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ÖZET 

Kırsal arazi düzenlemelerinin temelini oluşturan arazi toplulaştırması projeleri sulama projeleriyle birlikte 

uygulanır. Bu nedenle bu projelerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında bazı sorunlarla karşılaşılır. Sulama 

tatbikat projeleri arazi toplulaştırma projelerindeki blok planlarının temel altlığıdır. Bu nedenle, sulama tatbikat 

projelerinin gecikmesi veya uygulama esnasında değiştirilmesi arazi toplulaştırma çalışmalarında önemli oranda 

aksamalara, gecikmelere ve işgücü kaybına neden olur. Bu çalışma, Harran Ovasında 1989-1997 yılları arasında 

yapılan arazi toplulaştırma çalışmalarını kapsamaktadır. Bu çalışmada, Harran Ovasında yapılan arazi 

toplulaştırma çalışmalarının sulama projeleri ile olan ilişkileri incelenmiş, sulama tatbikat projelerinin gecikmesi 

ve sulama sisteminin değiştirilmesinin arazi toplulaştırma çalışmaları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışma 3 

aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada arazi toplulaştırma proje alanlarının birden fazla sulama proje 

alanını kapsaması nedeniyle oluşan sorunlar incelenmiş, ikinci aşamada ise sulama tatbikat projelerinin 

gecikmesinden kaynaklanan sorunlar ele alınmıştır. Üçüncü aşamada, tescil aşamasından sonra yapılan sulama 

sistemi değişiklikleri ve bunun arazi toplulaştırmasına etkisi üzerinde durulmuştur. Ayrıca, bu sorunların çözümü 

için uygulayıcı kurumların projelerin hangi aşamalarında koordinasyona gitmeleri gerektiği konusunda öneriler 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Harran Ovası, Arazi Toplulaştırması, Sulama tatbikat projesi, Koordinasyon 

THE EFFECTS OF DELAYS IN IRRIGATION 

IMPLEMENTATION PROJECTS AND IRRIGATION SYSTEM 

CHANGES ON LAND CONSOLIDATION WORKS 

PERFORMED IN HARRAN PLAIN 

ABSTRACT 

Land consolidation, which forms the basis of rural land regulations, is implemented together with irrigation 

projects. Accordingly, some problems are encountered during the preparation and application of both projects. 

Irrigation implementation projects form the basis of block plans in land consolidation projects. For this reason, 

delays or alterations during the implementation of irrigation projects causes considerable disruptions, delays and 

loss of labor in land consolidation studies. This study covers land consolidation studies conducted between 1989-

1997 in Harran plaine. In this study, the relationship between land consolidation and Irrigation implementation 

projects on Harran plain was investigated and also the effects of delays in Irrigation implementation projects and 
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changes of irrigation systems on land consolidation were studied. In the first stage, the problems that arise due to 

the coverage of multiple irrigation project areas by land consolidation project areas were examined. In the second 

phase, problems arising from the delay of Irrigation implementation projects were handled. In the third step, 

changes in the irrigation system after the registration phase and its impact on land consolidation were emphasized. 

Furthermore, proposals have been extended to implementing administrations to determine the phases of the 

projects that should be coordinated to resolve these problems.  

Keywords: Harran plaine, Land Consolidation, Irrigation implementation projects, Coordinations 

1. Giriş

Sürdürülebilir kırsal arazi düzenlemelerinin uygulanmasında en etkili araçlardan birisi arazi 

toplulaştırmasıdır (AT). AT, kırsal alanda çiftçilere ait dağınık halde ve çoğunlukla bozuk geometrik 

şekillerdeki tarım parsellerinin bir araya toplanarak modern tarım tekniklerinin uygulanmasına imkân 

verecek düzgün geometrik şekilli parseller haline getirilmesi ve bu parsellerin yol ve sulama ağına 

bağlanması sürecidir. 

AT çalışmaları, ayrıca, kırsal kalkınmanın sağlanması ve toprak kullanım etkinliğini arttırmak 

için kırsal yaşamın doğal işleyişine hukuksal ve kamusal bir müdahale ile toprak mülkiyetini yeniden 

planlayan bir araçtır [1-3]. AT, dinamik yapısı ile gıda güvenliğini sağlamak, çevreyi korumak, mülkiyet 

ve sınırlarla ilgili çatışmaları çözmek, kırsal yapının gelenek ve kültür değerlerini canlı tutmak, arazi 

yönetimi politikaları ve uygulamaları için optimum sonuçlar elde etmek, fiziksel çevrenin düzenlenmesi 

sağlamak gibi işlevlere de sahiptir [4]. AT projeleri, maliklerin kişi başına ortalama parsel boyutunu 

arttırmak ve tarım alanlarındaki tarım gelirlerini arttırmak için yapılan çalışmaları da kapsar [5,6]. Bütün 

bu kapsam dikkate alındığında kırsal alanda çalışanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, tarımda 

beklenen verim artışının sağlanması, kırsal alanda önemli bir sorun olan mülkiyet sorunlarının 

çözülmesi ve doğal çevrenin korunması için AT çalışmalarının vazgeçilmez bir araç olduğu söylenebilir. 

Harran Ovasındaki AT çalışmaları “3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair 

Tarım Reformu Kanunu” kapsamında yürütülmektedir. Bölgede sulama yapılacak alanların 

planlanması, haritalarının ve projelerinin hazırlanması, sulama tesis ve inşaatının yapımına başlanması, 

Devlet Su İşleri (DSİ) idaresi tarafından yürütülmektedir. Arazi toplulaştırma işlerinin planlanması, 

harita ve projelerinin hazırlanması ve uygulanması, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) 

tarafından yürütülmektedir. Bu bağlamda her iki kamu kurumu hem kendi aralarında hem de yüklenici 

firmalarla sürdürülebilir bir koordinasyon içinde olmak durumundadır.  

Sulama projeleri ile arazi toplulaştırma projelerinin birbirini etkiler biçimde eşgüdümlü ve paralel 

karşılaştırılması ve yürütülmesi gerekli bulunmaktadır [7]. Arazi düzenleme çalışmalarında, sulama ve 

drenaj tesisleri ile ulaşım ağı AT projelerinin iskeletini oluşturan özel bir öneme sahiptir. Yeni toprak 

düzeni bu iskelet üzerine yerleştirilmektedir. Arazi düzenleme sonrası oluşacak parsellerin 

yerleştirilmekte olduğu bloklar, kanallar ve yollarla sınırlanan arazi kısımları olmaktadır [8]. Bu nedenle 

AT projelerinin başlama zamanlamasının çok iyi ayarlanması gerekir. En azından sulama tatbikat 

projelerinin, arazi toplulaştırma çalışmalarına başlamadan önce bütün uygulama alanında bitirilmesi 

gerekmektedir. Sulama tatbikat projeleri AT projeleri başladıktan sonra değiştirilmemeli, çok zorunlu 

durumlarda ilgili kurumla mutlaka koordinasyona gidilmelidir. 

Sulama inşaatlarının DSİ, arazi toplulaştırma çalışmalarının TRGM tarafından yürütülmesi 

sonucu her iki işin projelerinin hazırlanması, ödeneklerin temin edilmesindeki darboğazların olması, 

başlama ve bitiş tarihleri arasındaki değişiklikler ve işlerin farklı yükleniciler tarafından yapılması 

sonucunda uygulamanın tıkanması noktasına gelen eşgüdüm sorunları ortaya çıkarmaktadır. [7]. 
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Bu çalışmada; Harran Ovasında 1989-1997 yılları arasında yapılan AT projeleri ile sulama 

projeleri arasındaki ilişkiler incelenmiş, sulama tatbikat projelerinin gecikmesi ve sulama sisteminin 

değiştirilmesinin AT çalışmaları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Harran Ovasında AT proje alanlarının 

birden fazla sulama proje alanını kapsaması nedeniyle oluşan sorunlar incelenmiştir. Sulama tatbikat 

projelerinin gecikmesi ve AT projelerinin tescil aşamasından sonra yapılan sulama sistemi 

değişikliklerinin, AT proje uygulamalarını nasıl etkilediği örneklerle ele alınmıştır. Ayrıca, bu 

sorunların çözümü için uygulayıcı kurumların projelerin hangi aşamalarında koordinasyona gitmeleri 

gerektiği konusunda öneriler sunulmuştur.  

2. Çalışmanın Önemi

Proje başlangıcında 80 000 hektarlık alanı kapsayan Harran Ovası Arazi Toplulaştırma Projesi, 

40 000 hektarlık iki kısım halinde iki firmaya yaptırılmıştır. Daha sonra yapılan ilavelerle 1. kısım 45 

750 hektara, 2. kısım da 42 703 hektar olmak üzere toplam proje alanı 88 453 hektara çıkarılmıştır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) alanında sulanacak olan 1.822 milyon hektarlık alanın 932 250 

hektarı Şanlıurfa ilindedir. Buna göre GAP projesinde sulanacak alanın yaklaşık %51’i Şanlıurfa’dadır. 

Harran Ovasındaki AT çalışmaları bu alanın yaklaşık %9,5’idir. 1961-2002 yılları arasında Türkiye’nin 

tamamında biten AT miktarı ise 450 423 hektardır [9]. Harran Ovası AT miktarının tüm Türkiye’de 

biten AT miktarına oranı ise yaklaşık %24,4’tür. Ayrıca Türkiye’de toplam 14 milyon hektar sulu ve 

kuru tarım arazisinde AT uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır [9]. Bu oranlar dikkate alındığında; 

Harran Ovasındaki AT projeleri bölgede yapılan ilk AT çalışması, Türkiye’de ise tek seferde yapılan en 

büyük AT projesi olma özelliğine sahiptir.  Bu nedenle Harran Ovasındaki AT uygulamasının ve 

uygulama sonrasındaki durumun çok iyi analiz edilmesi gerekir. Bu analiz sonuçları, önümüzde 

yapılacak olan çok büyük miktarlardaki AT çalışmaları için yol gösterici olacaktır. 

3. Materyal ve Metot

3.1. Çalışma alanı 

Harran Ovası’nın çevresi kuzeyde Urfa dağları, batıda Fatik dağları, doğuda ise Tektek dağları 

ile çevrilmiştir. Ovanın deniz seviyesinden yüksekliği 350-500 metre arasında değişmektedir. Eğim 

kuzeyden güneye doğru olup Şanlıurfa merkez yerleşim yerinin bulunduğu yerden yaklaşık 500 

metreden başlamakta ve Akçakale bölgesinde 350 metreye kadar düşmektedir [10]. Şekil 1’de çalışma 

alanının konumu gösterilmiştir. 

Şekil 1. Harran Ovasının konumu 
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3.2. Yöntem 

Devlet Su İşleri (DSİ) bölge müdürlüğünden alınan sulama haritası üzerine sulama bölgeleri ve 

AT bölgeleri farklı renklerde çizilerek çakışma durumları gösterildi (Şekil 2). Şekil 2’deki gösterimlere 

göre sulama tatbikat projelerinin gecikmesi ve sulama sisteminin değiştirilmesinin AT çalışmaları nasıl 

etkilediği bölüm 3.2.1 ve 3.2.2’de incelendi. Ayrıca Şekil. 3’de söz konusu alandaki AT projelerinin 

tescil edilmesinden sonra yapılan sulama sistemi değişikliklerinin AT proje alanlarında hangi bölgeleri 

etkilediği gösterilerek, ikinci kez AT projesi hazırlanan bölgeler ve bu durumun AT çalışmalarına 

etkileri bölüm 3.2.1’de incelendi. 

3.2.1. Sulama tatbikat projelerinin gecikmesinden kaynaklanan sorunların incelenmesi 

Devlet Su İşleri GAP’ta sulama projelerini havza bazında ele almakta; toprak, su ve bitki 

kaynaklarını ele alarak, bu kaynakların birbiriyle olan ilişkileri inceleyip sulama kriterleri ve yöntemleri 

geliştirmektedir. Arazi toplulaştırma uygulamasının kararlaştırıldığı 148 000 hektarlık Şanlıurfa ve 

Harran Ovalarında [11] projeleme çalışmaları ve sulama inşaatı, bu kriterler doğrultusunda devam 

etmektedir. Çok büyük yatırımları gerektiren, çok amaçlı ve/veya çok üniteli bir projenin aşamalı olarak 

gerçekleştirilmesine çalışılması çok doğaldır. Ancak projenin aşamalı olarak gerçekleştirilmesinin 

getirip götürdükleri planlama raporlarında ayrıntılı olarak irdelenmiş olmalı, diğer bir değişle planlama 

raporları, uygulamaya yönelik karar alıcılara, projenin ekonomisinde olumsuzluğa yol açmayacak 

biçimde aşamalı gerçekleştirmeye olanak verecek esnekliği sağlamalıdır [12].  

Harran Ovasında topoğrafik yapıya göre hazırlanan DSİ sulama projeleri ile köy sınırları esas 

alınarak belirlenen arazi toplulaştırma proje sınırları birbiri içine girmiş durumdadır (Şekil 2). Şekil 2’de 

sınırları gösterilen 45 750 hektarlık Harran Ovası AT I. kısım proje sahasında; DSİ 3., 4., ve 5. kısım 

sulama projeleri kısmen yer almaktadır. Bu proje 1991’de başladığında, DSİ 4. kısım sulama sahasının 

yer teslimi yüklenici firmaya ancak 1996 yılında yapmıştır [13]. Bu alanda geciken sulama tatbikat 

projeleri onaylandıktan sonra AT I. kısım proje sahasında blok planları tamamlanabilmiştir [14]. 

Şekil 2’de sınırları gösterilen Harran Ovası AT II. kısım proje sahasında; DSİ 3., 4., 5., ve 6. kısım 

sulama alanlarının bir kısmı yer almaktadır. Harran Ovası AT II. kısım işi (42 703 hektar) 1991’de 

başladığında, DSİ 3., 4. ve 5. kısım sulama bölgelerindeki işler başlamış ancak DSİ 6. kısım sulama 

bölgesindeki işler (19 000 hektarlık alan) henüz ihale bile edilmemiştir. DSİ 3., 4. ve 5. kısım sulama 

bölgelerindeki 24 845 hektarlık alanın tatbikat projeleri (%58) onaylandığı için ancak bu sahaya ait blok 

planları tamamlanabilmiştir. Bu iş alanının 19 000 hektar gibi büyük bir kısmını kapsayan 6. kısım 

sulama sahası (%42), DSİ tarafından ancak 1994 yılında ihale edilmiştir. Bu nedenle bu bölgede blok 

planı hazırlama çalışmalarına 1995 yılında başlanabilmiştir.  AT proje sahasında hem birden fazla 

sulama proje sahasının olması hem de 6. kısım sulama bölgesinin AT proje işi başladıktan 3 yıl sonra 

ihale edilmesi, blok palanlarının hazırlanmasında gecikmelere neden olmuştur. Blok planları AT 

çalışmalarının temel dayanağı olduğu ve hemen her çalışma blok planlarına bağlı olduğu için, tüm AT 

projesinin hazırlanma süresi gecikmeye uğramıştır [13]. Bu durum önemli bir planlama ve koordinasyon 

eksikliği olarak, AT 2 proje işinin bir bütün olarak ele alınmasını engellemiştir. 

AT II proje sahasında sulama tatbikat projelerinin gecikmesinden kaynaklanan bir diğer sorun 

tescil ve yer teslimi aşamasından sonra ikinci kez AT ve tescil işleminin yapılmasıdır. DSİ 4. kısım 

sulama bölgesinin 1996’da yer tesliminin yapılması nedeniyle sulama tatbikat projeleri ancak bu tarihten 

sonra onaylanmıştır. AT yüklenici firması işe 1991’de başlaması ve 2 yıllık proje tamamlama süresini 

geçirmesi nedeniyle şu şekilde bir yol izlemiştir. 4. kısım sulama sahası sınırında kalan Yukarı Deren, 

Küplüce, Meydankapı, Yukarı Yakınyol, Cepkenli, Gazlıkuyu ve Avlak köylerinde yol parsel sınırı gibi 

sabit tesisler dikkate alınarak genel sınırlar oluşturulmuş ve bu sınırlar içinde AT çalışması yapılmış ve 

1996’da tescil işlemleri yapılarak yer teslimleri yapılmıştır. 1996’daki tescil işleminden sonra 4. kısım 
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sulama tatbikat projeleri onaylandığı için AT yüklenici firması işini bitirdiği ve yer teslimi yapmasına 

rağmen söz konusu alanlarda ikinci kez AT yapmak zorunda kalmıştır. Bu köylerde yapılan AT projeleri 

1997’de tekrar tescil edilmiş ve yer teslimleri yapılmıştır [13]. İkinci defa AT yapılan köyler Şekil 3’de 

gösterilmiştir. 

Şekil 2. Harran Ovasının sulama bölgeleri ve AT bölgelerinin çakışma durumu [15] 
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AT proje sahasında sulama tatbikat projelerinin gecikmesinden kaynaklanan bir diğer sorun da 

uygulamanın 7 yıla sarkmasıdır. Bu durum, 1991-1992 yıllarında güncelleştirilen haritaların, ölçümü 

yapılan bina ve diğer tesislerin uygulamanın son yıllarında yetersiz duruma düşmesine neden olmuş ve 

son yollarda haritaların yeniden güncelleştirilmesini gerekli kılmıştır [13]. 

Şekil 3. Harran Ovası AT II sahasında ikinci kez AT yapılan köyler [15] 

3.2.2. Sulama sisteminin değiştirilmesinden kaynaklanan sorunların incelenmesi 



Y. İnceyol, T. Çay       60 

ADYU Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (2017) 54-62 

DSİ sulama projelerinde genelde talep sistemi ve yüzeysel sulama yöntemlerini (açık kanallı 

şebeke, kanaletli şebeke) esas almaktadır. Ancak ülkemizdeki nüfus artışı, göç ve birim nüfus bazına 

düşen su talebinin artması, su kaynaklarının kullanımında su tasarrufunu gündeme getirmiştir [16]. 

Büyük sulama projelerini tesis eden DSİ ‘de, 1990’lardan sonra su tasarrufu için sulama projelerinde, 

su kaynaklarının optimum seviyede kullanımını sağlayan basınçlı sulama yöntemlerini (borulu 

sistemler) tercih etmeye başlamıştır.       

DSİ bu amaçla Harran Ovası 6. kısım sulamasının güneydoğu bölümünde sistem değişikliğine 

giderek açık kanallı sistemden kapalı sisteme yani borulu sisteme geçme kararı almıştır. Bu saha Şekil 

2' de gösterilmiştir. DSİ bu bölgede borulu sisteme geçme kararını, AT II tescil çalışmaları bitirildikten 

sonra (1997) [13] vermiştir. Borulu sistemde, sutaşıma boruları arazi topoğrafyasına göre en ekonomik 

olacak şekilde yeraltından geçirilmekte ve parsel sınırlarına uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak 

arazi toplulaştırması bittiği ve parsel sınırları tescil olduğu için DSİ’nin blok planlarındaki tescilli parsel 

sınırlarına uyma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. DSİ ile yapılan görüşmelerde borulu sistem 

uygulanacak alanda, tescilli parsel sınırlarına uyularak, bu güzergâhlarda kazı yapılıp boruların 

yeraltından geçirilmesi şeklinde bir çözümün bulunduğu belirtilmiştir. Bu çözüm şeklinde, açık sisteme 

göre projelendirilen sulama kanalı güzergâhları, borulu sistemdeki güzergâhlar olarak aynen alınacaktır. 

 Borulu şebekelerin, arazi kaybı olmaması, geçit yapılarına gerek görülmemesi, bakım ve onarım 

giderlerinin düşük olması ve su kayıplarının az olması gibi üstünlükleri vardır. Boru hatlarının tarla 

sınırlarını dolaşması zorunlu olmadığından, kanaletli hatlara göre boylar kısalmaktadır. Eğimli 

arazilerde uygun basınç sağlanarak küçük boyutlu borular kullanılabilmekte ve borulu şebekeler 

ekonomik olmaktadır [17]. Tescil nedeni ile borulu sistemde kanaletli sistem güzergâhlarına uyma 

zorunluluğu, en azından borulu sistemi ekonomik olma amacından uzaklaştıracaktır. 

 Sulama sistemi değişikliğinin neden olduğu bir diğer sorun da borulu sistem ile kanaletli sistem 

arasındaki kesit genişliği farkıdır. DSİ’nin diğer bölgelerde uyguladığı borulu sistem tatbikat projelerine 

göre, borulu sistem kesit genişliği işletme bakım yolu ile birlikte (kullanılacak boru çapına bağlı olarak) 

yaklaşık 8 m olarak görülmektedir (Şekil 5). AT sahasındaki kanaletli sistemde, kanal kesit genişlikleri 

ise işletme bakım yolu ile birlikte 10 m'dir (Şekil 4). Bu 10 m'lik kesit genişliği, kanaletli sistemde kanal 

ve tarla içi ulaşımı sağlayan yol genişliği olarak ayrılmış ve tescil edilmiştir. DSİ, bu bölgede, tescil 

edilen kanaletli güzergâhlara uyduğunda, kesit genişliğine de uymak durumundadır. Bu halde de borulu 

sistem maliyeti artacaktır. Kesit genişliğine uyulmaması durumunda ise, AT açısından yol ve kanallar 

için, sulama projesinde öngörülenden daha fazla alanlar bırakılmış olacaktır. 

Şekil.4 Kaneletli Sistemde Tip Kesit 
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Kesit genişlikleri karşılaştırılırken bir hususun daha göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Kanaletli sistemde işletme bakım yolunda platform genişliği 5 m olarak belirlenmişken (Şekil 4), borulu 

sistemde platform genişliği 2.50 m alınmıştır (Şekil 5). Kanal kenarlarındaki işletme bakım yolları aynı 

zamanda tarla içi ulaşımı sağlayan yollar olarak kullanılacaktır. Bu durumda yüklü araçların karşılıklı 

geçişleri düşünüldüğünde, 2.50 m platform genişliğinin yeterli olmadığı görülecektir. 

 

Şekil.5 Borulu Sistemde Tip Kesit 

4. Sonuç ve Öneriler 

Sulama tatbikat projeleri, AT projelerindeki blok planlarının iskeletini oluşturmaktadır. Sulama 

tatbikat projelerinin gecikmesi, başlangıçta iki yıl olarak öngörülen AT çalışmalarını 7 yıla uzatmıştır. 

Bu durum AT projelerinin bir bütün olarak ele alınmasını engellemiş, Yukarı Deren, Küplüce, 

Meydankapı, Yukarı Yakınyol, Cepkenli, Gazlıkuyu ve Avlak köylerinde iki kez toplulaştırma 

yapılmasına neden olmuştur. Sorunun çözümü için, DSİ ve TRGM hem projelerin hazırlanması ve ihale 

aşamalarında hem de uygulama sırasında etkileşimli bir koordinasyona gitmelidir. Bu koordinasyonda, 

her sulama bölgesi tek bir AT alanı olarak belirlenmelidir. DSİ sulama tatbikat projeleri onaylandıktan 

sonra AT projeleri ihale edilmelidir. Ayrıca sulama tatbikat projeleri AT amaç ve ilkeleri de göz önünde 

bulundurularak hazırlanmalıdır. 

 AT I ve AT II proje sahasında sulama tatbikat projelerinin gecikmesi uygulamanın 7 yıla 

sarkmasına neden olmuştur. Bu durum, 1991-1992 yıllarında güncelleştirilen haritaların, ölçümü yapılan 

bina ve diğer tesislerin uygulamanın son yıllarında yetersiz duruma düşmesine neden olmuş ve son 

yollarda haritaların yeniden güncelleştirilmesini gerekli kılmıştır.    

DSİ, AT II sahasının tescilinden sonra 6. kısım sulamasının güneydoğu bölümünde açık kanallı 

sistemden borulu sisteme geçerek, sistem değişikliği kararı almıştır. Bu durum, sulama tekniğince 

tatbikat projelerinde güzergâh değişikliğini de öngörmektedir. Ancak arazi toplulaştırma projeleri tescil 

edildiğinden, bu bölgede açık sisteme göre hazırlanan tatbikat projelerindeki güzergâhlara uyma 

zorunluluğunu doğurmuştur. AT çalışmaları başladıktan sonra DSİ zorunlu nedenlerle sulama sistemi 

değişikliği yapacaksa, DSİ ve TRGM koordinasyona giderek bu bölge AT sahası dışında bırakılmalıdır. 

Sistem değişikliği yapılan alandaki tatbikat projeleri onaylandıktan sonra, toplulaştırma çalışmaları 

devam ettirilebilir. Tescil aşamasından sonra kararlaştırılan sulama sistemi değişiklikleri için, DSİ ve 

TRGM ortak görüşmeler yoluyla söz konusu alanlarda ikinci kez AT yapılması yoluna gidebilir. 

 

Teşekkür 
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Bu makale; “Güneydoğu Anadolu Projeleri’nde (GAP) Yapılan Arazi Toplulaştırma 

Çalışmalarında Koordinasyon ve Planlama Sorunları” adlı yüksek lisans tezimden yararlanılarak 

hazırlanmıştır. 
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