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TARGET COSTING PROCESS BASED ON ACTIVITY BASED 
COSTING AT THE PROJECT COST MANAGEMENT: A CASE STUDY

ÖZET
Proje maliyet yönetimi, projenin başlangıcından sonuna kadar müşterilerin istediği 

özellik ve kaliteye sahip mamullerin, tanımlanmış bütçe ve süre kapsamında teslim edilmesine, 
daha doğru maliyet hesapları yaparak daha etkili kararlar alınmasına ve maliyet öğelerindeki 
değişimlerin sürekli izlenmesine imkan tanıyan proje yönetimi bilgi alanının bir alt dalıdır. 
Bu çalışmada Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) ve Hedef Maliyetleme (HM) yöntemlerini 
birlikte kullanarak proje maliyetlerinin daha etkin yönetilmesi hedeflenmiştir. Önerilen 
proje maliyet yönetimi modeli ile gemi inşa proje maliyetleri FTM yöntemi ile belirlenmiş ve 
genel üretim giderleri faaliyetler aracılığıyla izlenmiştir. HM sürecinde ise müşteri tercihleri 
ve piyasa analizlerini baz alan bütünsel bir bakış açısıyla tersanenin gelecekteki gemi inşa 
projesinin tasarım aşamasında maliyet yönetimine rehberlik edecek hangi bileşenlerin tahmini 
maliyetlerinde azaltıma gidilebileceği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Proje Maliyet Yönetimi, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Hedef Maliyetleme, 
Gemi İnşa.

ABSTRACT
Project cost management is a subbranch of project management information realm 

which provides the delivery of the goods whose quality and qualifications are appropriate for 
the customers’demands, within the defined budget and period; more effective decision making 
by straightly doing cost accounts; and continously monitoring of the switches on the cost factors. 
In this study, it is intended to achieve more effective management of project costs by integrating 
the methods of Activity Based Costing (ABC) and Target Costing (TC). With the proposed project 
cost management model, the costs in the ship construction process were determined by ABC 
method and the manufacturing overheads were tracked via activities. At the design phase, in the 
TC process, a presentation of cost components that can be reduced was provided that will lead 
to the cost management of the future ship construction project of the shipyard, with the holistic 
perspective that bases on customer preferences and the market analysis.
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1 Bu çalışma Gülay İrak’ın “Proje Maliyet Yönetimi: Gemi İnşa Projelerinde Bir Uygulama” başlıklı Bülent Ecevit 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanan doktora tezinden türetilmiştir.
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1. Giriş

Günümüzde işletmelerin etkin proje maliyet yönetimi ile maliyetleri azaltıp rekabetçi 
fiyatlarda kaliteli ürünler üretme, ürünü hedeflenen bütçe sınırları içerisinde gerçekleştirme, 
verimliliği artırma ve müşteri odaklı olma gibi bir takım amaçları vardır. İşletmelerin bu 
amaçlarını yerine getirebilmeleri için işletmede çalışan tüm personelin proje maliyet yönetimi 
sürecinde bilgisine ve tecrübesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca bu süreçte, kaynaklarının 
doğru planlanması ve etkin kullanılması, iş zaman planına uygun hareket edilmesi, maliyet 
tahmininde işletmenin yapısına uygun ve en doğru sonucu verecek maliyetleme yöntemlerinin 
seçilmesi, planlanan maliyetler ve gerçekleşen maliyetlerin sürekli kontrol edilmesi, bu 
maliyetler arasında bir sapma varsa anında müdahale edilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada, dünyadaki birçok işletme tarafından stratejik bir maliyet yönetim süreci 
ve kar planlama aracı olarak kabul edilen ve gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaya başlayan 
HM yöntemi ile çok sayıda işletmede gerçekleştirilen faaliyetlerin maliyet ve performansını 
izlemek, süreçte yer alan faaliyetlerin hangilerinin gerekli hangilerinin gereksiz olduğunu 
göstermek, faaliyetleri gözlemlenebilir ve anlaşılabilir yapmakta tercih edilen FTM yönteminin, 
tersanelerde gemi inşa proje maliyet yönetiminde birlikte kullanımı ile maliyetlerin daha etkin 
yönetilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, çalışmada gemi inşa proje maliyet yönetimi örnek uygulama modeli ile ilk 
önce FTM yöntemiyle tersanede gerçekleşen maliyetler faaliyetler aracılığıyla hesaplanmıştır. 
İkinci olarak, müşteri istekleri, piyasa araştırması ve şirketin mevcut durumu göz önünde 
bulundurularak tersanenin gelecekte inşa edeceği projenin sözleşme fiyatı belirlenmiştir. Bu 
değerden şirketin arzu ettiği kar marjı çıkartılarak hedef maliyete ulaşılmıştır. Daha sonra, 
tersanenin daha önce inşa ettiği gemi projesinin FTM yöntemiyle hesaplanmış fiili maliyet 
verisi, bu gemi inşa projesiyle benzer özelliklere sahip gelecekte inşa edilecek yeni gemi inşa 
projesinin tahmini maliyetlerini belirlemede kullanılmıştır. Hedef maliyet ve tahmini maliyet 
verisi karşılaştırılmış, ortaya çıkan sapmaların analizinde hedef maliyet değer endeksinden 
yararlanılmıştır. Hedef maliyet değer endeksi ile gemi inşa projesi bileşenlerinde tahmini 
maliyet azaltım alanları gösterilmiştir. Her üç aşamada ortaya konulan ortak nokta ürün 
düzeyinde hedef maliyete ulaşırken kârlılık hedeflerinin tutturulması ve işletmenin pazarda 
rekabetçi bir güç olarak yer almasıdır.

2. Proje Maliyet Yönetimi

Artan rekabet ortamında varlıklarını korumak ve sürdürmek isteyen işletmeler proje 
maliyet yönetimi ile bir taraftan daha doğru maliyet sonuçları elde etmekte ve böylece daha etkin 
kararlar almakta, diğer taraftan ise maliyet öğelerindeki değişimleri sürekli izleyebilmektedirler.

Proje maliyet yönetimi, projenin kabul edilebilir süresi içinde çıktıların hem kapsamını 
hem de kalite düzeyini koruyarak projenin maliyetini azaltma sürecidir (Rad, 2002:81). Proje 
maliyet yönetimi ile maliyetlerin düşürülmesi, kalitenin artırılması, iş zaman planının etkin 
olarak gerçekleştirilmesi, ürünün hedeflenen bütçe sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi 
amaçlanmaktadır (PMI, 2008:165). Ayrıca projenin ilerlemesini izlemek, planlanan değerlerle 
gerçekleşmiş değerleri karşılaştırmak, sapmanın etkisini analiz etmek ve bu sapmayı göz 
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önünde tutarak karar almak, proje maliyet yönetiminin diğer amaçları arasında yer almaktadır 
(Rad, 2002:81). 

Proje maliyet yönetimi, projenin onaylanmış bütçe kapsamında tamamlanabilmesi 
için maliyetleri tahmin etme, bütçeleme ve kontrol etme süreçlerinden oluşmaktadır (Kern & 
Formoso, 2004:5). 

Projenin maliyetlerinin tahmin edildiği süreçte, projenin bütün faaliyetlerini tamamlamak 
için ihtiyaç duyulan kaynakların maliyetleri hesaplanmaktır (PMI, 2008:168). Hesaplamaların 
gerçekçi ve faydalı bir şekilde yapılabilmesinde proje evrelerinin dikkate alınması önemlidir. 
Böylece bir sonraki evreye devam edip etmeme kararı ve bu evreyi yönetmek için bir temel 
olacaktır. Bu yönetim eylemi, maliyeti gözden geçirmeyi, risk değerlendirmeyi ve harcamaları 
ve gelişmeleri izlemeyi içermektedir (Smith, 1995:5). Tahmin edilen proje maliyetlerini 
bütçeleme süreci ise proje performansını ölçmek için maliyet temelini belirlemede ayrı ayrı 
iş parçalarına maliyetleri dağıtmadır. Bütçeleme, ne zaman ve niçin, hangi maliyetlerin 
meydana geleceğini anlamayı kapsamakta ve proje kararı ve hesaplama faaliyetlerinden bunu 
açıkça takip etmektedir (PMI, 2008:174). Proje maliyet yönetiminde son aşama olan proje 
maliyetlerinin kontrol edilmesi, projenin zamanında, planlanan bütçe içinde ve müşterinin 
memnuniyetiyle tamamlanmasını sağlamak için projenin ilerlemesi ve performansını proje 
planıyla karşılaştırarak ölçme, maliyetleri izleme, bilgiyi kaydetme ve analiz etme sürecidir 
(Kerzner, 2009:630). Bu aşamada kullanılan maliyet kontrol sistemi problemin nedenini 
tanımlayamamakta fakat problemin nedeni için nereye bakılacağını göstermekte, yönetime geri 
bildirim sağlamakta, herhangi bir düzeltici önlemin etkisini bildirmektedir.

3. Proje Maliyet Yönetiminde FTM’ye Dayalı HM Süreci

Küreselleşme ile birlikte, teknoloji alanında ortaya çıkan yenilikler, değişen müşteri 
ihtiyaçları, kısalan ürün yaşam süresi ve özellikle her alanda artan rekabet; işletmeleri 
üretim ortamlarını sorgulamaya ve kalitenin göz ardı edildiği, “hangi maliyetle, ne üretirsem 
üreteyim istediğim fiyattan satarım”, anlayışının güdüldüğü maliyet yaklaşımlarını terk etmeye 
zorlamıştır. İleri üretim felsefelerinin, işletmelerde uygulanmaya başlanmasıyla da muhasebe 
teknikleri alanında hızlı gelişmeler yaşanmış ve bu gelişmelerle birlikte maliyet yönetimi 
kavramı rekabetçi ortamlarda yükselen bir değer olmuştur. Maliyet yönetiminde ortaya çıkan 
yeni yaklaşımlardaki ortak hedef, değer yaratmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması ve değer 
yaratan faaliyetlerde de kalite, fonksiyonellik, maliyet, zaman ve fiyat bakımından sürekli 
iyileştirmelerin yapılması olmuştur. Bu bağlamda, geleneksel maliyetleme yaklaşımlarının 
karşısına, modern maliyet yönetiminin iki önemli yaklaşımı çıkmaktadır. Bunlar; ürün yaşam 
döneminin tasarım ve geliştirme aşamasında kullanılan HM ile ürün yaşam döneminin üretim 
aşamasında kullanılan FTM yöntemleridir.

HM yöntemi, ürün tasarım aşamasında şirketin kar amaçlarını ve müşterilerin 
ihtiyaçlarının her ikisini karşılayan ürün ya da hizmetin en yüksek maliyetinin ne olması 
gerektiğini planlamaktadır. FTM yöntemi ise yöneticiler için süreçlerin gelişimi, siparişin 
kabul edilmesi ya da red edilmesi, fiyatlama ve müşteri ilişkileri hakkında daha iyi kararlar 
alabilmeleri için doğru bilgileri sağlamakta (Joseph & Vetrivel, 2012:45), endirekt maliyetlerin 
hacim temelli dağıtımından kaynaklanan hatalı ürün maliyetleri raporlamasının önüne geçmekte 
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ve değer yaratmayan faaliyetleri ortadan kaldırmaktır. FTM yönteminin HM yöntemi ile ilişkisi 
aşağıda yer almaktadır (Karcıoğlu, 2000:189-190; Yükçü, 1999:935);

- HM yöntemi, ürün tasarım aşamasında gelecekteki maliyetinin ne olması gerektiğini 
planlayan uzun vadeli bir maliyetleme stratejisidir. FTM yöntemi ise ürün fiyatlama, 
müşteri ve ürün karlılık analizi, üretim sürecinin iyileştirilmesi gibi stratejik 
kararlarla ilgili bilgileri sağlamaktadır. Bu bilgiler hedef maliyetlerin belirlenmesinde 
kullanılabilmektedir.

- HM, kaynakları yönetmek ve planları oluşturmak için etkin bir yöntemdir. FTM ise 
maliyetleri belirlemek ve kontrol etmek için geliştirilmiş bir yöntemdir.

- HM sürecinde tahmini maliyetin belirlenmesinde FTM yöntemi iyi bir araçtır. FTM 
yöntemi ile mamule bağlı olarak endirekt alanlarda kullanılan faaliyetler, gerçek faaliyet 
maliyetleriyle analiz edilebilir.

- HM yöntemi, yöneticileri piyasa talebi ve hedef maliyet hakkında bilgilendirirken, FTM 
yöntemi alternatif üretim biçimlerinin endirekt maliyet merkezleri üzerindeki etkisini 
göstermektedir.

- FTM yöntemi, hedef maliyete ulaşmanın bir aracı olabilir. HM yönteminin aşamalarından 
olan hedef maliyetleme endeksinin belirlenmesinde, optimal değer alanı oluşturulurken, 
mamul fonksiyonlarına faaliyet maliyetlerini aktarma noktasında FTM yöntemi etkili 
olmaktadır.

- FTM yönteminde maliyet sürücüler, ürün ya da hizmetlerle ilgili hedef maliyetlere 
ulaşmak amacını başarmak için, daha doğru ve daha iyi belirlenmiştir ve bu şirketlerin 
maliyet yönetim planlarını piyasa talebine göre uyarlamalarına olanak sağlamaktadır. 

HM ve FTM yöntemlerinin birbirlerini destekleyici yapıları, bu iki yöntemin birlikte 
uygulamasını teşvik etmektedir. Bu iki yöntemin birleştirilmesiyle, HM yöntemi ile ürün 
tasarım evresinde hedef maliyetler belirlenmekte, FTM yöntemi ile hesaplanmış üretim 
maliyeti verisi ürünün tahmini maliyetlerinin belirlenmesinde kullanılmakta ve bu iki verinin 
karşılaştırılması ile ürünün maliyet azaltım amacı belirlenmektedir. Hedef maliyet değer 
endeksinin oluşturulması için ise FTM yönteminden gerekli bilgiler sağlanmakta ve ürünün 
bileşenlerinde maliyet azaltım alanları belirlenmektedir.

4. Örnek Uygulama: Gemi İnşa Projelerinde FTM’ye Dayalı HM Süreci Modeli

Günümüzde işletmeler, rekabet üstünlüğü elde etmek, ürünlerini en uygun maliyetle 
üretmek ve karlılık hedeflerini gerçekleştirmek için müşterinin istedikleri özelliklere göre 
ve ödemeye hazır olduğu fiyattan ürün tasarlamaya, bu fiyattan yola çıkarak ürün tasarım 
evresinde belirlediği maliyete, üretim aşamasında ulaşmaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla 
ürün tasarım, üretim ve kontrol evrelerinde farklı muhasebe yöntemlerini kapsayacak şekilde 
modern maliyetleme yaklaşımlarının kullanılması gerekmektedir. Bu amaçla çalışmada, proje 
maliyet yönetiminde FTM ve HM yöntemlerinin birlikte kullanımı incelenmiş ve gemi inşa 
sektöründe faaliyet gösteren büyük bir tersanede bu yöntemlerin uygulamasına yer verilmiştir.
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Bu kapsamda, ilgili faaliyet döneminde tersanede inşa edilen gemilere, FTM yöntemiyle, 
genel üretim giderleri neden-sonuç ilişkisine dayalı olarak faaliyetlere en doğru şekilde 
yüklenebilecek ve daha doğru inşa maliyetleri hesaplanabilecektir. Ayrıca FTM yönteminden 
elde edilen verilerin, HM sürecinde kullanılması ile hedef maliyet değer endeksi hesaplanabilecek 
ve bu endeksle gemi inşa projeleri için maliyet azaltım alanları gösterilebilecektir. 

4.1. Modelin Ana Yapısı

Uygulama modelinde FTM ve HM yöntemleri kullanılarak Tuzla tersaneler bölgesinde 
yer alan Yağmur Tersanesi’nde gemi inşa proje maliyet yönetimi modeli, ana hatlarıyla Şekil 
1’de gösterilmektedir.

Şekil 1’de görüldüğü gibi proje maliyet yönetimi modelinin ilk aşamasında ilgili 
faaliyet döneminde FTM yöntemiyle tersanede gerçekleşen maliyetler faaliyetler aracılığıyla 
hesaplanacaktır. Bu aşamada, FTM yöntemi ürün maliyetlerini daha doğru hesapladığı ve Hedef 
Maliyetleme sürecine daha sağlıklı maliyet verisi sağladığı için özellikle tercih edilmiştir. 

Uygulama modelinin ikinci aşamasında müşteri istekleri, piyasa araştırması ve şirketin 
mevcut durumu göz önünde bulundurularak tersanenin gelecekte inşa edeceği gemi projesinin 
sözleşme fiyatı belirlenecektir. Bu değerden şirketin arzu ettiği kar marjı çıkartılarak hedef 
maliyete ulaşılacaktır. Bu aşama tersanenin gelecekte yapacağı projenin maliyetlerinin 
planlandığı aşamadır.

Modelin son aşamasında ise tersanenin daha önce inşa ettiği gemi projesinin FTM 
yöntemiyle hesaplanmış maliyet verisi, gelecekte bu gemi inşa projesiyle benzer özelliklere 
sahip yeni gemi inşa projesinin tasarım aşamasında tahmini maliyetlerini belirlemede 
kullanılacaktır. Daha sonra hedef maliyet ve tahmini maliyet verisi karşılaştırılacak, eğer ürünün 
hedef maliyeti tahmini maliyet verisine eşit ise tersane yeni gemi inşa projesine başlayacaktır. 
Eğer ürünün hedef maliyeti tahmini maliyet verisine eşit değilse, hedef maliyet değer endeksi 
hesaplanacak ve hedef maliyetleme sürecinde gemi inşa projesi bileşenlerinde maliyet azaltım 
alanları gösterilecektir. 

4.2. Modelde Kullanılacak Maliyet Verileri

Modelde kullanılacak A, B ve C gemilerine ait üretim maliyeti verileri, geminin inşası 
sırasında tüketilen Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri (DİMG), Direkt İşçilik Giderleri 
(DİG) ve Genel Üretim Giderlerinden (GÜG) oluşmaktadır. DİMG ile DİG mamullere herhangi 
bir dağıtım anahtarına gerek duyulmadan doğrudan yüklenebilirken, GÜG için böyle bir durum 
söz konusu değildir. GÜG, mamullerin ortak maliyetleri olduğu için bu maliyetlerin mamullere 
dağıtılmasında çeşitli dağıtım anahtarlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
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Bu çalışmada GÜG’nin mamullere yüklenmesinde FTM yöntemi kullanılacak 
ve hesaplamalarda tersanenin Ocak 2012-Mart 2013 dönemine ait maliyet verilerinden 
yararlanılacaktır. Uygulamanın gerçekleştirildiği Yağmur Tersanesi’nde Ocak 2012-Mart 
2013 döneminde 6100 DWT’luk Oil/Chemical tanker gemisi (A Gemisi), 10740 DWT’luk Oil 
tanker gemisi (B Gemisi) ve 4500 DWT’luk konteyner gemisi (C Gemisi) inşa edilmektedir. 
Bu üç gemiye ait direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile direkt işçilik giderleri tersane 
dokümanlarından ve çalışanlarla yapılan görüşmelerden yararlanılarak hesaplanmıştır. Aşağıda 
yer alan Tablo 1’de her bir gemiye ait toplam direkt ilk madde ve malzeme giderleri yer 
almaktadır.

Şekil 1: Gemi İnşa Proje Maliyet Yönetimi Uygulama Modeli
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Tablo 1: Tersane Gemi İnşa Projelerinin Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri

Projeler Toplam DİMG Tonajı Ton Başına DİMG

A Gemisi 14.960.000 TL 6100 DWT 2.452,46 TL

B Gemisi 23.790.000 TL 10740 DWT 2.215,08 TL

C Gemisi 11.958.000 TL 4500 DWT 2.657,33 TL

Uygulama kapsamında tersanede yapılan görüşmeler neticesinde A, B ve C gemilerinin 
toplam direkt işçilik giderleri aşağıda tabloda yer almaktadır.

Tablo 2: Tersane Gemi İnşa Projelerinin Direkt İşçilik Giderleri

A Gemisi Direkt İşçilik Giderleri 5.443.775,00 TL

Tersane İşçiliği 3.650.000,00 TL  
Müteahhit İşçiliği 1.793.775,00 TL  

B Gemisi Direkt İşçilik Giderleri  7.565.729,00 TL

Tersane İşçiliği 3.940.650,00 TL  

Müteahhit İşçiliği 3.625.079,00 TL  

C Gemisi Direkt İşçilik Giderleri 4.304.200,00 TL

Tersane İşçiliği 1.737.200,00 TL  

Müteahhit İşçiliği 2.567.000,00 TL  

Tersanede direkt işçilik giderleri, tersane direkt işçiliği ve müteahhit işçiliği gideri 
olarak sınıflandırılmaktadır (Akdoğan & Sevilengül, 2007:678). Tersane direkt işçilik gideri, 
tersanenin kendi bünyesinde istihdam ettiği, üretime direkt katılan personeline verdiği ücrettir. 
Müteahhit işçiliği gideri ise, proje bazında kendi hesaplarına çalışan (dolayısıyla işletme ücret 
bordrosunda yer almayan) işçilere yaptıkları iş karşılığında ödenen tutarlardır. 

Uygulama modelinde kullanılacak A, B ve C gemilerine ait maliyet verilerinden 
sonuncusu olan Tersane Genel Üretim Giderleri, gemi ya da projeye direkt atanamayan, çeşitli 
dağıtım anahtarları yardımıyla ilgili projelere dağıtımı gerçekleştirilen giderlerdir. Tersanede 
Ocak 2012-Mart 2013 döneminde sadece gemi inşa faaliyeti gerçekleştirildiği varsayılmakta 
ve bu dönemde gerçekleşen genel üretim giderlerinin tamamı inşası gerçekleştirilen A, B ve 
C Gemilerine dağıtılmıştır. Dönemde gerçekleşen genel üretim giderleri aşağıda tabloda yer 
almaktadır.
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Tablo 4: Tersane Genel Üretim Giderleri (2013 Yılı) (TL)

Gider Türü Ocak Şubat Mart Toplam

1. Endirekt Malzeme Gideri 4.790 0.790 0.290 135.870

2. Endirekt İşçilik Gideri ² 42.000 42.000 2.000 125.999

3. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 76.200 72.900 5.300 224.400

Elektrik ve Su Gideri 15.000 12.500 .750 41.250

Akaryakıt ve Yağ Gideri 12.000 10.750 11.300 34.050

Haberleşme Gideri 3.500 3.750 .800 11.050

Dışarıya Yaptırılan Makine Bakım-Onarım Giderleri³ 3.700 3.700 .700 11.100

Klas Kuruluşu Ücreti³ 5.000 15.000 15.000 45.000

Proje Kontrol ve Danışmanlık Gideri³ 4.000 14.000 14.000 42.000

Diğer Dış. Sağ. Fay. ve Hiz. 3.000 13.200 13.750 39.950

4. Çeşitli Giderler (Gemi Sigorta Gideri)³ 0.400 10.400 10.400 31.200
5. Amortisman ve Tükenme Payları (Makine ve 
Demirbaş Amortismanı) 2.500 22.500 22.500 67.500

Toplam GÜG 95.890 188.590 00.490 584.969

2012 yılında Kasım ayına kadar tersanede üç geminin üretimi gerçekleşmiştir. Bu 
gemilerden C Gemisi Ekim ayının sonunda armatörüne teslim edilmiştir. 2012 yılının Kasım 
ve Aralık aylarında ise tersanede A ve B Gemilerinin üretimine devam edilmiştir. Bu iki 
ayda gerçekleşen genel üretim giderleri, A ve B gemilerine dağıtılmıştır. B Gemisi 2012 
Aralık ayının sonunda teslim edilmiştir. 2013 Mart ayının sonunda ise A gemisinin teslimi 
gerçekleşmiştir. 2013 yılının ilk üç ayında tersanede sadece A Gemisinin üretildiği, başka 
faaliyet gerçekleşmediği varsayıldığından gerçekleşen genel üretim giderleri sadece bu gemiye 
yüklenmiştir.

4.3. Modelin Uygulanması

Uygulama modelinde, Tuzla Tersaneler bölgesinde yer alan Yağmur Tersanesi’nde gemi 
inşa proje maliyet yönetiminde FTM ve HM yöntemlerinin birlikte uygulandığı maliyetleme 
modelinin aşamaları aşağıda yer almaktadır.

4.3.1. FTM’ye Göre Maliyetlerin Belirlenmesi

FTM yönteminin ilk aşamasında tersanede gemi inşası sırasında gerçekleştirilen 
faaliyetler analiz edilecek ve faaliyet merkezleri belirlenecektir. Daha sonra kaynak maliyetleri 
faaliyetlere dağıtılacak (1. Dağıtım) ve faaliyet maliyet havuzları oluşturulacaktır. Son 
aşamada ise faaliyetlerin maliyet sürücüsü belirlenip, faaliyet maliyetleri tersanede uygulama 
döneminde gerçekleştirilen gemi inşa projelerine ayrı ayrı yüklenecektir (2. Dağıtım). FTM 
yöntemi ile maliyetlerin belirlenmesi süreci aşağıdaki gibidir. 
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1) Faaliyetlerin Analizi ve Faaliyet Merkezlerinin Belirlenmesi: Faaliyetler gemi inşa 
sürecinde gerçekleştirilen işlerdir ve süreçteki bütün işleri kapsamaktadır. Faaliyet merkezleri 
ise bu süreçte önem taşıyan faaliyetlerin bir arada toplandığı havuza verilen addır. Uygulama 
kapsamında ilk olarak gemi inşa sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerin belirlenebilmesi için 
literatür incelemesi ve tersane çalışanlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda aşağıda Tablo 5’de 
yer alan faaliyetler ve faaliyetlerin toplandığı faaliyet merkezleri belirlenmiştir.

Tablo 5: Tersane Gemi İnşa Süreci Faaliyetleri

Faaliyet
Merkezi

Proje 
Yönetimi Tedarik Çelik Tekne 

İnşası Donatım Kalite 
Kontrol

Test ve 
Tecrübe

Fa
al

iy
et

le
r

Planlama Satın 
Alma Hazırlık Boru 

Donatımı
Kaynak 
Kontrol

Liman 
Tecrübesi

Mühendislik Nakliyat CNC Sac 
Kesimi

Çelik 
Teçhizat 
Donatım

Genel 
Kalite 

Kontrol

Deniz 
Tecrübesi

Keşif ve İş 
Emri Depolama Montaj ve 

Kaynak
Makine 
Donatım

Yüzey 
Temizleme 
ve Taşlama

Ekipman 
Donatım

Astar ve 
Boyama

Elektrik 
Donatım

Blokların 
Taşınması

Elektronik 
Donatım

Blokların 
Montajı ve 
Kaynağı

Yaşam 
Mahalli 
Donatım

2) Maliyetlerin Faaliyet Merkezlerine Dağıtılması: Maliyetler faaliyet merkezlerine 
dağıtılırken iki aşamalı maliyetleme süreci kullanılmaktadır. İlk aşamada uygulama dönemi 
olan 2012 Ocak-2013 Mart aylarında gerçekleşen genel üretim giderlerinin bir kısmı direkt 
nitelikte olup faaliyetlere doğrudan aktarılmış, bir kısmı ise endirekt nitelikte olup belirlenen 
maliyet sürücüleri ile faaliyetlere dağıtılmıştır. Tablo 3 ve 4’de yer alan tersaneye ait genel 
üretim giderlerinden endirekt malzeme gideri, endirekt işçilik gideri, makinelere ait amortisman 
gideri, proje kontrol ve danışmanlık gideri faaliyetlerle doğrudan ilişki kurulabildiği ve hangi 
faaliyet için ne kadar tüketildiği hiçbir dağıtım anahtarına gerek duyulmadan belirlenebildiği 
için direkt kaynak maliyeti olarak nitelendirilmiştir. Bu giderler dışında kalan Elektrik, Su 
Giderleri, Akaryakıt, Yağ Giderleri, Haberleşme Giderleri, Dışarıya Yaptırılan Makine Bakım-
Onarım Giderleri, Klas Kuruluşu Ücreti ve Gemi Sigorta Gideri ise faaliyetlerle doğrudan 
ilişki kurulamadığı ve bu giderlerin faaliyetlere yüklenmesinde çeşitli maliyet sürücülerine 
ihtiyaç duyulduğu için endirekt kaynak maliyeti olarak sınıflandırılmıştır. Maliyet sürücüleri 
belirlenirken yapılan gözlemler, personelle yapılan görüşmeler ve literatür incelemesinden 
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yararlanılmıştır. Aşağıda yer alan tabloda uygulama kapsamında gerçekleşen her bir endirekt 
kaynak maliyeti için tanımlanmış maliyet sürücüleri yer almaktadır.

Tablo 6: Endirekt Kaynak Maliyet Sürücüler

Endirekt Kaynak Maliyetleri Kaynak Sürücüsü

Elektrik ve Su Giderleri Bölümlerde kullanılan kilovat cinsinden tüketilen elektrik 
ve kullanılan ton başına su miktarı

Akaryakıt, Yağ Giderleri Her bir faaliyete dağıtılan DİMG ile DİG giderlerinin 
toplam DİMG ve DİG giderine oranı

Haberleşme Giderleri Bölümlerde kullanılan telefon hattı sayısı
Dışarıya Yaptırılan Makine 
Bakım-Onarım Giderleri

Bölümlerde kullanılan makinelerin aylık kaç saat çalıştığı 
(makine saati)

Klas Kuruluşu Ücreti Her bir faaliyet için gerçekleşen AdamxGün 

Diğer Dış.Sağ.Fay.ve Hiz. Her bir faaliyete dağıtılan DİMG ile DİG giderlerinin 
toplam DİMG ve DİG giderine oranı

Gemi Sigorta Gideri Her bir faaliyet için gerçekleşen AdamxGün

İkinci aşamada ise faaliyetlerin maliyetleri ürünlere dağıtılmak üzere faaliyet 
merkezlerinde toplanmıştır. Çalışma kapsamında tersane gemi inşa sürecinde her bir faaliyet 
merkezinde toplanan direkt ve endirekt kaynak maliyetleri, ilgili olduğu dönemlere göre 
sınıflandırılmış ve bu dönemlerde gerçekleşen kaynak maliyetleri Tablo 7’de gösterilmektedir.

Tablo 7: Tersane Gemi İnşa Projeleri Faaliyet Merkezleri Maliyetleri 

Faaliyet Merkezleri 1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem

Proje Yönetimi 1.312.115 TL 246.045 TL 110.184 TL

Tedarik 731.078 TL 129.782 TL 57.254 TL

Çelik Tekne İnşası 1.536.768 TL 133.279 TL 69.460 TL

Donatım 4.120.168 TL 854.357 TL 255.217 TL

Kalite Kontrol 501.472 TL 78.494 TL 45.502 TL

Test ve Tecrübe 462.724 TL 93.482 TL 47.352 TL

Toplam 8.664.325 TL 1.535.439 TL 584.969 TL

Faaliyet döneminin 3 döneme ayrılmasındaki asıl amaç, gerçekleşen kaynak 
maliyetlerinin projelere az ya da fazla yüklenmesinin önüne geçmektir. Çünkü faaliyet dönemi 
içerisinde tersanede belli bir dönem 3 geminin inşası devam etmekteyken, bu dönemde 
gerçekleşen kaynak maliyetleri bu üç geminin faaliyetlerinden kaynaklanacağı için, bu 
maliyetler gemilere belli oranlar dahilinde dağıtılmalıdır (I. Dönem). Yine faaliyet döneminin 
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belli bir kısmında tersanede 2 geminin inşası devam etmekte olduğu için, bu aralıkta gerçekleşen 
kaynak maliyetleri sadece bu 2 gemiye yüklenmelidir (II. Dönem). Faaliyet döneminin son üç 
ayında ise tersanede sadece 1 gemi inşa edildiği için bu aralıkta gerçekleşen kaynak maliyetleri 
bu gemiye ait projeye dağıtılmalıdır (III. Dönem). 

3) Her Temel Faaliyet Merkezi İçin Faaliyet Sürücüsünün Belirlenmesi: Faaliyet 
merkezlerinde oluşan maliyetler toplandıktan sonra, bu maliyetlerin maliyet objelerine (ürün ya 
da hizmetlere) dağıtılmasını sağlayacak uygun faaliyet sürücüsünün belirlenmesi gerekmektedir. 
Faaliyet sürücüsü, faaliyetlerde toplanan kaynak maliyetlerini maliyet objelerine dağıtılmasını 
sağlamakta ve faaliyetler ile maliyet objeleri arasındaki ilişkiyi temsil etmektedir.

Tablo 8: Tersane Gemi İnşa Projelerinin Faaliyet Merkezlerine ait Faaliyet Sürücüleri 

Faaliyet Merkezi Faaliyet Sürücüsü A Gemisi B Gemisi C Gemisi

Proje Yönetimi Personel Sayısı 10 Kişi 11 Kişi 10 Kişi

Tedarik Satın Alma Dosya 
Sayısı 500 Adet 550 Adet 450 Adet

Çelik Tekne İnşası Adam Saat (AxS) 42.500 AxS 68.850 AxS 34.000 AxS

Donatım Makine Saat 20.000 
makine saat

32.000 
makine saat

15.000 
makine saat

Kalite Kontrol Kontrol Süresi (Gün) 400 gün 450 gün 300 gün

Test ve Tecrübe Test Sayısı 600 Test 750 Test 450 Test

Uygulama kapsamında tersanede gemi inşa sürecinde, proje yönetimi, tedarik, çelik 
tekne inşası, donatım, kalite kontrol, test ve tecrübe olmak üzere 6 tane faaliyet merkezi vardır. 
Belirlenecek faaliyet sürücülerinin bu faaliyet merkezleri ve gemi inşa projeleri arasında 
neden sonuç ilişkisi kurabilmesine, kolay elde edilebilir ve ölçülebilir olmasına ve faaliyet 
merkezlerinde gerçekleşen maliyetlerin büyük bir kısmının ölçümünü doğru bir biçimde temsil 
etmesine dikkat edilmiştir. Aşağıda Tablo 8’de gemi inşa sürecinde gerçekleşen her faaliyet 
merkezi için belirlenmiş faaliyet sürücüleri yer almaktadır.

4) Faaliyet Oranlarının Tespit Edilmesi ve Faaliyet Maliyetlerinin Maliyet Objesine 
Yüklenmesi: Faaliyet maliyetlerinin maliyet objesine yüklenmesi aşamasında, her maliyet 
havuzu için ayrı ayrı yükleme oranları hesaplanmaktadır. Daha sonra her ürüne ilgili yükleme 
oranı ile maliyet sürücü miktarlarının çarpılması sonucu, ürünlere yüklenecek faaliyet maliyetleri 
bulunmaktadır. Uygulama modelinde ilk olarak her bir faaliyet merkezi için yükleme oranları 
hesaplanmış ve daha sonra bu yükleme oranları yardımıyla faaliyet maliyetleri üç ayrı gemi 
inşa projesine ayrı ayrı yüklenmiştir.



Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015, ss. 249-275
Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 11, No. 24, 2015, pp. 249-275

261

Tablo 9: Tersane Gemi İnşa Projeleri Yükleme Oranları (I. DÖNEM)

Faaliyet 
Merkezleri A Gemisi B Gemisi C Gemisi

Proje Yönetimi 0,32 (10/31) 0,35 (11/31) 0,32 (10/31)

Tedarik 0,33 (500/1.500) 0,37 (550/1.500) 0,30 (450/1.500)

Çelik Tekne İnşası 0,29 (42.500/145.350) 0,47 (68.850/145.350) 0,23 (34.000/145.350)

Donatım 0,30 (20.000/67.000) 0,48 (32.000/67.000) 0,22 (15.000/67.000)

Kalite Kontrol 0,35 (400/1.150) 0,39 (450/1.150) 0,26 (300/1.150)

Test ve Tecrübe 0,32 (600/1.850) 0,41 (750/1.850) 0,27 (500/1.850)

Tablo 10: Tersane Gemi İnşa Projeleri Yükleme Oranları (II. DÖNEM)

Faaliyet Merkezleri A Gemisi B Gemisi

Proje Yönetimi 0,48 (10/21) 0,52 (11/21)

Tedarik 0,48 (500/1050) 0,52 (550/1.050)

Çelik Tekne İnşası 0,38 (42.500/111.350) 0,62 (68.850/11.350)

Donatım 0,38 (20.000/52.000) 0,62 (32.000/52.000)

Kalite Kontrol 0,47 (400/850) 0,53 (450/850)

Test ve Tecrübe 0,44 (600/1.350) 0,56 (750/1.350)

Tersane gemi inşa süreci 3. Döneminde tersanede sadece A gemisi üretileceği için 
faaliyet merkezlerinde toplanan maliyetler A gemisi inşa projesine direkt yüklenecektir. 
Tersanede her dönem için ayrı ayrı yükleme oranları hesaplandıktan sonra, bu yükleme oranları 
her faaliyet merkezinin aynı döneme ait maliyetleri ile çarpılarak, maliyetler her bir gemi inşa 
projesine yüklenmiş olacaktır. Aşağıda her faaliyet dönemi için ayrı ayrı faaliyet maliyetlerinin 
gemi inşa projelerine yüklenmesi gösterilmektedir.

Tablo 11: Faaliyet Maliyetlerinin Gemi İnşa Projelerine Yüklenmesi

Faaliyet Maliyetlerinin Gemi İnşa Projelerine Yüklenmesi (1. DÖNEM)
Faaliyet 
Merkezleri A Gemisi B Gemisi C Gemisi Toplam Güg

Proje Yönetimi 423.262,90 TL 465.589,19 TL 423.262,90 TL 1.312.115 TL

Tedarik 243.692,67 TL 268.061,93 TL 219.323,40 TL 731.078 TL

Çelik Tekne İnşası 449.347,37 TL 727.942,74 TL 359.477,89 TL 1.536.768 TL

Donatım 1.229.900,90 TL 1.967.841,43 TL 922.425,67 TL 4.120.168 TL
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Kalite Kontrol 174.425,04 TL 196.228,17 TL 130.818,78 TL 501.472 TL

Test ve Tecrübe 150.072,65 TL 187.590,81 TL 125.060,54 TL 462.724 TL

Toplam 2.670.701,53 TL 3.813.254,28 TL 2.180.369,19 TL 8.664.325 TL

Faaliyet Maliyetlerinin Gemi İnşa Projelerine Yüklenmesi (2. Dönem)

Faaliyet Merkezleri A Gemisi B Gemisi Toplam Güg

Proje Yönetimi 117.164,29 TL 128.880,71 TL 246.045 TL

Tedarik 61.800,95 TL 67.981,05 TL 129.782 TL

Çelik Tekne İnşası 50.869,85 TL 82.409,15 TL 133.279 TL

Donatım 328.598,85 TL 525.758,15 TL 854.357 TL

Kalite Kontrol 36.938,35 TL 41.555,65 TL 78.494 TL

Test ve Tecrübe 41.547,56 TL 51.934,44 TL 93.482 TL

Toplam 636.919,84 TL 898.519,16 TL 1.535.439 TL

Faaliyet Merkezleri A Gemisi

Proje Yönetimi 110.184 TL

Tedarik 57.254 TL

Çelik Tekne İnşası 69.460 TL

Donatım 255.217 TL

Kalite Kontrol 45.502 TL

Test ve Tecrübe 47.352 TL

Toplam 584.969 TL

5) Üretim Maliyetinin Hesaplanması: Tersanede her bir projeye, faaliyet maliyetleri 
dağıtıldıktan sonra her bir proje için değişik faaliyet havuzlarından yüklenen maliyetler 
toplanarak, söz konusu projenin toplam genel üretim giderleri (GÜG) elde edilecektir. Bu 
toplama, proje ile ilgili direkt ilk madde ve malzeme (DİMG) ile direkt işçilik giderleri (DİG) 
ilave edilerek projenin toplam üretim maliyeti belirlenmiş olacaktır. Uygulama kapsamında 
6100 DWT’luk kimyasal tanker A Gemisi inşa projesi çalışmanın esas konusunu oluşturduğu 
için sadece A Gemi İnşa Projesine ait üretim maliyetleri hesaplanmıştır. 

Tablo 11 devam
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Tablo 12: A Gemisi Projesi Toplam Üretim Maliyeti

Gider Kalemleri Toplam Tutar

DİMG 14.960.000,00 TL

DİG 5.443.775,00 TL

GÜG 3.892.590,37 TL

Proje Yönetimi 650.611,19 TL

Tedarik 362.747,62 TL

Çelik Tekne İnşası 569.677,22 TL

Donatım 1.813.716,74 TL

Kalite Kontrol 256.865,40 TL

Test ve Tecrübe 238.972,20 TL

Toplam Üretim Maliyeti 24.296.365,37 TL

Tersanede 03.01.2012-31.03.2013 tarih aralığında gerçekleştirilen A Gemisi projesine 
ait toplam üretim maliyeti FTM yöntemi ile birlikte 24.296.365,37 TL olarak hesaplanmıştır. 
Uygulama modelinin bir sonraki aşamasını oluşturan HM sürecinde bu tutar, Tersanenin 
gelecekte inşa edeceği benzer özelliklere sahip gemi inşa projesinin tasarım aşamasında tahmini 
maliyetinin belirlenmesinde kullanılacaktır.

4.3.2. HM’ye Göre Maliyetlerin Belirlenmesi

Gemi inşa proje maliyet yönetimi uygulama modeli kapsamında öncelikle 03.01.2012-
31.03.2013 tarih aralığında tersanede inşa edilen A, B ve C gemilerinin maliyetleri FTM 
yöntemi ile hesaplanmıştır. Tersane 2014 yılında A Gemisi ile benzer özelliklere sahip yeni bir 
kimyasal tanker gemisi (X Gemisi) siparişi almıştır. Yönetim X Gemisinin tasarım aşamasında 
HM yönteminden yararlanarak, gelecekteki maliyetlerini daha gerçekleşmeden kontrol 
altına almayı hedeflemektedir. Aşağıda tersanede gemi inşa proje maliyet yönetiminde HM 
yönteminin uygulanması aşamaları ayrıntısıyla yer almaktadır.

1) Hedef Maliyetin Hesaplanması: Hedef maliyet, ürün fiyatları ve hedef kar 
belirlendikten sonra hesaplanmaktadır. Uygulama modelinde tersanenin gelecekte yapacağı 
gemi inşa projesinin hedef maliyeti tasarım evresinde belirlenmiştir. Hedef maliyeti 
hesaplayabilmek için ilk olarak hedef fiyat belirlenmelidir. Gemi inşa projeleri için hedef fiyat 
sözleşme fiyatı olarak kabul edilmiştir. 

Uygulama kapsamında hedef maliyeti belirlenecek olan proje, tersanenin 2014 yılında 
inşa edeceği 6100 DWT’luk X kimyasal tanker gemi inşa projesidir. Tersanede ilk olarak 
piyasa araştırmaları, müşteri beklentileri, benzer proje verileri, güncel hammadde ve işçilik 
fiyatları, döviz kuru göz önünde bulundurularak sözleşme fiyatı belirlenmiştir. X gemisi inşa 
projesi sözleşme fiyatı 30.080.000 TL olarak hesaplanmıştır. Tersane yönetimi stratejik planına 
uygun olarak sözleşme fiyatının %25’i oranında kar elde etmek istemektedir. Tersanenin hedef 
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satış fiyatı ve arzu ettiği kar marjı belirlendikten sonra bu iki değer arasındaki fark hedef 
maliyeti verecektir. X gemisi inşa projesine ait hedef maliyetin hesaplanması Tablo 13’de 
gösterilmektedir.

Tablo 13: X Gemi İnşa Projesi Hedef Maliyeti

Hedef Satış Fiyatı 30.080.000 TL

(-) Arzu Edilen Kar Marjı (%25) (7.520.000 TL)

Hedef Maliyet 22.560.000 TL

X gemi inşa projesi hedef maliyeti 22.560.000 TL olarak hesaplanmıştır. Bu değer 
projenin tasarım aşamasında belirlenmiş ve tersanenin bu proje için kabul edilebilir en yüksek 
maliyet değeridir. 

Tablo 14: A Gemisi İnşa Projesi ile X Gemisi İnşa Projesinin Fiili Maliyet ve Tahmini 
Maliyetinin Karşılaştırılması

Gider Kalemleri A Gemisi X Gemisi

DİMG 14.960.000,00 TL 15.803.000,00 TL

DİG 5.443.775,00 TL 4.797.000,00 TL

GÜG 3.892.590,37 TL 3.400.000,00 TL

Proje Yönetimi 650.611,19 TL 650.000,00 TL

Tedarik 362.747,62 TL 350.000,00 TL

Çelik Tekne İnşası 569.677,22 TL 500.000,00 TL

Donatım 1.813.716,74 TL 1.410.000,00 TL

Kalite Kontrol 256.865,40 TL 255.000,00 TL

Test ve Tecrübe 238.972,20 TL 235.000,00 TL

Toplam Üretim Maliyeti 24.296.365,37 TL 24.000.000,00 TL

Ancak tersane geçmişte X Gemisi ile benzer özelliklere sahip A Gemisini 24.296.365,37 
TL’ye inşa etmiştir. A Gemisi X Gemisinin hedef maliyeti üzerinde bir değerle inşa edilmiştir. 
Bu nedenle tersane yönetimi X Gemisini hedef maliyetini geçmeyecek bir değerle inşa 
edilmesini amaçlamaktadır. Tersane tasarım ekibinin yaptığı çalışmalar sonucunda yeni inşa 
edilecek X Gemisinin maliyetinin 24.000.000 TL olabileceği tahmin edilmiştir.

Tablo 14’de 2013 yılında teslim edilmiş A Gemisinin FTM yöntemi ile hesaplanmış 
fiili maliyet verisi ile 2014 yılında yapımına başlanacak X Gemisinin tahmini maliyet verisi 
yer almaktadır. X Gemisinin tahmini maliyetleri belirlenirken, bu gemiyle benzer özelliklere 
sahip A Gemisi fiili maliyet verilerinden yararlanılmıştır. X Gemisinin armatörünün gemide 
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olmasını istediği malzemelerin kalitesine büyük önem vermesi malzeme maliyetini artırırken, 
diğer taraftan müteahhit işçiliğinin daha uygun fiyata bir başka firmaya yaptırılmasının 
düşünülmesi işçilik maliyetlerini düşürmüştür. Aynı zamanda endirekt giderlerin faaliyetler 
aracılığıyla izlenmesi, yönetimin hangi faaliyet alanında maliyet azaltımına gidebileceği 
kararını kolaylaştırmıştır. 

Yeni inşa X Gemisinin hedef maliyeti ile tahmini maliyeti arasında (24.000.000 TL-
22.560.000 TL) 1.440.000 TL’lik bir fark vardır ve bu fark tersanenin maliyet azaltım amacını 
oluşturmaktadır. Tersane yönetimi bu amacına ulaşmak için gemi inşa projesinin beklenen 
kalitesinden ödün vermeden hedef maliyet değer endeksi hesaplanarak maliyet azaltım 
alanlarını belirlemeye çalışacaktır. Bu değer endeksi hedef maliyetleme sürecinde X Gemi inşa 
projesinin tasarım aşamasında maliyet azaltım alanlarının gösterilmesine rehberlik edecektir.

2. Hedef Maliyet Değer Endeksinin Hesaplanması: Hedef maliyet değer endeksinin 
hesaplanması aşamaları aşağıda ayrıntısıyla yer almaktadır.

a) Ürünün Fonksiyonlarının Belirlenmesi: Piyasa araştırmaları ve müşteri tercihleri 
doğrultusunda elde edilen verilerle, ürünün sahip olacağı özellik ve fonksiyonlar 
belirlenmektedir. Ürünün fonksiyonları belirlenirken şirketin pazarlama ve teknik 
elemanları birlikte çalışarak üründen beklenen her bir fonksiyonu tanımlanmaktadır. 
Uygulama kapsamında tersanenin gelecekte yapacağı X kimyasal tanker gemisinin 
armatörü ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda armatörün gemiden 
beklediği özellikler: malzemenin kalitesi, yedeklilik, emniyet, çevreye duyarlı olması, 
otomasyon seviyesi, tasarım, bakım-onarım olarak belirlenmiştir. 

b) Ürünün Fonksiyonlarının Ağırlıklarının Tespit Edilmesi: Bu aşamada piyasa 
araştırmaları doğrultusunda tüketici gözünde ürünün sahip olacağı fonksiyonların 
göreceli önemi belirlenmektedir. Çalışmanın uygulama bölümünde X kimyasal tanker 
projesinin armatörü ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, geminin belirlenen her bir 
fonksiyonunun kendisi için ne kadar önemli bulunduğunu değerlendirmesi istenmiş 
ve verdiği cevaplar kaynak alınarak bu fonksiyonların ağırlıkları belirlenmiştir. 
Değerlendirme sistemi; Ölçek 1 Puan (Önemli Değil), Ölçek 2 Puan (Az Önemli), 
Ölçek 3 Puan (Orta Derecede Önemli), Ölçek 4 Puan (Güçlü Derecede Önemli), Ölçek 5 
Puan (Çok Güçlü Derecede Önemli) arasında bir puanlama sistemi olarak belirlenmiştir. 
Fonksiyonların ağırlıkları Tablo 15’de görüldüğü gibidir.
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Tablo 15: Ürün Fonksiyonlarının Göreceli Önem Dereceleri

Ürün Fonksiyonları Önem Derecesi Bütün İçerisindeki Oransal Önemi (%)

Malzeme Kalitesi 5 17,86

Yedeklilik 4 14,29

Otomasyon 3 10,71

Çevreye Duyarlı 3 10,71

Bakım Onarım 4 14,29

Emniyet 5 17,86

Tasarım 4 14,28

Toplam 100

c) Ürünü Oluşturan Bileşenlerin (Parçaların) Belirlenmesi: Daha önceki aşamalarda 
belirlenen ürün fonksiyonlarının, ürün tarafından yerine getirilmesi için ürün taslağı 
üzerinde çalışılarak, ürünün hangi bileşenleri aracılığıyla gerçekleştirileceğinin 
belirlenmesidir. Uygulama kapsamında inşa edilecek geminin bileşenleri çelik tekne, 
baş-kıç kısmı, makine dairesi, güverte, balans tanklar, yük tankları ve yaşam mahalli 
olarak sınıflandırılmıştır.

d) Bileşenlerin Maliyetlerinin Tahmin Edilmesi: Ürünü oluşturan bileşenlerin maliyetlerinin 
tahmin edilmesinde, öncelikle her bir bileşen grubunun faaliyet havuzlarından alacağı 
endirekt gider payları hesaplanacaktır. Bunun için A Gemisinin FTM yöntemi ile 
hesaplanan verilerinden ve X Gemisi için tahmin edilen faaliyet havuzlarında toplanan 
tahmini endirekt giderlerden yararlanılacaktır. 

Her bir bileşen grubunun endirekt gider paylarının hesaplanabilmesi için ilk olarak 
X Gemisinin faaliyet merkezlerine ait maliyet etkenleri miktarları ve her faaliyetin toplam 
maliyetinin, toplam faaliyet maliyet etkenine bölünerek bulunan maliyet katsayıları 
belirlenmiştir. Tablo 16’da X Gemisi faaliyet merkezlerine ait maliyet etkenleri miktarları ve 
maliyet katsayıları yer almaktadır.
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Tablo 16: X Gemi İnşa Projesinin Faaliyet Merkezlerine ait Maliyet Etkenleri ve Maliyet 
Katsayıları

Faaliyetler
Faaliyet

Maliyetleri
(A)

Faaliyet 
Sürücüsü

Maliyet
Etkenleri

(B)

Maliyet
Katsayıları

(A/B)

Proje Yönetimi 650.000 TL Personel Sayısı 10 Kişi 65.000
(650.000/10)

Tedarik 350.000 TL Satın Alma 
Dosya Sayısı 540 Adet 648,15

(350.000/540)

Çelik Tekne 500.000 TL Adam Saat 
(AXS) 42.000 AXS 11,90

(500.000/42.000)

Donatım 1.410.000 TL Makine Saat 19.000 MXS 74,21
(1.410.000/19.000)

Kalite Kontrol 255.000 TL Kontrol Süresi 
(Gün) 400 Gün 637,50

(255.000/400)

Test ve Tecrübe 235.000 TL Test Sayısı 600 Test 391,67
(235.000/600)

Tablo 17’de ise her bir bileşen grubunun faaliyetleri tükettiği ölçü olan maliyet etkenleri 
miktarı gösterilmektedir. Bileşen gruplarının ilgili faaliyetten ne kadar tükettiği tersane içi 
kaynaklardan ve tersane çalışanlarıyla yapılan görüşmelerden elde edilmiştir.

Tablo 17: X Gemisi İkinci Aşama Maliyet Etkenlerinin Bileşen Gruplarınca Kullanımı 

Faaliyetler

Ürün Bileşenleri
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Proje Yönetimi 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 10 Kişi

Tedarik 120 23 242 70 4 5 76 540 Adet

Çelik Tekne 42.000 0 0 0 0 0 0 42.000 
AXS

Donatım 950 950 8550 3800 1900 950 1900 19.000 
MXS

Kalite Kontrol 80 20 100 60 20 40 80 400 Gün

Test ve Tecrübe 30 30 220 80 20 20 200 600 Test

Son olarak ürün bileşen gruplarının faaliyetleri tükettikleri ölçü olan maliyet etkenleri 
(Tablo 17) ile maliyet katsayıları (Tablo 16) çarpılmış ve bu değerlerin toplamı ile ürün bileşen 
gruplarında toplanan endirekt giderler hesaplanmıştır.
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X Gemisi bileşen gruplarının endirekt maliyetlerine direkt ilk madde ve malzeme 
giderleri ile direkt işçilik giderleri eklendikten sonra her bileşen grubunun ayrı ayrı toplam 
maliyetleri hesaplanmış olacaktır. Tablo 19’da bileşen gruplarının toplam maliyeti ile her 
bileşen grubunun toplam maliyet içindeki payı yüzdesel olarak gösterilmektedir.

Tablo 19: X Gemisi Bileşen Gruplarının Toplam Maliyeti ve Maliyetlerin Ağırlıkları

Ürün 
Bileşenleri

Ürün Bileşenleri Toplam Maliyeti

DİMG DİG GÜG
Toplam
Maliyet 

(TL)

Maliyet
Ağırlıkları

(%)
Çelik Tekne 3.524.000 2.650.000 803.884,92 6.977.885 29,07

Baş-Kıç Kısmı 642.000 115.000 202.764,55 959.765 4,00

Makine Dairesi 7.090.000 727.000 1.034.125,66 8.851.126 36,88

Güverte 2.051.000 445.000 489.810,85 2.985.81”1 12,44

Balans Tanklar 119.170 50.000 257.033,07 426.203 1,78

Yük Tankları 140.000 310.000 199.931,22 649.931 2,71

Yaşam Mahalli 2.236.830 500.000 412.449,74 3.149.280 13,12

Toplam 15.803.000 4.797.000 3.400.000 24.000.000 100

X Gemisi tahmini toplam maliyeti için makine dairesi en yüksek paya sahip bileşen 
grubudur. Bu bileşen grubunu çelik tekne ve yaşam mahalli izlemektedir.

e) Bilenlerin Ağırlıklarının Belirlenmesi: Müşterinin üründen beklediği fonksiyonlar ile 
ürün bileşenleri belirlendikten sonra, bu iki grup arasındaki ilişki uzman kadronun 
görüşüne başvurularak belirlenmektedir. 

Tablo 20: Bileşenlerin Ürün Fonksiyonlarını Karşılama Düzeyi

Ürün Fonksiyonları

Ürün Bileşenleri

M
al
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m

e 
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al
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si

Ye
de

kl
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Ç
ev
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ye
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Çelik Tekne 30% 0 0 20% 5% 5% 30%

Baş-Kıç Kısmı 5% 10% 0 5% 5% 20% 10%

Makine Dairesi 35% 50% 40% 50% 50% 20% 10%

Güverte 10% 20% 5% 5% 25% 40% 20%
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Balans Tanklar 5% 5% 0 5% 0 0 0

Yük Tankları 5% 5% 0 10% 5% 0 0

Yaşam Mahalli 10% 10% 55% 5% 10% 15% 30%

Toplam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bileşenlerin ürün fonksiyonlarını karşılama yüzdesi belirlendikten sonra armatörün 
ürün fonksiyonlarına verdiği önem derecesi ile bileşenlerin bu fonksiyonları karşılama düzeyi 
kullanılarak Tablo 21’de yer alan ürün fonksiyonları-ürün bileşenleri matrisi oluşturulmaktadır.

Tablo 21: Ürün Fonksiyonları-Ürün Bileşenleri Matrisi

Ürün 
Bileşenleri

Ürün Fonksiyonları

Ürün 
Bileşenlerinin 

Göreceli 
Önem 

Dereceleri

M
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m

e 
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si
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de

kl
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Müşterinin Önem Derecesi

17,86% 14,29% 10,71% 10,71% 14,29% 17,86% 14,28%

Çelik 
Tekne 30% 0% 0% 20% 5% 5% 30% 13,39%

Baş-Kıç 
Kısmı 5% 10% 0% 5% 5% 20% 10% 8,57%

Makine 
Dairesi 35% 50% 40% 50% 50% 20% 10% 35,18%

Güverte 10% 20% 5% 5% 25% 40% 20% 19,29%
Balans 
Tanklar 5% 5% 0% 5% 0% 0% 0% 2,14%

Yük 
Tankları 5% 5% 0% 10% 5% 0% 0% 3,39%

Yaşam 
Mahalli 10% 10% 55% 5% 10% 15% 30% 18,03%

Toplam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ürün bileşenlerinin ürün fonksiyonlarını karşılama düzeyi ile müşterinin önem derecesi 
bilgilerinden yararlanarak hesaplanan ürün bileşenlerinin önem dereceleri, hedef maliyet değer 
endeksi hesaplamalarında her bileşen grubunda maliyet azaltım alanlarının belirlenmesinde 
rehber olacaktır.

Tablo 20 devam
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f) Hedef Maliyet Değer Endeksinin Belirlenmesi: Gemiyi oluşturan her bir bileşenin 
göreceli önem derecesi ile bu bileşenlerin toplam maliyet içindeki maliyet payları 
belirlendikten sonra, elde edilen bu iki verinin birbirine oranlanması ile bileşen 
gruplarının hedef maliyet değer endeksi bulunmuş olacaktır. Hedef maliyet değer 
endeksi, bileşen gruplarında maliyet azaltım alanlarını göstermektedir. 

Hedef Maliyet Değer Endeksi = Önem Derecesi / Maliyet Yüzdesi

Hedef maliyet değer endeksi, ürün bileşenlerinin maliyet ağırlıkları ile bileşenlerin 
göreceli önem düzeylerinin birbirleriyle uyum içerisinde olup olmadığının bir göstergesidir. 
Tablo 22’de hedef maliyet değer endeksinin X Kimyasal Tanker gemisinin bileşenleri bazında 
hesaplanması yer almaktadır.

Tablo 22: Bileşen Gruplarının Hedef Maliyet Değer Endeksi

Bileşenler Bileşen 
Maliyetleri

Bileşen 
Maliyetlerinin 
Ağırlıkları (y)

Bileşenlerin 
Göreceli Önem 

Seviyesi (x)

Değer 
Endeksi 

(x/y)
Çelik Tekne 6.977.885 TL 29,07 13,39 0,46

Baş-Kıç Kısmı 959.765 TL 4,00 8,57 2,14

Makine Dairesi 8.851.126 TL 36,88 35,18 0,95

Güverte 2.985.811 TL 12,44 19,29 1,55

Balans Tanklar 426.203 TL 1,78 2,14 1,21

Yük Tankları 649.931 TL 2,71 3,39 1,25

Yaşam Mahalli 3.149.280 TL 13,12 18,03 1,37
Toplam
24.000.000 TL 100% 100%

Hedef maliyet değer endeksinin ideal oranı 1 olarak kabul edilmektedir. Örneğin, 
uygulamada yer alan çelik tekne bileşeninin göreceli önem seviyesi ile maliyet ağırlık oranları 
birbirine eşit olsaydı, bu bileşenin hedef değer endeksi 1 olarak hesaplanacaktı. Bu, çelik tekne 
bileşeni için hedef maliyetleme sürecinde hesaplanan göreceli önem seviyesinin, bu bileşenin 
tahmini maliyeti ile uyum içerisinde olduğu şeklinde yorumlanacaktı.

Tablo 22 incelendiğinde Çelik Tekne (0,46<1), Baş-Kıç Kısmı (2,14>1), Makine 
Dairesi (0,95<1), Güverte (1,55>1), Balans Tanklar (1,21>1), Yük Tankları (1,25>1) ve Yaşam 
Mahalli (1,37>1) olduğu için bu bileşenlerin maliyetleri tüketicinin göreceli önem seviyesi ile 
uyumlu değildir. Tersane yönetimi için arzu edilen durum, bileşenlerin maliyetleri ile önem 
derecelerinin uyumlu olmasıdır, yani 1’e eşit olmalarıdır. Tersane yönetimi açısından bu durum 
arzu edilse de gerçekte olanaksız olabileceği için yönetimin biraz daha esnek davranıp optimal 
hedef maliyet alanını tanımlaması gerekmektedir.
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g) Hedef Maliyet Değer Endeksinin Optimizasyonu: Hedef maliyetleme sürecinin son 
aşaması olan hedef maliyet değer endeksinin optimizasyonu aşamasında, hedef maliyet 
değer endeksi katsayılarının optimizasyonuna çalışılmaktadır. Bunun için ilk olarak 
optimal hedef maliyet alanının tanımlanması gerekmektedir. Optimal hedef maliyet 
alanı, yönetim tarafından belirlenen alt ve üst sınır arasında kalan ve optimal hedef 
maliyet düzeyinden olan sapmaların kabul edilebilir alanı olarak ifade edilmektedir ve 
bu alan “hedef maliyet kontrol grafiği” ile gösterilmektedir. 

Hedef maliyetlerden sapmaların alt ve üst sınırı aşağıda yer alan formüllerle 
hesaplanmaktadır (Saban vd., 2007:91).

Alt Sınır Y(1) : y= (x²-q²)½

Üst Sınır Y(2) : y= (x²+q²)½

Y (1)= Hedef maliyet değerlerinin alt sınırı x= Bileşenlerin göreceli önem seviyesi

Y (2)= Hedef maliyet değerlerinin üst sınırı q(1 ve 2)= x’den kabul edilebilir sapma 
çarpan

Uygulama kapsamında, bir önceki aşamada belirlenen bileşenlerin göreceli önemi (x) ile 
bunların ürün içindeki maliyet payları (y) hedef maliyet kontrol grafiği adı verilen diyagrama 
yerleştirilmiştir. Şekil 2’de x ve y eğrilenin kesiştiği noktalardan oluşan hedef maliyet kontrol 
grafiği yer almaktadır. Bu grafikte hedef maliyet alanının tanımlanması için yukarıda yer alan 
formüllerden yararlanılmıştır. Uygulamada, kabul edilebilir sapma çarpanı olan q değeri ise 
tersane yönetimi tarafından %15 olarak belirlenmiştir (Genellikle %20’den küçük bir değer 
olarak kabul edilmektedir (Cengiz, 2010:246)).

Her bir bileşenin, hedef maliyetleme doğrusuna yakın olması, yönetim tarafından arzu 
edilen bir durumdur. Bileşenler hedef maliyetleme doğrusuna ne kadar yakınsa bileşenlerin 
maliyetleri ile göreceli önem seviyeleri o kadar uyumlu demektir. Şekil 2 incelendiğinde Yük 
Tankları, Balans Tankları ve Makine Dairesi bileşenlerinin hedef maliyetleme doğrusunun 
hemen hemen üzerinde olduğu görülmektedir. Bunun anlamı, bu bileşen için tahmini maliyetin, 
müşterinin bu bileşenle ilgili önem derecesi ile uyumlu olduğudur. 

Diğer taraftan her bir bileşenin hedef maliyet alanı içerisinde yer alması da yönetim 
tarafından kabul edilen bir durumdur. Tersanede geminin yük tankları, balans tankları, baş-kıç 
kısmı, yaşam mahalli, güverte ve makine dairesi bileşenleri hedef maliyet alanı içerisinde yer 
almaktadır. Buna göre tersane yönetimi, bu bileşenlerin maliyetlerini müşterinin önem düzeyi 
ile çok uyumlu değil ancak optimal hedef maliyet alanında yer aldığı için etkin ve verimli bir 
şekilde belirlendiği şeklinde yorumlayabilir.

Hedef maliyet alanı dışında kalan bileşen ise çelik teknedir. Bu bileşenin hedef maliyet 
alanı içine çekilmesi gerekmektedir. Hedef maliyet alanı dışında kaldığı belirlenen bu noktanın 
hedef maliyet alanı içine çekilmesi için hedef maliyet endeksi katsayılarının optimizasyonu 
çalışması yapılmaktadır.
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Çelik tekne bileşeninin hedef maliyet değer endeksi 0,46 olarak hesaplanmıştır. Bu, 
çelik tekne bileşeninin tüketicinin önem derecesine göre gereğinden fazla maliyetli olduğu 
anlamına gelmektedir. Yönetim, bu bileşenin maliyetini hedef değer alanının içinde yer 
alması için azaltmalıdır. Yönetim, çelik tekne bileşeni maliyetlerini ne kadar azaltabileceğini 
hesaplayabilmek için alt ve üst sınır formüllerinin kullanmalıdır. Çelik tekne bileşeninin önem 
derecesi (x) %13,39, bileşen maliyetleri arasında ağırlığı (y) ise %29,07’dir. Bu bileşenin 
maliyeti 6.977.885 TL’dir. Değer kontrol grafiği alt ve üst sınır formüllerine bu değerleri 
yerleştirirsek aşağıdaki sonuçlara ulaşırız. 

Alt Sınır Y(1) : y = (x²-q²)½ = (13,39²-15²)½ = 0

Üst Sınır Y(2) : y= (x²+q²)½ = (13,39²+15²)½ = %20,11

Çelik tekne bileşeninin maliyetinin toplam tahmini maliyet içindeki payı %20,11’e 
düşürülebilirse, bu bileşen hedef maliyet alanının üst sınır eğrisinin tam üzerinde olacaktır. 
Tersane yönetimi çelik tekne bileşeni için tahmini direkt ve endirekt giderleri yeniden 
gözden geçirmeli ve bu bileşende nasıl bir maliyet azaltımı yapabileceğini araştırmalıdır. 
Tersanenin X Gemisi projesi için gerçekleştirebileceği ilk maliyet azaltım seviyesi Tablo 23’de 
gösterilmektedir.

Şekil 2: Hedef Maliyet Kontrol Grafiği
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Tablo 23: Gemi İnşa Projesi Maliyet Azaltım Seviyesi

Ürün 
Bileşenleri

Tahmini Maliyet 
(FTM’ye Göre) Maliyet Azaltma Hedef Maliyet Değer 

Endeksi

TL O
ra

n

TL O
ra

n
(y

)
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i
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)

Çelik Tekne 6.977.884,92 29,07% 4.285.000,00 20,11% 13,39% 0,67

Baş-Kıç Kısmı 959.764,55 4,00% 959.764,55 4,50% 8,57% 1,90

Makine Dairesi 8.851.125,66 36,88% 8.851.125,66 41,54% 35,18% 0,85

Güverte 2.985.810,85 12,44% 2.985.810,85 14,01% 19,29% 1,38

Balans Tanklar 426.203,07 1,78% 426.203,07 2,00% 2,14% 1,07

Yük Tankları 649.931,22 2,71% 649.931,22 3,05% 3,39% 1,11

Yaşam Mahalli 3.149.279,74 13,12% 3.149.279,74 14,78% 18,03% 1,22

Toplam 24.000.000,00 100% 21.307.115,08 100% 100%  

X Gemisi çelik tekne bileşeninin maliyeti 6.977.884,92 TL’den 4.285.000,00 TL’ye 
düşürülebilirse, bu bileşenin toplam maliyet içindeki oranı %29,07’den %20,11 seviyesine 
düşürülmüş olacaktır. Bu durumda X Kimyasal Tanker Gemisi inşa projesinin tahmini maliyeti 
21.307.115,08 TL olarak yeniden hesaplanacaktır. Bu tutar X Gemisinin hedef maliyeti 
(22.560.000 TL)’nin altında bir değerdir ve tersane yönetiminin istediği bir durumdur.

5. Sonuç ve Öneriler

Günümüzdeki genel ekonomik durumdaki istikrarsızlık ve belirsizlik ile artan rekabet 
ortamı gibi dışsal faktörler işletmeleri maliyet, zaman ve kalite hedeflerini aynı anda ve en 
yüksek düzeyde gerçekleştirmeye zorlamaktadır. Tersaneler ise kaliteyi düşürmeden gemi inşa 
maliyetlerini azaltarak, bu rekabet ortamında varlığını devam ettirmeye çalışmaktadır. Ülkemiz 
tersanelerinin modern yönetim bilgi teknolojisi eksikliği ve geleneksel maliyet yönetim 
yöntemlerini kullanmasından kaynaklı, etkin olmayan maliyet yönetimlerinin neden olduğu 
zararlar, bu işletmelerin hem dünyada hem de ülkemizde rekabetçi avantajını kaybetmesiyle 
sonuçlanmaktadır. Bu nedenle etkili proje maliyet yönetimi ülkemizdeki tersaneler için büyük 
önem arz etmektedir.

Bu kapsamda çalışmada, Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde faaliyet gösteren Yağmur 
Tersanesi’nde, gemi inşa proje maliyetlerinin etkin bir şekilde planlanmasını, hesaplanmasını ve 
kontrol edilmesini sağlayacak örnek bir maliyet yönetim modeli geliştirilmiştir. FTM yöntemi 
ile HM yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bu modelle, tersanelerin gemi inşa faaliyetlerinde 
tasarım aşamasında değişiklik yapılacak ya da tasarlanacak bileşen ya da fonksiyonların 
tanımlanması, maliyetleri azaltılacak bileşen ya da fonksiyonların belirlenmesi, genel üretim 
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giderlerinin faaliyetler aracılığıyla ürünlere yüklenmesi, maliyetlerin daha doğru hesaplanması 
ile uzlaşılamayan projelerin yeniden gözden geçirilmesi ve son olarak maliyet yönetiminde 
kullanılan modern muhasebe yöntemlerinin önemiyle ilgili bu yöntemlerin kullanıcılarının 
farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır.

Bu çalışma Türkiye’de tersanelerde Proje Maliyet Yönetimi için FTM ve HM 
yöntemlerinin birlikte kullanıldığı ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır. Çalışmada oluşturulan 
örnek maliyet yönetimi modeli, tersane yönetiminin karar alma süreçlerinde kullanabilecekleri, 
güvenilir maliyet bilgisini elde edebilecekleri, literatürde gemi inşa projeleri için eksikliği 
açıkça tespit edilen maliyet ve yönetim muhasebe uygulamalarına örnek teşkil edecek olan 
bir modeldir. Bu örnek modelin, genel üretim giderlerini faaliyetler aracılığıyla ürünlere 
dağıtarak daha doğru maliyet verileri sağlaması, tasarım aşamasında maliyetleri belirleyerek 
üretime başlamadan maliyet düşürme girişimlerinde hangi bileşen grubunda maliyet azaltımı 
gerçekleştirilebileceğini göstermesi, proje yaşam dönemi boyunca hangi faaliyetlerin gerekli 
hangi faaliyetlerin gereksiz olduğuna dikkat çekmesi, proje maliyetlerinin kontrolünde ve etkin 
bir şekilde yönetilmesinde kullanılabilmesi hususunda tersane yöneticilerine yararlı olacağı 
öngörülmektedir. 
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