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ÖZET 

Bu makalede 1724 ve 1742 yıllarında Osmanlı Devleti tarafından  Mescidü’l-Aksa ve Kubbetüs-Sahre 

camilerinde planlı bir şekilde yapılan tamir ve onarım faaliyetleri ele alınmıştır. Yapılacak tamir ve 

onarım çalışmasının planlaması için bu camilerde keşif yapılması amacıyla İstanbul’dan mimar veya 

mimar halifesi görevlendirilmiştir. Görevli kişi tarafından camiler yerinde incelenerek yapılacak işlemler 

ve tamir için gerekli malzemeler ve bunların çeşit ve sayısı ve tamirde çalışacak usta ve hamallar 

belirlendikten sonra, bunların  temin edileceği yerler de kayıt altına alınmış ve gerekenin yapılması için 

görevlilere teslim  edilmiştir. Görevliler tarafından gerekli malzemeler ilgili yerlerden temin edildikten 

sonra gemilerle önce Yafa İskelesi’ne buradan ise Kudüs’e gönderilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mescidü’l-Aksa ve Kubbetüs-Sahre Camileri, imar, tamir, mimar 

 

Mescidü'l -Aqsa and Dome of Rock - Shahrur Reconstruction and 

Repair Operations in the Mosque (1720 and 1742) 

 

ABSTRACT 

This article studies the repair and maintenance activities carried out in the Dome of Rock-Shahrur and 

Mescidü'l-Aqsa in a planned manner by the Ottoman Empire in 1724 and 1742. For the planning of the 

repair and maintenance work to be done, an architect or assistant master (caliph) from Istanbul was 

commissioned in order for the exploration of the mosques. The mosques were examined in place by the 

appointed person, and after works to be done, tools needed for the repair, their sorts and number, and 

masters and porters to be employed for the repair were assigned, the suppliers which would provide those 

were registered and submitted to the officials to do what is necessary. After being obtained from the 

relevant suppliers by the officials, the necessary materials were first sent to Jaffa Pier and then to 

Jerusalem by ships. 

Key words: dome of Rock-Shahrur and Mescidü'l-Aqsa mosques, development,  architect, repair, 
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1. Giriş 

Asıl adı Ârâmice “Beth makdesa” olan Mescidü’l-Aksa,   Arapça’da Beytü’l-Makdis 

olarak   ifade edilmiş ve  Müslümanların benimsediği Kudüs adı da aynı kökten 

gelmiştir. İslam âlimleri Kur’ân-ı Kerîmde el-Mescidü’l-Aksa adıyla anılan  yerin 

Beytülmakdis olduğunu kabul etmişlerdir. Bir Hadis-i Şerîfe göre ise Mescidü’l-Aksa, 

Kabe’den sonra  ibadet  amacıyla  yaptırılan  yeryüzündeki  ikinci mescittir
1
. 

Mescidü’l-Aksa’nın yerinin tespiti ve planlanması Hz. Davûd  zamanında,  mescidin 

inşası ise Hz.Süleyman zamanında başlamıştır. Hz.Davud, oğlu Hz.Süleyman’a  bu  

mescidin  inşası için emir vermiş,  inşaat için gerekli taş ve kereste Lübnan dağlarından 

getirilmiştir. İsrail kaynaklarına göre mabedin inşası  Hz.Süleyman’ın hükümdarlığının 

dördüncü yılında başlamış ve yedi yıl sürmüştür. Mescidü’l-Aksa Hz.Süleyman’dan 

sonra  istilalara maruz kalmıştır. En  büyük istila Babil Kralı Nebukadnezar’ın M.Ö. 

586’da Kudüs’ü üçüncü işgali sırasında meydana gelmiştir. Fakat istilalar bundan sonra 

da devam etmiştir. M.Ö 168’de Selefki Kralı Antiochos, M.Ö 63’de Pompeus’un 

ardından Crassus komutasındaki Roma ordularının istila ve işgali devam etmiştir. Kısa 

bir süre Partlar’ın hakimiyetine giren Kudüs, M.Ö 37’de Romalılar’ın Yahudi kral ilan 

ettikleri I.Herod tarafından mabedin inşası  Hz. İsa’nın doğumundan yirmi yıl öncesine 

kadar yeniden  başlamıştır. M.S. Titus komutasındaki Roma ordusunun işgali sırasında 

Kudüs’ün tamamen yakılmasıyla bu mabed de yıkılmış, şehir Hadrien zamanında (117-

138) yeniden imar edilirken, Beytü’l-Makdis’in yerine Jüpiter Capitolinus Tapınağı 

yapılmıştır. Konstantinos’ın Hristiyanlığı kabulünden sonra bu tapınak da yıkılmıştır
2
.      

İslam mimarisinin bilinen ilk kubbeli eserlerinden olan Kubbetü’s-Sahre Cami, 

Kudüs’ün fethinden sonra Hz. Ömer tarafından yaptırılan mescidin yerine inşa edildiği 

için daha çok batılılar tarafından Ömer Cami olarak tanınmıştır. Binanın üzerinde  

bulunan kutsal kaya Hz.  Musa’nın ilk kıblesi olarak bilinir. Hz. Peygamber’e kıble 

değişikliğiyle ilgili ayetlerin gelmesine kadar namaz onun kılarken Kudüs’te yer alan bu 

kıbleye yöneldiği söylenir. Bazı İslam kaynaklarına göre ise Sahre Cami Beytül-makdis 

olarak tarif edilmiştir. Hz. Ömer Kudüs’ü fetihten sonra, Yahudiler tarafından çöplük 

haline getirilmiş Sahre’nin yerini bulup temizletmiş ve bizzat inşaatta  çalışarak 
                                                           
1
 Nebi Bozkurt, “Mescid-i Aksâ”, DİA, XXIX, 2004, s.268. 

2
 Bozkurt, “Mescid-i Aksâ”,  s.269-70. 
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Sahre’nin ön tarafına Ömer Mescidi’ni inşa ettirmiştir. Kubbetü’s-Sahre bir mescitten 

ziyade bir ziyaretgah olarak planlanmış ve ilk defa cami olarak  Emevi Halifesi 

Abdülmelik b. Mervan tarafından inşa ettirilerek namaz kıldırılmıştır. Bir görüşe göre 

bu cami, Abdullah b. Zübeyir’in Mekke ve çevresine hükmettiği yıllarda Suriye 

hacılarından biat almak istemesi üzerine Abdülmelik b. Mervan tarafından Kabe’ye 

alternatif olarak inşa edilmiş ve  caminin kubbesinin üzerine de ipek örtüler örtülmüştür. 

Kubbetü’s-Sahre’nin inşasına Abdülmelik b.Mervan’ın görevlendirdiği Recâ b. Hayye 

ve Yezid b.Selam tarafından başlanmış ve inşaat 691 yılında tamamlanmıştır. Daha 

sonra Abbasi Halifesi Me’mûn,  Abdülmelik’in adını sildirerek kendi adını yazdırmıştır. 

Kubbtü’s-Sahre Kudüs’ün Haçlılar tarafından işgali sırasında “Templum Domini” 

adıyla kiliseye çevrilmiştir. Haçlılar Sahre üzerine sunaklar inşa ettirmiş, binanın içine 

ve altındaki mağaraya da ikonlar, kubbedeki alemin yerine de büyük bir haç 

koydurmuşlardır.   Kuzey  kısmına da Hristiyan vaizler için hücreler yaptırıp  caminin 

üzerini de mermerle kaplatmışlardı. Selhaddin Eyyûbi, Kudüs’ü fetihten sonra 

mermerler ve Sahre’nin etrafındaki demir ızgaralar dışında Haçlılardan kalan her şeyi 

kaldırmıştır
3
.        

Kubbetü’s-Sahre Cami, tarih boyunca bölgeye hakim olan bütün Müslüman 

hükümdarlardan büyük ilgi ve saygı görmüştür. Eyyûbi Sultanları kendi elleriyle bu 

camiyi  süpürüp  tozunu bile alırken, Memlük Sultanı I. Baybars 1270’de yıkılan 

caminin dış kısımlarını tamir ettirmiş ve dış duvar mozaiklerini yeniletmiştir. 1318’de 

Muhammed b. Kalavun kubbenin içini altın yaldız ve  mozaiklerle dekore ettirip dışını 

kurşunla  kaplatmıştır. El-Melikü’z-Zâhir Çakmak yıldırım düşmesi sonucu yanan  

kubbeyi onartmış, Sultan Kayıtbay ise kapıların üzerine kabartma motifler işleterek 

bakır levhalarla kaplatmıştır. Sahre Cami, Osmanlılar zamanında Kanuni Sultan 

Süleyman tarafından çok  köklü bir biçimde tamir ettirilmiş ve harap olan dış mozaik 

kaplama çinilerle değiştirilerek pençelere alçı revzenler yerleştirilmiştir. Caminin imar 

faaliyetleri III. Murad ve sonrasında devam etmiştir
4
.    

Hz. Peygamber’in mi’rac yolcuğuna çıkmadan önce Müslümanlar’ın ilk kıblesi 

Mescidü’l-Aksa’ya olmuş ve Hicretin ardından  on altı-on yedi ay boyunca burası ilk 

                                                           
3
 Nebi Bozkurt,  “Kubbetü’s-Sahra”, DİA, XXVI, 2002,  s.304-307. 

4
 Bozkurt,  “Kubbetü’s-Sahre”, s.307. 
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kıble olarak kullanılmıştır
5
.  Kuran-ı Kerim’de el-Mescidü’l-Aksâ olarak tanımlanan 

yerin  Hz. Süleyman tarafından Beyt’ül Makdis’in Mescid’ül-Aksa olarak anılması, 

Mekke’ye uzaklığından dolayı ifade edilmiştir
6
.  Hz. Peygamber Mirac’a çıkarken  

Mescidü’l-Aksa’ya uğramış olması, bu camiye duyulan saygı ve itibarı  Müslümanların 

nazarında  bir kat daha artırmıştır
7
. Bazı müelliflere göre Mescidü’l-Aksa Cami 

başlangıçta Roma İmparatoru Justinianos (527-565) tarafından kiliseye çevrilirken, 

sonraki devirlerde bazı Arap müelliflerine göre ise Halife Abdülmelik b.Mervan veya 

I.Velid tarafından camiye çevrilmiştir
8
.   

634’de Ecnadeyn ve 636 Ağustosu’nda Yermük’de Bizanslılar’a karşı kazanılan 

zaferlerden sonra  638 yılında  Hz. Ömer tarafından  Kudüs fethedilmiştir.  fetihten 

sonra Hz. Ömer (RA) şehirde her türlü imar ve inşa faaliyetlerine girişirken, 

Hristiyanlara ait kiliselerin korunmasına da özen göstermiştir
9
.   Kudüs sırasıyla 

Emeviler, Abbasiler, Tulunoğulları ve Fatimiler’den sonra 1071’den 1098’a kadar 

Selçuklu Devleti’nin  hakimiyetine girmiştir
10

. Emeviler  hilafetlerinde Mekke, Medine 

ve Şam’ın yanı sıra Kudüs’de yer alan Kubbetü’s-Sahre’nın imar ve inşasıyla müşerref 

olmuşlardır
11

. Abbasiler hilafetinde 780 yılında şehirde büyük bir deprem meydana 

gelmiş ve Mescidü’l-Aksa Cami zarar görmüştür.  Abbasi Halifesi Muhammed Mehdi, 

zarar gören  camiyi tamir ettirdikten sonra camiye büyük bir kolon ilave ettirmiştir
12

.   

1099’da ise  tekrar Fatimiler bu şehirde hakim olmuşlardır
13

. Fatimiler devrinde meydan 

gelen büyük bir depremde Kudüs harap olup Mescidü’l-Aksa zarar görünce cami 

                                                           
5
Bozkurt,  “Mescid-i Aksâ”,  s.270. 

6
 Hüseyin Özdemir, Abdülhamid’in Filistin Çığlığı, Yitik Hazine Yayınları, İstanbul 2010,  s.57. 

7
 Peygamber Efendimiz’in Mirac’a çıkış hadisesine edebi bir  bakış açısından şu çalışmaya bkz.Kemal 

Yavuz,  “Anadolu’da Başlayan Türk Edebiyatında Görülen İlk Miraçnâmeler: Âşık Paşa ve 

Miraçnâmesi”, İlmi Araştırmalar, VIII, İstanbul 1999, s.248-49. Hz. Peygamber’in Recep ayının 

27.gecesi meydana gelen Miraç hadisesi ile Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gidişine dair ayrı bir 

edebi çalışma için bkz. İsmail Yıldırım, “Kerkükî Abdüssettâr Efendi ve  Mir’raciyesi”, Turkish Studies, 

9/6 Spring 2014, Ankara 2014, s.1163. 
8
 Yılmaz Can-Metin Yılmaz , “Müslümanların Fethedilen Topraklarda Mevcut Gayri İslam Mabetlere 

Yaklaşımı”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VIII/3, s.30-31. 
9
 F.Buhl, “Kudüs”, İA, VI, Eskişehir 2001,  s.952. 

10
 Casim Avcı, “Kudüs”, DİA, XXVI, Ankara 2002, s.327-29. 

11
 Emeviler zamanında Şam’daki Emeviye Cami inşa edilirken caminin imarı ve dekorasyonu için 

Bizans’tan çok sayıda Yunanlı usta getirmişlerdi. Bkz. İra M. Lapidus, İslâm  Toplumları Tarihi 

(Hz.Muhammed’den 19.Yüzyıla), I, İstanbul 2005, s.138. 
12

 Amikan Elad, Medival Jeruselam and İslamic Warship: İtaly Places, Ceremics, Pilgramazc, Leiden: 

Brill 1995, s.41.Halife Mehdi tarafından camide yapılan tamir ve imar faaliyetleri için ayrıca bkz. 

W.Harold More, The Archeology of the Jeruselam Area, Oregan 1987, s.265-67. 
13

 Casim Avcı, “Kudüs”, DİA, XXVI, Ankara 2002, s.327-29. 
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yeniden inşa edilmiştir
14

. 7 Haziran 1099’da Kudüs’ü kuşatan Haçlılar aynı yıl 

içerisinde  şehri işgal etmişlerdir. Haçlılar Kudüs’ü işgalden sonra şehirdeki Müslüman 

ahaliyi katlederken,  Kubbetü’s-sahre ve Mescidü’l-Aksa camilerini de tahrip ve 

yağmadan sonra kiliseye çevirmişlerdir.  Haçlıların Kudüs’ü işgalleri 2 Ekim 1187’ye 

kadar devam etmiştir
15

.  Selahaddin Eyyubi,  bu tarihte Kudüs’ü aldıktan sonra
16

, Sahre 

Cami üzerindeki altın salibi indirerek yerine uçları birbirine yaklaştırılmış bir hilal 

koydurmuştur. Ayrıca  caminin üzerindeki mermer döşemeyi kaldırarak, kubbenin 

yaldızını yeniletmiştir. Selahaddin Eyyubi’nin  1192 yılında vefatından sonra Eyyübiler 

kendi aralarında Şam ve Mısır Eyyübileri olarak bölünerek saltanat mücadelesine 

girişmişlerdir. Bunların aralarında meydana gelen şiddetli mücadeleler neticesinde 

Kudüs şehri de  zarar görmüştür.  Eyyübi Devleti’nin yerini Mısır’da Memlüklülerin 

almasından sonra Suriye ve Filistin’le beraber Kudüs de Memlüklerin idaresine 

girmiştir
17

. 

1261 yılından itibaren  Memlüklüler Haremeyn’in idaresi ile beraber Hac  işlerini  de 

ele almış,  Haremeyn’in bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıkları gibi
18

,  Kudüs’e olan 

ilgileri de devam etmiştir. Memlük sultanları  bu kutsal şehirdeki cami ve mabetleri  

tamirden ettirirken,  Sahre Cami’nin dış yüzeyinde rüzgar ve yağmura maruz kalan 

mozaikleri  yeniden yaptırmaya çalışmışlardır.  Memlük Hükümdarı Baybars 1263’de 

Medine’de yer alan kutsal yerlerle beraber
19

 Mescidü’l-Aksa’yı tamir ettirmiş, El-

Mansur Kala’un Mescidül-Aksa’nın kadınlar cami yakınındaki tavanını onartmıştır. 

Memlük Sultanı El-Naşir Muhammed (1309-1340) Mescidü’l- Aksa’nın arka kısmını 

mermerle kaplatmış, mihrabın yanlarına da iki pencere açtırmıştır. Sahre Cami’nin 

kubbesi 1447-1448 yılında düşen bir yıldırım yüzünden yanarak kısmen harap 

                                                           
14

 Suleiman A. Mourad, “Aqsa Mosque” Medival İslamic Civilisation, Vol I, ed. Josef N.Meri, Newyork 

2006,  s.50. 
15

 Işın Demirkent, “Kudüs”, DİA, XXVI, Ankara 2002, s.330-31. 
16

 Selhaddin Eyyubi’nin Haçlı ordusunun mağlup etmesi  Kudüs’ü ve Suriye’nin diğer şehirlerini fethi 

için  bkz. H.Lammens, “Suriye”, İA, XI, Eskişehir 2001, s.58. 
17

 Buhl, “Kudüs”,  s.952-60.  Selhaddin Eyyubi zamanında Mescidül-Aksa’nın imar ve inşası için bkz. 

M.Rosen Ayelon, “A Neglected Group of Mihrabs in Palestine”, Studies  in İslamic History and  

Civilisation: İn honor of David Ayalon, Ed. Mose Saron, Jerusalem 1986, s.557.  
18

 Mustafa Güler, “Osmanlı Devleti’nde Haremeyn Vakıfları”, Türkler, X, Ankara 2002, s.470. 
19

 Sultan Baybars’ın Ağustos 1263 tarihinde Şerefeddin El-Lûrî başkanlığında Medine’deki kutsal 

yerlerin tamiri için usta ve malzemeler için bk. Ramazan Şeşen, Sultan Baybars ve Devri (1260-1277), 

İstanbul 2009, s.89. 
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olduğundan bir diğer Memlük Hükümdarı Sultan Çakmak tarafından 1438-1453 yılları 

arasında tamir ettirilmiştir
20

.    

Memluklerden sonra Osmanlı hükümdarlarının bölgeye olan ilgileri devam etmiştir.  

Yavuz Sultan Selim 1517 yılında Memluk Devleti’ne son verince Haremeyn bölgesiyle 

beraber Suriye ve Kudüs de Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine girmiştir
21

. Bundan sonra 

Osmanlı padişahları, Haremeyn’e verdikleri değeri Kudüs şehrine de göstermişlerdir
22

. 

Heryıl Mekke ve Medine ahalisiyle beraber Kudüs halkına ve şehrin ileri gelenlerine 

“surre akçesi” 
23

 ve  “kuşaklık hil’at”, “elvan-ı sof” ve “hassene sikke” gönderirlerken
24

, 

Kudüs’teki kutsal yerleri de imar ve onarımdan geçirmişlerdir. Yavuz Sultan Selim  

Büyük Cami ile Mescidü’l-aksa’yı ve Hazret-i İbrahim’in mezarını ziyaret etmiştir
25

. 

Kanuni Sultan Süleyman,  Sahre Cami’nin dış duvarındaki mozaik kaplamayı 

kaldırtarak yerine yeşil ve sarı ile karışık mavi çini kaplamayla döşettirmiş, duvarın alt 

kısımlarına da mozaik yerine mermer koydurmuş ve pencerelere alçı yuvarlar içine  

renkli camlar taktırmıştır
26

.  Ayrıca şehre Beytülahim ve Halilürrahman’dan su 

getirtirken, 1551’de Kudüs’e cami, medrese, han ve ribattan oluşan bir külliye 

kurdurmuştur
27

. Sık aralıklarla yapılan tamir ve restore çalışmaları 1720 ve 1742 

yıllarında da devam etmiştir.  

2. 1720 Yılında Tamir ve İmar Faaliyetleri 

2.1. Kereste Temini 

                                                           
20

 Buhl, “Kudüs”,s.952-60. Memlüklüler döneminde Kudüs’ün durumu için ayrıca bkz.Cengiz Tomar, 

“Kudüs”, DİA, XXVI, Ankara 2002, s.332-34.  
21

 Osmanlı-Memlük mücadelesi ve Kudüs’ün Kudüs, Suriye, Filistin ve Hicaz bölgesinin Osmanlı 

idaresine girişiyle ilgili bkz.İ.Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi (İstanbul’un Fethi’nden Kanuni Sultan 

Süleyman’ın Ölümüne Kadar), II, Ankara 1964, s.291-92. 
22

 “Arz-ı bende-i  mikdarı budur ki: Haremeyn-i şerîfeyn ve Kudüs-ü şerîf ahalisine bin yetmiş dokuz 

senesi Recebinde irsâl olunacak surre-i şerîf akçesinden ferman-ı hümâyunları üzere otuz bir kese ile üç 

yüz otuz sekiz buçuk kuruş rikâb-ı hümâyunlarına teslim olunduğu arz ve i’lâm olunur…” bkz. BOA, 

Topkapı Sarayı MAD, 2352.09320.00, 15 Rebiyülahir 1078 (2 Aralık 1667), s.1, 
23

 Kara Mustafa ve Halil’ül-Rahman vakıfları ile çeşitli yerlerden elde edilerek Haremeyn’e ve Kudüs 

ahalisine gönderilen surre akçesi için bkz. BOA, D.BŞM, 3234/60, 15 Rebiyülevvel 1153 (10 Haziran 

1740). 
24

 Kudüs Şeyhü’l-Haremi’ne  gönderilen kuşaklık hil’at-ı cedid ile sikke-i hasene ve donluk  elvan sof 

kumaş için bkz. BOA, Cevdet Evkaf, 25630, 17 Cemaziyelahir 1125 (9 Temmuz 1713). 
25

 Kaynakta yer alan  büyük cami muhtemelen Sahre Cami’dir. Bk.Nicolae Jorga, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Tarihi (1451-1538), II, Çev.Nilüfer Epçeli, İstanbul 2005, s.284.  
26

 Buhl, “Kudüs”, s.960-962. 
27

 Osmanlı Devleti yönetiminde Kudüs’ün idaresi için ayrıca bk.Kâmil Cemîl El-Aselî, “Kudüs”, DİA, 

XXVI, Ankara 2002, s.334-38. 
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Osmanlı devlet merkezinde hassa mimarbaşı ve şehirlerde ise ona tabi şehir mimarları 

bulunmaktaydı
28

. Mimarbaşı veya hassa mimarlar tarafından hazırlanan resimler, 

padişahın onayı alınıp Divan-ı Hümâyun’da tetkik edildikten sonra uygun görülenler bir 

hükümle hassa mimarbaşına bildirilir ve inşaat bundan sonra başlardı
29

.1720 yılında 

Mescidü’l-Aksa ve Sahre camilerinin tamir edilecek kısımlarında gerekli 

hesaplamaların yapılması için görevliler tarafından  keşif yapılmıştır. Keşif sırasında 

tamirde kullanılacak   kereste çeşitleri belirlenerek  deftere kaydedilmiştir. Keşif 

defterine göre tamirde kullanılacak keresteler, meşin ve ıhlamur ağaçlarından elde 

edilecekti. Gerekli  kereste,  kereste emini tarafından bol ormanlık ve sık ağaçlık 

alanları nedeniyle  İznikmid’de (İzmit)
30

 bulunan dağlardan ücret karşılığında 

kesildikten sonra İznikmid Limanı’na taşınarak burada kereste veya taş gemileri ile 

İstanbul’daki Tersane-i âmireye nakledilecek, buradan ise Kudüs’e gönderilecekti. 

Kerestelerin kesilmesi ve taşınması için 1720 yılı Kocaeli cizyesinden 101.500 akçe 

para gönderilmiştir. Kerestelerin  kesilmeni sağlayacak vazife sahiplerine ücretlerinin 

eksiksiz ödenmesi hususunda  yetkililere ayrıca tembihte bulunulmuştur
31

.   

     Tablo 1: Mescidü’l-Aksa Camii İçin temin edilecek Kereste
32

: 

Kereste çeşidi  Adedi Birim maliyet (akçe) Toplam tutar (akçe) 

Kanatlık tahta çam  100 21 2100 

İznikmid çam tahtası 1000 6 6000 

Meşe hasır 50 200 10000 

Meşe orta topaç 100 10 1000 

Toplam    24100 

  

         Tablo 2: Sahre Cami için Temin Edilecek Tahtalar
33

. 

Kereste çeşidi  Adedi Birim ücreti 

(akçe) 

Toplam ücret 

(akçe) 

                                                           
28

 Şehirlerde Hassa mimarbaşına tabi olan şehir mimarları ve onların görev alanları için bkz. Abdülkadir 

Dündar, “Osmanlı Mimarisinde Şehir Mimarları”, Osmanlı, X, Ankara 1999, s.227-235.   
29

 Nusret Çam, Nusret Çam, “Osmanlı Mimarisinde ve Sanatında Sultanların Estetik Rolleri”, Osmanlı, 

X, Ankara 1999, s.69. 
30

 Kocaeli ilinin merkezi olan İznikmid, günümüzde İzmit ismi ile anılırken, ilk devir Osmanlı 

kaynaklarından itibaren İznikmîd olarak zikredilmeye başlanmıştır. Osmanlılar tarafından fethinden çok 

önce tersanesi bulunan İzmit gemi inşa tezgahları ve kereste mahzenleriyle fetihten itibaren teşekkülü bir 

tersane olarak hizmet vermiştir. Seyyahlar tarafından güney ve güney doğusundaki ormanlar sebebiyle 

burası ağaç denizi olarak adlandırılmıştır. Osmanlılar dönemi için bkz. İdris Bostan, “İzmit”, DİA, XXIII, 

İstanbul 2001, s.536-41.  
31

 BOA, MAD, 7829, 6 Muharrem 1133 (7 Kasım 1720), s.12. 
32

 BOA, MAD, 7829, 6 Muharrem 1133 ( 7 Kasım 1720), s.12. 
33

 BOA, MAD, 7829, 6 Muharrem 1133 (7 Kasım 1720) , s.12  
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Kanatlık tahta çam  200 21 4200 

Taban ıhlamur  300 24 7200 

Kulak ıhlamur 300 10 3000 

Meşe vasat 80 480 38000 

Meşe orta topaç 100 60 6000 

Meşe orta sekiz  100 80 8000 

Meşe çifte çık 100 110 11000 

Toplam    77.400 

 

Bu camilerin tamirinde kullanılacak bir kısım kereste ise satın alınmak suretiyle temin 

edilmiştir.  Kerestenin  satın alınacağı yer ve ödenecek birim fiyat da önceden 

belirlenmiştir.   Kereste  Emini Halil  tarafından kendisine gönderilmiş defterde 

belirtilen ölçülerde  Kocaeli’nde yer alan İznik’ten kesilen veya  satın alınan keresteler  

miri kalyon
34

  veya taş gemisi
35

 ile İstanbul’a nakledilmiştir
36

. 

Tablo 3: Mescidü’l-Aksa Cami İçin Satın alınacak Kereste
37

: 

Temin edilen 

yer  

Tahta çeşidi Birim fiyat 

(akçe) 

Tahta sayısı  Tutarı (akçe) 

Akçaşar  Akçaşar ıhlamur 

tahtası 

5 500 2500 

İnebolu ve Alayî  Meşe gemi tahtası 18 1000 18.000 

İnebolu Çifte meşe 15 1000 15000 

Toplam  - - - 35.500 

 

Sahra Cami’ne   temin edilen kereste için gerekli para için hazine tezkeresi verilmiştir
38

. 

Tablo 4: Sahre Cami için Satın Alınan Kereste
39

. 

Temin edilen Tahta çeşidi Birim fiyat Tahta sayısı Tutarı (akçe) 

                                                           
34

 Genel anlamda bütün yelkenli gemilere kalyon denilmekle beraber, kalyon terimi genel olarak en 

büyük üç direkli gemiler için kullanılmıştır. Osmanlı Devleti döneminde kalyon ve diğer gemi çeşitleri 

için bkz. İdris Bostan, “Gemi”, DİA, XIV,İstanbul 1996, s.14. 
35

 Nehirlerde kullanılan ince donanma gemileri arasında yer alan taş gemileri için bkz.Bostan, “Gemi”, 

s.14. 
36

 “ Kudüs-ü Şerîf’de vaki olan Mecidü’l-Aksa ve Sahratullah-ı Müşerrefe’de tamirat içün ol tarafa 

gönderilen keşif defteri mûcibince iktizâ’ iden ecnâs kerestenin şimdiden tedârik ve âmâde  kılınması 

muktezi olub, ve  lazîm gelen kereste bazı mahallerden mübâyaa olunmak üzere tertib ve defter 

olunmağla, imdi senki kereste emini mûmâ-ileyh Halil zîde mecdühüsün…Defterde takdir olunduğu 

veçhi ile  odunu aynı meşin…Cümlesi İznikmid cânibinden muacelen kat ve tedârik ve iskeleye nakl ve 

miri kalyon ile yahud taş sefinesi ile Astane-i saadetime naklettirilmek içün…  ” BOA, MAD, 7829, 

Gurre-i  Muharrem 1133 (2 Kasım 1720), s.13.   
37

 BOA, MAD, 7829, s.13.  
38

 BOA, MAD, 7829, s.13.  
39

 BOA, MAD, 7829, s.13.  
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yer  (akçe) 

Akçaşar  Akçaşar ıhlamur tahtası 5 1000 5000 

Akça-ova Akça-ova ıhlamur 

tahtası 

7 500 3500 

Ayna-ada  Meşe teklik  12 500 6000 

İnebolu  Meşe çifte 15 1000 15.000 

İnebolu ve Alaylı Meşe gemi tahtası 18 500 9000 

Ağveran  Akova tahtası 7 1000 7000 

Akçaşar Samanlı mertek  1 500 500 

Çakrad Meşe çakrad yaması
40

  2,5 300 750 

Toplam  - - - 82.250 (685 

kuruş) 

Temin edilen keresteler kalyon kaptanlarından Mustafa ve Halil adlı kaptanların  

idaresindeki gemilere yüklenmiştir.  Bu  kaptanlar  keresteleri teslim aldıklarına   dair 

birer senet vermişler ve senetler baş muhasebe defterine kaydedilmiştir.  Bu  kayıtlardan 

kereste eminine de birer suret verilmiştir
41

. 

Tablo 5: İstanbul’a Götürülmek üzere Kalyonlara Yüklenen Kereste
42

. 

Mustafa Kaptan’ın Kalyonuna 

Yüklenen 

Halil Kapta’nın Kalyonuna 

Yüklenen 

Kerestenin cinsi Sayısı Kerestenin cinsi Sayısı 

Meşe  50 Kanatlık çam 

tahta 

300 

Orta topaç 200 Elvah İznikmid 

çam 

1000 

Çifte İnebolu 2000 Gemi tahtası 1500 

Akçaşar ıhlamur 500 Ihlamur tabanı 300 

Meşe vasat  80 Kulak ıhlamur 300 

Meşe orta 1000 Elvah ıhlamur 1000 

Meşe çifte 100 Elvah Ağa-ova 1500 

Tekli taban 500 Samanlı mertek 500 

Toplam  3830 Toplam  6400 

 

2.2. Diğer Malzemelerin Temini 

                                                           
40

 Bu tahtanın her biri 2,5 zıra uzunluğundadır. Bkz. BOA, MAD, 7829, s.13. 
41

“ Mescidü’l-Aksa ve Sahratullah-ı Müşerrefe tamiratı içün zikrolunan kereste ve tahta, Mustafa Kaptan 

ve Halil Kapudan …tarafından gelen kalyonlarına vaz’-ı ve kabz eylediklerine  kapudan-ı mezkûr 

memhûr temesük vermeleriyle baş muhasebe kayd olub Halil Ağa’ya sûret verilmek ferman olmağın…” 

BOA, MAD, 7829, s.13. 
42

BOA, MAD, 7829, s.13. 
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1720 yılında Kudüs’te yer alan bu camilerin tamirinde kullanılmak üzere İzmir ve 

İstanbul’dan  gümrük eminleri tarafından çam tahtası, pirinç tel ve kurşun temin 

edilerek  gemilere yüklendikten sonra  Kudüs’e gönderilmiştir
43

.  

Camilerin inşasında kullanılacak kürek, çivi ve teneke gibi  malzemeler  İstanbul’da  

bulunan Cebehane-i âmire
44

, Tophane-i  âmire
45

,  Tersane-i âmireden
46

 karşılanmıştır. 

Bu amaçla Tersane-i âmireden iki kantar
47

 urgan, 1000 kıyye keten, beş kantar büyük ve 

orta düzeyde alet ile 20 adet tunç dipli makara, Cebehane-i  âmireden  40 kantar  demir, 

Tophane-i âmireden ise iki kantar bakır temin edilmiştir
48

.  

Bir kısım   malzeme ise devletin ilgili dairlerinde  bulunmadığı gerekçesiyle   dışarıdan 

satın alınmıştır. Özellikle Mescidü’l-Aksa için 500, Sahre Cami için ise 2000 adet 

teneke satın alınmıştır. Her bir teneke için altı akçe ödenmiştir.  Çeşitli    cinste 1300 

kıyye  çivi satın alınmış ve her bir kıyye çivi için 35 akçe ödenmiştir. Satın alınan 

10000  “saleş çivisinin” her yüz  adedi için 12 akçe ödenmiştir. Satın alınan 10000 adet 

ufak “kaş çivisinin”  her 100 adedi için  15 akçe, 20.000 adet “oluk çivisinin”  her yüz 

adedi için 12 akçe, 20.000 adet “dip çivisinin” her yüz adedi için 10 akçe, 20000 adet 

“kayık çivisinin”  her yüz adedi için 11 akçe, 20000 adet “bendora çivisinin”  her yüz 

adedi için 50 akçe, 30000 adet “sepet çivisinin”  her yüz adedi için 33 akçe,  satın alınan 

50 cam kovanın her biri için 84 akçe, 30 adet kazmanın her biri için 60 akçe, 100 adet 

ağaç küreğin her biri için 12 akçe, 600 ıhlamur kütüğünün  her biri için üç akçe 

ödenmiştir
49

.  

2.3. Araba Tedariki 

                                                           
43

 “Kudüs-ü şerîfte vaki Sahratullah-ı Müşerrefe ve Mescidü’l-Aksa’da olacak tamirat içün …Sagîr ve 

orta on altı bin iki yüz aded çam ve bin kantar kurşun ve üç kantar pirinç tel… İzmir cânibinden ihtimal 

bahâ ile mübâyaa olunması mahfûz olmağla, inşalla-ı teala ibtidâ’ baharda sefinelere konulub irsâl ve isal 

olunmak üzere…” bkz. BOA, MAD, 7829, Gurre-i Muharrem 1133 (2 Kasım 1720), s.14. 
44

 Osmanlı Devleti’nde Cebehâne-i âmirenin idaresi  için bkz. Yasemin Kılıçarslan, “Cebeci”, DİA, VII, 

İstanbul 1993, s.182-83.  
45

 Osmanlı Devleti’nde Tophane-i âmire terimi için  bkz. Salim Aydüz, “Tophâne”, DİA, XLII, İstanbul 

2012, s.253-56. 
46

 İstanbul Tersanesi veya Tersane-i âmire için bkz.İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Merkez 

ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1988, s.396-403.  
47

 Eski bir ağırlık ölçü birimi olan kantar İslam coğrafyasının farklı yerlerinde farklı ağırlıklarda 

kullanılmıştır. Osmanlılar’da İstanbul kantarının ağırlığı her biri 176 dirhemlik 100 lodraya ya da her biri 

400 dirhemlik 44 okkaya eşit idi. Bkz.Cengiz Kallek, “Kantar”, DİA, XXI, İstanbul 2001, s.319.    
48

 BOA, MAD, 7829, s.15. 
49

 BOA, MAD, 7829, s.15. 
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Kudüs’teki camilerin inşasında kullanılacak keresteler Filistin sahilinde bulunan Yafa 

İskelesi’ne
50

 nakledilirken, buradan arabalarla kara yoluyla Kudüs’e götürülecekti. 

Ancak Yafa İskelesi’nde araba tedariki mümkün olmadığından, gerekli arabaların 

Tophane-i âmirede  yapılması uygun görülmüştür. Bu kurumun amiri olan  topçubaşı  

ağa tarafından arabaların yapımında kullanılmak üzere 50 çift öküz arabası tekerliği ile 

120 adet ağaç dingil yaptırılmıştır. Arabaların yaptırılması için Cebehane-i âmireden ise 

40 sırık mızrak verilmiştir
51

. 

 

2.4. Temin Edilen Malzemenin Kudüs’e Ulaştırılması 

Kudüs’teki  camilerin tamiri için yapılan keşiflerde  tutulan defter doğrultusunda  

İstanbul, İzmir ve İznikmid’den temin edilen kereste ve diğer malzemeler Donanmayı 

hümayun kalyonlarından biri ile Yafa  İskelesi’ne gönderilecekti. Yafa İskelesi’ne 

ulaşan malzemeyi   Kudüs, Gazze ve Nablus mütesellimleri  ile Kudüs ve Yafa kadıları, 

Yafa Kalesi dizdarları ve  ağaları ile ayan ve vilayet işerleri kara yoluyla Kudüs’e 

ulaştıracaklardı. Bu mühimmat ve malzeme Yafa İskelesi’ne ulaştırıldığında,  ihtiyaç 

duyulduğunda kullanılmak üzere   hazineden para  çıkarılmıştır
52

.   

Temin edilen kereste ve diğer malzemelerin Yafa İskelesi’ne ulaştırılması için 

Akdeniz’deki  kalyonlardan  birisi hususi olarak vazifelendirilmiştir. Görevlendirilen 

kalyon öncelikle İznikmid’deki kesilmiş keresteleri aldıktan sonra İstanbul’a gidecek, 

İstanbul’da Tersane, Cebehane ve Tophane âmireden temin edilen malzemeleri de 

                                                           
50

 Geçmişten günümüze  Yafa Şehri ve iskelesi için bkz.Ebru Altan, “Yafa”, DİA, XLIII, İstanbul 2013,  

s.171-174. 
51

 “Yafa İskelesi’nde araba tedâriki mümkün olmayub, müceddeden yaptırılmak üzere öküz araba 

tekerleği olmak üzere Tophane-i âmirde elli çift araba tekerleği yaptırılıb yüz yirmi adet ağaç dingil 

mevcud-ı Tophane’den verilib ve kırk aded sırık mızrak mevcud-ı Cebehane’den verilmek üzere…” 

bkz.BOA, MAD, 7829, 21 CA 1133 (20 Mart 1721), s.14. Osmanlı Devleti’nde araba terimi, araba yapımı 

ve çeşitli alanlarda yük taşıma ve seyahat için kullanılan araba  için bkz. Mehmet ipşirli, “Araba”, DİA 

III, İstanbul 1991, s.242-45. 
52

 “Kudüs-ü şerîfde vahi Mescidü’l-Aksa ve Sahratullah-ı Müşerrefe’nin bazı mevazi harab-ı meşdak olub 

tamir ve termime muhtaç olduğu bundan akdem Der Saadetime arz ve i’lâm ve maruzat üzere keşf ve 

defteri dahi irsâl olmağla, gönderilen defteri tahrir olunan ecnâs-ı kereste İznikmid cânibinden kat ve nakl 

ve sair mühimmat dahi İzmir tarafına  ve Astane-i saadetimden mübâyaa ve hazır ve âmâde ettirilib 

…tedârik olunan kereste ve mühimmat Yafa iskelesine nakl ve ihraç eylemek üzere…” bkz.BOA, MAD, 

7829, 20  Rebiyülahir 1133 (18 Şubat 1721), s.16.  
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yükledikten sonra İzmir’e doğru yola çıkacaktı. İzmir’de satın alınan malzemeyi ise 

İzmir Gümrük Emini  yükledikten sonra, gemi  Yafa İskelesi’ne gönderilecekti
53

. 

2.5. Harcırah ve Gerekli Masrafların Karşılanması 

Kudüs’teki camilerin tamiri için eski Defter Emini Mustafa Efendi görevlendirilmiş ve 

ihtiyacını görmesi için de kendisine  3000  kuruş harcırah verilmiştir. Harcırah olarak 

verilen para Trablus-ı Şam Valisi Mehmed Paşa’nın tasarrufunda  bulunan Trablus-ı 

Şam Muhassıllığı gelirinden karşılamıştır
54

. Mescidü’l-Aksa ve Sahre camilerinin 

inşasına  bina emini olarak görevlendirilen eski Defterdar  Osman Efendi’ye de 

ihtiyaçlarını görmesi için  Hazine-i âmireden 2500 kuruş
55

, eski Defterdar-ı evvel 

Mustafa Efendi’ye ise 7500 kuruş   harcırah   verilmiştir
56

.   

Camilerin tamiri için İznikmid, İstanbul ve İzmir’den itibaren nakliye, hamaliye ve 

camilere tamir masrafı olarak 20.000 kuruş masraf edileceği hesaplanmıştır. Masraf 

edilen para Trablus-ı Şam, Yafa, Sayda ve Beyrut mukataalarından karşılanmıştır
57

.  

Tablo 6: Camilere Masraf edilen 20.000 Kuruşun Karşılandığı Yer: 

Karşılandığı Yer Yılı 

(Hicri/Miladi) 

Para miktarı (kuruş) 

Trablusşam Mukataası 1133 (1720) 10.000 

Yafa Mukataası  1133 (1720) 5000 

Sayda ve Beyrut 

Mukataası 

1133 (1720) 5000 

Toplam  20.000 

 

3.  1742 Yılında Yapılan İmar ve Tamir Faaliyetleri 

1742 Kudüs’te yer alan Mescidü’l-Aksa ve Sahre camilerinin yanısıra  Halil’ül-Rahman 

Evkafına tabi bulunan su yollarının tamire ihtiyacı bulunduğunu Vakıf Nazırı  Beşir 

Ağa, Divan-ı hümayuna verdiği bir ariza ile durumu bildirmiştir. Bundan evvel Valide 

                                                           
53

 BOA, MAD, 7829, 20 Rebiyülahir 1133 (18 Şubat 1721), s.16.  
54

 “Sabık defter emini olub ebniye hususu içün Kudüs-ü şerîfe gönderilen Elhac Mustafa Efendi 

mübâşeretiyle Trablus-ı Şam Valisi olan Vezir Mehmed Paşa’dan hisâb olunacak akçeden mûmâ-ileyhe 

harcırah olmak üzere üç bin kuruş verilmek üzere emr-i şerîf yazılmak ferman-ı âli sadr olmağın…” 

bkz.BOA, MAD, 7829, 6 Cemaziyelevvel  1134 (22 Şubat 1722), s.16. 
55

 BOA, MAD, 7829, 17 Cemaziyelevvel  1133 (16 Mart 1721), s.17.  
56

 BOA, MAD, 7829, s.17. 
57

 BOA, MAD, 7829, s.17. 
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Sultanın nazırı tarafından bu evkafa tabi bulunan su yolları  tamir edilmiş, su yollarının 

civarında bulunan Sultan Kayıtbay İmareti ve Sultan Selhaddin-i Eyyubi Medresesi ve 

Hz. Halilü’l-Rahman Hangahı ve Hz. Musa İslam Medresesi’nde gerekli tamir  tamirler 

yapılmış ve eksiklikler giderilmiştir
58

.   

1742 yılında Mimar Kalfası Simon    yanında bir hizmetkarı ve  iki oğlu olduğu halde 

bu yapıların keşfi ve muayenesi için Kudüs’e gönderilmiştir. Simon Kalfa verilen 

görevle  bu camileri yakından görüp inceledikten sonra, camilerin resimlerini çizerek 

tasvir etmiş ve camilerin tamirinde kullanılacak  mühimmat ve kereste ile bunların nakli 

konusundaki bilgileri kayıt altına almıştır. Bu bilgilerin kayıtlı olduğu defteri 

İstanbul’da yetkililere sunmuştur. Simon Kalfa  camilerin tamiri için gerekli keşif 

görevini yerine getirdikten sonra ikinci defa bu camilerin tamiriyle görevlendirilmiştir
59

.    

Simon Kalfa,  Kudüs’de bulunan bu camilerde yaptığı keşiflerden sonra caminin tamir 

edilecek bölümleriyle beraber tamirde kullanacak kereste ve  boya çeşitlerini  belirlemiş 

ve tamir masrafının 25.767 kuruş olacağını ortaya koymuştur. Simon Kalfa, keşiften 

sonra gerekli malzeme ve tamir edilecek yerleri gösterir keşif defterini ilgili birimlere 

sunarken, bu camilerin tamirinden sorumlu bina emini olarak da Mekki-zade Mehmed 

Efendi görevlendirilmiştir. Tamirde kullanılacak malzemelerden bir kısmı Tersane-i 

âmireden sağlanırken, tamirden sonra camilere serilecek “kaliçe” adı verilen kilimler 

satın alınmıştır. Camilerin tamirinde çalışacak amele ve kalifiye elamanlar ise mimar 

ağa, kurşuncu-başı ve nakkaş-başı tarafından tutulmuştur. Camilerin inşaatında 

kullanılacak malzemenin nakli için de gerekli  sekiz araba  arabacıbaşı tarafından 

yaptırılırken, bütün bunlar gemilere bindirilerek Kudüs’e gönderilmiştir
60

. 

Simon Kalfa,   yaptığı keşifle Sahre ve Mescidü’l-Aksa camilerinde tamir edilecek 

alanların ölçüleri ile masraflarını  kayıt altına almıştır
61

.  

                                                           
58

 BOA, Cevdet Evkaf, 24315, 16 Şaban 1155 (16 Ekim 1742). 
59

 “Neccar kalfalarından sahibü’l-arzuhal Simon Kalfa öteden berü Devlet-i aliyyede vuku bulan hidamet-

i ebniyede buluna gelmekle bu defa dahi Kudüs-ü Şerîfte vaki Mescidül-Aksa ve Sahratullah-ı Müşerrefe 

muhtaç-ı tamiri olan mevâzîni keşf ve muayene için bundan akdem taraf-ı devlet-i aliyyeden me’mûr iki 

nefer  oğulları ve bir nefer hizmetkarıyla ol cânib-i şerefe… Varıb ber mucib-i alişan keşf ve muayene ve 

levâzım istikrasını defter eyledikden sonra Astane-i saadete avdet ve defter-i mezkûru hak pay-ı 

devletlerine arz ve yapılacak mahalleri dahi bazısına resm ve tasviri irade eyleyib...BOA, D.BŞM, 

3443/44, 13 Şaban 1155 (13 Ekim 1742). 
60

 BOA, Cevdet Evkaf, 26157, 6 Receb 1155 (6 Eylül 1742). 
61

 BOA, Cevdet Evkaf, 26157. 
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3.1.Sahre Cami’nde Tamir Edilecek Kısımlar 

Simon Kalfa’nın tamir için yaptığı fizibilite ve keşif çalışmalarına göre:  Sahre Cami’ne 

girişi sağlayan kapı aralarına “kaliçe” ve kilim “ferş” olunacak, altı adet hücre ve tahta 

döşemesi yenilenecekti
62

. 

Sahre Caminin “enderun ve birun” kısımlarında bulunan duvar yüzeyindeki mermerler 

sökülüp beyazlatılacaktı.   1605 zıra
63

 genişliğinde olan bu kısımdaki   mermerin her bir 

zırası 90’ar akçeye temizletilecekti
64

.  

Sahre Caminin asıl fokani tahtının kurşun katında olan bir katın kabası sökülüp yeniden 

tamir edilecekti. Tamir edilecek  1125 zıra uzunluğundaki alanın  her bir zırası 600 

akçeye mal olacaktı. Tamir edilecek kabanın kalafatı üzerine 1125 zıra uzunluğunda 

keçe çekilecekti.  Keçenin her bir zırası 120 akçeye mal olacaktı
65

. 

Sahre Caminin iç kısmındaki zemine 300 zıralık bir alana  yığma taş döşenecekti. Taş  

döşenecek  her bir zıralık alan 750 akçeye mal olacaktı
66

. 

Kaba fokani tahtında bulunan duvar camlarının arasında olan kaşiler  dövülerek  220 

zıralık bir alan tamir edilecekti. Her bir zıra 550 akçeye mal olacaktı
67

. 

Sahre Caminin gerek tamir edilecek ve gerekse yeniden yapılacak fokani kabanın ve 

gerek tahtında olan düz çatının 4512 zıralık uzunluğundaki kurşunları  sökülerek  

yeniden dökülecek ve  kaplanacaktı. Her bir zıralık kurşun kaplama 18 akçeye mal 

olacaktı
68

. 

                                                           
62

 BOA, Cevdet Evkaf, 26157. 
63

 Zirâ, değişik kaynaklarda “orta parmak ucundan dirseğe”, “ parmakların ucundan omuza” veya “ kollar 

iki yana açıldığı zaman sağ elden sol elin parmakları ucuna kadar”  uzunlukları temsil ettiği var sayılarak 

tanımlanan bu uzunluk ölçü birimidir.  Mimari  zirânın uzunluğu (60x  1.263 cm) olarak hesap edilmiştir. 

Bkz. Neslihan Sönmez, “Osmanlı İmparatorluğunda Kullanılan Uzunluk Ölçü Birimleri”, Osmanlı, X, 

Ankara 1999, s.132.    
64

 BOA, Cevdet Evkaf, 26157. 
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 BOA, Cevdet Evkaf, 26157. 
66

 BOA, Cevdet Evkaf, 26157. 
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 BOA, Cevdet Evkaf, 26157. 
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Sahre Caminin kapı saçaklarının üzerindeki kurşun  sökülüp yeniden dökülecekti. 360 

zıra genişliğindeki bu alanın her bir zırası 15 akçeye mal olacaktı
69

.  

Sahre Caminin kaba fokanisinin tura saçaklarının 196 zıralık tavanı yeniden  tamir 

edilecek ve her bir zırası 120 akçeye mal olacaktı
70

. 

Kubbeden aşağı olan sakıfın etrafındaki 216 zıralık  havale duvarı  Horasanlı  sıvaya 

muhtaç olduğundan,   her bir zırası 30 akçeye mal olacaktı
71

. 

Dört adet minarenin şerefeleri üzerindeki  240 zıralık alandaki ağaç saçaklar yeniden 

tamir edilecek ve her bir zırası 120 akçeye mal olacaktı
72

. 

Yeniden tamir olunacak fokani kubbenin tahtında olan ikinci kubbenin altın hilaliyle 

süslü tavanının bazı kısımları tamir edilecek, diğer bazı kısımları da yeniden 

yapılacaktı. 250 zıralık alanın her bir zırası 600 akçeye mal olacaktı
73

. 

Sahre Caminin kubbelerindeki 360zıralık  saçak tavanları tamir edilecek ve her zıra 90 

akçeye mal olacaktı
74

.  

Sahre Caminin kubbelerindeki 700 zıra genişliğindeki saçakların boyalarının  her bir 

zırası 80 akçe maliyetle yenilenecekti
75

. 

3.2.Mescidü’l-Aksa Cami’nde Tamir Edilecek Kısımlar 

Mescidül-Aksa Caminin kadınlara mahsus kısımlarındaki kemerlerin  1620 zıra 

genişliğindeki alanı beyaz sıva yapılacak ve bu alanın her bir zırası 20 akçeye mal 

olacaktı
76

. 

Mescidü’l-Aksanın  Hz. Ömer Camine dahil  olunacak kısmında ihtiyaç duyulan beyaz 

sıva yapılacak 512 zıra genişliğindeki alanın her bir zırası 20 akçeye mal olacaktı
77

.  
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Mescidü’l-Aksa Caminin fokani kubbesi tavanındaki altın hilale ait  4 zıra 

genişliğindeki alan tamir edilecek ve bu alanın her bir zırası 2400 akçeye mal olacaktı
78

. 

Mescidü’l-Aksa caminin derininden girilen ve eski Mescidü’l-aksa tabir olunan 650 

zıralık mahalde gerekli olan sıvanın her bir zırası 20 akçeye mal olacaktı
79

. 

Mescidü’l Aksa Cami bitişiğinde bulunan ambarların 885  zıra genişliğindeki  yüzeyi 

dere kumu ile kasra meyyal  sıva ile sıvanacak ve  bir zıra 15 akçeye mal olacaktı
80

. 

Hazret-i Ömer Caminin yüzeyi dere kumu ile kasra meyyal sıvayla sıvanacak 480 

zıralık alanın her bir zırası 60 akçe masrafla sıvanacaktı
81

. 

Mescidü’l-Aksa Cami kapılarının fokanide olan kemerlerin 1180 zıralık alanı beyaz 

sıvaya muhtaç olup her zıra sıva 20 akçe masrafla yapılacaktı
82

. 

Mescidü’l-Aksa dairesinde bulunan 885 zıralık kurşun sökülüp yeniden döküldükten 

sonra  yeniden takılacak ve her zıra 15 akçeye mal olacaktı
83

. 

Sahra ve Mescidü’laksa camileri içerisinde harem havlusunda bulunan bazı türbeler, 

kürsü ve minber tamirleri için tahmini olarak 500 kuruş (60.000 akçe) masraf 

edilecekti
84

. 

Bir ay boyunca iskele harcı ve çeşitli  masraflar için ise 3000 kuruş (360.000) akçe 

masraf edilecekti
85

. 

İstanbul’dan Yafa İskelesi’ne gönderilen malzemelerde bir kısmı buradan develere 

yüklenerek Kudüs’e taşınmıştır. Kudüs’e taşımak için 1273 deve tutulmuş ve  her bir 

deveye 450 akçe ücret ödenmiştir
86

. 

3.3.Tamir için İstanbul’dan Satın Alınacak Malzemeler 
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Mescidü’l-Aksa ve Sahre camilerinin tamir ve inşaatında kullanılmak üzere 

İstanbul’dan satın alınacak malzeme de Simon Kalfa tarafından belirlenmiştir.  Satın  

alınacak malzemenin miktarı ve birim fiyatı kayıt altına alınmıştır. Bu  camilerde; altın 

süslemeli bazı  yerlerde kullanılmak üzere   çeşitli cinste boya, tutkal, neft yağı, çam 

sakızı, altın revak ve zerdeçal satın alınmış 85.860 akçe masraf edilmiştir
 87

. 

Tablo 7: Satın Alınan Boya, Tutkal ve Altın Revak ve Miktarı
88

.   

Malzemenin  cinsi 

(Boya-Tutkal) 

Miktarı 

(Kıyye) 

Birim Fiyatı 

(Akçe) 

Malzemenin  

cinsi 

Miktarı 

(Kıyye) 

Birim Fiyatı 

(Akçe) 

Istılah Rezneçe 120 120 Çengar 100 Yerinden 

Sarı tutkal 100 50 Siyah tutkal 50 36 

Lacivert tutkal  6 240 Sülgen 100 55 

Fozca 6 300 Zancfere 1 800 

Frengi isfidaç 50 70 İsfidaç kaya 80 36 

Zemah arabî 3 80 Frengî sarı 

ohra 

15 240 

Bayağı ohra 15 60 Neft yağı  70 40 

Frengî aşı  100 8 Altın revak 30 (adet) 120 

Çam sakızı  100 18 Acem sakızı  25 120 

Çevid  0,5 200 Zerdeçal  15 400 

Ardıç yağı 15 120 Acem nefti 20 180 

 

3.4.Tersane-i Amire’den Temin Edilen Kereste ve Malzeme 

Mescidü’l-Aksa ve Sahre camilerinin tamirinde kullanılacak kereste ve mühimmatın bir 

kısmı Tersane-i âmireden temin edilmiştir. Kerestenin bir kısmı ise ücret mukabilinde 

korulardan kesilmiştir. Tersaneden ve korudan temin edilen kerestenin cinsi, sayısı ve 

uzunluğu kayıt altına alınmıştır
89

. 

    Tablo 8: Tersane-i âmire ve Koru-yu Hümayundan Temin Edilen Kereste
90

.  

Kereste Çeşidi sayısı Kereste Çeşidi  sayısı 

Kebir sevahi 600 Kebir  oylama meşin tahtası 600 

Çam tahtası 300 Boğdan Çam sereni
91

 5 

İskele çam sereni 10 Zer tabanlık çamsereni 10 
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 BOA, Cevdet Evkaf, 26157. 
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 BOA, Cevdet Evkaf, 26157. 
89

 Çapa eğrilerinin her bir çifti nakliyesiyle birlikte on bir kuruşa mal olmuştur. Bkz. BOA, Cevdet Evkaf, 

26157. 
90 BOA, Cevdet Evkaf, 26157. 
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 Boğdan çam sereni çayır gemilerinde orta direk olarak kullanılmaktaydı. Bkz. BOA, Cevdet Evkaf, 

26157. 
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Kanatlık filyon çam  200 Ömer Cami’ne meşe tahtası 200 

Tavanlık İznikmid Çam 2000 Gürgen çam tahtası  1500 

Meşe ögünsu omurgası 300 Abana omurgası 200 

Sütun orta 150 Sütun divan  200 

Vasat kapılık kara ağaç  150 Karadeniz orta sekiz  100 

Sütun Karadeniz vürd narı 50 Gürgen ikilik isfan omurgası 50 

İkilik isfan meşe omurgası 50 Sütun hassa topaç 50 

Yelken taban 300 11 tul uzunluğunda Kebir çapa 

eğrisi  

40 (çift) 

8 tul uzunluğunda çapa 

eğrisi 

25 8,5 tul uzunluğunda bilezik eğrisi 15 

  

1742 yılında Kudüs’de  camilerin tamirinde kullanılmak üzere Tersane Emini tarafından 

Tersane-i âmireden  kendir, büyük küfe,  keser,  ham demir,  kürek,  testere keser,  çöp 

kovası,  çivi ve  Mısır  zifti
92

 ile  Sahre caminin   kubbesinin yerine yerleştirilmesinden 

sonra  kalafat edilmesi için katran temin edilmiştir. Temin  edilen   malzeme Kudüs’e 

gönderilmiştir
93

. 

Tablo 9: Tersane-i âmireden temin edilen İnşaat Tamir ve Yapım Aletleri 
94

. 

Malzemenin Çeşidi Sayısı Malzemenin  Çeşidi  Sayısı 

Bakır dilli büyük çifte 

makara 
3 Bakır dilli büyük tek makara  6 

Makaralara 60 kulaç kebir 

alet 
3 50 kulaç vasat alet 3 

Kendir ipi 10 (kıyye) Mihaliç ağaç küreği 100 

Külünk ve çelik kazma  10 Ağaç kazma sapı  50 

Ağaç su kovası 50 Urfa küfesi 150 

Ihlamur destesi 50 Keten keseri 8 

Sıva keteni  2000 Murç (Çelik kazma) 8 

Zift (Kantar olarak) 100 Baskı ve güvele çivisi 500 (kıyye) 

Yorlu tahta çivisi 600 (kıyye) Zağra çivisi 700 (kıyye) 

Tahta çivisi 400 (kıyye)  Sazlı mertek çivisi  300 (kıyye) 

Samakov çivisi 500 (kıyye)  Kurşun çivisi  300 (kıyye) 

Oluk çivisi  80000  Saleş çivisi  80000 

Padavra çivisi 50.000 Tabanı kesik zede 50 

Samakov çubuk demiri 10 kantar Miktarı ihtiyaca göre 

belirlenecek kurşun  
? 
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 BOA, D.BŞM, 3442/93, 10 Şaban 1155 (10 Ekim 1742). 
93

 BOA, Cevdet Evkaf, 26157. 
94

“Tecdid olunacak kurşunların noksanını tekmil idecek mertebe iktizâ’ iden kurşun mahallinde mevcud 
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Sahre Cami’ne serilecek   “kaliçe” tabir olunan kilim, çuka ve kapı perdesi gibi bir 

kısım malzeme de İstanbul’dan satın alınmıştır. Satın alınan üç büyük kilimden birinin 

uzunluğu 9 zıra ve 6 parmak, genişliği ise 4 zıra ve 20 parmak uzunluğundaydı. Bir 

diğer kilimin uzunluğu 7,5 zıra, genişliği ise 2,5 zıra idi. Bir diğerini uzunluğu 4 ve 2,5 

zıra idi. Sahra caminin iç kısımlarında kullanılmak  üzere 11 zıra uzunluğunda ve 5,5 

zıra genişliğinde   kaplama çuka ile 3 zıra uzunluğunda ve    18 parmak genişliğinde 3  

kapı perdesi satın alınmış idi
95

.  

3.5.İnşaatta İstihdam Edilen Elamanlar 

Esasen mimari yapıların tamir ve inşası için şehirlerde şehir mimarlarının maiyetinde 

taşçı, keresteci ve neccar gibi “ehl-i hiref” sanat erbabı bulunmasına rağmen
96

  

Kudüs’deki  camilerin inşası için  İstanbul’dan çeşitli hizmet grubundan usta ve 

hademeler tutulmuştur. Tutulan elamanların ücretleri hizmette oldukları andan itibaren  

bina emini tarafından ödenmiş ve harcırahları karşılanmıştır. Mescidü’l-Aksa ve Sahre 

camilerinin tamir hizmetinde bulunmak üzere İstanbul’dan Mimar ağa tarafından on iki 

neccar ustası ve bir camcı tutulmuştur.  Bu  camilerin kalafatı için Tersane Emini 

tarafından da sekiz marangoz tutulmuştur. Camilerin tezyinat ve süslemeleri  için ise 

nakkaşbaşı tarafından dört nakkaş ustası tutulmuştur. Ayrıca camilerdeki kurşun dökme 

ve kaplama işleri için ise kurşuncubaşı tarafından dört kurşun ustası 

görevlendirilmiştir
97

. 

Aynı zamanda Emirü’l-Hac olan Şam valileri Kudüs’teki kutsal yerlerin tamir ve 

inşasından da  sorumlu idiler
98

.  Şam Valisi ve Miri Hac olan Esat Paşa, 1735 yılında  

Sahre Cami’nin tamiri ile görevlendirilmiş,  caminin tamirinden önce  inşaatı yapılacak 

yerde keşif yapılarak, kullanılacak malzeme ve miktarı ile tamirde çalışacak elamanlar 

belirlenmiştir. Tamir inşaatı için on beş bin taş ve taşların tamir ayağı için altı  kantar 

bakır, inşaatın çeşitli yerlerinde kullanılmak üzere iki yüz elli kantar alçının temini için 

karar alınmıştır. Ayrıca bunlardan başka inşaat için kereste, çivi ve amele ücretlerinin 

                                                           
95

 “Merzkur perdelerin ortası oyma küçük kapulu olmalıdr” bkz. BOA, Cevdet Evkaf, 26157. 
96

 Dündar, “Şehir Mimarları”, s.231. 
97

 BOA, Cevdet Evkaf, 26157. 
98

 Şam Emirü’l-Hac’ın görevleri hususunda örnek bir çalışma için ayrıca bkz. Tahir Sevinç, “Şam Valisi 

Emirü’l-Hac Süleyman Paşa’nın Muhallefâtı (1743-1744), Belleten, LXXVII/279, Ankara 2013, s.467-
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3000 kuruş olduğu, 2019,5 kuruş da tamir için gerekli olduğu  hesaplanmıştır. Gerekli 

para 1734 yılına ait Seyda ve Beyrut mukataasının malından karşılanacak, Şam Valisi  

inşaatta kullanılacak taşı Şam’da yaptıracak, gerekli bakır ve alçıyı ise satın alacaktı. 

İnşaatta kullanılacak  kurşun, bakır, çivi ve kereste ise eski Defterdar Mustafa 

Efendi’nin Kudüs’te  stok haline getirdiği  malzemeden karşılanmıştır
99

. 

1742 yılında Kudüs’de Sahre caminin tamiri için gönderilen keşif defterine göre tamirde 

kullanılacak çeşitli türdeki kerestenin uzunluğu  belirlenmiştir. Bu keşif defterine göre 

11 zıra uzunluğunda  40 çapa eğrisi iki bostancı hasekisi tarafından İznikmid ve Bolu 

dağları ile Kocaeli Sancağındaki koru-yu hümayun dağlarından  kestirilecekti.  

Belirlenmiş  ölçülerin dışında korudan ağaç kesilmeyecek ve koruya zarar 

verilmeyecekti.  Keresteler kesildikten sonra İstanbul’a gönderilecekti
100

. 

Bu camilerin tamir ve onarımdan geçirilmesi aşamasında iskelelerde kullanılacak 

kerestenin nakli için  sekiz adet arabaya ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. Arabalardan 

dördü iki tekerlekli, diğer dördü ise dört tekerlekli olarak tasarlanmıştır. Bu arabalar 

Top arabacı başı ağa tarafından İstanbul’da yaptırıldıktan sonra gemiyle Kudüs’e 

gönderilecekti
101

. Arabaların yapımı için   Cebhane-i âmire’den işlenmemiş demir 

verilirken
102

, gereli kereste ise satın alınmıştır. Arabaların yapımında  marangoz, 

kürekçi, demirci ve tekerlekçiler çalışmışlardır. Araba yapımında yirmi beş gün çalışan 

marangozlar ile  yirmi iki gün çalışan kürekçilere yevmiye  onar para,  yirmi sekiz gün 

çalışan   tekerlekçilere yevmiye 20’şer akçe ücret ödenirken,    demircilere araba 

imalinde kullanılan   demirin her bir kıyyesi için üçer para ücret ödenmiştir
103

. Arabalar 

yapıldıktan  sonra Yafa İskelesi’ne gönderilmek üzere
104

  bütün alet ve edevatıyla  bir 

                                                           
99

 Şam Valisi ve Miri Hac Süleyman Paşa, Kudüs-ü Şerîf Kadısı ve diğer görevlilere gönderilen 10 Safer 

1148  (2 Temmuz 1735)tarihli hüküm için bkz. BOA, Cevdet Evkaf, 28610. 
100

 BOA, Cevdet Evkaf, 2254, 12 Cemaziyyelevvel 1155 (14 Ağustos 1742).  
101

 “Vech-i meşruh üzere Kudüs-ü Şerîf’te vaki Mescidül-Aksa ve Sahratülah-ı Müşerefe’nin muhtaç-ı 

tamir olan mahalleri içün iskeleden iktizâ’ iden kereste ve mühimmat-ı saire nakli içün zikrolunan sekiz 

kıta arabalar top-arabacı başı ağa marifetiyle müceddeden Astane-i saadette yaptırılıb sefine ile irsâl 

olunmak üzere tertib-i defteri mûcibince kaydolunub telhis ve ferman-ı âli iş bu sûret verildi.” bkz.BOA, 

D.BŞM, 3436/1, 7 Receb 1155 (7 Eylül 1742). 
102

 “vech-i meşruh üzere bu defa top arabacı ağa marifetiyle yaptırılıb Kudüs-ü Şerîf  tamiri içün irsâli 

ferman olunan sekiz kıta arabaların mühimmat-ı ahenisi içün iktizâ’ iden on altı kantar ahen-i ham 
cebehane-i âmire tarafından verilmek içün telhis ve ferman-ı âli iş bu sûret verildi.” bkz. BOA, D.BŞM, 

3441/49, 23 Receb 1155 (23 Eylül 1742). 
103

 BOA, D.BŞM, 3428/39, 23 Receb 1155 (23 Eylül 1742). 
104

 BAO, D.BŞM, 3449/28, Gurre-i Ramazan 1155 (30 Ekim 1742). 
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reis gemisine bindirilmiştir. Gemi  reisi bu  arabaları teslim     aldığına dair   görevlilere 

bir tezkere vermiştir
105

. 

3.6.Tamirde Çalışacak Görevlilere Harcırah  Verilmesi 

Neccar Kalfası Simon, Kudüs’te bulunan Mescildü’l-Aksa ve Sahra camilerinin 

tamirine başlanmadan evvel yapılacak çalışma konusunda bilgi sahibi olmak 

maksadıyla keşif için Kudüs’e gönderilmiş ve kendisine 750 kuruş harcırah 

verilmiştir
106

. 

Mescidü’l-Aksa ve Sahre camilerinin tamiri için İstanbul’dan iki nakkaş 

görevlendirilmiştir.  Nakkaşlar bu göreve getirildikten sonra harcırah ve ücretlerinin 

peşin olarak kendilerine ödenmesi için arzuhalde bulunmuşlardır. Bu talep üzerine 

geçmişte aynı görevde bulunanlara yapılan ödemeler göz önünde bulundurulmuştur.  

Daha evvelden tamir için Kudüs’e nakkaşlar gönderilmiş ve bunlara 25’er kuruş 

harcırah ödenmişti. Bu amaçla Kudüs’e gidecek nakkaşlara 25’er kuruş harcırah 

ödenmesi uygun görülmüştür. Nakkaşlar Kudüs’e vardıktan sonra bunlara yevmiye 

50’şer akçe ve otuz günlük ücretleri bina emini tarafından peşin olarak ödenmiştir
107

.      

Kudüs’teki bu camilerin tamiri için İstanbul’dan dört kurşuncu amelesi gönderilmiştir. 

İstanbul’dan Kudüs’e gitmek üzere yola çıkan kurşunculardan her birine 25’er kuruş 

harcırah verilmiştir
108

. 

Osmanlı Devleti’nden önce Kudüs ve Şam’da yer alıp Romalılar ve Bizanslılar 

döneminde inşa edilip daha sonra Emeviler zamanında camiye çevrilen kiliselerin tamir 

ve restorasyonunda Bizans’tan çok sayıda Yunanlı mimar ve ustalar 

                                                           
105

 BOA, D.BŞM, 3449/30, 1 Ramazan 1155 (30 Ekim 1742). 
106

 “Arzuhal-i Simon Kalfa Kudüs-ü şerîfte vaki Mecidül-Aksa ve Sahratü’l-Müşerrefe’nin tamiratı 

hıdmetine me’mûr olmağla, yedi yüz elli kuruş harcırah verilmek içün istida-yı inayet ider. Ma’lûm-ı 

devletleri buyruldukda mûcibince yedi yüz elli kuruş harcırah verilmek üzere…” bkz. BOA, D.BŞM, 

3442/66, 7 Şaban 1155 (7 Ekim 1742). 
107

  BOA, D.BŞM, 3439/34, 29 Receb 1155 (29 Eylül 1742). 
108

 “Bu defa Kudüs-ü Şerîf tamiratı içün ta’yîn kılınan dört nefer kurşuncuyan amelesinin mütad üzere 

harcırahları verilmesi içün arzuhaldir. Ma’lûm-ı devletleri buyruldukda sabıkı ve derkenarı mûcibince 

dört neferin beher neferine yirmi beşer kuruşdan ki mecmû harcırah olmak üzere yüz kuruşa tezkeresi 
verilmek babında emr-ü ferman devletlü saadetlü sultanım hazretlerinindir.” Bk.BOA, D.BŞM, 3440/7, 29 

Receb 1155 (29 Eylül 1742). 
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getirtilmişti
109

.Osmanlı Devleti zamanında da mimari yapılardaki mevcut estetik  

kaygılar  göz önünde bulundurularak  Kudüs’teki camilerin tamiri için İstanbul’dan 

Rum ve Yunan kökenli  neccar, marangoz ve sıvacılar gönderilmiştir. Bu amaçla 

İstanbul’dan gönderilen  on beş neccar ve beş marangoz  ile on iki hamal gönderilmiştir. 

Marangoz ve neccarlara yevmiye 40’ar, hamallara ise yevmiye 30’ar akçe ücret 

verilirken,  birer aylık ücretleri de peşin olarak ödenmiştir.  Hamal, neccar, ve 

marangozlardan her birine de 20’şer kuruş harcırah verilmiştir
110

.  Kudüs’teki camilerin 

tamir hizmetine istihdam edilen bu elemanların kendilerini resmeden  fiziksel 

özellikleri, memleketleri ve ikamet ettikleri yer deftere kaydedilmiştir
111

.   

Tablo 10: Camilerin Tamiri için Tutulan Neccar, Marangoz ve Sıvacıların Vasıfları
112

:  

Elamanın Türü İsmi Elamanın Türü İsmi 

Neccar Edirnekapı’da sakin Yeran Neccar  Bayındır  Kapanoğlu 

Murad 

Neccar Uzun Boylu Yorgi Neccar Unkapanı sakini Midillili 

Mirnos 

Neccar Laleli’de sakin Antas Neccar Kibruk Veled-i Zakarya 

Neccar Nikol Neccar Veled-i Canzekör 

Neccar Develi Antas Neccar Mağdiç Veled-i Berdos 

Neccar  Pavlo Veled-i Semendri  Neccar Veled-i Anton 

Neccar Tunuslu Sefer Veled-i Sam Neccar Vegeseli Sava 

Neccar Baltaoğlu Sermek Marangoz Boronsenkola Veled-i 

Marko 

Marangoz Eğribozlu Babi Veled-i 

Bakola 

Marangoz İstador Veled-i Kıbrıslı 

Bakofi, 

Marangoz Rodoslu Bani Veled-i 

Bakomi 

Marangoz Zağralı Binabon Veled-i 

Yorgi 

 

İstanbul’dan ücret mukabilinde tutulan sıva hamalının  tamamı Gayrımüslimlerden 

oluşurken, bu hamalların  isimleri  deftere kaydedilmiştir
113

.  

                                                           
109

 Şam’daki Emeviye Cami inşa edilirken caminin imarı ve dekorasyonu için Bizans’tan çok sayıda 

Yunanlı usta getirmişlerdi.  Bkz. Lapidus, İslâm  Toplumları Tarihi, I, s.138. 
110

 “Kudüs-ü şerîfte vaki Mescidü’l-Aksa ve Sahratullah tamirine gönderilecek yirmi nefer neccar ve on 

iki nefer hamalana peşin ücret ve harcırah verilmek içün arzuhal iderler. Beher neferine yirmişer kuruş 

harcırah ve işleyecek ücretlerine mahsub peşin bir aylık ücretleri hisâb ettirildikde mecmû dokuz yüz otuz 

kuruş itmekle meblağ-ı mezbûrun tezkeresi verilib…” bk.BOA, D.BŞM, 3442/84, 8 Şaban 1155. (8 Ekim 

1742). 
111

 BOA, D.BŞM, 3442/84. 
112

 BOA, D.BŞM, 3442/84. 
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Tablo 11: İstanbul’dan Kudüs’e Gönderilen Gayrimüslim  Irgat Hamallar ve 

İsimleri
114

: 

Hamalın Türü  İsmi Hamalın Türü  İsmi 

Irgatbaşı Veled-i Bağraser Irgat  Evanes Veled-i Serkas 

Irgat  Babke Veled-i Bagoş Irgat  Yorgo Veled-i Uçak 

Irgat Veled-i  Marados Irgat Zarok Veled-i Kokar 

Irgat Bedros Veled-i Kerfos Irgat Kalos  Veled-i İrnos 

Irgat Karabeld Veled-i Ergil Irgat  Arslan Veled-i  Vartan 

Irgat  Sacak Veled-i Vartan Sıvacı  Bergos sakini Artin veled-i 

Torgos  

 

3.7.Tamir için Para Temini 

1742 yılında Bina Emini Mekkizade Mehmed  tarafından tamir edilecek Mescidül-aksa 

ve Sahra camilerine gerekli masrafın bir kısmı Yafa İskelesi Gümrüğü ile ona tabi 

mukataadan sağlanmaya çalışılmıştır. Bu sırada Yafa İskele Gümrüğü malikane olarak 

Süleyman adlı şahsın tasarrufunda bulunmaktaydı. Bu camilerin tamir masrafını 

sağlamak üzere Yafa İskele Gümrüğünün 1742 yılına ait gelirinden 2136 kuruş, 1743 

yılı gelirinden ise 9050 kuruş olmak üzere toplam 11.186 kuruş   görevli kişiye teslim 

edilecekti
115

. 

Sonuç 

İslam dünyasında manevi anlam ve kıymetinden dolayı  Osmanlı padişah ve devlet 

adamları  önceki Türk-İslam devletlerinin yöneticilerinin yaptığı gibi 1720 ve 1742 

yıllarında    Kudüs’de  yer alan   Mescidü’l-Aksa ve Kubbetü’s-Sahre camilerinin çeşitli 

kısımlarında tamir, onarım ve bakımlarının yapılması için  hazırlıklar yapmışlardır. 

Tamir hazırlıkları  camilerin keşiflerinden başlamış, tamir ve onarımda kullanılacak 

malzemenin temini, camilerin inşaatında çalışacak elemanların tutulması ve Kudüs’e 

ulaştırılmasına kadar sürmüştür. Bu amaçla camilerin temel  yapı malzemesi olan ağaç 

ve kereste  İznikmid’ten temin edilirken,  diğer  malzemeler İstanbul’da yer alan 

Tersane, Cebehane ve Tophane-i Âmire’den temin edilmiş, bu yerlerde bulunmayan 

                                                                                                                                                                          
113

 “Kudüs-ü şerîfte vaki Sahratülah-ı Müşerrefe ve Mescidü’l-Aksa tamiratı içün Astane-i Saadet’ten 

tedârik olunan on beş nefer neccar ve beş nefer maragoz ve bir nefer sıvacı ve on iki nefer sıva hamalı 

tahrir ve hazır ve âmâde kılınmağın bu mahale şerh verildi.” bk. BOA, D.BŞM,  3442/84. 
114

  BOA, D.BŞM, 3442/84. 
115

 Yafa Kadısı ve Yafa İskele Gümrüğü ve tevâbi’ mukataasını mutasarrıf nâmıyla uhdesinde bulundurun 

Süleyman’a gönderilen 10 Şaban 1155 (10 Ekim 1742) tarihli  hüküm bkz. BOA, Cevdet Maliye, 7158. 
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malzemeler ise İstanbul’dan satın alındıktan sonra gemilerle Yafa İskelesi’ne oradan ise 

kara yoluyla Kudüs’e gönderilmiştir. Camilerin tamirinde çalışacak ırgat ve ustalar ise 

özenle seçilirken bunların bütün ihtiyaçları karşılanarak deniz yoluyla Kudüs’e 

gönderilmişlerdir. Ancak 1742 yılında yapılan tamir çalışmaları daha önce 1720 yılında 

yapılan çalışmalara göre daha kapsamlı ve masraflı olmuştur.     
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