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Bir Uzun Hikâye: Cihangir Camii İnşaatı 

A Long Story: The Construction of Cihangir Mosque 

Osman Taşkın  

 

 

Öz 

Bu makale Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Cihangir adına boğaza hâkim bir tepede yaptırdığı Cihangir 

Camisi’nin sürüncemede kalan yeniden yapılışına odaklanmıştır. Çalışmada öncelikle caminin gördüğü onarımlar 

ve nihayetinde Sultan Abdülaziz’in 1873 yılında başlatıp II. Abdülhamid’in 1890 yılında tamamlatmasına kadar 

geçen 15 yıl 7 aylık yeniden inşa süreci ele alınmıştır. Aynı zamanda küçük bir cami inşaatı çerçevesinde Osmanlı 

Devleti’nin iktisadi zorluklarına ve izlediği para politikası ile bürokrasinin hantallığına dair izlenimlere ulaşmak 

mümkün olmuştur. Sonuç olarak cami batılılaşma sürecinin okunabildiği bir mimari değişime uğramışsa da XVI. 

yüzyılın temel mimari yapısını da muhafaza etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cihangir Camisi, Mimari, Modernleşme, Cami İnşaatı. 

 

 

Abstract 

This article consists on the long-standing reconstruction of the Cihangir mosque built on a hill that overlooking the 

Bosporus in the name of the son of the magnificent Sultan Suleiman, Şehzade Cihangir. İn this study, primarily the 

repairs that the mosque underwent and eventually the 15-year 7-month reconstruction period from 1873 when Sultan 

Abdülaziz started to 1890 when Abdülhamid II. had it completed was discussed. Meanwhile, within the framework 

of a small mosque construction, it is possible to reach the economic difficulties of the Ottoman Empire and its 

monetary policy and the awkwordness of bureaucracy. As a result, the mosque underwent an architectural change 

in which the westernization process could be seen, but it also retained the basic architectural structure of the 16th 

century. 
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Giriş 

Devleti Aliye’nin en uzun hükümdarlığını yapan Kanuni Sultan Süleyman’ın gerek hayatı 

gerekse eserleri birçok yerli ve yabancı bilim insanı tarafından incelenmiştir. Onun muharebeleri 

kadar kurmuş olduğu ilmi ve hukuki müesseselerin de önemli olduğuna yapılmıştır.1 

Hükümdarın düşmanlarına korku veren dış görünüşüne ve sert2 tabiatına karşın hisli dünyasının 

geçirmiş olduğu sarsıntıların birer nişanesi olan eserleri günümüze kadar gelmiştir. Mihrimah 

adında bir kızı ve beş oğlu olmuştur.3 Sultan’ın yaşadığı en büyük sarsıntılardan birisi Şehzade 

Mehmed’in ölümü olmuş ve onda büyük izler bırakmıştır. Onu çok sevdiği ve kendisinden sonra 

tahta onun oturmasını istediği söylenir. Ne var ki şehzadenin Manisa’ya tayin edilmesinden bir 

süre sonra 1543’te zamansız ölümü Sultanı çok üzmüştür.4 İç dünyasında oğlunu yaşattığını 

gösteren en önemli emare adına yaptırdığı Şehzade Camisi’yle somutlaşmıştır. Sultanının bir 

diğer derdi hasta oğlu Cihangir idi. Mehmed’in küçük kardeşi olan Cihangir’i hastalığı sebebiyle 

sancağa çıkarmamış sürekli yanında tutmuştur.5 Peçevi tarihine göre 923 (1526/27) doğumlu 

olan Cihangir padişahın gözünün nuru ve sevinç kaynağı olmuştur. Savaşta ve barışta padişah 

onu hiç yanından ayırmamıştır. Ancak çok hisli bir yapıya sahip olduğundan büyük kardeşi 

Şehzade Mustafa hadisesinden çok etkilenmiş Halep kışlağında vefat etmiştir.6 Cenazesi 

İstanbul’a nakledilerek Şehzâde Cami bahçesinde abisinin türbesine defnedilmiştir.7 Kanuni 

Sultan Süleyman daha sonra Topkapı Sarayı’ndan görünen bir yerde Cihangir’in çok sevdiği ve 

zaman zaman gelerek seyre daldığı söylenen Tophane sırtlarında 1559-1560 yıllarında onun adını 

yaşatacak bir cami yaptırmış ve kurmuş olduğu vakfa dahil etmiştir.8 Caminin arşiv kayıtlarında 

resmi adı “Cennetmekân Sultan Süleyman Hân tâbe serâh hazretleri hayrât-ı celîlelerinden 

Tophane-i Âmire’de kâin Cihangîr Cami-i Şerifi” dir.9 Evliya Çelebi caminin yerinde bir 

 
1 Yasin Yılmaz, Kanûnî Vakfiyesi Süleymaniye Külliyesi, (Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2008), 22.  
2 Ogier Ghiselin De Busbecq, Türk Mektupları, çev., Hatice Özkan, (İstanbul: Ark Kitaplar,2018), 135. Busbecq burada 
1560 yılında İstanbul’da kaldığı süreçte gördüğü Sultanı: “Yüzünün ifadesi sertti. Kaşları çatıktı. Öfkeli olduğu gayet 
açıktı” şeklinde tarif eder. Ayrıca aynı eser 211. sayfada: “Süleyman hem kendisinin hem de atalarının başarılarının 
uyandırdığı dehşetle karşımızda duruyur” der.  
3 Sedat Çetintaş, İstanbul ve Mimari Yazıları, (Ankara: Türk Tarih Kurumu (TTK), 2011), 116. 
4 Şerafettin Turan, Kanunî’nin Oğlu Şehzade Bayezid Vakâsı, (Ankara: TTK, 1961), 20 
5 Turan, Bayezid Vakâsı, 19. 
6 İbrahim Peçevi, Peçevi Tarihi 1059/1649, haz., Bekir Sıtkı Baykal, 1. cilt., (Ankara: Kültür Bakanlığı, 1981), 15; 
Ayvansarâyi Hüseyin Efendi, 1201/1787, Ali Sâtı’ Efendi, Süleymân Besim Efendi, Hadikatü’l- Cevami, (İstanbul 
camileri ve diğer dini-sivil mimari yapılar) haz. Ahmed Nezih Galitekin. (İstanbul: İşaret Yayınları, 2001), 473. 
7 Turan, Bayezid Vakâsı, 37; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 2. cilt. (Ankara: TTK, 1961), 404; İbrahim Peçevi, 
Peçevi Tarihi, 15, Eremya Çelebi Kömürciyan, İstanbul Tarihi XVIII. Asırda İstanbul, (İstanbul: Eren Yayınları, 1988), 
39 (Kömürciyan Şehzade Cihangir’in Cihangir Cami’si haziresine gömüldüğü hususunda yanılmıştır); Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi Topkapı Sarayı Bağdat 304 Yazmasının Transkripsiyonu-Dizini., haz. Orhan Şaik Gökyay 1. Kitap, 
(İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1996), 67. 
8 Süleymaniye Vakfiyesi, Mukaddimeyi ve Metni Hazırlayan: Kemal Edip Kürkçüoğlu, (Ankara: Vakıflar Umum 
Müdürlüğü, 1962), 182-183; Ayvansarâyi Hüseyin Efendi, Hadikatü’l-Câvâmi, 473; Evliya Çelebi, Seyahatname, 68; 
Ressam Hüsni, Bedâyi’-i Âsâr-ı Osmâniye, (İstanbul: Matbaa-i Harbiyye, 1335), 46; Ebru Türker, Cihangir Camisi 
Mimarlık Tarihi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, (İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015), 15. 
9 VGMA, Defter 1809/37. 
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manastırın olduğunu ve onun yerine bina edildiğini söyler. Caminin bulunduğu semtin adı ise 

Fatih Sultan Mehmed’in inşa edip II. Bayezid’in de genişlettiği Tophane’den gelmiştir.10 

Cihangir Camisi’nin klasik dönem camilerine benzer dikdörtgen planlı ve tek minareli 

olduğu bilgisi dışında pek bir iz kalmamıştır. 1590’lara ait bir tabloda ince uzun bir minaresi ve 

kare planlı küçük bir cami olduğu açıkça görülmektedir.11  

 

 

Resim 1: 1590 tarihli Boğaziçi’nin suluboya panoramik resmi sağda tepede Cihangir Camisi (Gülrü 

Necipoğlu, Sinan Çağı, 141) 

 

Resim 2: James Robertson & Felice Beato Fotoğrafında Cihangir Camisi 1854-56, Pera Müzesi 

Arşivi (Türker, Mimarlık Tarihi, 59) 

 
10 Evliya Çelebi, Seyahatname, 185. 
11 Şekil 1 
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1823 Tophane yangınında yanmasına kadar bu şeklini korumuştur. Yeniden yapılan caminin 

devrin mimari özelliklerini taşıyan bir karakterde; kubbe, kasnak, pencere düzeni ve minaresi 

bakımından 1826’da yapımı bitirilen Nusretiye Camisi ile benzerlikler taşımaktadır.12 1865 

tarihli bir başka fotoğrafta yine tek minareli, yüksek kasnaklı, pencereli ve dalgalı saçaklı bir 

kubbe yapısıyla aynı şeklini korumuştur.13  

 

Resim 3: Pascal Sebah’ın 1865 yılında çektiği Nusretiye Camisi Fotoğrafında Cihangir Camisi, İstanbul 

Araştırmaları Enstitüsü (Türker, Mimarlık Tarihi, 64) 

1873 yılında çıkan bir yangından önceki son hali güney cephesinden görülen bir fotoğrafta 

iki katlı, üst katta kubbe kasnağında ve alt katta beşli pencere sistemine ek olarak istinat duvarı 

net bir şekilde seçilmektedir.14 Bundan sonra yapılan ve günümüze kadar gelen son şeklini ise 

bir uzun hikâyeye dönüşen Eylül 1873-Nisan 1890 yıllarını kapsayan bir süreçte almıştır. Ayrıca 

bir kısmına kadar yapılı olan ikinci minaresi de 1970’lerde eklenmiştir.15  

 
12 Türker, Mimarlık Tarihi, 58, 61; Şefaattin Deniz, “Sultan II. Mahmud’a Ait İki Vakıf Eser: Arabacılar Kışlası ve 
Nusretiye Camileri, Türk Dünyası Araştırmaları, 218, Ekim (2015): 167; Şekil 2. 
13 Şekil 3 
14 Şekil 4. 
15 Şekil 6. 
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Resim 4: Pascal Sebah’ın çektiği Kızkulesi fotoğrafında görünen Cihangir Camisi, 1870, İstanbul 

Araştırmaları Enstitüsü (Türker, Mimarlık Tarihi, 66) 

 

 

Resim 5: II. Abdülhamid Albümü’nde Cihangir Camisi, Abdullah Freres fotoğrafı, 1890-93 (Türker, 

Mimarlık Tarihi, 71) 
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Resim 6: Cihangir Camisi 

 

1. Caminin mimarı ve mimarisi  

Caminin yeniden yapılış sürecine geçmeden önce bugünkü şeklini veren mimarının kim 

olduğunu yeni belgeler ışığında yeniden değerlendirerek netleştirmek ya da teyit etmek yerinde 

olacaktır. Haluk Sezgin’in Sarkis Balyan16 olduğunu söylemesine karşın Ara Altun, balyan 

ailesine ait eserler arasında gösterilmemiş olmasından dolayı tereddütle karşılanması gerektiğini 

ifade etmiştir.17 Yeni bir arşiv kaydına göre cami ikmal inşaatının Sarkis Beg (Balyan) 

nezaretinde yapıldığı kesindir. 21.09.1873/28 Receb 1290 tarihinde inşaat emrinin verilmesiyle 

 
16 Balyan ailesinden Karabet Balyan’ın oğludur. Bkz. Şefaattin Deniz, Çırağan/Küçük Mecidiye Camii ve 2012-2015 
Restorasyon Çalışmaları, (İstanbul: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları -126/ Oksijen Matbaacılık, 2017), 55. 
17 Diyanet İslam Ansiklopedisi, Ara Altun, (İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi, 1993), 7. cilt., “Cihangir Camii” 
maddesi, 539; Haluk Sezgin, Türk İslam Ülkeleri Mimarisine Toplu Bakış, (İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, 
1979), 204. 
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cami inşaatının Üsküdarlı Heci Yani Kalfaya verilmesinden sonra inşaat çeşitli sebeplerden ötürü 

durmuştur. Ancak inşaatın tamamlanmasının önemine binaen takrar yapılmasına ve cami ikmal 

inşaatının “ser-mimar-ı devlet atûfetlü Sarkis Beg Efendi hazretlerinin nezâreti tahtında…” 

tamamlanacağı belirtilmiştir.18 İnşaatın başlangıcından beri Sarkis Beg’in nezaretinde olup 

olmadığına dair bir bilgi yoksa da 1872’lerde önemli bir kariyere sahip olduğu ve 1878 yılında 

devlet baş mimarı unvanını aldığı bilinmektedir.19 Sarkis Balyan’nın devlet baş mimarı olması 

münasebetiyle cami inşaatının asıl bölümlerinin onun nezaretinde yapılmış olması mimarının 

Sarkis Balyan olduğunu göstermektedir.  

Semavi Eyice caminin beş kez yandıktan sonra her seferinde yeniden yapılmasından dolayı 

ilk şeklini kaybetmiş olduğunu ifade etmiştir. Ne var ki Mimar Sinan Şehzade Camisi’nde olduğu 

gibi Cihangir Camisi’nde de kare mekân üzerine kubbe, ek olarak yarım kubbeler ve köşelerde 

birer küçük kubbe kullanmıştır. Hatta Sinan’ın ilk eserlerinden olan bu yapıda tek kubbeli ve 

yanlarda ek birimleriyle süslemesiz ferah bir mekân tasarımı yeniden inşasında da devam 

ettirilmiştir.20 Elde edilen bilgiler caminin hep tek minareli ve kare planlı bir şekilde yapıldığını 

göstermektedir. Günümüzdeki cami dört kemer üzerine oturan tek kubbe, köşelerden iki katlı 

barok kulelerle desteklenmiştir.21 Mimar Sinan’ın Mihrimâh Sultan Cami’nde başlattığı mimari 

tasarım ve strüktür bu yapıda yeniden uygulanmıştır. Burada duvarlar taşıyıcı bir fonksiyon icra 

etmediğinden çok sayıda pencere açılabilmiştir. Aynı zamanda üst kısımlarda yelpaze biçiminde 

yayılan bir pencere düzeni gerçekleştirilebilmiştir.22 Günümüzde üç bölümlü son cemaat yerinin 

her iki yanında zarif iki minaresi vardır. Son cemaat yerinin tavan seviyesine kadar yapılıp yarım 

kalan kuzey batı köşesindeki minaresinin 1966 yılından sonra eklendiği anlaşılmaktadır.23 Yeni 

yapılan minare 1978 yılında yıkılarak 1981’de Vakıflar İdaresi tarafından orijinali örnek alınarak 

yeniden yapılmıştır.24 

Cami planı ve süslemeleriyle oldukça ölçülü bir yapıda, gösterişten uzak bir tasarım 

sadeliğine sahiptir. Cephe süslemelerinde XIX. yüzyıl batılılaşma devri özelliklerini önemli 

ölçüde yansıtmakta olup barok, rokoko, neoklasik, ampir süslemeler kendini göstermektedir. 

Cami içinde aydınlatma unsuru olarak avize, kandil kullanılmıştır. Cami içindeki kalem işi 

süslemeler iç mekâna ayrı bir özellik kazandırmıştır. Sonuç olarak Cihangir Camisi klasik 

 
18 BOA.EV.MKT. 906/268. 
19 Türker, Mimarlık Tarihi, s. 17; Altun, “Cihangir Camii”, 539. 
20 Semavi Eyice, İstanbul Minareleri I, (İstanbul: Berksoy Matbaası, 1962), 46; Türker, Mimarlık Tarihi, 15-17, 189. 
21 Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, (İstanbul: İnkılap Kitapevi, 1986), 465. 
22 Altun, “Cihangir Camii”, 539. 
23 Türker, Mimarlık Tarihi, 80’de Semavi Eyice’nin bu minarenin yapım yılını İstanbul Minareleri adlı kitabının 62. 
Sayfasında 1971 yılı olarak verdiğini ifade etse de bu bilgiyle karşılaşmadık. Eyice’nin Cihangir Camii Minaresi (1890) 
başlıklı yazısında: “Bina aslında çifte minareli olarak düşünülmüş ise de diğer minare ancak gövdesinin küçük bir 
parçasına kadar inşa edilebilmiştir” demektedir. Bkz. Eyice, İstanbul Minareleri I, 46. Ayrıca s. 92’de Resim 130-
131’de Cihangir Camisi’nin tek minareli olduğu görülür. 
24 Türker, Mimarlık Tarihi, 138; Eyice, İstanbul Minareleri I, 62. 
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Osmanlı cami planından sapma göstermeden dönemin üslubunu yansıtan tasarım ve süsleme 

özellikleriyle batı mimarlığı izlerini taşıyan bir yapıya sahiptir.25 

Diğer yandan arşiv kayıtlarının teyit ettiği gibi selâtin camilerinde olduğu gibi cami içinde 

bir mahfil-i hümâyûn da yapılmıştır. Ayvansarâyi caminin mahfil-i hümâyûnu ve sıbyan mektebi 

ile avlusunun bir tarafında zaviye olduğundan bahseder.26 Cami avlusunda zaviye şeyhi olup 

1663’te vefat eden Hasan Burhaneddin Cihangîrî türbesi yer almaktadır.27 Halvetiye tarikatının 

Cihangiriyye şubesinin kurucusu Hasan Burhâneddin Caihangîri zaviyesinin hazine kayıtları da 

bunu teyit etmektedir.28 Gazi Osman Paşa türbeyi tamir ettirip29 cami avlusunda bulunan kuyuya 

tulumba monte ettirmiş ve şadırvan yaptırmıştır.30 1891 yılında mahkeme-i teftişin onayından 

sonra ev yapılmıştır.31 Vakfiyede geçen ve cami yandığında zarar gören mektep de yeniden 

yapılmıştır.32 Cami imamına ait meşruta yangında tamamen yok olduğu için 1876 yılında 37.000 

kuruşa yeniden yapılmıştır.33 1708’de yapılan su sarnıcı da cami inşaatı sırasında bazı odalarla 

birlikte yeniden inşa edilmiştir.34  

2.1. Caminin geçirmiş olduğu onarımlar 

Cihangir semtinin sokak dokusu XVIII. yüzyıla kadar hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu 

dönemde yapılan yapıların büyük bir kısmının ahşap olması 1765 de çıkan yangında semtteki 

yapıların tamamına yakınının yanmasına neden olmuştur.35 Caminin bulunduğu mevki eşsiz bir 

boğaz manzarası sunarken camiyi rüzgâr ve fırtınaların etkisine de açık bırakmıştır. Arşiv 

belgelerinde cami kurşunlarının fırtına ve yağmurdan yıprandığına dair birçok kayıt bunu teyit 

etmektedir.36 Ama asıl hasarı şiddetli yangınlar bırakmıştır. Şemdanizade tarihinde 13 Nisan 

1770 yılında gece saat beşte gerçekleşen büyük Fındıklı yangını beş saat sürmüş ve Cihangir 

Cami ile sahil arasını yakıp yok edip boş arsaya çevirmiştir.37 Yangında zarar gören cami zaman 

kaybedilmeden tamir edilerek masrafları Süleymaniye Vakfı’ndan karşılanmıştır.38 1 Mart 1823 

tarihinde Firûz Ağa Cami yanında çıkan bir yangın on saat sürmüş ve Cihangir Camisi’ni de 

 
25 Türker, Mimarlık Tarihi, XV; Altun, “Cihangir Camii”, 539. 
26 Ayvansarâyi Hüseyin Efendi, Hadikatü’l-Câvâmi, 473 
27 Diyanet İslam Ansiklopedisi, Reşat Öngören, (İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi, 1997), 16. cilt. “Hasan 
Burhâneddin Cihangîrî” maddesi, 310-311. 
28 BOA.EV.MKT.CHT. 830/52; VGMA, Defter 08/59; VGMA, Defter 438/34, 1756-1846 yılları arasında görev yapan 
şeyhlere ait berat kayıtlarının olduğu iki ayrı hazine defterine ulaşılmıştır. İlk yıllara ait deftere ulaşılamamıştır. 
29 BOA.EV.MKT. 1878/76 
30 Altun, “Cihangir Camisi”, 540 
31 BOA.EV.MKT.CHT. 830/52; BOA.PLK.p. 224 
32 Süleymaniye Vakfiyesi, 6, 183-184; BOA.EV.MH.TİK. 30/66; EV.MH.TİK. 109/189; EV.MH.TİK. 73/291 
33 BOA.EV.MH 1805/70; BOA.EV.MH.TİK 29/213; BOA.EV.MH. 1805/74 
34 BOA.EV.MKT.737/278; Altun, “Cihangir Camii”, 539. 
35 Türker, Mimari Tarihi, 57. 
36 BOA.EV.MH, 233/116; BOA.EV.MH, 689/72 
37 Şem’dânî-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi Tarihi, Müri’t-tevârih II.B., haz. M. Münir Aktepe, (İstanbul: İstanbul 
Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1980), 26. 
38 BOA. C.EV.598/30177 
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yakmıştır. Caminin yapımına bir ay içinde başlanmıştır.39 Bu sırada Arabacılar Kışlası 

Camisi’nin yanmasından sonra II. Mahmud onun yerine Nusretiye Camisini yaptırmıştır.40  

1831 yılında caminin kıble tarafına bir mazgal inşa edilmiş ve yıkılan duvarlara 2.607 kuruş 

harcanmıştır.41 1832 yılında yine cami ve mektep için 1.745 kuruş,42 aynı yıl mahfil-i hümâyûn 

için 929 kuruş harcanmıştır.43 1834 yılında minare dibi ve mahfil-i hümâyûn ile merdiven üstü, 

abdest odası yanındaki odanın bir tarafının döküldüğü, yerlerdeki hasırların bir kısmının 

çürüdüğü, su yolunun bozuk olduğu ve suyun kesik olduğu44 anlaşılmaktadır. Su yolu ve cami 

içinde yapılan tamirat için toplam 3.985,5 kuruş masraf edilmiştir.45 1837 yılında cami tamiri 

için Evkaf-ı Hümâyûn hazinesinden 2.750 kuruş ödenmiştir.46 Aynı yıl temmuz ayında cami 

camları değişmiş ve yine aynı hazineden ödenmiştir.47  

1842 yılı Mayıs ve Haziran ayında yapılan çeşitli tamiratlar için toplam 3.794 kuruş harcama 

yapılmıştır.48 1843 nisan ayında su yolu için 7.986 kuruş, su hazinesinin tamiri için de 1.171 

kuruş keşif bedeli çıkarılmıştır.49 Sadece Sormagir sokağından su hazinesine kadar gelen 

boruların ve künklerin değişmesi için 7.947 kuruş ödenmiştir.50 Yine aynı yıl cami mahfilinin 

düşmesi sonucu bazı dolap ve saire için 330 kuruş, cami kurşunları, su yolu ile çeşme ve mektep 

için toplam 1.610,5 kuruş harcama yapılmıştır.51 1849 yılında ise çıkan fırtınalar cami üzerinde 

hasara neden olmuş hasarın gideri Evkaf-ı Hümâyûn hazinesinden karşılanmıştır.52 

1857 yılında hazırlanan keşif defterine göre yapılan münakasa53 ile 23.750 kuruşluk bir tamir 

gerçekleştirilmiştir.54 Bu miktar önemli bir tamiratın gerçekleştirildiğini göstermektedir. Zira bu 

dönemde yapılmış olan Teşvikiye Camisi 317.989 kuruşa mal olduğu düşünüldüğünde tamiratın 

 
39 Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, XII, (İstanbul: Üçdal Neşriyat 1974), 92-93; Sahhaflar Şeyhi-Zâde Seyyid 
Mehmed Es’ad Efendi, Vak’a-Nüvîs Es’ad Efendi Tarihi (Bâhir Efendi’nin Zeyl ve İlâveleriyle) 1237-1241/1821-1826, 
Neşre Hazırlayan: Ziya Yılmazer, (İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 2000), 189; Niyazi Ahmet Banoğlu, İstanbul 
Cehennemi Tarihte Büyük Yangınlar, I. Basım, (İstanbul: Kapı Yayınları, 2008), 147-148. 
40 Deniz, “Arabacılar Kışlası ve Nusretiye Camileri”, 166. 
41 VGMA. Defter. 1781/7 
42 BOA.EV.SRG. 44/9 
43 BOA.EV.SRG.35/04 
44 BOA.EV.SRG. 28/178 
45 BOA.EV.SRG. 57/201 
46 BOA.EV.SRG.106/328 
47 BOA.EV.ZMT.82/194 
48 BOA.EV.SRG.241/188 
49 BOA.EV.EMH.TİK.161/161 
50 BOA.EV.EMH.TİK.161/209 
51 BOA.EV.SRG.270/50 
52 BOA.EV.MH. 233/116 
53 İnşaat ihalelerinde yapılan eksiltme usulü geniş ilgi için Bkz. Selman Can, Bilinmeyen Aktörleriyle Son Dönem 
Osmanlı Mimarlığı, (Erzurum: Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2010), 65-71. 
54 BOA.EV.MKT. 17/303; BOA.EV.MKT. 17/305; BOA.EV.MKT. 24/217 
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küçük onarım olmadığı söylenebilir.55 1858 Eylül ayında yine şiddetli rüzgârdan cami üzerindeki 

kurşunlar zarar görümüş bunun için 1.991 kuruş harcanmıştır.56 

1862 yılı sonlarında 27.000 kuruş gibi bir masraf gerçekleşmiştir. Şubat ayında çıkan 

Tophane yangınından etkilenmiş olmalıdır.57 Bu tamiratta yüklenici olan Heci Yani Kalfanın 

1873 yılında caminin yeniden yapılmasını da üstlenmesi dikkat çekmektedir.58 1863 ortalarında 

cami minaresinin tamiri Todori Kalfa tarafından yapılmış ve 21.600 kuruş harcanmıştır. Ebru 

Türker günümüzdeki cami minaresinin Todori Kalfa tarafından yapıldığını ifade etse de bu 

minare caminin tamamen ve yeniden yapılması esnasında yıkılmıştır.59 Cami 1864 yılında yine 

önemli bir tamir daha geçirmiştir. 22.08.1864-26.11.1864 tarihleri arasında 3 ay süren bir 

tamiratın amele günlük çizelgeleri ile satın alınan eşyalara ait masraf defterine göre 24.421 kuruş 

harcama yapıldığı görülür.60 

1866 yılında Heci Yani Kalfa caminin bazı mahalleri ve minaresinin tamirinden başka Sultan 

Abdülaziz’in emriyle mahfil-i hümâyûnu da tamamen yıkıp yeniden yapmıştır. Mahfil-i 

hümâyûn tamiratı için 46.705 kuruş harcanmıştır.61 Bu yıl içerisinde yine aynı kişiye 

Somuncuoğlu sokağından su hazinesine kadar olan suyolu ve diğer bazı mahallerin tamiri 

yaptırılmış karşılığında 1.700 kuruş ödenmiştir.62 

1868 yılında Levend Çiftliğinden Taksim hattı üzerinden Galatasaray İdâdîsi ve birçok resmî 

kurumlarla birlikte aynı hat üzerinden getirilen cami suyolu tamir edilmiş ve her kurum kendi 

idaresince ödeme gerçekleştirmiştir. Cihangir Camisi adına her masurası63 4.116 kuruş evkaf 

hazinesinden karşılanmıştır.64 Ayrıca 1869 yılında cami cam ve çerçeveleri tamir edilmiştir.65 

1870 yılı Kasım ayında Heci Yani Kalfa 1.700 kuruşa cami ve tuvaletlerde bir tamirat daha 

yapmış ancak parasının 1.400 kuruşunu 1871 Haziran ayında hala alamadığı anlaşılmaktadır.66 

1870’lerde Osmanlı Devleti’nin borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesinin her alanda 

 
55 Şefaattin Deniz, “Teşvikiye Camisi’nin İnşaatı (1853-1854), Türk Dünyası Araştırmaları, 221, Nisan (2016): 168. 
56 BOA.EV.MH. 689 / 72. 
57 Havanen Dırağ, 1831-1900 Yılları Arasındaki İstanbul Yangınları, Basılmamış Mezuniyet Tezi, (İstanbul: İstanbul 
Üniversitesi İstanbul, 1977), 198. 
58 BOA.EV.MKT. 184/ 226 
59 BOA.EV.MKT. 215 /292; Türker, Mimarlık Tarihi, vii. 
60 BOA. EV.d. 19128 
61 VGMA. Defter 1809/37. 
62 BOA.EV.MH. 1412/ 151; BOA.EV.MH. 1412/ 153 
63 1 masura 9,19 mm veya 4,5 litre/dakika bkz. İzzet Kumbaracılar, İstanbul Sebilleri, (Ankara: Kültür Bakanlığı, 1938), 
4. Kumbaracılar: “Bir buçuk dirhem kurşun, dört buçuk çekirdeğin ağırlığı kurşun ve bir çuvaldızın girebileceği 
delikten geçen suya masura tabir olunur” demektedir.  
64 BOA.EV.MH. 1246/187; Kazım Çeçen, İstanbul’da Osmanlı Devrindeki Su Tesisleri, (İstanbul: İstanbul Teknik 
Üniversitesi, 1984), 4-5; Kumbaracılar, İstanbul Sebilleri, aynı yer. 
65 BOA.EV.MH. 1376/579 
66 BOA.EV.MH.1525/8; BOA.EV.MH. 1588/122 
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hissedilir oluğunu küçük bir cami inşaatı dahi olsa ödemelerde güçlük çekildiği 

anlaşılmaktadır.67 

Caminin bazı tamirlerinin ise cami personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. 1872 yılında 

cami kayyımı Osman Efendi minare sırıklarını ve kandil kutularını 96 kuruş masrafla tamir 

etmiştir.68  

Buraya kadar elde edilen veriler ve yapılan çalışmalar göstermiştir ki; 1831-1900 yılları 

arasında neredeyse her yıl bir yangın vuku bulmuştur.69 Çoğunluğu ahşap olan evler yangının 

genişlemesine neden olduğu için yeniden yapılacak evlerin kârgir yapılması emredilmiştir.70 Bu 

sebeple yanan evler, cami ve imam evi tümüyle kârgir olarak yapılmıştır.71 Ayrıca yukardaki 

verilerden anlaşılacağı üzere 1860’larda eskiyen camide oldukça masraflı tamiratların 

gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle Sultan Abdülaziz Han (1861-1876) caminin 

tümden yıkılarak yeniden yapılmasına karar vermiştir.  

2.2. Caminin yeniden yapılması 

Şimdiye kadar caminin bugünkü şeklinin de verilmiş olduğu yeniden yapılışı hususunda, 

cami kitabesinde yazılı olan 1889-1890 yılında II. Abdülhamid tarafından yeniden yaptırılmış 

olduğu bilgisi dışında bir bilgi bulunmamaktaydı. Bu yüzden cami ile ilgili tüm çalışmalar ve 

kayıtlarda doğal olarak bu bilgi esas alınmıştır. Ancak yaptığımız araştırma neticesinde yeni 

çıkan arşiv kayıtlarından öğrendiğimize göre caminin yeniden yapılması oldukça maceralı bir 

sürece dönüşmüştür. Bu süreçten devletin bürokratik yavaşlığı ve ekonomik zor koşullar 

içerisinde olmasının cami inşaatını nasıl mahkemeye düşürdüğünü görebilmek mümkün 

olmuştur. Caminin tamamen yıkılıp yeni tarzda yeniden yapılmasına Sultan Abdülaziz 21 Eylül 

1873 tarihinde karar vermiştir.72 1860’lardan beri caminin bakım ve onarımlarını yapan Heci 

Yani Kalfanın da yüklenici olduğu bu yeniden yapılma hikayesinin başlamasında aynı yılın 

Ağustos ayında çıkan bir yangında cami kubbesi ve minare külahının yanmış olması etkili 

olmuştur. İlk önce kubbe ve minaresinin yeniden yapılması için yazışmalar yapılmışken Sultan 

Abdülaziz Han caminin tümden yıkılarak yeni bir tarzda minaresi ve kubbe aleminin uygun 

olacak şekilde yeniden yapılmasına karar verdiği görülür.73 Ekonomik sıkıntıların olduğu bir 

dönemde padişahın yeniden yapılmasını istemesinde, yukarıda ifade ettiğimiz gibi caminin 

oldukça yıpranmış olması, sık sık yangınlarda zarar görmesi ve en önemlisi de devrin yeni 

 
67 Donald Quataert, “19. Yüzyıla Genel Bakış Islahat Devri 1812-1914”, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve 
Sosyal Tarihi, II, 6. bs. Editör: Halil İnalcık, Donald Quataert, (İstanbul: Eren Yayıncılık, 2006), 898. 
68 BOA.EV.MH. 1623/844 
69 Havanen Dırağ, 1831-1900 Yılları Arasındaki İstanbul Yangınları, Basılmamış Mezuniyet Tezi, (İstanbul: İstanbul 
Üniversitesi, 1977), 182-205. 
70 BOA.EV.MH.TİK. 23/306 
71 BOA.EV.MH.TİK 29/213 
72 BOA.EV.MKT.906/268; BOA. İ.DH. 673/46896; BOA. İ.DH. 673/46909) 
73 BOA.İ.DH. 1295/101767; BOA.MKT.MHM. 464/67; BOA.MKT.MHM. 464/18 
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mimarı tarzına uygun bir şekilde kubbe ve minare külahlarının da kârgir olarak yaptırma isteğinin 

ağır bastığı anlaşılmaktadır. 

23 Eylül 1873/30 Recep 1290 tarihli şehremanetine yazılan bir yazıyla 3000 keseye 

nezaretin gönderdiği yeni resme göre yapılması emredilmiştir.74 İnşaatın toplam maliyeti başta 

1.713.839,5 kuruş olarak hesaplanmıştır. Eski kurşunların eritilmesi ve saire karşılığı 28.161 

kuruş toplam maliyetten düşüldükten sonra kalan 1.685.678,5 kuruş inşaatın yeni maliyet masrafı 

olarak hesabedilmiştir. Yüklenici Heci Yani Kalfanın münakasa (eksiltme) yöntemiyle 185.678,5 

kuruş indirim yaptıktan sonra caminin nihai maliyeti 1.500.000 kuruş olarak öngörülmüştür.75 

Her şey güzel başlamış olsa da inşaatın başına gelmedik kalmamıştır. Yıllardır tamir ve 

bakımlarını yüklenici olarak yapan Heci Yani Kalfa bu inşaatı, tabir yerindeyse aldığına pişman 

olmuştur. İlk başta cami temelinden çıkan molozların Gasilhane meydanına birçoklarının da 

attığı gerekçesiyle atılması yasaklanmıştır.76 İkinci aksaklık ise inşaata başlanması için keşif 

defterinin bir türlü gönderilememesi olmuştur.77 İhaleden neredeyse 5 ay sonra 09.02.1874/ 21 

Z. 1290 tarihli bir arzuhalden inşaata başlanabildiği anlaşılmaktadır. Bir de Yani Kalfanın inşaata 

başlangıç masrafları için verilecek olan 100.000 kuruş yerine yarısı 50.000 kuruş verilmiştir.78 

23.04.1874/6 Ra. 1291 tarihli bir kayda göre verilen bu 50.000 kuruş hafriyata harcanmış ve 

gerekli malzemelerin alınması için her iki haftada 15.000 kuruş olmak üzere 200.000 kuruş 

verilmesine karar verilmiştir.79 Başka bir arşiv kaydında da 1872/1289 tarihine mahsuben 

200.000 kuruşun ödendiği anlaşılmaktadır.80 Bundan sonra küçük aksaklıklar yaşansa da cami 

inşaatı 1875 Temmuz’una kadar sorunsuz devam etmiştir. Yükleniciye Eylül 1874- Temmuz 

1875 tarihleri arasında çeşitli zamanlarda 180.000 kuruş ödeme yapılmıştır.81 Bir ara suyun 

kesilmesinden ötürü inşaat bir iki gün tatil edilmiş ancak inşaatın durdurulmasının münasip 

olmadığı şeklinde uyarı bile yapılmıştır.82 Fakat bu tarihten sonra ters giden bir şeyler olmuştu 

ki ardı ardına keşif raporları hazırlatılmıştır. İki yıl zarfında inşaatın hangi aşamada olduğu ile 

ilgili ilk keşif raporu 14.02.1876/1291 tarihinde uzman kalfalar tarafından yapılmıştır. Bu rapora 

göre minareler hariç başlangıçta öngörülen cami maliyetine göre üçte biri bile tamamlanmamış 

olup 545.000 kuruş harcanmıştır.83 Buna yakın başka bir keşif raporuna göre de yine şimdiye 

kadar yapılan yerlerden keşif dâhilinde olan yerler için 534.114,5 kuruş, keşif haricinde 

294.141,5 kuruş harcandığı, kalan kısımlar için ise 828.256 kuruş harcanacağı rapor edilmiştir. 

Bu rapora göre de toplam keşif bedelinin 1.500.000 kuruş olduğu düşünüldüğünde 156.512 kuruş 

 
74 BOA.EV.MKT. 694/344. 
75 VGMA, Defter. 2706/109 
76 BOA.EV.MKT. 709/83.  
77 BOA.EV.MKT. 702/228 
78 BOA.EV.MH.1695/200 
79 BOA.EV.MH.TİK. 18/392 
80 BOA.EV.MH.1723/77. 
81 BOA.EV.MH. 1794/66 
82 BOA.EV.MH.TİK. 23/296 
83 BOA.EV.MH.TİK. 22/285 
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fazlasıyla toplam masraf 1.656.512 kuruşa çıkmış oluyordu.84 28.10.1876/ 16 Teşrinievvel 1292 

tarihli üçüncü raporda ise şimdiye kadar yapılan masrafların 711.965 kuruş, bundan böyle 

yapılacak olanın ise 788.035 kuruş olacağı, toplamı da 1.500.000 kuruş olarak kaydedilmiştir.85 

Bu raporlardan da anlaşıldığı gibi 1876 yılı Mart ayı itibariyle cami inşaatının hemen hemen 

yarısı tamamlanmış olduğu halde neden bu şekilde bir rapor hazırlatıldığının iç yüzünü yüklenici 

Heci Yani Kalfanın 15.06.1875 tarihli inşaatı durdurduğuna dair arzuhali göstermektedir. 

Yüklenici Heci Yani Kalfanın verdiği arzuhalinde üç ana sebepten inşaatı durdurduğu 

anlaşılmaktadır. Birincisi ve en önemli sebep başlangıçta metalik akçe üzerinden alacağı paranın 

kaime 100 kuruş üzerinden verilmesidir.86 İkincisi, başından beri keşif harici olarak resen yaptığı 

işlerin kontrata bağlanması. Üçüncüsü de ilk başta cami resmi ile birlikte çizilen resimden farklı 

olarak yapılması istenen minare resminin yeni bir keşifle ek kontrata bağlanmasını istediği halde 

bunun bir türlü gerçekleştirilmemesidir. Aslına bakılırsa inşaatın durmasında en etkili sebebin 

para meselesi olduğunu, Yani Kalfanın keşif harici yapmış olduğu işleri inşaatı durdurmaya 

görünür sebep olarak öne sürdüğünü söyleyebiliriz. Zira temel kazarken zemin çürük çıktığı için 

daha derin bir temel kazarak 18 zira (13,5m) derine inmesi çok da sorun olacak bir sebep gibi 

görünmemektedir. Ama keşif haricinde resen bir sarnıç ve birkaç oda daha yapmış olması ile 

padişahın başlangıçta cami resmi ile birlikte çizilen resimden farklı bir minare resmi çizdirerek 

onun yapılmasını istemesi87 yeniden bir keşif yapılmasını gerektirmiş olduğundan önemli bir 

sebep gibi görülebilir. Yine de tüm inşaatın durdurulmasına bir sebep olmaması gerekirdi. Temel 

sorun aslında bürokrasinin yavaşlığı kontrat yapılmasını geciktirip üstüne bir de kendisine 

metalik akçe yerine kaime üzerinden para ödemesi yapılınca işleri iyice zora sokmuştur. Bunun 

üzerine Heci Yani Kalfa da inşaatı tamamen durdurma kararı almıştır. İnşaatın neredeyse yarısına 

kadar getiren Yani Kalfa sonunda 15.06.1875 /11 Ca 1292 tarihinde verdiği arzuhalde durumu 

izah ederek şehremanetine bildirilmesini istemiştir.88  

Bu arzuhalden sonraki yazışmalara göre inşaat 1875 Haziran’ından itibaren durmuştur. 

24.07.1876/3 Recep 1293 tarihinde keşif defterinde kuruş rayici belli olmadığından 

şehremanetine sorulması gerekmiştir. Buradaki sorun ödenecek paranın metalik mi yoksa kaime 

üzerinden mi olduğunun keşif defterinde net olarak belirtilmemiş olmasından kaynaklanıyordu.89 

Heci Yani Kalfanın asıl sorunu da buydu zaten. Kuruş rayicinin anlaşmadan farklı olarak metalik 

akçe yerine kaime üzerinden ödeme yapılmasıydı. Bu meselenin aslında ülkenin içinde 

bulunduğu mali durumla doğrudan ilişkisi olduğu bellidir. Kaime daha önce kaldırıldığı halde bu 

sıralarda yeniden piyasaya sürülmüştür. Osmanlı Devleti bir yandan 1873 yılında ortaya çıkan 

Avrupa ve Amerika mali piyasalarındaki sıkıntıdan dolayı dış borçlanma gerçekleştirememiş 

 
84 VGMA, Defter 2706/109 
85 BOA.EV.MH.TİK. 31/280. 
86 BOA.EV.MKT. 906/272 
87 BOA. A.MKT.MHM 464/67; A.MKT.MHM 464/18 
88 BOA.EV.MKT. 790/ 302 
89 BOA.EV.MKT. 829/87 
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1875-1876 yıllarında dış borç ödemesini durdurmuştur. Bir de bu yıllarda kaime ve altın lira 

değerinde değişim yaşanmaktaydı.90 Bu durumun yüklenicinin kafasını karıştırmış olduğu 

oldukça anlaşılır gözükmektedir. Heci Yani Kalfanın neye güvenerek bu şekilde bir rest çektiğini 

kestirmek zor olsa da muhtemelen devletin bu şartlarda başkasına ihale etmesinin mümkün 

olmadığını düşünmüştü.  

Merkezi yönetim cephesinden inşaatın durmasına tepki öncelikle sert oldu. Heci Yani 

Kalfayla yapılan kontratı feshedip başka bir yüklenici olan Yeni Dünya Kalfanın daha uygun bir 

fiyatla inşaatı yapacağını taahhüt etmesiyle işin ona ihale edilmesi gündeme getirildi. Bu 

durumun olacağını hiç tahmin etmemiş olamayacağını düşündüğümüz Heci Yani Kalfa iskele 

masrafları ve keşif harici harcamalarını mahkeme yoluyla almaktansa daha cazip bir teklif 

vererek ihalenin yine kendisinde kalması için elinden geleni de yapmıştır. Bu şekilde 

sonuçlanmasında yetkililerin, Heci Yani Kalfanın açacağı davalarda hazinenin daha zararlı 

çıkacağı, yaptığı iskele masrafları ve keşif harici masraflarını alabilmek için cazip bir teklif 

vererek ihaleyi tekrar almaya çalışan Heci Yani Kalfayla ortak noktada buluşmanın daha doğru 

olacağı düşüncesinin hâkim olması etkili olmuştur. Böylece iki tarafın da istediği gibi oldu ve 

ihale tekrar Heci Yani Kalfada kaldı.91 Bu sonuca göre devlet yetkililerinden birilerinin, Heci 

Yani’nin Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olacaktı gibi bir düşünceye kapılanları 

olmuş ise oldukça yanılmış olduklarını zaman gösterecekti. 

Bunlar olup biterken meselenin hiç de kolay bitmeyeceği anlaşılmış olmalı ki caminin 

yapılan mahallerinin zarar görmemesi için örtü yapılması gündeme gelmiştir. 06.12.1876/19 Z. 

1293 tarihinde şimdiye kadar yapılan yerlerin kış ayından zarar görmesini engellemek için bir 

çaba söz konusu olmuş ise de bürokrasinin hantallığı kışın hızına yetişememiştir. Keşif yapılarak 

bir örtü yapılması için alınan karardan sonra bir kış bir de yaz geçmiş olduğu halde hala örtünün 

yapılamadığı anlaşılmaktadır.92 Hatta 18.06.1877/7 C. 1294 ve 01.11.1877/24 L. 1294 tarihli 

yazılardan anlaşıldığı üzere yarım kalan inşaat ve iskeleleri, üç yaz iki kış geçirmiş ama hala 

üzerine yapılacak örtüyü beklemekteydi.93  

Tekrar ihale meselesinde dönecek olursak Heci Yani’nin hiç de yabana atılacak bir 

müteahhit olmadığı deyim yerindeyse adeta piyasanın kurdu olduğu anlaşılmaktadır. Meğer 

yeniden ihaleyi alabilmek için inşaatı durdurma gerekçesinden vaz geçtiğini söyleyip 

hesaplaşmayı bir süre ertelemeyi düşünmekteymiş. 26.05.1878/24 Ca. 1295 tarihli bir kayıtta da 

görüldüğü gibi Heci Yani cami inşaatını başlarda metalik akçe üzerinden anlaştığı halde 

kendisine kaime 100 kuruş hesabıyla ödeme yapılmasından dolayı inşaatı durdurduğu halde  

kaime 100 kuruş hesabıyla yine kendisi tamamlayacağını taahhüt ederek ihalenin kendisinde 

 
90 Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999), 231-232; 
Diyanet İslam Ansiklopedisi, Ali Akyıldız, (İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi, 2001), 24. cilt. “Kaime” maddesi, 212-
215.  
91 BOA.EV.MKT. 842/10. 
92 BOA.EV.MKT. 842/92. 
93 BOA.EV.MKT.CHT.92/46; EV.MKT. 880/294. 
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kalmasını sağlamıştır.94 Sonra da 24.08.1878/ 22 Ş. 1295 tarihli Adliye Nezareti’nin bir 

yazısından anlıyoruz ki Heci Yani’nin kurnaz bir yol izleyerek önce “kabul ettim” dediği halde 

şimdi de kaime yüz kuruş hesabından ödenmesini kabul etmeyeceğini beyan ederek Evkaf-ı 

Hümâyûn Nezaretini dava etmiştir.95 Yani iki ay geçmeden sözünden dönmüş, olayı mahkemeye 

taşımıştır. İki taraf arasındaki bu dava bir buçuk yıl sonra 16.02.1880/5 Ra. 1297 tarihinde ikinci 

hukuk dairesine havale edilmiştir. Sonra bu daire davayı görüşmek üzere kontratosu ile keşif 

defterini istemiştir.96 İşler yoluna girecek diye beklerken iyice arap saçına dönmüş cami inşaatına 

bir türlü tekrar başlanamamıştır. 

Yüklenici ve Evkaf Nezareti arasındaki davanın altında yatan asıl sebebin daha önce de ifade 

edildiği gibi devletin 1870 ve 1880 yılları arası mali zorluk içinde bulunmasıydı.97 Bunu somut 

bir örnek olacağını düşündüğümüz 1880 yılına ait bir belgeden çıkarmak mümkündür. Ocak ayı 

kayıtlı belgeye göre Altıncı Belediye Dairesi dahilinde bulunan bazı cami, hayrat ve Müslüman 

kabirleri arsalarının satılarak Cihangir Camisi'nin tamamlanmasına karar verildiği 

görülmektedir.98 Bu karardan sonra inşaatta bir hareketlilik göze çarpmaktadır. 29.04.1880 /19 

Ca. 1297 tarihinde Heci Yani Kalfa ikmal inşaatına başladığını beyan ederek 5 yük (500.000) 

kuruş metalik akçe 1 Osmanlı Lirasının 106 kuruş hesabıyla inşaatı tamamlayacağı, inşaat 

başlayacağı için ilk etapta 100.000 kuruşun kendisine verilmesini talep etmiştir. Görüldüğü gibi 

Heci Yani paranın kaime üzerinden değil de metalik akçe üzerinden alma hususunda kazançlı 

çıkan taraf olmuştur. Verdiği arzuhal üzerine düşülen uzun bir değerlendirmeden anlaşıldığına 

göre sütten ağzı yanan yetkililer yoğurdu üfleyerek yemeye başlamıştır. Belgede şu noktalara 

dikkat çekilmiştir: Öncelikle ikmal inşaatının keşif defterine göre yapılması eksik yapılmaması, 

fazla yapılır ise fazlasının talep edilmemesi, talep olunur ise mahkeme-i şeriyye ve nizâmiye 

dairelerince itibar olunmaması, mukaveleden vazgeçilir ise hesaptan %10 kuruş kesilmesi. 

Yüklenicinin inşaatı tamamlayacağına dair beyanından sonra ödemelerin bina yapıldıkça 

hazineden metalik akçe üzerinden parça parça yapılacağı da belirtilmiştir.99 

Fakat yine inşaatın başlayacağı beklenirken bir yıl iki ay geçmesine rağmen hala 

başlamamıştı. 30.06.1881/ 3 Ş. 1298 tarihinde yarım kalan inşaatın iskele ve kereste ve sairesinin 

keşif muayenesi düzenlenerek gönderilmesi istenmiştir ki inşaata başlanabilsin.100 Birçok kez 

yapılan yazışmadan ve Şurayı Devlet’te yapılan görüşmelerden sonra iskele ve kereste ve 

sairenin keşfi yapılarak ne kadar masraf olduğu bir yıl iki ay geçtikten sonra 18.08.1882/4 L. 

1299 tarihinde gerçekleştirilebilmiştir. Buna göre keşif bedeli 1 Lira 100 kuruş hesabıyla 23.873 

 
94 BOA.EV.MKT. 906/272 
95 BOA.EV.MKT. 919/59 
96 BOA.EV.MH. 2031/262 
97 Quateart, “Islahatlar Devri”, 898. 
98 BOA.İ.DH.. 798 / 64708 
99 BOA.EV.MH. 2038/182 
100 BOA.EV.MKT. 1103/234 
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kuruş olarak gerçekleşmiştir.101 Ağustos’ta gerçekleşen bu keşiften sonra da ikmal inşaatı bir 

türlü başlamayınca sonunda 10.12.1882 / 29 M. 1300 tarihinde dikkat çeken ve yöneticileri 

harekete geçirmede etkili bir rol oynayan vatandaş araya girmiştir. Mahalle esnafı ve sakinleri 

imza kampanyasına benzer bir organizeyle 51 kişinin mührü olan bir arzuhal vermişlerdir. 

Arzuhalde mahallede bulunan caminin 8-9 sene önce yandığı için irade-i seniyye ile kârgir olarak 

yapılmasına karar verildiği ve büyük çoğunluğu (kısm-ı âzamîsi) yapıldığı halde 

tamamlanmadığı ve yapılan inşaatın kışın etkisiyle daha çok zarar göreceği, cuma namazının 

edasında sıkıntı çektiklerinden bahsetmişlerdir.102 Bunu dikkate alan yetkililer sonunda 

15.06.1875 tarihi ve 06.02.1883 tarihleri arasında geçen 6 yıl 8 ay gibi bir süre fiili olarak duran 

inşaatın başlanmasına dair onay yazısını 06.02.1883/27Ra.1300 tarihinde yazmıştır. 

14.08.1883/10 L. 1300 tarihinde yüklenicinin talep ettiğine bakılırsa inşaata başlanmış ve devam 

etmektedir.103 22.09.1883/ 20 Za. 1300 tarihinde de yaklaşan kış mevsiminde yapılan yerlerin 

zarar görmemesi için kalfanın istediği 197.000 kuruş Evkaf meclisinde onaylanmış ve hazineye 

bildirilmiştir.104 Bundan sonra yapılan birçok yazışma ve 07.12.1884/18 S. 1302 tarihli bir arşiv 

kaydında aydan aya 50.000 kuruş para ödemeleri gerçekleştirilmiştir.105 1885 yılına ait bir 

fotoğrafta iskele seviyesine bakılırsa inşaatın henüz kubbesinin yapılmadığı 

görülebilmektedir.106 

 

Resim 7: Guillaume Gustave Berggren’e ait Nusretiye Camisi fotoğrafında sağ üstte Cihangir Camisi 

yapımı için kurulan iskele,1885 (Türker, Mimarlık Tarihi, 69). 

 
101 BOA.EV.MKT. 1167/244. 
102 BOA.EV.MKT. 1178/242 
103 BOA.EV.MKT. 1240/ 190 
104 BOA.EV.MKT. 1240/192 
105 BOA.EV.MKT. 1296/2 
106 Şekil 8.  
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21.02.1886/17 Ca. 1303 tarihli bir yazıda karar verilip yeniden başlanan cami inşaatının 

yapılan yerlerinin kıştan zarar görmemesi için kurşunlarının örtülmesi gerektiğinden 

bahsedilmiştir.107 Cami kurşunlarına yapılan masraflara bakılırsa kubbesinin 1887 ortalarına 

doğru örtüldüğünü söyleyebiliriz.108 14.04.1889 tarihinde cami bahçe duvarlarının yapımı keşif 

içinde miydi yoksa değil miydi tespit edilene kadar kalfa tarafından yapılıp bitirilmiştir.109 

Anlaşılan o ki kalfa da herkes gibi artık bir an önce bitirmek niyetindeydi. Zaten hazinenin mali 

durumu o kadar kötü olduğundan Evkaf için ayrılan para görevlilerin maaşına bile yetmiyordu. 

Tamiri bekleyen birçok mabetle birlikte ikmal inşaatının kalan kısımların tamamlanması için 

para bir türlü alınamıyordu.110 14.05.1889/ 14 R. 1306 tarihli bir yazıdan duvarıyla ilgili hesabın 

keşif defterini aştığından yeniden şehremaneti memurlarına havale edilmişti.111 Çevre duvarı 

kimin üzerine kaldı bilinmez ama cami 1890 Nisan ayına denk gelen Ramazan’da cemaatle 

namaz kılınacak seviyeye gelmişti. Sadece minberinin tamiri nedeniyle birkaç ay daha gecikerek 

temmuz ayında tam hizmet vermeye başlamıştır.112  

Böylece uzun bir hikayeye dönüşen Cihangir Camisi’nin yeniden yapılma serüveni 

21.09.1873 tarihinde başlamış 15 yıl 7 ay sürerek 20 Nisan 1890 Ramazan’ında bitmiştir.  

3. Cami ait diğer bazı bilgiler 

Kanuni’nin vakfı olan Cihangir Camisine ayrı bir gelir tahsis edilmeden her türlü giderleri 

Süleymaniye Vakfı masrafları içerisine dahil edilerek vakıf gelirlerinden karşılanmıştır.113 Cami 

yönetiminde birinci derecede imam sorumlu olmuştur. Resmi yazışmalarda imam-ı evvel mührü 

ve imzasını kullanmıştır.114 Cami ve mahalle ilişkisi açısından iyi bir iletişim kurulduğu 

kaynaklara yansımıştır.115 

Vakfiyede Caminin işleyişi için gerekli olan bedeni ve dini hizmete dönük 15 farklı cihet116 

vardır. Ancak zamanla yeni cihetler ihdas edilmiş bu sayı 22’ye çıkmıştır.117 Arşiv kayıtlarına 

göre her cihet için bir personel görevlendirilmesi gerekmemiştir. Birçok ciheti bir personel yerine 

getirmiştir. Mesela XIX. yüzyıl başlarında camide 5 personel tüm cihetleri yerine getirmekteydi. 

Daha açık bir ifadeyle hatip aynı zamanda imamlık cihetini, hatta mektep hocalığını ve çeşitli 

 
107 BOA.EV.MKT. 1384/26 
108 BOA.EV.MKT. 1349/202;  BOA.EV.MKT. 1349/ 248 
109 BOA.EV.MKT. 1822/64 
110 BOA.EV.MKT. 1544/10 
111 BOA.EV.MH.TİK. 48/357 
112 BOA.EV.MKT. 1607/327 
113 BOA.EV.SRG 35/04; BOA.EV.ZMT. 168/210 
114 BOA.EV.MH.1412/153 
115 BOA.EV.MH. 1376/579 
116 “Vakıfların çeşitli dinî, sosyal ve kültürel hizmetlerini sürdürebilmeleri için tahsis edilmiş olan görevlere verilen 
ad” ayrıntılar için bkz. Diyanet İslam Ansiklopedisi, Mehmet İpşirli, (İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi, 1993), 7. 
cilt. “Cihet” maddesi, 546. 
117 VGMA, Defter 107/95. 
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temizlik işlerine ait cihetlere de mutasarrıf olmuştur.118 Bunların dışında cami personeli bu 

cihetler karşılığında Süleymaniye İmareti’nden birer çift fodula (ekmek) almışlardır.119Genel 

itibariyle cami personeli hatip,120 İmam,121 muezzin,122 devirhan123 (hafız),124 muarrif,125 

sermahfil,126 kayyım,127 siraci,128 muallim-i mektep ve halife-i mektep,129 buhuri ve harc-ı 

buhur,130 muvakkit,131 ferrâş-ı mektep ve ferrâş-ı kenif,132 ferrâş-ı seccade-i vâiz-i Cuma, 133 

râhâbi (suyolcu)134gibi görevlilerden oluşmaktaydı.   

Caminin aydınlatılması için aylık 75 vukiyye135 balmumu Süleymaniye imareti tarafından 

temin edilmiştir.136 Vakfiyeye göre yıllık 19.470 akçe personel maaşlarına harcanırken 

aydınlatma için yıllık 900 vukiyye yaklaşık 1 ton 155 kg. balmumu imal edilmiştir.137  

XVI. Yüzyıldan beri cami avlusunda bulunan Hasan Burhaneddin Cihangiri zaviyesi ve 

cami iki ayrı vakfa tabi olup ayrı gelirleri ve masrafları olmuştur. Cami ve Zaviye aynı mekânı 

paylaşmış olsalar da yönetim ve mali açıdan birbirinden tamamen ayrı kalmışlardır. Zaviye 

şeyhliği cami yönetimi ile hiçbir şekilde birleştirilmemiştir. Hatta imamlığa geçici bir süre 

 
118 BOA.EV.HMH.d. 8408/02 
119 BOA.EV.MH.TİK. 22/507 
120 BOA. MAD.d.. 1845; VGMA, Defter 107/94; Süleymaniye Vakfiye, 49, 186 
121 Süleymaniye Vakfiyesi, 49, 186; VGMA, Defter 107/94; BOA.EV.HMH.d.. 8408/02 
122 Süleymaniye Vakfiyesi, 49, 186. 
123 Arapça olan “devir” yukardan aşağıya okumak ile Farsça olan “hân” yine okumak manasındadır. Mehmet Zeki 
Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I, (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1983), 436 
124 Süleymaniye Vakfiyesi,  49, 186; VGMA, Defter 107/95 
125 Süleymaniye Vakfiyesi, 49, 187; Camilerde ve tekkelerde hayır sahiplerinin adlarını hayır ile anan dua eden 
müezzin ve dervişler için kullanılan bir tabirdir. Ayrıca Fuat Köprülü muarrifin Selçuklu sarayında teşrifat görevi 
yapanlara verilen bir isim olduğunu ifade etmiştir. bkz. Pakalın, Tarih Deyimleri, II, 552-553.  
126 Süleymaniye Vakfiyesi, 49, 186; VGMA, Defter 107/95 
127 Süleymaniye Vakfiyesi, 50, 187; Kayyım; Vakıf mütevellisi ve camilerde temizlik görevlisi anlamında kullanılan bir 
terimdir. bkz. Diyanet İslam Ansiklopedisi, İzmet Özmel (İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi, 2002), 25. cilt. 
“Kayyım” maddesi, 107; Pakalın, Tarih Deyimleri, II, 223. 
128 Süleymaniye Vakfiyesi, 50, 189-190; Pakalın, Tarih Deyimleri, II, 236. 
129 Süleymaniye Vakfiyesi, s., 50, 189-190; VGMA, Defter 107/95. 
130 BOA. İE.EV.. 16/ 1935; VGMA, Defter 107/95. 
131 Namaz vakitlerinin ayarlanmasından sorumlu kişi olup muvakkitlere ayrıca saatçi ve muvakkit-i salât da denilirdi. 
Bkz. Diyanet İslam Ansiklopedisi, Salim Aydüz, (İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi, 2006), 31. cilt. “Muvakkithâne” 
maddesi, 413-415; VGMA, Defter 107/95. Şefaattin Deniz, “Sultan Abdülmecid’in İnşa Ettirdiği Muvakkithaneler, 
Osmanlı Araştırmaları, XLIX, (2017): 268 
132 Diyanet İslam Ansiklopedisi, Tahsin Yazıcı- Mehmet İpşirli, (İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi, 1995), 12. cilt. 
“Ferraş” maddesi, 408. 
133 BOA. EV. ZMT. 235/239; BOA.EV.MKT.EVM 34/178. 
134 BOA. EV. ZMT. 235/239 
135 Eski ağırlık ölçüsü okka’nın diğer adı olup dörtyüz dirhemden ibarettir. Mehmed Ali Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, 
Paradigma, 1. Baskı İstanbul 2011, s. 404; 1 okka 1,282945 gram, Okka için bkz. Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cengiz 
Kallek, (İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi, 2007), 33. cilt. “Okka” maddesi, 338-339. 
136 BOA.EV.ZMT 98/24; BOA.EV.RZN. 53/214. 
137 Vakfiye, s. 11 
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vekâlet edilmesine bile izin verilmemiştir.138 Camisi Süleymaniye Vakfı tarafından finanse 

edilirken Hasan Burhaneddin Dergâhı masrafları için Tekfurdağı gümrüğünden senelik otuzbeş 

kuruş, Bahçekapısı Valide Sultan Vakfından günlük beş akçe ve Evkâf-ı Haremeyn 

muhasebatından İstanbul Gümrüğü’nden taâmiye varidatından finanse edilmiştir.139 İki kurum 

personeli arasında bazen gerginliklerin yaşandığı kaynaklara yansımıştır.140 

Sonuç 

Bu çalışmayla caminin üç farklı şekline dair bilgilere ulaşılmış olup ilk şeklinin 1823 yılına 

kadar tamir edilerek ayakta kaldığı, ikinci şeklinin 1873 yılına kadar, üçüncü şeklinin de 

günümüze kadar devam ettiği anlaşılmıştır. 1873 Ağustos ayında yeniden yapılmasının Sultan 

Abdülaziz’in kararı olduğu, inşaatın çeşitli sebeplerden 1875’te durup uzun bir aradan sonra 

tekrar 1883 yılında ikmal inşaatına başlanıp 1890 Nisan (Ramazan) ayında ilk namaz kılınarak 

ibadete tekrar açılmıştır. Böylece XVI. yüzyıldan beri ayakta kalan bir tarihi eserin bir dönemi 

daha aydınlatılmıştır. Aynı zamanda küçük bir cami tarihi çerçevesinde Devleti Aliyye’de mali 

zorlukların devlet nezdinde yapılan inşaatlara ve para politikasının bu sektördeki etkilerine dair 

bilgiler yanında, halk nezdinde bitirilemeyen bir cami inşaatı algısına dair verilere ulaşılmıştır. 

Ayrıca bu çalışma zengin arşiv kaynaklarımızın küçük bir cami inşaatı çerçevesinde bile idari, 

mali, sosyal ve hukuki sistem hakkında önemli bilgilere ulaşma imkânı sunduğunu göstermiştir. 

Tarihi mirasın korunması ve onların gelecek nesillere aktarılması bu tür monografik ve analitik 

çalışmaları gerekli kılmaktadır. Bunların gün yüzüne çıkarılmasını bekleyen milyonlarca arşiv 

kaydı da araştırmacıların onlara nüfuz etmesini beklemektedir.  

 

1.Arşiv Kaynakları  

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA)  

Defterler: 1809/37; 8/59; 438/34; 1781/7; 2706/109; 107/94. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)  

Cevdet Evkaf (C.EV): 598/30177. 

Evkaf Defterleri (EV.d.): 19128; 

Evkaf Muhasebe (EV. MH.): 689/72; 1805/70;.1376/579; 1525/8; 1588/122; 1623/844; 

1695/200; 1805/74; 233/116. 

Evkâf Nezâreti Muhasebe Kalemi Tamirat ve İnşaat Kalemi (EV.MH.TİK): 22/507; 109/189; 

18/392; 23/296; 23/306; 29/213; 30/66; 31/280. 

 
138 VGMA, Defter 4645/156 
139 VGMA, Defter 438/34; VGMA, Defter 1328/34; C. EV. 49 2415 
140 BOA.EV.MKT. 1878/76 

http://www.osmanli-medeniyeti.com/


Journal of Ottoman Civilization Studies 
VOL. 5, NO. 8 (2019), 93-114                                                                                                                   O. Taşkın 

 
 

 
 

www.osmanli-medeniyeti.com                                                                     112 

 

Evkaf Sergi Halifeliği (EV.SRG.): 106/328; 241/188; 270/50; 28/178; 44/9. 

Evkâf-Evkâf Muhâsebesi (EV.EMH.TİK.): 161/161; 161/209. 

Evkâf-Zimmet Halifeliği (EV.ZMT.): 235/239; 82/194. 

Maliyeden Müdevver Defterler (MAD. d.) 1845 

Mektubi Kalemi Cihat (EV. MKT. CHT.) 830/52. 

Mektubi Kalemi (EV.MKT.) 1167/244; 1178/242; 1349/202; 1384/26; 1544/10; 1607/327; 

1822/64; 17/303; 17/305; 1878/76; 24/217; 737/278; 880/294; 906/272; 919/59. 

Sadâret Mektubî Kalemi Mühimme Kalemi Belgeleri (A.MKT.MHM): 464/67; 464/18. 

2.Diğer Kaynaklar  

Ahmet Cevdet Paşa. Tarih-i Cevdet. 12. cilt., İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1974. 

Aslanapa, Oktay. Osmanlı Devri Mimarisi. İstanbul: İnkılap Kitapevi, 1986. 

Ayvansarâyi Hüseyin Efendi. Hadikatü’l-Câvâmi. Haz. Ahmed Nezih Galitekin, İstanbu: İşaret 

Yayınları, 2001. 

Banoğlu, Niyazi Ahmet. İstanbul Cehennemi Tarihte Büyük Yangınlar. İstanbul: Kapı Yayınları, 

2008. 

Can, Selman. Bilinmeyen Aktörleriyle Son Dönem Osmanlı Mimarlığı. Erzurum: Erzurum İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2010. 

Çeçen, Kazım. İstanbul’da Osmanlı Devrindeki Su Tesisleri. İstanbul: İstanbul Teknik 

Üniversitesi, 1984. 

Çetintaş, Sedat. İstanbul ve Mimari Yazıları. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011. 

Deniz, Şefaattin. “Sultan Abdülmecid’in İnşa Ettirdiği Muvakkithaneler, İstanbul: Osmanlı 

Araştırmaları, 49. Sayı, (2017): 267-291. 

Deniz, Şefaattin. “Sultan II. Mahmud’a Ait İki Vakıf Eser: Arabacılar Kışlası ve Nusretiye 

Camileri”. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları, 218. Sayı, Ekim (2015): 163-179. 

Deniz, Şefaattin. “Teşvikiye Camisi’nin İnşaatı (1853-1854), İstanbul: Türk Dünyası 

Araştırmaları. 221. Sayı, Nisan (2016): 163-189. 

Deniz, Şefaattin. Çırağan/Küçük Mecidiye Camii ve 2012-2015 Restorasyon Çalışmaları. 

İstanbul: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları -126/ Oksijen Matbaacılık, 2017. 

Dırağ, Havanen. 1831-1900 Yılları Arasındaki İstanbul Yangınları. Basılmamış Mezuniyet Tezi, 

İstanbul: İstanbul Üniversitesi İstanbul, 1977. 

http://www.osmanli-medeniyeti.com/


Journal of Ottoman Civilization Studies 
VOL. 5, NO. 8 (2019), 93-114                                                                                                                   O. Taşkın 

 
 

 
 

www.osmanli-medeniyeti.com                                                                     113 

 

Diyanet İslam Ansiklopedisi. Ali Akyıldız. 24. cilt. İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi 2001: 

212-215. 

Diyanet İslam Ansiklopedisi. Ara Altun. 7. cilt., İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi 1993: 

539-540. 

Diyanet İslam Ansiklopedisi. Cengiz Kallek. 33. cilt. İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi 2007: 

338-339. 

Diyanet İslam Ansiklopedisi. İzmet Özmel. 25. cilt. İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi 2002: 

107-108. 

Diyanet İslam Ansiklopedisi. Mehmet İpşirli. 7. cilt. İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi 1993: 

546-548. 

Diyanet İslam Ansiklopedisi. Reşat Öngören. 16. cilt. İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi 

1997: 310-311. 

Diyanet İslam Ansiklopedisi. Salim Aydüz. 31. cilt. İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi 2006: 

413-415. 

Diyanet İslam Ansiklopedisi. Tahsin Yazıcı - Mehmet İpşirli. 12. cilt. İstanbul: İslam 

Araştırmaları Merkezi 1995: 408-409. 

Donald Quataert. “19. Yüzyıla Genel Bakış Islahat Devri 1812-1914.” Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, II Editör: Halil İnalcık, Donald Quataert, 

İstanbul: Eren Yayıncılık, 2006. 

Evliya Çelebi. Evliya Çelebi Seyahatnamesi Topkapı Sarayı Bağdat 304 Yazmasının 

Transkripsiyonu-Dizini. Haz. Orhan Şaik Gökyay 1. Kitap, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 

1996. 

Eyice, Semavi. İstanbul Minareleri I. İstanbul: Berksoy Matbaası, 1962. 

Kömürciyan, Eremya Çelebi. İstanbul Tarihi XVIII. Asırda İstanbul. İstanbul: Eren Yayınları, 

1988.  

Kumbaracılar, İzzet. İstanbul Sebilleri. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1938. 

Necipoğlu, Gülrü. Sinan Çağı: Osmanlı İmparatorluğu’nda Mimari Kültür. Sinan’ın eserlerinin 

mimari çizimleri ile fotoğrafları Arben N. Arapi, Reha Güven; Çev. Gül Çağalı Güven. 

İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013. 

Pakalın, Mehmet Zeki. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. 1. cilt., İstanbul: Millî 

Eğitim Basımevi, 1983. 

Pakalın, Mehmet Zeki. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. 2. cilt., İstanbul: Millî 

Eğitim Basımevi, 1983. 

http://www.osmanli-medeniyeti.com/


Journal of Ottoman Civilization Studies 
VOL. 5, NO. 8 (2019), 93-114                                                                                                                   O. Taşkın 

 
 

 
 

www.osmanli-medeniyeti.com                                                                     114 

 

Pamuk, Şevket. Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, 1999. 

Peçevi İbrahim Efendi. Peçevi Tarihi. 1. cilt. Haz. Bekir Sıtkı Baykal, Ankara: Kültür Bakanlığı, 

1981. 

Ressam Hüsni. Bedâyi’-i Âsâr-ı Osmâniye. İstanbul: Matbaa-i Harbiyye, 1335. 

Sahhaflar Şeyhi-Zâde Seyyid Mehmed Es’ad Efendi, Vak’a-Nüvîs Es’ad Efendi Tarihi (Bâhir 

Efendi’nin Zeyl ve İlâveleriyle) 1237-1241/1821-1826, Haz. Ziya Yılmazer, İstanbul: 

Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 2000. 

Şem’dânî-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi Tarihi. Müri’t-tevârih II.B., Haz. M. Münir Aktepe. 

İstanbul: İstanbul Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1980. 

Sezgin, Haluk. Türk İslam Ülkeleri Mimarisine Toplu Bakış. İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi 

Yayınları, 1979. 

Süleymaniye Vakfiyesi. Haz. Kemal Edip Kürkçüoğlu. Ankara: Vakıflar Umum Müdürlüğü 

Neşriyatı, 1962. 

Turan, Şerafettin. Kanunî’nin Oğlu Şehzade Bayezid Vakâsı. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1961. 

Türker, Ebru. Cihangir Camisi Mimarlık Tarihi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: 

İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015. 

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. Osmanlı Tarihi, 2. cilt. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1961. 

Yılmaz, Yasin. Kanûnî Vakfiyesi Süleymaniye Külliyesi. Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

2008. 

 

http://www.osmanli-medeniyeti.com/

