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Özet- Yazılım proje çalışmaları büyük oranda teorik kapsamda kalmaktadır. Projelerin uygulamaya geçirilememesi 

önemli oranda yönetimle ilgilidir. Bu kuramdan yola çıkılarak, yazılım projelerinde yönetim kuramları ve oluşabilecek 

risklerin neler olabileceğinin bilinmesi çok önemlidir. Bu çalışmada yazılım projelerinin başarıyla sonuçlandırılması 

için proje yönetimi kuramları ve gerekli risk kuramları belirlenmiş ve sistematik bir şekilde açıklanmıştır. 
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Management in Software Project Development Process  
 

 

Abstract-  Software project activities remain as theoretical context, widely. That the lack of implementation of the 

projects is mainly related to the management. On the basis of this concept, it is vital to know the possible risks and the 

administrative theories of the software projects. In this study, the project management theories and the required risks are 

defined in order to complete the software projects and explained systematically. 
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1. GİRİŞ (INTRODUCTION)  

 

Yazılım teknolojisi gelişmiş ülkelerde en hızlı büyüyen 

sektörlerden biridir [1]. Yazılım projeleri, ekipman, 

uygulamalar, hizmetler ve bir organizasyon içinde 

operasyon, yönetim, analiz ve karar verme işlevlerini 

desteklemek için bilgi sağlayan temel teknolojiler geniş 

bir kapsamda uygulanmaktadır.  

 

Projelerin gelişim sürecinde düzeltmeler yapmak oldukça 

zordur. 2004 yılında, Standish Group International’ın 

yapmış olduğu bir çalışma, yazılım projelerinin 

%53’ünün gecikmiş ya da bütçesini aşmış, %18’inin 

tamamlanamamış, ya da değiştirilmiş olduğunu ortaya 

koymuştur. Projelerin yalnızca %29’u zamanında ve 

ayrılan bütçesine uygun tamamlanmıştır. Yazılım 

projelerinde iyi yönetim başarısızlık olasılığını azaltmak 

için bir anahtardır [2]. 

 

Yazılım proje yönetimini tanımlamak için önce proje 

yönetiminin tanımlanması gerekmektedir. Proje yönetimi; 

etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla bilgi, beceri, araç ve 

tekniklerin uygulanarak gereksinimlerin karşılanmasıdır. 

Proje yönetimi, başlama, planlama, yürütme, izleme, 

denetim ve kapanış işlemleriyle gerçekleştirilir. Proje 

yöneticisi, proje yönetiminden bireysel olarak 

sorumludur. Proje yönetimi kaynakların kullanımını 

(zaman, para, insan, mekan, v.b.) etkin kılarken, hedefleri 

tanımlama ve onlara ulaşma disiplinidir. Bu nedenle, 

zaman, maliyet, kapsam ve maddi olmayan varlıklar 

şeklinde sınıflandırılabilir. 

 

Yazılım geliştirme süreci kapsamında, proje yönetimi 

süreç boyunca çalışmanın sürdürülmesi ve tamamlanması 

için zorunludur. Öncelikle gereksinimlerin keşfi ile 

başlayan ve eğitim tamamlandıktan sonra biten, süreç 

boyunca proje yöneticisinin tutarlı olması en önemli 

husustur. Proje yöneticisi, belirlenen süre içinde müşteri 

beklentilerini karşılayabilmek, bu beklentilerin ne ile ve 

nasıl karşılanacağının planlamasını yapması gerekir. 

Meydana gelen gelişmeden emin olmak için hem 

geliştirme ekibi hem de iş paydaşları ile birlikte çalışması 

gerekmektedir. 

 

Risk, zarar ya da kayba uğrama olasılığı durumu olarak 

tanımlanır. Resmi tanıma alışık değilsek bile, çoğumuzda 

doğuştan gelen bir risk duygusu vardır. Caddede karşıdan 

karşıya geçerken, kolesterol düzeyimizin çok yüksek 

olmasından dolayı, kalp krizi geçirmek gibi günlük basit 

aktivitelerde bile olağan potansiyel tehlikelerin olduğunun 

farkındayızdır. Bizi çevreleyen sayısız tehlikelerin 

üzerinde durmamayı tercih etmemize karşın, bu riskler 

bizim davranışlarımızın çoğunu şekillendirir. 

Ebeveynlerimiz kaldırımdan inmeden önce her iki yöne 
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bakılması gerektiğini bize öğretmişlerdir. Çoğumuz en 

basit kararları bile verirken kimi zamanlar iki kez 

düşünürüz ve farkına varmadan her gün kişisel riskleri 

yönetiriz. 

Risk yönetimi sürpriz etkenini azaltmak için yazılım 

sektöründe en iyi yöntem olarak kabul edilir. Bizim 

geleceği tahminimiz asla mümkün olmamakla birlikte, 

gelecekte baş gösterebilecek tuzakları görmek ve bu 

potansiyel sorunların olasılık ya da etkisini en aza 

indirmek için gereken işlemleri risk yönetimi olarak 

tanımlayabiliriz. Risk yönetimi, bir endişenin kriz haline 

gelmeden üstesinden gelinmesi işlemidir. 

 

Risk yönetimi süreci çeşitli disiplinler arasında 

uygulanmaktadır. İstatistik, ekonomi, psikoloji, sosyal 

bilimler, biyoloji, mühendislik, sistem analizi ve 

yöneylem araştırması alanlarındaki insanlar risk yönetimi 

alanında ele alınması uygun örneklerdir. 

 

Kloman,  bir makalesinde farklı disiplinlerden oluşan bir 

dizi risk yönetimi şeklini özetlemiştir [3]. Risk yönetimi, 

birçok sosyal analist, politikacılar ve akademisyenler için 

varlığımızı tehdit gibi görünen bu teknolojiyi oluşturan 

makro risklerden oluşan çevresel ve nükleer risklerin 

yönetimidir. Bankacılar ve maliye çalışanları için para 

kaybı riskinden korunma, faiz oranının değişimleri gibi 

durumlardan zararlı çıkmamaktır. Sigorta alıcıları ve 

satıcıları için ise sigorta risklerinin koordinasyonu ve 

sigorta maliyetlerinin azalmasıdır. Hastane yöneticileri 

için ise risk yönetimi "kalite güvencesi" anlamına 

gelebilir. Güvenlik profesyonelleri için bu kazaları ve 

yaralanmaları azaltmaktır. 

 

Bir riskin anlaşılır olması için, açıkça ifade edilmesi 

gereklir. Yazılım Mühendisliği Enstitüsü’ne (SEI-

Software Engineering Institue) göre risk tanımlamak 

aşağıdakileri içermelidir: 

 Kaybın açıklaması. 

 Kayba yol açabilecek olağan koşulların açıklaması. 

 

SEI Yazılım Risk Değerlendirme (YRD) Servisi, yazılım-

pekiştirme programlarındaki risklerin tanımlama, analiz, 

izleme, azaltma ve iletişimini sağlayan bir tanı ve karar 

verme aracıdır. Bir YRD ürün, süreç, yönetim, kaynaklar 

ve kısıtlamalardan kaynaklanan belirli program risklerini 

belirlemek ve sınıflandırmak için kullanılır. Programın 

geliştirilmesinde çalışan personel kendi geliştirme 

çabasının karşılaştığı riskleri tanımlama, analiz ve 

azaltılması aşamalarına katılmalıdır. 

 

Risk tanımlama risk yönetimi personeli tarafından 

yapılması gereken yaratıcı bir süreçtir. Herhangi bir 

yazılımcı tarafından değiştirilemez. Yazılım proje 

yöneticileri ortak denetim listeleri istihdamını seçse de 

sonunda yöneticilerin tüm süreçlerde ayrıca 

düşünmeleri ve bir tehdite dönüşebilecek adımları 

belirlemeleri gerekir. Risk tanımlaması yapmak 

yöneticilerin kendi iş ya da projelerinde hangi 

belirsizliklerin, birleştirebileceğini ya da hangi 

belirsizliğin farklı riskler içerdiğini ve bu nedenle ayrı 

riske bölünmesi gerektiğini belirleyecektir. Risk 

tanımlama görevi, risk yönetiminin başarısı için çok 

önemlidir. Yazılım proje yöneticilerinin bu konuda 

zaman harcamaları ve düşünmeleri gerekir. March ve 

Shapira’nın risk yönetimine ilişkin görüşü ile tutarlı 

olarak (Risk ve risk almada yönetim perspektifleri 

1987), bir risk etkenini, yazılım geliştirme projesinin 

başarılı bir şekilde tamamlanması için ciddi bir tehdit 

sunan bir durum olarak tanımlayabiliriz [4].  

 

Yazılım projelerinin yönetiminde, yöneticiler her 

zaman tipik risk etkenlerinin neler olduğuna ait şu 

soruları kendilerine sormalıdırlar: Hangi risk etkenleri 

dikkatlerini daha çok çekmektedir ve risk etkenlerinin 

fazla olduğunda, hangi stratejiler risk azaltıcı olarak 

daha fazla etkilidir?  

 

2. YAZILIM PROJESİNİN AŞAMALARI (THE 

SOFTWARE PROJECT  PHASES) 

 

Her “Yazılım Projesi” öncelikle bir projedir [6]. Bu 

nedenle yazılımın zamanında ve istenilen niteliklerle 

bitirilmesi projenin iyi yönetilmesine bağlıdır. Başlangıcı 

ve bitişi belirli olan bir zaman aralığında, müşterinin 

istediği özelliklerde bir yazılımı, belirli kaynaklarla 

üretmektir. Bir yazılım projesi normal projeler gibi bir 

takım aşamalardan  oluşmaktadır. Bu aşamalar aşağıda 

sıralanmıştır. 

 

2.1. Teklif verme kararının oluşturulması (Creation of bidding 

decision) 
 

Bu aşama proje konusu önerme veya müşteriden gelen 

talepler, müşteriden gelen proje istemini belirten bir yazı, 

proje tanımlama dokümanı, teknik şartname, teklife çağrı, 

teklif verme kararının alınması için önerilerin sunulması, 

teklif verme kararının alınması, proje yöneticisinin ve 

çalışanlarının görevlendirilmesi, proje kodu ve adı gibi 

konuları kapsamaktadır. 

 

2.1.1. Proje teklifi hazırlığı (Preparation of the project 

proposal) 

 

a) Proje kapsamını belirlemek: Bu aşama proje 

gereksinimlerini gözden geçirme, proje tanımlama 

dokümanı, teknik şartname ve iş tanımı, idari 

şartname, taslak sözleşme, müşteriden gelen diğer 

belgeler, alt yüklenicilerden gelen teklif dokümanları, 

proje kapsamı ve gereksinimleri ile ilgili incelemeleri 

kapsamaktadır. Proje konusu sistemin teknik çözümü 

ortaya çıkarılana kadar ve planlamaya esas oluşturacak 

bilgi sağlanana kadar sürdürülür. Sistem çözüm önerisi 

belgesi hazırlanır. Sistem çözüm önerisi hazırlanırken 

olası tasarım değişikleri değerlendirilerek en uygun 

çözüm seçilir. 

b) Kestirimleri oluşturmak: Bu aşama proje yöneticisi, 

proje ekibi ile birlikte, proje planlamasına esas 

oluşturacak (maliyet, iş gücü, takvim) gibi 

kestirimleri yapar. Projenin kapsamını tanımlamak, 
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projenin üst seviye iş dağılım ağacını (work 

breakdown structure) oluşturmak, geliştirilecek, 

yeniden kullanılacak, satın alınacak yazılım/donanım 

gereçlerini ve teslim edilecek iş ürünlerini 

belirlemek, planlama aşamasında detaylandırılmak 

üzere saklamak, tanımlı riskler ve riski 

önleyici/hafifletici faaliyetleri incelemek ve projenin 

kapanış koşullarını da tanımlamayı kapsamaktadır. 

c) Projenin tanımlama sürecini oluşturmak: Bu aşama 

proje boyunca izlenecek yaşam döngüsünü 

belirlemek, uygulanacak süreç tanımlarını seçmek, 

projeye uyarlamak ve projenin tanımlama sürecini 

oluşturmak, projenin tanımlama süreci ile iş kırınım 

ağacını uyumlu hale getirmek ve zamanlamayı proje 

takvimine kaydetmeyi kapsamaktadır. 

 

d) İş ürünü özelliklerini tahmin etmek: Bu aşama, iş 

ürünlerine ilişkin büyüklük, iş gücü, takvim ve 

maliyet kestirimleri, kestirim çalışmaları sırasında 

geçmiş projelerin kestirim verilerini kullanabilmek ve 

proje kestirim belgesi kalite kütüphanesine eklemeyi 

kapsamaktadır. 

 

e) Proje teklifini oluşturmak: Bu aşama alt bölümlerde 

tanımlı etkinlikleri gerçekleştirerek proje teklifini 

oluşturmak, iş kırınım ağacı esas alınmak ve benzer 

projelere ait bilgileri (proje planları, proje kapanış 

raporları, proje ölçümleri, vb.) kullanmayı 

kapsamaktadır. 

 

f) Bütçe ve takvimi oluşturmak: Bu aşamada proje 

takvimini, aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde Gantt 

Diyagramı
1
 ile tanımlamak gerekir. Bunlar: İş 

adımlarının tarihleri, iş adımları arasındaki ilişkiler, 

proje kilometre taşları (aşamalar, teslimatlar, v.b.), İş 

adımlarının süresini, takvime ilişkin varsayım ve 

kısıtları tanımlamayı kapsamaktadır. 

 

g) Proje organizasyonunu belirleme: Bu aşama proje 

yönetim yapısını ve iş paketlerini tanımlamak, hizmet 

alımı etkinliklerini tanımlamak, paydaşların rol ve 

sorumluluklarını ve paydaşlar arasındaki ilişkileri 

tanımlamayı kapsamaktadır.   

 

2.1.2. Proje teklifinin yönetime sunulması (The submittion of 

the project proposal to manager) 
 

Proje yöneticisi, hazırlanan proje teklifi belgelerini ve 

maliyet öngörüm formunu, gözden geçirme toplantısında 

değerlendirmek üzere yönetimin incelemesine sunar.  

2.1.3. Projenin başlaması (Starting the project) 

 

Müşteri ile kurum arasında proje sözleşmesinin 

imzalanması ile proje başlar ve aşağıdaki aşamalardan 

oluşur:  

                                                 
1 Kaynakları ve tahsis edildikleri zamanı programlamak için 

kullanılan planlama şemasıdır. Kaynak 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gantt_chart 

a) Projenin kapsamını gözden geçirme: Bu aşama iş 

kırınım ağacında destek etkinlikleri (eğitim, 

konfigürasyon yönetimi, risk yönetimi, kalite güvence, 

v.b.), geliştirme dışı etkinlikler (ürün destek 

dokümanları, kullanıcı eğitimleri, v.b.), ürünün bilgi 

teknolojileri (BT) altyapısı etkinliklerini, satın alma ve 

tekrar kullanım ile ilgili etkinlikleri gözden geçirme ve 

detaylandırmayı kapsamaktadır.  

b) Projenin tanımlı sürecini detaylandırma: Bu aşama 

projenin tanımlı sürecini detaylandırma, 

zamanlamasını proje takvimine kaydetme, projenin 

tanımlı (proje planlama, proje yönetim, proje izleme, 

yazılım/donanım geliştirme, sistem birleştirme, kalite 

güvence, konfigürasyon yönetimi, satın alma ve risk 

yönetimi) süreçlerini kapsamaktadır. 

 

c) İzleme ve denetim adımlarını planlama: Bu aşama 

projeyi izleme ve denetim adımlarını, (gelişme 

toplantılarının sıklığı ve takvimi, gelişme raporlarının 

sıklığı ve takvimi, teknik gözden geçirme (sistem 

isterlerini gözden geçirme, yazılım/donanım isterlerini 

gözden geçirme, ön tasarımı gözden geçirme, kritik 

tasarımı gözden geçirme, yazılan kodları gözden 

geçirme, teste hazırlıklarını gözden geçirme) 

toplantılarının takvimi, kilometre taşı (aşama, v.b.) 

toplantılarının sıklığı ve takvimi, proje kestirimlerinin 

tekrarlanma takvimi) gibi izleme ve denetim adımlarını 

planlanmasını kapsamaktadır. 

 

d) Bütçe ve takvimi güncelleme: Bu aşama iş adımlarının 

tarihleri, iş adımları arasındaki ilişkiler, proje 

kilometre taşları (aşamalar, teslimatlar, v.b.), iş 

adımlarının süresi, denetim adımları, takvime ilişkin 

varsayım ve kısıtlamaları kapsamaktadır.  

 

e) Proje çalışanlarını belirleme: Bu aşama proje yönetici 

yardımcısı, kalite sorumlusu, konfigürasyon yöneticisi, 

alt yüklenici sorumlusu, satın alma sorumlusu, eğitim 

sorumlusu, teknik çalışanlar, proje içinde (içerik, 

eğitime katılacak proje çalışanları, eğitim süresi, 

eğitim tarihleri, dış eğitimde eğitimi sağlayacak 

kurum, eğitmen, eğitimin tahmini maliyeti) sağlanacak 

eğitimleri planlamayı kapsamaktadır.  

 

f) Proje organizasyonunu detaylandırma: Bu aşama 

paydaşların, projeye katılımları için gereken yöntemler 

(hizmet alımı, alt yüklenici, doğrudan alım veya ihale 

yöntemi) ve kaynaklar, paydaşlar arasındaki rol ve 

sorumluklar ile aralarındaki ilişkiler, paydaşların 

projeye katılım zamanları, paydaşlar arasındaki kritik 

bağımlılıklar, paydaşların koordinasyonu ile ilgili 

yöntemler, paydaşların gerçekleştireceği iş ürünü 

özelliklerinin ve gerçekleştireceği iş ürünleriyle ilgili 

olarak, karşılaşılabilecek olası problemlerin 

belirlenmesini kapsamaktadır. 

g) Kaynakları belirleme: Bu aşama süreç gereksinimleri, 

çalışan gereksinimleri, geliştirme ve test ortamı 

gereksinimleri, ürün bütünleşmesi, doğrulama ve 

gerçekleştirme ortamı gereksinimleri, sağlanan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gantt_chart
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geliştirme ortamının kullanımı, bakım ve işletmesi ile 

ilgili gereksinimleri tanımlamayı kapsamaktadır. 

 

h) Proje açılış toplantısı yapmak: Bu aşama tüm proje 

çalışanlarının katıldığı bir açılış toplantısı 

düzenlemeyi, sorumluluklar ve hedeflerin 

duyurulmasını kapsamaktadır. 

 

i) Projenin tanımlı süreç etkinliklerini planlama: Bu 

aşama proje boyunca izlenecek yaşam döngüsünü ve 

uygulanacak süreç etkinliklerini detaylandırma, iki 

haftayı aşması tahmin edilen planlama etkinliklerini 

ayrıca planlama, uygun proje ekibi personelini 

görevlendirme ve projenin yazılım/donanım/sistem 

geliştirme ile ilgili süreçlerine ilişkin etkinlikleri 

planlamayı kapsamaktadır. 

 

j) Risk yönetimi adımlarını planlama: Bu aşamada, proje 

riskleri belirlenir ve kayıt altına alınır. 

 

k) Veri yönetimini planlama: Projenin veri yönetimi 

etkinlikleri planlanır. 

 

l) Ölçme ve analiz adımlarını planlama: Projelerin 

gelişimini izlemeye yönelik bilgi ihtiyaçları ve ilişkili 

ölçümler, ölçme veri tabanında tanımlanır. Ayrıca 

kurumsal olarak proje ve süreç performanslarını 

değerlendirmeye yönelik bilgi ihtiyaçları ve ilişkili 

ölçümler de ölçme veri tabanında tanımlanır. 

 

m) Konfigürasyon yönetimi adımlarını planlama: Projenin 

konfigürasyon yönetimi etkinlikleri planlanır ve kayıt 

altına alınır. 

 

n) Kalite güvence adımlarını planlama: Projenin kalite 

güvence etkinlikleri planlanır. 

 

o) Satın alma etkinliklerini planlama: Bu aşama, proje 

boyunca ihtiyaç duyulan ürün ve hizmet alımları ve alt 

yüklenici sözleşmelerinin planlanması, satın alınan 

ürünün proje bütünleşmesi için gerekli kaynakların 

(personel, teçhizat, v.b.) sağlanması, satın alınan 

ürünün iletilmesi, saklanması, projeyle bütünleşmesi, 

bakımı ile ilgili gerekli eğitimlerin alınması, satın 

alınan ürünün saklanmasının, dağıtımının ve 

kullanımının, tedarikçi sözleşmesinde ve lisans 

anlaşmalarında belirtilen hususlara uygun olarak 

yapılmasının sağlanmasını kapsamaktadır.  

 

p) Proje planlarını bütünleştirme: Bu aşama hazırlanan 

proje planları, proje hedefleri, müşteri beklentileri ve 

süreç gereksinimlerini karşılayıp karşılayamadığını 

doğrulamak ve bütünleştirmeye engel hususları 

belirlemek için gözden geçirme, proje ve ürün arayüz 

riskleri (eksik arayüz tanımları, hazır yazılım 

ürünlerinin temin edilebilirliği, proje ekibinin iletişim 

problemleri, vs.) belirlenir ve analiz edilmesi, 

planlardaki iş adımları, kritik geliştirme etkenleri ve 

proje riskleri dikkate alınarak sıralama, planların 

uyumluluğu, proje paydaşları arasında denetim ve ilgili 

paydaşlar arasındaki olası uyuşmazlık durumlarının 

çözüm yöntemlerinin analiz edilmesini kapsamaktadır.  

 

q) Bütünleşik planlar için taahhüt alma: Bu aşama 

bütünleşik planları gözden geçirme, proje yöneticisi, 

proje yöneticisi yardımcısı, proje iş paketi yöneticileri, 

alt yükleniciler ve müşteri temsilcilerinin katılması, 

gözden geçirme toplantısında paydaşlardan bütünleşik 

planlar için taahhüt alınması, bütçeyi ve paydaşlar 

arasındaki anlaşmaları yeniden düzenleme, takvim ve 

paydaşlar arasındaki gereksinim listesini güncelleme 

ve güncellenen planlar proje paydaşlarına iletilerek 

onay alınmasını kapsamaktadır. 

 

r) Deneyimleri kayıt altına alma: Proje uygulamalarından 

elde edilen deneyimler ‘öğrenilen dersler formu’na 

kaydedilir. 

 

2.1.4. Projenin izlenmesi ve denetlenmesi (The project 

monitoring and supervising) 
 

Gelişmeler proje planları esas alınarak izlenir. Proje 

izleme ve denetim aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirilir: 

 

a) Kestirimlerin tekrarlanması, 

b) Gelişme raporları, gelişme toplantıları, teknik gözden 

geçirme toplantıları,  

c) Kilometretaşı (aşama, vs.) toplantıları, 

 

Proje süresince aşağıdaki hususlar izlenir: 

 

a) Proje planlama parametreleri (büyüklük, iş gücü, 

takvim ve maliyet)’nin durumu, 

b) Proje performansı, taahhütler, riskler, kaynaklar, veri 

yönetimi, 

c) Paydaşların katılımı, 

d) Ortamın projenin ihtiyacını sağlaması ve 

koordinasyonu desteklemesi, 

e) Proje ölçümlerinin eşik değerlerine göre durumu, 

 

Projenin gelişimi ile ilgili bilginin aşağıdaki proje 

paydaşlarına iletilir: 

 

a) Kurum yönetimi, kullanıcılar (varsa), 

b) Müşteriler, alt yükleniciler (varsa),  

c) Ana yüklenici (varsa), 

 

Gelişimi izleme ve raporlama işleminde gelişmeler 

belgelenir. Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığı denetlenir. 

Gelişme raporlandırılırken, gerçekleşen iş ürünü 

özellikleri hesaplanır (büyüklük, iş gücü, takvim ve 

maliyet). Gerekirse tekrar kestirim yapılır ve ek olarak 

aşağıda belirtilen hususlar izlenir: 

 

a) Takvime göre ilerleme durumu, maliyeti ve harcanan 

iş gücü, 

b) İş ürünü ölçümleri ve görevlerin tamamlanma 

kriterleri, 

c) Sağlanan ve harcanan kaynaklar, 
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d) Proje personelinin bilgi ve beceri durumları, eğitim 

ihtiyaçları, 

e) Belirlenen iç ve dış taahhütlerin yerine getirilme 

durumu, 

f) Proje riskleri, veri yönetimi etkinlikleri, 

g) Paydaşların katılımı ve kritik bağımlılıklar, 

h) Paydaşlar arası koordinasyon etkinlikleri, 

i) Düzeltici faaliyetlerin durumu. 

 

Periyodik olarak tanımlanan zamanlarda ve proje 

gelişimini proje çalışanlarıyla tartışma ihtiyacı 

doğduğunda, gelişme toplantıları düzenlenir. Gelişme 

toplantılarının amacı; projede gelinen noktayı ve riskleri 

değerlendirmek ve sorunları tartışarak gerekli düzeltici 

faaliyetleri belirlemektir. Aşağıdaki hususlar dikkate 

alınır: 

a) Takvime göre ilerleme durumu, 

b) Proje elemanlarının bilgi ve yetkinlik gereksinimleri, 

riskler, 

c) Proje ölçümleri ve ölçme etkinlikleriyle ilgili 

hususlar, 

d) Veri yönetimi hususları, paydaşların katılımı ile ilgili 

hususlar, 

e) Kritik bağımlılıklar, iş ürünleri ve süreçlerle ilgili 

ortaya çıkan problemler, 

f) Düzeltici faaliyetlerin durumu, karar analizi ve 

çözümleme ihtiyaçları, 

 

Sözleşme koşullarını da dikkate alarak tanımlı zamanlarda 

ve genellikle tanımlı süreç adımlarının sonlarına denk 

gelen zamanlarda teknik gözden geçirme toplantıları 

düzenlenir. 

 

Proje Yönetim Planı’nda tanımlanan zamanlarda, 

genellikle aşama sonlarına veya iş ürünü teslimatlarına 

denk gelen kilometretaşı toplantıları düzenlenir. 

Aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 

 

a) Takvime göre ilerleme durumu 

b) Proje elemanlarının bilgi ve yetkinlik gereksinimleri, 

riskler, 

c) İş ürünleri ve süreçlerle ilgili ortaya çıkan 

problemler, 

d) Proje ölçümleri, gereksinimlerdeki değişiklik 

oranları, 

e) Doğrulama ve geçerleme faaliyetleri, 

f) Veri yönetimi hususları, paydaşların katılımı ile ilgili 

hususlar, 

g) Kritik bağımlılıklar, düzeltici faaliyetlerin durumu, 

h) Karar analizi ve çözümleme ihtiyaçları. 

 

2.1.5. Düzeltici faaliyetlerin yönetilmesi (The managing of 

the corrective actions) 

 

Proje performansının veya iş ürünleri özelliklerinin proje 

planlarından saptığı durumlarda, projenin hedeflerini 

yakalamasını sağlayacak düzeltici faaliyetler başlatılır. 

Doğrulama ve gerçekleştirme etkinlikleri sırasında bazı 

hususlar belirlenir; Bunlar: 

a) Projeyi planlamaya esas olan özellikler (büyüklük, iş 

gücü, takvim ve maliyet) için eşik değerlerin 

aşılması, 

b) Karşılanmayan taahhütler, gereksinimlerdeki 

değişiklikler, 

c) Risk durumlarında önemli değişiklikler, paydaşların 

katılımı ve bağımlılıkları ile ilgili hususlar, 

d) Yönetilen veri ile ilgili hususlar (güvenlik, gizlilik, 

v.s.), 

e) Kabul testlerinde ve garanti kapsamında ortaya çıkan 

uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler başlatılır. 

f) Bu aşamadan önce ortaya çıkan uygunsuzluklar ve 

değişiklik istekleri için değişiklik yönetimi 

kapsamında düzeltici faaliyet başlatılır. 

g) Düzeltici faaliyetlerin durumu, proje gelişme ve 

kilometre taşı toplantılarında gözden geçirilir. 

h) Düzeltici faaliyetlerin planlandığı gibi gerçekleştiği 

denetim edilir. 

 

2.1.6. Projenin kapatılması (Project completion)  

 

Tanımlı proje kapanış koşulları oluştuğunda (tüm 

görevlerin tamamlanması, geçici kabulün yapılması) proje 

kapanış etkinlikleri başlatılır. Tüm proje çalışanlarının 

katılacağı bir kapanış toplantısı düzenlenir. Bu toplantıda 

şu hususlar ele alınır: 

 

a) Proje hedeflerinin karşılanma durumu (planlanan ve 

gerçekleşen veriler), 

b) Proje uygulamalarından öğrenilen dersler, 

c) Toplantıda ortaya çıkan hususlar ve kararlar dikkate 

alınarak gerekli ise, müşteri’nin onayına sunulur. 

d) Gerçekleşen ürün büyüklüğü, iş gücü, takvim ve 

bütçe değerlerine göre,  kestirim veri tabanı 

güncellenir. 

e) Proje gelişme raporu’nun sonucu ve proje kapanış 

adımları gözden geçirilir ve proje kapanış 

koşullarının sağlandığı güvence altına alınır, 

f) Yönetim, proje gelişme raporu onaylanır. Gerektiği 

durumlarda, yönetim onayından önce, müşteri onayı 

beklenir. 

 

Proje kapanış tarihinden önce proje bileşen/alt 

bileşenlerinin gözden geçirilmesi etkinliği başlatılır. 

Bileşen/alt bileşenlerin kullanılma potansiyeli olan 

alanlardan oluşan proje tekrar kullanılabilir ürün raporu 

hazırlanır. Toplantıda aşağıdaki hususlar ele alınır: 

a) Bileşen/alt bileşenlerin tekrar kullanılabilirlik 

durumu, 

b) Bileşen/alt bileşenlerden tekrar kullanılabilir yeni 

bileşenler ve/veya pazarlanabilir yeni ürünler 

gerçeklemek için gerekli kaynağın tespiti, 

c) Tekrar kullanılabilir bileşenlerin ve/veya 

pazarlanabilir yeni ürünlerin kullanma potansiyeli 

bulunan alanların tespiti, 

d) Tekrar kullanılabilir bileşenlerin yeni proje alma ve 

proje maliyeti düşürme açısından değerlendirilmeleri, 
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e) Tekrar kullanılabilir bileşen/alt bileşenler ve/veya 

pazarlanabilir yeni ürünlerden uygun olanlar için 

kaynak planlaması yapılır. 

 

3. RİSK KURAMLARI (RISK THEORIES) 

 

Bu kısımda yazılım projelerinde bulunan risklerin 

özellikleri ve yapılan projelerdeki bilgilere yer verilmiştir. 

 

3.1. Yüksek Başarısızlık (High Failure) 

 

Proje başarısızlığı yazılım projelerinde çok önemli bir 

sorundur. 1960'lı yıllarda bilgisayarlı bilgi sistemlerinin 

henüz başladığı zamanlarda, yazılım projelerinin 

yönetimindeki zorlukların ve ilgili proje başarısızlığının 

yetersiz sistem tanımı, uygun olmayan çalışanlara 

sorumluluk verilmesi, teknolojinin sürekli değişimi, doğal 

karmaşıklıklar ve iş gereksinimlerinin gereği olan 

zorlukların her zaman var olduğu tespit edilmiştir [7]. 

Yazılım projelerinin tahminlerinin tutarsız olması, 

yazılımın hem tasarım hem de uygulama karmaşıklığı, 

proje görevlerini tamamlamak için elverişsiz ve 

deneyimsiz personel, yetersiz proje yönetimi nedeniyle 

başarısız olduğu sonucuna varmışlardır [8,9].  

 

Yazılım projelerindeki yüksek başarısızlık oranları için 

bir başka neden, yöneticilerin projelerdeki riskleri 

değerlendirmek ve yönetmek için ihtiyatlı tedbirler 

almamalarıdır [10]. Ama ihtiyatlı risk yönetimi tedbirleri 

almak, bilinçli bir karar geliştirmek için yeterli bilgi 

toplamak için çalışırken karşılaşılan karışıklıklar 

tarafından engellenebilir. Proje çalışanlarının, proje ile 

ilişkili riskler hakkındaki görüşlerini diğer proje 

katılımcılarına sorması yeterli değildir. Bir projenin risk 

özelliklerini anlamak güvenilir bilgi gerektirir. Bu 

bilgileri elde etmek için, bir yönetici çok sayıda proje 

belgelerinin incelenmesi gibi bir görevi ile karşı karşıya 

olabilir. Bu inceleme, proje zamanlamaları, bütçeleri, 

durum raporları ve toplantı tutanaklarının okunma ve 

analizi kadar çeşitli proje teslimlerinin durumu ve 

kalitesinin değerlendirilmesini de içerebilir. 

 

Yazılım projesi başarısızlık sorununa örnek bir araştırma 

da yazılım projesinde risk algılamasıdır. Gartner (1995) 

risk algılaması çalışmasının hedefinin gelecekte daha 

büyük sorunlara yol açabilecek risklerin tanımlanmasını 

kolaylaştırmak olduğuna inanmaktadır. Heemstra ve 

Kusters (1996) ve Lister (1997) bir yazılım projesinin 

başarısında hem etkin risk yönetimi hem de artan 

olasılıklar arasındaki ilişkiyi vurgulamaktadır.  

  

Proje yönetimi ve proje denetimi ilkeleri ve 

uygulamalarının bilindik ve kurulmuş olması gibi 

etmenlerle; bütçeleme, planlama, zamanlama için gerekli 

teknoloji iyi bir proje yönetimine katkı sağlamaktadır. 

Günümüzde pek çok kuruluşta, üst yönetim herhangi bir 

proje yönetimi sırasında risk yönetimini rutin bir 

zorunluluk olarak görmektedir. 

 

3.2. Proje Yönetiminde Riskler (Risks in Projects Management) 

 

Birçok araştırmacı, risklerin projeye göre farklı olan 

yönlerini gerekçeleriyle birlikte iyi belirlediğinde, başarılı 

bir proje tasarımı yapmıştır [11]. Projenin boyut ve 

etkinlik bakımından, yeni gelişmelere uyumlu olup 

olmadığı tartışılmalıdır [12,13].  

 

Charette ve arkadaşları, çalışmalarında [13] bir 

organizasyonun, yazılım bakım işlemlerinde risk 

yönetimi süreçlerinin kurumsallaştırılması için bir tanım 

geliştirmişlerdir. Yeni geliştirilen tanıma göre 

araştırmacılar, risk yönetimine işlevselliği eklerken var 

olan sistemin kullanılabilirliğini sürdürmek için anahtar 

farklılıkların ortaya çıkabileceği ve bakımın doğal olarak 

riskli bir işlem olabileceğine inanmaktadırlar, çünkü 

uygulanan sistemlerin eski olabilme olasılığı vardır [13]. 

 

3.3. Proje Yönetimi Kuramları (Project Management Theories) 

 

Bu bölümde, proje yönetimi ve yazılım projelerinde risk 

yönetimi ile ilgili hususlar genel olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

3.3.1. Genel proje yönetimi kuramları (General project 

management theories) 

 

Süregelen, fonksiyonel çalışmaya karşılık bir proje; 

benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç oluşturmak için 

yapılan geçici bir çabadır [14].  Projeler geçicidir. Çünkü 

onların kesin bir başlangıç ve kesin bir sonu vardır. Onlar 

benzersizdir. Çünkü oluşturdukları ürün ya da hizmet 

benzer ürün ya da hizmetlerden bazı ayırt edici biçimlerde 

farklıdır. 

 

Proje yönetimi, proje gereksinimlerini karşılamak için 

bilgi, beceri, araç ve tekniklerin uygulanmasıdır. Proje 

yönetimi başlatma, planlama, yürütme, izleme ve denetim 

ve kapanış işlemleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Proje 

yöneticisi proje yönetiminden bireysel olarak sorumludur. 

Proje yönetimi; tanımlama ve kaynakların (zaman, para, 

insan, mekan, v.b.) kullanımını etkili kılarken hedeflere 

ulaşma disiplinidir. Bu nedenle zaman, maliyet, kapsam 

ve maddi olmayan varlıklar gibi çeşitli şekillerde 

sınıflandırılabilir [14]. 

 

3.3.2 Risk yönetiminde proje yönetimi (Project management in 

risk management) 

 

Proje yönetiminin ilk görevi yazılım geliştirme sürecinin 

ana hat üzerinde olmayan olayları engellemektir. Proje 

yöneticisi işi yapan kişi değildir. Proje yönetiminin 

görevi; yazılım geliştirme sürecinin istenildiği gibi 

çalıştığını garantiye almak, işi kolaylaştırmak, teşvik 

etmek, önceliklendirmek ver diğer yönetme görevi 

olanlar ile birlikte çalışmaktır. Ayrıca proje yönetiminin 

görevi, proje yönetimi gelişmesinin bir meslek olması 

nedeniyle yazılım geliştirme süreci içinde belki de en net 

olarak tanımlanmış bir görevdir. 
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Yazılım endüstrisi henüz yeni gelişmekteyken, proje 

yönetimi endüstrisi güçlü bir organizasyon haline 

gelmiştir. Genellikle PMBOK
2
 Kılavuzuna [14] atfedilen 

proje yönetimi uzmanlık alanı için bir bilgi kılavuzu 

oluşturmuşlardır. Bu kuruluş, uygulamalı deneyim 

gereksinimlerinin yanı sıra, geleneksel test 

gereksinimlerini de içeren geniş çaplı tanınmış bir Proje 

Yönetimi Uzmanlığı (PYU) belgelendirme yöntemi 

geliştirmiştir,  

 

Proje risk yönetimi, bir proje üzerinde risk yönetimi 

planlama, tanımlama, analizler, sorumluluklar ve denetim 

ile yürütülen ilgili süreçleri içerir. Risk yönetiminin 

hedefleri pozitif olayların olasılık ve etkilerini artırmak 

ve proje amaçlarına karşı olayların olasılık ve etkilerini 

azaltmaktır. Şekil 2. proje risk yönetimi süreçlerine genel 

bir bakış sağlar ve Şekil 3. bu süreçlerin bir süreç akış 

şemasını ve girişlerini, çıkışlarını ve bilgi  süreçlerini 

göstermektedir. Proje risk yönetimi süreçleri şunlardır 

[14]. 

 Risk yönetimi planlama: Bir proje için risk yönetimi 

etkinliklerine nasıl yaklaşılması, planlanması ve 

yürütülmesine karar verilmesini ifade eder. 

 Risk tanımlama: Projeyi etkileyebilecek olan 

risklerin belirlenmesi ve bunların özelliklerinin 

belgelenmesi demektir. 

 Nitel risk analizi: Değerlendirmek ve bunların 

olabilirlik etkilerini birleştirerek ayrıntılı analiz ya da 

eylem için riskleri önceliklendirmek gerekir. Bu 

analizi yapmak kolay ve kısa süren bir çalışma 

gerektirir. Ancak çıkan sonuçlar, projenin maliyet 

artışını veya zamanının ne kadar gecikeceğine dair 

bir sonuç vermez. Bu nedenle, sadece risklerin, tehdit 

risklerine göre büyükten küçüğe sıralanması için 

kullanılır (Şekil 1). 

 Nicel risk analizi: Tespit edilen risklerin genel proje 

hedefleri üzerinde sayısal olarak etkisinin analiz 

edilmesi demektir. 

 Risk müdahale planlaması: Fırsatları artırmak ve 

proje hedeflerine yönelik tehditleri azaltmak için 

seçeneklerin ve eylemlerin geliştirilmesini ifade eder. 

 

                                                 
2 Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu. Kaynak 

http:en.wikipedia.org/wiki/A_Guide_to_the_Project_Management_Body_of_Knowledge 

 
Şekil 1. Nitel risk analizi çizelgesi (Qualitative risk 

analysis chart [15] 

 

 Risk izleme ve denetim: Tespit edilen risklerin takibi, 

geriye kalan risklerin izlenmesi, yeni risklerin 

belirlenmesi, risk müdahale planlarının yürütülmesi 

ve proje yaşam döngüsü boyunca bunların 

etkinliğinin değerlendirilmesidir.  

 

 
Şekil 2. Proje risk yönetimi süreçleri (Project risk 

management processes [3] 

 

 

 
Şekil 3. Proje yönetiminde risk yönetimi süreç akış 

diyagramı (Risk management process flow diagram in project 

management) 

Tanımlamak 

Erişmek 

Azaltmak 

Kontrol 
 

Risk Yönetimi 

http://en.wikipedia.org/wiki/A_Guide_to_the_Project_Management_Body_of_Knowledge
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3.4. Risk Yönetimi Kuramları (Risk Management Theories) 

 

Risk yönetimi bir dizi konuyu kapsar ve bir çok araç 

kullanır. Risk yönetimi süreci, risk planlaması, risk 

tanımlaması, risk değerlendirmesi, risk tepkisi ve risk 

belgelerini kapsar.  

 

Her insan yapmakta olduğu işler için gayret sarfeder. Bu 

gayretler ise birtakım riskler taşır [16]. Bir riskin iki 

bileşeni vardır. Ortaya çıkma olasılığı ve her oluşumun 

etkisi. Projeler bir belirsizlik derecesi içeren ve doğal 

olarak, oluşabilecek riskler benzersiz teşebbüslerdir [17-

19]. Projelerdeki risk, proje hedefleri üzerinde olumsuz bir 

etkisi olması muhtemel, olasılık ve sonuç bakımından 

ölçülen bir olayın ortaya çıkma şansı olarak tanımlanabilir 

[19,20]. Risk yönetimi yazılım projelerinin başarılı bir 

sonuca ulaşmada önemli bir uygulamadır [2,21]. Daha 

açık belirtmek gerekirse, şu süreçleri içerir:  

 

 İçeriği oluşturmak 

 Riskleri tanımlamak 

 Riskleri analiz etmek 

 Riskleri değerlendirmek 

 Riskleri onarmak 

 İzlemek ve gözden geçirmek 

 Anlatmak ve istişare etmek. 

 

Tasarımların iyileştirilmesi ile ortaya çıkabilecek 

problemler ile başa çıkmak için en uygun stratejilerin 

belirlenmeside bir risk içerir [3]. Zhi’ye [4] göre, proje 

risklerine müdahale etmek için dört ana strateji vardır. 

Bunlar: 

 

1. Kaçınma; risk oluşturabilecek etkinliklere 

teşebbüs etmemek. 

2. Azaltma; risk oluşturacak durum olasılığını ve  

bu durumun etkisini azaltmak. Risk azaltma, risk 

ile başa çıkma stratejilerinin en yaygınıdır [5]. 

3. Aktarma; tümüyle ya da kısmen başka bir bölüme 

risk transferi. 

4. Elde tutma; riski ve bu nedenle gerçekleşen 

sonuçları da kabul etmek. 

 

McFarlan [6]. projelerin bireysel proje risklerine dikkat 

eksikliği, projelerin risk portföyünün toplanması ve farklı 

tür projelerin farklı tür yönetimler gerektirir düşüncesiyle 

başarısız olduğunu ileri sürmüştür. Yazılım risk yönetimi 

henüz tümü tarafından ya hiç kabul edilmemiş ya da 

çoğunluk tarafından çok az kabul edilmiştir [2]. Bunun bir 

nedeni, olası sorunlar üzerine odaklanmanın olumsuz 

olarak görülebilir olmasıdır.  

 

3.4.1. Yazılım projelerinde risk yönetimi kuramları (Risk 

management theories in software projects) 

 

Yazılım projesi başarısızlığının altında yatan nedenleri 

anlamak ve hafifletmek için çeşitli yollar geliştirmek 

amacıyla sayısız girişimler yapılmıştır. Yazılım 

Prodüktivite Merkezi A.Ş.’ye göre en sık görülen proje 

sorunlarının eses nedenleri şunlardır: 

 

 Yetersiz koşulların tanımı ve kapsam denetimi 

 Proje değerlendirmesi ve risk planlaması  

 Proje planlaması  

 Kalite güvencesi 

 Deneme 

 Konfigürasyon yönetimi  

 Geliştirme Süreci 

 

Schmidt ve arkadaşları [7]. yazılım projesi riskleri 

çalışmalarında gelecekteki araştırmalar için olası yolları 

tanımlamışlardır. Araştırmacıların önerileri aşağıdaki 

araştırma önceliklerini içermektedir: 

 Bireysel riskler için karşı önlemleri belirlemek ve her 

bir riskin gerek temelini oluşturan davranışı, 

gerektiğinde kaynaklarını belirtmek. 

 Riskler arasındaki olası etkileşimleri araştırmak. 

 Birden fazla kuruluş açısından gelen yazılım proje 

riskleri hakkında farklı bakış açılarını değerlendirmek. 

 Herhangi bir proje için zaman içinde gerçekleşen 

yazılım proje risklerindeki değişiklikleri 

değerlendirmek ve proje yöneticisi en önemli yazılım 

projesi risklerinin değerlendirmelerini birleştirmek. 

 Yazılım proje riskindeki algılama farklılıkları için 

kültürel ve çevresel etkenleri hesaba katmak. 

 Özellikle risk etki alanları ve davranışlarında 

oluşabilecek risk yönetimi için kuramlar geliştirmek. 

 

Schmidt ve arkadaşları [7]. "Günümüzde yöneticilerin 

aslında nasıl risk yönetimi yapacağını;  ne işe yarar, ne işe 

yaramaz ve neden araştırmaya gereksinim vardır" şeklinde 

başlayarak sonuçlandırdıkları bir çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER (CONCULISION AND 

RECOMMENDATIONS)  

 

Uygulama odaklı yazılım projelerinde, nelerin 

uygulamanın başarılmasını geciktirdiğini araştırmak çok 

da alışılagelmiş ve sık yapılan çalışmalar değildir. Bu 

nedenle, araştırmacılar yazılım projelerinde neye 

gereksinim duyabileceklerini, daha önce başarıyla 

yapılmış, etkin olduklarını düşündükleri uygulamaların 

gözlemlerinden öğrenmektedir ve elde ettikleri bilgiler 

çerçevesinde genel bilgilere sahip olabilmektedirler. Bu 

nedenle risk yöneticileri veya proje yöneticileri daha önce 

yapılan çalışma ve araştırmaların kendi projelerinin 

gereksinimlerine yeterli olabileceğini düşünmeleri doğru 

değildir.  Daha çok özel durumlardan elde edilen 

deneyimlerde neyin işe yaradığı ve neyin ise yaramadığı 

konusundaki tecrübelerinden yararlanmalıdırlar. Normal 

yaklaşımların proje performansını artırmadığı durumlarda 

yeni fikirler denemelidirler.  

 

Bu çalışmada yazılım projesi tasarımcılarının çok ihtiyacı 

olan ve yazılım projelerinin başarıyla 

sonuçlandırılabilmesi için gerekli proje yönetimi 
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kuramları, oluşabilecek riskler belirlenerek sistematik bir 

şekilde açıklanmıştır. Aynı zamanda, çalışma yazılım 

projeleri tasarlayacak araştırmacılara yol gösterebilecek 

şekilde düzenlenmiş ve sunulmuştur.  
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