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Özet 

Konya’da Selçuklular ile başlayan kütüphane geleneği, Karamanlılar ve Osmanlılar 
ile devam etmiştir. Osmanlılar zamanında kurulanın en meşhuru ve en önemlisi ise 
Yusuf Ağa’nın 1794-1796 yılları arasında kendi adıyla yaptırdığı kütüphanedir. 
Kütüphanenin kendisi ve kitapları kadar günümüze değin gelebilen inşaat masraf 
defteri de dikkate değerdir. Buradan dönemin yapı tekniği ve malzemeleri ile bu 
malzemelerin nereden ve nasıl getirildiği, ne kadar usta ve işçinin istihdam edildiği 
ve bunlara ödenen ücretlerin tespiti yapılabilmektedir. Buna göre, vasıfsız işçilere 
verilen yevmiye ücretleri 10-33 pâre arasında değişirken, demirci kalfalarına 30 
pâre, demirci ustalarına ise 60 pâre verilmiştir. İnşaatta Müslüman usta ve işçilerin 
yanında Rum ve Ermeniler, ayrıca İmparatorluğun çeşitli şehir ve kasabalarından 
gelen arabacı, işçi ve ustalar da istihdam edilmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Konya, Yusuf Ağa Kütüphanesi, Ücret, Masraf, Usta, İşçi. 

LIBRARY BUILDING EXPENSES IN THE OTTOMAN STATE: 
KONYA YUSUF AGA LIBRARY EXAMPLE (1794-1796) 

Abstract 

The tradition of library which started with the Seljuks in Konya continued with the 
Qaramans and Ottomans. The most important and famous library of the Ottomans 
period was the one which was built by Yusuf Aga (1794-1796) who also gave his 
name to it. In addition to the library and the boks an it, the cost register of library 
construction is remarkable and has reached up to now. By this way, it is possible to 
figure out the construction techniques and construction materials of the period, how 
and from where they were provided, how many masters and workmen were 
employed and how much money was paid to them. According to this daily wage 
given to unskilled worksmen differs from 10-33 pâre, smiths got 30 pâre and the 
master-smiths got 60 pâre. In addition to Muslim masters and worksmen, 
Armenians, Rums and different worksmen from the Empire’s cities and towns like 
as drivers, worksmen and masters were employed. 

Key Words: Konya, Yusuf Aga Library, Wage, Expense, Master, Workman. 
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GİRİŞ 
İlim ve kültür hayatının en önemli kurumlarından biri de şüphesiz kütüphanelerdir. Medrese, 
cami, zaviye, tekke gibi yapıların müştemilatı içinde kurulmuş olanların yanında, müstakil 
olarak inşa edilmiş veya şahıslar elinde oluşmuş kütüphaneler de bulunmaktadır. Anadolu 
Selçuklu Devleti ve Karamanoğulları beyliğinin başkentliğini yapan Konya idarî, iktisadî, 
içtimaî, ilmî ve kültürel yapının canlanmasıyla birlikte önemli sayıda kütüphaneye ev 
sahipliği yapmıştır. Osmanlı idaresinde, zaman zaman şehzadelerin yönetiminde, eyalet 
merkezi haline getirilen Konya, bu bakımdan oldukça köklü ve zengin bir kütüphane 
geçmişine sahiptir. 
Konya’da ilk kütüphane, H.598/M.1202 yılında, Altunaba veya İplikçi medresesinin 
bânisi Selçuklu emirlerinden Şemseddin Altunaba tarafından kurulmuştur (Turan, 1947: 
197-221). Kütüphanenin İplikçi Camii’nin güneyinde ve minareye mütenazır bulunan tek 
kubbeli küçük hücrede faaliyet gösterdiği tahmin edilmektedir (Cunbur, 1963: 204). Daha 
sonra Mustavfî Emirü’l-Hâc oğlu Ebü’s-Senâ Mahmud H.670/M.1271 yılında Konya 
Kalesi’nin Ahmedek kapısı yakınındaki Nizamiye Hankâhı içinde (Cunbur, 1986: 37-44), 
Sadreddin Konevî H.673/M.1274’te kendi hankâh ve medresesinde, Sıraceddin Urmevî 
soyundan Bedreddin Mahmud’un eşi Kutlu Melek Hatun Atabekiye Medresesi civarında 
yaptırdığı dârülhuffâzda kütüphaneler kurmuşlardır (Önder, 1952: 36; Ergin, 1957: 63-90; 
Can, 1989: 113-127; Bayram, 2007). 
Kütüphane yaptırma geleneği Karamanoğulları döneminde de devam etmiştir. 
Karamanoğulları inşa ettirdikleri dârülhuffazlarda birer de kütüphane kurarak kütüphane 
sayısının artmasını sağlamışlardır (Can, 2003: 193). Konya’daki ilk Osmanlı kütüphanesi 
olan Zincirli Medresesi Kütüphanesi Hacı Abdurrahim Efendi tarafından H.1140/M.1727 
yılında tesis edilmiştir (Cunbur, 1963: 205). Bunu III. Selim’in annesi Mihrişah Sultan’ın 
kethüdası Yusuf Ağa’nın H.1211/M.1796’da Selimiye Camii bitişiğinde yaptırdığı 
kütüphane ile Mevlâna Dergâhı Post-nişinlerinden Mehmed Said Hemdem Çelebi’nin 
H.1272/1855’de dergâhta, açtıkları kütüphane izlemiştir. Ayrıca daha sonraki dönemlerde 
Konya Müftüsü Aladağlı Hacı Ahmed, Zaferiye Medresesi’nde ve Konyalı Hacı Ömer 
Efendi de özel binasında birer kütüphane oluşturmuşlardır (Önder, 1952: 35; Önder, 1962: 
408). Konya’daki son Osmanlı kütüphanesi ise, Konya Valisi şair Ziya Paşa tarafından 
Selimiye Camii’nde kurulmuştur (Cunbur, 1963: 205). 
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda Selçuklular döneminde 4, Osmanlılar devrinde de 6 
kütüphane kurulduğu anlaşılmaktadır. Ancak XIX. yüzyılın sonlarında Konya’da faal ve 
içinde 3264 adet kitap bulunan 5 kütüphanenin mevcudiyetinden bahsedilmekte, 
bunların da İplikçi Camii, Sadreddin Konevî, Yusuf Ağa, Mevlâna Dergâhı ve el-Hâc 
Abdurrahim Efendi kütüphaneleri olduğu belirtilmekte, diğer 5 kütüphane hakkında ise 
herhangi bir bilgiye yer verilmemektedir (Tuş, 2001: 157). 
Konya şehir merkezi dışında ilçelerde de kurulmuş olan kütüphaneler bulunmaktadır. 
Burada tesis edilmiş olan resmî ve özel kütüphanelerin koleksiyonları zamanla Yusuf 
Ağa ile Mevlâna Dergâhı (Konya Müzesi) kütüphanelerine ya devredilmiş ya da her 
ikisinin eserleri birleştirilmeye çalışılmıştır (Cunbur, 1963: 205; Önder, 1962: 408). 
Daha çok Yusuf Ağa’ya intikal eden koleksiyonlardan dolayı burası, günümüzün en 
önemli Türkçe, Arapça, Farsça yazma ve basma eserlerine sahip kütüphaneleri arasına 
girmiştir (Faisal Finans Kurumu, 1986: 22-33). 

1- Yusuf Ağa Kütüphanesi 
İncelememize konu olan kütüphane III. Selim’in annesi Mihrişah Sultan’ın kethüdası 
Yusuf Ağa tarafından H.1209-1211/M.1794-1796 yılları arasında yaptırılmıştır. Bu 
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kütüphane, Osmanlı döneminde Konya’da kütüphane olarak yapılan ve günümüze kadar 
gelebilen tek örnektir. XVIII. yüzyıl Anadolu’sunda yaptırılan bir kütüphanenin inşaat 
süreci, kullanılan malzeme çeşitleri ile bunların temini, usta ve işçilerin kimlikleri ile 
ücretleri ve kütüphanenin toplam maliyetini ortaya çıkarmak bu çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır.  
Girit’in Hanya Sancağı’na bağlı Selina nahiyesinin İspaniko köyünde doğan Yusuf Ağa, 
Girit serhat ağası Süleyman Ağa’nın maiyetine girmiş ve İstanbul’da yetiştirilmiştir. 
Süleyman Ağa yeniçeri ağası olunca mühürdar, kaymakamlığı döneminde hazinedar, 
daha sonra da kethüda olmuştur (Mehmed Süreyya, 1308: 668). Bir süre Gelibolu 
Baruthane Nazırlığı, Ruznamçe-i Evvel ve Sadrazam Kethüdalığı (Tuş, 2000: 348) ile 
Darphane Eminliği ve Kapıcılarbaşılık gibi görevlerde bulunmuştur (Cunbur, 1963: 
206). 1790’senesinde Mihrişah Valide Sultan’a kethüda olmuş, bu görevini Valide 
Sultan’ın 1806’da irtihaline kadar sürdürmüştür. Valide Sultan’ın ölümünden sonra 
hacca gitmiş, hac dönüşünde 25 Haziran 1807’de idamına kadar, sürgün olarak, 
Bursa’da ikamete mecbur edilmiştir (M. Süreyya, 1308: 669). Yusuf Ağa, Konya’daki 
kütüphane ve medresesinden başka, Üsküdar Mihrimah Sultan Camii içinde ikinci bir 
kütüphane kurmuş, doğduğu köyde bir cami ve mektep (KŞS 67: 22/1), Hanya ve 
Beykoz’da da birer çeşme yaptırmıştır (Cunbur, 1963: 206; Tuş, 2000: 348). 
M. Tuş, Yusuf Ağa Kütüphanesi ile ilgili yaptığı araştırmasında; Yusuf Ağa’nın hayat 
sürecinde Konya’nın bir yeri olmamasına rağmen Hanya’dan Konya’ya gelip burada bir 
kütüphane ve medrese inşa ettirmesini, Mevlevî tarikatına bağlı olabileceğiyle izah 
ederken (Tuş, 2000: 348-349)1, vakfiyesinde kendisi asırlardan beri bir ilim merkezi 
konumundaki Konya’nın nadir ve kıymetli kitaplara duyduğu ihtiyaç yüzünden buraya 
kütüphane yaptırdığını belirtmektedir (KŞS 67: 19/1). Kütüphanenin vakfiyesi daha 
önce yayınlandığından (Cunbur, 1963: 213-217; Selçuk, 1986, 14-18; Sak, 2005: 83-88) 
bunun üzerinde durulmayacaktır. 
Kütüphanenin inşaatına 12 Rebîülevvel 1209/ 7 Ekim 1794’te başlanmış, 17 Safer 1211/ 
22 Ağustos 1796’da bitirilmiştir (BOA, KK 806: 42, 53)2. Bu durumda binanın tamamlan-
ması yaklaşık 2 sene (656 gün) sürmüştür. Bina, Mevlâna külliyesi civarındaki Sultan 
Selim Camii’nin sağ batı köşesine bitişik olarak inşa edilmiştir. Kuzeye açılan iki sıra 
pencere arasındaki mermer kuşağa sülüs hat ile yazılan lâle, gül, sünbül motifleriyle 
süslenen kitabede H.1210/M.1795 yılında bina emini Mehmed Sadık nezaretinde 
yapımına devam edildiği belirtilmektedir (Eroğlu, 2003: 197; Konyalı, 1997: 1111). 
Kütüphanenin yapımına başlandıktan 83 gün sonra vakfiyesi düzenlenmiştir. Buna göre 
Yusuf Ağa kendi malı olan toplam 750 cilt kitabı kütüphaneye vakfetmiştir (KŞS 67: 19, 
23-51; Sak, 2005: 83-88). Buradaki kitapların korunması ve okuyucuya sunulması için de 
bir hâfız-ı kütüp tayin etmiştir (KŞS 67: 54). 
Yusuf Ağa’nın burada bir de medrese yaptırdığı yukarıda zikredilmişti. Muhtemelen 
kütüphane ile medresenin inşaatı birlikte yürütülmüş, medresenin tamamlanması 
kütüphaneden sonra olmuştur. Çünkü kütüphanenin vakfiyesi 25 Cemâziyelâhir 1209/ 17 
Ocak 1795’te düzenlenirken, medresenin vakfiyesi de 15 Şevval 1212/ 2 Nisan 1798’de 
tanzim edilmiştir (Konyalı, 1997: 1114). Aynı zamanda 6 Şevval 1237/ 26 Haziran 1822 

                                                 
1 Muhittin Tuş’un yayına hazırladığı kitabında bu dönemde kütüphaneye vakfedilen kitapların 
listesini vermesinin yanında, Yusuf Ağa ile Konya arasındaki bağlantıyı tesis ettiğini, kendisi 
sözlü olarak ifade etmiştir. 
2 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Kamil Kepeci Tasnifi Muhtelif Kalemi 806 genel, 89 özel, (Bundan 
sonra BOA, KK 806  şeklinde gösterilecektir) 
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tarihli bir şer’iye sicili kaydında da kütüphane ile medrese birlikte geçmekte “kütüphane 
ve medrese vakfı” (KŞS 80: 2/6) olarak zikredilmektedir. Fakat üzerinde çalıştığımız 
defterin hiçbir yerinde medreseden bahsedilmemektedir. Medresenin yeri vakfiyesinde 
“Celâleddin’i Rumî vakıflarından tûlen ve arzan bihesâb-ı terbi’i 2500 zirâ arsa-yı 
müfereze üzerine”  bina edildiği ve “senevî 720 akça mukataa-i zeminle yaptırıldığı” tasrih 
edilmekte, talebelerin yemeklerini ise yakındaki Sultan Selim İmâreti’nden temin 
edecekleri belirtilmektedir (Konyalı, 1997: 1114). 

2-Kütüphane İnşa Defterinin Tanıtımı 
İncelememize konu olan defter Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunmaktadır. Arşiv 
kataloğunda “Bir zâtın Konya’da inşa ettirdiği kütüphane masrafları” adıyla kayıtlıdır. 
Defterin tamamı 53 sayfa; ancak yarıya yakın bir kısmı boştur. Defterin 2. sayfasında  
“Devletlü ‘inâyetlü veliyyü’n-ni‘am efendimiz hazretlerinin Medîne-i Konya’da 
müceddeden binâ ve inşâ buyurdukları kütüphâne-i zibânın ber mûceb-i müfredât-ı 
masârıf-ı defter budur ki beyân olunur” ifadesiyle defterin münderecatı hakkında bilgi 
verilmektedir. Son sayfada birisi es-Seyyid Abdurrahman diğeri silinmiş olduğundan 
pek okunamayan iki mühür dikkat çekmektedir (BOA, KK 806: 53).  
Kütüphanenin inşası için yapılan masraflar 26 ayrı ana başlık altında gösterilmiştir.  Fakat 
defterde ayrı kalemler halinde verilen harcamaların bazılarında başlık bulunmamakta, 
bazılarında da başlık ile müfredat arasında farklılıklar oluşmaktadır. Örneğin ilk kalemdeki 
masraflar için herhangi bir üst başlık verilmezken, boya ve alçı ile kurşun masraflarının 
ayrıntılı dökümünde farklı malzeme veya ödemeler dikkat çekmektedir. Bu nedenle ayrı 
başlıklar altında verilen demir, boya-alçı, kurşun gibi harcamalar tarafımızdan birleştiril-
diğinden 22 maddede toplanmıştır. 
İnşaatın bütün harcamaları para (pâre = para, para olarak kullanılacaktır) cinsinden 
hesaplanmıştır. Bilindiği gibi Osmanlılar resmî para birimi olarak akçeyi kullanmışlardır. 
Akçe, içindeki gümüş oranları zaman zaman farklılık göstermesine rağmen uzun süre 
yürürlükte kalmış, son dönemlere kadar hesaplar bu para birimi üzerinden yapılmıştır 
(Sahillioğlu, 1989: 224-227; Pamuk, 2004: 1055-1093). Fakat XVIII. yüzyıl ortalarından 
itibaren bütçe vs. rakamları için para (pâre), XIX. yüzyılda kuruş, yüzyılın sonlarında ise 
lira ağırlık kazanmıştır (Tabakoğlu, 1998: 273). İncelenen dönemde 1 para 3 akçe değere 
sahip olduğundan (Tabakoğlu, 1998: 273, 291; Pamuk, 2004: 1079) para cinsinden çıkan 
toplam masraf tablolarda akçeye de çevrilerek gösterilecektir. Bu bilgiler doğrultusunda 
inşaatta kullanılan malzemelere ve bunlar için yapılan ödemelere geçebiliriz. 

A-YUSUF AĞA KÜTÜPHANESİNİN İNŞAA MASRAFI 
1- Taş, Taş Ocakları ve Taş Nakli 
Cami, medrese, imaret vs. gibi abidevi yapıların inşaat malzemeleri arasında taşın önemli 
bir yeri vardır. Bu gibi binaların aslî unsurunu teşkil eden taşın çıkartılması, nakli, 
işlenmesi ve yerine konması için sarf edilen paralar büyük bir yekûn teşkil etmektedir. Taş 
nakliyatında kullanılan arabaların çapı ve taşıma kapasitesi sınırlı ve yolların da bozuk 
olması nedeniyle, bir çift öküzle çekilen bir arabanın yükü 1500 kiloyu geçmemekte ve 
böyle bir araba 15 kilometre mesafedeki bir taş ocağına günde ancak bir sefer 
yapabilmektedir. Bu konuyla ilgilenen tarihçiler, taşın nakil masraflarının, taş ocağından 
çıkarma veya mahallinde satın alma fiyatından 4-6 kat daha fazla olduğunu hesap 
etmişlerdir (Barkan, 1972: 331). Bu bakımdan orta ve yeniçağlar boyunca ustalar inşaat 
mahalline yakın yerlerdeki eski eserlerin taşlarından faydalanma yoluna gitmişlerdir. 
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Özellikle Selçuklu kısmen de Osmanlı mimarisi devşirme malzemenin kullanımına 
yönelik çok güzel örnekler sunmaktadır. Konya, Kayseri, Tokat, Sivas gibi Selçuklu 
şehirlerinde bu şekilde inşa edilmiş yüzlerce mimari yapı bulunmaktadır. 
Defterdeki bilgilerden kütüphanenin inşaatında kullanılan taşların Hoca Cihan, Eski-il, Obruk, 
taş ocağı ve “sâ’ir mahal”den olmak üzere beş ayrı yerden getirildiği anlaşılmaktadır. 
Konya’nın taş ihtiyacı, şehrin 8 km. kuzeydoğusunda yer alan Sille’nin Takkelidağ 
eteklerindeki taş ocakları ile güneybatısındaki Gödene köyünden karşılanmıştır. Bu 
yüzden Konya’daki tarihi eserlerin ekseriyeti Sille ve Gödene taşıyla yapılmıştır (Önder, 
1962: 468; Küçükdağ, 1996: 189). Nitekim 1835’tarihinde Mevlânâ Dergâhı’nda yapılan 
tamiratta da Sille taşı kullanılmıştır (Küçükdağ, 1996: 189). Ancak inşaat defterinde taşın 
Sille ve Gödene yerine Hoca Cihan, taş ocakları ile sâ’ir mahallerden temin edildiği 
belirtilmektedir (BOA, KK 806: 12-21). Bu üç merkezden Sille - Gödene arasındaki 
yerlerin kastedildiği sanılmaktadır. Zira Hoca Cihan ile Akyokuş mevkii arasındaki taş 
ocakları aynı zamanda Sille ile Gödene arasındaki coğrafi alanda bulunmaktadır. Ayrıca 
kütüphanede birisi Gödene diğeri de kırmızı Sille taşı olmak üzere iki tip taş kullanıldığı 
görülmektedir (Eroğlu, 2003: 195). Taşın getirildiği diğer merkezler ise Eski-il ve 
Obruk’tur. Konya’nın hemen yanı başındaki taş ocakları dururken çok daha uzak olan 
Eski-il ve Obruk’a gidilmesi; buralarda çıkan taşların nicelik ve niteliğinin farklılığından 
kaynaklanmalıdır. Bunların dışında Bizans veya antik dönem yapılarından çok az da olsa 
taş kullanıldığı zikredilmekte (BOA, KK 806: 2) fakat binada böyle bir taşa 
rastlanmamaktadır (Eroğlu, 2003: 195). 
Masraf defterinde ilk olarak herhangi bir açıklama yapılmaksızın ya da başlığı 
yazılmaksızın listelenmiş olan masraflar ele alınacaktır. Bunlar muhtemelen taş ocakları 
ve arabacıları ile ilgili olmalıdır. Tablo I’de de görüldüğü üzere, ilk beş kalemde 
harcamaların ne için yapıldığı zikredilmezken sonraki bir kalemde taş ocağından 
getirilen her bir arabaya 40 para ücret verildiği açıkça belirtilmektedir. Bu iş için 
yapılan harcama toplamı 95.025 paradır (BOA, KK 806: 2). 

Tablo I- Hüccet-i Şer’iye İle Alınan ve Taş Masrafı 
Sıra Açıklamalar Birim Araba Para Akçe 

1 Bâ hüccet-i şer‘iyye alınan 4 aylıklı bahasın - - 14.000 42.000 

2 Def‘a bâ defter alınan - - 26.334 79.002 

3 Def‘a alınan bâ defter - - 4.290 12.870 

4 Def‘a alınan bâ defter - - 10.280 30.840 

5 Def‘a alınan bâ defter - - 23.385 70.155 

6 Def‘a taş ocağından be-her arabasını 40 pâre mukâvele olunan 40 404 16.180*  48.540 

7 Def‘a kefere zamanından … ihrâc olunan taş - - 556 1.668 

 Toplam - - 95.025**  285.075 

* 18.160 yapıyor; **97.005 yapıyor 
İnşaatta kullanılmak üzere Eski-il ve Obruk’un yanı sıra Hoca Cihan köyünden de 
büyük taşlar getirtilmiştir. Taş arabalarına ödenen ücret miktarında 4 ayrı rakam dikkat 
çekmektedir. Hoca Cihan’dan 60-70, Obruk’tan 150, Eski-il’den taş getiren arabalara 
ise 160 para ödenmiştir. Obruk’un (69 km.), Eski-il’in (115 km.) ve Hoca Cihan’ın (5 
km.) inşaat alanına uzaklıkları dikkate alındığında bu ücretlerin normal olduğunu 
anlamak zor olmasa gerektir. Ancak Hoca Cihan için neden 60 ve 70 gibi iki ayrı fiyatın 
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oluştuğu tam olarak anlaşılamamıştır. Ama yine de Hoca Cihan ile diğer yerler arasında 
mesafe olarak oldukça büyük fark olması, buna karşılık ücretlerde buna uygun bir farkın 
bulunmaması Hoca Cihan’dan taş getiren arabacıları diğerlerine nazaran daha avantajlı 
kılmaktadır. Bu fark belki de, inşaatta görevli ustaların buradan çıkan taşları tercih 
etmelerinden dolayı bir teşvik anlamına da gelebilir. Tablo II’de de görüleceği üzere bu 
iş için istihdam edilen 78 arabacıdan 8’i Obruk, 30’u Eski-il, 40’ı da Hoca Cihan 
tarafından taş çekmişlerdir. Hoca Cihan’dan taş getiren 40 arabacıdan sadece 13’ü 3’er, 
diğer 65’i 1’er seferle yetinmek zorunda kalmış ve toplam 104 sefer yapabilmişlerdir. 
Bunlara yapılan ödeme miktarı ise 10.100 paradır (BOA, KK 806: 12-13). 

Tablo II- Taş Arabacıları 
Sıra Açıklamalar Arabacı Sefer Sefer Birimi Toplam Para Toplam Akçe 

1 Hoca Cihan 14 14 70 980 2.940 

2 Hoca Cihan 26 52 60 3120 9.360 

3 Obruk 8 8 150 1200 3.600 

4 Eski-il 30 30 160 4800 14.400 

 Toplam 78 104 - 10100 30.300 

Taş nakliyatı için kullanılan araba tiplerinden biri de dört ayaklı karasığır arabasıdır. 
Defterde karasığır arabacılarının taşı nereden getirdikleri belirtilmemiş, bunun yerine 
“sâ’ir mahaller” ibaresi kullanılmıştır. Bu iş için 64 karasığır arabası istihdam edilmiş, 
bunlar da en az 20, en fazla 114 kez olmak üzere toplam 2786 sefer yapabilmişlerdir. 
Tablo III’de de görüleceği üzere, arabacılardan 2’sine her bir sefer için 17, 62’sine de 
15 para ücret verilmiştir. Buna göre, 55 seferin hesabı 17 paradan, 2731 seferin hesabı 
da 15 paradan tutulmuştur. Araba ücretlerinin neredeyse hemen hepsinin aynı olması, 
taşın birbirine yakın veya aynı mahalden getirildiği kanaatini uyandırmaktadır. Neticede 
karasığır arabacılarına toplamda 2786 sefer karşılığında 41.900 para ödenmiştir (BOA, 
KK 806: 16-17). Arabacılardan bazılarının Abdal oğlu, Kibar oğlu, Gökgöz oğlu, Çıracı 
oğlu, Çamurcu oğlu, Mahmud Efendi oğlu, Arap oğlu, Dağlı oğlu, Kürt Hasan oğlu, 
Bıyıklı oğlu, Bodur oğlu, Efendi oğlu, Âyişe oğlu, Merkepçi, Hacı, Haffâf, Arap, 
Çeltikli, Araplarlı ve Milaslı gibi sıfat, isim ve baba adları ile anılması şehirdeki sosyal 
yapının çeşitliliğini göstermektedir. 

Tablo III- Karasığır Arabacıları 
Sıra Açıklamalar Arabacı Sefer Sefer Birimi Toplam Para Toplam Akçe 

1 - 2 55 17 935 2.805 

2 - 62 2731 15 40.965 122.895 

 Toplam 64 2725* - 41.917** 125.751 

*2786 yapıyor; **41.900 yapıyor 
İnşaatta kullanılan daha büyük taşlar için ise camus arabacıları istihdam edilmiştir. 
Yukarıda Eski-il ve Obruk’tan büyük taşlar getirildiği zikredilmişti. Bunların dışında 
farklı yerlerden de benzer taşlar alındığı anlaşılmakta fakat karasığır arabacılarında 
olduğu gibi bunların da taşı nereden getirdikleri zikredilmemiştir. Tablo IV’de de 
görüldüğü üzere, araba başına düşen birim fiyata bakılırsa farklı mahallerden 
nakledildiği anlaşılmaktadır. Nitekim taş ocağından nakliyecilik yapan 27 arabacıya 
ödenen birim fiyat ile sâ’ir mahallerden taşımacılık yapan 36 arabacıya verilen birim 
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ücret arasında oldukça yüksek bir fark dikkat çekmektedir. Camus arabalarından bir 
kısmına sefer başına 18-20 para verilirken, bir kısmına da 70-80 para verildiği 
görülmektedir. Bu durumda 14’ü 18 paradan 1238, 22’si de 20 paradan 1184,  2’si 70 
paradan 48, 23’ü 80 paradan 697, 1’i 120 paradan 4, 1’i de 200 paradan 4 olmak üzere 
toplam 63 camus arabacısına 3175 sefer karşılığında 106.098 para ödeme yapılmıştır 
(BOA, KK 806: 20). Seferi 70 paralık arabalardan birisi karasığır diğeri de Hoca Cihan 
arabaları şeklinde tanımlanmıştır (BOA, KK 806: 20-21). 

Tablo IV- Camus Arabacıları 
Sıra Açıklamalar Arabacı Sefer Sefer Birimi Toplam Para Toplam Akçe 

1 Sâ’ir mahalden nakl 14 1.238 18 22.284 66.852 

2 Sâ’ir mahalden nakl 22 1.184 20 23.680 71.040 

3 Taş ocağından nakl 2 48 70 3.360 10.080 

4 Taş ocağından nakl 23 697 80 55.760 167.280 

5 Taş ocağından nakl 1 4 120 480 1.440 

6 Taş ocağından nakl 1 4 200 800 2.400 

 Toplam  63 3175 - 106.098* 318.294 

*106.364 yapıyor 
Taşın yanında nakliyata konu olan bir başka malzeme ise kumdur. Kumun nereden 
getirildiği belirtilmemesine rağmen, Tablo V’de de görüldüğü üzere, 37 ayrı arabacıdan 
her birinin en az 15, en fazla 76 sefer yapabildiğine bakılırsa, inşaat mahalline yakın bir 
yerden alındığı söylenebilir. Her seferine 17 para fiyat biçilen kum arabacılarına da 
toplam 1318 seferle 22.364 para ödeme yapılmıştır (BOA, KK 806: 14). 

Tablo V- Kum Arabacıları 
Sıra Açıklamalar Arabacı Sefer Sefer Birimi Toplam Para Toplam Akçe 

1 - 37 1318 17 22.364* 67.092 

 Toplam 37 1318 17 22.364* 67.092 

*22.406 yapıyor 
Taş ve kum nakliyatı için camus ve karasığır yanında eşekler de kullanılmıştır. Bu iş 
için 73 ayrı eşek arabacı istihdam edilmiştir. Bunlardan sadece 26’sının kum arabacısı 
olduğu belirtilirken, diğer 47 arabacı için böyle bir kayda rastlanılmamaktadır. Buradan 
hareketle, arabacılardan 23’ü kum, 47’sinin de taş çektiği kabul edilmiştir. Tablo VI’da 
da görüldüğü üzere, taş ve kum çeken arabacıların azlığı, sefer başına düşen birim 
ücretlerin düşüklüğü ve farklılığı ile sefer sayısının kabarıklığı dikkat çekmektedir. 
Ayrıca arabacıların aynı anda birden çok eşek veya eşek arabası çalıştırdıkları da 
görülmektedir. Buna göre 73 arabacı en az 329 eşekle 30.947 sefer karşılığında 87.085 
para ücret almıştır. 
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Tablo VI- Eşek Arabacıları 

Araba Cinsi Arabacı Birim Ücret Sefer Para Akçe Eşek 

1 1 1.122 1.122 3.366 11 

1 1,4 3.047 4.442 13.326 11 

7 2 4.640 9.280 27.840 24 

5 2,4 1.495 3.547 10.641 22 

9 2,5 5.435 13.672 41.016 46 

1 2,8 92 266 798 2 

17 3 8.728 26.236 78.708 97 

1 3,3 865 2.895 8.685 5 

1 3,4 740 2.539 7.617 10 

2 5 750 3.826 11.478 15 

1 5,4 417 2.275 6.825 3 

Taş Arabası 

1 6 58 348 1.044 2 

Toplam 47 - 27.389 70.548 211.644 248 

x x x x x x x 

18 5 919 4.950 14.850 35 

2 4 1.120 4.480 13.440 11 

1 3 404 1.212 3.636 4 
Kum Arabası 

5 5 1.115 5.575 16.725 31 

Toplam 26 - 3.558 16.217 48.651 81 

Genel Toplam 73 - 30.947 87.085* 261.255 329 

*86.765 yapıyor 

2- Usta, Kalfa ve İşçi Ücretleri 
İnşaatın en yüksek harcama kalemlerini şüphesiz taş, taş nakli, usta, kalfa ve işçilere 
ödenen ücretler oluşturmaktadır. Bilindiği üzere kütüphanenin yapımında kesme taş 
kullanılmıştır. Yukarıda taşın Hoca Cihan, Eski-il ve Obruk taraflarından getirildiği 
belirtilmişti. İnşaat mahalline getirilen taşların yontulması ve duvarların örülmesi için 
taşçı ustaları da istihdam edilmiştir. Fakat ustaların isimleri tek tek zikredilmediğinden 
ve ücretleri gün hesabına göre tutulmadığından, burada çalışan ustaların nereden 
geldiği3, ne kadar ustanın çalıştırıldığı ve bir yevmiyenin kaç paraya tekabül ettiği 
maalesef tespit edilememektedir. 1676’da bir inşaat ustası Konya’da 75 akçe, 1690’da 
80 akçe alırken (Özkaya, 1985: 255), 1811’de İstanbul ve çevresinde 80 para (240 akçe) 
almaktaydı (Çağatay, 1981: 121). İncelenen dönemde bir inşaat işçisine (rençber- ırgat) 
ortalama 25 para (75 akçe) verildiğine göre, usta yevmiyesi de 50 para (150 akçe) 
olması gerekir. Zira işçi ücretleri ile ilgili yapılan düzenlemelerde işçi ile usta yevmiyesi 
arasındaki fark genellikle iki kat oranındadır (Refik, 1936: 61). 

                                                 
3 Örneğin Konya’da 1835 tarihli Mevlânâ Türbesi tamiri ve Çelebi Efendi konağının yapımında 
çalışacak olan nakkaş, sıvacı ve taşçılar Kayseri’den getirtilmişlerdir (bkz. Ürekli, 1994: 193).  
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Taşçılar 12 Rebîülevvel 1209/ 7 Ekim 1794’te çalışmaya başlamışlar ve 76 haftalık bir süre 
sonra, muhtemelen 21 Ramazan 1210/ 30 Mart 1796’da işi bitirmişlerdir. Tablo VII’de de 
görüldüğü üzere, bu süreç aylara bölünmek yerine, hafta hafta verilmiş, haftalar da kendi 
içinde 7 ayrı grupta toplanmıştır. Her grup def’a, nişân, nişân-ı âher ve nişân-ı defter-i âher 
gibi başlıklar altında yazılmıştır. Bunlardan 10 haftalık birinci grup 10 Ekim - 20 Aralık 
1794 tarihlerini kapsıyor olmalıdır. 5 haftalık ikinci grubun soğuk kış günlerine, 24 haftalık 
üçüncü grubun ise bahar mevsimine ait olduğu zikredilmiştir. Diğer 4 grubun hangi tarihleri 
içine aldığı ise belirtilmemiştir. Sözü edilen ilk üç grup ücret açısından da diğerlerine göre 
farklılık arz etmektedir. 10 haftalık birinci grup 9975, 5 haftalık ikinci grup 4480, 24 haftalık 
üçüncü grubun 22’si 16.614, yirmi üçüncüsü 11.076, yirmi dördüncüsü de 5536 paralık birim 
fiyatlarla ücretlendirilirken, dört, beş, altı ve yedinci grubu oluşturan 37 haftanın her birine 
farklı birim fiyatlar uygulanmıştır. Bu durumda 76 haftadan 37’sinde standart bir fiyat, 39’unda 
ise muhtelif ücretler dikkat çekmektedir. Ustaların sayısı ve yevmiye adedi bilinmediğinden 
mevsimlere ve aylara göre sabit bir ücret çıkarmak da mümkün olamamıştır. Taşçı ustalarına 
ödenen ücret ise toplamda 908.677 parayı bulmaktadır (BOA, KK 806: 42-43). 

Tablo VII- Taşçı Ustalarının Yevmiyeleri 
Sıra Açıklamalar Hafta Birim Para Akçe 

1 - 10 9.975 99.750 299.250 

2 Def’a şitâda tathîr-i ahcâr için yevmiye 5 4.480 22.400 67.200 

3 Def’a baharda bede’e olundukda  0 0 0 0 

 a 22 16.614 365.508 1.096.524 

 b 1 11.076 11.076 33.228 

 c 1 5.536 5.536 16.608 

4 Nişân-ı defter-i aher 14 Her hafta farklı 237.435 712.305 

5 Nişân 4 Her hafta farklı 56.341 169.023 

6 Nişân-ı âherdir 6 Her hafta farklı 8.996 26.988 

7 Nişân-ı âherdir 13 Her hafta farklı 101.635 304.905 

 TOPLAM 76 - 908.677 2.726.031 

İnşatta toplam 438 işçi çalışmıştır. Bu işçilerin hepsi isim isim ve aldıkları ücretle çalıştıkları 
günler tek tek kaydedilmiştir. İsimlerinin yanı sıra kaydedilen babalarının meslekleri ile 
adları ve kendilerinin sosyal statüsünü, fiziki durumunu ve mesleğini açıklar nitelikteki 
bilgiler bize, Konya’nın sosyal hayatı hakkında enteresan bilgiler vermektedir. 
Literatürümüzde daha çok tarımla uğraşan kişiler için kullanılan rençber tabiri, aynı 
zamanda işçi ve amele anlamlarını da içermektedir (bkz. Telci, 2002: 714-717). 1469-1700 
arasındaki inşaat ve tamirat kayıtlarında düz işçiler ırgat terimi ile anılırken, daha sonra 
rençber olarak adlandırılmışlardır (Pamuk, 2000: 57; Pamuk, 2007: 169). Burada 
kütüphanenin inşaatında çalışan vasıfsız işçiler ise hem rençber hem de ırgat şeklinde 
isimlendirilmişlerdir. 1835 tarihli Mevlânâ Türbesi ve Çelebi Efendi Konağının tamirinde 
çalışan vasıfsız işçiler de “rençberân amelesi” adıyla yazılmışlardır (Ürekli, 1994: 193). 
Fakat işçi isimlerinin önündeki sıfat, unvan ve lakaplar, çeşitli mesleklerle uğraşan esnaf ve 
zanaatkârlara da burada iş verildiğini göstermektedir. Kütüphane inşaatında çörekçi, terzi, 
etmekçi, semerci, eskici, hazinedar, kahveci, dikici, kirişçi, kürekçi, tabbak, katırcı, 
hamamcı, kömürcü, leblebici, mutaf, yemenici, demirci, kasap, hamal, bezirci, nalband, 
arabacı gibi meslek sahipleri ile sarraç, sucu, saka, semerci, samancı, tabbak gibi babaları 
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zanaatkâr olan işçiler de çalışmışlardır. Böyle nitelikli kişilerin neden amele olarak inşaat 
işinde yer aldıkları maalesef açıklanamamaktadır. Ayrıca Dağlı, Türkmen, Boşnak, Kürt, 
gökgöz, kör, tavil, çelebi, hâce, hacı ve çavuş  gibi babaların çocukları; seyyid, derviş, imam, 
hacı, öksüz, kör, köse, deli gibi sosyal statü ve bazı fizikî özellikleri öne çıkanlar; Cezayirli, 
Giritli, Mısırlı, Maraşlı, Hadimli, Bozkırlı, Aladağlı, Kavaklı, Sulutaşlı, Dedesli, Dereli, 
Karkınlı, Gödeneli, Hoca Cihanlı, Araplarlı gibi memleket, şehir ve köylerden gelenler; 
Gürcü, Kürt, Arap, Boşnak gibi milliyetlere mensup kişiler ve Dimitri, Artin, Andon, 
Nikola, Kostanti, Giryakor gibi Hıristiyanlar da inşaatta istihdam edilmişlerdir. Fakat bu 
Hıristiyan işçilerin Müslüman işçilere göre sayısı pek düşük kalmakta, 438 kişiden sadece 
17’sini bunlar oluşturmaktadır. Buradaki meslek, sosyal statü, unvan ve sıfatlarla anılan 
kişiler, Konya’nın bu dönemdeki sosyal yapısına önemli bir ışık tutmaktadır. Bununla ilgili 
olarak incelenen dönemde Konya’nın çevre şehir ve köyler ile denizaşırı memleketlerden 
yoğun bir göç aldığı söylenebilir. 
İnşaatta çalışan toplam 438 ayrı işçiye günlüğü 10 ile 33 para arasında değişen 
ücretlerle 12.219 yevmiye karşılığında 315.173 paralık bir ödeme yapılmıştır. İşçilerde 
zaman zaman benzer isimlere rastlanılmakta ise de bunlardan ne kadarının aynı, ne 
kadarının da farklı kişiler oldukları sarih bir şekilde tespit edilemediğinden, her bir isim 
ayrı bir işçi olarak kabul edilmiştir. 
İnşaat işçilerinin aldıkları yevmiye ücreti zaman içinde farklılık göstermiş, 1490 ile 1914 
arasında ücretler 300 kattan fazla artmıştır (Pamuk ve Özmucur, 2007: 171). Buna göre, 
vasıfsız düz bir işçinin yevmiyesi 1490’da 4,7 akçe iken, 1590’da 11,7 akçe olmuş, 
1690’da ise 26,2 akçeye yükselmiştir (Pamuk ve Özmucur, 2007: 166). Özkaya, 18. 
yüzyılda işçi ücretlerinin bir kat daha arttığını, fakat 1742 yılında yapılan düzenlemeyle 
20-24 akçeye çekildiğini belirtirken (Özkaya, 1985: 255), Pamuk’un verilerinde böyle bir 
artış görülmemektedir (Pamuk ve Özmucur, 2007: 166). Tabakoğlu’da, 1775’l i yıllara 
gelindiğinde İstanbul ve civarında inşaat şantiyelerinin fazlalığından dolayı 60-70 akçe 
olması gereken ücretlerin 100-125 akçeye çıktığını zikretmektedir (Tabakoğlu, 1998: 291; 
Tabakoğlu, 2005: 174). İşçi ücretlerindeki artış devam ettiğinden, 1790’da 80,2 akçe 
olmuş, 1890’da 1063 akçeye çıkmış, 1914’te ise 1861 akçeye yükselmiştir (Pamuk ve 
Özmucur, 2007: 166). Bu veriler doğrultusunda; düz inşaat işçilerinin reel ücretlerinin 16. 
yüzyılda % 30-40 oranında azaldığı, 18. yüzyılın ortasına kadar çok az değiştiği, daha 
sonra 19. yüzyılın ortasına kadar % 30, 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında ise 
% 40 oranlarında arttığı tespit edilmiştir (Pamuk ve Özmucur, 2007: 170). 
İncelenen dönemde Konya’da bir inşaat işçisinin aldığı ortalama yevmiye ücreti 25 para 
(75 akçe) dır. Tablo VIII’de de görüldüğü üzere, defterdeki toplam işçinin %72,1’i, 
yevmiyenin %56,7’si, ücretin de %54,9’u 25 para üzerinden hesaplanmıştır. Ancak bunun 
yanında 22 farklı ücret birimi de dikkat çekmektedir. İşçi ücretlerinin günün uzunluk ve 
kısalığına göre de hesaplandığı bilinmektedir. 1585’tarihli bir hükümde, Mayıs-Kasım ayları 
arasındaki günlük ücretler 12’şer akçe, Kasım-Mayıs ayları arasındaki ücretler ise 10’ar akçe 
olarak belirtilmiştir (Refik, 1936: 61-65). Buna göre, işçilerdeki ücret farklılığının bir kısmı, 
yaz ve kış aylarındaki günün uzunluk ve kısalığına bağlanabilir.  Ancak hepsini bununla izah 
etmek mümkün değildir. Zira en düşük işçi ücretleri ile en yüksek işçi ücretleri arasında 
derin bir uçurum göze çarpmaktadır. Bu durum vasıfsız işçiler arasına nitelikli işçilerin de 
yazılmış olabileceği ihtimalini akla getirmektedir. Çünkü standart işçi ücreti olan 25 paranın 
üzerinde ücret alan 65 işçi, bunun altında ücret alan 57 işçi dikkat çekmektedir. Bunun 
yanında tablo VIII’de görülen küsuratlı rakamların yevmiye ücreti olamayacağı malumdur. 
Fakat ücretler, her işçinin aldığı para, çalıştığı gün sayısına bölünerek bulunduğundan 
küsuratlı çıkmıştır. Muhtemelen bu durum toplam paranın sonunu “0” veya “5” gibi 
rakamlara yuvarlamak gayretinden kaynaklanmıştır (BOA, KK 806: 30-37). 
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Tablo VIII- Rençber – Irgat Ücretleri 

Sıra İşçi Adedi Günlük ücret Yevmiye Toplam Para Toplam Akçe 
1 3 10 60 600 1.800 
2 1 10,238 21 215 645 
3 1 12,222 18 220 660 
4 1 15 22 330 990 
5 1 16,363 22 360 1.080 
6 1 17 33 561 1.683 
7 39 20 1.232 24.640 73.920 
8 1 20,833 24 500 1500 
9 1 21,153 26 550 1650 
10 4 22 346 7.612 22.836 
11 1 23,611 18 425 1.275 
12 2 24,666 30 740 2.220 
13 1 24,905 53 1.320 3.960 
14 316 25 6.934 173.100 519.300 
15 1 26,176 34 890 2.670 
16 1 27,142 28 760 2.280 
17 1 29,803 51 1.520 4.560 
18 48 30 1.612 48.360 145.080 
19 1 30,391 23 699 2.097 
20 1 32,822 192 6.302 18.906 
21 1 32,946 186 6.128 18.384 
22 11 33 1.254 41.382 124.146 
 438 - 12.219 315.173* 945.519 

* 317.214 yapıyor. 
Taşçı usta ve kalfalarından sonra demirci usta ve kalfaları da bir başka kalemi teşkil 
etmektedir. Ustalara 60 (180 akçe), kalfalara ise 30 para (90 akçe) yevmiye verilmiştir. 
Türk usta ve kalfalarının yanında Agop, Artin, Minas, Manik ve Evak gibi Ermenilere 
de rastlanılmaktadır. Tablo IX’da da görüldüğü üzere, demir işi için 15’i usta 13’ü kalfa 
toplam 28 ayrı kişi istihdam edilmiştir. Demirci ustalarından 9’u, kalfalarından da 5’i 
Ermenidir. Ustalardan 2’si 5, 7’si 4, 3’ü 3, 3’ü de 2 günden 53 yevmiye, kalfalardan 1’i 
5, 4’ü 6, 2’si 4, 2’si 3, 4’ü de 2 gün olmak üzere toplam 51 yevmiye çalışmışlardır. 
Ustalara 3180 para, kalfalara da 1530 para olmak üzere demirci usta ve kalfalarına 
toplam 4710 para ödenmiştir (BOA, KK 806: 4). 

Tablo IX- Demirci Usta ve Kalfa Yevmiyeleri 
Sıra Açıklamalar Adedi Yevmiye Ücreti Yevmiye Adedi Toplam Para Toplam Akçe 
1 Usta 15 60 53 3.180 9.540 
2 Kalfa 13 30 51 1.530 4.590 
 Toplam 28 - 104 4.810* 14.430 

*4710 yapıyor 
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İnşaattaki kereste işi için hızarcılar da istihdam edilmiştir. Tablo X’da da görüldüğü 
üzere, 12 kişiye günlüğü 35 paradan 134 yevmiye karşılığında 4690 para ödenmiştir. 
Bunlardan 5’i 13, 1’i 12, 2’si 11, 2’si de 5 gün çalışmışlardır (BOA, KK 806: 3). 

Tablo X- Hızârcı Yevmiyesi 
Sıra Açıklamalar Adet Yevmiye Ücreti Yevmiye Adedi Toplam Para Toplam Akçe 
1 - 12 35 134 4.690 14.070 
 Toplam 12 35 134 4.690 14.070 

Usta, kalfa ve ırgatların dışında tablo XI’de de görüldüğü üzere, “Cümle ma‘rifetiyle 
müstahdem olunan” kişilere de rastlanılmaktadır. Bu iş için tek bir kişi mi çalıştırıldı, yoksa 
birden fazla kimseye mi iş verildi, maalesef tespit edilememektedir. Müstahdeme 531 
yevmiye karşılığı günlüğü 2 para olmak üzere toplam 1062 para ödenmiştir. Öyle anlaşılıyor ki 
inşaatta en düşük yevmiyeyi bu vazifeyi yürüten veya yürütenler almıştır (BOA, KK 806: 49). 

Tablo XI- Müstahdem Yevmiyesi 
Sıra Açıklamalar Ücret Yevmiye  Para Akçe 

1 Cümle marifetiyle müstahdem olunan âdem 
yevmiyesi 2 531 1.062 3.186 

 Toplam - 531 1062 3.186 

3-Malzemeler ve Ücretleri 
Taş ve kumun yanında en önemli inşaat malzemelerinden biri de kireçtir. Kirecin hem 
Konya’dan hem de Karaman, Derbend, Akviran, Apa ve Kavak gibi yerlerden temin 
edildiği anlaşılmaktadır. Buna göre Konya’dan 9 defa ayrı ayrı kireç alımı yapılırken diğer 
yerleşim merkezlerinden birer defa alınmıştır. Kireç miktarı ile buna ödenen para arasında 
standart bir fiyat birimi ortaya çıkmamaktadır. Bu durumun kirecin farklı uzaklıktaki 
yerlerden getirilmesinden kaynaklandığı şüphesizdir. Tablo XII’de de görüldüğü üzere, 
Konya, Kavak, Apa, Akviran ve Derbend’den alınan kirecin birim fiyatı birbirlerine 
oldukça yakın iken, Karaman kireci bu değerlerin ortalama iki katı kadardır. Ayrıca 
Konya’dan 9 ayrı seferde alınan kirecin birim fiyatı her defasında farklılık göstermektedir. 
Belki de bu, getirilen kirecin miktarından kaynaklanmaktadır. Şu halde, inşaatta 105.907 
kıyye (Kıyye, Vukıyye, Okka: 400 dirhem=1.2822945 kg. ‘1.282 kg. olarak 
kullanılacaktır’. Bkz Hinz, 1990: 30; İnalcık, 1991: 27-45; İnalcık, 2000: 446) kireç 
kullanılmış, bunun karşılığında 168.800 para harcama yapılmıştır (BOA, KK 806: 23). 

Tablo XII- Konya ve Çevresinden Alınan Kireç 
Sıra Açıklamalar Kıyye Kg. Birim Fiyat Tutar Para Tutar Akçe 
1 Karaman  17.259 22126,038 3,19 55.059 165.177 
2 Derbend  8.467 10854,694 1,16 9.840 29.520 
3 Akviran  11.560 14819,92 1,56 18.115 54.345 
4 Apa  18.743 24028,526 1,34 25.233 75.699 
5 Kavak 11.675 14967,35 1,29 15.175 45.525 
6 Konya  37.803 48463,446 1,33 50.378 151.134 
 Toplam 105.907* 135259,974 1,59 168.800** 506.400 

*105.507 yapıyor; **173.800 yapıyor 
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İnşaatta boya ve alçı gibi malzemeler de kullanılmıştır. Tablo XIII’de de görüldüğü 
üzere, alçı Eskişehir İnönü’den getirilmiştir. Hâlbuki Konya çevresindeki Kiçi Muhsine 
köyü ile Aksaray’da alçı taşı ocakları bulunmakta ve XIX. yüzyılda da işler durumda 
idi. Nitekim 1835’de onarımı yapılan Mevlânâ Türbesinin alçı ihtiyacı yukarıda sözü 
edilen iki merkezden getirilmiştir (Ürekli, 1994: 190; Küçükdağ, 1996: 189). Yusuf Ağa 
Kütüphanesi’nde kullanılan alçı neden bu kadar yakın yerlerden değil de, çok daha uzak 
bir yerleşimden sağlanıldığı ise maalesef izah edilememektedir. Üç ayrı kalemde alınan 
alçı ve alçı taşına arabası 280 paradan 10 araba karşılığında 2800 para harcanırken 
(BOA, KK 806: 28, 50), boyaya çok daha az bir masraf yapıldığı dikkat çekmektedir. 
Ayrıca boya ve sülün için 300 para ödenirken, isim belirtilmeksizin “ve sâ’ir” başlığı 
altında yapılan 1800 paralık bir masraf daha göze çarpmaktadır (BOA, KK 806: 50). 

Tablo XIII- Boya ve Alçı 
Cinsi Araba Araba Ücreti Para Akçe 
Alçı 4 280 1.120 3.360 
Alçı 3 280 840 2.520 
Alçı 3 280 840 2.520 
Boya ve Sülün (?) - - 300 900 
Sâ’ir masârıf - - 1.800 5.400 
Toplam - - 4.900 14.700 

Osmanlı Devleti’nde harp mühimmatından sayılan ve ihracı yasak mallar arasında yer 
alan kurşun (Arıkan, 1991: 297), aynı zamanda cami, mescit, medrese, imaret, bedesten 
vs. gibi yapıların üst çatılarını kar ve yağmurdan korumak maksadıyla da kullanılırdı. 
Defterin üç ayrı yerinde kurşun masrafından bahsedilmektedir. Bu kalemleri ayrı ayrı 
belirtmek yerine bir başlık altında toplamayı tercih ettiğimizi zikretmemiz gerekir. Tablo 
XIV’de de görüldüğü üzere, kurşun’un iki kalemi Bozkır ve Karamürsel’den getirilirken, 
üçüncü kalemin nereden alındığı zikredilmemiştir. Bozkır’ın dışında Konya’ya en yakın 
kurşun maden ocaklarından biri de Niğde’ye bağlı Bereketli (Uzunçarşılı, 1988: 578) 
olmasına rağmen, buradan değil de Karamürsel’den kurşun alınması, en azından nakliye 
ücretini artırmış olmalıdır. Burada her ne kadar kurşunun taşınması işine ödenen paradan 
bahsedilmekte ise de, bunun aynı zamanda kurşunun kendisini de içine aldığını 
düşünmekteyiz.  Ayrıca İstanbul ve Bozok’tan da ustalar getirilmiştir. Bunların kurşuncu 
ustası olmaları muhtemeldir. Yine ustaların yanında mübaşir ve bir nevi postacılık yapan 
tatarlar ile XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Bozok merkez olmak üzere Anadolu’da hâkimiyet 
kuran âyan ailesi Çapanoğullarının liderleri Cabbar-zâde ve Süleyman Bey’in (bkz. Mert, 
1980; Mert, 1993: 221-224) adamlarına da harcama yapılmıştır. Kurşun ve kurşun 
ustalarının dışında kütüphane yakınlarında yeni bir mezar yapımı için de yevmiyesi 18 
paradan ırgat da istihdam edilmiştir (BOA, KK 806: 28, 46, 51). 

Tablo XIV- Kurşun ve Kurşun Ustaları 
Sıra Açıklamalar Para Akçe 
1 Kurşun nakliyesi 30.000 90.000 
2 Bozkır’dan kurşun nakliyesi 30.000 90.000 
3 Karamürsel’e kurşun nakliyesine verilen 3.920 11.760 
4 Karamürsel’e kurşun nakliyesine verilen 17.600 52.800 
5 Âsitâneden gelen ustalara fi 20 2.400 7.200 
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6 Bozok tarafından ustaların mübaşirine verilen  1.200 3.600 
7 Def’a Bozok tarafından ustalarla gelen mübaşire verilen  1.000 3.000 
8 Def’a akdemlerce gelen Cabbar-zâde’nin âdemine verilen hizmet 1.600 4.800 
9 Bu akdem yine ol taraftan gelen Süleyman Beğ âdemine verilen  1.200 3.600 
10 İki def’a Tatar’a verilen 1.200 3.600 
11 Eskişehir’den gelen pencere parmaklıkları için … (?) verilen 1.680 5.040 
12 Mektup getiren Tatar’a def’a iki 400 1.200 
13 Kubbe hasırlara verilen 3 1.500 4.500 
14 Def’a mezâr-ı cedîd için i‘mâl olunan ırâgat yevmiye fî 18 460 1.380 
 Toplam 94.140 282.420 

*94160 yapıyor 
Kütüphanede kullanılan değişik cins ve boyutlarlardaki demir, iki farklı kategoriye 
ayrılmıştır. İlki esnaftan alınan ket, zıvana, pencere ve cıvata (BOA, KK 806: 40), diğeri ise 
elvân ve ocak demirleridir (BOA, KK 806: 49). Tablo XV’de de görüldüğü üzere, birinci 
gruptaki demir 7 ayrı kalemde toplanırken, ikinci gruptaki ise tek kalemde birleştirilmiştir. 
Buna göre 7 başlıktan ilk üç sırayı mismâr ve enser adıyla kaydedilen çivi, mıh ve demir 
kazıklar (Türk Dil Kurumu, 1993: 1760) ile pencere ve cıvata demirleri alırken geriye 
kalan dördünün niteliği belirtilmemiştir. Fakat birim fiyatlarındaki çeşitlilikten aynı cins 
demir olmadığı söylenebilir. Bunlardan en fazla para mismâr ve enser (çivi) demirlerine 
harcanırken, en yüksek birim fiyata sahip olanın da pencere demirlerinin olduğu dikkat 
çekmektedir. Bu gruptakilere 2998,5 kıyyelik bir ağırlıkla 70.353 para, ikinci gruptaki 
elvan ve ocak demirlerine de 13.413 para ödenirken, toplamda 83.766 para verilmiştir. 

Tablo XV- Demir Masrafı 
 Sıra Açıklamalar Kıyye Kg. Birim Toplam Para Toplam Akçe 

1 
Esnaftan ceste ceste 
alınan demir-i mismâr 
ve enser 

1190,5 1526,221 32 38.096 114.288 

2 Havale pencereler 188,5 241,657 34 6.409 19.227 
3 Cıvata için ham demirler 124 158,968 19 2.356 7.068 
4 Def’a alınan 541,5 694,203 20 10.830 32.490 
5 Def’a alınan 541,5 694,203 19 4.589 13.767 
6 Def’a alınan 164 210,248 18 2.952 8.856 
7 Def’a alınan 248,5 318,577 18 5.121 15.363 

I. 
Grup 

 Toplam 2998,5 3844,077  70.353 211.059 
x x x x x x x x 

1 
Defter ile alınan demir 
elvânı ve ocak için 
demir masârıfı 

- - - 13.413 40.239 II. 
Grup 

 Toplam - - - 13.413 40.239 
  Genel Toplam 2998,5 3844,077 - 83.766 251.298 

Kütüphanedeki doğrama işleri için kullanılan kerestenin sadece parasal değeri verilmiş, 
cinsi ve nereden getirildiği zikredilmemiştir. 1835’de tamiri yapılan Konya’daki Mevlânâ 
Türbesinin kapı ve tavan gibi incelik isteyen yerlerin kerestesi Beyşehir’den; iskele 
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kurmak için gerekli olan ağaç ve tahta ise Ilgın ve Belviran kazalarındaki ormanlardan 
sağlanmıştır (Ürekli, 1994: 190; Küçükdağ, 1996: 188). Buradan hareketle inşaattaki 
kerestelerin Beyşehir, Ilgın ve Belviran kazalarından temin edildiği söylenebilir. Tablo 
XVI’da da görüldüğü üzere, iki ayrı kalemde toplanan keresteye toplam 47.358 para 
ödenmiştir (BOA, KK 806: 40). Bunun dışında çerçeve, kapı ve kanat için alınan ceviz 
ağacının nakliyesine de 800 para verilmiştir (BOA, KK 806: 50). 

Tablo XVI- Kereste Masrafı 
Sıra Açıklamalar Para Akçe 
1 Bâ defter alınan 26.939 80.817 
2 Bâ defter alınan 20.419 61.257 
- - 47.358 142.074 
1 Çerçeve, kapı ve kanat için alınan ceviz ağacı nakliyesi 800 2.400 
- Toplam 48.158 144.474 

Kütüphanenin üstü sağır kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür (Eroğlu, 2003: 195). Bu 
kubbenin yapımında kullanılan tuğlalar için toplamda 39.080 para harcanmıştır. Tablo 
XVII’de de görüldüğü üzere, harcama beş ayrı kalemde gösterilmiş, bunlardan ikisinin 25, 
birinin 5, diğerinin 60, bir diğerinin de 19,5 paralık birim fiyata sahip olduğu zikredilmiştir. 
Ayrıca ilk iki kalem için herhangi bir açıklama yapılmazken, diğerleri hakkında “âherden 
alınan”, “def’ası”, “def’ası cümle” gibi notlar dikkat çekmektedir. Bu beş kalemin parasal 
değeri 20.301 yaparken, “cem’an hesap olundukda” diyerek ayrı bir başlıkta toplam 39.080 
paraya çıkarılmış, aradaki 18.779 paralık farkın nereden kaynaklandığı belirtilmemiştir. 

Tablo XVII-Kubbe İçin Tuğla Masrafı 
Sıra Açıklamalar Birim  Para Akçe 
1 - 60 8.901 26.703 
2 - 5 6.460 19.380 
3 Âherden alınan 25 2.000 6.000 
4 Def’ası 25 2.180 6.540 
5 Def’ası cümle 19,5 760 2.280 
- Toplam - 20.301 60.903 
- Cem’an hesap olundukta - 39.080 117.240 

İnşaatta bağlayıcı unsur olarak Horasan harcı kullanılmıştır. Daha çok sarnıç, su kuyusu, su 
kemerleri çeşme ve hamam gibi su yapılarında tercih edilen bu harç, kirecin içerisine tuğla 
ve kiremit benzeri malzemeler karıştırılarak elde edilmektedir (Böke vd, 2004: 90-95). Tablo 
XVIII’de de görüldüğü üzere, kütüphanenin Horasan harcı iki ayrı kalemde farklı miktar ve 
birim fiyatlarla alınmış, toplamda 3542 kilelik harca, 15.850 paralık ödeme yapılmıştır. 

Tablo XVIII- Horasan Masrafı 
Sıra Açıklama Kile Birim Fiyatı Para Akçe 
1 Horasan 3232 5 16.160 48.480 
2 Horasan 310 4 1.240 3.720 
 Toplam 3542 - 15.850 47.550 

*17.400 yapıyor. 
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İnşaatın başlama tarihi olan 12 Rebiülevvel 1209/ 7 Ekim 1794’ten 2 gün önce, 10 
Rebiülevvel 1209/ 5 Ekim 1794’ten bitim tarihi olan 17 Safer 1211 / 22 Ağustos 
1796’ya kadar işçilerin yiyecek ve konaklama masrafı da ay ay çıkarılmıştır. Burada 
işçilere yiyecek ve içecek olarak nelerin verildiğinin dökümünün yerine parasal karşılığı 
kaydedilmiştir. Buna göre inşaatın tamamlanması, hicri takvimle, 24 ay sürmüş, işçilere 
yapılan ödeme her ay farklılık göstermiştir. Tablo XIX’da da görüldüğü üzere, sürenin 
sonunda harcama miktarı 118.728 parayı bulmuştur. Aylar bazında en fazla harcama 
10.157 para ile 1209/1794 yılının Ramazan’ında yapıldığı görülürken, 1210/1795 
yılının Ramazan ayında ise 4.620 paraya düşmüştür. Bunun yanında her ne kadar 
15.000 paralık bir masraf kaleminin varlığı dikkat çekmekte ise de bu harcama bir aylık 
değil, üç aylık masrafın tek satırda birleştirilmesinden kaynaklanmıştır. Ayrıca aylar ile 
harcama toplamları birbirini tutmadığı ve 1210 yılının Receb ayı ödemesinin de 
kaydırıldığı anlaşılmaktadır (BOA, KK 806: 48). 

Tablo XIX- Mutfak ve Konaklama Masrafı 
Sıra Aylar Açıklamalar Para Akçe 

1 İki aded yekûn mucibince masâ-rıf 
sene 10 Rebîülevvel 1209 - 15.000 45.000 

2 Cemâziyelâhir - 6.844 20.532 
3 Receb - 5.786 17.358 
4 Şaban - 5.666 16.998 
5 Ramazan - 10.157 30.471 
6 Şevval - 4.765 14.295 
7 Zilkâde - 4.985 14.955 
8 Zilhicce - 4.673 14.019 
9 Muharrem sene 1210 - 5.018 15.054 
10 Safer - 4.850 14.550 
11 Rebîülevvel - 5.012 15.036 
12 Rebîülâhir - 5.090 15.270 
13 Cemâziyelevvel - 4.355 13.065 
14 Cemâziyelâhir - 4.489 13.467 
15 Receb Kaydırılmış veya unutulmuş 0 0 
16 Şaban - 4.483 13.449 
17 Ramazan - 5.870 17.610 
18 Şevval - 4.620 13.860 
19 Zilkâde - 3.620 10.860 
20 Zilhicce - 3.290 9.870 
21 Muharrem sene 1211 - 4.590 13.770 
22 Safer  - 5.565 16.695 
 Toplam  118.728 356.184 

Binanın inşasında tablo XX’de de görüldüğü üzere,  niteliği ve cinsi belirtilmeden 4 ayrı 
kalemde toplam 66.992 paralık bir masraf yapılmıştır. Her ne kadar defter ile alındığı 
zikredilse de bu paranın hangi mal ve hizmetler karşılığında ödendiği anlaşılmamaktadır 
(BOA, KK 806: 50). 
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Tablo XX- Müteferrik Masraf 
Sıra Açıklamalar Para Akçe 
1 Bâ-defter 32.324 96.972 
2 Bâ-defter 13.836 41.508 
3 Bâ-defter 16.467 49.401 
4 Bâ-defter 4.365 13.095 
 Toplam 66.992 200.976 

Binanın pencerelerinde ne kadar cam kullanıldığı, nereden ve nasıl getirildiği 
belirtilmezken tablo XXI’de de görüldüğü üzere, sadece Camcı Seyyid Mehmed’in 228 
yevmiye çalıştığı ve kendisine 22.800 paralık bir ödeme yapıldığı zikredilmiştir. Bu 
durumda camcının yevmiyesi 100 paraya gelmektedir (BOA, KK 806: 51). 

Tablo XXI- Cam Masrafı 
Sıra Açıklamalar Yevmiye Ücret Para Akçe 
1 Camcı Seyyid Mehmed - - 8.800 26.400 
2 Camcı Seyyid Mehmed - - 14.000 42.000 
 Toplam 228 100 22.800 68.400 

Kütüphanenin yapımı bittikten sonra içinin teşrifatına yönelik kilim, minder, kılıf, astar, 
seccâde ve hasır gibi mefruşat alınmıştır. Tablo XXII’de de görüldüğü üzere, bunlara da 
21.342 para harcanmıştır. 1 seccâde ve 19 kilimin dışında diğerlerinin adet ve miktarı 
belirtilmemiştir. Bunların aynı zamanda fiyatları da çıkarılabilmektedir. Buna göre 1 seccâde 
640 para iken, 1 kilim de 680 paradır (BOA, KK 806: 53). Kilim ile seccâde fiyatlarının 
birbirine çok yakın olması, muhtemelen seccâdenin niteliğinden kaynaklanmaktadır. 

Tablo XXII- Mefrûşât Masrafı 
Sıra Açıklamalar Adet Para Akçe 
1 Kilimce 19 12.920 38.760 
2 Minder, kılıf ve astar - 2.582 7.746 
3 Kilimce, hasır vs. - 5.200 15.600 
4 Seccâde 1 640 1.920 
 Toplam - 21.342 64.026 

Görüldüğü üzere, inşaatta kullanılan malzemelerden bir kısmı Konya ve çevresinden, bir 
kısmı da değişik yerlerden temin edilirken, bir kısmının da nereden getirildiği 
belirtilmemiştir. Aynı tarihlerde (6 Zilkâde 1212/ 22 Nisan 1798) Mevlâna Türbesinin 
tamiri için gerekli olan kereste, alçı, kireç, taş, tuğla, demir, kurşun vs. gibi malzemelerin 
hiç birisinin Konya şehrinde bulunmadığı, her bir malzemenin kaza dâhilinden veya sair 
kazalardan alınarak nakledilmesi gereği üzerinde durulmaktadır (KŞS 67: 136/2). Buradan 
da anlaşılacağı üzere kütüphanenin yapımı için gerekli malzemenin ekseriyetinin Konya 
dışından alındığı sonucuna varılabilir. 
Kütüphanenin inşasına toplam 2.281.098 para harcandığı belirtilmektedir. Fakat masraf 
kalemleri tek tek hesaplandığında yekûnlar ile ayrıntıların toplamları birbirini 
tutmamaktadır. Buna göre yekûnların toplamı 2.281.557 iken, mufassal toplam 2.289.939 
paradır. Defterde toplam verilen rakam ile yekûn toplamları arasındaki fark, kâtibin toplama 
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işleminde yaptığı ufak yanlışlıktan kaynaklanmış olmalıdır. Zaten iki sayı arasında ciddi bir 
fark da bulunmamaktadır. Yekûnların toplanmasıyla elde ettiğimiz rakamı esas aldığımızda, 
kütüphane 6.844.671 akçeye, 2.281.557 paraya, 57.038,925 kuruşa mal olmuştur. 
Tablo XXIII’de de görüldüğü üzere, 22 başlık altında topladığımız bu harcamalarda en 
fazla para %39,8’lik dilimle taşçı ustalarına verilirken, ikinci sırada % 15.9’luk oranla 6 
kaleme dağılmış olan taş ve taş nakline, üçüncü sırada ise %13’8’lik payla vasıfsız 
işçilere ödenmiştir. Bir diğer önemli harcama kalemini de % 7,4 ile kireç oluşturmuştur. 
İnşaatın en önemli unsuru olan taşa yapılan ödeme miktarı toplamda (alım, nakil ve 
işçilik) % 55,7’yi bulmaktadır. Fakat bu yekûn içerisinde asıl ağırlığın taş ustalarına ait 
olduğunu belirtmekte fayda vardır. 

Tablo XXIII– İnşaatın Toplam Masrafı 
Sıra Harcama Kalemleri Para Akçe Yüzde % 
1 Hüccet-i Şer’iye İle Alınan ve Taş Masrafı 95.025 285.075 4,2% 
2 Taş Arabacıları 10.100 30.300 0,4% 
3 Kum Arabacıları 22.364 67.092 1,0% 
4 Karasığır Arabacıları 41.917 125.751 1,8% 
5 Camus Arabacıları 106.098 318.294 4,7% 
6 Eşek Arabaları 87.085 261.255 3,8% 
7 Taşçı Ustalarının Yevmiyeleri 908.677 2.726.031 39,8% 
8 Rençber Ücretleri 315.173 945.519 13,8% 
9 Demirci Usta ve Kalfa Yevmiyeleri 4.810 14.430 0,2% 
10 Hızarcı Yevmiyesi 4.690 14.070 0,2% 
11 Müstahdem Yevmiyesi 1.062 3.186 0,0% 
12 Konya ve Çevresinden Alınan Kireç 168.800 506.400 7,4% 
13 Boya ve Alçı 4.900 14.700 0,2% 
14 Horasan 15.850 47.550 0,7% 
15 Kurşun Masrafı 94.140 282.420 4,1% 
16 Demir Masrafı 83.766 251.298 3,7% 
17 Kereste Masrafı 48.158 144.474 2,1% 
18 Kubbe İçin Tuğla Masrafı 39.080 117.240 1,7% 
19 Mutfak ve Konaklama Masrafı 118.728 356.184 5,2% 
20 Müteferrik Masraf 66.992 200.976 2,9% 
21 Cam Masrafı 22.800 68.400 1,0% 
22 Mefrûşât Masrafı 21.342 64.026 0,9% 
 Toplam 2.281.557 6.844.671 100% 

SONUÇ 
İncelediğimiz defterin Türk yapı ve yapı malzemesi tarihi bakımından oldukça önemli 
bir yere sahip olduğunu düşünmekteyiz. Zira XVIII. yüzyılın Konya’sında inşa edilen 
bir yapının, hangi aşamalardan geçtiği, taş, kum, kurşun, tuğla, kereste, demir gibi 
lüzumlu malzemenin nerelerden ve nasıl temin edildiği, işçi ve ustaların yevmiyeleri ile 
malzeme fiyatları hakkında son derece kıymetli veriler sunmaktadır. 
İnşaatı 656 gün süren ve 6.844.671 akçeye, 2.281.557 paraya, 57.038,925 kuruşa mal olan 
Yusuf Ağa Kütüphanesi, 1794-1796 yılları arasında yapılmış olmasına rağmen, ilave 
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edildiği XVI. yüzyıl eseri olan Sultan Selim Camii mimarisine başarılı bir şekilde 
uydurulmuştur. Binada kullanılan taş; Eski-il, Obruk, Sille ve Gödene (Hoca Cihan, taş 
ocakları ve sâ’ir mahal)’den, kireç; Konya, Karaman, Derbend, Akviran, Apa ve Kavak’tan, 
alçı; Eskişehir İnönü’den, kurşun; Bozkır ve Karamürsel’den, pencere parmaklıkları; 
Eskişehir’den getirilmiştir. Ayrıca nereden getirildiği zikredilmeyen bazı kalemlerin de 
Konya dışından nakledildiği sanılmaktadır. Taş ve kumun taşınmasında camus, karasığır ve 
eşek arabaları kullanılmıştır. Binanın kurşun kaplamasını yapacak ustalar ise İstanbul ve 
Bozok’tan temin edilmiştir. İnşaatta çalışan amelelerin isimleri önündeki açıklamalardan, bu 
dönemde Konya’nın gerek yakınındaki köylerden gerekse uzak diyarlardan önemli bir göç 
aldığı anlaşılmaktadır. Yine bu isimlerden hareketle 438 vasıfsız işçiden 17’sinin Rum, 15 
demirci ustasından 9’unun ve 13 demirci kalfasından da 5’inin Ermeni olduğu tespit 
edilebilmiştir. İncelenen dönemde (1794-1796) Konya’da bir inşaat işçisinin ortalama 
yevmiyesi 25 para (75 akçe) iken, camcının 100 para, demirci ustasının 60 para (180 akçe), 
demirci kalfasının ise 30 para (90 akçe) ücrete sahip olduğu anlaşılmıştır. 
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