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KAMUSAL KALKINMADA PROJE YÖNETİMİNE YÖNELİK MODELSEL
BİR YAKLAŞIM

                                                                                                Aydın USTA1

ÖZET                                                                                         
Bu çalışmanın  ana konusu,  kamu örgütlerinde,  kalkınma projelerinin  ana

unsurlarını  oluşturan  evrelerinin  tanıtılması  ve  söz  konusu  bu  evrelerin  işlem
basamaklarının  analiz  edilmesidir.  Çalışmanın  amacı  ise,  sosyo-ekonomik
kalkınmanın  gerçekleştirilmesine  yönelik  olarak  ana  hatlarıyla  proje  temelli  bir
model  oluşturmak  ve  hazırlanacak  projeler  yardımıyla  çeşitli  sorunlara  çözüm
üretileceği konusunda bir görüş açısı ortaya koymaktır. 

Kuşkusuz, kalkınma projelerinin hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilme
işlemleri  önemli  düzeyde bilgi  birikimini  gerektirmektedir.  Bu noktadan hareketle
önemli  görülen  bazı  yerli  ve  yabancı  eserler  incelenmiş  ve  bunlardan
yararlanılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırmada daha çok ikincil veri analizi
yöntemi kullanılmış ve proje değerlendirme yöntemlerinden yararlanılmıştır. 

Çalışmanın  sonunda  ulaşılan  sonuç  ise  bölgesel  veya  ülkesel  sorunların,
kurumsal  veya  işlevsel  değişimi  gerektirdiğini;  değişim  çabalarının  ise  çeşitli
evrelerden  oluşan  kalkınma  projelerinin  hazırlanmasını  zorunlu  kıldığını
göstermektedir.  Çünkü  sosyo-ekonomik  kalkınma  amaçlı  değişim  çabalarında
etkililik,  verimlilik  ve  performans  gelişimi  gibi  sonuç  odaklı  ölçümlemeler  proje
yönetimi açısından da önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler: Kalkınma Projesi, Proje Evreleri, Proje Modeli, Mantık
Çizelgesi, Proje Yönetim Döngüsü.

A MODEL APPROACH FOR PROJECTS MANAGEMENT IN PUBLIC
DEVELOPMENT

ABSTRACT
The main subject of this study is to present the phases that form the basic

parts of development projects in public organisations and to analyse that phases’
processor hierarchy. The aim of the study is to establish a model which is based on
the project generally towards the realization of socio-economic development and to
manifest a point of view about finding solutions for various issues by the help of the
forthcoming projects.

Definitely,  the  processes  of  preparing,  monitoring  and  evaluating
development  projects,    require a certain level  of knowledge.  In this sense, some
important  national  and international  studies  were  elaborated  in  order  to  benefit
from. In this context, mostly secondary-data method and project evaluating methods
were applied in this study.

The results of the study evinces that the national and regional issues need
institutional  or  functional  evolutions;  the  endeavor  of  evolution  obliges  the
preparation  of  development  projects  that  comprise  of  many  phases.  Hence,  the
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result-oriented measurements such as effectiveness,  productivity  and performance
development are significant also in terms of project management in socio-economic
development endeavor. 

Keywords:  Development  Project,  Project  Phases,  Project  Model,  Logic
Table, Project Management Circulation.

1. GİRİŞ
Çok eski devirlerde inşa edilen Çin Seddi ve Mısır Piramitleri gibi çok büyük

yapılar nasıl gerçekleştirilmiştir? Manş Tüneli, Atatürk Barajı gibi büyük eserlerin
inşasında  hangi  yöntemler  kullanılmıştır?  Okuma-yazma  kursları,  el  becerilerini
geliştirme kursları gibi sosyal projeler nasıl yürütülmektedir? Tüm bu tür sorulara
verilecek  yanıtlar  sorunun  muhatabı  kişileri  doğrudan  doğruya  proje  yönetimi
konusunu  irdelemeye  yöneltmektedir.  Daha  çok  kamu  gücü  ile  gerçekleştirilen
kalkınma  amaçlı  bu  tür  projeler,  içinde  bulunduğumuz  bilgi  çağında  da  önemini
sürdürmekte ve bunlara ilişkin verilebilecek çok sayıda örnek bulunmaktadır. 

Günümüzde,  etkililik,  verimlilik  ve  performans  gelişimi,  zaman  yönetimi,
risk yönetimi, değişim yönetimi, çatışma yönetimi gibi yönetime ilişkin çok sayıda
kavram  ortaya  çıkmıştır.  Sayılan  tüm  bu  yönetim  kavram  ve  süreçlerini  proje
yönetimi  içerisinde  de  görmek  mümkündür.  Bu  yönüyle  de  “proje  yönetimi”
kavramının  önemi  ortaya  çıkmaktadır.  Dünyada  yaşanan  tüm  bu  önemli
yeniliklerden dolayı kamu hizmeti sunan tüm kurumlar ve sivil toplum örgütleri bu
teknikleri içeren “proje yönetimi” gibi kavramlarla ilgilenmek durumundadırlar. 

Toplumsal  kalkınma  amaçlı  kurumsal  faaliyetlerin  başarıya  ulaşması  için
çalışmaların  kuşkusuz  planlı  ve  proje  temelli  aktivitelere  dayandırılması
gerekmektedir.  Başarılı  bir  projenin etkililik,  verimlilik  ve performansı ise iyi  bir
planlama sürecinin ardından, ancak uygulamaların izlenmesi sonucunda sağlanabilir.
İzleme ve değerlendirme çabaları da yine proje yönetimi kapsamında yer almaktadır. 

Proje,  özel  bir  amacı  gerçekleştirmek  amacı  ile  materyal  ve  insan
kaynaklarının uygun birleşiminden oluşan, sonuç odaklı çabalar toplamıdır. Birçok
proje birbirine benzeyebilir;  ancak her proje kendine özgüdür ve farklılıklar taşır.
Süreç olarak her projenin bir başlangıcı ve bitiş tarihi vardır, böylelikle bir zaman
aralığında gerçekleştirilir. 

Proje, tedrici olarak usulüne uygun, geleceğe biçim veren bir yöntemdir. Bu
çerçevede  proje,  mevcut  kaynaklarla,  girişimcinin  eylem ve  amaçlarını  kapsayan;
kullanıcıların gereksinimlerine cevap vermek için hazırlanmış belirli bir faaliyettir. 

Proje  yönetimi,  günümüzde,  bir  uzmanlık  ve  bu  alanda  bilimsel  bilgi
gerektiren  bir  disipline  dönüşmüştür.  Bu  bakımdan  projenin  tanımı,  içeriği,
özellikleri,  hazırlanması,  yönetilmesi  ve değerlendirilmesi  gibi  konularda  bilimsel
tekniklerin öğrenilmesi ve öğretilmesi önem arz etmektedir.

Her kurumun ideali vizyona ulaşmak ve bununla geniş halk kitlelerine mal ve
hizmet  sunmaktır.  Kurumun  vizyonuna  ulaşması  için  ise  stratejiler  oluşturulur.
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Aslında  her  strateji  gerçek  bir  projedir.  Vizyona  ulaşmak,  uygun stratejinin  yani
uygun projenin seçimi ile mümkündür. İzleyen alt başlıklarda öncelikle genel olarak
proje  kavramı  tanıtılmış,  daha  sonra  da  bir  projenin  alt  basamaklarını  oluşturan
evreler incelenmiştir. 

2. KALKINMA PROJELERİ    
Sorunlar  ve  doğurdukları  sonuçlar  kuşkusuz  insanları  olumsuz  biçimde

etkilerler. İnsanları etkileyen bu sorunlar (ihtiyaçlar) beraberinde değişim ihtiyacını
ve buna ilişkin çözüm fikirlerinin (kaynak-amaç) ortaya çıkmasını sağlar. İşte proje
düşüncesini ortaya koyan dinamikler çözüme yönelik fikirlerdir[14]. Konu Şekil 1’de
unsurları  ile  birlikte  ifade  edilmektedir[8].  Kısacası  sorunlar,  toplumu  olumlu
çalışmalar  yapmaya  teşvik  etmekte;  bu  teşvik,  değişim  isteğini  yaratmakta;
dolayısıyla  mevcut  durumu  analiz  etmeyi,  arkasından  proje  hazırlamayı  gerekli
kılmaktadır.

                      Şekil 1. Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı

Proje  sözcüğü,  ilk  defa  16.  yy’da  kullanılmış  ve  Latince  öne  atmak
manasında kullanılan “projicere” sözcüğünden türetilmiştir[15]. Proje, somut amaçlara
ulaşmak ve yapılacak işleri  organize etme konusunda önemli bir  araçtır.  Projeler,
planlanmış bir sürede ve planlanmış bir maliyetle, daha önce açıkça tanımlanmış bir
hedefi  gerçekleştirirler.  Proje  tamamlandığında  bir  şey  değişmiş  olmalıdır[10].
Örneğin,  kırsal  bir  çevreye  yeni  ulaşım  olanaklarının  kazandırılması  ancak  birer
proje sonucunda gerçekleştirilebilir.

Kalkınma  projesi,  bireylerin  veya  grupların  durumunu  iyileştirmek  için
materyal,  finans,  insan  kaynakları  gerektiren,  süre  ve  yer  bakımından  sınırlı,
organize  eylemlerle  ortaklaşa  yürütülen  tutarlı  bir  birlikteliktir[6].  Kalkınma
projelerinin özellikleri şöyle sıralanabilir[15]:

 Projenin bir amacı vardır:  Proje gerçekleştirilebilecek,  açıkça tanımlanmış
amaç,  hedef  ve  sonuçları  içerir.  Projenin  hedefi  sorun  çözmektir.  Sürekli
niceliksel ve niteliksel değişimi öngörür; birçok çözüm yolu ortaya koyar.

 Projeler  gerçekçidirler:  Proje  amaçları  gerçekleştirilebilir  olmalıdır.  Proje
sadece mevcut kaynakları değil, mali ve insan kaynaklarını da dikkate alır.

 Projeler alan ve zaman bakımından sınırlıdır:  Proje,  bir başlangıç ve bitiş
tarihine, bir hedef kitleye ve özel bir içeriğe sahiptir.

 Projeler karmaşıktırlar: Projeler, yönetim konusunda çeşitli aktörlerin veya
katılımcıların yardımına ihtiyaç duyarlar. 

 Proje kolektiftir:  Proje  bir  kurumun kolektif  ürünüdür.  Bir  ekip tarafından
yürütülür. Diğer aktörleri içinde barındırır ve kurumun ihtiyaçlarını karşılar.
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 Proje benzersiz ve tektir: Proje yeni bir fikirden doğmuştur. Özel içerikli bir
soruna çözüm getirir. Projeler birer yeniliktir.

 Proje  çalışması  bir  maceradır:  Her  proje  yenilikçidir  ve  diğerlerinden
farklıdır. Proje risk ve belirsizlikleri taşır.

 Projeler  değerlendirilebilir:  Projeler  değerlendirilebilen,  ölçülebilen
amaçlara göre organize edilmiş ve planlanmıştır.

 Projeler  birçok evreden oluşmaktadır:  Projeler  ayrılabilir  ve tanımlanabilir
birçok evreden oluşmuştur.

Proje sosyal  veya sosyo-ekonomik özelliklere  sahip ya da sadece bir  gelir
sağlayıcı  olabilir.  Kalkınma  projesi  genellikle  çeşitli  proje  yöneticileri  tarafından
hazırlanır.  Organize  olmuş  bir  mahallede  oturanlar,  sivil  toplum  örgütleri,
belediyeler,  kooperatifler,  devlet  tüzel  kişiliğinin  taşra  birimleri  adına  çeşitli
kalkınma projeleri hazırlanabilir. İyi bir proje, şu özelliklere sahip olmalıdır[6]:

 Yerindelik:  Proje  fikri  yerel,  bölgesel  gerçeklere  uygun  olmalıdır.  Halkın
sorunlarına çözüm üretmelidir.

 Tutarlılık: Önerilen çözüm bölgenin, köyün, mahallenin sosyal özelliklerine,
coğrafik  yapısına,  ekonomik  gereksinimlerine,  kültürüne  ve  idari  yapısına
uygun  olmalıdır.  Temin  edilen  araçlar  aktivitelerin  gerçekleştirilmesini
sağlamalıdır.  Tasarlanan eylemler istenilen iyileştirmeleri sağlayıcı nitelikte
olmalıdır.

 Verimlilik:  Proje,  kurumu  kaynaklarını  israf  etmeden  asgari  bir  maliyetle
amaca taşımalıdır.

 Yapılabilirlik: Finans, materyal ve insan kaynakları öngörülen süre içerisinde
eylemleri gerçekleştirebilmek için kullanılabilmelidir.

 Etki:  Projenin  vatandaşların  yaşam  koşulları  üzerinde  durumu  iyileştirici
somut etkileri olmalıdır.

 Süreklilik: Projenin sonuçlarından uzun süre yararlanılmalıdır.
                                

Şekil 2. Projenin Öncesi ve Sonrasındaki Durum Analizi

           
            Bir proje fikri, toplumun içinde yaşadığı olumsuz bir durumdan veya bir 
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Bir proje fikri, toplumun içinde yaşadığı olumsuz bir durumdan veya bir fırsatı 
yakalama isteminden kaynaklanabilir. Genellikle gelişmekte olan ülkelerde, proje 
fikrini tetikleyen, olumsuz yaşam koşuludur. Durum, Şekil 2 üzerinde kısaca 
özetlenmektedir[6]. Sınıflandırmaya tabi tutulduklarında, projeler üç kümeye 
ayrılabilirler[13]:

 Kişisel Proje: Yaşam dönemlerine bağlı olarak, duygu ve düşünceye dayalı
projeler  düzenlenebilir.  Örneğin,  evlenme  projesi,  tatil  projesi,  bir  meslek
edinme projesi ve emeklilik projesi gibi.

 Aksiyon veya Konu Projesi: Konu projesi, teknik bir konuyu işlemeyi esas
alır.  Örneğin,  mimari  bir  yapının  inşası  veya bir  tarım ilacı  tasarımı  gibi.
Aksiyon  projesi  ise,  bir  faaliyetin  eylem  sürecini  yönetmek  için  gerekli
araçları  gösterir.  Örneğin,  insani amaçlı  bir projenin hazırlanması,  stratejik
ticaretin  geliştirilmesi,  bir  animasyon  projesinin  tanımlanması,  bir  toprak
parçasının düzenlenmesi gibi.

 Sosyal Proje: Sosyal proje topluma yönelik faaliyetleri düzenleme, topluma
bir değer kazandırma çalışmalarını hedefler. Bir eğitim veya sağlık hizmeti
projesinde olduğu gibi. Sosyal projeler yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik
çalışmalardır. Dolaylı olarak ekonomik kalkınmaya da yarar sağlarlar.  

Projeler  büyüklüklerine  göre  de  küçük  projeler;  orta  düzeyde  projeler  ve
büyük projeler olmak üzere üç biçimde sınıflandırılabilir. Küçük projelere, genellikle
1 ila 10 kişi çalıştıran, birkaç bin Euro’ya mal olan, bir hafta içerisinde bitirilebilen
bilişim projeleri örnek gösterilebilir. Orta düzeydeki projelere, 10 ila 100 kişi arası
kişi çalıştıran, birkaç milyon Euro’ya mal olan, bir ay içerisinde bitirilebilen bir su
arıtma  tesisi  örnek  verilebilir.  Büyük  projelere  ise,  100’den  fazla  kişi  çalıştıran,
birkaç milyar Euro’ya mal olabilen en az bir yıl süren, Manş Tüneli benzeri bir tünel
inşası örnek gösterilebilir[9]. 

Projeler,  ancak  iyi  yönetildikleri  takdirde  başarılı  sonuçlara  ulaşabilir.
Başarılı proje; kapsamı belirli, belirlenen nitelikleri taşıyan, zamanında bitirilmiş ve
maliyet sınırları içinde kalmış projedir[4]. Proje yönetiminin kapsamında motivasyon,
çevrenin analizi,  amaçların tanımlanması,  projenin gerçekleştirilmesi,  kullanıcılara
transferi ve değerlendirme gibi başarıyı sağlayan operasyonel ve fonksiyonel süreçler
yer almaktadır[16]. Proje yönetimi, proje faaliyetlerinde uygulanan bilgi, yetenek, araç
ve tekniklerin ortak adıdır. Proje yönetimi, tanımlanan işi; süresinde, en az maliyetle
ve en yüksek kalitede yapmak demektir. 

Proje hazırlamanın yararları konusunda şunlar sıralanabilir[13]:
 Proje  planlaması  ile  kamu  örgütüne  yarar  sağlamayan  örgütsel  işlevler

elimine edilerek örgüt yeni bir yapıya kavuşturulabilir.
 Kentsel projeler yardımıyla sosyal kalkınma sağlanabilir.
 Önemli  bayındırlık  projeleri  ile  büyük  yapılar  (köprü,  yol,  baraj)  inşa

edilebilir.
 Devletin  informatik  projeleri  ile  yeni  bilgi  işlem  sistemleri  (nüfus,  tapu,

maliye) kurulabilir. 
 Toplumun sosyal gelişimine yönelik kültürel projeler çerçevesinde, seyirlik

oyunlar ve sergiler düzenlenebilir.
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3. PROJE YÖNETİMİ
Proje yönetimi, stratejik gerekler olarak belirlenen ve açıkça tanımlanmış bazı

amaçları gerçekleştirmek için kurumun uygun kaynaklarını denetimli ve planlanmış
bir  biçimde  kullanan  aktif  bir  süreçtir[17].  Olumlu  bir  sonuç  alabilmek  için  bir
projenin  tanımlanmış  bir  amaca,  motive  edilmiş  bir  ekibe,  gereken  durumlarda
değişikliklere  uyum sağlayabilecek  kadar  etkili  bir  plana  gereksinimi  vardır.  Bir
projenin  başarısı  ihtiyaçlara  cevap  vermesi  ile  belirlenir.  Ancak  bir  projenin
yürütülebilmesi  için  gerekli  kaynaklar  ihtiyaç  duyulduğu  anda,  gereken  yerlere
aktarılabilmelidir. 

Projenin istenilen amaca öngörülen kaynaklarla ulaşabilmesi, yönetilen halkın
beklentilerini karşılaması, ancak onun iyi yönetilmesi ile mümkündür. Bu nedenle bir
projenin  kapsam,  zaman,  maliyet,  kalite,  insan  kaynakları,  iletişim,  risk,  tedarik,
entegrasyon yönetimleri  ile  desteklenmesi  gerekmektedir.  Söz konusu bu yönetim
alanları proje yönetim sürecinin her bir evresi için söz konusudur. Projenin kapsam,
zaman,  maliyet,  kalite,  insan  kaynakları,  iletişim,  risk,  tedarik,  entegrasyon  bilgi
alanları, proje yönetim sürecinin her evresinde değerlendirilir[2].

Bir  projeye  girişmek  (atılmak)  zaman  içerisinde  geleceği  denetim  altına
almak  amacıyla  yapılan  bir  eylem  seçimidir.  Böylece  proje  yönetimi  sayesinde
herhangi bir toplumun kalkınma ideali gerçekleştirilebilir. 

Proje  yönetimi,  projenin  hedefine  ulaşması  için  proje  faaliyetlerinin
tanımlanması,  planlanması,  aktivitelerin  gruplandırılması,  mali  kaynak  temini,
denetlenmesi,  bitirilmesi  ve  değerlendirilmesi  gibi  projenin  gerçekleşmesini
sağlamaya  yönelik  çalışmalar  bütünüdür.  Bir  başka  ifade  ile  proje  yönetimi,
tanımlanan  işi  planlamak,  en  uygun  sürede,  uygun  maliyetle,  istenilen  kalitede
üretmek, denetlemek demektir. Proje yönetimi, en genel tanımıyla; bilgi, beceri, araç
ve tekniklerin ihtiyacı karşılamak üzere proje aktivitelerine uygulanmasıdır[3]. 

Proje  yönetiminin  organizasyonel  (örgütleme)  ve  pilotaj  (karar  verme,
haberleşme  ve  araçların  kullanımı)  olmak  üzere  önemli  iki  işlevi  bulunmaktadır.
Proje  yönetiminin  organizasyonel  işlevi  ile  ulaşılması  istenilen  amaca  nasıl
ulaşılacağı tanımlanır;  amaçlara ulaşmayı sağlayacak stratejiler  oluşturulur.  Pilotaj
işlev  ise  gerekli  araç  ve  gereçlerin  teminini  kapsar.  Ulaşılması  güç  amaçlar
konusunda  aktör  değişikliklerini  içerir.  Pilotaj  işlev,  aynı  zamanda  iç  ve  dış
haberleşme sisteminin kurulmasını sağlar[13]. Proje yönetiminin pilotaj işlev yardımı
ile  öncelikle  bilgilerin  toplanması,  durum analizi  işlemleri  gerçekleştirilir.  Çünkü
toplanan bu bilgiler, alınacak kararlara dayanak oluşturmaktadır.

Proje yönetimi döngüsü, projenin tanımlanması,  planlanması,  onaylanması,
biçimlendirilmesi, gerçekleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi olmak üzere 7
evreye ayrılabilir.  İzleyen alt  başlıklarda bu süreçlerle  ilgili  bilgiler  verilmektedir.
Tüm  bu  evreler  projenin  yaşayabilirliliği  bakımından  önem  taşımaktadır.  Proje
yönetim sürecinin 7 evresi kısaca şöyle açıklanabilir[1]: 

 Tanımlama:  Genel  olarak  ortak  bir  projenin  başlangıç  fikrini  ve  durum
analizini ortaya koyar.

 Planlama: Projenin operasyonel ve teknik yönünü dikkate alarak ayrıntıları
göstermektir.
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 Onaylama: Projenin sosyal ve ekonomik yapılabilirliğini, çevresel, kurumsal,
teknik açıdan ele alınarak yapılan bir kabul işlemidir.

 Biçimlendirme: Finansman temini için proje önerisinin hazırlanmasıdır.
 Gerçekleştirme: Belirli sonuçları elde etmeye yönelik program aktivitelerinin

icra edilmesiyle öngörülen amaca uygun olarak projenin sürdürülmesidir.
 İzleme:  Projeyi  uygun  fiyata  mal  etmek  için,  düzenli  denetimlerin

sürdürülmesi  ve  eylemlerde  gerekli  düzeltmelerin  yapılması,  böylelikle
projenin tüm unsurlarının bütünleştirilmesidir.

 Değerlendirme:  Ulaşılan  amaçları  ölçmeye,  dönemsel  bilançoları
değerlendirmeye,  gelecekte  gerçekleştirilecek  projelere  yönelik  deneyim
kazanmaya yönelik çabalar toplamıdır.

Proje  yönetim  döngüsünde  her  evre  kendisinden  sonra  gelen  evrenin
koşullarını  hazırlar.  Örneğin  tanımlama  evresi  sürecinde  derlenen  bilgiler,  proje
ayrıntılarını  içeren planlama evresine destek hizmetlerini  sağlar. Onaylama evresi,
kendisinden  evvelki  iki  evrede  toplanan  bilgileri  gözden  geçirir  ve  projenin
yaşayabilirliğini güvence altına alır [1].
                                      Şekil 3. Proje Yönetimi Döngüsü

Şekil  3,  proje  evrelerini  gösteren  bir  proje  yönetim  döngüsünü
göstermektedir.  Şekil  4  ise,  aynı  evreleri  bir  koordinat  sistemi  üzerinde  ifade
etmektedir[11].  Bu  evrelerle  ilgili  açıklayıcı  bilgiler  izleyen  alt  başlıklarda
sunulmaktadır.

İZLEME

BİÇİMLENDİRME: Proje 
dokümanının gözden 
geçirilmesi, fonların tahsis 
edilmesi, sözleşmelerin 
kurulması

GERÇEKLEŞTİRME: 
Stratejinin uygulamaya 
konulması
Kaynakların kullanılabilir 

hale getirilmesi
Teknik ihtiyaçların 

sağlanması

TANIMLAMA: 
Amaçlar ve 

durum teşhisine 
ilişkin yanıtlar

DEĞERLENDİRME:
Performans 
göstergelerinin 
belirlenmesi

ONAYLAMA: 
Onaylama

PLANLAMA: 
Kaynakların (insan, 
materyal, 
finansman)  
belirlenmesi



8

            

3.1. Tanımlama 
Bu  evre,  hazırlık  çalışmalarının  ve  durum  çözümlemesinin  yapılmasına

yöneliktir: 
Hazırlık  çalışmaları:  Her  projenin  kökeninde  bir  değişim  eğilimi  söz

konusudur. Genel olarak değişim, özel bir sorunu çözüm gereksiniminden veya yeni
bir olanağın ortaya konulması ihtiyacından kaynaklanır. Değişim sürecini amaçlayan
eğilim,  bir  sorunla  karşılaşan  bir  örgüt,  bir  kurum  veya  bir  kurum  personeli
tarafından  veya  ortaya  yeni  çıkan  fırsatlardan  yararlanmak  isteyenler  tarafından
önerilebilir [1]. Arkasından sorun, çözüme çevrilerek iyi bir özel amaç elde edilebilir.
Bu konudaki bir örnek Şekil 5’te verilmektedir.
                                            Şekil 5. Sorun-Çözüm-Amaç

Hazırlık  çalışmalarında  mevcut  durum  anlaşılmaya  çalışır  ve  ulaşılmak
istenilen amaç ve hedefler belirlenir. Projenin gerçekleştirilmesi sonunda sağlanacak
yararlar, ulaşılacak idealler (vizyon) belirlenir. Bu aşamada, katılımcılar (ilgili kamu
örgütü, diğer yerel veya merkezi örgütler, projenin yapılmasından yararlanacaklar,
özel sektör temsilcileri ve sivil toplum örgüt temsilcileri), projede önemli rolü olan
kişiler, proje ekibinin üyeleri çeşitli toplantılar düzenlerler[13]. 

Amaç, proje yardımı ile ulaşılması istenilen ideal hedeftir. Amaç, genel amaç
ve özel amaç olmak üzere ikiye ayrılabilir: Genel amaç, projenin katkılarıyla genel
durumu  düzeltmektir.  Özel  amaç  ise,  proje  sayesinde  ulaşılabilecek  somut

Şekil 4. Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü

Gerçekleştirme

Onaylama, 
Biçimlendirme

Ta
nı

m
la

m
a,

 
Pl

an
la

m
a

Değerlendirme
İzleme

Zaman

E
yl

em
 D

üz
ey

i

Çok sayıda genç insanın 
eğitim eksikliğinden dolayı 

işsiz olması

İşsiz insanlar aradıkları işe 
yönelik olarak eğitime tabi 

tutulabilirler

50 genç insana duvarcılık, 
terzilik ve kaynakçılık 

mesleklerinin eğitimini 
sağlamak

SORUN ÇÖZÜM AMAÇ
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düzenlemelerdir. Özel amaç, belirli araçlarla ve belirli sürede ulaşılması yüklenilen
belirli  sonuçlardır  ki;  bu  özellik  özel  amacı  genel  amaçtan  ayırır.  Örneğin,  bir
mahallenin sıhhî koşullarını düzeltmek genel amaçtır. Bir yıl içerisinde mahallenin
çöplerini  sürekli  olarak  toplamak  ise  özel  amaçtır.  Belirlenen  bir  amaç  SMART
özellikleri taşımalıdır[6]:

 Özel  Olması:  İyi  bir  amaç  sadece  bir  fikre  karşılıktır.  Örneğin  kadınların
yaşam  koşullarını  iyileştirmek  genel  amaç;  onların  okuma  ve  yazma
öğrenmelerini sağlamak ise özel amaçtır.

 Ölçülebilir  Olması:  İyi  bir  amaç  gelişimi  izlemek  için  sayıları  içermelidir
(300 kadına okuma yazma öğretmek, 1000 kişiye içilebilir su sağlamak gibi). 

 Kabul  Edilebilir  Olması:  Amaç  kolayca  ulaşılabilir  olmalı  yani  hayalî
olmamalıdır (Tüm il ve ilçelere otoyol inşa etmek hayali bir amaçtır).

 Gerçekçi Olması: İyi bir amaç yerinde kullanılabilecek araçlara gereksinim
duyar  (Elektrik  hizmetlerinin  olmadığı  bir  yerde  bilgisayar  kurslarını
yürütemezsiniz).

 Zamansal  Olması:  İyi  bir  amaca  zamanında  ulaşılmalıdır.  Örneğin  genç
kızlara  saç  kesme  kursunu  hedefleyen  bir  proje,  1  yıllık  bir  sürede
tamamlanabilmelidir. 

Proje fikri, bir tartışma anında, bir değişimi izlerken veya gözlem sonucunda
olduğu  gibi  değişik  şekillerde  ortaya  çıkabilir.  Ancak  en  ideal  olanı,  hizmetten
yararlanacak  halkın  kendisinden gelecek  olanıdır.  Bu şekilde  halkın  desteği  daha
kolay sağlanabilir.

Projenin  getireceği  iyileştirmelerden  doğrudan  veya  dolaylı  olarak
yararlananlar  olacaktır.  Yerel  kalkınma  projelerinin  yararlanıcıları  daha  çok,  o
mahallede veya o köyde oturanlardır. Örneğin sağlık hizmetleri konulu bir projede;
eğitim gören hekim ve hemşireler  doğrudan yararlanıcı;  sağlık hizmeti  alanlar  ise
dolaylı olarak hizmetten yararlananlardır.
                                                Şekil 6. Problem Ağacı

Bir kamu kurumunu ilgilendiren bir  sorun, nadir  olarak tek kaynaklıdır  ve
genellikle ekonomik veya sosyal nedenlidir.  Sorunun nedeni kurumsal da olabilir:
Örneğin  bazı  kamu  hizmetlerinin  sunumunda  bazı  gruplar  hizmet  dışı  bırakılmış
olabilirler.  Sonuç  olarak  kurum  yöneticileri  bu  sorunların  neden  ve  sonuçlarını
araştırmak yükümlülüğündedirler [1]. Sorunun neden ve sonucunu açıklamaya yönelik
bir örnek Şekil 6’da verilmektedir[6].

Hazırlık çalışmaları sırasında proje katılımcıları belirlenir. Katılımcı, bir kişi
veya grup olabilir. Katılımcılar, projeden yararı olsun/olmasın doğrudan veya dolaylı

Gıda Krizi SONUÇ

Tarımsal Üretimin Azalması PROBLEM

NEDENToprağın 
Kıtlaşması

Tarım 

Zararlılarının 
Çoğalması

Su Yetersizliği
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olarak  katkı  sağlayanlardır.  Kişi,  grup  veya  kurum  gibi  katılımcıların  projeden
kazançları olabileceği gibi, olası risk nedeniyle kayıplara da uğrayabilirler[1].

Durum  Analizi:  Durum  analizi,  hazırlık  çalışmalarında  yer  alan  sorunun
özenle incelenmesini gerektirir ve çözümü konusunda potansiyel kapasiteyi belirler.
Durum analizinde kalkınma fikri çerçevesinde bir metin hazırlanır. Bu metin işlevsel
olarak  kuruma  bütünsel  bir  görüş  kazandırır.  Metnin  hazırlanması,
gerçekleştirilebilecek  eylemleri  veya  yaşanacak  güçlükleri  iyi  tanımak  açısından
zorunludur.  Sosyo-ekonomik açıdan  farklı  eğilimlerin  önünü açar.  Aynı  zamanda
katılımcı olarak yer alan kişi, grup ve kurumları tanıtır. 

Kalkınma  projesi  fikrinin  analizi  ve  katılımcıların  görüşleri  sayesinde
sorunun nedenleri ve sonuçları daha iyi anlaşılır. Bu yaklaşım çerçevesinde sonuçlar
ve nedenleri katılımcılarla birlikte daha iyi tartışılır[1].

Tanımlama evresi, bir konut yapımını tasarlamak gibi bir şeydir. Tanımlama,
evrelerle  proje  fikrini  kararlaştırmayı  ve  somutlaştırmayı  hedefler.  Tanımlamak,
başlangıçta  ele  alınan  fikir  çerçevesinde  birçok  tarifler  ve  testler  yapmaktır.  Bu
evrenin  sonucunda proje  fikrinin  vatandaşların  yaşamını  iyileştirme düzeyi,  hangi
sorunları  çözeceği,  nasıl  çözeceği  ve  kimlerin  bu  projeyi  desteklediği
sorgulanmalıdır. Kısacası bu evrede problem analiz edilir ve çözüm yolları aranır. 

3.2. Planlama 
Proje  yönetimi  döngüsünün  2.  evresi,  1.  evrede  ortaya  konulan  bilgilerin

düzenlenmesini içerir. Proje kapsamında farklı aktiviteleri gerçekleştirebilmek için,
ayrıntılı çalışma takvimini de içeren bu tür düzenlemelere gereksinim duyulmaktadır.
Bu tür düzenlemeler mantık çizelgesi olarak adlandırılır ve mantık çizelgesi çok sık
kullanılan  bir  yöntemdir.  Mantık  çizelgeleri  1970’li  yıllarda  geliştirilmiş  olup,  o
tarihten  bu  yana  da  kalkınma  projelerinde  uygulama  alanı  bulmaktadır.  Mantık
çizelgeleri bir araştırma ve analiz yöntemi olarak, sistemi tanıtan, projenin amaç ve
mantığını,  bağlı  bulunduğu  nedenleri,  amacı  gerçekleştirme  düzeyini  tanımlayan
modelleri,  hipotez  tanımını,  projenin  dış  yansımalarını,  başarı  üzerindeki  etkisini
gösteren  araştırmaların  sonuçlarını  biçimlendirir[1].  Örnek  bir  mantık  çizelgesi
Çizelge 1’de gösterilmektedir[1].  

Çizelge 1. Örnek Bir Mantık Çizelgesi

Proje Yapısı
Nesnel Olarak
Geçerlenebilir

Göstergeler

Geçerleme
Araçları

Kritik Hipotez

Kalkınma Amaçları

Kurumsal Amaçlar

Sonuçlar

Aktiviteler

Çizelgedeki kritik hipotez kolonu, başarıyı etkileyen, fakat denetlenemeyen
dış faktörleri içermektedir. Kalkınma amacına yönelik eylemleri gerçekleştirmek için
proje süresince hipotezler doğrulanabilmelidir. Geçerlenebilir göstergeler kolonunda
ise proje yapısının her unsuru için göstergeler tanımlanmalıdır[1]. Aktiviteleri, eylem
sonuçlarını, operasyonel amaçları tanımlayan göstergeler; proje gelişimini izlemek,
niteliksel veya niceliksel değişimi tahmin açısından önemlidirler.
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Mantık  çizelgesinin  hazırlanmasında;  göstergeler,  olası  riskler  ve  mevcut
koşullar önem taşımaktadır. Gösterge, proje sonuçlarının amaçlara etkisini ölçen bir
araçtır.  Gösterge  bir  niceliği  veya  bir  niteliği  ifade  edebilir.  Göstergeler  projenin
gelişiminin izlenmesinde yararlı  araçlardır.  Bu bakımdan göstergeler  bir  kumanda
paneli gibi hizmet verirler. 

Proje çerçevesinde elde edilen tutarlı ve belirli göstergeler, ulaşıldıkları andan
itibaren sonuçları ölçebilecek niteliktedir. Projenin sağladığı iyileşmeyi ölçmek için,
öncelikle  başlangıç  durumunu  iyi  bilmek  gerekir.  Örneğin,  bir  kalkınma
kooperatifinin proje öncesi ve sonrasındaki göstergeler,  iyileşmenin olup olmadığı
konusunda yeterli bilgileri sağlayabilir.  

Mantık  çizelgesinin  hazırlanmasından  sonra  kaynakların  etkili  kullanımını,
proje  süresince  yürütülecek  aktiviteleri  gösteren  bir  çalışma  planı  hazırlanır.  Bu
çalışma  planı  aynı  zamanda  bütçe  hazırlıklarında  da  kullanılmaktadır.  Çalışma
planının hazırlanmasında dört araç geliştirilmiştir[1].

 Sorumluluklar ve aktiviteler matrisi
 Aktivite akış diyagramı
 Çalışma takvimi
 Program

Sorumluluklar ve aktiviteler matrisi, aktivitelere bağlı olarak, her aktivitenin
bileşenlerinin ayrıntılarını, her bileşenin süresinin belirlenmesi, aktiviteler arasındaki
karşılıklı  etkileşimi,  sorumlulukların  belirlenmesini  içerir.  Aktivitelerin  akış
diyagramı, birbirleri  arkasından  gelen  başlangıç  ve  bitiş  tarihleri  belirli,  sıralı
aktiviteleri tanımlar. Aktivitelerin süresi minimum ve maksimum olarak gösterilir.
Ancak,  bazı  aktivitelerde  gecikmeler  yaşanabilir.  Çalışma  takvimi,  aktivite  akış
diyagramı  içerisindeki  bilgilere  dayalı  olarak  çalışma  sıralamasını  ve  tarihlerini
belirler.  Her aktivitenin en erken ve en geç başlangıç ve bitiş tarihleri  kaydedilir.
Programda ise,  aktivite  bileşenlerinin her sorumlusu için çalışma süresi  belirlenir.
Proje yapım planı, projenin başlangıcından sonuna kadar, ayrıntılı bir biçimde neler
yapılması gerektiğini, nasıl yapılacağını, ne zaman yapılacağını ve ne kadar maliyeti
olacağını gösterir.  İyi hazırlanmış bir proje planı aktörleri  başarıya ulaştırır.  Proje
planı aşağıdakileri içerir[13]:

 Proje planı gerçekleştirilebilir işleri, amaçları, teknik çalışmaları gösterir.
 Proje  planı  süre  ve  maliyet  değerlendirmelerinin  ayrıntılarını  gösterir.

Eylemler arasında eşgüdümü sağlar. Araçları yönlendirir.
 Karşılaşılabilecek risklere yönelik çözüm önerilerini içerir.
 Karar ve enformasyon sorumlularını (pilotaj yapı) belirler.
 Projenin denetim araçlarını gösterir.

Proje yönetiminin temel dayanağı projenin planlanmasıdır.  Zaman, kesinlik
ve  deneyim  isteyen  planlama,  projenin  başarısının  temel  anahtarıdır.  Planlama,
projeye  başlanılmadan  evvel  gerçekleştirilir  ve  proje  yöneticisine  sunulur.  Plan
geçmiş  için  değil  gelecek  içindir.  İlgili  herkese  hizmet  eder.  Projenin
gerçekleştirilmesinde  görev  alan  her  aktörün,  rolünün  farkına  varmasını  sağlar.
Planlama genel olarak beş etaptan oluşur[13]:

 Bir işteki ilk adımları ve görevleri yazma,
 Görevler arasındaki ilişkiyi belirleme,
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 Her görevin süresini tahmin etme,
 Şeklin çizilmesi,
 Şeklin iyileştirilmesi.

Proje  planlanması,  projenin  başlangıcında  hazırlanması  ve  proje  süresince
güncelleştirilmesidir. Aynı proje kapsamında birçok plan bulunabilir. Örneğin, genel
plan  veya  ayrıntılı  plan  gibi.  Bu  planlar  proje  girişimlerini  ve  temel  görevlerin
yönetimini  sağlarlar.  Bir  proje  iyi  tanımlanmış  bir  sisteme göre  süresi  içerisinde
gerçekleştirilmiş çok sayıda görevi içermektedir. 

Bu konuda GANNT diyagramı, planlamada ve proje gelişimini izlemede iyi
bir  araçtır.  Bu  diyagram,  başlangıçta  belirlenen  amaçlara  ulaşmaya  hizmet  eder.
GANTT diyagramı sütun boyutunda görev listesini;  satır boyutunda ise belirlenen
zamanı  gösterir.  Diyagram,  kolayca  proje  gelişimini  görmeyi  sağladığı  gibi,
düşünülen eylemleri de hatırlatır.  Ayrıca, kaynak kullanımının ve proje üzerindeki
gecikmelerin  etkisini  gösterir.  GANTT  diyagramı,  proje  aktörleri  arasındaki
haberleşmeyi de kolaylaştırır[12]. 

Şekil 7. Örnek Bir GANTT Şeması
Görevler
A 4 4 4 4 4
B 4 4 4 4
C 5 5 5
D 1 1 1 1 1 1 1
E 2 2 2 2 2 2
F 6 6
G 4 4 4 4
H 4 4 4
I 3 3 3 3 3
J 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

8 8 8 8 1
5

1
1

5 3 3 3 3 3 3 8 1
1

1
1

7 7 4 4

Şekil 7’de örnek olarak verilen GANTT şemasının çiziminde genel olarak şu
işlem basamakları izlenir[5]:

 Görev listesi (A, B, C…), her bir görevin tahmin edilen süresi ve yapılması
gereken görev listesi içerisindeki sırası belirlenir.

 Her  görevin  en  erken  gerçekleştirilme  olasılığı  çizilecek  bir  diyagram
üzerinde gösterilir.

 Diyagram üzerinde kritik yol belirlenir. Şekil 6’da çizilen örnekteki kritik yol
B 4; C 3; E 6; I 5; J 2 üzerinden geçmektedir. Daha sonra her ünitenin gerçek
süresi tespit edilir ve şekil çizilir.
Proje çalışmalarına, çizilecek PERT diyagramları da rehberlik edebilir. Örnek

bir  PERT  diyagramı,  Şekil  8’de  gösterilmektedir[7].  Açıklama: Harfli  sayılar
görevleri, örneğin, A 3 gibi; elips yuvarlak içerisinde bölmenin üzerindeki sayı etap
numarasını; bölme çizgisinin altında yer alan birinci sayı en erken ve en geç süreyi

x
x

xx
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göstermektedir.  0 no’lu etapla  8 no’lu etap arasında çizilmiş  koyu çizgi ise kritik
yolu göstermektedir. 0 no’lu etap başlangıcı 8 no’lu etap bitişi göstermektedir. Koyu
çizgi  üzerindeki  sayıları  topladığımızda  proje  bitim  süresinin  24  gün  olduğu
görülmektedir.
                                        Şekil 8. Örnek Bir PERT Şeması

Planlama,  proje  yöneticisinin  karar  almasında  ve  farklı  proje  aktörleri
arasında iletişim kurmada yararlı bir araçtır. Karışıklık veya belirsizlik durumlarında
proje  üzerinde  plan  yardımıyla  hâkimiyet  sağlanabilir.  Planlama,  iyi  bir  kalite
yönetimi sayesinde üretimi iyileştirerek, projenin başarı şansını artırır. 

İyi bir plan, her aşamada sadece insan kaynaklarını değil, gerekli materyalleri
de dikkate alır. Ayrıntılı ve bütünlük taşıyan bir plan, projeye rehberlik eder. Plan,
amaçları,  yükümlülükleri,  ihtiyaç  duyulan  kaynakları  (insan  kaynakları,  teknik
donanım, finansman)  ve proje aktörlerinin çalışma saatlerini gösterir.

Bu  evrede  stratejiler  belirlenir.  Strateji,  belirlenen  amaca  ulaşmak  için
eylemleri ustalıkla düzenleme sanatıdır[6]. Aslında stratejiyi seçmek projeyi amacına
ulaştıracak  uygun olan bir yolu seçmek demektir. 

Operasyonel  planlama,  gerçekleştirilebilir  proje  fikrini  somutlaştırmaya
yöneliktir.  Finansman  temininde  potansiyel  proje  kaynakları  belirlenir.  Planlama
neticesinde proje  yönetimi,  ne yapmak istediğini,  niçin,  kim için,  kiminle birlikte
çalışacağını  belirlemiş  olur.  Bu  gereksinimleri  göstermek  için  mantık  çizelgesi
oluşturmak yarar sağlayacaktır. Daha evvel de ifade edildiği gibi,  Mantık Çizelgesi,
araçların, eylemlerin, beklenen sonuçların ve amaçların aralarında bağ kurulmasıdır.
Beklenen  sonuçlar,  eylemler  ile  üretimin  değiştirilmesi  ve  iyileştirilmesidir.
Beklenen sonuçlar özel  amaçlara ulaşılmayı  sağlarlar.  Proje  tasarımında öncelikle
özel amaçlar, strateji seçimleri yapılır daha sonra da beklenen sonuçlar tanımlanır.  
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3.3. Onaylama
Onaylama evresi, proje yönetim döngüsü içerisinde temel olarak kabul edilen

bir  evredir.  Her şeyden evvel bir proje önerisi,  sağlanacak finans kaynaklarından,
projenin  ekonomik–sosyal  değerlendirmelerinden,  yarar/maliyet  analizinden  söz
eder.  Dolayısıyla  bu  evre,  proje  tasarımını  olgunlaştırır.  Onaylama  evresi
kendisinden evvelki her iki evrede toplanan bilgileri gözden geçirir.

Onaylama  evresinde;  teknik,  finansal,  sosyo/ekonomik,  kurumsal,  çevresel
politik,  yaşayabilirlik,  süreklilik  ve  risk  kriterleri  değerlendirilir,  bu
değerlendirmelere göre ancak onay verilir.

Sosyal değerlendirme, projenin, kişiler, aileler ve yerel yönetimler üzerindeki
etkilerini,  bunların  projeye  katılım  kapasitelerini  ve  yaşam  düzeylerini
(zenginlik/yoksulluk)  gözden  geçirmektir.  Projeye  katılan  her  katılımcı,  projenin
gelişimi  ve  sonuçları  üzerine  etki  bakımından  farklı  kapasiteye  sahiptir.  Bunların
kapasiteleri farklı olsa da değerlendirmeye katılmaları, görüşlerini belirtmeleri önem
taşımaktadır.  

Projenin  ekonomik  değerlendirilmesi,  projenin  etkililik,  verimlilik  ve
performans  gelişimi  açısından  çözümlenmesini  içermektedir.  Projenin  sosyal
önemini gösteren ve yatırım kararını kolaylaştıran sosyal yarar ve maliyet unsurları
bu çerçevede analiz edilir. Bu yöntem kamu sektöründe kullanılan temel bir ilkedir.
Maliyet  ve  yarar  analizi,  piyasa  fiyatları  verilerine  göre,  maliyet  ve  yararlar
konusunda yatırım hesaplarını ve finansal göstergeleri içerir.

Çoğu zaman somut nesneleri parasal olarak ifade etmek mümkündür. Ancak
çok sayıdaki sosyal yarar/maliyet unsurlarının piyasa fiyatını  tespit etmek oldukça
güçtür.  Bu  tür  konularda  parasal  değer  belirlenmedikçe  finansal  boyutun
belirlenmesinin olanaksız olduğu söylenebilir. Ancak, tüm bu olumsuzluklara karşın
yaklaşık olarak sosyal yarar ve maliyetlerle ilgili hesaplamalar yapılabilir. 

Bu alanda kullanılacak bir yöntem kaynak kullanımının fırsat maliyetlerini de
içermelidir. Bazı durumlarda ölçülebilir bazı hizmetlerin sosyal yarar ve maliyetlerin
parasal  değerinin  tahmin  edilmesi  daha  kolaydır.  Örneğin,  sağlık  projeleri  için
kullanılan verimlilik analizi sosyal yararları kolayca ortaya koyabilir[1].  

3.4. Biçimlendirme
Bu  evre  proje  yönetim  döngüsünün  biçimlendirilerek  (formüle  edilmesi)

katılımcılara sunulmasını içerir. Bir önceki evrede istenilen kriterleri karşılayan, ana
hatlarıyla  onaylanan  proje,  bu  evrede  kaleme  alınmaktadır[1].  Bu  evrede  proje
önerisini formüle edebilmek için,  projeye katkı sağlayanların görüşü alınmakta ve
onların önerileri doğrultusunda değişiklikler yapılmaktadır. 



15

Çizelge 2. Örnek Bir Proje Biçimlendirmesi

Proje Evreleri Toplanan Bilgiler Öneri İçerisindeki Rolü

Tanımlama

 Kalkınma  amacını  taşıyan,
neden  sonuç  ilişkilerini
özetleyen metnin içeriği

 Mevcut  araçların
tanımlanması

 İhtiyaçlar,  kısıtlar  ve
kaynaklar

 Projeye  katkı  sunanların
öncelikleri

 Proje fikri
 Projenin açılımı
 Proje katılımcıları ve

projeden
yararlanacaklar

Tasarım

 Mantık çizelgesi
 Çalışma planı
 Program
 Bütçe

 Proje açılımı
 Proje tasarımı
 Katılımcılar  ve

yararlanıcılar
 Süreklilik ve risk
 Gerçekleştirme
 Projenin  finansmanı

ve maliyeti

Onaylama
(Onaylama)

 Teknik yapılabilirlik
 Projenin  ekonomik  ve

finansal  değeri,  iç  verimlilik
oranı

 Ekonomik  ve  sosyal
yapılabilirliği

 Sosyal analiz
 Çevresel etkisi
 Kurumsal etüt

 Ekler

Katkı sağlayanların her birinin önceliği farklı olabilir. Örneğin katılımcıların
bir  kısmı  eğitime;  bir  kısmı sağlık  hizmeti  üretecek  projelere  öncelik  verilmesini
talep edebilir.  Diğer yandan her bir  katkı  sağlayanın yardım biçimi farklı  olabilir
(sübvansiyon, ödünç verme, bütçe katkısı,  bağış, koşulları düzenleme, süre tanıma
gibi).  Kısacası,  projenin  biçimlendirilmesi  için  önceki  üç  evrede  toplanan  tüm
bilgilere gereksinim bulunmaktadır. Çizelge.2’de proje biçimlendirmesine bir örnek
sunulmaktadır[1].

Çizelge 3. Projeye Başlanılmadan Önce Sorular Çerçevesinde Projenin  
     Yapılandırılması[15]

Temel Sorunlar Projeye Başlanılmadan Evvel Sorulan Bazı Sorular

Amaçların, hedeflerin, 
kapsamın ve kamusal 
proje alanının belirlenmesi

Proje hangi kapsam ve çerçevede gerçekleştirilecek? 
Hangi değişikliklere yol açacak?
Bu proje niçin gerçekleştirilmeli?
Projeden beklenen sonuçlar nelerdir?
Projenin konusu nedir?

Projenin İçeriği Projenin içeriğinde neler bulunmaktadır?
Belirlenen yaklaşım (yöntem) nedir?
Aktiviteleri nelerdir?
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Projenin gerçekleştirilmesi için nelere gereksinim 
vardır?

Yapımla İlgili Yer ve 
Zaman

Proje nerede gerçekleştirilmelidir?
Proje süresi ne kadar olacaktır?  Başlama ve bitiş 
tarihleri gün, ay, yıl

Pratik Düzenleme
Proje hangi lojistik (ulaşım, yiyecek, donanım ve 
barınak) unsurları içermektedir?
Hangi materyalleri temin etmek gerekir?

Finans Temini

Genel olarak proje maliyeti nedir? (tasarım, 
gerçekleştirme, değerlendirme)
Projeyi gerçekleştirmek için gerekli fonlar nasıl 
sağlanacaktır?

Katılımcılar (yöneticiler, 
personel, halk)

Katılımcılar kimlerdir?
Onların rolleri nelerdir?
Aralarında eşgüdüm nasıl sağlanır?

Aksiyon Araçları
Projenin uygulanmasına yardım sağlayan finans 
kaynakları var mı?
Projenin entegre olacağı bir kuruluş düzeni var mı?

Haberleşme

İç Haberleşme: İçerideki ekiplerin yönetiminde 
haberleşme nasıl sağlanmaktadır?
Dış Haberleşme: Medya aracılığıyla haberleşmeye 
gerek var mı? (niçin, nasıl, hangi kanallar üzerinden)

Değerlendirme ve İzleme
Proje hangi tarihten itibaren ve nasıl 
değerlendirilecektir? (hangi yönden,niçin)
Projenin izlenmesinde neler yapılacaktır?

Ayrıca,  bu  evre  proje  ile  ilgili  kredi  kuruluşları  ile  yapılan  müzakere  ve
sözleşmeleri  içermektedir.  Ayrıca  projeyi  gerçekleştirmek  için  gereken  süreyi,
araçları ve eylemleri somutlaştırmaktadır. Her eylem, çeşitli materyallere, personele,
finansmana ve teknolojiye gereksinim duyabilir.

Ek olarak bu evrede gerçekleştirilecek aktivitelerin seçimi yapılır. Aktivite,
beklenen sonuçlara ulaşmayı sağlayan ve proje çerçevesinde gerçekleştirilecek somut
eylemlerdir.  Arkasından  da  her  aktivitede  gerekli  olan  materyaller,  personel  ve
teknik  uzmanlık  alanları  belirlenir.  Teknik  uzmanlık  konusunda  devletin  diğer
hizmet  birimlerinden  gereken  izinler  alınarak  yararlanılabilir.  Bu  belirleme  daha
sonra harcama çizelgesinin hazırlanmasında gerekli kolaylıkları sağlayacaktır. 

Bu evrede ayrıca olası riskler ve şartlar tanımlanır. Proje gerçekleştirilmeye
başlamadan evvel gereken şartların belirtilmesi gerekir. Örneğin, proje yapım izninin
alınması, sözleşmelerin imzalanması, yerel yönetimlerden gereken izinlerin alınması
birer ön şart olarak görülebilir. 

Proje ile ilgili dışarıdan kaynaklanan riskler de olabilir. Dış riskler, projenin
kendinden kaynaklanmayan proje yönetimini dışarıdan etkileyen risklerdir. Örneğin
ülkenin sosyal istikrar düzeyi, iklim koşulları projeyi etkileyebilir. Bir proje için olası
riskleri  tanımlayabilmek  için,  hipotezlerin  kurulması  gerekir.  Örneğin  kuraklık
birkaç yıl sürerse tahıl fiyatları yükselir gibi.

Bu  evrede,  “Projeyi  kim  ve  nasıl  gerçekleştirecek?”  sorusuna  da  yanıt
aranılır.  Gerçekleştirme  süresince  gereken  personel  ve  sorumluluk  tanımlanması,
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mantık çerçevesinde öngörülen aktiviteler tekrar ele alınır. Bu konuda hazırlanan ve
öngörülen aktiviteleri gösteren kumanda paneli çalışmalara yardımcı olabilir. 

Çizelge 4. Örnek Bir Kumanda Paneli[6]

Faaliyetler
Seti

Öngörülen
Sonuçlar

Programlanmış
Görevler

Sorumlular Gereken
Diğer

Personel

Periyot Gereke
n

Araçla
r

Sağlık
merkezinin
rehabilite
edilmesi

-Doğum
salonu

fonksiyoneldir

-Sağlık
merkezi

ulaşılabilir
konumdadır

İhale ilanı Aydın Teknisyen
kamu

görevlisi

10 Eylül

Sözleşmelerin
imzalanması

Aydın Müteahhit 10 Ekim

Çalışmaların
izlenmesi

Teknisyen
kamu görevlisi

Sağlık
merkezi
müdürü

10
Ekim’den

10
Kasım’a

kadar
Alımların

sağlanması
Teknisyen

kamu görevlisi
Sağlık

merkezi
müdürü

30
Kasım’dan

önce

3.5. Gerçekleştirme
Bu evre  projenin  operasyonel  kısmıdır.  Örgüt  operasyonel  ve  fonksiyonel

işlevler  ile  kendisini  belirli  amaçlara  ulaştıracak,  somut  sonuçları  elde  etmek
zorundadır.  Gerçekleştirme  aşamasının,  dolayısıyla  tüm  projenin  başarısı,
yöneticilere  ve  görevli  ekiplere  bağlıdır.  Gerçekleştirme  aşamasında  ekibin
kompozisyonu  üzerinde  düşünülür;  proje  ilerledikçe  nasıl  değerlendirileceği  ele
alınır;  kolektif  çalışma  özendirilir;  önemli  kararlar  gözden  geçirilir;  projeye  yeni
katılan  elemanların  uyum sorunlarına  çözüm  üretilir.  Bütün  bu  çabalarla  birlikte
mükemmel  bir  iletişim  için  altyapı  hazırlanır[13].  Şekil  9’da  proje tasarım  ve
gerçekleştirme yönü ile ilgili bir örnek verilmektedir. Örnekte kadınların gelirlerinin nasıl
artırılacağı konusu işlenmiştir.

       

             

      Şekil 9.  Proje Tasarımı ve Gerçekleştirme Yönü[6]
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3.6. İzleme
İzleme ve  değerlendirme  evresi,  proje  yönetim döngüsünün tamamını  ayrı

ayrı  izlemekte  ve değerlendirmektedir.  İzlemenin değerlendirme sürecine dayanak
oluşturabilmesi için tam zamanında yapılması gerekmektedir. İzleme evresi, “Proje,
öngörülen  amaçlara  ve  sonuçlara  uygun olarak  gerçekleştiriliyor  mu?”  sorusuna
yanıt  aramak  durumundadır.  Bu  çerçevede  izleme,  amaçların  gerçekleştirilmesine
yönelik olarak, karar vericilere, hizmetten yararlanacaklara, yapılan ölçümlemeler ve
projenin gelişimi konusunda bilgi aktarılmasına olanak sağlar [1].

İzlemek,  bir  taraftan  proje  sürecini,  diğer  taraftan  projenin  etkilerini
araştırmak  demektir.  İzleme  sürecinin;  amaçlar,  aktiviteler,  sonuçlar  ve  yönetim
boyutları  bulunmaktadır.  İzleme,  hedef  grupların  değişim  istemlerini  de  dikkate
alarak,  genel  amacı  gerçekleştirmeye  yönelik  uygulamaların  sürdürülmesine
odaklanır. 

Proje izleme süreci, hizmetten yararlanacakların ve tüm aktörlerin katıldığı
entegrasyonu garantilemekte; her birinin yükümlülüklerini ve onların sorunlara bakış
açılarını ortaya koyarak, proje yönetimine katkı sağlamaktadır. İzleme aynı zamanda
tüm ilgililer arasında iletişimi kolaylaştırmaktadır. 

Bu  evre,  proje  eylemlerinin  yerinde  uygulanmasını,  projenin  karşılaştığı
güçlüklerin  tanımlanmasını,  belirlenen sonuçlara  ulaşmak için araçlarda yapılması
gereken iyileştirmeleri içerir. İzleme gerçekleştirme süreci boyunca sürdürülür.



19

Projenin  başarı  ile  izlenmesi,  öngörülenle,  gerçek  arasında  karşılaştırma
yapmaya  imkân  sağlar.  Projenin  başarı  ile  izlenmesi,  proje  yönetimine  güvenilir,
kullanılabilir şu bilgileri sağlar[12];

 tüketilen materyal miktarı, maliyetler, değişiklik raporları,
 tamamlanmış veya yarım kalmış işler,
 karşılaşılan güçlükler hakkında bilgi verir.

Projenin  izlenmesi  görevli  iki  komite  tarafından  gerçekleştirilebilir[12].  Bu
komiteler,  sözleşme ve  işlem komiteleri  olarak adlandırılabilir.  Sözleşme komitesi,
sözleşmeye dayalı olarak maliyet yönetimine uygunluk durumunu 3’er aylık aralarla
denetler. İşlem komitesi 2’şer aylık aralarla projenin gelişimini işleyip sürecine göre
izler. 

Planlama  ve  gelişmelerin  izlenmesi  excel  programı  ile  11  kolon  üzerinde
gösterilebilir[12]. 
         Çizelge 5. Planlama ve İzleme

Başlangıç Bitiş Çalışma Başlangıç Bitiş Çalışma

1
2
3
4
5

Ö ngörü Gerçekleşen

Görevler Kaynaklar 

B
it

ir
ilm

iş
 (

%
)

G
ün

ce
lle

m
e 

Çizelge  5‘de  görüldüğü  üzere,  sütun  1’de  görevler,  sütun  2’de  kaynaklar
(insan kaynakları dâhil) gösterilir. Her görev için bir personel görevlendirilmelidir. 2.
Sütuna ayrıca görev ile yükümlü personelin adı yazılır. 3. ve 4. sütunlarda tarihler ay,
yıl ve gün olarak gösterilir. 5. kolona çalışma için öngörülen yükümlülükler yazılır.
6.  ve  7.  sütunlara  tarihler  gün,  ay  ve  yıl  olarak  yazılır.  8.sütuna  iş  ile  ilgili
tamamlanmış  çalışma  yükümlülükleri  kaydedilir.  9.  sütuna  %  olarak
gerçekleştirilmiş  işler  yazılır.  Sütun 6,  7,  8  ve  9  görevlerden  sorumlu personelin
ürettiği bilgilerden oluşmaktadır. 10. Sütunda, 9. sütunda gösterilen bitirilmiş işlere
dayalı  olarak  bitirilmeyen  görevler  yazılır.  11.  sütun,  başlangıçta  öngörülen
yükümlülükler ile yeni belirlenen yükümlülükler arasındaki farkı gösterir.
 
       Çizelge 6. Proje Seyir Defteri

Referans Tarih Problem/Bilgi Eylem/Karar Sorumlu
Gerçekleşme Tarihi

Durum
Öngörülen Gerçekleşen

Çizelge  6‘da  çizilen  proje  seyir  defteri,  biten  eylemleri  ve  iptal  edilen
eylemleri plandan çıkarmak için hazırlanır[12]. Çizelgede gösterilen referans sütunu
Çizelge hattına hızlıca ulaşmayı sağlayan kronolojik bir numaradır. Bu numara proje
süresince  değişmez.  Sütun  2’ye  haber  alınan  bir  bilginin  veya  problemin  tarihi
yazılır. Proje süresince bu tarih değişmez. Sütun 3, proje ile ilgili bilgi ve problemleri
içerir.  4.  sütunda  bilgi  ve  problemle  ilişkili  olarak  problemleri  çözmek  için
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yükümlülükler,  kararlar  ve  eylemler  gösterilir.  Yüklenilen  eylem,  gerçekçi,
öngörülebilir,  ölçülebilir,  maliyeti  tahmin  edilebilir  ve  sonuç  alınabilir  olmalıdır.
Sütun 5’te her eylemden sorumlu olanlar gösterilir. Eylemi yapmakla yükümlü olan
personelin adı bu sütuna yazılmalıdır.  Sütun 6’ya önemli eylemler için öngörülen
gerçekleştirilme tarihi yazılır.  Sütun 7’ye önemli eylemlerin gerçekleştirildiği tarih
yazılır.  Sütun  8,  eylemin  konumunu  gösterir.  Bu  sütuna,  eylem  devam  ediyor;
beklemede; ertelendi; iptal edildi; bitirildi gibi notlar düşülür.

3.7. Değerlendirme
Değerlendirmenin  kapsamının  oransal  olarak izlemeden daha geniş  olduğu

söylenebilir.  Çünkü  projeye  temel  teşkil  eden,  projenin  başlangıcında  belirlenen
hipotezlerin  doğruluğu  veya  yanlışlığı  bu  evrede  kanıtlanmaktadır.  Genel  olarak
“Projenin  amaç  ve  sonuçlarına  ulaşıldı  mı?”;  “Ulaşılan  sonuçlar  uygun  mu?”
sorularına bu evrede yanıt aranır.

Değerlendirme  genellikle  projenin  sonunda  yapılır;  fakat  ara  dönemlerde
yapılan  değerlendirmeler,  proje  eylemlerinin  başarılı  yürütülmesine  katkı
sağlayacaktır. Değerlendirme evresi, değer biçmeyi, ilgi çeken özellikleri belirtmeyi,
başlangıçta belirlenen amaçlara ulaşmayı sağlayan sonuçları tanımlamayı içerir. 

Projeye başlanıldığında karşılaşılabilecek güçlükler ve etkileri değerlendirilir.
Etkili bir izleme ve değerlendirme, sorunları önceden görebilmek için zorunludur. Bu
aşamada ekip çalışanlarından belirli  sürelerde  düzenli  olarak bilgi  içeren  raporlar
istenir; ekip üyeleri ile toplantılar yapılır. Olası riskler ve sorunlar saptandığında, bu
sorunları  çözmek için bir  yöntem geliştirilmeye çalışılır.  Gerektiğinde  başlangıçta
hazırlanan proje planı değiştirilebilir[13].

Bu aşama projenin etkisini maksimize eder. Bu aşama projeden ders çıkarma
aşamasıdır:  Burada  projenin  bilançosu  hazırlanır.  Buradan  öğrenilen  bilgiler,
deneyimler izleyen projelerde kullanılır.

4. SONUÇ
Bireyin, bir grubun veya bir toplumun kesin olarak çeşitli sorunları yaşaması

mümkün iken; herhangi bir sorun yaşamaması mümkün değildir. Burada önemli olan
sorunsuz yaşamak değil; ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmektir. Toplumsal yaşam
bir  anlamda  sorun  çözme  süreci  olarak  nitelendirilebilir.  Ancak  yaşanan  tüm bu
sorunlarla  baş  edebilmek  için  bazı  yöntem ve  tekniklerden  yararlanmak,  çözümü
kolaylaştıracaktır.  Bu  bağlamda,  stratejik  planların,  kalkınma  projelerinin  ve
performans karnelerinin hazırlanması birer yöntem olarak düşünülebilir.

 Sorunlar ve yol açtıkları sonuçlar toplumu olumsuz biçimde etkileyebilir. Bu
çerçevedeki  etkilenmenin  asıl  nedenlerini  ortadan  kaldırmak  için  ise  yeni  fikirler
ortaya konularak, bir değişim sürecinin yaşanması gerekebilir. Yeni fikirlerin ortaya
çıkması  doğal  olarak  toplumdaki  düşünen  insanları  planlama  yapmaya  ve  proje
hazırlamaya  yönlendirmektedir.  Bu  açıdan  bakıldığında  sosyo-ekonomik
kalkınmanın, hazırlanacak etkili ve verimli projelerle sağlanacağı görülmektedir.

Proje denilince çoğu zaman baraj inşaatı, köprü inşaatı ve su kanalları inşaatı
gibi büyük ölçekli inşaat projeleri akla gelmektedir. Oysa bu tür inşaatların dışında
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yine  sosyal-ekonomik  kalkınmaya  katkı  sağlayan  projelerden  de  söz  edilebilir.
Evlenmek, tatile gitmek, bir dikiş-nakış kursu düzenlemek de birer projedir. Bu tür
projeler her ne kadar sosyal içerikli de olsalar, dolaylı olarak ekonomik kalkınmaya
katkıda bulunmaktadır. 

Kamusal kalkınma projelerine yönelik girişimler, belirli sonuçları elde etme
düşüncesi içerisinde, belirli sürede, kesin bütçeye uyarak kaynakları seferber etmeyi
gerektirir. Söz konusu bu projeler sürelerine, amaçlarına göre değişirler. Projeler bir
topluluğa özgü olarak sınırlandırılabilirler.  Kaynakları  sınırlı  olmasına karşın bazı
projeler, kısa sürede oransal olarak önemli sonuçlar ortaya koyabilirler. Bazı projeler
ise  büyük  finans  kaynaklarını  kullanmalarına  karşın  yararlı  sonuçlar
üretemeyebilirler. Birinci tür projelere bir köye yönelik kalkınma projeleri; ikinci tür
projelere  bir  ülkenin  tüm  köylerine  götürülecek  kamu  hizmetleri  projeleri  örnek
olarak gösterilebilir. Projeler özerk olabilecekleri gibi, bir amaca katkı sağlayan bir
programın farklı bir bölümü de olabilir. 

Söz  konusu  bu  projeler  ilgili  toplumun  her  kesiminden  katılımı  ve  görüş
alışverişini sağlamakta, bilgi, sermaye ve deneyimleri birleştirmektedir. Bu nitelikleri
ile  düşünüldüğünde  projelerin,  demokratik,  ortak  bir  kalkınma  çabası  oldukları
söylenebilir.

Projeler  kalkınmaya  yönelik  hipotezleri  ve  stratejileri  de  içermektedir.
Stratejilerin  uygulanması  ise  zaten  projeyi  gerçekleştirmek  demektir.  Proje
gerçekleştirilirken  doğal  olarak  en  uygun  stratejiler  seçilir;  böylelikle  toplumsal,
kurumsal kalkınma amacı gerçekleştirilmiş olur.
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