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RUSYA’YA KARŞI OSMANLI DEVLETİ’NİN KARADENİZ’DE TAHKİMAT 
FAALİYETLERİ:YENİKALE İNŞAATI (1702-1707)

Bekir GÖKPINAR*

Özet
Rusya’nın 1696 yılında Azak kalesini işgali ile birlikte Osmanlı Devleti, öteden beri kendi iç denizi olarak gördüğü Karadeniz 
hakimiyeti için ciddi bir tehdit ile karşı karşıya kalmıştı. Osmanlı yönetimi, Azak Denizi’nin stratejik öneminin farkında olup, 
Rusya’yı burada haps etmenin yollarını aramıştır. Bu doğrultuda Osmanlılar, Rusya’nın daha güneye inmesini önlemek için 
Özi’den başlayarak Kırım ve Kafkasya’ya kadar önemli savunma hattı konumunda bulunan kaleler zincirinin tamirlerini yaptığı 
gibi Rusya’nın Karadeniz’e çıkmak için kullanabileceği en kritik geçit olan Kerç boğazında ve Kırım ile Taman tarafına da yeni 
kaleler inşa etmişlerdi. Bunlardan biri Kerç kalesinin 10 km kadar kuzeyinde Akıntıburnu mevkinde yapılan Yenikale’dir. 
Söz konusu kalenin inşaatı 1702 yılında başlayarak 1707 yılına kadar aralıklarla devam etmiştir. Böylelikle Rusya’nın Azak 
Denizi’nden Karadeniz’e çıkışına mani olunmaya çalışılmıştır. Çalışmada Rus yayılmasını önlemek için Kerç boğazına yapılan 
Yenikale’nin önemi, yapım süreci ve bu süreç içinde harcanan paralar, insan gücü ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi 
verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Rusya, Azak, Karadeniz, Kerç, Yenikale.

FORTIFICATION ACTIVITIES OF OTTOMAN EMPIRE AGAINST RUSSIA IN BLACK SEA: 
CONSTRUCTION OF YENIKALE (1702-1707)

Abstract

With the Russian occupation of Azov Castle in 1696, the Ottoman Empire faced a serious threat to the domination of the 
Black Sea, which it has long regarded as its inland sea. The Ottoman administration was aware of the strategic importance 
of the Azov Sea and sought to imprison Russia here. In this direction, the Ottomans repaired the chain of fortresses, which 
were important defense lines starting from Ochakov to Crimea and Caucasus, in order to prevent Russia from going further 
south. New castles have been built on the Kerch Strait, the Crimea and Taman sides, the most critical passage Russia could 
use to reach the Black Sea. Yenikale was one of these castles, it was built at Akintiburnu, 10 km north of Kerch Castle. The 
construction of the castle started in 1702 and continued until 1707 with some intervals. Thus, it was tried to prevent Russia's 
exit from Azov Sea to Karadeniz. In this paper, the importance of Yenikale, which was built on the Kerch Strait in order to 
prevent the spread of Russians, will be given information about the construction process and the money spent in this period, 
manpower and materials used.

Keywords:Ottoman Empire, Russia, Azov, Black Sea, Kerch, Yenikale.  
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GİRİŞ

Osmanlı Devleti ile “Kutsal İttifak” devletleri arasında savaşlar başladığında Lehistan ile olan problemlerinden 
dolayı Rusya bu ittifaka dahil olmamıştı. Daha sonraki süreçte bu problemin çözülmesi ile birlikte Ruslar, ittifaka 
dahil olarak kuzeyde Kırım üzerine askeri harekat hazırlıklarına girişmişlerdi. İttifak kuvvetlerinin bu girişimi ile 
Osmanlı’nın sağ kolu mahiyetinde olan Kırım askerinin yardımının asgari seviyeye indirgenmesi temin edilmiş 
olacaktı. Bu amaçla Rus ve Kazak güçlerinden oluşan 300 bine yakın asker hem Kırım hem de Kefe üzerine doğru 
harekete geçmiş, yapılan muharebe sonunda ağır bir mağlubiyet alarak geri çekilmişlerdi (1687-1689).1 

Ruslar’ın bir müddet daha bekleyerek 1695 yılında Azak kalesine doğru yeni bir kuşatma harekatı girişimi 
ise planlarının önceden haber alınması ile kalenin ciddi bir şekilde tahkim edilmesine neden olmuştu. Buna 
rağmen Ruslar, 96 gün kadar devam eden kuşatmaları sonucunda kaleyi teslim alamayarak geri çekilmek zorunda 
kalmışlardı. Rus Çarı I. Petro, ciddi bir hazırlık yaparak ertesi yıl daha büyük ve teçhizatlı bir ordu ile Azak kalesini 
yeniden kuşatmıştır. Osmanlı Devleti batı cephesinden buraya takviye kuvvet gönderemediği gibi Karadeniz 
kıyılarından sevkedilenler de zamanında kale savunmasına dahil olamamışlardır. Önceki seneki kuşatma sırasında 
kalenin tahrip olan yerleri de tamir edilmemişti. Kırım kuvvetleri de kaleye yardıma yetişememişlerdi. Bütün bu 
olumsuzluklara rağmen kaledeki askerler, az bir kuvvetle iki ay kadar mukavemetini sürdürdükten sonra teslim 
olmuştu (26 Temmuz 1696). Nihayet Rusya öteden beri gerçekleştirmek istediği Karadeniz’e inme hedefine bir 
adım daha yaklaşırken Osmanlı’nın iç denizi  ise artık yeni bir tehdit ile karşı karşıya kalmıştı.2 

Rus Çarı I. Petro’nun, Azak ile de iktifa etme niyetinde olmadığı açıktı. Onun bundan sonraki hedefi Kerç 
boğazını da ele geçirerek Azak Denizi’nden çıkıp Karadeniz’e inmekti. Bu amaçla Azak kalesini aldıktan kısa 
bir süre sonra Taygan’da son derece müstahkem bir deniz üssü ile liman inşaatına başlamıştı. Öbür taraftan 
Avrupa’dan getirdiği teknik uzmanlar gözetiminde büyük bir donanma hazırlığına girişti. Ancak “Kutsal İttifak” 
devletlerinin Osmanlı ile barış görüşmelerine başlaması, Rusya’nın Kerç boğazını ele geçirme hedefini sekteye 
uğratmıştı. Bundan dolayı Rusya, Karlofça görüşmelerine katılmamış ancak her şeye rağmen İstanbul antlaşmasını 
imzalamak zorunda kalmıştı. Bu antlaşma ile Azak kalesi ve çevresi Rusya’ya bırakılmıştı (1700).3

Osmanlı Devleti, Karlofça antlaşması ile birlikte değişen sınırlarını yeniden tahkimat faaliyetine girişmiştir. Bu 
minvalde olmak üzere Balkanlar’da Avusturya ve Lehistan sınırında bulunan kaleler tamir edilmiş, buralara daha 
fazla askeri kuvvet yerleştirilmişti. Yine Azak kalesinin Ruslara terki ile birlikte Karadeniz’de oluşan tehdidi önlemek 
amacıyla bir taraftan mevcut kaleleri tamir etmiş, diğer taraftan yeni kaleler inşa etmiştir. Özellikle Rusları Azak 
denizinde haps edip Karadeniz’e çıkmasını önlemek için Kerç boğazının iki yakasında yeni kaleler inşa edilmiş, 
buralara İstanbul’dan önemli miktarda muhafız kuvvetler yerleştirilmiştir.4 Çünkü Karadeniz’in kilidi konumunda 
olan Azak’ın elden çıkması Kırım yarımadasının tamamını saldırıya açık hale getirmişti. Mevcut kalelerle Kırım 
ve Taman yarımadalarını koruma imkanı bulunmamaktaydı. Bunun yanında Kerç boğazı ve etrafının mutlaka 
emniyet altına alınması gerekiyordu.5 Rusların Azak Denizi’nden Karadeniz’e çıkışını engellemek için Kafkas 
tarafında yer alan Taman, Kızıltaş ile Kefe tarafındaki Kerç kalesi tamir edildi. Bundan başka Kuban nehrinin Azak 
denizine döküldüğü yere Açu kalesi ve yine Akıntıburnu’na Yenikale, Taman’da eskiden var olan Temrek kalesi 
yeniden yapıldı. Karadeniz’in doğu sahilinde yer alan Anapa, Gelincik, Soğucak, Faş ve Sohum kaleleri yeniden 
yaptırılarak asker ve mühimmat bakımından takviye edilmişti.6  

Bu çalışmada Rusya’nın Sibirya ve Kafkaslar’dan sonra Karadeniz’e doğru yayılma politikası çerçevesinde 
Azak kalesini alarak ilk adımını atmasına karşılık Osmanlı’nın buna mani olmak için daha güneyde oluşturduğu 
1  Johann Wilhelm Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (1669-1774), C. 5, (Çev. Nilifer Epçeli), Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2011, s. 97-100.
2  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/I, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1988, s. 580-584.
3  Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Başlangıçtan 1917 Yılına Kadar, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1987, 2.Baskı, s. 255-256; Kerç boğazı Kırım 
tarafındaki şehirden ismini almıştır ve tarih boyunca stratejik önemini korumuştur. Özellikle Rusya’nın Azak’ı almasından sonra önemi çok 
artmış ve etrafında bulunan kaleler sürekli tahkim edilmiştir. Hakan Kırımlı, “Kerç”, DİA, C.25, Ankara 2002, s. 275-276.
4  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/I, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1988, s. 2-3; Karlofça sonrası sınırlardaki kale tamirleri ile ilgili bkz. 
Ömer Gezer, Kale ve Nefer:Habsburg Sınırında Osmanlı Askeri Gücünün Yeniden Örgütlenmesi (1699-1715), Basılmamış Doktora Tezi, Hacette-
pe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2016; Eyüp Kul, “Bosna Sancağında Yapılan Kale Tamirleri”, Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, 
III, Gece Kitaplığı, Ankara 2016, s. 1043-1066.
5  Halil İnalcık, Kırım Hanlığı Tarihi Üzerine Araştırmalar, 1441-1700, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2017, s. 330; Yücel Öztürk, 
“Doğu Avrupa’da Türk Mirasının Son Kalesi:Kırım Hanlığı”, Ed. Yücel Öztürk, Doğu Avrupa’da Türk Mirasının Son Kalesi Kırım, Çamlıca Yayınevi, 
İstanbul 2015, s. 27.
6   İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e, s. 326.
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savunma hattına ilave ettiği Yenikale’nin inşaat süreci ele alınmıştır. Kefe tarafında yer alan Kerç kalesinin boğaz 
geçişlerinin asayişini sağlamak için yeterli gelmediği için Akıntıburnu mevkiinde Yenikale (Kale-i Cedid) yapılmıştır. 
Kale inşaat süreci 1683-1699 yıllarındaki ağır mağlubiyetlerden dolayı hem zamanında başlanamamış hem de 
biraz uzun sürmüştür. Kaynak olarak Osmanlı Arşivi’nde Maliyeden Müdevver defterler başta olmak üzere 
Mühimme defterleri, Name-i Hümayun defterleri, belge tasnifleri yanında dönemin kronikleri esas alınmıştır. 

1.YENİKALE İNŞAAT FAALİYETLERİ (1702-1707):

1.1.Yenikale’nin Stratejik Önemi:

Azak, Rusların eline geçtikten sonra Kerç boğazı çok daha stratejik bir hale gelmiştir. Azak, artık bir Osmanlı 
iç denizi olmaktan çıkmıştır. Zaten Rusya’nın Kerç boğazına sahip olmadan Karadeniz’e çıkış imkanı da yoktu. 
Nitekim Rusya, Kerç boğazından ilk geçiş denemesini İstanbul antlaşması görüşmeleri için hazırladığı gemi ile 
yapmıştı. Rusya, 1699 yılında Azak’ta çok miktarda savaş gemisinden oluşan güçlü bir donanma hazırlamıştı. 
İstanbul antlaşmasının görüşmeleri için Kerç boğazına ani bir kararla bir Rus savaş gemisi gönderdi. Söz konusu Rus 
savaş gemisi Kerç kalesi önlerinde demir attı ve buradan İstanbul’a Karadeniz üzerinden gitmek istediğini bildirdi. 
Halbuki Osmanlı Devleti, Karadeniz üzerinden yabancı bir geminin geçişine kesinlikle izin vermiyor, karayoluyla 
Kırım-Bucak-Tuna üzerinden İstanbul’a gelinebiliyordu. Ancak Rus savaş gemisinin mürettebatı barış görüşmeleri 
öncesi psikolojik üstünlük elde etmek için Karadeniz üzerinden İstanbul’a gemi ile gelme konusunda kararlı 
idi. Bu durum Kerç kalesi komutanı Murtaza Paşa ve burada bulunan diğer askeri erkan tarafından şaşkınlıkla 
karşılandığı gibi Türk ve Rus yetkililer arasında ciddi tartışma ve problemlerin yaşanmasına sebep olmuştu. Diğer 
taraftan Azak’ta Rusların kısa zamanda güçlü bir deniz filosu kurmaları da Osmanlı için tehdidin boyutunu ortaya 
çıkarıyordu. Nihayet Osmanlı askeri erkanının tüm ısrar ve mani olma teşebbüslerine rağmen içinde Rus elçisi 
Ukraintsev’in de bulunduğu gemi Karadeniz üzerinden İstanbul’a yola çıkmıştır. Böylelikle Azak’tan sonra Kerç 
boğazının güvenliği meselesinin çok önemli olduğu artık anlaşılmıştı.7     

Osmanlı Devleti, sınır bölgelerini emniyete alabilmek ve Rusya’nın işgal ettiği alanlara yeni tahkimatların 
yapılmasına mani olabilmek için İstanbul antlaşmasında Özi’den Azak’a kadar olan bölgeleri askersizleştirmeye 
çalışmıştı. Nitekim Rusya ile 25 Temmuz 1702 yılında yapılan İstanbul antlaşmasına göre, Özi tarafında olan kaleler 
yıkılacak, buraya yeni kale yapılmayacaktı. Antlaşmaya göre Azak, Ruslara kalacak ancak Or kalesinden Azak’a 
kadar olan yerler ıssız kalacak, her iki tarafta ahalilerini rahatsız edecek tahrik ve tecavüzler olmayacaktı.8 Ancak 
Rusya’nın İstanbul antlaşmasına aykırı olarak Özi sınırı yakınlarında kale inşa etmesi, Azak ve Taygan’da yeni 
gemiler yapması, Kırım halkı başta olmak üzere Taman, Kuban ahalisini endişeye sevk etmişti. Osmanlı Devleti 
barışın devamı için Rusya’dan bu tür faaliyetlerinden vaz geçmesi konusundaki talebini Çar I.Petro’ya dergah-i 
ali müteferrikalarından Mustafa Ağa ile bizzat iletmiştir.9 Ancak Rusya’dan gelen elçi ise gerek Özi’de gerekse 
Azak tarafında anlaşmaya muhalif kale ve gemi yapmadıklarını, sadece kendi sınırları içerisinde yaptıklarını 
beyan etmiştir. Bunu da kendi ahalisini korumak adına yaptıklarını, Özi’deki kalenin Or ağzına 40 saat uzakta 
olduğunu ifade etmiştir. Hatta Rus elçisi bir adım daha ileri giderek Osmanlı’nın bu iddialarını araştırmak üzere 
sınır bölgelerine güvenilir adamlar göndermelerini istemiştir.10 Bölgeden gelen haberler ise aksi yönde olup sınır 
boyunda Osmanlı tebasının Rusya tarafından katledildiği, esir alındığı veya mallarının peyder pey yağmalandığı 
yönündeydi. Bunları önlemek için Osmanlı Devleti karadan ve denizden Rusya üzerine sefer açmayı dahi planlamış 
ve bu konuda hazırlıklar yapılması konusunda fermanlar bile gönderilmişti.11

7  Fatih Ünal, “Karadeniz’e Çıkan İlk Rus Gemisi Krepost  ve Ukraintsev’in İstanbul Elçiliği (1699-1700”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 
C. 5, Sayı: 20, Ankara 2012, s. 226-231.
8  Râşid Mehmed Efendi, Târih-i Râşid, (1071-1114/1660-1703), C.I, Haz. Abdülkadir Özcan vd. Klasik Yayınları, İstanbul 2013,  s. 590-591.
9  “bu esnâda bilâ-mûceb gemiler inşâsı ve inkızâ-yı müddet-i sulha terekkub ile limanlarda müdde-i medîd yatup kalması abes-i müşâhade 
olunup hâsılı eğer sınır ucunda müceddeden kal‘a binâsı ve eğer sefâin izhârının bir hayırlı niyyeti mutazammın muhammel-i hüsnâ olmayup 
ve tarafının emniyeti mevâdd-ı musâlahadan olmağla…”, Başkanlık Osmanlı Arşivi Nâme-i Hümâyun Defterleri (BOA. A.DVNS.NMH.d), nr. 6, 
s. 12-14; Zinkeisen, a.g.e, s. 162-163.
10  “Çarı’mın sulh ve salâha mugâyir hareketi yoktur ve Kırım tarikinde kal‘a binâ ettirir ve Azak semtinde gemiler yaptırır dedikleri vâkı‘a 
mutabık değildir kendi memleketi dâhilinde ve ahidnâme-i hümâyun mûcebince men‘i lâzım gelmeyen yerde kendi re’âyasını şerâ’it-i sulh ve 
salâha mugâyir harekat tarafından tecâsür eylediklerinden hıfz ve aharın tecâvüzünden siyânet için bir kal‘a binâ ediyor. Bu iş ahidnâme-i 
hümâyunun mevâddına mugâyir değildir ve Or ağzundan kırk saatten mütecâvizdir.”, Cevdet Eyâlet-i Mümtaze (BOA.C.MTZ). nr. 242.
11  “…kefere-i mezbûrenin ehl-i İslâm üzerinden mazarratını def’ için Vezir-i Azam Mehmed Paşa vezâ’if-i iktidârında umûmen Rumeli ve 
Anadolu ve eyâlet-i sâ’irede olan asâkir-i mensûrem ile karadan Moskov keferesi üzerine denizden donanma-i hümâyun dahi cânib-i bahrden 
Azak kal‘ası tarafına…”, Ali Emiri, Mustafa-II (BOA.AE.SMST-II), nr. 7606.
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Ancak uzun savaşlardan sonra aslında böyle bir sefer açılması her  bakımdan zor olacaktı. Osmanlı Devleti 
bunun yerine Rus tehdidini azaltmak ve bölgede asayişi temin için Azak denizi güneyine kaleler zinciri ile tahkim 
etmeyi uygun bulmuştu. Aslında Osmanlı’nın, Azak kalesinin elden çıkması ile birlikte Rus gemilerinin Karadeniz’e 
geçişini kontrol altına almak içim Kerç boğazına da yeni bir kale yapmak istediği bilinmektedir. Söz konusu 
kalenin ada ya da kayalar üzerine yapılması planlanmıştı. Ancak bunu gerçekleştirebilmek için Osmanlı’nın mali 
vaziyeti uygun değildi. Zira II.Viyana ile başlayan Kutsal İttifak savaşları sebebiyle Osmanlı’nın maliye yapısı alt 
üst olmuştu. Bu sebeple Kerç boğazı için planlanan yeni bir kale inşaatına bir türlü başlanamamıştı.12 Ruslarla 
yapılan tüm görüşmelere rağmen Azak ve Özi tarafındaki faaliyetlerine devam etmeleri üzerine Osmanlı Devleti 
artık Kerç boğazının her iki tarafına birer kale yaparak geçişleri sınırlandırmayı kararlaştırmıştır. Bu amaçla Kefe 
tarafında Kerç kalesinin kuzeyinde Akıntıburnu mevkiinde Yenikale, Taman tarafında ise Temrek kalesinin yeniden 
yapımına  başlanmıştır. Kaleler yapıldıktan sonra da buraları asker ve mühimmat göndererek takviye etmiştir.13 
Osmanlı yönetimi Kerç boğazında Yenikale ve Temrek kalelerinin yapım ve tamiri ile iktifa etmemiş, Karadeniz ve 
Azak denizi kıyılarında yer alan kalelerin de tamirini yapmıştır.14

1.2.Yenikale’nin İnşaatı (1702-1707):

Azak kalesinin elden çıkması ile birlikte Karadeniz’de Rus tehlikesine karşı Kerç’te bulunan Serasker Ali Paşa, 
Kuban nehrinin denize döküldüğü yere 24 Mayıs 1697 tarihinde Açu kalesi inşaatına başlamış ve çok yoğun bir 
çalışma sonucu kale inşaatı 40 günde tamamlanmıştı (13 Zilhicce 1108/3 Temmuz 1697).15  Ancak bu kale ile 
Kuban nehri yoluyla Taman adasına geçişler kontrol edilebiliyordu. Kerç boğazını denetim altına alabilmek için 
mevcut kalenin yetersiz geldiği bilinmekteydi. Ayrıca Kerç boğazının Azak tarafından girişinde bir kale yapılması 
güvenlik açısından daha önemliydi. Nitekim Kırım Hanı Devlet Giray ve Kırım ahalileri, Rus tehdidine karşı Kerç 
boğazının mutlaka kapatılması gerektiğini gönderdiği arzlarında ifade etmekteydi. Aslında buraya bir kale inşaatı 
bir müddetten beri planlanmakla birlikte erteleniyordu. Kale yeri önce deniz içine döküntü üzerine planlanmış ise 
de yoğun kumdan dolayı bundan vaz geçilmiştir. Ancak yapılacak kalenin bir tarafı hem deniz kıyısında hem de 
deniz içine döküntü de yapılacağı için bu konuda mahir olduğu bilinen Humbaracı Osman buraya tayin olunmuştu. 
Hatta Humbaracı Osman, halihazırda Bağdad tarafında bir nehir kenarında kale yapımı için görevli iken acil olarak 
İstanbul’a dönerek buradan Kerç boğazına gitmesi emredilmişti. Nitekim bu emir doğrultusunda Humbaracı 
Osman’ın Kerş’e giderek yeni kalenin yapım yerini belirlediği ve keşif çalışmasında bulunduğu anlaşılmaktadır.16 

Yenikale inşaatı yapımının 1702 yılında başlanması için Kefe Beylerbeyi Abdurrahman Paşa’ya emirler 
gönderilmiştir. Bundan kısa süre önce Kerç boğazının Kefe ve Taman tarafındaki bir çok kalenin tamir edilmesi 
istenirken, Yenikale’nin inşaatının mühim olduğu ifade edilerek diğerlerinin tehir edilmesi yoluna gidilmişti. 
Hatta Kaptan Canım Hoca Mehmed Paşa’nın Kefe’ye giderek Akıntıburnu’nda inşa edilecek kale hizmetinde 
bulunmasının elzem olduğu belirtilmişti. Özellikle gemi geçişlerine mani olmak için kalenin deniz tarafında 
doldurulması gereken mahalle taş nakli gerçekleştirilecekti.17  

Rusya’nın sulh şartlarını sürekli ihlal etmesi ve Karadeniz’e çıkma ihtimaline karşı Kerç boğazında yapılması 
planlanan kalenin bir an önce başlaması gerekiyordu. Kale inşaatı için bina nazırlığına Üsküdarlı Mustafa Ağa 
tayin olunmuş, yine İstanbul’dan Kaptan Canım Hoca Mehmed Paşa 17 çekdiri, altı kalyon ve baştarda ile kale 
inşaatı hizmeti için Kerç tarafına gönderilmişti. Kaptan Paşa ile birlikte çekdirilerde altışar forsa görevlendirilerek, 

12  Tolstoy’un Gizli Raporlarında Osmanlı İmparatorluğu, (Notlandıran ve Önsöz:M.R.Arunova-F.S.Oreşkova), (Çev. İbrahim Allahverdi), 
Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2009, s. 108.
13  Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (1640-1774), C. IV, (Çev. Nilüfer Epçeli), Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2005, s. 248;  Selim Hilmi 
Özkan, “XVII. Yüzyılın Sonları ile XVIII. Yüzyıl Başlarında Osmanlı-Rus İlişkileri ve Karadeniz’in Güvenliği Meselesi”, Karadeniz Araştırmaları, 
III/14, Ankara 2007, s. 5-6.
14  Mühimme Defterleri, (BOA.MD). nr. 114, s. 107; Temrek Kalesi; I.Selim döneminde yapılmaya başlanmış ve ancak I.Süleyman’ın saltanatı 
zamanında tamamlanmıştır. Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 7.Kitap-2.Cilt, (Haz. Seyit Ali Kahraman), Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul 2011, s. 598-600.
15  Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa, Nusretnâme, İnceleme-Metin (1106-1133/1695-1721), Haz. Mehmet Topal, Türkiye Bilimler Akademisi, 
Ankara 2018, s. 366-367; Yücel Öztürk, “Osmanlı Karadeniz’i Hakkında Bir Risale”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı 13 (Bahar 2007), 
Ankara 2007, s. 88-89.
16  “Kerş ve Taman boğazının mücededen bir kal‘a binâsıyla seddi ziyâde lâzım olduğun bundan akdem Kırım Hanı Devlet Giray arz ve Kırım 
ahâlisi dahi mahzar etmeleriyle kal‘a binâsında mahâret-i kâmilesi olan Humbaracıbaşı Osman ma‘rifetiyle mahalli keşf ve tahmîn olunduktan 
sonra…”, MD. nr. 112, s. 188, 190; Maliyeden Müdevver Defterler (BOA. MAD). nr. 2945, s. 148-149.
17 “Mukaddemâ me’mûr olduğun Kefe ve Kerş ve Taman kal‘alalarının ta‘mîrini te’hîre koyup mükemmel ve mürettep kapun Akıntıburnu 
demekle ma‘rûf mahalle gelüp…”,  MD. nr. 114, s. 123, 143.
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bölgeye vardıklarında Lağımcıbaşı Mehmed’in kılavuzluğunda kale bina olunacak yerlerin etrafına hendekler 
kazmaları tembih edilmişti.  Yenikale inşaatı için ihtiyaç olan malzeme ve amelenin tedariki uygun olan yerlerden 
yapılacaktı. Planlamaya göre sandal, tonbaz ve bot kayıkları ile döküntü mahalli için taşlar taşınacağı gibi bölgeye 
sevk edilen marangoz, kalafatçı, burgucu ve bıçkıcılar döküntü için suya yatırılacak sandıkları hazırlayacaklardı. 
Ancak sahadaki durum istendiği gibi gitmeyerek Yenikale inşaatı keşif çalışmasından neredeyse bir yıl sonraya 
kalmış ve işe ancak 24 Mayıs 1703’te başlanabilmişti.18 

Yenikale inşaatı bu tarihte başlamış olmakla birlikte işler yine planlandığı gibi gitmemiş ve çalışma çok 
yavaş ilerlemiştir. Nitekim Kerç boğazında yapılacak kaleler nazırlığına tayin olunan eski Bostancıbaşı Mustafa 
Ağa’ya gönderilen bir fermanda, inşaatın durumu hakkında bilgi alınamadığı, ihtiyaç duyulan her türlü levazım, 
mühimmat ve amelenin gönderildiği, kalenin yapımı konusunda acele edilmesi gerektiği tekrar hatırlatılmıştı.19  İşin 
ehemmiyetini ve nazik durumunu gösteren diğer bir belge ise 1703 yılı için Açu kalesine gönderilen malzemelerin, 
ani bir karar ile Yenikale inşaatına sevk edilmesiydi. Açu kalesi, 1697 yılında yapılmıştı. Ancak kalenin zemini ve 
yapımı sırasında kullanılan malzemeden dolayı sık sık tamirata konu olduğu belgelere yansımıştır. Buradaki kale 
inşaatı Açu kalesindeki tamirattan daha önemli görülmekteydi. Hatta Açu kalesi tamiratı için havale olunan 6.000 
kuruş dahi, Yenikale masrafları için ayrılmıştı.20 

Kerç boğazında Yenikale inşaatının 1702 yılında başlanabilmesi için Humbaracıbaşı Osman Ağa tarafından 
ilk keşif çıkarılmıştı. Kale; Kerş ve Taman arasında Kerş tarafına 5 mil (9.280 mt), Taman tarafına 13 mil (24.128 
mt)21 uzaklıkta ve 2,5 kulaç (3,80 mt)22 suyun içinde yapılacaktı. Kalenin dört tarafı da 100’er zira (75,8 mt)23 
uzunluğunda, her bir tarafına da 10 zira uzunluğunda, 20 zira eni ve 8 zira boyu olmak üzere  10’ar hendek 
yapılacak, hendekler 2 ziradan 5 ziraya kadar suyun dibinde olacaktı. Hendekler kış mevsiminde gelen buzdan 
etkilenmemesi için sudan yukarı 6-7 zira yüksek olacaktı. Buna göre duvarlarının eni de 20’şer ziradan 3.600 zira 
olacaktı.  

Kale inşaatına malzeme taşımak için 10 çekdiri ve iki kalyon istihdam edilecekti. Kale binası için kullanılacak 
taşlar Kefe beylerbeyi tarafından tedarik edilecekti. Hatta Kefe beyi, taşlarının tedariki için Kuban tarafında 
bulunan harabe bir kalenin taşlarını kullanma iznine de sahip olacaktı. Meşe veya çam tahtası Çerkes yakasından, 
burada bulunmadığı takdirde Sinop ve Çayağzı tarafından kesilip nakledilecekti. Bir tür eğri ağaç olan praçol24, 
meşe balvanı ve kuşaklık ise yakın yerlerden veya bulunmazsa Sinop tarafından kesilip nakledilecekti. 

Tablo-1: Kale inşaatı için gerekli taş ve kereste

Malzeme Adı Adet Uzunluğu Eni Boyu Tedarik edileceği mahal

Taş 200.000 2 zira 1,5 zira 1,5 zira Kuban

Meşe/Çam Tahtası 40.000 16 zira 0,5 zira 4 parmak Çerkes/Sinop

Praçol 30.000 5/6 zira 0,5 zira Sinop

Meşe balvanı 30.000 16 zira 2 karış Sinop

Kuşaklık 15.000 15 zira 1 karış Sinop

18  MD. nr. 112, s. 328; MD. nr. 114, s. 136; “…Azak Denizi’nde ve gerek Karadeniz’de emn [ü] râhat ve düşmene i‘timâd kalmayup bir mahall-i 
fursatda sulhı fesh idüp sefâyin-i menhûsasıyla Karadeniz’e hurûc itmek ihtimâlini def‘ içün tedârüki görülmek mühimmât-ı dîniyyeden olmağın 
memerri olan Kırım Adası nihâyetinde vâki‘ Kerş Kal‘ası’ndan üç sâ‘at yukarı Çoçka Burnu mukābelesinde bir müstahkem kal‘a binâsının lüzûmı 
olmağın…”, Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa, a.g.e., s. 706; Râşid Mehmed Efendi, a.g.e, C.1, s. 619; Anonim Osmanlı Tarihi (1099-1116/1688-
1704), (Haz. Abdülkadir Özcan), Türk Tarih Kurumu, Ankara 2000, s. 212.
19  “…lâkin zikr olunan kal‘alar ve döküntü mahalline henüz mübâşeret olunup olunmadığı i‘lâm olunmayup…”, MD. nr. 114, s. 201.
20  “…lâkin Kerç batısında Akıntıburnu’nda binâ olunacak kal‘anın levâzımı cümleye takdim olunmak muktazî olunmağın…”, MAD. nr. 2510, 
s. 48; MAD. nr. 3992, s. 515; Bab-ı Defteri Büyük Kale Kalemi Defterleri (D.BKL.d). nr. 32267, s. 4.
21  Osmanlı’da deniz mili 1.856 metredir. Ünal Taşkın, Osmanlı Devleti’nde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ 2005, s. 149.
22  Osmanlı mimarisinde kulaç 1,516 cm’ye tekabül etmektedir. Cengiz Kallek, “Kulaç”, DİA, C. 26, Ankara 2002, s. 354.
23  Osmanlı mimari arşını 75,8 cm olarak standartlaşmıştır. 100 zira 75 metre olarak ele alınabilir. Mehmet Erkal, “Arşın”, DİA, C.3, İstanbul 
1991, s. 412.
24  Praçol; aslen İtalyanca bir kelimedir. Dik veya eğik olarak diğer ağaç üzerine konularak bir köşe teşkil eden herhangi bir ağacı diğerine 
bağlamak için demir veya ağaçtan yapılan köşeli veya yarım dikdörtgen şeklinde birbirine bağlayan bir kolu bir tarafa diğer kolu diğer tarafa 
civatalanarak güçlendirilir. Kamûs-ı Bahrî(Deniz Sözlüğü), Der. Süleyman Nutki, haz. Mustafa Pultar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
İstanbul 2011, s. 234.
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Kale yerinin Kefe’ye uzaklığı 100 mil olup ihtiyaç duyulacak kireç ve odun miktarı şimdilik belli değildi. 
Ancak kireç yakmak için gerekli odun Kırım tarafından gemilerle nakledilip ve kale yakınında uygun bir mahalde 
yakılacaktı.  Kale inşaatı için taş ve kerestenin hesabı da henüz yapılmamıştı. Ayrıca bunların tedarik edileceği yer 
de belirlenmemişti. Zira taşların yeniden kesilip nakledilmesi veya Taman tarafında harap olunan kalede mevcut 
taşların da nakledilmesi mümkündü. Yine keresteler Çerkes dağlarından veya daha yakın mahallerden de tedarik 
edilebilecekti. Bunun Kefe Beylerbeyi ile Kırım Hanı Devlet Giray’ın ve bu konuda vukufu olanlar ile istişare sonucu 
belirlenmesine karar verilmişti.

Humbaracı Osman Ağa’nın tahminlerine göre, Yenikale inşaatı şayet havalar uygun olup fırtına gibi maniler 
olmazsa üç yılda tamamlanabilecekti. Kale inşaatında yıllık 6’şar ay çalışacak 500 nefere aylık 40 akçeden 90.000 
kuruş (10.800.000 akçe) ücret ödenecekti. Amele dışında taş, kereste, demir, kurşun gibi malzemelerin tedarik 
ücreti ise 412.691.666 kuruştu (49.523.000 akçe). Yine miktarı ve ücreti henüz öngörülmeyen odun, kireç, taşıma 
ücretleri 5.000 akçedir. Böylelikle ilk etapta kalenin tahmini maliyeti 544.358.3 kuruş (65.323.000 akçe) olarak 
hesap edilmişti.25 

Kale inşaatı için tedarik olunacak mühimmat, kireç, kerestelerin kullanıma uygun olması gerekmekteydi. 
Bu sebeple gerek malzemelerin alınacağı mahallerde ve gerekse Yenikale’ye nakl edildikten sonra muayene ve 
müşahade işlemleri için eski mimar Ahmed’in damadı Mustafa mübaşir tayin olunmuştu.26

Yenikale inşaatına Mübaşir Mustafa ve Humbaracıbaşı Osman’ın yanlarında bulunmak üzere İstanbul’dan 5 
marangoz, 40 bıçkıcı, 20 bıçkı, 4 meşk ve musluk gemiyle gönderilmiş ve bunların ücretleri de İstanbul Gümrük 
Emini tarafından verilmişti.27 

XVIII. Yüzyıl Başlarında Yenikale Planı

(Hakan Kırımlı&Nicole Kançal-Ferrari, Kırım’daki Kırım-Tatar Mimari Yadigarları, s. 709).

25  MAD. nr. 2945, s. 148-149; AE.SMST-II, nr. 15454; Anonim Osmanlı Tarihi’nde kalenin tahmini maliyetinin 762,5 kese (317.708,3 
kuruş/38.125.000 akçe) olduğu belirtilmektedir. Anonim Osmanlı Tarihi, s. 212.
26  MAD. nr. 2945, s. 122.
27  MAD. nr. 2945, s. 151-152.
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Yenikale için Humbaracı Osman Ağa’nın 1702 yılındaki keşfine rağmen kale inşaatına bir türlü başlanamamıştı. 
Ertesi yıl Lağımcıbaşı Mehmed Ağa’nın kardeşi Mustafa Ağa ile Kırım Hanı Devlet Giray’ın tayin ettiği Ahmed 
Ağa tarafından yeni bir keşif hazırlanmıştı. Kalenin öncelikle deniz ortasında bir yere yapılması öngörülmüş ise 
de burasının kum olması hasebiyle temel yapma imkanı olmadığından Akıntıburnu tarafında olmasının uygun 
olacağı hususunda karar kılınmıştı. Yine yapılan keşf ve tahminlere göre kalenin inşaatının birkaç seneden önce 
tamamlanamayacağı bildirilmişti.28 Daha önce belirtildiği gibi kale inşaatına bina nazırı olarak eski Bostancıbaşı 
Mustafa Ağa tayin olunmuştu. Mustafa Ağa kale inşaatı için  her türlü mühimmat, levazım ve amele tedarikini 
yapacaktı. Bu minvalde Eflak-Boğdan’dan baltacı ve cerehorlar gelecek, Çerkes tarafından kereste kesilip 
nakledilecek, kireç, kireç yakıcı, taş, amele yakın mahallerden temin edilecekti. Kefe Beylerbeyi Abdurrahman 
Paşa da kapı halkı ile birlikte kale hizmetine görevlendirilmişti.29

Kalenin alanı bu defa tüm çevresi 2.000 zira (1.500 mt) olarak planlanmış, kara tarafına üç tabya ve deniz 
tarafına ise bir kule yapılması ve bunun içine de 40 kadar şayka topu yerleştirilmesi öngörülmüştü. Kalenin 
deniz tarafına kalyonların geçişine mani olmak için döküntü yapılması planlanmıştı.30 Döküntü31 yapılacak kısmın 
uzunluğu 3,5 mil civarındadır. Burası Azak denizinin en sığ kısmı olup derinlik zaman zaman 1,5 kulaça kadar 
inmekteydi. Döküntü ise deniz  derinliği 20 ziraya kadar yerden döktürülmeye başlanacak ve su yüzeyine doğru 8 
zira kalacaktı. Döküntünün üzerinden kayık geçmesi mümkün olmayacaktı. Döküntü üzerine yapılacak sandıkların 
her birinin uzunluğu 6 zira, eni 4 zira ve derinliği 6 zira olmak üzere 200 sandık çakılacaktı. Eğer tabya binası yapmak 
iktiza ederse 150 sandık daha yaptırılacaktı. Döküntü, kalenin deniz tarafına güvenlik amacıyla yapılacaktı.32

Yenikale’nin 2.000 zira olan çevresi yanında temeli toprak üzerinde eni 6 arşın ve derinliği ise 1,5-2,5 zira 
arasında değişmekteydi. Kale duvarları boyu 10 zira olmakla birlikte 3 ziraya kadar şev duvar şeklinde inmekte, 
ayrıca destek ve payeler yapılacaktı. Desteklerin boyu 10 zira ve kalınlığı 1,5 zira olmak üzere ve iç taraftan 
birbirine mesafesi 10 zira olacaktı. Payelerin yüksekliği de 15 zira ve eni 10 zira ve kalınlığı 2,5-1,5 ziradır. Kalenin 
hendeği toplam 40 arşın ve eni 10 ziradır.

Tablo-2: Döküntü üzerine yapılacak 550 sandık için gerekli malzeme

Malzeme Miktar Açıklama

Balvan 11.500 adet Her biri bir kuruş

Balvan-ı Diğer 6.600 adet Beher danesi 1 kuruş

Rumeli 31.900 adet Beher danesi 1 kuruş

Tahta 66.000 adet Beher zira 5 akçe

Toplam 20.840 kuruş

28  MAD. nr. 4355, s. 10 (19 Z.1114/6 Mayıs 1703); “kal‘anın itmâmı bir senede mümkin olmadığın inhâ etmeleriyle…”, Râşid Mehmed Efendi, 
a.g.e, s. 722; Bazı kaynaklarda kale inşaatının 5 sene sürdüğü ifade edilmektedir.  Defterdâr Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiat, Tahlil ve 
Metin (1066-1116/1656-1704), Haz. Abdülkadir Özcan, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1995, s. 743.
29  “….binâsı ferman olunan kal‘aların bir gün evvel binâsına mübâşeret eylemek üzere mukaddemâ sen müstekıllen binâ nâzırı ta‘yîn ve yanı-
na kâtip dahi nasb olunup…”, MD. nr. 114, s. 201-202.
30  MAD. nr. 4355, s. 10; “…boğaz-ı mezbûreden kalyon geçmemek için döğündü itdirilmek üzere tasmîm…”, Defterdar Sarı Mehmed Paşa, 
a.g.e, s. 743; Anonim Osmanlı Tarihi, s. 212.
31  Deniz yüzeyine yakın küme küme veya dizi halinde olan kayalardır. Kamûs-ı Bahrî (Deniz Sözlüğü), s. 77.
32  MAD. nr. 4355, s. 10; Yücel Öztürk, a.g.m., s. 84.
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Tablo-3: Yenikale inşaatı için gerekli malzeme

Malzeme Miktar Fiyat Toplam

Praçol 55.000 adet 9 akçe 4.125 kuruş

Üstübü 1.100 kantar 264 akçe 2.420 kuruş

Katran 5.500 kıyye 125 akçe 187,5 kuruş

Zift 1.100 kantar 180 akçe 1.650 kuruş

Balvan 3.000 adet 1 kuruş 3.000 kuruş

Tahta 4.000 adet 1 kuruş 4.000 kuruş

Kireç 354.000 kantar 24 akçe 70.800 kuruş

Demir 2.200 kantar 6 kuruş 13.200 kuruş

Kurşun 150 kantar 10 kuruş 1.350 kuruş

Torba 4.000 adet 48 para (deste) 480 kuruş

Ağaç kürek 4.000 adet 7 akçe 233 kuruş

Kazma 3.000 adet 28 akçe 716,5 kuruş

Toplam 102.160 kuruş

Tablo-4: Yenikale inşaatı için gerekli amele

Amele Nefer Yevmiye(Akçe) Toplam (kuruş)

Baltacı 200 40 akçe 12.000

Taş yontucu 200 40 akçe 12.000

Irgad 500 30 akçe 22.500

Bıçkıcı 20 40 akçe 1.200

Kireç yakıcı 30 40 akçe 1.800

Duvar yapıcı 500 40 akçe 30.000

Toplam 1.450 79.500 kuruş

Söz konusu ameleler kale inşaatı için yılın 180 günü çalışacaktı. Taş yontucuların 50 neferi İstanbul’dan 
gönderilecek olup diğerleri mahallinden temin edilecekti. Irgadların tamamı, duvar yapıcıların 460 neferi 
mahallinden bulunacak, baltacılar, bıçkıcılar, kireç yakıcılar ve duvar yapıcıların 40 nefer kalfası İstanbul’dan 
gönderilecekti.

Ayrıca bunların dışında küskü, çelik, meşk, musluk, destere, burgu, balta keseri, saka beygiri gibi muhtelif 
ihtiyaçlar da İstanbul’dan gönderilecekti. Ayrıca Tatar köylerinden tedarik edilmek üzere kum ve taş çekmek için 
500 araba hazırlanacaktı. Yapım işlerini takip için 20 nefer mutemed tayin edilecekti. 

Yenikale inşaatına 1703 yılında başlanmış olup, ancak bir kısmı yapılmış kalan kısımlar ise sonraki yıl bahara 
bırakılmıştı. Lağımcıbaşı Mehmed Ağa’nın kardeşi Mustafa Ağa’nın 1703 yılında hazırladığı keşfe göre Yenikale 
yapımı için mühimmat, amele, gemi vs. toplam ücreti 272.500 kuruştu (43.600.000 akçe).33

Tablo-5: Yenikale için Çerkes tarafından kesilip nakl olunacak kereste

Malzeme Miktar Ücret

Balvan-ı Kebir 14.500 adet 19.000 kuruş

Balvan-ı Vasat 6.600 adet 1.066 kuruş

Rumeli 31.900 adet 2.140 kuruş

Tahta 66.000 zira 2.750 kuruş

Tahta (ikinci defa) 8.000 adet 800 kuruş

Toplam 25.750 kuruş

33  MAD. nr. 4355, s. 10-15.
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Akıntıburnu’nda Yenikale ile Taman tarafında Temrek kalesinin inşaatı aynı zamanlarda başlamıştı. Söz konusu 
kale inşaatlarının masrafları önemli miktarda hazineden karşılanmıştı. Kale inşaatları için Kırım tarafından tedarik 
olunan mühimmat ve masraflar için 50.000 kuruş, İstanbul’dan gemiler ile götürülen mühimmat ve amele ücreti 
20.125 kuruş, Filibe ve Samakov civarından alınan demir için 1.000 kuruş, Eflak tarafından gönderilen baltacı ve 
cerehor ücreti 1.500 kuruş, kazalardan 100 ırgadın ücreti 3.000 kuruş olmak üzere toplam 92.128 kuruşun 70.178 
kuruşu nakden, 20.000 kuruşu ise takas ve havale yoluyla ödenmişti.34 

Kale inşaatında istihdam edilecek 200 baltacı ile 200 cerehor Eflak-Boğdan taraflarından gönderilmiş olup, 100 
nefer ırgad ise Karasu, Balçık, Varna, Mankalya, Hacıoğlupazarı ve Misivri kazalarından gönderilmişti. Irgadlara 
günlük 20 akçe ödenmiş ve bunların ücretleri kazaların tekaliflerinden takas olunmuştu. Irgadlar kazalarından 
Bergos iskelesine geldiklerinde buradan gemi ile nakl edilmiş ve gemiye taşıma ücreti olarak 300 kuruş ödenmişti. 
Söz konusu ırgadların üç aylık ücreti peşin verilmiş olup çalıştıkları sürece katip Veli tarafından deftere kayıtları 
yapılmış ve masrafları hazineden karşılanmıştı. Yenikale inşaatına Bina Emini olarak da Mustafa tayin olunmuştu.35

Tablo-6: Yenikale inşaatı için ırgad tedarik edilen kazalar36

Kaza Nefer

Karasu 10 nefer

Balçık 25 nefer

Varna 20 nefer

Mankalya 10 nefer

Hacıoğlupazarı 30 nefer

Misivri 5 adet

Toplam 100 nefer

Bu malzemelere ilave olarak kale inşaatı için 1.000 vürdinar ihtiyacı olduğu tespit edilmişti. İstanbul’dan daha 
önce Kefe kalesi tamiri için 1.000 vürdinar gönderilmesi istenmiş olup ancak bu kalenin tamiri tehir edilmişti. 
Söz konusu kaleye gönderilen vürdinarın bu defa Yenikale’ye gönderilmesi emredilmişti. Ancak İstanbul’dan 
vürdinarların henüz gönderilmediği anlaşıldığından bu defa Çerkes tarafından kesilip nakl edilmesi emredilmiş 
ve bunların ücreti olan 80.000 akçe İstanbul’dan gönderilmişti.37 Kale binası hendekleri için 55.000 praçol 
ihtiyaç olup, bunun 12.000’i İstanbul’dan tedarik edilerek gönderilmişti. Ancak kalan 43.000 praçol Bina Emini 
Mustafa Ağa tarafından ise Çerkes dağlarından kesilip nakl olunmuştu.38 İstanbul’dan gönderilen 12.000 praçol 
Tersane Emini tarafından tedarik edilip kale inşaat mahalline 4 şayka ile gönderilmiş, taşıma ücreti İstanbul 
gümrük malından ödenmişti.39 Kefe için bunların dışında da bazı mühimmat İstanbul’dan gönderilmekle birlikte 
bunlar bilahare Yenikale binası yapımının öncelik arz etmesi dolayısıyla buraya gönderilmişti. Yine Açu kalesi 
için Samsun, Sinop ve Ünye taraflarından alınan 5.000 şaranpoluk kereste 10’ar akçe taşıma ücreti verilerek 4 
gemi ile Yenikale ve Temrek kalesi inşaatına gönderilmişti.40 Samakov, Filibe ve Tatarpazarı’ndan 1.100 kantar ve 
Samakocuk’tan 200 kantar olmak üzere 1.300 kantar demir alınmış ve bunlar İstanbul’dan gönderilen bir gemi 
ile Bergos iskelesinden Yenikale inşaatına nakl edilmişti.41 Samakov, Filibe ve Tatarpazarı tarafından alınan 1.100 
kantar demir ve toprağın ücreti olan 3.000 kuruş cizyedar Osman tarafından verilmişti.42

34  “Kerş ve Taman boğazında mücededen binâ olunmak fermân olan Temrek kal‘ası ve Akıntıburnu’nda mücededen binâ olunacak kal‘anın bir 
gün evvel binâsına mübâşeret olunmak lâzım gelmekle…”, MAD. nr. 3455, s. 21-22; Defterdar Sarı Mehmed Paşa, a.g.e, s. 743.
35  MAD. nr. 3455, s. 22; İbnül Emin, Dahiliye( İE.DH). nr. 1902; Defterdar Sarı Mehmed Paşa, a.g.e, s. 743.
36  MAD. nr. 3455, s. 27.
37  “Lâkin henüz mübâya‘a ve tedâriki olunmayup…”, MAD. nr. 3455, s. 24.
38  “Asitane’den tedârik ve irsâli fermân olunan elli beş bin adet praçoldan on iki bin adedi tedârik ve irsâl olunup…”,  MAD. nr. 3455, s. 31.
39  MAD. nr. 3455, s. 31.
40  MAD. nr. 3992, s. 517.
41  Bergos iskelesinde demir hazır olmasına rağmen İstanbul’dan gönderilecek gemiler gecikmişti. Bunun için Asitane Kaymakamı ve Defterdar 
vekili ikaz edilmişti. MAD. nr. 2510, s. 83.
42  İbnül Emin, Askeriye (İE.AS). nr. 3679.
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Tablo-7: Yenikale inşaatı için Mustafa Ağa tarafından İstanbul’dan gönderilen mühimmat43

Mühimmat Miktar Mühimmat Miktar

Çelik 156 kıyye Destere 50 adet

Torba 4.000 adet Burgu 50 adet

Ağaç kürek 8.000 adet El Desteresi 50 adet

Demir kazma 5.500 adet Meşk 6 çift

Keser 50 adet Musluk 6 adet

Odun baltası 300 adet Kıbre 30 adet

Çelik Keser 10 adet

Yenikale binasına memur olan eski Bostancıbaşı Mustafa Ağa’nın maaşı yevmiye 15 kuruş, yanında görevli 
mühimmat, ücret, yevmiyeleri kaydetmekle görevli Veli Halife’nin ise 3 kuruş olarak belirlenmişti. Harcırahları ise 
Mustafa Ağa’nın 1.000 kuruş ve halifenin ise 300 kuruştu.44 

Yenikale inşaatı için 1703 yılında Bina Emini eski Bostancıbaşı Mustafa Ağa’nın hesabına göre hazine-i amire 
ve bazı mahallerden havale olunan miktar 70.753,5 kuruştu. Söz konusu meblağdan kale inşaatı için satın alınan 
mühimmat ücreti, İstanbul’dan gönderilen kireçci, taşçı, marangozlara verilen ücretlerin yarısının toplamı 20.139 
kuruş, bina emini, mimar, halifelerin maişetleri, taşçı, kireçci, demirci, araba vesair inamat, odun alımı, odun 
ve kereste kesimi için Nureddin Sultan’ın maişeti, masrafı ve diğer bazı harcırahlar 20.770 kuruş olup bunların 
toplamı  40.909 kuruştu.45 

Yenikale inşaatı 1704 yılında önceki yıl kaldığı yerden devam etmişti. Kale inşaatında istihdam olunan 
donanma gemilerinin başında Vezir Osman Paşa, Kaptan Canım Hoca Mehmed Paşa ve İstefeli Hasan Paşa’lar 
bulunmaktaydı. Kaplan Giray Sultan geçen yıl olduğu gibi Çerkes tarafından kereste kesim ve nakli ve eski Kefe 
Valisi Murtaza Paşa da yine inşaata yardım için görevlendirilmişlerdi.46 Kale mimarı Lağımcıbaşı Mehmed Ağa’nın 
verdiği bilgiye göre kale binasının tamamı 2.000 zira (1.500 mt) olmak üzere başlanmış, deniz kıyısında kara 
tarafının hendekleri derinliği 3 ila 8 zira, genişliği 15 ila 30 zira arasında kazılmış ve bu şekilde bırakılmıştı. Ayrıca 
deniz tarafında 280 zira olan yere top koymak için çevresi 500 zira olan bir şanis yaptırmak için keşif çıkarılmıştı. 
Bunun tahmini maliyetinin 60 yük akçe olacağı hesaplanmıştı.47

Yenikale inşaatına ilave olunan şanis karşısına deniz içine döküntü yapılması kararlaştırılmıştı. Döküntü 
yapılacak mahallere 300 sandık için gereken kereste Çerkes dağlarından kesilip ve Kuban suyu yoluyla nakl 
ettirilmesi planlanmıştı. Bunun için Kaplan Giray Sultan’ın yardımı ile kereste kesim ve naklinde istihdam olunan 
Çerkes ahalisine bahşiş ve masrafları için 2.500 kuruş verilmişti. Ayrıca kereste taşımak için 20 çekdiri 6 ay boyunca 
çalışmıştı. Ayrıca bunun dışında Eflak ve Boğdan’dan 140 prestoyka ve 150 baltacı yanında bazı mühimmat 
masrafları, kaleye getirilecek su için yapılacak su yolları ile birlikte 25.000 kuruş masraf öngörülmüştü.48 

1704 yılı başlarında Yenikale inşaatına taş, kum, kireç nakli gibi hizmetlerde istihdam olunmak üzere Eflak’tan 
100 öküz arabası ve 250 cerehor, Boğdan’dan 50 öküz arabası ve 150 cerehor talep edilmişti. Öküz arabalarına 
aylık 1.000 akçe verilmiş olup ancak arabalarının sağlam ve kuvvetli, öküzlerinin ise güçlü, genç olması, yaşlı ve 
hastalıklı olmaması şart koşulmuştu. Yine cerehorlara ise aylık 5 kuruş ücret verilmişti.49 

43  MAD. nr. 3455, s. 25.
44  “Bostancıbaşı-ı sâbık Mustafa Ağa kullarının miktar-ı ma‘aş için yevmiye on beşer kuruş ve başmuhâsebeden ta‘yîn olunan halîfe kullarına 
yevmi üçer kuruş ta‘yîn olunmak…”, MAD. nr. 3455, s. 30, 43.
45  Kefe Beylerbeyi Abdurrahman Paşa’nın damadı Mimar Mustafa’nın zimmetinde kalan 4.500 kuruş hariç 25.000 kuruş da Kefe muhafaza-
sında olan yeniçerilere mevacib olarak havale olunmuştu. MAD. nr. 3455, s. 33.
46  Defterdar Sarı Mehmed Paşa, a.g.e, s. 839; Anonim Osmanlı Tarihi, s. 282.
47  “kal‘a-i mezbûrun cirmi 2.000 zira‘ olmak üzere mübâşeret olunup leb-i deryâya varınca kara tarafının hendekleri mecmû‘ı 3’ten 8 zira 
varınca amîk ve arzı 15’ten 30 zira‘a varınca hafr olunup bundan mâ‘adâ deryâ tarafı 280 zira‘ yer olup yalı tarafında toplar vaz’ olunacak 
mahall için hafr olunan hendek dâhilinden deryâ ve kara tarafı cirmi 500 zira‘ olmak üzere bir şânis yaptırılmak üzere tahmîn olunup hâli üzere 
kalmıştır”, MAD. nr. 3455, s. 35.
48  “Bu takdirce vilâyet-i Eflak ve Boğdan ‘dan lâzım gelen ücretleri cizyelerine takas olunmak üzere ihrâcı lâzım gelen 140 nefer prestoyka ve 
150 nefer baltacı ücretleri ile vesâ’ir levâzım ve mühimmâtı ve kal‘a-i mezbûre gelecek su yolları masârıfı ile 25.000 kuruş masârıf ile olur.”, 
MAD. nr. 3455, s. 38.
49  MAD. nr. 3455, s. 38, 42-43.
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Yenikale binasının tekmili için duvar yapıcı ve neccar ihtiyacı hasıl olmuştu. Bunların kargir ve duvar binası 
işine vakıf, çocuk, hasta, engelli olmayıp ve yanlarında aletleri ile birlikte olmak üzere 150 duvar yapıcı ve neccarın 
Midilli’den gönderilmesi emredilmişti. Söz konusu amelelere günlük 40’ar akçe yevmiye bina emini tarafından, 
devlet tarafından da bir defaya mahsus olmak üzere 5’er kuruş harcırah verilecek olup 6 ay süreyle istihdam 
olunacaklardı.50

Daha önce Akıntıburnu’nda yer alan Yenikale’de inşaatı başlanmış olan döküntünün ikmali için taşlar bot 
kayıklarıyla taşınmıştı. Bunun için taş taşımak üzere bot kayıklarında kürek çekecek yine sağlam, güçlü 140 kürekçi 
prestoyka Eflak’tan gönderilmişti. Bunlara istihdamları süresince aylık 5 kuruş Eflak cizyesi malından takas yoluyla 
ödenmişti.51 Yine döküntü inşaatını tamamlamak için gereken sandıkların Çerkes tarafından kesilip nakl olunan 
keresteleri için Boğdan’dan 150 baltacı gönderilmişti. Söz konusu baltacıların da yaşlı ve hasta olmaması, sağlam 
olması şart koşulurken bunlara da hizmette oldukları sürece aylık 5’er kuruş ücretleri Boğdan cizyesi malından 
takas olunmuştu.52 Döküntü mahalline konulacak sandıklar için Kefe’de bulunan 8 firkate iktifa etmeyeceğinden 
talep üzerine ilave 10 firkate İstanbul’dan gönderilmişti.53  

Yenikale’de döküntü tekmili için gereken sandıklar için 2.000’i Şile’den ve 2.000’i ise Taşköprü’den 4.000 
praçol kesilip nakl olunmuş, bunların her birine 32 para ödenmişti.54 Yine “saye” tabir olunan  10.000 meşe tahtası 
Bartın ve Gideros iskelelerinden Ömer Ağa’lar tarafından tahta başına 20 akçe taşıma ücreti verilerek Yenikale’ye 
gönderilmişti.55 Söz konusu 10.000 meşe tahtasınının nakli için bot kayıkları ve her birinde 7’şer oturak olmak 
üzere 10 sandal temini emredilmişti.56 Döküntü inşaatına taşları nakl etmek için 7 bot kayığı ve 10 sandal Sinop 
taraflarında yeniden yapılmış ve diğer bir kısmı donanma-i hümayundan gönderilmişti.57

Şanis binası ve döküntü yapımı için Kaplan Giray Sultan tarafından Çerkes yakasından kesilip nakl olunan 
kereste ve kireç yakma masrafları için 3.000 kuruş, İstanbul’dan gönderilen 3 dülger ve 60 taş yontucu için 
1.500 kuruş olmak üzere toplam 4.620 kuruş hazineden gönderilmişti.58 Bunlara ilave olarak Kaptan Osman Paşa 
tarafından şanis binası için iki künk döşeyici tayin edilmiş, bunlara harcırah olarak 80 kuruş verilmişti. Yenikale’de 
şanis ikmali için bugüne kadar 7.580 kuruş sarf edilmişti.59  

Yenikale için su yolları da bu inşaat kapsamında yapılmıştı. Kale içinde veya etrafında su bulunmadığı için 
yaklaşık çeyrek saat uzaklıkta olan bir pınardan su getirilmişti. Bu amaçla Ergiri kasrı kazasından 5 su yolcu 
burada istihdam olunmuştu.60 Su yolu inşaatı için İstanbul’da 900 zira uzunluğunda kurşun boru döktürülmüştü. 
Ayrıca cephanede mevcut olan 3.408 vukıyye kurşun dökmecibaşı Osman’a teslim edilmiş, buna ilaveten 167 
tahta dökülmüştü. Kapı ve mazgalları için ise 200 kantar kurşun borç olarak alınmıştı. Bu işlemler için Cebecibaşı 
Mustafa tayin olunmuştu.61

Yenikale inşaatı için Bina Emini Mustafa Ağa’ya hazine-i amireden 45.620 kuruş verilmişti. Mustafa Ağa, 
1704 yılında kale, şanis, kereste, nakliye, odun, kömür, maişet, yevmiyeler olmak üzere 48.098 kuruş harcamıştı.  
Devam eden inşaatlar için 1.226 kantar demir, 49 vukıyye çelik, 871 vukıyye katran, 36.716 vukıyye üstübü, 
37.009 vukıyye zift, 20.000 kantar kireç daha ihtiyacı olup, bunların da Kaptan Paşa tarafından bina eminine 
teslimi emredilmişti.62 

Yenikale’nin 1703 yılında başlamış olan inşaatı peyderpey devam etmekteydi. Kaptan Çerkes Küçük Osman 
Paşa kale inşaatınının duvar kısımlarının tamamlayarak kaleye top, tüfek, cephane, zahire ve muhafız asker 

50  “arabası kavî, muhkem, öküzleri güçlü ve kuvvetli, tuvânâ olup sabî, alîl, olmayup hidmete sâlih olmak şartıyla…”, MAD. nr. 3455, s. 39, 
42-43. 
51  MAD. nr. 3455, s. 40.
52  MAD. nr. 3455, s. 40, 42-43.
53  “kal‘a-i mezbûrde mevcûd olan 8 kıt‘a firkate yetmeyüp…”, MAD. nr. 3455, s. 40.
54  MAD. nr. 3455, s. 41.
55  “Sâye ta‘bîr olunur meşe gemi tahtası…”, MAD. nr. 3455, s. 41.
56  MAD. nr. 3455, s. 41.
57  MAD. nr. 3455, s. 42-43.
58  “Akıntıburnu’nda binâsına mübâşeret olunan kal‘a önünde bu def‘a yapılması ferman olunan şânis binâsı ve döküntü için…”, MAD. nr. 3455, 
s. 44.
59  MAD. nr. 3455, s. 45.
60  Cevdet Askeriye (C.AS). nr. 7612.
61  MAD. nr. 3455, s. 45.
62  Buna göre hazineden 2.478 kuruş daha alacağı tahakkuk etmişti. MAD. nr. 3455, s. 48-51.
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yerleştirilmişti (28 Ekim 1704).63 Kale inşaatı için İstanbul’dan mühimmat ve amele götüren donanmanın mevsim 
ilerlemeden dönmesi gerekiyordu. Zira kış mevsimi yaklaştığında “kestane karası” denilen fırtına denizden 
sevkiyatı imkansız hale getirmekteydi. Nitekim 1704 yılında kale inşaat çalışmaları tamamlanarak İstanbul’a 
dönmekte olan donanma Kevken yakınlarında fırtınaya yakalanmış ve önemli zayiat verilmişti.64

Yenikale inşaatı 1704 yılında tamamlanamadığından kalan kısımların ikmali için 1705 yılında Dergah-i Ali 
Kapıcıbaşılarından Ebubekir Ağa 1.000 kuruş harcırah verilerek bina emini olarak tayin olunmuştu.65 Kale 
inşaatında mimar olarak Lağımcıbaşı Mehmed tayin edilmiş ve kardeşi Mustafa ile birlikte burada çalışmaya 
devam etmekteydi.66 Yine daha önce Yenikale inşaatında katip olarak amele ve diğer masrafları kaydeden Veli 
Halife aynı göreve devam edecekti.67 Ayrıca iki yıldan beri bilfiil inşaatı devam etmekte olan kale inşaatının 
ikmalinde istihdam olunmak üzere Kaptan Abdurrahman Paşa 19 çekdiri ve 10 kalyon ile birlikte Tersane-i 
Amire’den hareket etmişti. Bunlarla birlikte Sivas eyalet askeri Karadeniz’den gemilerle geçerek kale inşaatında 
istihdam için gönderilmişti. Söz konusu askerler yapılan hendeklere 100’e yakın büyük küçük top yerleştirecekti.68 
Yenikale inşaatının ikmali için 1705 yılında Kaptan Paşa ile 23.000 kuruş Bina Emini Ebubekir Ağa’ya, 10.000 kuruş 
da Kaplan Giray Han’a olmak üzere 33.000 kuruş hazineden gönderilmişti.69

1705 yılında Vezir Osman Paşa tarafından Yenikale inşaatının ikmali için tedarik edilmesi gereken malzeme ve 
mühimmat keşfi çıkarılmıştı. Söz konusu kale inşaatı için yapılması gerekenler şunlardı:Deniz tarafına konulacak 
şayka topların üzerine 22 kemer yapımı, iki kat olarak baruthane yapımı ki tamamı 5.400 zira olacaktı. Yine 1.800 
zira ebadında cephane yapımı, 14.000 zira uzunluğunda su yolu kemerleri yapımı, 6.400 zira üç sarnıç ve duvarları, 
168 zira ebadında dört çeşme, 18.750 zira çamur ile hendek duvarı yapılacaktı. Bu inşaat malzemelerinin bir kısmı 
İstanbul’dan bir kısmı ise mahallinden tedarik edilecekti.

Kale ikmal inşaatı için 73.277 kantar kireç ihtiyacı bulunmakta, bunun 20.000 kantarı mevcut olup kalanı ise 
kantarı 19 akçeden 1.012.263 akçeye satın alınacaktı. Yine cephane binası için 620 ağaç, 1.500 elvah, 19.000 
kiremit satın alınacak olup bunların ücreti 22.040 akçeydi. Bunlara ilave olarak demirci ocakları için 24.000 kıyye 
kömür ve teknelik, su yolları, iskelelikler için muhtelif malzeme70 yanında Cephane-i Amireden 18.400 vukıyye 
demir gönderilmişti.71  

Tablo-8: 1705 yılı Yenikale ikmal inşaatı için iktiza eden amele ve ücretleri:

Meslek Nefer Çalışma Günü Yevmiye (Akçe) Toplam (Akçe)

Duvarcı neccar 200 120 40 960.000

Neccar(iskele vs.) 10 120 40 48.000

Taş yontucu 40 150 40 240.000

Kalfa 5 150 60 45.000

Taş kırıcı 45 150 40 270.000

Demirci ocağı 10 120 36 12.960

Su yolcu 6 150 40 39.000

Mutemedat 20 150 40 120.000

Kireç yakıcı 10 120 40 48.000

Toplam 346 1.899.600

63  Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa, a.g.e, s. 820.
64  “lâkin yedek ta‘bîr olunan çekdiri ve bey gemilerinden dokuz adet çekdiri bir vecihle halâs olmayup ancak kapudan paşa süvâr olduğu 
baştarda ve dokuz aded bey çekdirisi ol belâdan gücile necât buldu”, Râşid Mehmed Efendi, a.g.e., s. 736-737; Anonim Osmanlı Tarihi, s. 288. 
65  MAD. nr. 3455, s. 53;“Dergâh-ı âli Kapucubaşılarından Ebubekir‘e hüküm ki; Kırım cânibinde Akıntıburnu’nda bundan akdem binâsına 
mübâşeret olunan Kal‘a-i Cedîd’in itmâmı için sen binâ emîni ta‘yîn ve me‘mûr olmuşsundur”. MAD. nr. 3455, s. 57.
66  MAD. nr. 3455, s. 57.
67  MAD. nr. 3455, s. 54..
68  “iki seneden berü binasına vaz‘ı esâs olunan Yenikal‘a’nın kusûru tekmîl ü takvîm olunmak üzere…”, Râşid Mehmed Efendi, a.g.e, s. 749-
750.
69  MAD. nr. 3455, s. 54.
70  MAD. nr. 3455, s. 55-56.
71  “… âhen-i ham cebehâne-i âmirede mevcûd olan âhenden verilmek üzere…”, MAD. nr. 3141, s. 35.
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1705 yılında kale ikmal inşaatı işi için bunlara ilaveten 800 ırgad, 100 baltacı ve 120 araba istihdam olunmuştu. 
Bunlardan 650 nefer ve 65 öküz arabası Eflak-Boğdan’dan kebir baltaları ile birlikte gönderilmişti. Irgadlar günlük 
24 akçeden 120 gün, gelen 55 araba ise günlük 30 akçeden 120 gün istihdam edilmişti.72 

Kale inşaatında yevmiye olarak bina eminine 15 kuruş, mimara 5 kuruş ve katibe 2 kuruş ödenmişti. Bu 
görevlilerin çalışma süresi yılda 180 gün olup ve bu süre içinde yevmiyeleri toplamı ise 4.500 kuruşa tekabül 
etmekteydi (540.000 akçe).73

1705 yılında Yenikale ikmal inşaatı için Eflak-Boğdan’dan gelen ırgad, araba, İstanbul’dan gönderilen 
mühimmat ve mahallinde tutulan amele dahil bütün masrafları toplamı ise 46.080,5 kuruştu (5.529.675 akçe).74

Yenikale inşaatında hendeklerin uzunluğu 2.000 zira olup, hendeklere 7 mikras yapılacak olup, bunların her 
biri 100 ziradır. Böylelikle mikrasların uzunluğu 700 ziraya tekabül etmekteydi. Bu hendeklerin her bir zirası 
için üçer adet şaranpoluk kazık gerekmekte olup, bunların her birinin uzunluğu 6’şar, kalınlığı ise 8 parmaktı. 
Hendeklerde 8.100 şaranpoluk kazık yanında bunları birbirine bağlamak için 3.000 kazık daha ilave olunarak 
toplam 11.100 kazık tedarik edilmişti. Söz konusu şaranpoluk ağaçlar Çerkes dağlarından kesilip, sallar ile Kuban 
nehri ağzına getirilmişti. Buradan tonbazlarla her birine 8 akçe ödenerek Yenikale’ye kadar 94.400 akçe taşıma 
ücreti ödenmişti. 1705 yılı Yenikale inşaatı için Kaplan Giray Sultan’ın yanında kereste kesimi ve nakli için 200 
ırgad, kalede taş ve kireç hizmetinde ise 600 ırgad olmak üzere 800 amele istihdam edilmişti. Bunların bir kısmı 
Eflak-Boğdan tarafından kalanları ise kale inşaat mahalline yakın yerlerden tedarik olunmuştu. Söz konusu 
ameleler 1705 yılı Mart ayı itibariyle kale inşaatında çalışmaya başlamışlardı.75 

Yenikale’nin 1705 yılında devam eden inşaatında istihdam edilmek üzere duvar yapıcı ihtiyacı hasıl olmuştu. 
Bunun için Dimetoka kazasına bağlı Ortaköy’den 150 duvar yapıcı ve bir kalfa kefilleri ile birlikte Yenikale’ye 
gönderilmişti. Söz konusu duvar yapıcılara günlük 40’ar akçe olmak üzere aylık 10’ar kuruş ücret ve 5’er kuruş 
harcırah, kalfaya da 60 kuruş yevmiye olmak üzere aylık 15 kuruş ücret ve 10 kuruş harcırah verilmişti. Bunların 
kargir ve duvar yapımında vukuf sahibi olmaları, çocuk, hasta olmamaları, aletlerinin de tam olarak yanlarında 
bulundurmaları istenmişti.76  

Kefe Beylerbeyi Murtaza Paşa’ya Yenikale inşaatının 1705 yılında da tamamlanamadığı, ancak kalenin bir an 
evvel ikmalinin elzem olduğu yeniden hatırlatılmıştı. Kalenin hendek duvarları yapılmıştı ancak odaları toprak ile 
doldurulup düzeltilmesi gerekmekteydi. Kale inşaatı için cephanede mevcut kürek, torba, kazma vs. mühimmatın 
kullanılması, ihtiyaç durumunda yenilerinin tedariki emredilmişti.77 Hatta kale binasının inşaatı devam etmekle 
birlikte bir kulesinin de yıkıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle bu tarihten itibaren hem eksik kalan kısımlar 
yapılmakta hem de tamirat söz konusu olmaktaydı. İstanbul’dan her yıl olduğu gibi kale ikmal inşaat için bu yıl da 
bir baştarda, 17 çekdiri ve 4 kalyon gönderilmişti.78

Yenikale inşaatının kalan işlerinin ikmali için 1705 yılı sonlarına doğru bu defa Bina Emini Ebubekir Ağa 
tarafından yeniden keşif çıkarılmıştı.  Söz konusu keşfe göre yapılacak işler ve miktarları aşağıda tablo olarak 
verilmektedir.

72  MAD. nr. 3455, s. 55-56; MAD. nr. 9894, s. 40.
73  MAD. nr. 3455, s. 55-56; MAD. nr.  9894, s. 40.
74  MAD. nr. 3455, s. 52, 55-56; MAD. nr.  9894, s. 40.
75  MAD. nr. 3455, s. 52.
76  “…vukûf-ı tâmmı olanlardan sabî, alîl, olmayup cümlesi hidmete sâlih ve üstâd olmak üzere alât-ı lâzımeleri mükemmel olmak şartıyla…”, 
MAD. nr. 3455, s. 53.
77  “…kal‘a-i mezbûrun hendeklerinin duvarları geçen sene yaptırılup tekmîl olunup ancak odaları toprak ile dolup düzelmeğe vesâ’ir mahalleri 
gereği gibi pâk ü tathîr için…”, MAD. nr. 9895, s. 57.
78  “Yenikal‘a’nın henüz binâsı nâ-tamâm ve bir kullesi hedm”, Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa, a.g.e, s. 840.
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Tablo-9: Yenikale ikmali için yapılacak kısımlar

Tabya, hendek, duvar Uzunluk Boy Genişlik Toplam

Çamur ile bina olunacak hendek duvarı 1024 zira 11 zira 1,5 zira 16.896 zira

Tabya-i Cedid burnunda Murtaza Paşa tabyası 
sonunda şaranpoluk için çamur ile bina olunan duvar 490 zira 4 zira 2 zira 4.940 zira

Çamur ile yapılan hendek ve şaranpoluk duvarı 21.836 zira

Deniz kıyısında yerleştirilen şayka topları için ızgara 
üzerine bir arşın taşından bina olunan tophane 490 zira 4 zira 2 zira 4.940 zira

Deniz kıyısının gün doğusu tarafında hendek başının 
kârgir duvarı 10 Zira 12 zira 1,5 zira 180 zira

Daha önce yapılan top ağızları kemerlerini  içeriden 
kapatmak için kargir duvar

20 kemer 18 zira 17 parmak 375 zira

Toplam 6.142,6 zira

Sarnıç Uzunluk Boy Genişlik Toplam

Sarnıç etrafı duvarı 1 zira 8 zira 2 zira 204 zira

Sarnıç ızgaraları 50 2 12 1.200 zira

Çeşmenin önünde arşun taşından yan duvarı 14 zira 3 zira 1,6 zira 52,5 zira

Sarnıcın toloz  ile duvarı 97 zira 9 zira 873 zira

Sarnıç 4.165,5 zira

Cephane-i kebir ve sagir Uzunluk Boy Genişlik Toplam

Çepeçevre arşun taş duvarı 84 zira 10 zira 2,5 zira 2.100 zira

Cebehanenin etrafı tolozu 84 zira 3,5 zira 2 zira 697, 18 zira

Cebehane-i sağirin etrafı arşun taşından duvarı 32 zira 5 zira 3 zira 480 zira

Cebehanenin üzerinin kubbesi toluzu 32 zira 2 zira 8 zira 512 zira

Cebehaneler Toplamı 3.787,5 zira

Merdiven ve duvarı Uzunluk Boy Genişlik Toplam

Tabyanın duvarı 6 zira 12 zira 3 zira 1.800 zira

Tabya duvarının içeri tarafında olan 4 ayak 6 zira 8 zira 3 zira 576 zira

Tabyanın arşun taşından bina olunan merdiven 36 zira 5,5 zira 3 zira 594 zira

Tabyanın duvarı ve merdiveni üzerinde olan arşun 
taşından kafa tahtası

96 zira

3.066 zira

Tabya Uzunluk Boy Genişlik Toplam

Arşun taşından yapılan kebir tabyanın mahalleri 242 zira 18 zira 5 zira 22.687,5 zira

Tabyanın merdiveni başının arşun taşından yapımı 12 zira 14 zira 3 zira 504 zira

Tabyanın arşun taşından merdiveni 26 zira 7,5 zira 3,5 zira 676 zira

Merdiveni ile tabyanın binası 23.867,5 zira

Yukarıdaki tablolarda Yenikale inşaatı ikmali için yapılanlara ilave olarak su yolu üzerinde 17 ayak ve 16 kemer 
yapılacak ve bunlar 12 ilâ 20 ziraya kadar boyu olup 3,5 zira genişliğinde arşın taşından yapılacaktı. Buna göre 
arşın taşından yapılan bina 55.567 zira, kargir ile yapılan 1.562 zira, çamur ile yapılan hendek ve şaranpoluk 
duvarları toplamı 21.777 zira olmak üzere kale için yapılacak bütün duvarları toplamı 78.905 ziradır. 
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Tablo-10:Yenikale İkmal Yapı ve Odaları

Yenikale İkmal Yapıları Uzunluk Boy Genişlik Toplam

Tophane kule kapısı 34 zira 7,5 zira 340 zira

Kapı toluzu (kemeri) 17 zira 17 zira

Topçu ocağına kışlak (3 adet bölme) 36 zira 4,5 zira 15 zira 229 zira

Topçular için bir hane 32 zira 5,5 zira 176 zira

Enderun-ı tophane (2 oda, 3 bölme) 28 zira 4,5 zira 171 zira

Dizdar ocağına ve kethüdasına (3 oda, 1 bölme) 67 zira 4,5 zira 326 zira

Yerli yeniçeri kışlağı (1 oda) 24 zira 4,5 zira 108 zira

Mühimmat için cebehane hücresi 14 zira 7 zira 1,5 zira 777 zira

Tabya ağası ve  neferatına (4 oda, 5 bölme) 200 zira 10 zira 320 zira

Azeban-ı evvel ağası ve neferatına (4 oda 4 bölme) 33 zira 10 zira 245 zira

Azeban-ı sani ağası ve neferatına (4 oda 4 bölme) 69 zira 12 zira 530 zira

Azeban-ı salis ağası ve neferatına (3 oda 2 bölme) 48 zira 10 zira 278,5 zira

Hendek ağası ve neferatına (4 oda 3 bölme) 53 zira 8 zira 231 zira

Azeban katibine(1 oda) 15,5 zira 4 zira 62 zira

Söz konusu tablolar 1705 yılı sonuna doğru Bina Emini Ebubekir Ağa tarafından Kaptan Abdurrahman Paşa 
nezaretinde Yenikale’nin ikmal inşaatı için çıkarılan keşfinin özetidir. Çamur ile yapılacak duvar 3.457 zira, kireç 
ile yapılacak duvar ise 340 ziradır.79 Kale inşaatında Sivas eyaleti züama ve tımar erbabı hendek ve duvarların 
odalarının düzeltilmesi hizmetinde, Kaptan Paşa da emrindeki gemilerle gerekli mühimmat ve levazımı taşımak 
için istihdam olunmuştu.80  Ayrıca 1706 yılında yapılacak ikmal inşaatı için İstanbul’dan 10.000 torba, 7.000 
kazma, 8.000 kürek vs. bir çok malzeme kalyonlar ile gönderilerek Ebubekir Ağa’ya teslim edilmişti.81 Yine 
Bina Emini Ebubekir Ağa’ya 1706 yılı ikmal inşaatı için hazine-i amireden 35.015 kuruş verilmişti.82 1706 yılında 
yukarıdaki keşfe ilave olarak yeniçeri ocağına kışla, çeşmeler, hendek duvarları, topçulara ve ağalara kışlalar, 
cami ve müştemilatına ait yapım ve tamir işleri, cephaneye ait ilaveler ve kaldırım döşemeleri gibi pek çok işler 
yapılmıştı.83

Kale ikmal inşaatı için Bina Emini Ebubekir Ağa, Yenikale ve Kerş kalesi mahzeninde 1705 yılından kalan 
mühimmatı da kullanmıştı. Yenikale mahzeninde 948 kantar demir, 641 kürek, 2.200 ağaç, 4.000 kereste; Kerş 
mahzeninde ise 802 kantar üstübü, 76 kantar katran, 811 kantar zift mevcuttu. Söz konusu mühimmat Yenikale 
Cebecibaşı Mehmed Ağa’ya teslim olunmuştu.84

Yenikale’de 1706 yılında yapılan işler hem tamir hem de ikmal işleri ile ilgili idi. Bunlar; Abdurrahman Paşa 
kapısında kale içine girildiğinde uzunluğu 40 zira, boyu 8 zira olan duvar, kapıcı için bir oda, topçular kışlası önünde 
uzunluğu 50 zira, boyu 3 zira olan tabyanın iç duvarı, Abdurrahman Paşa–Salih Paşa ve Murtaza Paşa kapılarında 
12.000 zira kaldırım, sarnıçların tabanı ile iç duvar boyaları yapılmıştı. Bu sebeple hem ikmal hem tamir için 
malzeme ve amele tedarik edilmişti. Yine geçen yıldan Kızıltaş’ta kalan 12.000 ağaç, kireç yakmak için 500 çeki 
odun kaleye nakl edilmişti. Kalede büyük tabya önünde varoş duvarlarının üzerine toprak doldurup şaranpoluk 
ağaç dizilerek geçen yıldan yapılan hendekteki odalara toprak doldurulmuştu.85   

Yenikale’de kalan inşaatın tamamlanması için Eflak’tan 100 ırgad, dörder öküzlü olmak üzere 10 araba  
gönderilmişti. Bunlar Yenikale’de taş, kireç nakli, yakılması, toprak düzeltilmesi gibi kusur kalan işlerde istihdam 

79  MAD. nr. 3455, s. 59-60.
80  “Akıntıburnu’nda binâ olunan Kal‘a-i Cedid’in hendekleri ve duvarları geçen sene binâ ve tekmîl olunup ancak odaları dolup düzelmeğe 
muhtâç…”, MD. nr. 115, s. 11, 22.
81  MAD. nr. 3455, s. 61.
82  MAD. nr. 3455, s. 68.
83  MAD. nr.  3455, s. 68-69; “Akıntıburnu’nda müceddeden binâ olunan Kal‘a-i Cedîd’in iç kal‘asında  Vezîr-i Mükerrem Osman Paşa’nın mü-
ceddeden binâ ve ihyâ buyurdukları Câmi‘-i Şerîfe…”, Ali Emiri, Ahmed III, (AE.SAMD-II), nr. 19012.
84  MAD. nr. 3455, s. 70.
85 MAD. nr. 3455, s. 70.
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edilmişti.86 Söz konusu ırgadlara aylık 5 kuruş ödenmiş olup, 4 aylık çalışmaları karşılığında 2.000 kuruş ödenmişti. 
Yine arabalara ise her birine aylık 1.000 akçe ve 4 aylık çalışmaları sonunda 40.000 akçe ödenmişti.87 Ayrıca 
İstanbul’dan 20 kaldırımcıdan başka neccar kalfası, su yolcu, lağımcı, Kırım’dan 10 neccar ve 5 demirci ocağı neferi 
gönderilmişti. Kereste kesilmesi, odun nakli, maişetlerle birlikte bunlara 4.944 kuruş (593.360 akçe) ödenmişti.88

Yenikale’nin 1706 yılında devam eden ikmal inşaatının tamamlanamadığı, ertesi yıl yapılacak bir miktar 
daha işin kaldığı görülmektedir. Bunlar arasında su yolu yapımı, zahire koymak için 620 zira bir bina, tophane 
mühimmatı koymak için bir mahzen, şaranpolukların tekmili bulunmaktadır. Bunların her birinin yapımı için 
amele, malzeme tedariki ve nakli gerekmekteydi. Bu malzemeler arasında 1.570 vukıyye çivi, 7.000 künk yanında 
bunların taşınması için kalyon ve çekdiri istihdamı idi.89 

Kale dışından getirilen su yolunun yapımında kullanılan künkler Kefe’de yapılmış ve ücretini bina emini 
vermişti.90 Söz konusu su yolunun yapımı için Osman Bölükbaşı tayin edilmişti. Bunun için her biri 30 akçeden 
7.000 künk Kefe’den nakl olunmuştu. Su yolu yapımı için ikisi mahallinden 7’si İstanbul’dan 9 su yolcu, 5 kantar 
tel, 3.000 kantar bezir yağı Yenikale’ye nakl olunup teslim edilmişti.91 Su yolu yapımı için İstanbul’dan kalyonlarla 
gönderilen 7 kişi arasında bir bölükbaşı, iki kalfa ve dört künkçü yer almaktaydı.92 

Yenikale ikmal inşaatının Vezir Mehmed Paşa’nın nezaretinde nihayet 1707 yılında tamamlandığı 
anlaşılmaktadır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Çerkes yakasından kereste kesim ve nakli işlerinde Kaplan Giray 
Sultan, Kefe Beylerbeyi Murtaza Paşa da ihtiyaç duyulan tamir ve yapım işlerinde hizmette bulunması için 
görevlendirilmişti.93 Bunların yanında hendek kazılması, kireç yakılması ve taş taşınması gibi işler için derya 
ümerasından İstefeli Hasan Paşa, Deli Beyzade Mustafa Bey, Memi Paşazade Ahmed Paşa, İbrahim Paşazade 
Osman Paşa ve Divane Mehmed Beyzade Ömer Bey’ler de Vezir Mehmed Paşa’nın emrinde çekdiri gemileriyle 
kale binasının ikmal işlerinde çalışmışlardı.94 

Vezir Mehmed Paşa tarafından 1707 yılında Yenikale ikmal inşaatında yapılan kısımlar şunlardır:

Murtaza Paşa kapısı ile Abdurrahman Paşa tabyası arasına uzunluğu 115 zira, genişliği 24 zira ve boyu 12 zira 
olan Hayırlı tabyası,

Daha önce eksik kalan uzunluğu 315 zira, genişliği 18,5 zira ve derinliği 3,5-4 zira hendek kazılması, 

Yeni kazılan hendek içine uzunluğu 315 zira, genişliği bir zira ve boyu 3,5-4 zira duvar,

Kaleye toprak nakli ve uzunluğu 229 zira olan şaranpolukların ikmali,

Azak kapısı tarafında sahilde kaleye bitişik deniz tarafı 335 zira, kara tarafı 120 zira, kale tarafı 274 zira 
ve tamamı 729 zira ki söz konusu toprak tabyanın uzunluğu 120 zira, genişliği 20 zira ve derinliği 6 zira olan 
hendeğinin yapımı. Buraya bir su çeşmesi yapımı, hendeğin iki tarafına duvar, bu tabya içine uzunluğu 32 zira, 
genişliği 17 zira ve boyu 6 zira olan cami yapımı, caminin etrafına duvar,

Barut mahzeni üstüne uzunluğu 20,5 zira, genişliği 19 zira  ve boyu 6 zira olan mahzen ve kapısı etrafına duvar,

Uzunluğu 25 zira, genişliği 21 zira, boyu 5 zira olan tophane mahzeni,

Gülle saklamak için tophane mahzenine bitişik üstü açık 17 zira uzunluğunda yeni duvar,

86  MAD. nr. 3455, s. 74.
87  Arabalar için toplam 40.000 akçe ödenmiş ve burada bir kuruş 160 akçeden 250 kuruşa tekabül etmektedir. Irgad ve arabalara toplamda 
2.250 kuruş (3.600.000 akçe) ödenmiştir. İbnül Emin, Maliye (İE.ML). nr. 6432.
88  MAD. nr. 3455, s. 74-75.
89  MAD. nr. 3455, s. 81-82.
90  MAD. nr. 2960, s. 423.
91  MAD. nr. 3455, s. 82.
92  Bölükbaşı yevmiyesi 60 akçe, kalfaların yevmiyesi 50 sağ akçe ve künkçülerin yevmiyesi ise 40’ar sağ akçe olup 7 neferin yevmiyesi 320 
akçedir. MAD. nr. 3878, s. 18.
93  MD. nr. 115, s. 214.
94  MD. nr. 115, s. 259-260; Söz konusu derya ümerasının kış mevsiminde önce Balıklova limanında kışlamaları istenmişken, daha sonra kış 
şartlarının ağır olmasından dolayı mevsim ilerlemeden İstanbul’a dönmeleri emredilmiştir. MD. nr. 115, s. 400.
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Yerli kulları kullanımı için  150 hanenin kereste, demir, tahta meşe, direk ve taban malzemeleri teslimi,

Yaklaşık 315 zira koy etrafında, 406 zira kemer üstü, 536 zira kale semtinde, 188 zira toprak tabyası çeşmesi 
yolu, 29 zira kalede yeni yapılan çeşme yolu olmak üzere toplam 1.469 zira su yolu tamiri, 

Kale içine uzunluğu 28 zira, genişliği 19,5 zira ve boyu 5,5 zira olan 4 gözlü ve tahmini 27.000 kile kapasiteli 
zahire anbarı,

Hendek varoşunda sakin olanlar için uzunluğu 15 zira, genişliği 13 zira ve boyu 4 zira olan bir mescid, 

Hayırlı tabyası önünde hendeğe bir asma köprü ve Azak kapısı önündeki hendeğe bir köprü yapımı, Hayırlı 
tabyası önündeki kemerlere 3 miri dükkan yapılmıştır. 

Deniz içinde daha önce dökülen döküntüye 170 zira ilave yapılmıştı. Döküntü kaleye 7 mil uzaklıkta olan Çoçka 
Burnu’ndan başlamakta ve 512 ziradır.95 

2. SONUÇ

II.Viyana ile başlayıp Karlofça Antlaşması ile biten uzun savaşlar dönemi Osmanlı Devleti üzerinde derin 
mali, sosyal, idari ve askeri sonuçlar doğurmuştur. Rusya, Osmanlı’nın Batı ile yaptığı yıpratıcı savaşlar sırasında 
kuzeyde yavaş yavaş yükselen, hem batıda, hem doğuda sürekli yeni topraklar elde ederek genişleyen bir tehdit 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu minvalde Rusya, XVII. yüzyıl sonlarına doğru kendine yeni genişleme alanı olarak 
Karadeniz’in batısından başlayarak Kırım’ın da dahil olduğu Kafkaslara kadar geniş bir alanı seçmiştir. Bu hedefini 
gerçekleştirmek için şartların da müsait olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira Osmanlı, Kutsal İttifak savaşları 
sebebiyle savaşacak mecali kalmadığı gibi bütün seferlerinde düşmanlarına ilk öldürücü darbeyi indiren Kırım 
askeri de bundan nasibini almıştır. Bu nedenle Kırım askerinin yalnız başına Rusya’ya karşı mukavemet gücü de 
kalmamıştır.

Bu ortamı değerlendiren Rusya, Azak kalesini alarak Karadeniz’e doğru ilk hedefine ulaşmıştır. Akabinde 
Don nehri üzerinde yeni gemiler yapmış, Azak körfezinde modern bir filo meydana getirmişti. Karadeniz’e doğru 
çıkabilmek için bundan sonraki hedefin Kerç boğazını almaktan geçtiğinin farkında olarak bütün hesaplarını, 
stratejilerini buna göre yapmaktaydı. Rusya böyle hazırlıklar içinde iken Osmanlı Devleti de -her ne kadar savaşın 
etkileri sürmekte ise de- karşı tedbirleri almak için yoğun bir çalışma içine girmişti. Bu konuda Kırım Hanı Devlet 
Giray da hazırladığı raporlarda Rusya’nın sınır bölgelerinde ahali üzerinde ciddi tehdit oluşturduğunu, can ve 
mal güvenliği konusunda büyük endişeler yaşandığını, ayrıca sulh şartlarına aykırı kaleler, tersaneler ve gemiler 
yapmaya devam ettiğini bildirmekteydi.

Osmanlı Devleti’nin kuzeyde beliren Rus tehdidine karşı aldığı en önemli tedbir Özi’den başlayarak Kafkasya’ya 
kadar olan bögelerdeki savunma hattını oluşturan kaleleri tamir etmek, bunları asker ve mühimmat açısından 
takviye etmekti. Bunlara ilave olarak Rusları Azak Denizi’nden dışarı çıkarmamak için de Kerç boğazının her iki 
tarafına ve Kuban nehrinin denize döküldüğü noktalara yeni kaleler inşa etmiştir. Söz konusu kalelerden biri Kerç 
boğazında Akıntıburnu mevkine yapılan Yenikale’dir.

Yenikale, Karlofça Antlaşması sırasında Rusya’nın Kerç boğazını talep etmesi ile birlikte geçişleri kontrol 
amacıyla planlanmıştır. İlk defa 1701 yılında gündeme gelmesine rağmen ekonomik sebeplerden ötürü 
yapımı ertelenmiştir. 1702 yılında Humbaracı Osman Ağa’ya kalenin keşfi yaptırılmış ve muhtemel maliyeti de 
çıkarılmıştır. Ancak yine inşaat çalışmalarına başlanamamıştır. Nihayet 1703 yılında eski Bostancıbaşı Mustafa 
Ağa’nın nezaretinde başlayan inşaat çalışmaları aralıklarla 1707 yılına kadar devam etmiştir. Çalışmalar bütün bir 
yıl boyunca değil yılın altı ayını kapsayan dönemlerde sürdürülmüştür. Kalenin yapımı için amele ve mühimmatın 
bir kısmı İstanbul’dan gönderilmiş, önemli kısmı da Kefe ve Taman taraflarından tedarik edilmiştir. Kale yapımı 
için Eflak-Boğdan’dan amele, cerehor, baltacı ve araba tedarik edilmiştir. Bunun dışında kereste Çerkes, Sinop ve 
Ünye taraflarından kesilip nakl edilmiştir. Kireç, odun, kömür ve taş ise Kefe tarafından alınmıştır. 

95  “Zikr olunan mevâzı‘-i mezkûri ve rahın Kal‘a-ı Cedîd’e muhâfız Vezîr Mehmed Paşa ma‘rifetiyle binâ ve tekmîl olunduğuna vezîr-i müşârûn 
ileyhin memhûr defteri gelüp…”, MAD. nr. 3455, s. 85.
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Kale için öncelikle denizin sığ olan kısmına güvenlik amacıyla döküntü yapılmıştır. Kalenin çevresi 2.000 zira 
olup, deniz tarafına hendekler, kuleler yapılırken içeriye cephane, tophane, cami, askeri kışla odaları, mahzen, 
zahire anbarları, sarnıçlar, kale dışına meskenler ve mescid yapılmıştır. Kale etrafında içme suyu problemi olduğu 
için uzak bir noktadan su yolu yapılarak kaleye bağlanmıştır.   
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