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ÖZ 

Makalenin konusunu planlanmış tasarım süreci ve inşa edilen ürün bağlamında deneylenmiş bir örnek olay oluşturmaktadır. Çalışmanın 
araştırma problemi, baştan planlanarak evreleri ve içeriği önceden tanımlanmış bir tasarım sürecinin çıktılarının saptanmasına yöneliktir. Bu 
bağlamda araştırma,  planlanmış bir tasarım sürecinin işler, eylemler, olaylar ve olgulardan oluşan kendi içeriğine ve inşa edilen ürüne yönelik 
çıktılarının neler olabileceğini sorgulamaktadır. Sürecin karakteristik özelliklerini ve sorunlarını tanımlayan çıktıların neler olabileceği de 
yanıtlanması gereken diğer araştırma sorularıdır. Araştırmanın örnek olayını Ratıp Kazancıgil Binası’nın planlanmış tasarım süreci 
oluşturmakta olup kapsam bu sınırlar içerisinde tutulmuştur. Makale,  tasarım süreci ile süreç içerisinde inşa edilmiş olan üründen kişisel 
deneyim, inceleme ve gözlem yoluyla saptanan bulgulardan yola çıkarak araştırma sorularının yanıtlarının elde edilmesini amaç edinmiştir. 
Deneylenmiş örneklem üzerinden, olay ve olguların gerçekleşme anına ilişkin verilerin analizlerini içermekte ve bunlar arasında nedensellik 
bağı kurmaya çalışmaktadır.  Çalışma, konuya ilişkin evrak, belge, tutanak, proje ve raporların incelemesine, tasarlama ve uygulama 
aşamalarına dönük tasarımcı deneyimine ve inşa edilen ürün üzerinde yapılan inceleme ve gözlemlere dayalı nitel araştırma yöntemiyle 
yürütülmüştür. Elde edilen bulgulara göre akılcı planlanmış tasarım süreci kendi içeriğine ve inşa edilen ürüne yönelik çok sayıda olumlu çıktı 
üretebilme potansiyeline sahiptir. Sürecin tanımlanabilir bazı karakteristik özelliklere sahip olmakla birlikte içeriğinde bir takım sorunları da 
barındırdığı anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mimarlık,  Tasarım Süreci, Tasarım Evreleri,  İnşa Edilen Ürün, Süreç Çıktıları 

ABSTRACT 

The subject of the article is an experimented case study in the context of the pre-planned design process and the constructed final product. 
The research problem of the study is to determine the outputs of a design process whose phases and content are predefined by planning from 
the very beginning. In this context, the research questions what the outputs of a planned design process can be for both its own content that 
includes work, action, event and facts, and the constructed product. What might be the outputs that define the characteristics and problems 
of the process are other research questions that need to be answered. The planned design process of the Ratıp Kazancıgil Building constitutes 
the case study of the research, and the scope was kept within these limits.  The article aims to answer the research questions based on the 
findings determined through personal experience, examination, and observation from the design process and the constructed product in the 
process. It includes the analysis of data on the moment of occurrence of events and phenomena over an experimental sample and tries to 
establish a causal link between them. The study was carried out with the qualitative research method based on the examination of the papers, 
documents, minutes of the meeting, projects, and reports on the subject, the designer's experience in the design and implementation stages, 
and the examinations and observations made on the constructed product. According to the findings, the rationally planned design process 
has the potential to produce many positive outputs for its own content and the constructed product. Although the process has some definable 
characteristic features, it is understood that it also contains some problems in its content. 
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GİRİŞ  

İnsanın dünyayla algısal bağlantı kurmasını sağlayan bir araç olması bakımından da oldukça önemli 
(Holl, 1991:9-12) olan mimarlık, toplum ve bireyin yapılı çevresini döngüsel biçimde yeniden üreten 
tasarlama eyleminin bir aracıdır.  Mimarlığı soyut veya somut şekilde ortaya çıkaran eylem olan 
tasarım, Simon (1996:111) tarafından tüm profesyonel eğitimin özü ve meslekleri bilimlerden ayıran 
temel işaret olarak yorumlanır ki bu büyük ölçüde doğrudur. Bu bağlamda, doğa bilimleri olayların nasıl 
olduğu ile ilgilense de tasarım, tanımlanmış bir problemin yanıtı olarak belirli bir amaca ulaşmak için 
ürün tasarlamakla ve işlerin nasıl olması gerektiğiyle ilgilidir. Bilim etiği veya idealler bütünü ya da 
bilimin normları adıyla bilinen Merton’un (1973:268-278) ilkeleri tasarıma uygulandığında ise doğa 
veya sosyal bilimler için geçerli olan şeyleri ifade etmediği görülecektir. 

Tasarlama sürecinin en uygun tasarımdan ziyade genellikle tatmin edici bir tasarım bulmakla 
ilgilendiğini (Simon, 1996:114,130) hatırladığımızda, mimari tasarımın da gerekli olanla veya nesnelerin 
nasıl olduğuyla mı yoksa nasıl olabileceği ile mi ilgilenmesi gerektiğinin sorgulanması uygun olacaktır. 
Bilimsel bilgi gibi hayal gücü ve yaratıcılığın ürünü olup, değişime açık olan tasarım (Lederman, 2007),  
bilim ve kültürle çok açık etkileşim içinde olan birikimli bir süreçtir. Her ne kadar her bir tasarım öznel 
olsa ve farklılıklar taşısa da kendisinden önce üretilen bilgileri veya tarihsel arketipleri de içerdiği bir 
gerçektir. Bu bağlamda, işlev veya taşıyıcı sistem gibi kavramların bulunmadığı dönemlerde de yapıların 
kullanım amaçlarına uygun olarak işe yaramakta ve ayakta durmakta (Tanyeli, 2008:16) olmaları 
kaçınılmazdır. 

Açıkça tanımlanamayan ve öznel değerlendirmelere ihtiyaç duyan,  ancak hiyerarşik şekilde organize 
edilmeye uygun sorunları barındıran tasarım (Lawson, 2005:120-123) kendi içinde son derece çapraşık 
ilişkiler barındırır. Çözümlenen problemlerin, çözümlenmesi gereken yeni problemlere neden olması 
da (Simon, 1996:55-118; Rittel & Webber, 1973) tasarlama evresinin karmaşık veya girift olmasının 
nedenlerinden birisidir. Bu düşüncelere paralel şekilde mimari tasarlama eylemini hastalıklı bir 
problem çözme süreci (Rittel & Webber, 1973; Simon, 1977:304-325) olarak tanımlayanlar da 
bulunmaktadır. Tasarlama, belirlenmiş bir problemin çözümü veya bir olgunun nasıl gerçekleşebileceği 
hakkında soyut bir biçimlendirme ve model kurma yaratıcı eylemi sonunda ortaya çıkan düşünceleri 
çözümleyerek değerlendirebilmeyi, çıkarımlar yapabilmeyi ve somut bir nesne olarak 
boyutlandırılabilecek biçimde tanımlamayı gerektirir.  

Tasarım oldukça iyi tanımlanmış veya çok daha zayıf tanımlanmış problemlere sahip olabildiği gibi çok 
özel ve karmaşık yaratıcılık da gerektirebilir. Bu nedenle her mimari tasarım, en başta çözümlenmesi 
gereken problem olmak üzere programı, işlevi, bağlamı, içeriği, çözüm ve biçimlenmesi ile oldukça 
karmaşık, tek ve özeldir. Benzer şekilde tasarlama eylemine ait tasarım sürecinin de özel olduğunu 
varsaymak mümkündür. Doğrusal çizgi izlemeyen mimari tasarım sürecinin (Sebastian, 2005:81-93) 
kesin ve belirlenmiş ilkeleri ya da herkes tarafından doğru olduğu kabul edilmiş evreleri bulunduğu 
varsayılabilse bile her tasarımcı kendisini adım adım sonuca götüren öznel bir eylemler/hareketler ve 
olaylar dizisi yürütmek durumundadır. Bu sistemi, tasarlama sırasında kullanılan teknik ve araçlardan 
kurulu eylem düzeni, bir problem çözme, karar verme, deneme - yanılma süreci (Bayazıt, 1994:22-263) 
şeklinde tanımlayan araştırmacılar da vardır.  

Tasarım sürecinin belirli bir yönteme dayanmadan sezgisel biçimde yürütülen ve açıkça 
tanımlanamayan bir yaparak öğrenme süreci olduğu varsayılabilse de sürecin tarihsel kökleri hakkında 
yeterli araştırma yapmadan kesin bir yargıya varmak uygun olmayacaktır. Kaldı ki belirsizlikler içerse 
de yaparak öğrenme yöntemi halen geçerliliğini korumaktadır.  Çoğu kez plansız ve keyfi şekilde 
yürütülme ihtimalinin de bulunduğunu bildiğimiz sanat, endüstri veya mimari eserlerin tasarım 
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süreçlerinin önceden planlanmasının optimum bir sonuç ürün elde etmek açısından daha verimli 
olacağını kestirmek mümkündür. Tasarım sürecinin kurucu aşamalarını tasarlarken sürece ve eylemlere 
katkıda bulunan tüm aşamaların karşılıklı ilişkileri göz önünde tutularak bütünün içeriği önceden 
tahmin edilmelidir (Bax, & Trum, 1996:527-546; 2000:19-21). Dolayısıyla süreç kendi tasarımını da 
içermek durumundadır. İncelemeye konu örnek olayda olduğu gibi geleneksel tasarımın aksine, 
günümüzde tasarımcıların en azından bir kısmı için tasarım süreci, problemi parçalara ayrıştırma, 
bileşenlerini ve alt sistemlerini çözümleme, sonrasında ise bu çözümleri bütün oluşturacak şekilde bir 
araya getirme temel analitik bakış açısına bağlı biçimde şekillenmektedir. Sürecin bu doğrultuda veri- 
analiz,  sentez, değerlendirme aşamalarıyla bağımsız, sıralı veya sırasız bir şekilde yürütülme eğilimine 
sahip olduğu varsayılsa da tüm fikirlerin analiz sonuçlarına bağlı biçimde ortaya çıkması 
beklenmemelidir. 

Bu doğrultuda, optimum bir ürün elde edebilme beklentisine dönük olarak rasyonel biçimde 
planlanmış tasarım süreçlerine ihtiyaç duyulsa da sürecin içeriğinin tasarıma dönük çıktılarının ve inşa 
edilmiş ürün üzerindeki etkilerinin/çıktılarının neler olabileceğini en baştan kestirebilmek olası değildir. 
Sürecin belirli evrelere sahip olduğu konusunda genel bir fikir birliği bulunsa da problemin kendisi ya 
da konunun ifade edilme şekline, tasarımcının kişisel tercihlerine, fikirlerine, görüşlerine ve deneyimine 
bağlı olarak her koşul için benzersiz olabileceği varsayılmalıdır. 

Bu çalışma, her koşul için benzersiz olan, kişisel tercihlere bağlı yürütüldüğü öngörülen ve sürecin 
başından itibaren planlanarak evreleri ile içeriği önceden tanımlanmış, organize edilmiş ve belirli 
sistematiğe oturtulmuş şekilde yürütülmüş olan bir mimari tasarım sürecinin çıktılarının saptanmasına 
yöneliktir. Bu sürecin işler, eylemler, olaylar ve olgulardan meydana gelen içeriğe dönük çıktıları ile inşa 
edilen ürüne dönük çıktılarının yanı sıra sürecin belirgin karakteristik özelliklerini ve sorunlarını 
tanımlayan çıktıların neler olabileceğine yönelik sorular araştırma problemini oluşturmaktadır.  

Çalışmanın örnek olayını inşa edilmiş bir ürün olan T.Ü. Tıp Fakültesi Dr. Ratıp Kazancıgil Binası’na ait 
baştan planlanmış ve tanımlanmış olan tasarım süreci oluşturmakta olup, kapsam da bu sınırlar 
içerisinde tutulmuştur. Makale, tasarım süreci ile süreç içerisinde uygulamaya konu olan üründen 
kişisel deneyim, inceleme ve gözlem yoluyla saptanan bulgulardan yola çıkarak araştırma problemini 
oluşturan soruların yanıtının elde edilmesini amaç edinmiştir.   

Araştırma bulguları, konuyla ilgili belge ve doküman incelemesi, süreçte görev alan araştırmacının 
kişisel deneyim ve gözlemleri ile bitmiş ürün üzerindeki inceleme ve tespitlere dayalı olarak elde 
edilmiş, yanı sıra literatür taraması sonucu elde edilen kuramsal çalışmalarla ilişkilendirilmiştir. 
Çalışmada öncelikle kısaca kuramsal bilgilere değinilmesinin ardından, tasarıma konu binanın 
tasarlanacağı yapılı çevrenin bağlamının anlaşılabilmesi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 
yerleşkesinin kuruluşuna ait ilk yapıların tarihçesi araştırılmıştır. Sonrasında sürece odaklanılmış, 
planlanarak belirli bir sistematiğe oturtulmuş olan tasarım sürecinin içerdiği programlama, veri 
toplama-analiz, kabuller-değerler, kavramsal tasarım, ön tasarım, kesin proje ve uygulama projesi ile 
inşa etme evreleri sırasıyla incelemeye konu edilerek çok sayıda bulguya ulaşılmıştır. 

Bulgular, süreç boyunca yapılmış olan yazılı metinler, toplantı tutanakları, iç yazışmalar, programlar, 
raporlar, analitik çalışmalar, taslaklar, seçenek eskizleri, görselleştirmeler ile ön, kesin ve uygulama 
projeleri gibi doküman ve belgelerin incelenmesiyle ulaşılan verilerin yanı sıra araştırmacının kişisel 
deneyim ve gözlemlerine bağlı biçimde elde edilen verilerin kuramsal çalışmalarla ilişkilendirilmesine 
dayanmaktadır. Bu kapsamda, ayrıca süreç içerisinde ortaya çıkan nihai çözüme uygun olarak inşa 
edilen binanın özelliklerinin saptanması ve betimlenmesine dönük olmak üzere sahada gözlem, 
inceleme ve tespitler de yapılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma sorularının yanıtları 
aranarak tasarım süreci çıktıları belirlenmeye çalışılmış, çıkarımlar ise sonuç bölümünde aktarılmıştır. 



Tasarım Süreci ve İnşa Edilen Ürün Bağlamında T.Ü. Ratıp Kazancıgil Binası 

Urban Academy | Urban Culture and Management    ISSN: 2146-9229 1362 
 

 

Yazarın içerisinde yer alarak deneyimlediği bir örnek olayı incelemeyi konu edinen çalışmada, 
deneylenen olay ve olgular karmaşık, birbirinin içine geçmiş ve çok sayıda değişken içerse de 
bulgulardan genellemelere varmaya ve bütününün tanımlanmasına ve anlamlandırılmasına 
çalışılmıştır.  Olay ya da olguların gerçekliği bozulmadan, bağlamlarından ve gerçekliklerinden 
koparılmadan, oluştukları halleri ile muhafaza edilmesine (Miles vd., 2019) önem verilmiştir. 
Tasarımcıların içinde bulundukları ortak yaratıcı faaliyetleri ve inşa edilmiş yapılarının tanıtımını konu 
edinen çok sayıda yayın bulunmasının oldukça yararlı olduğu öngörülmekle birlikte, bu tür yapıların 
tasarım süreçlerine ilişkin kişisel deneyimlerin de doğrudan veya araştırmacılar üzerinden dolaylı olarak 
paylaşılmaya başlanmasının konuya oldukça önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. İnşa edilmiş 
ürünlere ait deneyimlenmiş tasarım süreçlerinin özgün bir makale konusu olarak ele alındığı 
çalışmaların ve benzeri deneyimlerden elde edilen sonuçların bilimsel literatürde yer bulmasının konu 
üzerinde belirli bir tartışma ortamı yaratacağı öngörülmektedir. 

1. TASARIM SÜRECİ   

Edirne’de Cumhuriyet döneminde tıp eğitimi veren ilk kurum 1969 yılında açılan İstanbul Üniversitesi 
Edirne Tıp Fakültesi’dir (Cumhuriyet, 18.04.1969:1,7; 03.0.1969: 5). İlk öğrencilerini 1974’de kabul 
ederek (Cumhuriyet, 16.09.1974:2) öğretime başlayan fakülte, 1967’de kurulmuş olan Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi bünyesi içerisinde (Altıntaş, 2007:113) 1982 yılına kadar faaliyet göstermiştir (Resmi Gazete, 
17760). Günümüzdeki Balkan Yerleşkesinde konumlanan fakültenin ve ek yapılarının projeleri (Şekil 1) 
ise 1976’da SİSAG tarafından yapılmıştır (TMMOB, M.O., 2011:49-51; Akyürek, 2011:62-68). 
Edirne’deki fakülte binalarının inşasına 1976 tarihinde başlanmışsa da (Milliyet, 23.08.1976:10)  
gerçekleşme oranı 1982 yılına kadar ancak % 25 civarına ulaşabilmiştir (Kazancıgil vd., 2004). 

 

Şekil 1. Edirne Tıp Fakültesi Yerleşkesi Genel Vaziyet Planı ve Maketi, SİSAG, 1976. (T.Ü. Yapı İşleri ve 
Teknik Daire Başkanlığı Arşivi) 

İlerleyen yıllarda tüm yapılar 1982 tarihinde kurulan Trakya Üniversitesine devredilmiş (Resmi 
Gazete,17760), devirden sonra tıp yerleşkesinin bir kısmı hızlı şekilde tamamlanmış, 1984’te ise iki 
anabilim dalıyla birlikte dekanlık bu binalara taşınmıştır.  Poliklinik ile servisler ise 1986’da tümüyle 
Edirne Devlet Hastanesi’nden ayrılmış ve kendi yapılarına taşınmış, buna bağlı olarak hem sağlık hem 
de eğitim-öğretim çalışmaları kendi binalarında verilmeye başlanmıştır. Hastanenin inşaatı ise 1999 yılı 
sonunda tamamlanarak (Kazancıgil vd., 2004) hizmete açılmıştır. Yerleşkede yer alan ve iki ayrı bloktan 
meydana gelen Tıp Fakültesi Temel Bilimler binası ise 1998 sonu itibariyle hizmete alınmıştır. 

1. 1. Problemin Tanımlanması, Ön Kararlar ve Süreç Planlama  

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci kontenjanlarının yıllar içerisinde Türkiye’nin hekim ihtiyacına 
paralel şekilde artması ve mevcut temel bilimler binasındaki amfi, derslik, laboratuvar vd. salonların 
kapasite ve donatılarının yetersiz hale gelmesi sonucu oluşan problem nedeniyle, 2013 yılında yeni bir 
temel bilimler binası yapılması kararlaştırılmıştır. Yeni binanın projelerinin hazırlanması işi T.U. 
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Mimarlık Bölümü’nden talep edilmiş, proje planlama ve yönetimi ise Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı tarafından yürütülmüştür. Yer seçimi çalışmaları esnasında, muhtemel üç alan üzerinde 
incelemeler ve analizler yapılarak olasılıklar tartışılmış, bu doğrultuda, imar ve yapılanma koşulları ile 
kısıtlamalar saptanmış, doğal ve yapılı çevre, ulaşım, altyapı vb. ilişkiler açısından en olası ve uygun 
alanın Balkan Onkoloji Hastanesi, Temel Tıp Bilimleri Binaları ve Menza Binası arasında kalan, Hasan Ali 
Yücel Bulvarı üzerindeki alan olduğu konusunda fikir birliğine varılmıştır. 

Bu bağlamda, Tıp Fakültesinin ilk yıllarındaki temel eğitimlerin teorik dönemlerine ait derslerin yanı sıra 
çok sayıdaki laboratuvar derslerinin de yapılabileceği, toplamda 750 öğrencinin eğitim göreceği, esnek, 
gelişime açık ve optimum tıp eğitimi olanakları ile konfor koşullarını sağlayabilen, sosyalleşmeye uygun, 
nitelikli ve işlevsel performansı yüksek mekanlara sahip, özgün ve ekonomik bir yapının tasarlanarak 
inşa edilmesinin (TUYİTDB, 2013a) problemi çözüme kavuşturacağı kararlaştırılmıştır. 

Tasarım sürecinde belirginleşen amaç doğrultusunda çözümlenmesi beklenen problemi çözüme 
kavuşturma eyleminin, farklı içeriklerdeki karar verme evrelerinden oluştuğu (Gero, 1975) 
bilinmektedir.  Bu doğrultuda, amaç ve problem tasarlamaya ve uygulamaya konu olacak biçimde açık 
ve anlaşılır ifadelerle belirtildikten sonra, tasarlama öncesi geleceğe yönelik eylemlerin irdelenmesi 
(Perloff, 1957), birbirine bağlı karar adımları dizilerinin ortaya konması, amaca giden yolun belirlenmesi 
ve amaçlar bütününe ulaşmak için gerekli araçların düzenlenmesi (Blumenfeld, 1967:304-310) gibi 
çalışmalar T.Ü. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ve tasarımcı işbirliğiyle ele alınarak, süreç için gerekli 
planlama ve organizasyon çalışması yapılmıştır. Proje yönetimini yürüten Yapı İşleri Teknik Daire 
Başkanlığı ile tasarımcının ortak kararıyla; işveren, kullanıcıların bir bölümünü oluşturan eğitimciler, 
idari personel, diğer mühendislik disiplinleri ile malzeme sağlayıcılar gibi iç ve dış paydaşları tasarım 
sürecine dâhil edecek bir organizasyon kurgulanarak takım oluşturulmuş ve süreç planlanmıştır. 
Kullanıcıyla birlikte tasarım (Sanoff, 1999) ve kullanıcının kendisine sağlanan araçlarla kendini ifade 
etme yöntemi (Sanders, 2002) oldukça önemsenmekle birlikte yapının esas kullanıcı kitlesi olan 
öğrencilerin konuya dâhil edilememiş olması büyük bir eksiklik olmuştur.  

Ayrıca tasarım sürecinin kurucu aşamalarını tasarlarken, içerikleri tasarlama sürecine ve eylemlerine 
katkıda bulunan tüm aşamaların karşılıklı ilişkileri göz önünde tutularak sürecin bütününün içeriği 
önceden tahmin edilmeye çalışılmış (Bax, & Trum, 2000:19-21; 1996:527-546), tasarım görevlerinin 
yanı sıra süreçte yer alan tüm ekiplerin görevleri tanımlanmış ve koordine edilmiş, parçalar halinde 
yapılan çalışmaların sonuçlarının tasarıma nasıl yansıyacağına ve bütünleşeceğine dönük düzenlemeler 
yapılmıştır. Yürütülen proje açısından mimari tasarım süreci belirli evrelere sahip bir dizi adımı takip 
etmiş ve sistem içerisindeki tüm aşamaların kendi içlerinde bilgi akışı, geri besleme, değerlendirme ve 
kontrol süreçleri öngörülmüştür (Şekil 2, 3). Tüm kısmi tasarım çalışmalarının sonuçlarının kesin 
tasarımla nasıl bütünleştirileceği de belirlenmeye çalışılmıştır. 

Elde edilmek istenen mimari ürünün özelliğine uygun biçimde, birçok farklı disiplinden (inşaat, makine, 
elektrik, altyapı, harita ve jeoloji mühendisliği ile akustik, aydınlatma, tıp temel bilimleri ve laboratuvar 
ekipmanları uzmanları) profesyonelin takım halinde çalışması, tasarlanacak ürünün performansı ve 
kalitesi açısından önemli görülmüştür. Markus ve Morris’in (1980) uzun yıllar öncesinden öngördüğü 
gibi bir sistemdeki kararlar, sistemin tüm kademeleriyle etkileşimli alındığında uygun sonuçlar 
doğuracaktır. Bu nedenle paydaşların karar alma süreçlerinde yer aldığı ve uzmanlığın diğer katılımcılar 
arasında paylaşıldığı (Ehn, 1988) tartışmaya açık bir süreç esas alınmıştır. Örnek olaya ait mimari 
tasarım sürecinin evreleri, belirlenmiş problemi çözüme kavuşturmaya yönelik olarak geleceğe dönük 
çok sayıda iş, eylem ve karar adımları dizisinden oluşmakta (Şekil 3), belirli evrelere sahip bir dizi adımı 
takip etmekte ve sistem içerisindeki tüm aşamaların kendi içlerinde bilgi akışı, geri besleme, 
değerlendirme ve kontrol süreçleri bulunmaktadır (Şekil 3).   
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Şekil 2. Sürece Ait İşler - Eylemler ve Zaman Çizelgesi 

Ancak tasarım süreçlerinin kişisel olduğu ve başka herhangi bir deneyim için farklı şekilde kurgular 
ortaya çıkabileceği de göz önünde tutulmalıdır. 

 

Şekil 3. T.Ü. Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası Tasarım Süreci Evreleri. 

1. 2. Programlama Aşaması 

Herhangi bir tasarım sürecinde kullanıcıların, işlev ve eylem dizilerinin, araçların ve kurumsal yapının 
niteliklerinin uzmanlarca önceden tanımlandığı, ön ve kesin programlama çalışmalarının yapılmasının 
gerekli olduğuna yönelik çalışmalar (Perloff, 1957; Becker, 1959;  Pena & William, 1959; Briggs, 1964; 
Cherry, 1998; Hershberger, 2017) II. Dünya Savaşı sonrası dönemden günümüze kadar oldukça ayrıntılı 
şekilde ele alınmıştır. Planlama ile onun uzantısı ve tamamlayıcısı olan programlama kararlarının, 
uygulama projesi ve detay çalışmalarına kadar azalarak da olsa geri beslemelerle devam ettiğini 
söylemek mümkündür.  Her bir farklı yapı tipolojisi için programlama içeriği ve yapılması gereken 
analizler farklılık göstermektedir (Aydın ve Özgen 2017: 91-104). 

İlgili taraflarla yapılan görüşmeler sonucu; tasarlanması öngörülen yapıya ait örgütlenme sistemi ve 
personel sayıları, müşteri-kullanıcı istekleri ve gereksinimleri (işlevsel, antropometrik, psikolojik, sağlık, 
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emniyet, mahremiyet vb.), temel işlevler,  servisler,  eylemler, kullanıcı tipleri ve davranışları, iş ve akış 
verileri,  kapasite ve alan ihtiyaçları ile büyüklükleri, sabit veya hareketli araçlar ve donatılar, eylem - 
araç - donatı - mekân ilişkileri, büyüme - değişme ve esneklik eğilimleri, çevresel veriler ve 
gereksinimler ile sınırlamalar gibi girdilerin belirlenmesiyle esas program olgunlaştırılmıştır. Program 
750 öğrenci kapasiteli temel bilimler binasına ilişkin, çeşitli büyüklükte amfiler ve dershaneler, 
bilgisayar, anatomi, diseksiyon, biyokimya, fizyoloji ve mikrobiyoloji, histoloji laboratuvarları, 
laboratuvarlar için depolar, maket ve kadavra odaları, öğretim üyesi ve idari ofisler, laborant ve 
teknisyen odaları ile toplantı kütüphane, öğrenci kulüpleri,  kafeterya, öğrenciler için giyinme ve dolap 
mekânları, ıslak hacimler, tesisat mekânları, kapalı otopark (TUYİTDB, 2013b) vb. olmak üzere çok 
sayıda farklı mekânı içermektedir. İhtiyaç programının oluşturulması sonrasında program girdilerine 
bağlı oluşacak alt bölümler ve mekânlar ile bunların boyut ve hacim olasılıkları belirlenmiş, yanı sıra 
bölümler ve mekânlar arası yatay- düşey ilişkiler ile organizasyon ilişkilerine ait analizler yapılmış ve 
olası olanaklar ile sorunlar saptanmıştır. 

1. 3. Veri Toplama ve Analiz Çalışmaları 

Tasarlamaya giriş öncesinde bir dizi araştırmayla tasarım için gerekli ve yönlendirici verilerin (Aydın ve 
Uysal, 2009:1-23) neler olduğunun saptanarak bütüncül biçimde bir araya getirilmesinin yanı sıra 
tasarım problemini tanımlayan tüm bu verilerin çözümlenmesi de gerekmektedir. Bu doğrultuda 
uzunca bir süredir kentsel, çevresel ve toplumsal veriler toplanmakta, sayısal araçlarla analiz edilerek 
değerlendirilmekte ve bilgiye dönüştürülerek mimarlık, mühendislik, tıp, ticaret gibi oldukça farklı 
alanlardaki karar alma süreçlerinde kullanılmaktadır (Çalışır Âdem, 2020:31-46). Yirminci yüzyılın ilk 
yarısında, verilerin tasarımda kullanılmasına yönelik şematik kurgular üreten Le Corbusier’in (Garcia, 
2010: 15; aktaran Akbaş vd., 2019:615-627) bu konuda da öncülük yaptığı anlaşılmaktadır. Tasarım 
altlığını oluşturan veriler Aksoy (1987) tarafından mekânsal, teknolojik, çevresel, işlevsel, biçimsel, 
estetik Akın, (1986) ve Uluoğlu, (2000) tarafından ise mesleki kuramsal, toplumsal bilgi, çevresel, teknik 
şeklinde gruplandırılarak (Özen Yavuz & Çam, 2022) farklı sınıflamalar altında tanımlanmışlardır. 

Farklı kaynaklara dayanarak tasarım verilerinin “tasarım problemini tanımlayan veri grupları” ile 
“biçimlendirmede etkin olan işlemsel veri grupları” şeklinde ikili bir yapıyla (Özen Yavuz & Çam, 2022) 
tanımlandığı ileri sürülse de örnek olaya ait süreçte bu tür bir ayrıma gidilmemiş, biçimlendirmenin 
kendisinin esaslı bir tasarım problemi olduğu öngörülmüştür. Colquhoun (2005), nesnesi mimarlığın 
kendisi olan mimari bilginin, soyut olgulardan değil somut biçimlerden oluştuğunu belirtse de mimari 
bilginin nesnesi olan mimari yapıta bakıldığında ikili (düalist) bir okuma yapmak mümkündür. 
Bunlardan ilki mimari biçim, malzeme, yapı elemanları, hacim, yükseklik, genişlik, renk, ışık, ritm, 
armoni gibi kavramların yer aldığı fiziki ve ölçülebilir/nicel olgular diğeri ise tarihsel, kültürel, toplumsal, 
bireysel değerler, kimlik ve estetiği de kapsayan ölçülemeyen/nitel anlamlar dünyasıdır. Bu nedenle, 
tasarlama eylemine geçilmeden önce mimariyi oluşturan ikili yapının nicel/ölçülebilir ve 
nitel/ölçülemez verilerinin toplanmasının gerekliliği tasarımcılarca dikkate alınması gereken bir 
durumdur.  

Dolayısıyla tasarım sürecinin bu evresinde, problemle etkileşimli olan tüm varlık düzeylerine ait 
verilerin saptandığı, nedensel ilişkilerin kurulduğu, çözümlendiği, sınıflandırıldığı, yorumlama ve 
çıkarımlar yapıldığı, kullanılabilir bilgiye dönüştürüldüğü, tasarım girdilerinin ve kısıtlamaların 
belirlendiği bir çalışma yürütülmüştür. Veri toplama işleminde inceleme, gözlem, ölçüm, laboratuvar 
ortamında deney, kaynak taraması gibi çok sayıda yöntem ve materyal birlikte kullanılmıştır. Girdiler 
gerekliliklerin ötesine uzanabilen verilere veya soyut düşüncelere kadar değişkenlik göstermektedirler. 
Veri araştırmasının bir amacı da tasarımı kısıtlayabilecek etkenlerin neler olabileceğinin belirlenmesine 
dönük olmuştur. Ancak verilerin yalnızca kısıtlamalar içermediği, fırsatları da içerebildiği açıktır. Bu 
aşamada aşağıdaki etkenlere ait veriler toplanmıştır: 
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• Kentsel Yapılı Çevre: Çevrenin mimari özellikleri, işlev, boyut, gabari, malzeme, renk, doku, 
teknik, yakınlık, uzaklık, mekânsal örgü ve kentsel doku, sınırlar, bitişik arazi kullanımı, altyapı, 
üst yapı, kamusal hizmetler, yaya - taşıt ulaşımı, yer, bağlam vb.   

• Doğal Çevre: Konum, topoğrafya, zemin, yön, iklim, rüzgâr, güneşlenme, yağış, manzara, bitki 
örtüsü, toprak, doğal kuvvetler (deprem, sel, kasırga vb.).  

• Sosyal ve Kültürel Çevre: Toplum, tarih, kültür, sanat, gelenek, kimlik, imaj ve prestij, sosyal 
durumlar ve roller, toplumsal değerler, normlar, kodlar, sembolizm, anlam, bağlam, vb. 

• Birey ve Kullanıcı: Antropoloji, istenç ve eylemler, duygular, psiko-sosyal ve bio-sosyal ihtiyaç 
ve gereksinimler, sosyal ilişki ve iletişim, mahremiyet, emniyet, güvenlik, alışkanlıkları ve 
eğilimler, aidiyet, sahiplenme, 

• Teknoloji ve Malzeme: Teknik, teknoloji, malzeme, araç, gereç, donanım, bilgi, beceri, tedarik, 
dayanıklılık, inşa edilebilirlik, güvenilirlik. 

• Bina Sistemleri: Taşıyıcı sistem, mekanik, elektrik, ısıtma, soğutma, havalandırma, pis su, temiz 
su, atık, enerji, aydınlatma, akustik, ısı ve su yalıtımı, peyzaj vb.  

• Yasalar, Yönetmelikler, Standartlar, Düzenlemeler: İmar Planları, İmar Kanunu, Planlı Alanlar 
İmar Yönetmeliği, Yapı ve Malzeme Standartları, Isı- Su Yalıtımı, Enerji Performansı, Otopark,  
Sığınak, Yangın, Deprem vb. Yönetmelikler vd.  

• Maliyet 
• Literatür, Önceki Deneyimler. 

Toplanan veriler tasarıma girdi olabilecek bilgilere dönüştürülmek üzere çözümlemeye tabi tutulmuş, 
doğal ve yapılı çevre verilerinin analizleri diğer disiplinler tarafından da çalışılmıştır. Bu analizlerin bir 
kısmı için ilgili tüm disiplinler eğitimcilere de açık olan Autocad 2013, Autodesk Revit 2012, Green 
Building  Studio vb. programlar ile yapısal analiz programlarını kullanmışlardır. Yapısal analitik model 
ve kesin taşıyıcı sistem Sap 2000 v15.1.0 Yapısal Analiz Programıyla oluşturularak test edilmiştir. Yapısal 
analizler ve inşaat mühendisliği hizmetleri T.Ü. Mimarlık Bölümü, Yapı Ana Bilim Dalı tarafından 
yürütülmüştür (Bozacı, 2013). Diğer mühendislik hizmetleri ve analitik çalışmalar ise T.Ü. Yapı İşleri ve 
Teknik Daire Başkanlığı tarafından örgütlenmiştir (TUYİTDB, 2013c; 2013d;2014a; 2014b). 

Groat & Wang (2013)  veri toplama ve analiz ile kuram inşa etme süreçlerinin eş zamanlı olarak 
ilerlediğini ileri sürmektedir (aktaran, Yurtsever & Polatoğlu, 2020). Bu savı haklı çıkarır biçimde 
tasarımın ilerleyen aşamalarında yeni verilere ihtiyaç duyulduğu, verilerin değişebilmekte olduğu 
görülmüştür. Tasarım girdisi olarak mimari yapıtın içeriğini belirleyen, bir kısmı görgül ve deneysel 
temelli analitik yöntemle saptanan verilerin çözümlenmesi sonucu elde edilen bilgiler tasarım bilgi 
altlığını oluşturmak üzere sınıflandırılmıştır. Bunların yanı sıra tasarımcının yıllar boyunca 
deneyimlediği, biriktirdiği, anılarında yaşattığı, ruhsal ve bedensel deneyiminden elde ettiği, mesleki 
bilgi olarak biriktirdiği veya keşfettiği bilgilerin de katkısı kaçınılmaz olmuştur. Tasarımcı deneyimlerine 
bağlı ve sezgi temelli olan bu bilgiler iç bellek şeklinde tanımlanabilecek bilgi altlığını oluşturmuşlardır. 
Tasarımın bu evresinde önceki deneyimlere bağlı olarak, projeyle ilgili girdileri belirleme amacı taşıyan 
veri toplama ve analiz çalışmaları esnasında gözden kaçabilme ihtimali olan veriler olabileceği 
öngörüldüğü için, tasarım süreci boyunca etkin olarak ve sürekli geriye dönüşlerle verilerin ve bilgi 
altlığının güncellenmesine devam edilmiştir (Şekil 3).  

1.4. Kabuller ve Değerler 

Daha önceki deneyimlerden elde edilen geri bildirimler ve bulgular doğrultusunda, müşterinin de 
içerisinde yer aldığı iç paydaşların yanı sıra dış paydaşların da katılımıyla bir dizi kabullerin 
belirlenmesinin ve tasarımcı değerlerinin gözetilmesinin projeye bir çerçeve kazandıracağı varsayılmış 
ve bu amaçla bir çalışma yapılması da süreç planlamasına eklenmiştir. 
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• Temel Kabuller  

Tasarım kabulleri, tasarıma rehberlik edecek bir dizi kuralın listesi (Broadbent, 1973) veya önermeler 
bütünüdürler.  Tasarımın dayandığı gerçekleri ifade ettikleri gibi bir koşulu veya ilişkiyi tanımlayan 
önermeler ya da birtakım endişelerin ifadesi şeklinde de olabilirler. Tasarımcının karşılaştığı bazı 
sorunlar veya hakkında çok az şey bildiği konular üzerinde karar vermeyi kolaylaştırabildikleri gibi 
getirdikleri kısıtlamalarla problemi çözüme kavuşturmayı da etkinleştirebilirler. Ancak, bunları tek 
kurtarıcı reçete gibi görmenin yanılgılara neden olabileceği ihtimali göz ardı edilmemelidir. 

Bu doğrultuda, öncelikle paydaşlarla ortak hareket edilerek tasarım problem ve hedeflerine uygun bir 
dizi yol gösterici temel kabul oluşturulmuş, ayrıca tasarımcı değerleri de açıkça ifade edilmiştir. 
Oluşturulacak altlığın, olası potansiyel çözümlerin ve seçeneklerin değerlendirilmesinde ve ayırt 
edilmesinde kolaylaştırıcı olacağı varsayılmıştır. Tasarımcı, temel kabullerin belirlenmesi öncesinde 
katılımcılara mimari tasarıma ilişkin kavramsal tanımlamaları ve açıklamaları yapmış, nesnelliğin esas 
alınması gereğini vurgulamıştır. Yürütülen ortak çalışmalar sonucunda; müşteri değerleri ve temsil, 
bina kalitesi, işlev, konfor koşulları, teknoloji ve malzeme, doğal çevre, kentsel yapılı çevre, bağlam, 
maliyet üst başlıkları altında kabuller oluşturulmuştur (TUYİTDB, 2013c). Kabulleri büyük oranda 
kullanıcı istekleri ve gereksinmeleri, işlevsel ihtiyaçlar, bina performansı, çevresel girdiler, müşteri 
değerleri, bütçe ve teknoloji belirlemiştir. Bu ölçütler her ne kadar nesnellik taşısa da kullanıcıların ve 
paydaşların kişisel isteklerini de yansıtmaktadır. Bu bağlamda örneğin mekânın niteliği ya da kalitesiyle 
yönelik ölçütün, bedensel deneyim ve zihinsel algılara göre değişkenliği, her kullanıcı için kaçınılmaz 
biçimde farklı olabilecektir. Bu sebeple Pallasmaa (2005:44-70), herkes için eşit nesnellikte olmayan, 
ilişkisel ve durumsal mekânın varlığından söz etmektedir.   

• Tasarımcı Değerleri 

Öncelikle belirtmek gerekir ki tasarımcı değerleri herhangi bir özel tasarıma ait esas fikirden veya 
fikirler demetinden bağımsız olarak tasarımcının tasarladığı nesnelere, ürünlere veya yapılara yönelik 
genel tutumunu açıklar. Bir tasarım fikri ya da konsepti olmayıp, yaşanmışlığa, eğitim veya deneyime 
bağlı olarak içselleştirilen değerler bütününü ifade eder. Öznel deneyime bağlı olarak, zaman içerisinde 
içeriğinin değişebilmesi, dönüşebilmesi, ya da gelişebilmesinin mümkün olabileceği varsayılmaktadır. 

Bu bağlamda tasarımcı, tasarımın deontolojik nitelik taşıdığını göz önünde bulundurarak eylemin 
kendisi üzerine yoğunlaşmayı (Kant, 2020; 2021) uygun görür, görevler, yükümlülükler ve etik ilkelere 
odaklanarak toplum, çevre ve kente karşı mesleki sorumluluğunu kabul eder. Basit gerçekliklerden yola 
çıkan ve problemleri mümkün olduğunca yetkinlikle yanıtlamaya çalışan, kendi diline ve anlamlar 
dünyasına sahip, nitel ve nicel kaliteyi hedefleyen, eleştirilere açık yapı yapmak gayesi güder. Ortam 
koşullarından veya kullanıcının duyusal yeteneklerinden bağımsız olarak tasarlanan ürünün ve 
bileşenlerinin barındırdığı öz, biçem veya estetik değerin kendi gerçekliğini olduğu gibi 
yansıtılabilmesini, tasarımın gerekli bilgileri kullanıcıya etkili bir şekilde ve kolaylıkla iletmesini, anlaşılır 
olmayı, çevresel ve toplumsal maliyetleri, adil kullanımı, yapılabilirliği, sağlamlığı ve kullanılabilirliği 
gözetir. 

1. 5. Kavramsal Tasarım  

Tasarlamaya giriş evresini oluşturduğu varsayılan kavramsal tasarım, genellikle bir tür zihinsel temsil 
olarak tanımlanabilecek anlam oluşturmaya dönük etkinlik olarak ele alınmıştır. Kavramsal tasarım, bu 
süreç özelinde probleme bir başlangıç cevabı olarak görülmesi gereken kavramlardan yola çıkarak 
oluşturulan kavramlar yelpazesini, rehber temayı ve fikirleri ortaya koyan bir tasarım geliştirme 
yaklaşımını ifade etmekte ve tasarlanan şeyin özünü veya eserin bütününe etki eden temel prensibi 
içermektedir. Bu bağlamda “concept” olarak ifade ettiği kavramsal tasarımın mimarinin başladığı yer 
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olduğunu iddia eden Frampton’a  (2020:341-350) göre Frank Lloyd Wright, biçimin içerisine neyin 
girdiğini henüz biçim ortaya çıkmadan çok önce tasarlamaktaydı. Ancak bu durumun yalnızca modern 
mimarlığa özgü bir olgu olmadığı ve tarihsel arka planı olduğu açıktır. 

Gerçekte, kavramsal tasarım bir veya birden çok temel kavramın analizinden oluşturulabilir ki bu 
kavramlar tasarımcının birikimine, deneyimine ve problemleri ele alış tarzına göre farklılık 
gösterecektir. Herhangi bir tasarımda kapsam ve içerik açısından çok sayıda farklı kavramın 
tanımlanması gerekebilir ki bunlar genellikle değişkenlere ve ampirik bulgulara yanıt olarak da ortaya 
çıkabilecektir. Zihinsel temsiller şeklinde ortaya çıkan kavramlar (Margolis & Laurence, 2007: 561-593) 
bir nesneyi, soyut olarak oluşturulmuş fikri veya görüngüyü/fenomeni ifade edebilirler. Daha geniş bir 
fikirler yelpazesini barındıran “tema” ile “kavram” arasındaki temel fark ise kavramın kendisini bir 
fikirle sınırlaması, buna karşın temanın aynı anda çok sayıda farklı kavramı içerebilmesidir. Dolayısıyla 
belirli bir konu veya fikir olarak ortaya çıkabilen temanın altında çeşitli kavramlar yer alabilir. Lewitt’e 
(1967:79-93) göre, kavramsal sanatın söz konusu olduğu bir ortamda tüm planlama ve kararlar 
önceden verilmiş olur, uygulama bu zorunluluğa bağlı olarak yapılan biçimsel davranışa dönüşür ve 
“fikir, sanatı yapan bir makine haline gelir.” Ancak en azından mimaride kavramsal tasarımın her şeyi 
çözümleyen tek bir fikir ya da tema olarak ortaya çıkması ise seyrek rastlanan bir durumdur.    

Kullanıcı ve izleyiciyi açısından ise hem mimari hem de diğer sanat dallarında tasarlanan şeyin/ 
nesnenin ne olduğunu bilmek onun özünü oluşturan yapıcı ögelerini de bilmeyi gerektirecektir. Bu ise 
nesneyi oluşturan anlamın esasının veya iç yüzünün ne olduğunun anlaşılmasıyla olur. Tasarlanarak 
sahneye çıkarılan nesne ise bu anlama giydirilmiş varlığı temsil eder. Ancak nesne kendi gerçekliğini 
doğrudan anlatımla verebilse de deneyimleme sonrası kullanıcı veya izleyiciyle kurduğu algısal ilişkinin 
sonucunda, özgün niteliğinin imgesini zihinlerde farklı biçimde yaratabilecektir. Bu görüşü 
destekleyecek şekilde Aydınlı (2008:152) bir mekânın yalnızca tanımlanabilen nesnel özellikleriyle 
değil, kullanıcı veya izleyicinin anlama ve açıklama davranışının birbirini görünür kılan ilişkisine bağlı 
biçimde de deneyimlenebileceğini belirtmektedir. 

Çoğunlukla sürecin erken evrelerinde, kentsel çevrenin veya alanın ilk algılanması sonrası oluşturulmuş 
olan şematik tasarımlar ile kavramsal tasarım arasında ise fark vardır. Bu süreçte daha işlevsel ve 
faydacı yönler dikkate alarak çizilmiş olan şemalar, kavramsal tasarımı geliştirmek üzere 
kullanılmışlardır. Bunun yanı sıra kavramsal tasarımın oluşturulması sürecinde kullanıcı gereksinimi, 
işlev, ekonomi, teknik, estetik ya da doğal ve yapılı çevre, toplumsal veya kullanıcı verileri gibi somut, 
soyut veya sembolik ancak birbiriyle çelişebilen girdilerin, kısıtlamaların veya kriterlerin en uygun ve 
tatmin edici biçimde çözüme kavuşturulmasını sağlamaya yönelik bir yaratıcı bir fikirler keşfi dönemi 
ile zihinsel hazırlığa gereksinim duyulmuştur. Yalnızca üretilmiş tek bir fikir üzerinden çalışmanın 
yürütülmesi yerine, bahse konu tüm sorunların yanıtı olabilecek ve projenin temel kavramlarını 
doğurabilecek temalar ile fikirlerin tasarımcı tarafından oluşturulabilmesi doğrultusunda yer, işlev, 
zaman, çevre, kültür, toplum, teknoloji ve malzeme arasındaki karşılıklı ilişkiler incelenmiş ve bunlarla 
bir birlik yaratabilme yönteminin ne olabileceği üzerine fikirler yürütülmüştür.  

Çok sayıda tartışma sonrası yapılan değerlendirmelere ve öncelik durumuna göre geliştirilen kavramlar 
geniş kapsamlı ancak daha rafine fikirler yelpazesine doğru daraltılmış ve bu kavramları da içerecek 
temaların oluşturulmasıyla ilerleme sağlanmıştır. Bu bağlamda işlev ve konstrüksiyonla ilişkili biçim, 
işlevsel yarar ve mekânsal verimlilik, gerçeklik, dolaysız anlatım, çevresel uyum, mekân- zaman 
ilişkisine bağlı dönüştürülebilirlik ve esneklik potansiyeli yapının ifade etmesi gereken temel kavramlar 
olarak kabul edilmiştir. Yerleşkenin ilk evresinin mekânsal sürekliliğinden yola çıkarak, çözümlenmiş 
kentsel mekânın dili ve bağlam ile amacın estetiği ise temalar olarak belirlenmiştir. Kullanıcının 
deneyimi, bilgisi veya mevcut algılama düzeyi ne olursa olsun öğrenilmesi ve kullanımı basit ve kolay 
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bir yapı tasarımı hedeflenmiş, en az fiziksel çaba gerektiren verimli ve rahat/konforlu bir kullanım 
öngörülmüştür.  

1.6. Ön Tasarım  

Daha önceki ve bundan sonraki tüm evrelerde tasarımcının problemi anlama, araştırma, tanımlama ve 
çözümlemeye yönelik kavrayışı, akılcı, analitik, soyut, bağımsız ve alışılmadık düşünsel, nedensel 
ilişkiler ile bağlantılar kurabilme, çıkarımlar ve karşılaştırmalar yoluyla değerlendirme yapabilme 
konularındaki bilişsel tutumu da oldukça önem kazanmıştır. Tasarıma dönük bu tür düşünme 
yöntemleri araştırmacılar tarafından farklı adlar ve içeriklerle tanımlansa da (Mahmoodi, 2001:127-
134) tasarımcı, eğitim ve deneyim yoluyla edindiği ve içselleştirerek uyguladığı, tümü eş zamanlı ve 
birlikte çalışabilen, farklı düşünebilmeye ve yeni fikirlere izin veren, esnek, etkileşimli, eleştirel, yaratıcı, 
sezgisel, görsel, spekülatif, tahmin edebilen ve öncülden sonuca gidebilen, çözüm odaklı ve bütüncül 
düşünme yöntemini içeren bir tasarlama yaklaşımını kullanmayı tercih etmiştir. Bu doğrultuda 
problemlere yanıt aranırken bir veya birkaç fikre sıkı sıkıya yapışılması uygun görülmemiş ve doğru 
anda veya gerektiğinde bakış açısı değiştirilmiştir.  

• Çözüm Seçeneklerinin Oluşturulması  

Tasarımın kavramsal teması oluşturulduktan sonraki adım ise belirlenen fikirlerin içerisine program ve 
veri araştırması girdileri, kullanıcı gereksinimleri ve istekleri, temel kabuller – değerler ile bina alt 
sistemleri vd.’lerinin nasıl yerleştirileceği olmuştur. Tasarlama düşüncesi bu fikirler, kavramlar veya 
girdiler tarafından başlatılan fenomenlerin zihinsel süreçlerde de çalışılmasını, sentezlenmesini ve 
tasarıma yerleştirilerek mekân, hacim ve biçime dönük görselleştirilmesini gerektirmiştir. 

Zihinsel süreçlerde oluşturulan çözüme yönelik tanımlamalar ve betimlemeler doğrultusunda, ürüne 
ait niceliksel ve niteliksel özelliklerin canlandırılmasıyla belirginleşen imgeler ile görüntülerden yola 
çıkılarak şematik karalamalara başlanmıştır. Fikirler mekân ve hacim içerecek biçimlerin eskizlere 
aktarılmasıyla görselleştirilmişlerdir. Bu imgelerin bir kısmı problemin tanımı, programın belirlenmesi 
veya alana ilişkin ilk izlenimlerin edinilmesi anında ortaya çıkmışlardır. Projeye dönük olarak zihinde 
beliren ilk imgeler nesnenin uzamına, yer ve çevreyle bağlantısına ve biçimsel durumuna yönelik 
olmuştur. Çözüme yönelik alternatif fikirlere bağlı belirginleşen imgeler, örüntü, model ve mekânsal 
kurgular şeklinde eskizlere aktarılarak şematik taslaklar oluşturulmuştur. Dolayısıyla bir kavramı, fikri 
veya keşfi iletmek için şematik anlatımlar ve eskizler, resimler veya modeller gibi çeşitli temsiller 
probleme verilen bir tasarım yanıtı olarak görülmektedir. 

İlk tasarımların geliştirilmesinin ardından, bu fikirlerin probleme verdiği yanıtı ve uygulanabilirliğini 
belirlemek, mümkün olabilecek en olası katkıyı yapabilmek için çözümler üzerinde spekülasyonlar 
yapmaya, analitik ve eleştirel bakışla hataları tanımaya, nihai çözüm üzerindeki etkilerini tahmin 
etmeye ve uygunluğunu doğrulamaya gereksinim duyulmuştur. Olasılıkları keşfetmek ve mümkün 
çözümler hakkında tartışmak için iç ve dış paydaşlarla bir dizi yinelemeli toplantı yapılmış, potansiyel 
çözümlerden oluşan fikirler listesi oluşturularak projenin ilerlemesi sağlanmıştır. Dolayısıyla bu 
aşamada olası sonuçları karşılaştırmak ve en iyi yaklaşımı bulmak için art arda hızlı ve tekrarlanan bir 
şekilde uygulanabilir fikirleri ileten, görselleştirilmiş şematik karalamalar ve eskizlerden oluşan taslak 
çözümler elde edilmiştir. Bu çalışmalar üzerinde yapılan değerlendirmeler sonrasında ise eskizlere 
aktarılan ilk fikirlerin bazıları dijital ortam üzerinden yeniden üretilerek seçenekler meydana getirilmiş, 
çözüm seçenekleri üretme aşaması devam ettirildikçe daha ayrıntılı fikirler ortaya konabilmiştir (Şekil 
4). Bu aşamada tasarlama eyleminin yeni bir gerçekliği olan ve kâğıt üzerindeki geleneksel tasarım 
ortamı mantığının uzantısı gibi davranabilen dijital tasarım ortamının hızlı ve çeşitli temsillere izin veren 
(Özdemir & Önal, 2016) olanaklarından yararlanılmıştır. 
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Tasarımın, seçenekler arasından bir seçim yapma süreci olduğu ve seçimleri etkileyen başat değişkenin 
kültür olduğu (Rapoport, 1998:1-20; 2000:107-140) savı oldukça doğru bir saptama olsa da coğrafya, 
iklim, malzeme, teknoloji ve ekonomi gibi diğer değişkenler bu seçimi de etkilemektedir. Elbette bu 
değişkenlerin kültürle etkileşiminin ne yönde aktığı sorusu önemli olmakla birlikte konumuz gereği bu 
kadarla yetinmek uygun olacaktır. Bu nedenle proje geliştirilirken tasarımı etkileyen tüm varlık 
düzeylerinde ortaya çıkan sorunları farklı yönleriyle değerlendirmek, tercihlere dayalı kararları almak, 
denemek- yanılmak ve yeniden denemek, test ederek mümkün olamayacak seçenekleri ayıklamak, 
mümkün çözüm veya çözümler üzerinde yoğunlaşmak gibi kaçınılmaz şekilde ele alınan ve dikkatlice 
gözden geçirilen karar verme süreçleri takip edilmiştir. 

• Seçeneklerin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi 

Probleme yanıt olabilecek farklı çözümler temel amaç, işlev, gereksinimler, belirlenmiş öncelikler, 
kabuller ve kısıtlamalar göz önünde tutularak değerlendirmiştir. Takım ve paydaş etkinliği biçiminde 
yürütülen ve genellikle beyin fırtınasına da dönüşebilme eğilimi taşıyan değerlendirme toplantılarında, 
Jones’ın da (1970:272-293) önerdiği gibi “özgün fikirlerin akışının teşvik edilmesi” önemsenmiş ve bu 
doğrultuda tüm katılımcıların fikirleri dikkatle not edilmiştir. Zihinsel hazırlık süreci sonrasında 
hazırlanan şematik ilk taslaklar ve eskizler üzerinde yapılan tartışmalar ve değerlendirmeler sonrasında, 
ilk fikirlerden bazıları dijital ortama aktarılmıştır. Dijital ortamdan da yararlanarak ortaya konan 
çalışmalara yapılan eleştiriler doğrultusunda, bir açık avlu etrafında biçimlenen S1 ve S2 numaralı 
benzer seçenekler ile kapalı bir orta mekân ve hol etrafında uzunlamasına biçimlenen S3 ve S4 numaralı 
benzer çözüm seçenekleri ortaya çıkmıştır (Şekil 4). Yapılan kritikler sonrasında ise S1 ve S2’den 
yararlanarak S5 numaralı oldukça geliştirilmiş yeni bir seçenek oluşturulmuş, aynı şekilde S3 ve S4’den 
yola çıkarak S6 numaralı yeni bir seçenek oluşturulması öngörülmüştür (Şekil 4).    

 

Şekil 4. Ön Tasarım Evresi / Seçeneklere Ait Şematik ve İleri Seviyede Plan Çözümleri 

Fakat bu aşamada, idarenin öngördüğü bütçenin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine program 
revizyona uğrayarak kısmen küçültülmüş, bu nedenle S6 numaralı seçenek tamamlanmamıştır. Bu 
durum sonucu program amfi ve dershaneler, laboratuvarlar, depolar ve ofislerin bazıları ile öğrencilere 
ait sosyal mekânların/kulüplerin çıkarılmasıyla küçültülmüş, çıkarılan mekânlara ait işlevlerin en 
azından bir kısmının Tıp Fakültesine ait diğer yapıların içerisinde karşılanabileceği belirtilmiştir. 
Tasarlama ve uygulama aşamalarında sürekli karşılaşılan ve girdi değişikliğine bağlı sorunlardan birisi 
olarak tasarımcının beklenmeyen durumlara her an hazır olması gerektiğinin örneğini oluşturan bu 
konu nedeniyle, kısmen küçültülmüş programa bağlı olarak yeni seçeneklerin geliştirilmesi 
kararlaştırılmıştır. Ayrıca temel kabuller ve değerler ile kavramsal tasarım kısmında sözü edilen hem 
doğal ve kentsel çevreyle ilişki ve bağlam hem de yerleşkenin ilk evresinin mekânsal sürekliliğini 
sağlayan açık mekânın daha çok vurgulanması yönündeki fikirlerin çözümlere yansıtılması üzerindeki 
genel uzlaşı teyit edilmiştir. Programın kısmen küçülmesine ve önerilere bağlı olarak hazırlanan S7 ve 
S8 numaralı seçenekler (Şekil 5) üzerinde yapılan değerlendirmeler sonrasında ise mevcut yapılar ile 
tasarlanan yapı arasındaki boşluğun daha da büyütülmesi ve kapalı bir orta mekân etrafında 
uzunlamasına biçimlenen S3 ve S4 numaralı seçeneklere benzer çözümlerin geliştirilmesinin daha 
uygun olacağı üzerinde bir fikir birliği oluşmuştur. 
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Şekil 5. Seçeneklerin Değerlendirilmesi – Geliştirilmesi / Plan Çözümleri 

Bu temel öneriler doğrultusunda 1976’da SİSAG’ın tasarladığı ilk yerleşke projesinde var olan açık avlu 
kurgusu (Şekil 1) dikkate alınarak, Temel Tıp Bilimleri Binaları, Öğrenci Amfileri, Poliklinikler, Balkan 
Onkoloji Hastanesi ve diğer çevre yapılarla yakın bağ oluşturabilecek biçimde, bir açık avlu etrafında 
ilişkiler kurulması doğrultusunda tasarım ilerlemiş, doğal ve yapılı çevre verileri dikkate alınarak açık 
mekânın desteklenmesine katkı yapacak çözümler üzerine yoğunlaşılmıştır. Toplantı sonuçlarının geri 
bildirimleri sonrası tekrarlanan düzeltme adımlarıyla geliştirilen ve birbiriyle benzeşen S9.1 ile S9.2 
numaralı çözümler hazırlanmış, sonrasında yeniden değerlendirilerek dikkatlice gözden geçirilmiş ve 
öneri seçenekler iyileştirmiştir. Bu aşamada tasarımcının da seçeneklere sürekli biçimde analitik ve 
eleştirel yaklaşım göstermesi, uygun olmayan tasarım fikirlerini düzeltmesine yardımcı olmuştur. Süreç 
içerisinde bu seçeneklerinin yeni bir versiyonu olan S10 numaralı çözüm ortaya konmuştur (Şekil 5). 
Birbirine benzer olan bu seçenekler üzerindeki iyileştirmeler tamamlandıktan ve kontrol edildikten 
sonra tekrar bir seçim yapmak durumuna gelinmiştir. Sonuç olarak, yeniden ele alınan çözümler, 
seçenek geliştirme evresinin erken aşamalarındaki ilk fikirler doğrultusundaki eskizlere göre 
oluşturulan ve kapalı bir orta mekân etrafında uzunlamasına biçimlenen S3 ve S4 numaralı şemalarla 
kurgusal bağa sahip olan benzer seçenekler haline dönüşmüşlerdir. 

• Nihai Çözüm Seçeneği 

Karar almayı akılcı bir temele oturtarak, tasarlanan seçenek çözümleri üzerinde bilinçli ve nesnel 
değerlendirmelerle kararlar verebilmek için süreç içerisinde önceden oluşturulan çok sayıda ölçütten 
meydana gelen “Temel Kabuller” dizisi oldukça yararlı olmuştur. Tapan’ın da (2004:21) belirttiği gibi 
problem tanımlanırken belirlenen kullanıcı istek ve gereksinmeleri doğrultusunda ortaya konan değer 
ölçütlerinin, sonuç üründe ne düzeyde gerçekleştiğinin saptanması, bilinçli bir değerlendirmenin 
gereğidir. Ancak, ölçütlerin yalnızca kullanıcı istek ve gereksinmelerine bağlı oluşturulmasının da eksik 
bir değerlendirmeye neden olacağı göz ardı edilmemelidir. Üzerinde yürütülen tartışmalar sonrası 
önerilen değişikliklerle, tüm girdi ve gereksinimleri en iyi karşıladığı düşünülen ve probleme yanıt 
olabileceği varsayılan S10 numaralı tasarımın nihai çözüm seçeneği olarak belirlenmesi üzerinde fikir 
birliğine varılmıştır (Şekil 5).  

Seçimde, temel kabuller bağlamında, işlevsel çözümleme, yerleşkenin ana arteri üzerinde Tıp 
Fakültesini temsil edecek bir yapı arayışına cevap verecek biçimlenme tercihi, yerleşkenin ilk evresinin 
mekânsal sürekliliğini sağlaması ve yerleşke mekânının uzamı ve onun tamamlayıcısı olması, 
çözümlenmiş kentsel mekânın diliyle bağlamsal ilişki kurabilmesi, arka tarafta oluşturulan geniş açık 
avlunun çevre yapılarla işlevsel ilişkiler kurulmasına olanak sağlaması, çevrenin fiziksel verilerine ait 
çözümlemelerin (enerji performansına yönelik ısıl bölgeler oluşturulması ve ısı kaybının azaltılması, gün 
ışığı, hâkim rüzgâr ve yönlenme, bakı vb) uygun düzeyde karşılanması, maliyet gibi çok sayıda kriter 
etkili olmuştur. Çevrenin fiziksel verilerine ait çözümlemelerin incelenen yapı üzerindeki etkisi ise 
ölçümlere dayalı ampirik bulgulara bağlı olarak yürütülen bir lisansüstü tezinin içeriğine de konu 
olmuştur (Darendelioğlu, 2020). Nihai seçenek için ilgili mühendislik disiplinlerinden ve uzman 
danışmanlardan ön görüşler ve taslaklar alınmış, çıktıları dikkate alınarak düzeltmelere gidilmiştir. Nihai 
seçeneğin elde edilmesinde, önceki seçeneklerin değerlendirilmesi aşamasında yapılan tartışmaların 
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yadsınamaz katkıları olmuş, bu noktada hem paydaşlar hem de tasarımcı kişisel kararlarına ve sezgisel 
yargılarına güvenmişlerdir.  

1.7. Geliştirme- İyileştirme ve Kesin Proje 

Nihai seçeneğin belirlenmesinden sonraki aşama ise bu çözümün sürekli düzeltmelerle geliştirildiği, 
iyileştirildiği ve kesin projeye dönüştürüldüğü evreye ait çalışmaları içermektedir. 

• Geliştirme ve İyileştirme 

Nihai seçenek üzerinde sürekli geri dönüşler ve beslemeler ile kontroller yapılmış, dikkate alınmama 
ihtimali olan veri ve bilgiler yeniden gözden geçirilmiş, özellikle yapı kabuğuna, iç mekânlara ve tesisata 
ait fark edilmemiş veya eksik veri ve bilgilere dayalı çözümlemeler tespit edilerek düzeltmelere 
gidilmiştir. Tasarımın gözden geçirme, geliştirme ve iyileştirme aşaması, sürekli tekrarlanan yinelemeli 
geri dönüşlerle birçok kez gerçekleştirilmiş, bu durum tasarlama ve uygulama süreçleri boyunca 
döngüsel biçimde devam etmiştir. Geliştirme ve iyileştirme süreci, erken evrelerde toplanan araştırma 
verilerine, analizlere, girdilere, gereksinim ve kısıtlamalara atıfta bulunarak, ilk fikirleri ve erken 
seçenekleri de yeniden gözden geçirmeyi, sürekli eleştirel düşünmeyi, karşılaştırmalar ve çıkarımlar 
yapmayı gerektirmiştir. Bu durumda, önceki aşamalara da geri dönülerek tasarımla ilgili birçok fikir 
iyileştirilmiş, sorunlar düzeltilmiş veya gözden kaçırılabilen çok daha hassas detayların görülebilmesi 
mümkün olabilmiştir. Aslında bu döngüsel analitik yaklaşım tüm kriterlerin karşılandığı ve tasarımın 
gelişerek rafine bir duruma geldiği anlaşılana dek devam ettirilmiştir.  

• Kesin Proje 

Tasarımın ayrıntılı kesin projeye dönüştürüldüğü bu aşamada, diğer disiplinlerden gelen kesin 
mühendislik projeleri ve uzman danışman raporları devreye girmiş, tasarımın teknik özellikleri ve 
yapısal ayrıntılar geliştirilmiş ve gerçekçi bir maliyet tahmini yapılabilmiştir. Yapısal analizler ile inşaat 
mühendisliği hizmetleri T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Ana Bilim Dalı tarafından 
yürütülmüştür (Bozacı, 2013). Diğer mühendislik hizmetleri ve uzman danışmanlıklarla ilgili çalışmalar 
ise T.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından örgütlenmiştir (TUYİTDB, 2013c; 2013d; 2014a; 
2014b).  Bu bağlamda işlev, eylem, akış, donanım, ergonomi ve antropometrinin yanı sıra girdilere bağlı 
olarak bina alt mekân birimlerinin de boyutsal çözümlemeleri yapılmış, diğer bina alt bileşenleriyle 
yatayda ve düşeydeki ilişkiler belirlenmiştir. Sürecin bu evresi, tasarlanacak ürünün özelliklerini 
geliştirmek ve tanımlamak için oldukça önemlidir. Kabul edilen çözüm, diğer disiplinlerden gelen 
bilgiler çerçevesinde biçim dili belirgin ve berrak bir kesin proje haline getirilmiştir. Görselleştirmeler, 
katı modeller ve canlandırmalar vasıtasıyla da tasarımın tümel biçimlenmesi ve mekânsal kurgusu ile 
yapısal özellikleri paydaşlar için açık ve anlaşılır olarak temsil edilmiştir (Şekil 6). 

 

Şekil 6. Tasarlanan Ürünün İç ve Dış Mekânlarına Ait Görseller. 

1.8. Uygulama ve Detay Projeleri 

Hazırlanan kesin proje, uygulama projesine dönüştürülerek diğer mühendislik disiplinlerine ve 
uzmanlara iletilmiş, ilgili disiplinlerce hazırlanan projeler ve raporlardan gelen bilgilere göre detaylı 
teknik tasarımları da içeren nihai uygulama projesine dönüştürülmüştür. Bu süreç boyunca tasarım, 
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hem diğer mühendislik disiplinleri, takım üyeleri ve tasarımcının eşgüdümlü ve eş zamanlı 
çalışmalarıyla hem de geri beslemelere bağlı iyileştirmelerle ayrıntılı biçimde ve uygun ölçekte 
geliştirilmiştir. Tasarımın inşa edilebilir projeye dönüştüğü bu evrede uygulama projesi kapsamında 
sistem, montaj, imalat ve ince işlerin detay projeleri de üretilerek tasarım inşa edilmeye hazır hale 
getirilmiştir. Projenin 2B ve 3B sayısal ortamlarına aktarılmasında ve bu ortamlarda geliştirilmesinde 
eğitimcilere açık olan Autodesk 2013, Autodesk Revit 2012 programları kullanılmıştır. Sonuç ürün, 
kavramsal fikirler ile olguların iç içe geçmesiyle oluşturulmuş, dolayısıyla ürünün nicelik ve niteliği ile 
öngörülen anlamlar ve anlatılar kaynaştırılmaya çalışılmıştır. Ancak mimari yapıların yalnız duyu 
organları ile değil akıl ve düşünce yoluyla da algılanabilmesi ve deneyimlenmesi sonrası oldukça farklı 
düzeylerdeki sağlam anlatılarının ve içerdiği söylemlerin anlaşılabilmesinin mümkün olacağı 
varsayılmaktadır. Nesneleştirmeyi daha ileriye taşıyan görsel deneyimle dokunsal deneyim arasında 
farklar olsa da (Merleau-Ponty, 2002:369) nihai tasarımda görülenler ve duyumsananların bir arada 
bulunması, her ikisinin de açık ve gerçeğe bağlı biçimde etkileşim halinde olması öngörülmüş, ürünün 
görünür ve tanımlanabilir özelliklerinin doğrudan anlatımı ve iletilmesi önemsenmiştir. Uygulama 
öncesinde Edirne Belediyesi tarafından projenin yasa ve yönetmeliklere uygunluğu kontrol edilmiş, 
onaylanarak yapı ruhsatı verilmiştir. Yapının inşa edilebilmesi için gerekli olan ihaleye hazırlık dosyası, 
teknik şartname belgeleri, metraj, keşif ve maliyet analizi çalışmaları tasarımcı ve konunun 
uzmanlarının danışmanlığında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülerek yapım ihalesi 
aşamasına geçilmiştir. 

1.9. Uygulama / İnşa Etme Evresi 

Çağdaş tıp eğitiminin gerektirdiği mekânlara ve donanıma ihtiyaç duyulması nedeniyle 2013 yılında 
tasarımına başlanan ve 2014 yılında ise ihale süreci tamamlanarak uygulama aşamasına geçilen Dr. 
Ratıp Kazancıgil Derslik Binası’nın inşaatı Kasım 2015 tarihinde bitirilerek (Url 1) eğitime 
başlanabilmiştir.   

• İnşa Edilen Tasarım 

Edirne tarihi merkezinin doğusundaki kent girişinde bulunan ve etrafı kısmen kırsal nitelik gösteren 
Balkan Yerleşkesi içinde yer alan bina, Hasan Ali Yücel Bulvarı üzerinde ve T.Ü. Merkez Kütüphane 
Binası’nın tam karşısında yer alacak biçimde konumlanmıştır.  Yatay şekilde örgütlenen dikdörtgen 
planlı bina, 86.30 m x 22.90 m ebatlarına ve 7700 m2 kapalı alana sahiptir (Şekil 7). Tasarım 
anlayışındaki yaklaşım doğrultusunda malzeme ve strüktürün dolaysız kullanımı, binayı yerleşke içinde 
fark edilir kılmaktadır. Bina 1976’da SİSAG tarafından tasarlanmış olan yapılı çevrenin dilinin 
çözümlenmesine bağlı olarak tasarlanmış ilk yerleşke mekânının uzamı ve onun tamamlayıcısı olacak 
biçimde kurgulanmıştır. Böylece yerleşkenin ihmal edilen ve kesintiye uğrayan erken evresinin 
planlama kurgusuna ve mekânsal sürekliliğine atıf yapılmış ve çözümlenmiş kentsel mekânın dili, yeni 
yapı için referans girdilerden birisini oluşturmuştur.  
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Şekil 7. Vaziyet Planı 

İlk projede var olan açık avlu kurgusu dikkate alınarak, Temel Tıp Bilimleri Binaları, Öğrenci Amfileri, 
Poliklinikler, Balkan Onkoloji Hastanesi ve diğer çevre yapılarla yakın bağ oluşturabilecek biçimde bir 
avlu etrafında işlevsel ilişkiler kurulmuş, doğal ve yapılı çevre verileri dikkate alınarak açık mekân 
desteklenmiş (Şekil 7), yerleşkenin 1976’daki tasarımına ait yapılarda kullanılan açık renkli traverten 
ise cephe kaplama malzemesi olarak yapı dış yüzeylerine aktarılmıştır. Dolayısıyla yapının yakın çevresi 
ile kurulan bu tür ilişkisel bağlarla yerleşkenin kesintiye uğrayan erken evresinin sürekliliği gözetilmiştir. 

Bir bodrum ve üç normal katlı, düz çatılı ve dikdörtgen planlı bina, kapalı bir merkezi orta mekâna bağlı 
iki ana parçadan meydana gelmektedir (Şekil 8, 9, 10). Binanın ana cadde üzerindeki uzun kenarını 
oluşturan kuzeybatı cephesinin merkezinde yer alan girişi, üst örtüsü teras çatı olan arkadlı bir yarı açık 
ön mekân oluşturularak vurgulanmıştır (Şekil 9,10). Yapı, katlar arası düşey dolaşımı sağlayan iki adet 
strüktürel çelik merdivenin galerilere bağlandığı bir orta mekânın (Şekil 15a, f) sağında ve solunda 
oluşan asimetrik kurgulu iki ana bölüme bağlı olarak yatayda ve düşeyde örgütlenmiş bir mekân 
organizasyonuna sahiptir. 

 

Şekil 8. Zemin Kat Planı 

Yapının tasarımında çok belirgin olan girişin açıldığı merkezi orta mekânın iki yanında, sağlı- sollu 
uzayan geniş holler üzerinde sınıflar, laboratuvarlar, çalışma odaları, öğrenci eşya ve giyinme odaları 
ile ıslak hacimler gibi mekânlar yer alır. Orta mekânın devamı olarak giriş aksını dik açıyla kesen geniş 
holler üzerinde düşey dolaşımı sağlamak üzere asansör ve çatıya ulaşan merdiven konumlanmıştır 
(Şekil 8, 9, 10). İç avlu görevini de üstlenen orta mekânda, üç kat boyunca yükselen merdivenli galerinin 
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üzerindeki çatı fenerlerinden, binanın ışık alması ve kontrollü bir şekilde sürekli havalandırılması 
sağlanmıştır (Şekil 11, 15g). 

 

Şekil 9. Birinci Kat Planı 

Giriş arkadı üç kat boyunca devam ettirilerek yerel mimarlık geleneğinin ayırt edici bir özelliği olan 
işlevsel bir oylum ile bu oylumun gerisinde ana giriş kapısının yer aldığı şeffaf bir cephe yüzeyi elde 
edilmiştir (Şekil 13.a, 14.f, 14.g). Ayrıca, girişten algılanan arka cephede yine oldukça geniş şeffaf 
yüzeyler elde edilerek, binaya giriş yapan izleyicinin arkada oluşturulan açık avluyu doğrudan 
görebilmesine olanak sağlanmıştır. Hem giriş arkadının gerisinde hem de güney doğu cephesinde, 
yerden tavana kadar uzayan büyük cam yüzeylerle oluşturulan saydamlık sonucu elde edilen mekânsal 
geçirgenlik, iç mekânın dış mekânla ve yerleşkeyle açık bir ilişki kurmasına yöneliktir (Şekil 14c, f, g). 

 

Şekil 10. İkinci Kat Planı 

Binanın girişindeki arkad kullanıcılar için bekleme alanı iken, giriş cephesi boyunca yapıya paralel 
uzanan su ögesi ve yeşil alan ile de bir soluklanma noktası oluşturulmuş, engelli girişi için de rampalar 
öngörülmüştür. Binanın giriş cephesi ile arka cephesi arasındaki kot farkı nedeniyle giriş cephesi üç 
katlı, arka cephe ise bodrum seviyesindeki otopark katının ortaya çıkması sonucu dört katlı 
tasarlanmıştır (Şekil 12; 14.a, b, c). Bodrum kat tümüyle servis- tesisat mekânları (ısıtma, soğutma, 
havalandırma, kuvvetli ve zayıf akım panoları vd.), depolar ve kapalı otopark alanlarına ayrılmıştır. Arka 
cepheyi oluşturan güneydoğu cephesinin önünde açık otopark alanı ve kapalı otopark girişi yer 
almaktadır (Şekil 7). 
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Şekil 11. Kesitler 

 

Şekil 12. Cepheler 

Zemin kattaki ana girişin açıldığı orta mekânın çevresinde öğrenci işleri ve kafeterya yer almakta, zemin 
katın güneydoğu kenarı boyunca uzanan holün üzerinde ise 150 ve 160 kişilik iki adet büyük laboratuvar 
ile öğrenciler için eşya ve giyinme dolapları, depolar, ıslak hacimler ve ek mekânlar bulunmaktadır (Şekil 
8). Bu katta yer alan ve biyokimya, mikrobiyoloji, fizyoloji vb. derslerinin görüldüğü ıslak laboratuvarda 
yeterli sayıda maket, preparat gibi materyaller ile gerekli depolar – servisler mevcut olup, her öğrenciye 
bir mikroskop düşmektedir (Şekil 15.a, b). Zemin kattaki diğer bir ana mekân ise her öğrenci için yeterli 
sayıda mikroskop ve preparat ile depoların bulunduğu histoloji (görüntüleme) laboratuvarıdır (Şekil 8). 
Birinci kat ise çok amaçlı laboratuvar, kadavra dolabı, maket odası, 250 kişilik büyük amfi, 80 kişilik 
derslik, öğrenciler için giyinme dolapları ile galerinin sağ ve solundaki ıslak hacimleri barındırır (Şekil 9).   

İkinci katın güneybatı bölümünde 250 ve 210 kişilik iki amfi, kuzeydoğu bölümünde 250 kişilik bir amfi 
ve 80 kişilik bir derslik ile kat galerisinin sağ ve solunda laborantlar ile teknisyenler odası, öğretim 
üyeleri odası ve bunlara ait ıslak hacimler yer almaktadır (Şekil 10). Katlardaki koridorlar öğrenciler için 
hem dinlenme ve sosyalleşme mekânı hem de sergileme mekânı işleviyle düzenlenmiştir. Tıp tarihi 
uzmanı öğretim üyelerinin katkılarıyla, Türk tıbbı da dâhil olmak üzere antik dönemden günümüze tarih 
boyunca tıbbın evrensel gelişimini anlatan çizim, resim, gravür, minyatür, belge ve fotoğraflar 
sergilenmektedir (Şekil 15.c). 

Uygun boyutlarda seçilen betonarme taşıyıcı sistemin elverdiği geniş açıklıklar sayesinde elde edilen 
büyük hacimli alanlarda, çalışma ve gözlemleme açısından uygun, iş akışı ve donatıların düzenlenmesi 
açısından esnek laboratuvar mekânları meydana getirilmiştir (Şekil 15.a,b,c). Ayrıca geniş açıklık ve 
boyutlara sahip amfi mekânlarındaki kademeli oturma düzeni ve sıralar ise betonarme taşıyıcı 
sistemden bağımsız olacak biçimde sökülüp takılabilen çelik ve ahşap malzemelerden imal edilerek, 
zamana bağlı olarak dönüştürülebilecek esnek mekânlar elde edilmiştir (Şekil 16.d).  
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Şekil 13. Cephe Fotoğrafları 

 

Şekil 14. Cepheler ve Cephe Ayrıntılarına Ait Fotoğraflar 
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Yapıda, tüm cephe boyunca tekrar eden ve brüt beton bırakılmış, düşeydeki taşıyıcı kolon dizisi ve 
taşıyıcı perdeler ile yatay düzlemdeki kirişler ve üst katlardaki traverten kaplı duvar yüzeyleri gibi yapı 
ögeleri farklı biçim, boyut, detay ve malzemelerle devam ettirilerek kendilerine özgü nitelikleriyle 
belirtilmiştir (Şekil 13,14).  Bodrum kattan itibaren ana tesisata ait metal baca bir plastik öge olarak çatı 
düzlemini geçecek şekilde güneydoğu cephesinde açıkta bırakılmıştır (Şekil 14.b). 

Boşluk- doluluğun yanı sıra yatay ve düşeyde bir araya getirilmiş farklı boyutlardaki yapısal ögelerin 
dizilimiyle görsel çeşitlilik ve dizem duygusu oluşturulmaya çalışılmıştır. Yapıda kullanılan malzemeler 
ile yapısal eleman ve ögelerin uygun teknik özelliklere sahip olmasının detay çözümüne getirdiği katkı 
oldukça önemli olmakla birlikte, oluşturulmak istenen biçim veya ait olduğu ortam için gerekli olan dile, 
anlatıma, özel anlama ve malzemenin kendi ruhunun ortaya çıkarılmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca 
bağımsız kimliğe sahip ögelerden oluşan bütünün biçimsel düzeninin doğrudan okunabilmesi 
öngörülmüştür. 

İç mekândaki giriş holü ve galeri ile tüm katlardaki hollerde strüktüre ait elemanlar hem duvarlarda 
hem de tavanlarda olduğu gibi bırakılmıştır. Zeminleri granitle kaplı hollerde, strüktürel elemanların 
dışında kalan bölücü ve ayırıcı duvar yüzeyleri ise iki ayrı renkteki ahşabın, brüt betonla bir araya 
gelmesiyle oluşan plastik etkili bir düzenle kaplanmıştır (Şekil 15). Amfilerin zemin, duvar ve 
tavanlarında akustik gereksinim nedeniyle ahşap kaplama, sınıf ve laboratuvarlarda ise ince sıva 
üzerine anti bakteriyel boya kullanılmıştır (Şekil 16). Laboratuvarların zeminlerinde granit kaplama, 
tavanlarında ise akustik metal panellerden elemanlar yer almaktadır. 

 

Şekil 15. İç Mekân Fotoğrafları 
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Temel kabuller, tasarımcı değerleri ve kavramsal tasarım kararları tasarıma yansıtılarak yapıya 
aktarılmışlardır. Bu bağlamda yapının tasarım anlayışı, amacın estetiğine ve işlevsel yarara bağlı olarak 
oluşturulan mekânsal ve hacimsel düzenlemeler ile konstrüksiyonun yapının biçimini belirlediği 
oldukça temel bir fikre dayandırılmış, işlev, mekân, yapım tekniği ve malzemeye bağlı gerçeklik ile 
dolaysız anlatım tutumu ortaya konmuş, kentsel mekânın dili ile bağ kurulmuş, yanı sıra yapıda mekân- 
zaman ilişkisine bağlı dönüştürülebilirlik ve esneklik potansiyeli oluşturulmuştur. Bütünün temel 
yapısına yönelik vurgunun yansıması olarak, asimetrik planın okunabilmesinin yanı sıra hem örtülüp 
gizlenmeyen esas taşıyıcı çatkı ve yapı elemanlarının hem de malzemelerin olduğu gibi ve özenle kendi 
varlıkları ile gerçekliklerini sergilemesi amaçlanmıştır (Şekil 13, 14, 15, 16). Tasarlanan ürünün ve 
bileşenlerinin barındırdığı öz, biçem veya estetik değerin kendi gerçekliğini olduğu gibi yansıtılabilmesi, 
tasarımın gerekli bilgileri kullanıcıya etkili bir şekilde ve kolaylıkla iletmesi öngörülmüştür. İnşa edilen 
üründe anlaşılır olmak, çevresel ve toplumsal maliyetler, adil kullanım, yapılabilirlik, sağlamlık ve 
kullanılabilirlik gözetilmeye çalışılmıştır. 

 

Şekil 16. Laboratuvarlar ve Amfilere Ait Fotoğraflar 

1. 10.  Geri Bildirim 

Uygulama esnasında maliyet ve teknoloji gibi girdiler ya da önceden kestirilemeyen durumlar, 
gereksinimler veya ihtiyaçlar nedeniyle oluşan koşullar doğrultusunda az sayıda öngörülemeyen 
değişiklik olduğu gibi, uygulamada da bazı hatalar meydana gelmiştir. Bu doğrultuda, inşa aşamasında 
dış çevredeki döşeme malzemesi değişiklikleri ve doğrama detayı çözümlerinde farklılıklar gündeme 
gelmiş ve gerekli müdahaleler yapılmıştır. Ayrıca amfi düzeninde, planlarda öngörülen merkezdeki 
sıralar kaldırılmış ve orta koridorlar oluşturulmuştur. Yapının taşıyıcı sistemini meydana getiren brüt 
beton elemanların birkaç tanesinde ise uygulama hatası nedeniyle uygun nitelikte brüt yüzey elde 
edilememiş, bir taşıyıcı kolonun ise döşeme ile birleştiği noktada kalıp hatası nedeniyle şişme 
oluşmuştur. Yapı ile açık otoparkı ve çevreyi ayıran brüt betondan bahçe duvarlarının harpuşta kısmı 
da detaya uygun üretilmemiştir. Bazı noktalarda oluşan brüt beton hataları uygulama evresinin bir 
gerçekliği ve yansıması kabul edilerek olduğu gibi bırakılmıştır. Makine ve elektrik tesisatı projeleri ise 
uygulama aşamasında yeniden üretilmiştir.  Tasarımcıdan bağımsız gelişen ve idare ile yüklenicinin 
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sorumluluğunda olan bu yeni durum, iç mekânların detay çözümlerinde bazı sorunlar oluşturarak kısmi 
düzeltmelere neden olmuştur. 

2. SÜREÇ ÇIKTILARI 

Deneylenmiş örneklem üzerinden, olay ve olguların gerçekleşme anına ilişkin verilerin incelenmesi, 
çözümlenmesi ve bunlar arasında nedensellik bağı kurulması sonucu elde edilen bulgulara göre, 
tasarımcının ve proje yönetiminin daha önceki deneyimlerinin ışığında planlayarak evrelerini ve 
içeriklerini tanımladığı, organize edilmiş ve belirli sistematiğe oturtulmuş olan örnek olaya ait tasarım 
sürecinden, araştırma problemi doğrultusunda çok sayıda çıktı saptanmıştır. Başlangıçta planlanmış ve 
uygun araçlarla desteklenmiş olan örnek olaya ait tasarım sürecinin, tanımlanmış evrelerinin 
içeriğinden ve inşa edilen üründen kişisel deneyim, inceleme, gözlem ve saha çalışmasına dayalı olarak 
elde edilen bulgular üzerinden, araştırma problemine dönük sorular yanıtlanmaya çalışılmıştır. 
Araştırma problemi doğrultusunda, örnek olaya ait sürecin işler, eylemler, olaylar ve olgulardan 
meydana gelen kendi içeriği ile inşa edilen ürüne dönük çıktılarının neler olabileceğine yönelik 
tespitlerin yanı sıra sürecin belirgin karakteristik özelliklerini ve sorunlarını tanımlayan çıktıların neler 
olabileceğine yönelik saptamalar yapılmıştır. 

• Sürecin İçeriğe (İşler, Eylemler, Olaylar ve Olgulara) ve İnşa Edilen Ürüne Dönük Çıktıları 

Kendi tasarımını da içerecek biçimde baştan kurgulanmış/planlanmış örnek olaya ait tasarım sürecinin 
içeriğe dönük çok sayıda çıktı ürettiği tespit edilmiştir (Tablo 1). Bu bağlamda sürecin bilinçli ve akılcı 
biçimde belirlenmiş bir sistem ve organizasyonla yürütülmesine olanak sağladığı, karar alma ve eylem 
süreçlerinin belirginleşmesine akışkanlık kazandırdığı, tasarım evrelerinin ve eylemlerinin hangi temel 
kaynaklara oturtulacağını belirlediği, tasarlamaya konu problemin ve tasarlanacak ürünün doğru 
tanımlanmasına katkı yaptığı görülmüştür. Rasyonel planlanmış ve uygun şekilde organize edilmiş 
süreç, tasarımcının ve takımın karmaşık görevini en baştan itibaren kolaylaştırmakta, tasarımda 
keyfiliği ve bilinçsiz tutumları önleyebilmeye katkı yapmaktadır. Tasarlama süresini kısaltması 
nedeniyle zaman, enerji ve maliyet tasarrufuna neden olmaktadır. Tasarlamaya ve karar verme 
süreçlerine çok sayıda paydaşın dâhil edilebilmesine, farklı fikirlerin tasarıma aktarılabileceği 
ortamların hazırlanmasına ve farklılıklardan devşirilen yeni fikirlerin tasarımı daha da zengin kılmasına 
olanak sağlamaktadır.  

Tasarımda gelişigüzel ve gereksiz veri toplanmasının önüne geçilmesi, gerekli ve doğru verilerin elde 
edilerek çözümlenmesiyle elde edilen bilgi üzerinden sürecin yürütülmesi de önemli çıktılardandır. 
Program verilerinin yanı sıra tasarıma girdi olacak tüm varlık düzeylerine ait veri ve bilgi elde etmenin 
ve kullanımının akılcı ve faydacı yaklaşımlara oturtulabildiği, hem nesnel hem de öznel veriler ile 
bilgilere bağlı girdi ve çıktı tabanı oluşturulmasına katkı yaptığı gözlenmiştir. Oluşturulan ortak veri ve 
bilgi tabanının kullanılması ise bilgiye kolay ve hızlı erişimi sağlamakta ve maliyetleri düşürmektedir. 
Her ölçekte veya alt açılım seviyesindeki tasarım sorunları için geçerli ortak nesnel ve öznel ölçütlerin 
tanımlanabilmesi sonrası oluşturulan kriterlere dayalı karar verme yöntemi nedeniyle, nicel ve nitel 
birçok parametrenin değerlendirilebilmesi olanağı sağlamaktadır. Ayrıca tasarım kalitesine ve 
dolayısıyla tasarlanan ürün kalitesine olumlu katkı yapmasının yanı sıra problemlerin önceden 
öngörülerek çözümlenmesi nedeniyle de inşa etme ve kullanım evrelerine daha az sorun bırakmakta, 
geri dönüşlerle sürecin denetlenmesine olanak sağlamaktadır. 

Örnek olaya ait planlanmış sürecin, inşa edilen ürüne dayalı olarak da çok sayıda çıktı ürettiği 
anlaşılmıştır (Tablo 1). Sürecin inşa edilen ürünün nitel ve nicel kalitesini arttırılabildiği, kullanıcı ihtiyaç 
ve beklentileri ile işlevsel yarar beklentisini büyük oranda karşıladığı, mekânsal kalite ve performans 
düzeyinin artmasına katkıda bulunduğu gözlenmiştir. Ayrıca, sürecin yapı için ekonomik ve uygun 
teknoloji, teknik ve malzeme seçim ve kullanımının belirlenmesine katkı yaptığı,  bütüncül bir 
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yaklaşımla yapısal sorunlara çözüm getirilmesini sağlayarak inşa edilmiş üründe büyük oranda sorunlu 
ve zayıf nokta bırakılmamasını temin edebildiği belirlenmiştir. Yapıdan ve düzenlenmiş çevresinden 
beklenen performansı sağlayacak şekilde yapısal alt bileşenlerin en uygun çözüme kavuşturulmasına 
katkı yaptığı görülmüştür.  

Tablo 1. Planlanmış Tasarım Sürecinin İçeriğe ve İnşa Edilen Ürüne Dönük Çıktıları 
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Sürecin İçeriğe / İşler, Eylemler, Olaylar ve Olgulara Dönük 
Çıktıları 

Sürecin İnşa Edilen Ürüne Dayalı Çıktıları 

 Sürecin tümünün bilinçli, akılcı biçimde belirlenmiş bir 
sistem ve organizasyonla yürütülmesine olanak 
sağlaması, 

 Karar alma ve eylem süreçlerinin belirginleşmesi ve 
akışkanlık kazanması, 

 Tasarım evrelerinin ve eylemlerinin hangi temel 
kaynaklara oturtulacağının belirlenebilmesi,  

 Tasarlamaya konu problemin ve tasarlanacak ürünün 
doğru tanımlanmasına katkı, 

 Tasarımcının ve takımın karmaşık görevinin en baştan 
itibaren kolaylaştırılması, 

 Tasarımda keyfilik ve bilinçsiz tutumların önlenebilmesi, 
 Tasarlamaya ve karar verme süreçlerine çok sayıda 

paydaşın katılabilmesine olanak sağlayabilmesi,  
 Farklı fikirlerin tasarıma aktarılabileceği ortamların 

hazırlanmasına ve farklılıklardan devşirilen yeni fikirlerin 
tasarımı daha da zengin kılmasına olanak sağlaması, 

 Tasarımda gelişigüzel ve gereksiz veri toplanmasının 
önüne geçilmesi, gerekli ve doğru verilerin elde edilmesi 
ve çözümlenmesiyle elde edilen bilgi üzerinden sürecin 
yürütülmesi, 

 Veri ve bilgi elde etmenin ve kullanımının akılcı ve faydacı 
yaklaşımlara oturtulması, 

 Hem nesnel hem de öznel veri ve bilgilere bağlı girdi 
tabanı ve çıktı tabanı oluşturulabilmesi, 

 Ortak veri ve bilgi tabanını kullanma olanağının bilgiye 
kolay ve hızlı erişimi sağlaması ve maliyetleri düşürmesi, 

 Her ölçekte veya alt açılım seviyesindeki tasarım 
sorunları için geçerli ortak nesnel ve öznel kriterlerin 
tanımlanabilmesi, 

 Oluşturulan ölçütlere dayalı karar verme yöntemi 
nedeniyle nicel ve nitel birçok parametrenin 
değerlendirilebilmesi, 

 Tasarım kalitesine ve dolayısıyla tasarlanan ürün 
kalitesine olumlu katkı sağlaması,  

 Geri dönüşlerle sürecin denetlenmesine olanak 
sağlaması, 

 Tasarlama süresinin kısalması, zaman, enerji maliyet 
tasarrufu, 

 Problemlerin önceden öngörülerek çözümlenmesiyle 
inşa etme ve kullanım evrelerine en az sorun 
bırakılması, 

 Ürünün nitel ve nicel kalitesinin 
arttırılabilmesine katkı,  

 Kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerinin optimum 
karşılanabilmesi, 

 Mekânsal kalite ve performansın sağlanması, 
 İşlevsel yarar beklentisinin büyük oranda 

karşılanabilmesi,  
 Yapıdan ve düzenlenmiş çevresinden beklenen 

performansı sağlayacak yapısal alt bileşenlerin 
en uygun çözüme kavuşturulabilmesi, 

 Yapıda fiziksel ve bireysel (bio-sosyal/psiko-
sosyal vd.) ihtiyaçların en uygun değerleri 
içeren konfor koşullarında sağlanabilmesi, 

 Yapı için ekonomik ve uygun teknoloji, teknik 
ve malzeme seçim ve kullanımına olanak 
sağlaması,    

 Bütüncül yaklaşımla yapısal sorunlara çözüm 
getirilerek üründe büyük oranda sorunlu ve 
zayıf nokta bırakılmaması, 

 Çevresel koşulları ve kullanıcı konforunu 
öngören çözümlerin üretilmesine olanak 
sağlaması, 

 Uygulamada öngörülmeyen veya koşullara 
bağlı oluşan problemlerin hızlıca 
çözümlenebilmesi, 

 Ararştırma verilerinin, temel kabullerin, 
tasarımcı değerlerinin ve kavramsal tasarım 
kararlarının optimum düzeyde inşa edilen 
ürüne yansıtılabilmesi, 

 Gerekli ve doğru verilere bağlı 
çözümlemelerden elde edilen bilginin 
kullanımıyla oluşturulan ve işlev, mekan, 
yapısal alt bileşen, çözümleri, yapısal detay, 
malzeme ve konfor koşullarına yönelik 
optimum çözümler içeren tasarımı öncelemesi 
nedeniyle, inşa etme evresine minimum sorun 
bırakması, 

 Uygulama ve kullanım evresindeki geri 
bildirimlerle benzer yapı tasarımları için veri 
sağlaması, 

 İnşa etme evresini de sürecin en başından 
planlaması ve inşa sürecine minimum sorun 
bırakması nedeniyle bu evrede zaman, enerji 
ve maliyet tasarrufu sağlaması. 

Bulgulardan saptanabildiği kadarıyla temel kabullerin, tasarımcı değerlerinin ve kavramsal tasarım 
kararlarının optimum düzeyde inşa edilen ürüne yansıtılabildiği tespit edilmiştir. Uygulamada 
öngörülmeyen veya koşullara bağlı biçimde oluşan problemlerin hızlıca çözümlenebilmesinin yanı sıra 
uygulama ve kullanım evresindeki geri bildirimlerle benzer yapı tasarımları için de veri sağlamaktadır.  
Gerekli ve doğru verilere bağlı çözümlemelerden elde edilen bilginin kullanımıyla oluşturulan ve işlev, 
mekân, yapısal alt bileşen, yapısal detay, malzeme ve konfor koşullarına yönelik uygun çözümler içeren 
tasarımı öncelemesi nedeniyle, inşa etme evresine minimum sorun bıraktığı gözlenmiştir. Sürecin en 
başından inşa etme evresini planlaması ve inşa sürecine minimum sorun bırakması nedeniyle bu evrede 
de zaman, enerji ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. 
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Çevrenin fiziksel verilerine ait çözümlemelere ve enerji performansına yönelik Darendelioğlu (2020) 
tarafından yapılan bir araştırmanın ampirik bulgularla desteklenmiş çıktılarına göre, yapıda benzer 
işlevsel etkinlikleri barındıran mekân ve birimlerin bir arada çözülmesi sonucu ısıl bölgeler 
oluşturulması nedeniyle enerji kaybının önlendiği anlaşılmıştır. Yapı elemanlarında da doğal malzeme 
kullanımının öngörülmesi malzeme korunumunun sağlanması açısından olumlu bulunmuştur. Çevrenin 
iklimsel etkilerinden korunmak için bina kabuğunda uygulanan detaylar ile malzemelere yönelik 
çözümler, ısı ve güneş kontrollü cam kullanımı vd. ise kış ve yaz ayları gibi farklı mevsimlerde iç 
mekândaki ısı kaybına engel olmakta, hâkim rüzgâr yönünün kuzey olduğu bölgede Ratip Kazancıgil 
Binası’nın kuzeydoğu – güneybatı yönünde konumlanması rüzgâr yükünü ve ısı kaybını azaltmaktadır 
(Darendelioğlu, 2020:124-125). İç ortama ait kalite ve konfor koşullarına yönelik bulgulara göre, 
binadaki mekânların iç hava kalitesinin yanı sıra akustik ve ısıl konfor şartlarının kullanıcıların 
beklentilerini karşıladığı görülmektedir (Darendelioğlu 2020:166). Bu bağlamda, sürecin inşa edilen 
ürüne dönük çıktılarından birisi de tasarımın çevresel koşulları ve kullanıcı konfor koşullarını öngören 
çözümlerin üretilmesine olanak sağlamış olmasıdır. İnşa edilen yapıya ilişkin kullanıcı 
değerlendirmelerinin saptanması ise bu çalışmanın konu ve kapsamını aşan bir başka bir saha 
araştırmasına ve çalışmaya ihtiyaç duymaktadır. 

• Sürecin Karakteristik Özellikleri ve Sorunları 

İncelenen olayda tasarım sürecinin karakteristik özelliklerini tanımlayan çok sayıda çıktı elde edilmiştir. 
Bu doğrultuda uygulanabilir ve beklentileri karşılayan iyi bir tasarım ortaya çıkarmak, mimari yapı 
çözümlerinde yüksek verimlilik ve kalite elde edebilmek, teknolojik girdiler ile işlev ve gereksinimlerde 
ortaya çıkan devrim niteliğindeki değişikliklerin artan karmaşıklığıyla başa çıkabilmek ve tasarlama 
sürelerini optimumda tutabilmek için farklı disiplinlerden çok sayıda uzmanın, malzeme tedarikçisinin 
veya üretici paydaşın eşgüdümlü, yaratıcı ve planlı işbirliğine ihtiyaç duyulduğu görülmüştür.  
Dolayısıyla sürecin sürdürülebilir olabilmesi, farklı beceri ve uzmanlıkları gerektiren bir ekibin 
kurulabilmesini ve çok sayıda paydaşla yürütülen bir takım çalışmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca 
sürecin merkezi yönetim, yerel yönetim, tedarikçiler, yükleniciler gibi çok sayıda üçüncü taraf 
bağımlılığına sahip olduğu görülmüştür. Bu nedenle sürecin bağımlılıklarının tanımlanması, potansiyel 
etkilerinin belirlenmesi ve yönetilebilir hale getirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç ürünün başarısı tasarım sürecinin evreleri ile içeriklerinin yeterli bilgiye bağlı olarak doğru 
tanımlanmasını gerekli kılsa da kapsamında tasarlamaya ait işler ve eylemler bulunan aşamalara ait 
içeriklerin karmaşıklık, belirsizlik ve öznellik gösterdiği saptanmıştır. Örnek olayda, veri toplama – 
analizler ve temel kabuller aşaması ile ruhsat ve ihaleye hazırlık aşaması arasındaki evrelere ait sürecin, 
problemin kendisi ya da konunun ifade edilme şekli dışında, tasarımcının kişisel tercihlerine, fikirlerine, 
görüşlerine ve deneyimine bağlı olarak kurgulandığı görülmüş, evreler arasındaki ilişkilerin ise 
çözümlenmesi gereken problemlere ve anlık koşullara bağlı olarak sürekli yeniden değerlendirildiği 
saptanmıştır. Bütün içerisinde, evreler genel bir sistematiğe oturtulabilse de evrelerin içeriği ve iç 
hiyerarşileri genel bir sistematiğe oturmamaktadır. Bu nedenle çoğunlukla içinde bulunulan durumun 
değerlendirilmesine bağlı koşullara ve kişisel tercihlere göre yinelemeli biçimde tekrar düzenlenmeleri 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla süreç kişisel ve benzersiz olduğu kadar karmaşık ve zaman 
zaman da belirsiz bir yaklaşım göstermektedir. 

Ancak süreç, hangi düzeyde ne kadar veri toplanacağı ve toplanan verilerin nasıl işleneceği konusundaki 
belirsizlikleri yok edemese de azaltmaktadır. Çözümlenmiş veri tabanından elde edilen bilgiler üzerine 
oturan tasarım girdilerindeki her bir değişikliğin süreci belirsiz ve devingen bir duruma sürüklediği, 
çözümlenen her sorunun yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olabildiği gözlenmiştir. Bu tahmin 
edilemez belirsizliklerin süreç içerisinde nasıl ifade edileceğine, hangi yaklaşımlarla ve ne şekilde 
yönetilebileceğine ilişkin bir yöntemin geliştirilmesi mümkün olmamıştır. Veri toplama evresinde 
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görülen bir diğer saptama da değerlendirmeye konu olacak yeteri sayıda ya da iyi tespit edilmemiş veri 
üzerinden gerçekçi bir çözümleme yapılabilmesinin mümkün olamayacağının görülmesidir. Süreç, 
sistemdeki her aşamaya önceki aşamalardan doğru ve gerekli bilgi akışının sağlanmasını öngörse de 
her aşama için çok farklı içeriklere sahip olabilecek tasarım bilgi ve girdilerinin eksiksiz ve doğru olarak 
belirlenmesi ve aktarılması esnasında ihmal edilmiş bilgiler olabilmesi olasılığını da içerisinde 
barındırmaktadır. Çözümlenen her problemin başka problemlere neden olması ve tasarıma bulunduğu 
aşamada ya da geriye doğru giderek yapılan her müdahalenin çok sayıda yeni değişiklik yaratma 
olasılığı bulunması veya anlık ya da iyi düşünülmemiş müdahaleler nedeniyle rastgele bir dizi girdinin 
ve yanıtın atlanmış olduğu durumların oluşabilmesi ihtimali de bulunmaktadır. 

Tasarım sürecinin sistematik ve doğrusal biçimde yürütülebilmesinin mümkün olabileceği düşük bir 
varsayım olsa da sürecin çok sayıda bölümü ileriye veya geriye hareket edebilen eş zamanlı, etkileşimli 
ve bağlantılı iş ve eylemlerle yürütülmektedir. Sistem içerisinde oluşturulan bilgi akışı, geri besleme, 
değerlendirme ve kontrol süreçleri ise olası her yeni durum için alınan tasarım kararlarının sürekli ve 
yinelemeli biçimde geriye ve ileriye doğru gözden geçirilmesini, sorunların saptanmasını, yanıtlar 
aranmasını ve sürdürülebilir iyileştirmeleri mümkün kılmaktadır. Bu döngüsel ve yinelemeli iş ve 
eylemler tasarlama sürecinin her aşaması için benzer biçimde tekrarlanmaktadır. Tasarlayan için de 
evrimsel bir süreci ifade eden tasarım, her zaman doğrusal, ardışık veya seri değil, çoğunlukla eş 
zamanlı, iç içe geçmiş, yinelemeli ve döngüseldir. Bu bağlamda sürecin aşamalarının birinin bitmeden 
diğerinin başlaması ya da aynı anda eş zamanlı ve paralel yürütülen işler ve eylemler içermesinin 
kaçınılmaz olduğu görülmektedir.  

Özellikle seçenek üretme evresinde ve sonrasında, en azından bir kısmının düzensizlik ve karmaşıklık 
içerdiği saptanan tasarım girdileri ile sonuç ürün arasında mantıklı bir bağlantı kurulamadığı ya da 
bağlantı aranmaması gereken durumlar da oluşabildiği saptanmıştır. Çözüm seçeneklerinin veya nihai 
çözümün tahmin edilebilir olmadığı ve benzer girdilerle çok sayıda farklı çözüm seçeneği elde 
edilebildiği tespit edilmiştir. Sürecin evrelerinin nesnel olduğu kadar öznel içerikler taşımakta olduğu 
ve bu bağlamda, veri toplama ve analiz evresinde doğrudan aktarım veya çözümleme yoluyla üretilen 
bilginin yorumunda veya çıkarımlarda tasarımcının öznel tercihlerine bağlı seçimlerin oldukça fazla yer 
tuttuğu anlaşılmış, ayrıca yaratıcılık gerektiren eylemler ve olguların da genelde öznel içeriklerle 
yürütüldüğü gözlenmiştir. Benzer biçimde, kabuller ve değerler oluşturma evresine ait içeriklerin 
nesnel olduğu kadar, tasarımcı ve paydaşların kişisel seçimi ya da tercihlerini de yansıttığı, ancak 
kavramsal tasarım, ön tasarım, kesin ve uygulama projesi evrelerine ait içeriklerin hem nesnel hem de 
tasarımcı deneyimine bağlı öznel ve sezgisel tercihlere bağlı oluşturulduğu görülmektedir.  

Planlı bir etkinlik olarak yürütülen tasarlama sürecinin programlama, veri toplama ve analiz 
çalışmalarından hangi bilgilerin beklendiğine, elde edilen bilgilerin ise tasarıma nasıl aktarılacağına 
yönelik genelde açık ve izlenebilir ipuçları oluşturarak belirsizliği ve tasarımcıların boşa harcadıkları 
zaman ve emeği azalttığı, tasarlama eyleminin süresini kısaltarak ve nicel kalitesini olumlu yönde 
etkilediği anlaşılmıştır. Oluşturulan rasyonel kurgunun süreçte oluşabilecek zaman savurganlığını 
önleyici koşullar üreterek verimli bir çalışma düzeni ve ortamı oluşturduğu, varılmak istenen hedefe 
etkili biçimde, en uygun zaman, enerji, maliyet ve araçlarla ulaşmayı mümkün kıldığı gözlenmiştir. 
Süreçte, tasarlama ve uygulama aşamalarında sürekli karşılaşılan ve tasarımcının beklenmeyen 
durumlara her an hazır olması gerektiğinin örneğini oluşturan çok sayıda sorunun ortaya çıktığı 
gözlenmiştir. Bu bağlamda, her ne kadar iç ve dış paydaşları tasarım sürecine dâhil edecek bir 
organizasyon kurgulanarak takım ve paydaşlar belirlenmiş ve süreç bu doğrultuda planlanmışsa da iç 
ve dış paydaşların hepsini aynı anda veya program çerçevesindeki tüm toplantılarda bir araya 
getirebilmek mümkün olmamıştır. Paydaş katılımıyla oluşturulan temel kabullere ise paydaşların 
tümünün kişisel görüşlerinin aktarılabilmesinin veya paydaşların tüm fikirlerinin projeye 
yansıtılmasının mümkün olamadığı da bir gerçek olarak karşımıza çıkmıştır.  Ayrıca paydaşlarla ve 
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kullanıcıyla birlikte tasarım ve paydaşların sürece dâhil edilerek fikirlerini ifade etmeleri oldukça 
önemsenmekle birlikte yapının esas kullanıcı kitlesi olan öğrencilerin konuya dâhil edilememiş olması 
da büyük bir eksiklik olmuştur.  

Diğer disiplinler tarafından da çalışılan doğal ve yapılı çevre verilerinin analizlerinin programa uygun ve 
zamanında elde edilmesinde sorunlar çıktığı gibi, veri toplama çalışmalarının yeterli şekilde yapılmadığı 
durumlar da meydana gelebilmiş, yeterli ve uygun veri elde edilmesi için yeniden saha çalışması 
yapılması gerekebilmiştir. İdarenin projeye başlarken öngördüğü bütçenin tedarik edilemeyeceğinin ön 
tasarım aşamasında anlaşılması ise önemli bir sorun ve yeni bir durum ortaya çıkarmış, bu durum 
ihtiyaç programının revizyona uğrayarak kısmen küçülmesine neden olmuştur. Bu sorun, ön tasarım 
evresindeki çözüm seçenekleri geliştirme ve değerlendirme adımlarında gecikmeye neden olsa da 
ilerleyen evrelerde bu kayıp telafi edilmiştir. Her aşama için çok farklı içeriklere sahip olabilecek tasarım 
bilgi ve girdilerinin eksiksiz ve doğru olarak belirlenmesi ve aktarılması esnasında, ihmal edilmiş bilgiler 
olabilmesi ya da tasarıma bulunduğu aşamada veya geriye doğru giderek yapılan her müdahalenin çok 
sayıda değişiklik yaratması da sorunlar arasındadır. Sürecin uygulama evresi de dâhil olmak üzere otuz 
üç ayda tamamlanması hedefini bir ay geciktiren sorunların içerisinde, yapım ihalesi aşamalarında 
yaşanan belirsizlikler de bulunmaktadır.  Bu tür belirsizlikler, yapım ihalelerine teklif veren yüklenici 
adayların sonuçlara itiraz etmeleri, konunun Kamu İhale Kurumuna ve/veya mahkemelere taşınması 
vb. nedenlerle ihalenin kesinleşmemesi ya da yapım işine başlanmasının geciktirilmesi gibi nedenlere 
dayanmaktadır.  

İnşa etme esnasında ise maliyet ve teknoloji gibi girdiler ya da önceden kestirilemeyen durumlar, 
gereksinimler veya ihtiyaçlar nedeniyle oluşan koşullar doğrultusunda az sayıda öngörülemeyen 
değişiklik olduğu gibi bazı sorunlar da meydana gelmiştir. Bu doğrultuda inşa aşamasında, dış çevredeki 
döşeme malzemesi değişiklikleri ile doğrama detay çözümlerinde farklılıkların gündeme gelmesi gibi 
sorunlar olarak ortaya çıksa da zamanında gerekli müdahaleler yapılmıştır. Bazı noktalarda brüt beton 
hataları oluşmuş, ancak bunlar uygulama evresinin bir gerçekliği ve yansıması kabul edilerek olduğu 
gibi bırakılmıştır. Makine ve elektrik tesisatı projelerinin uygulama aşamasında yeniden üretilmesi de 
bir başka sorun olarak ortaya çıkmıştır. Tasarımcıdan bağımsız gelişen ve idare ile yüklenicinin 
sorumluluğunda olan bu yeni durum, iç mekânların detay çözümlerinde birtakım sorunlar meydana 
getirmiştir. Uygulama evresinde tasarımcının kontrolü azalarak da olsa devam etmekte iken, kullanım 
evresi üzerinde tasarımcının herhangi bir kontrolü bulunmamaktadır. Bu sorunların bir kısmı tasarım 
sürecinin kontrol edebileceği ve düzeltilebilme ihtimali olan sorunlar olsa da diğer bir kısmı sürecin 
müdahalesini güçleştiren koşul, etken ve içerikleri barındırmaktadır.   

SONUÇ 

Her tasarım eylemi planlanmış ya da planlanmamış olsun bir dizi adımı izlemek durumundadır. 
Planlanmamış bir süreçten ne tür çıktılar elde edilebileceği veya edilemeyeceği ya da bu tür bir sürecin 
özellikleri, sorunları ve çıktılarının neler olabileceği başka bir araştırmanın konusudur.  Bu çalışmada, 
önceden planlanarak programlama, veri toplama-analiz, kabuller-değerler, kavramsal tasarım, ön 
tasarım, kesin ve uygulama projesi, inşa etme gibi tanımlanmış evrelerden ve içeriklerden oluşturulmuş 
ve organize edilerek belirli bir sistematiğe oturtulmuş bulunan bir mimari tasarım sürecinin çıktıları 
araştırmaya konu olmuştur. Araştırma problemi, yazarın tasarımcı olarak deneyimlediği ve bu 
çalışmanın örnek olayı olan, T.U. Ratıp Kazancıgil Binası’nın tasarım süreci ve inşa edilen ürün üzerinden 
elde edilen bulgulara göre yanıtlanmaya çalışılmıştır.   

Planlanmış ve uygun araçlarla desteklenmiş, sistematik bir düzenden oluşan tasarım sürecinin hem 
içeriğe hem de inşa edilen ürüne dayalı olumlu çıktılar üretebildiği ve üretebilme potansiyelini 
barındırabildiği de saptanmıştır.  Bu doğrultuda, planlanmış bir tasarım sürecinin işler, eylemler, olaylar 
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ve olguları kapsayan içeriğe dönük çok sayıda çıktı ürettiği gözlenmiştir.  Tasarım evrelerinin ve 
eylemlerinin hangi temel kaynaklara oturtulacağının belirlenebilmesi; uygun ve etkin organizasyon, 
takım ve paydaş etkinliği oluşturabilmesi; tüm evrelerin içeriğine, tasarlama eylemine ve tasarım 
kalitesine ve dolayısıyla tasarlanan ürün kalitesine olumlu katkı sağlayabilmesi; akılcı ve faydacı biçimde 
gerekli ve doğru verilerin elde edilmesi ve çözümlenmesiyle elde edilen bilgi altlığı üzerinden sürecin 
yürütülmesinin sağlanması; paydaş katılımıyla oluşturulan kabuller ve ölçütlere dayalı karar verme 
yöntemi nedeniyle nicel ve nitel birçok parametrenin değerlendirilebilmesine olanak sağlanması; 
problemlerin önceden öngörülerek çözümlenmesiyle inşa etme ve kullanım evrelerine en az sorun 
bırakılması; tasarlama sürecini kısaltılması ve dolayısıyla zaman, enerji maliyet tasarrufuna neden 
olması; tasarım kalitesine ve tasarlanan ürün kalitesine olumlu katkı sağlaması gibi süreç içeriğine 
dönük önemli çıktılar elde edilmiştir. Aynı şekilde sürecin inşa edilen ürüne dayalı olumlu çıktılar 
ürettiği de görülmektedir.  

Bu bağlamda, inşa edilen ürünün nitel ve nicel kalitesini arttırılması; kullanıcı ihtiyaç ve beklentileri ile 
işlevsel yarar beklentisinin büyük oranda karşılanması;  mekânsal kalite ve performans düzeyinin 
arttırılmasına katkı sunması; bütüncül bir yaklaşımla yapısal sorunlara çözüm getirilmesi;  gerekli ve 
doğru verilere bağlı çözümlemelerden elde edilen bilginin kullanımıyla oluşturulan ve işlev, mekân, 
yapısal alt bileşen, yapısal detay, malzeme ve konfor koşullarına yönelik uygun çözümler içeren tasarımı 
öncelemesi nedeniyle inşa etme evresine minimum sorun bırakılması; çevresel koşulları ve kullanıcı 
konforunu öngören çözümlerin üretilmesine olanak sağlaması; ,temel kabullerin, tasarımcı 
değerlerinin ve kavramsal tasarım kararlarının optimum düzeyde inşa edilen ürüne yansıtılabilmesi; 
sürecin en başından inşa etme evresini planlaması ve inşa sürecine minimum sorun bırakması 
nedeniyle bu evrede de zaman, enerji ve maliyet tasarrufu sağlanması sürecin inşa edilen ürüne dönük 
çıktılarıdır. 

Sürecin belirgin karakteristik özelliklerini ve sorunlarını tanımlayan çıktılar da elde edilmiştir. Bu 
kapsamda konuyu bütüncül kavramayı da sağlayabilecek sistematik bir yaklaşıma göre kurgulanması 
gereken tasarım sürecinin, genel bir sistematiğe oturtulabilen evrelere sahip, çok sayıda paydaşla 
yürütülebilen ve ekip çalışması gerektiren, ardışık ve seri olduğu kadar çoğunlukla eş zamanlı ve 
eşgüdümlü,   yinelemeli ve döngüsel, bağlantılı, karmaşık ve belirsiz olabilen, kişisel tercihlere bağlı 
olarak her koşul için benzersiz olan problem çözmeye dönük eylemler ve karar adımları düzeni olduğu 
anlaşılmaktadır.  Sürecin kullanıcı ve müşteri için uygun bir tasarım geliştirmekle ilgili olmakla birlikte 
tasarlananı gerçeğe dönüştürmek ve yapıyı inşa ettirerek hayata geçirmekle de ilgili olduğu 
görülmektedir. Ancak sürecin tasarım ve uygulamanın/inşa etmenin yanı sıra kullanım, yönetim, 
dönüştürme, yıkım aşamalarından oluşan ve binanın yaşam döngüsünü de kapsayan bir evreler bütünü 
olduğunu varsaymak da mümkündür. Sürecin uygulama evresi öncesi aşamalarının maliyet, program, 
veri toplama, paydaşların tüm fikirlerinin tasarıma yansıtılması gibi bazı sorunlar barındırdığı gözlenmiş 
olsa da deneylenen yapıda ortaya çıkan problemlerin çoğunluğunun genelde uygulama evresinde 
yüklenicinin imalat sorunları veya idarenin kontrol sorunları olduğu saptanmıştır. Bu sorunlardan bir 
kısmı sürecin veya tasarımcının kontrol edebileceği ve çözüme kavuşturabileceği türden ise de birçoğu 
da süreç veya tasarımcıdan bağımsız gelişebilen sorunlardan oluşmaktadır. Ayrıca, kullanıcılardan 
eğitimciler ve idari personelin de aralarında bulunduğu paydaşlarla birlikte tasarım ve paydaşların 
sürece dâhil edilerek fikirlerini ifade etmelerinin oldukça yararlı olduğu gözlenmişse de kullanıcılar 
arasında yer alan öğrencilerin paydaşlara dâhil edilememiş olması bir eksiklik olarak saptanmıştır. 

Ancak aynı probleme, koşullara ve girdilere sahip bir başka tasarım sürecinin benzer şekilde 
tekrarlanması halinde farklı çıktılar ya da sonuçlar üretmesi de mümkündür. Dolayısıyla, her sürecin 
kendi koşullarına bağlı problematiğinin sürecin çıktılarını etkileyebilme veya değiştirebilme ihtimali 
bulunduğunu varsaymak gerekecektir. Elde edilen sonuçlar planlanmış ve tanımlamış bir sürecin, 
içeriğe ve inşa edilen ürüne dönük çok sayıda olumlu çıktı üretebildiğini göstermektedir. Bu durum, 
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tasarım süreçlerinin başlangıcında öncelikli olarak süreçlerin kendilerinin planlanmaya ve organize 
edilmeye ihtiyaç duyduğunun öngörülmesini ve her sürecin kendi tasarımını da içerecek biçimde 
kurgulanarak evrelerinin ve içeriklerinin doğru tanımlanmasının gerekli ve önemli olduğunu ortaya 
çıkarmaktadır. Ancak tasarımcının açık sorumluluklarından biri sayılmadığı için tasarım sürecinin 
tasarlanması, programlanması veya planlanması işinin dikkate alınmadığı savlanabilir. Örnek olayın 
araştırılmasından elde edilen tüm verilerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi sonrası tespit edilen bulgulara 
ve süreçten elde edilen deneyime bağlı olarak saptanan tasarım süreci çıktılarının, benzer özelliklere 
sahip binaların önceden planlanacak tasarım süreçleri için de geçerli olabilecek bir dizi veriyi sağlayarak 
rehberlik edebileceği düşünülmektedir. 

KATKILAR 

Tasarım süreci boyunca, T.Ü. Rektörlüğü’nün kararlılığı ve çözüm odaklı yaklaşımı, Tıp Fakültesi 
Dekanlığı’nın katkısı ve ilgisi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın planlamaya, tasarım sürecine, 
paydaşların bir araya getirilmesine, takım oluşturulmasına, açık bir çalışma ve tartışma ortamı 
yaratılmasına dönük gayretleri ve veri paylaşımının yanı sıra uygulama evresindeki değerli çabaları,  
Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ve Mimarlık Bölümü’nün sürekli destekleri sürecin sorunsuz ve başarılı bir 
biçimde yürütülmesinde başlıca etken olmuştur. Mimari projenin yapılması işi yazar tarafından 
kamusal sorumluluk kapsamında bedelsiz olması kaydıyla üstlenilmiştir. 

Etik Standart ile Uyumluluk  

Çıkar Çatışması: Herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan ederim.  

Etik Kurul İzni: Bu çalışmayla ilgili olarak etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.  

Finansal Destek: Bulunmamaktadır. 
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EXTENDED SUMMARY 

The subject of the study is an experimented case study in the context of the pre-planned design process and the constructed 
final product. The research problem of the article is to determine the outputs of a design process whose phases and content 
are predefined by planning from the very beginning. In this context, the research questions what the outputs of a planned 
design process can be for both its own content which includes work, action, event, and facts, and the constructed product. 
What might be the outputs that define the characteristics and problems of the process are other research questions that 
need to be answered. 

The planned design process of the Ratıp Kazancıgil Building constitutes the case study of the research, and the scope was 
kept within these limits.  The article aims to answer the research questions based on the findings determined through 
personal experience, examination, and observation from the design process and the constructed product in the process. It 
includes the analysis of data on the moment of occurrence of events and phenomena over an experimental sample and tries 
to establish a causal link between them. The study was carried out with the qualitative research method based on the 
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examination of the papers, documents, minutes of the meeting, projects, and reports on the subject, the designer's 
experience in the design and implementation stages, and the examinations and observations made on the constructed 
product. 

In the research, it was tried to reach generalizations from the findings and to define and make sense of the whole, even 
though the experimented events and phenomena are complex and contain many intertwined variables. It was given 
importance to preserve the events or facts as they were formed, without deteriorating their reality, without being detached 
from their contexts and realities. 

Every design action, planned or unplanned, has to follow a series of steps. What kind of outputs can or cannot be obtained 
from an unplanned process, or what the characteristics, problems, and outputs of such a process might be is the subject of 
another research. The process subject to the examination consists of defined phases such as pre-planned programming, data 
collection-analysis, assumptions-values, conceptual design, preliminary design, final and implementation project, and 
construction. The study is the subject of overcoming the outputs of an architectural design process that has been organized 
and placed in a certain systematic. The research problem was tried to be answered according to the findings obtained from 
the design process of the TU Ratıp Kazancıgil Building, which the author experienced as a designer and which is the case study 
of this study. 

Today, at least for some of designers, the design process, unlike traditional design, is shaped by the basic analytical 
perspective of breaking down the problem into parts, analyzing its components and subsystems, and then bringing these 
solutions together to form a whole. The case studied reflects a similar experience. In this direction, it is assumed that the 
process has a tendency to be carried out independently, sequentially, or out of order, with data - analysis, synthesis, and 
evaluation stages. But,  it should not be expected that all ideas will emerge depending on the results of the analysis. In this 
direction, rationally planned design processes are needed for the expectation of obtaining an optimum product.  However, it 
is not possible to predict from the beginning what the design-oriented outputs of the content of the process and its effects 
or outputs on the built product may be.  In fact, the process is unique for each circumstance, depending on the problem itself 
or the way the issue is expressed, the designer's personal preferences, views, and experience. 

In the study, firstly, after the theoretical information was mentioned, the history of the first buildings belonging to the 
establishment of the Trakya University Faculty of Medicine campus was investigated. Afterward, the phases of programming, 
data collection-analysis, assumptions-values, conceptual design, preliminary design, final Project, and implementation 
project as well as the construction phase of the process were examined. The Findings were obtained from the examination 
of papers and documents such as drafts, option sketches, visualizations, pre-final and implementation projects, as well as 
written texts, meeting minutes, internal correspondence, programs, reports, and analytical studies made throughout the 
process. In addition, the findings are based on correlating the data obtained from the researcher's personal experience and 
observations with theoretical studies. Observations, examinations, and determinations were also made in the field in order 
to determine and describe the features of the building, which was built in accordance with the final solution that emerged 
during the process. In line with the findings obtained, the answers to the research questions were sought and the outputs of 
the design process were tried to be determined. 

As a result, it has been determined what the outputs of the built product can be, as well as the outputs of the works and 
actions, events, and phenomena in the content of the process. In addition, determinations were made about what the outputs 
describing the distinctive characteristics and problems of the process could be. The results show that a planned and defined 
process can produce a large number of positive outcomes, both for the content and the product being built. This shows that 
at the beginning of the design processes, the processes themselves need to be planned and organized first.   It reveals that it 
is necessary and important to define the phases and contents correctly by constructing each process to include its own design. 
However, it can be argued that the work of designing, programming, or planning the design process is not considered because 
it is not considered one of the clear responsibilities of the designer. 

It is thought that the process outputs obtained from the research of the case can guide by providing a set of data that may 
be valid for design processes with similar characteristics. It is foreseen that it would be very useful to have a large number of 
publications on the joint creative activities of designers and the promotion of their built structures. It is thought that starting 
to share personal experiences related to the design processes of such structures directly or indirectly through researchers 
will contribute significantly to the subject. However, it is also possible that another design process with the same problem, 
conditions, and inputs will produce different outputs or results if similarly repeated. Therefore, it will be necessary to assume 
that the problem of each process depending on its own conditions may affect or change the outputs of the process. 


