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Özet 

Bütün depremlerde olduğu gibi, 25 ve 28 Mart 2004 

Aşkale depremlerinde ilk iş olarak arama-kurtarma, ilk yardım ve 

geçici barınma ile beslenme yardımları yapılmıştır. Bu çalışmalar 

tamamlandıktan sonra ise, depremzedelerin bir an önce kalıcı 

iskânı ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. 

Depremler sırasında, oturulamayacak derecede hasar 

gören konutların yenilenmesi konusunda çok aceleci 

davranılmıştır. Çünkü bölgede kışlar uzun ve şiddetli olmaktadır. 

Dolayısıyla, açıkta kalan vatandaşların bir an öce bir konuta 

kavuşturulması gerekmektedir. Bu itibarla, yerleşmelerin yer 

seçiminde, konutların projelendirilmesinde ve konutların 

inşasında oldukça hızlı hareket edilmiştir. Bu yüzden, birtakım 

eksiklikler ve aksaklıklar meydana gelmiştir.  

Bu çalışmayla; yerleşmelerin yer seçimi, konutların 

projelendirilmesi, konutların inşası, hak sahipliği ve bütün 

bunların yörenin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısıyla ilgili 

yönleri incelenmeye çalışılmıştır. Sonuçta, yeniden inşa edilmiş 

bulunan yerleşmeler ve konutların birtakım sorunlar içermesine 

karşın, yöre insanı için daha çağdaş ve afetlere karşı daha 

dayanıklı konutlar olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Deprem, sosyal konut, yeni yerleşme. 
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Abstract 

As is in all earthquakes, start with search-rescue, first 

aid, temporary and feding aids were mad efor Aşkale 

Earthquakes on 25 and 28 March 2004. After completing these 

studies, the studies about the earthquake victim’s permanent 

residences were started. 

During earthquakes, it was acted very impatient about 

renewing the residences that were damaged not to live.Because in 

the region winter is long and heavy. So, it is neessary that the 

citizen who lost their houses must have a residence immediately. 

By this consideration, it was acted quickly about the place 

selection, residences projecting and residences building. Thus, 

some deficiencies and limps were occured. 

By this study, it was tried to analyse the rightful owners, 

that place selection of settlements, residenceprojecting, residence 

buildings and their sides of the region’s social, economic and 

cultural structure. Consequently, even if the settlements and 

residences that were rebuilt had some troubles, it was noticed 

that these residences were more stabilized perfect and 

contemporary against disasters for local people. However, in the 

case of facing this kind of disasters in  future solving the 

determined troubles will be more adequate. 

 

Keywords: Earthquake, social residence, new settlement. 
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KONUTLARIN SOSYO-EKONOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ 

The Socıo-Economıc Analysıs Of Resıdences That Were Buılt After Aşkale 

Earthquake 

 

Giriş 

Bilindiği gibi, Türkiye arazisinin yaklaşık %97’si deprem kuşağında olup, 

her yıl çeşitli büyüklüklerde depremler meydana gelmektedir. Bu depremlerin bir 

kısmı yıkıcı boyutta olup, can ve mal kaybına neden olmaktadır. Mal kayıplarının en 

önemlisi de konutlardır.  

Araştırma sahası; Erzurum iline bağlı üç ilçe (Aşkale, Ilıca ve Çat) ile 

merkez ilçeye bağlı bazı köylerden oluşmaktadır (Şekil 1). Söz konusu yerleşmeler 

25 ve 28 Mart 2004 tarihlerinde meydana gelen 5.1 ve 5.3 büyüklüğündeki Aşkale 

depremlerinden etkilenmiş, çoğunluğunda mal kaybı olurken, Küçükgeçit köyünde 

hem can hem de mal kaybı meydana gelmiştir.  Can kaybının az olmasına rağmen, 

çok sayıda konut ağır hasar görmüştür. Dolayısıyla önemli ve öncelikli sorun 

konutların yeniden yapımı olmuştur. Bu nedenle, ilk yardım ve kurtarma 

çalışmalarından sonra, ilk iş olarak yöredeki konutların yapımı ele alınmış ve bir an 

önce yapım çalışmalarına başlanmıştır.  

Bölgenin şartları ve ailelerin ekonomik faaliyetleri de dikkate alınarak, hak 

sahipliği, yer tespiti, yerleşmelerin planlanması ve konutların projelendirilmesi 

çalışmaları tamamlanmış ve yapım çalışmaları başlatılmıştır. Hızlı bir çalışma 

sonunda, aynı yılın (Aralık 2004) sonunda konutların büyük bir bölümü hak 

sahiplerine teslim edilmiştir. Ancak, yerleşmelerin yeni yerlerinin tespiti, konut ve 

eklentilerinin projelendirilmesi ve altyapı ile ilgili birtakım sorunlar tespit edilmiştir.  

Bu araştırma ile depremde ağır hasar gören yerleşmelerdeki; ailelerin hak 

sahipliği, yeni yerleşme yerlerinin tespiti, konutların projelendirilmesi, inşa edilmiş 

bulunan konut ve eklentilerinin yöredeki ailelerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına 

uygunluğu ile ilgili sorunlar incelenmeye çalışılmıştır. 

Bu süreçte, deprem günü ile konutların tamamlandığı zaman aralığında 

sahada gözlemlerde bulunulmuş, ilgili kuruluşlar ve özellikle de aileler ile 

görüşülmüştür. Söz konusu gözlem ve incelemeler sonucu elde edilen veriler harita, 

tablo, grafik ve metine işlenerek son halini almıştır. 
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        Şekil 1. Araştırma sahasının lokasyon haritası. 
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1. Sahada Yapılan Çalışmalar 

1.1 Depremle İlgili Hasar Tespit ve Hak Sahipliği Çalışmaları 

Bölgede inşaat mevsiminin kısa oluşu ve çok sayıda ailenin konutunun ağır 

hasar görmesi nedeniyle, acil çalışmaların tamamlanmasından hemen sonra, kalıcı 

konutların yapımı ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Bu süreçte ilk olarak, hasar 

tespit çalışmalarına başlanmış ve her bir yerleşmede; hak sahiplerini belirlemek 

üzere, az, orta ve ağır hasar gören konutlar tespit edilmiştir. Tespitler hem daha 

önceki depremler ve afetler, hem de son iki depremin zararları dikkate alınarak 

yapılmıştır. Söz konusu süreçte araştırma alanında 9758 konut, 4074 ahır ile 225 

işyerinin hasar tespiti yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, köy yerleşim 

yerlerinde 2054 konut, 1797 ahır ve 6 işyeri ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir 

(Tablo 1). Öte yandan ilçe merkezleri ve belediye örgütlü yerleşmelerdeki ağır 

hasarlı konutların yapımı Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’ne verilmiştir. Bu nedenle, 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın çalışmaları köy yerleşimleri üzerine 

yoğunlaşmıştır.  

     Tablo 1. Köy yerleşmelerinde meydana gelen bina hasar durumu. 

Ağır Hasarlı Merkez Çat Ilıca Aşkale Toplam 

Konut 128 244 803 879 2054 

Ahır 163 188 707 739 1797 

İşyeri 1 1 2 2 6 

Orta Hasarlı Merkez Çat Ilıca Aşkale Toplam 

Konut - - 1 7 8 

Ahır - - 1 1 2 

İşyeri 1 - - - 1 

Az Hasarlı Merkez Çat Ilıca Aşkale Toplam 

Konut 206 708 505 913 2332 

Ahır 204 311 262 579 1356 

İşyeri - 1 - 4 5 

       Kaynak: Erzurum Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü kayıtlarından (2005). 

  Köy yerleşmelerinde yapılan tespit çalışmalarının büyük çoğunluğu kabul 

görürken, bazı ailelerin itirazı üzerine az sayıda konutun hasar tespitleri yeniden 

gözden geçirilmiş ve hak sahiplikleri buna göre belirlenmiştir. Bu nedenle, hak 

sahipliği sayısı ile ağır hasarlı konut ve ahır sayısında farklılık görülmektedir. Diğer 
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bir ifadeyle, 2054 konut ve 1797 ahır ağır hasarlı olarak tespit edildiği halde, 2071 

konut ve 1402 ahır için hak sahipliği verilmiştir (Tablo 2). 

        Tablo 2. Köy Yerleşim Yerlerindeki Hak Sahipliği Durumu 

Hak Sahipliği 

Kabul Edilen 
Merkez Çat Ilıca Aşkale Toplam 

Konut 122 344 743 862 2071 

Ahır 140 178 544 540 1402 

          Kaynak: Erzurum Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü kayıtlarından. 

 Sahada yapılan anket ve mülakat çalışmalarına göre, hemen hemen her 

deprem sonrası olduğu gibi, Aşkale depremleri sonrasındaki hasar tespit 

çalışmalarında da bazı sorunlar yaşanmıştır. Bazı ailelerin konutu ağır hasar gördüğü 

halde, hak sahipliği verilmediği, buna karşın, bazı aileler de uzun yıllar önce köyden 

göç ettiği halde hak sahipliği verildiği söylenmektedir. Hatta bazı köylerde, köyün 

yerinin değiştirilmesi ve konutların yenilenmesi için, az ve orta hasarlı konutların 

bile ağır hasarlı olarak tespit edildiği ifade edilmektedir. Aradan bir yıldan fazla bir 

zaman geçmiş olmasına rağmen, ağır hasarlı olarak tespit edilen bir takım konutların 

sağlam ve hasarsız olarak ayakta kaldığı, buna karşın hasarsız veya az hasarlı olarak 

gösterilen bazı konutların da yıkıldığı gözlenmiştir. Ama gözlemlerimize göre, hasar 

tespitleri ve hak sahipliliği konusunda çoğunlukla ailelerin lehine karar verilmiştir. 

Diğer bir ifadeyle, birçok aileye hak ettiğinden fazla yardım yapılmıştır. Yöre halkı 

lehine olan bu uygulamanın yaygın olarak gerçekleştirilmesi halinde olumlu 

sonuçlar vereceği kanaatindeyiz.  Çünkü yöredeki konutların büyük çoğunluğu, taş 

duvar ve çamur harcı ile basit şekilde inşa edilmişlerdir. Dolayısıyla, depreme karşı 

çok dirençli konutlardır. Mümkün olsa da bu tür konutların tümü yenilense, çok 

daha iyi olur diye düşünüyoruz. Ancak, deprem yöresinde ikamet etmediği halde, 

çeşitli kanalları kullanarak, hak sahipliği elde edip, konut yaptıranlar devlet ile halk 

arasındaki güven ve işbirliği ortamına zarar vermektedir.  

Hasar tespiti ve hak sahipliliği çalışmaları sonucu, yöre insanı için modern 

bir konutta oturma ve barınma imkânı sağlanmıştır. Ancak, hak sahipliği 

çalışmalarının bazı olumsuz yönleri de olmuştur. Bunların en önemlisi de, konutların 

ve ahırların ayrı ayrı değerlendirilmesidir. Özellikle yeri değiştirilen köylerde, konut 

ve ahır için ayrı yarı hak sahipliği verilmesi, yöre insanı için içinden çıkılmaz bir 

durum oluşturmuştur. Örneğin Ilıca’ya bağlı Tebrizcik köyünde 17 ailenin konutuna 

hasarsız raporu verilirken, ahırlarına ağır hasar raporu verilmiştir. Dolayısıyla, söz 

konusu ailelerin konutları eski yerleşmede kalırken, ahırları 2,5 km uzakta bulunan 



The Socıo-Economıc Analysıs Of Resıdences That Were Buılt After Aşkale Earthquake 

 

 

Eastern Geographical Review  18     ● 
 

117 

yeni yerleşme yerinde inşa edilmiştir. Öte yandan bir kısım ailelerin hak sahipliği de 

bunun tersi şekildedir. Diğer bir deyişle, ahırları eski yerleşmede kalırken, konutları 

yeni yerleşmeye inşa edilmiştir. Bu durum karşısında, aileler konutlarının bulunduğu 

yerdeki eski ahırları onararak kullanacaklarından, yeni yerleşmede yapılmış bulunan 

17 ahır atıl kalacaktır. Konutları yeni yerleşmeye inşa edilen 11 aile ise, eski 

yerleşmedeki ahırlarını atıl bırakarak, yeni yerleşmede yeniden ahır inşa etmek 

zorunda kalacaklardır. Bu durum sadece Tebrizcik köyüne ait olmayıp, depremden 

zarar gören ve özellikle yeri değiştirilen tüm kırsal yerleşmelerde söz konusudur.  

Yöre insanının birinci derecede geçim kaynağı olan hayvancılık faaliyetini 

sürdürebilmesi için, hayvan barınaklarının konuta çok yakın konumda bulunması 

zorunluluğu vardır. Aksi takdirde bu faaliyeti devam ettirmesi mümkün değildir. 

Çünkü bölgenin iklim şartları buna imkân vermemektedir. Konutların çok uzağında 

bulunan ahırlarda, uzun ve şiddetli kış aylarında hayvanların bakımı ve 

beslenmesinin imkânı yoktur.  

2.Yeniden İnşası Öngörülen Yerleşmelerin Yer Tespiti ve Konutların 

Projelendirilmesi 

Kalıcı konutların yapımıyla ilgili hasar tespit çalışmalarının 

tamamlanmasından sonra, konutların yapılacağı alanların tespit çalışmalarına 

başlanmıştır. Bölgede inşaat mevsiminin çok kısa oluşu, buna karşın ailelerin de kış 

mevsimi gelmeden kalıcı konutlara yerleştirilmesinin hedeflenmesi nedeniyle, hem 

hasar tespit çalışmaları hem de konut alanlarının yer tespit çalışmaları hızlı biçimde 

gerçekleştirilmiştir.  

Öte yandan yerleşime açılacak alanların yer seçiminde zemin etütleri 

sağlıklı bir biçimde yapılmalı ve deprem riski taşıyan yerlerden uzak alanlar 

seçilmelidir(Şahin, Sipahioğlu, 2002: 52).  

Nitekim, Marmara Depreminden (17 Ağustos 1999) sonra, yeni 

yerleşmelerin yer tespitinde çok titiz davranılmış, eski yerleşmelere uzak olsa da 

zemin mekaniği bakımından uygun alanlar tercih edilmiştir. Örneğin Yalova’daki 

yeni yerleşim alanlarından birisi, şehir merkezine 7 km mesafede bulunan Elmalık 

ve Kazimeyi köyleri sınırındadır (Ceylan, 2003: 149). Aşkale depremlerinde de bu 

durum dikkate alınmıştır. Ama çoğu kere yöre halkının istek ve arzuları dikkate 

alınmıştır. Bu yüzden, ailelerin büyük çoğunluğu, belirlenen yeni yerleşim 

yerlerinden memnun olurken, bir kısım aileler bazı özel nedenlerden dolayı,  yeni 

yerleşim alanlarını beğenmemektedir. Kanaatimize göre, yeni yerleşme yerlerinin 

büyük çoğunluğu isabetli olarak belirlenmiştir. Çünkü belirlenen yerlerin hem 

jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, hem de ekonomik ve sosyal imkânlar bakımdan 
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uygun olması göz önünde bulundurulmuştur. Örneğin Tazegül köyü’nün eski 

yerleşmesi vadi içinde ve zemin mekaniği bakımından uygun olmayan bir yerde 

iken, yeni yerleşme, eski yerleşmeye 200 m mesafede ve uygun bir zemine 

yerleştirilmiştir. Ayrıca ekonomik olarak da uygun bir yer seçilmiştir. Çünkü köyün 

yeri ve çevresi tamamen verimsiz bir mera alanından oluşmaktadır. Yine Tebrizcik, 

Atlıkonak, Merdiven, Abdalcık, Ortabahçe, Paşayurdu ve diğer birçok köyün yeni 

yerleşim yerleri, bazı eksiklikleri bulunmasına rağmen, eski yerlerine göre daha 

uygun konumlardır. Depremden en çok zarar gören ve can kaybının olduğu tek 

yerleşme olan Küçükgeçit köyünün yeni yerleşim yeri Erzurum-Aşkale karayolunun 

güneyindedir (Şekil 2). 

 
  Şekil 2. Küçükgeçit köyünün şematik yeni yerleşim planı (Ölçeksiz). 

Çok sayıda konutun ağır hasar gördüğü yerleşmelerde çoğunlukla eski 

yerleşme yerleri tercih edilmemiştir. Çünkü ağır hasarlı konutların eski yerleşme 

yerlerinde yapılmasını engelleyen zorluklar vardır. Bu zorluklar; yıkık ve ağır 

hasarlı binanın enkazının kaldırılması işinin uzun ve inşaata başlamayı geciktirmesi, 

enkazın kaldırılması durumunda bile yeni yapılacak yapı temellerinin hafriyatının 

alınmasının zaman alması, uygulanması düşünülen yapı projelerinin mevcut 

parsellere uymaması gibi (Ünal vd., 1993: 33). 

Bu yerleşmelerin yeni yerlerinin daha uygun olmasına rağmen, hasar 

durumu nedeniyle bir kısım aileler eski yerleşmelerde kalmışlardır. Hatta daha önce 

de vurguladığımız gibi, bazı ailelerin konutları ile ahırları ayrı yerleşmelerdedir. 

Eski yerleşmeler ile yenileri arasında 1 ile 3 km mesafenin bulunması, bu 

yerleşmelerin bölünmesine neden olmuştur.  
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Yeri değiştirilen köylerdeki ailelerin bir kısmı böyle bir mağduriyet 

yaşarken, bazı ailelerin ağır hasarlı konut ve ahırlarının yeniden inşası için, eski 

yerleşmelerde ve konut sahibinin isteğine uygun konumlarda yer tespiti yapılmıştır. 

Bu uygulama Ortabahçe köyünde çok bariz şekilde görülmektedir. Bu köyde, 

konutları ağır hasar gören ailelerin büyük çoğunluğuna yeni yerleşme yerinde konut 

ve ahır inşa edilirken, birkaç aileye eski yerleşme yerinde ve konut sahibinin isteği 

doğrultusunda konut ve ahır inşa edilmiştir. Bu durum, aileler arasında huzursuzluğa 

ve kırgınlığa yol açtığı gibi, konu ile ilgili kurum ve kuruluşlara karşı küskünlüğe de 

yol açmıştır. Gerçi köylerin yeni yerinin belirlenmesinde, köy halkının istek ve 

arzuları da dikkate alınmıştır. Örneğin Tazegül ve Tebrizcik köylerinde yaptığımız 

mülakatlara göre, yeni köylerin yerinin belirlenmesinde, köylülerin önerileri de 

dikkate alınmıştır. Ama hasar tespiti ve hak sahipliliği nedeniyle, köyün bölünmesi 

söz konusu olunca bu kararın yanlış olduğu kanaatine varmışlar, ama geriye dönüşü 

olmayan bir durum ortaya çıkmıştır. Bu durum da gösteriyor ki, yeni yerleşim 

yerlerinin belirlenmesinde köylüler yeterince bilgilendirilmemişlerdir. Bugün ortaya 

çıkan sakıncaların, yer tespiti sırasında kendilerine izah edilmesi daha uygun olurdu. 

Sahada, önemli sayıda ağır hasarlı konut ve ahır olduğu halde yeri 

değiştirilmeyen köyler de mevcuttur.  Buna en iyi örnek olarak Alaca köyünü 

verebiliriz. Bu köyde yer değişikliği yapılmadan 65 adet ahırlı konut, 42 adet konut 

ve 9 adet de sadece ahır olmak üzere 107 adet konut ve 181 adet de ahır inşa 

edilmiştir. Şayet ağır hasarlı konut sayısı fazla olan köylerin tümünün yer değişikliği 

zorunluluğu olsaydı, bu köyün yeri de mutlaka değiştirilmeliydi diye düşünüyoruz. 

Bunu söylerken yeri değiştirilen köylerin tümünün yanlış olduğunu da iddia 

etmiyoruz. Ama bir kısım köylerin yerinin değiştirilmeden, eski yerinde veya çok 

yakınında inşa edilebilirliği kanaatindeyiz.  

3. Yeni Yerleşmelerin ve Yeni Konutların Yörenin Ekonomik, Sosyal ve 

Kültürel Yapısıyla Etkileşimi 

 Depremler nedeniyle, öncelikle mağdur ailelerin geçici iskânları 

sağlanmıştır. Daha sonra kalıcı yerleşmeler ve konutların yapımı için; hasar tespiti, 

hak sahipliği, yer tespitleri yapılmış ve en sonunda da konut inşaatına başlanmıştır. 

Hak sahiplerine konut ve ahır yapımı için bir sözleşme yapılmıştır. Bu arada hak 

sahiplerinden bazıları çeşitli nedenlerle (konut yerlerini beğenmeleri, borçlanmak 

istememeleri ve ahır projelerini uygun bulmamaları), kendilerine konut yapılmasını 

istememişlerdir. Bir kısım aileler de gerekli koşulları zamanında yerine 

getirmediğinden, konut yapımı ertelenmiştir. Bu nedenle, 2071 konut, 1402 ahır hak 
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sahipliğine karşılık, 1821 konut ile 1164 ahır inşa edilmiştir. Gerçi bir kısım aileler 

belgeleri tamamlayarak ilgili kuruma teslim ettiğinden, bu aileler için de konut 

yapımı öngörülmüştür. Örneğin Tazegül köyünde 8 aileye konut 4 aileye de ahır 

yapımı için ödenek verilmiş ve bu aileler inşaata başlamışlardır(Tablo 3, Şekil 3). 

  Tablo 3. Konut ve Ahır İnşa Edilen Yerleşmeler ve Konut-Ahır Sayıları. 

İlçe Köyü Konut Ahır Konut+Ahır Toplam 

Merkez Aşağı Yenice 3 8 7 18 

Merkez Dereboğazı 16 7 10 33 

Merkez Mezra 10 2 4 16 

Merkez Yukarı Yenice 2 6 12 20 

Merkez Özbek 9 19 4 32 

Merkez  Sakalıkesik 4 7 28 39 

Merkez  Tınazlı - 2 3 5 

Merkez  Yolgeçit 2 6 1 9 

Ilıca Ömertepe 9 17 12 38 

Ilıca Söğütlü 13 9 3 25 

Ilıca Ağören 10 21 30 61 

Ilıca Merkez 1 - - 1 

Ilıca Merkez Çiftlikköy 1 2 - 3 

Ilıca Demirgeçit 25 4 19 48 

Ilıca Çiğdemli 25 7 12 44 

Ilıca Tebrizcik 11 17 39 67 

Ilıca Atlıkonak 29 - 54 83 

Ilıca Alaca 42 9 65 116 

Ilıca Başçakmak 76 15 106 197 

Ilıca Paşayurdu 25 8 26 59 

Ilıca Emrecik 12 13 7 32 

Ilıca Eskipolat 3 - 1 4 

Ilıca Gelinkaya 19 1 - 20 

Ilıca Yoncalık 5 2 1 8 

Aşkale Gökçebük 58 7 37 102 

Aşkale Çatalbayır 2 3 - 5 

Aşkale Gümüşseren 1 - - 1 

Aşkale Küçükgeçit 33 - 33 66 

Aşkale Merdiven 8 10 71 89 

Aşkale Ortabahçe 70 11 94 175 

Aşkale Tazegül 32 5 12 49 

Aşkale Akören 6 - - 6 

Aşkale Güllüdere 28 11 32 71 

Aşkale Ocaklı 1 3 2 6 
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Aşkale Topalçavuş 4 2 2 8 

Aşkale Büyükgeçit 24 2 21 47 

Aşkale Merkez Gölören 9 1 - 10 

Aşkale Ballıtaş 5 2 - 7 

Aşkale Çayköy 3 5 11 21 

Aşkale Karahasan 6 5 2 13 

Aşkale Merkez Çatören 3 - 1 4 

Aşkale Abdalcık 14 4 4 22 

Aşkale Düzyurt 1 - - 1 

Aşkale Karabıyık 14 - 24 38 

Aşkale Bağırsak 27 1 2 30 

Aşkale Kavurmaçukuru 3 1 1 5 

Aşkale Dereköy 35 16 12 63 

Aşkale Hacımahmut 4 1 3 8 

Aşkale Hatuncuk 5 4 - 9 

Aşkale Küçükova 4 1 1 6 

Aşkale Çatören 2 - - 2 

Aşkale Tosunlu 1 - 6 7 

Çat Ağaköy 9 2 1 12 

Çat Şeyhhasan 61 1 2 64 

Çat Bozyazı 2 1 1 4 

Çat Gölköy - 3 - 3 

Çat Köseler - 1 - 1 

Çat Parmaksız 54 8 11 73 

Çat Babaderesi 14 - - 14 

Çat Bardakçı 10 - - 10 

Çat Kurbanlı 21 1 1 23 

Çat Mollaömer 3 3 1 7 

Çat Sarıkaşık 2 1 - 3 

Çat Değirmenli 12 3 3 18 

Çat Gökçeşeyh 21 1 3 25 

Çat Sarıkaya 2 5 - 7 

Çat Yarmak 6 10 7 23 

Çat Yaylasuyu 3 1 1 5 

 Toplam 975 318 846 2139 

      Kaynak: Erzurum Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü kayıtlarından. 
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Şekil 3. Bayındırlık Bakanlığı ve TOKİ tarafından konut yapılan yerleşmeler. 

Yeniden inşa edilmiş yerleşmelerin büyük çoğunluğu yörenin şartlarına 

uygun olarak seçilmiştir. Yöredeki ailelerin hemen tümünün geçim kaynağı ekip-

biçme ve hayvancılığa dayalıdır. Bu itibarla, tarım alanlarının korunması, yerleşme 

yerlerinin daha çok kıraç arazilerde ve verimsiz mera alanlarında kurulmuş olması 

isabetli bir seçimdir (Fotoğraf 1). Zaten bu seçimde ilgili köylülerin de katkısı 

olmuştur. Diğer bir ifadeyle, köylerin yeni yerlerinin belirlenmesinde köylülerin de 

fikirleri alınmıştır. Bu görüşler doğrultusunda, bazı köyler mera alanlarına, bazı 

köyler de yol yakınlarına doğru kaydırılmıştır. Bölgenin ağır ve uzun kış şartları göz 

önünde bulundurulduğunda, köylerin ana ulaşım hatlarına daha yakın konuma 

getirilmesinin isabetli olduğunu söylenebilir. Ancak, içme ve kullanma su 
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ihtiyacının karşılanması, mera alanlarından yararlanma ve kış aylarında soğuklara 

karşı korunma bakımından düşünüldüğünde, bazı yerleşmelerin sorunları ön plana 

çıkmaktadır. Örneğin, Paşayurdu köyünün eski yerleşmesi Erzurum-Aşkale 

karayoluna 2 km. mesafede iken, yeni yerleşme karayolunun hemen kenarına 

kurulmuştur. Bu köydeki aileler ulaşım bakımından avantajlı duruma gelmiştir. Ama 

etrafı tarlalarla çevrili ve açık alanda bulunduğundan, hem tarım alanlarının zarar 

görmesi hem de kışın konutların ısıtılması bakımından da dezavantajlı durumdadır. 

Çünkü yerleşmenin eski yeri hâkim rüzgâr yönüne karşı elverişli konumu nedeniyle 

özellikle kış mevsiminde soğuk hava akımlarına karşı korunaklı kalabilmiştir. 

 
 Fotoğraf 1. Deprem sonrası mera alanı üzerine kurulmuş bulunan Tazegül köyü. 

Öte yandan Tebrizcik köyünün eski yeri etekte ve köyün mera alanlarına 

daha yakın konumda iken, yeni yerleşme Ilıca-Kandilli karayolu kenarında düzlükte 

kurulmuştur. Yine Paşayurdu’nda olduğu gibi, bu köyün de ulaşım imkânları 

kolaylaşmıştır. Ama köyün eski yerleşmesi 3-4 km, mera alanları ise 7-8 km uzakta 

kalmıştır. Bu yüzden, hayvan sürülerinin günübirlik olarak mera alanlarına ulaşması 

ve meralardan faydalanılması hemen hemen imkânsız hale gelmiştir. Mera alanları, 

sadece eski köyde kalan 21 aile tarafından kullanılabilecek durumdadır. Yine bu 

köyünde yeni yeri açık alanda ve rüzgârlara açık bir yerdedir. Dolayısıyla, kış 

aylarında konutların ısıtılmasında sıkıntı çekilebilecektir.  
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Yeniden inşa edilen yerleşmelerin hepsinin ortak sorunu altyapıdır. Hemen 

tümünde içme ve kullanma suyu sorununun yanı sıra, yerleşme içi yolların henüz 

yapılmamış olması da sıkıntı vermektedir. Gerçi bu sorunların giderilmesi için, 

çalışmalar devam etmektedir. Ancak çalışmalar bazı yerleşmelerde çok yavaş iken, 

bazılarında henüz hiç başlamamıştır. Gözlemlerde bulunduğumuz Paşayurdu 

köyünde; su, kanalizasyon, telefon ve elektriğin tek bir toprak kanal içinden 

götürüldüğü, kanalın üzerinin yine toprakla kapatılacağı gözlenmiştir. Bütün bu 

altyapının toprağa gömülü olarak tek bir kanaldan götürülmesi uygun değildir. 

Örneğin kanalizasyonda bir arızanın meydana gelmesi, aynı kanaldaki; telefon, su ve 

elektrik hatlarına zararlı olabilecektir (Fotoğraf 2).    

 
Fotoğraf 2. Paşayurdu köyünün yeni yerleşim yerinde; kanalizasyon, su, elektrik ve 

telefon hattının birlikte olduğu kanal. 

Ağır hasarlı konut ve ahırların yeniden inşasına başlamadan önce, yörenin 

ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı hakkında araştırmalar yapılmıştır. Hem ailelerin 

ihtiyacına cevap verebilecek hem de modern bir yapı olabilecek bir proje 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede üç tip proje üretilmiştir. Birincisi 

konut+ahır, ikincisi sadece konut, üçüncüsü ise sadece ahır şeklindedir. Konutlarda 

3 oda 1 salon, mutfak, kiler, banyo, tuvalet bulunmakta olup, ailelerin ihtiyacına 

cevap verebilecek niteliktedir(Şekil 4). Ayrıca çağdaş malzemelerle ve doğal 
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afetlere dayanıklı olarak inşa edildiklerinden, yöre insanı için iyi bir imkân olmuştur 

(Fotoğraf 3).  

 
   Şekil 4. Yeni konutların planı (Ölçeksizdir). 

 
 Fotoğraf 3. Ortabahçe köyünde inşa edilmiş çağdaş konutların bir bölümü. 
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Buna karşın, konutların alt katının ahır olarak planlanmış olması, 

konutların çağdaş görünümüne gölge düşürmüştür. Gerçi yörenin ağır kış şartları 

göz önünde bulundurulduğunda, konutların soğumasını önlemek bakımından, alt 

katların ahır olarak kullanılması avantaj olarak görülebilir. Ancak, hayvan 

gürültülerinin ve gübre kokusunun konutlara yansıması, insanları rahatsız etmekte 

ve sağlık şartlarına olumsuz etkide bulunmaktadır. Bu yüzden, iki katlı olarak inşa 

edilmiş bulunan konutların sağlık ve rahatlık bakımından çok uygun olduğunu 

söyleyemeyiz. Gerçi geleneksel konutların büyük çoğunluğunda konut ile ahır 

bitişik olarak inşa edilmiştir. Ama biz zaten bu tür konut yapımının çağın şartlarına 

uygun olmadığını biliyoruz ve tasvip etmiyoruz. O yüzden aynı yanlışların modern 

konut inşasında tekrar edilmesine bir anlam veremiyoruz. Yukarıda da vurgulandığı 

üzere, şayet amaç konutların soğumasını önlemek ise, bunun için başka çözümler 

aramak daha uygun olurdu. Örneğin, konutların dış duvarları ve çatısı yalıtım 

maddeleri ile kaplanarak edilerek, soğumanın önüne geçilebilir. Kandilli beldesinde 

inşa edilen konutlarda bu gibi önlemler alınmış olup, konutların dış duvarlarında ve 

çatı kısmında yalıtım malzemesi kullanılmaktadır. 

Konutların altına inşa edilen ahırların, samanlıkla birlikte inşa edilmiş 

olması, diğer bir ifadeyle samanlığın da ahır içerisinde bulunması, kış şartları 

düşünüldüğünde,  bir bakıma avantaj olmuştur. Ama böylece hem ahırın hem de 

samanlığın alanı iyice daralmıştır. Dolayısıyla, ahır ve samanlık, ailelerin ihtiyacına 

cevap veremez duruma gelmiştir  Bu nedenle, daha şimdiden bazı aileler, ahır ve 

samanlık için ayrılan yeri başka amaçlarla kullanacaklarını, en kısa zamanda 

yeniden ahır ve samanlık yapacaklarını ifade etmişlerdir.  

Köylülerle yapılan mülakattan anlaşıldığına göre, sadece ahır olarak inşa 

edilmiş binaların da, yörenin şartlarına pek uygun olmadığı anlaşılmıştır (Fotoğraf 

4). En büyük sakıncasının ise, ahırların yeni yerleşmede, buna karşılık konutların ise 

eski köyde bulunmasıdır. Bu yüzden ailelerin büyük çoğunluğunun bu ahırları 

kullanmayacağı, yine eski köyde kendi imkânları ile ahır inşa edecekleri 

sanılmaktadır. Müstakil ahırların diğer bir olumsuz yönü de, yöre şartlarına uygun 

olarak planlanmamış olmasıdır. Bu bakımdan da, ailelerin memnun olmadığı 

görülmüştür (Şekil 5). Bu durumdan memnun olan çok az sayıda aile vardır. Bunlar 

da, eski yerleşmede ve konutunun yakınında ahır inşa edilmiş olanlardır.  
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 Fotoğraf 4. Paşayurdu köyü yeni yerleşiminde inşa edilmiş müstakil ahırlar 

Müstakil ahırların planlanması ve inşası ile ilgili köylülerin 

memnuniyetsizliğinin diğer bir göstergesi de, ağır hasarlı ahır sayısı ile hak sahipliği 

sayısından çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ağır hasarlı ahır sayısı 1797 olarak tespit 

edildiği halde, 1402 aile hak sahipliğini kabul etmiştir. Diğer 395 aileye konut 

yapımı öngörülmediğinden, sadece ahır yapımının kendileri için bir anlam ifade 

etmediğini düşünerek, ahır hak sahipliğinden vazgeçmişlerdir. Müstakil ahırların 

tercih edilmemesinin bir diğer nedeni de, bu ahırların yörenin hayvancılık 

faaliyetlerine uygun olmayışlarıdır (Şekil 5). 

Belediye örgütlü yerleşmelerdeki ağır hasarlı konut sahiplerinin, hak 

sahipliği konusunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın devre dışı kalması, konut 

yapımı konusunda bir belirsizliğe neden olmuştur. Bu yüzden, ilçe ve belediye 

örgütlü yerleşmelerdeki konutların inşası bir yıl gecikmiştir. Köy yerleşmelerinin 

inşası aynı yıl (2004) başlanıp bitirilmişken, ilçe ve beldelerdeki konutların 

yapımına 2005 yılında başlanmıştır. Bu çerçevede Aşkale ilçe merkezi, Kandilli ve 

Yeniköy’de TOKİ tarafından konutlar yapılmaya başlanmıştır.  

Köylerdeki konut ve ahır yapımıyla ilgili birçok sorun yaşanırken, ilçe ve 

beldelerde sadece konut yapımı söz konusu olduğundan, yer tespitinde ve konutların 

projelendirilmesinde fazlaca sorun olmamıştır. Yeni yerleşim yerleri de eski 
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yerleşmelerin çok yakınında kurulduğundan, altyapı sorunları daha azdır. Yapımı 

devam eden konutlar ise, ailelerin ihtiyacına cevap verebilecek özelliklere sahip 

olup, depreme dayanıklı konutlardır. Bu yüzden hak sahiplerinin memnun olmaması 

gibi bir durum söz konusu değildir. Bu ailelerin şimdilik tek sorunu, konutlar 

tamamlanıncaya kadar, geçici olarak iskânlarıdır. Bu husus da çözüme kavuşmuştur. 

Aşkale ilçesindeki aileler kamuya ait bazı konutlara yerleştirilirken, Kandilli 

beldesindeki ailelerin tümü askeri personelin boşalttığı prefabrik lojmanlara 

yerleştirilmiştir. 

 
 Şekil 5. Müstakil ahır planı (Ölçeksizdir). 

Aşkale ilçe merkezinde brüt 112 m² olan 176 daire inşa edilmektedir. 

Zemin dâhil 4 katlı olarak inşa edilen bu konutlar 11 bloktan oluşmaktadır. Daireler 

3 oda 1 salon, mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır. İnşaatı tünel 

kalıp ile sürdürülen bu konutlar, deprem koşullarına göre inşa edilmektedir. TOKİ 

tarafından yapımı sürdürülen konutların, 3 Mart 2005’ten itibaren 300 günde 

bitirilmesi öngörülmüştür. Ancak bitim tarihi olarak öngörülen zamanda 

tamamlanmaları mümkün görünmüyor. 

Kandilli beldesinde de TOKİ tarafından 96 dairenin inşaatı 

sürdürülmektedir. Yapımı devam eden dairelerin brüt alanı 96.2 m² olup, 12 bloktan 

oluşmaktadır. Beldenin hemen yakınında 2 katlı olarak inşa edilen konutların her 

katında 4 daire bulunmaktadır. Daireler, Aşkale ilçe merkezinde olduğu gibi; 3 oda, 



The Socıo-Economıc Analysıs Of Resıdences That Were Buılt After Aşkale Earthquake 

 

 

Eastern Geographical Review  18     ● 
 

129 

1 salon, mutfak, banyo, tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır ve ailelerin ihtiyacına 

uygundur.  

Deprem koşullarına göre inşa edilen ve modern görünüme sahip bu 

konutların iskâna açılmasıyla, Kandilli beldesinin yeniden canlanacağı 

sanılmaktadır(Fotoğraf 5). Söz konusu konutların inşasında, bölgenin iklim şartları 

göz önünde bulundurularak, dış duvarda yalıtım maddesi kullanılmaktadır (Fotoğraf 

6 ).  

 
Fotoğraf 5. Kandilli beldesinde inşaatı devam eden TOKİ konutları (2005). 

TOKİ’nin yapımını üstlendiği diğer bir yerleşme ise Yeniköy beldesidir. 

Burada yapımı öngörülen konutların yapımına henüz başlanmamış (Haziran 2005) 

olup, projenin onaylanması beklenmektedir. Tek katlı olarak planlanan ve 43 

daireden oluşan konutlar, ikiz daire olarak projelendirilmiştir. Henüz temel 

aşamasında olduğundan, tamamlanacağı tarih hakkında kesin bilgi edinilememiştir. 

Yapımı öngörülen daireler sadece konuttan ibaret olup, bir ailenin ihtiyacına cevap 

verebilecek bölümlere sahiptir. 
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Fotoğraf 6. Kandilli beldesinde inşa edilen konutların dış duvar ve çatılarında 

kullanılan yalıtım maddeleri. 

Sonuç  

25 ve 28 Mart 2004 tarihlerinde meydana gelen Aşkale depremleri, 

Erzurum’un Aşkale, Çat, Ilıca ilçeleri ile merkez ilçeye bağlı 70’ten fazla 

yerleşmesinde hasara yol açmıştır. Depremlerin orta büyüklükte (5.1 ve 5.3) olması 

nedeniyle,  konutlar ağır hasar görmüş, fakat çok şiddetli yıkım meydana 

gelmemiştir. Dolayısıyla can kaybı da fazla (10 ölü)  olmamıştır. Ancak, yöredeki 

konut ve ahırların büyük çoğunluğu geleneksel yapılar olduğundan, çok sayıda 

konut ve ahır ağır hasar görmüştür.  

Konutların inşasına yönelik; hasar tespiti, hak sahipliği, yer tespiti ve konut 

yapımı ile ilgili bazı sorunlar yaşanmasına rağmen, çoğunlukla vatandaşların lehine 

olan kararlar alınmıştır. Öyle ki, bazı köylerde konutu ağır hasar görmediği halde, 

ağır hasarlı tespitler yapılmış, bazı köylerde ise yıllarca önce köyden göç etmiş ve 

köyde ikamet etmeyen ailelere bile konut yapımı gerçekleştirilmiştir. Bütün bunlar, 

bir bakıma depreme maruz kalmış yöre insanını korumak amacıyla ve iyi niyetle 

yapılmış uygulamalardır.  

Geçici barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasının akabinde, 

bölgenin iklim şartları da göz önünde bulundurularak, hızlı bir şekilde; hasar tespit, 

hak sahipliliği, yer tespiti ve konut yapımı çalışmalarına başlanmıştır. İnşaat 



The Socıo-Economıc Analysıs Of Resıdences That Were Buılt After Aşkale Earthquake 

 

 

Eastern Geographical Review  18     ● 
 

131 

sezonunun çok kısa olmasına rağmen, Aralık 2004 tarihi itibariyle depremzedeler 

kalıcı konutlarına yerleştirilmiştir. Bununla birlikte yerleşmelerin; yol, su, 

kanalizasyon gibi birtakım altyapı eksikleri bulunmaktadır. Ağır hasarın fazla 

olduğu köylerin çoğunun yeri değiştirilerek, yeni yerleşim yerleri kurulmuştur. Bazı 

köyler, eski yerleşmeye oldukça uzak konumda kurulurken(örneğin Tebrizcik), 

bazıları eski yerleşmenin hemen yakınında (örneğin Ortabahçe) kurulmuştur. Bir 

kısım köyler ise, yer değişikliği yapılmadan (örneğin Alaca) eski yerinde inşa 

edilmişlerdir.  

Yukarıda da bahsedildiği gibi, depremin akabinde başlayan arama-kurtarma 

çalışmalarından kalıcı konutların tamamlanmasına kadar, devletin ilgili kurum ve 

kuruluşları gereken hizmetleri afetzedeleri rahatlatacak sürede yapmışlardır. 

Depremde ağır hasar gören konutlar ile ahırların yerine yenisi, belli bir bedelle ve 

geri ödeme koşuluyla yapılmıştır. Dolayısıyla, aileler bir ekonomik yükümlülük 

altına girmişlerdir. Öte yandan, birçok evde özellikle yıkılan evlerdeki, ev 

gereçlerinin de büyük çoğunluğu zarar görmüş, kullanılamaz duruma gelmiştir. 

Kısaca, her ne kadar da devlet desteğiyle birtakım ihtiyaçlar giderilmiş olsa bile, 

deprem dolayısıyla yöre halkı önemli ölçüde maddi ve manevi sıkıntıya girmiştir. 

Büyük oranda maddi kayba neden olan Aşkale depremlerinin tek sevindirici ve 

teselli edici olan yanı ise, can kaybının fazla olmamasıdır.  

Deprem yöresinde olup da, az veya orta hasarlı olarak belirlenen konut 

sahiplerinin de, istek ve arzuları doğrultusunda yeni yerleşme yerlerinde veya 

mevcut yerlerde konutlarının yenilenmesinin çok yararlı olacağına inanıyoruz. Aksi 

takdirde, toplu yapıya sahip olan bazı köyler bölünecektir. Bir kısım köylerde de 

sadece ahırların yenilenmiş olması, yöre insanının temel geçim kaynağı olan 

hayvancılık faaliyetlerini azaltacaktır. Bu hususlar göz önünde bulundurularak, 

deprem nedeniyle, konut ve ahır yapımı (borçlandırılmak şartıyla)  ilgili köylerin 

tüm ailelerini kapsayacak şekilde organize edilmelidir.  

Erzurum ili arazisinin (25.066 km²) hemen hemen % 24,8’si birinci 

derecede, % 50,6’sı ikinci derecede ve % 24,6’sı üçüncü derecede deprem bölgesi 

üzerinde yer alır (Doğanay, 1989:135)
 
. Bunlardan birinci derece deprem alanı 

yöreleri, Aşkale-Erzurum-Pasinler tektonik kuşağına tekabül etmektedir. Bu kuşak 

üzerinde yer alan ve depremlerin yıkım şiddetini artıran geleneksel yapı tekniğinden 

bir an önce vazgeçilmelidir. Devletin öncülüğünde; depreme dayanıklı, yörenin 

klimatik, sosyal ve ekonomik şartlarına uygun konutlar inşa edilmelidir. Bunun için, 

yöredeki aileleri teşvik edici tedbirler uygulanmalıdır. Köy konutları mutlaka 

projelere göre ve plânlı bir şekilde inşa edilmelidir. Geleneksel ve basit tekniklerle 
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inşa edilmek istenilen konutların yapımına kesinlikle izin verilmemelidir. İnşa 

edilecek yapılarda hangi tür inşaat malzemelerinin kullanılması gerektiği konusunda 

yöredeki aileler mutlaka bilgilendirilmeli ve tavsiye edilen malzemelerin temininde 

kolaylıklar sağlanmalıdır (Gök,1996:166). 

Depremde ağır hasar gören, özellikle yerleşme yeri değiştirilen köylerdeki 

ailelerin bir diğer sıkıntısı da sosyal ilişkilerdir. Çünkü insanların önceki hayat 

tarzları bir bakıma yaşamış oldukları yerlerle ve konutlarla uyumlu haldedir. Yani 

önceki yaşamış oldukları mekânları benimsemişlerdir ve orada yaşamayı içlerine 

sindirmişlerdir. Yeni yerleşme yerleri ve konutları daha mükemmel ve daha iyi olsa 

bile, oraya alışmakta zorluk çekebilmektedirler. Öte yandan, yeni yerleşme 

yerlerinde, eski komşuların bir arada olmaları da çoğu yerleşmede pek mümkün 

olmamaktadır. Bu durum da, yine ailelerin yeni komşuları ile uyum sağlamalarında 

sıkıntı çekmelerine neden olabilmektedir. Bir diğer konu da, bazı yerleşmelerin 

tarım arazileri içerisinde yapılmış olmasıdır. Örneğin yeni Paşayurdu köyünün 

hemen çevresinde tarlalar bulunmaktadır. Köylülerin yeni yerlerine yerleşmesinden 

sonra, sabah meraya gönderilen ve akşamları meradan dönen hayvanların bu 

tarlalara zarar verebileceği ve bu yüzden köylüler arasında sorunlar çıkabileceği 

kanaatindeyiz. 

Bu sakıncalarına rağmen, konutları yenilenen ailelerin bir afet nedeniyle de 

olsa,  çağdaş bir konuta kavuşmuş olması önemli bir imkândır. Bilindiği gibi, 

depremin şiddetini ve hasarını artıran önemli faktörlerden biri de, deprem 

yöresindeki yapıların inşasında kullanılan malzemenin kalitesi, teknik ve işçilik 

oluşturmaktadır(Biricik, Ceylan, Ünlü, 1996: 12). Yörede inşa edilen yeni konutlar 

bu özelliklere sahip olduğundan, herhangi bir afet karşısında ağır hasar görmeleri 

söz konusu değildir. Bu nedenle, yöre insanı için iyi bir imkândır diyebiliriz. 
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