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I-GİRİŞ 

Yapım sözleşmelerini de kapsamına alan eser (istisna) sözleşmelerin- 
de müteahhide ait yükümlülüklerden birisi de, sözleşmeye uygun biçimde 
meydana getirilmiş eseri teslim borcudur. Teslim, eser üzerinde iş sahibinin 
flili egemenliğinin sağlanmasıdır. 

Eserin tesliminin söz konusu olabilmesi için sözleşmeye uygun olarak 
tamamlanmış olması gerekir. Ancak, eserin bitmiş sayılmasını engelleme- 
yen küçük noksanlıklar ve tâli işler teslime engel olmaz. 

Teslim ve tesellüm (teslim alma) birbirinin karşıtı olan ve aynı olayı 
biri müteahhit açısından diğeri ise iş sahibi açısından ifade eden kavramlar- 
dır. Buna karşılık eserin kabulü hukuki bir terim olarak tesellümden farklı 
bir olgudur. Eserin kabulü, müteahhidin yaptığı işlerin sözleşmeye uygun 
görüldüğü ve ayıp iddiasında bulunulmayacağı hususunda iş sahibinin irade 
beyanı niteliğindedir. (BK. md. 362) Bu ise teslimden sonraki bir aşamayı 
ifade eder. 

Borçlar Kanunu, eserin kabulü ile ilgili yöntem ve esasları büyük öl- 
çüde taraflarca düzenlenecek sözleşme hükümlerine bırakmışken, Devletin 
taraf olduğu yapım sözleşmelerinde, eserin kabul sürecine ilişkin yöntem ve 
esaslar şartname ve yönetmelik hükümleriyle belli kurallara ve şekil koşul- 
larına bağlanmıştır. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun "Muayene ve Kabul İşlemleri" 
başlıklı 91 inci maddesinde; 

"Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve ka- 
bul işlemleri, idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul heyet- 
leri tarafından yapılır. 

Muayene ve kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı, MiHi Savunma, Mali- 
ye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca hazırlanacak Bakanlar Kurulunca çıkarı- 
lacak bir yönetmelikte gösterilir." 

Denilmek suretiyle uygulamanın yasal temeli oluşturulmuş, söz ko- 
nusu madde hükmüne istinaden hazırlanan Muayene ve Kabul İşlemlerine 
Ait Yönetmelik hükümleriyle de, geçici ve kesin kabul işlemlerinde izlene- 
cek yönteme ilişkin ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir. 
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Yapım işlerinin kabul işlemleri konusundaki temel düzenleme ise Ba- 
yındırlık İşleri Genel Şartnamesinde (BİGŞ) yer almaktadır. Yapım sözleş- 
melerinin doğal eki niteliğindeki BİGŞ konuyu "Kabul İşlemleri" bölümün- 
de geçici ve kesin kabul başlıkları altında geniş biçimde ele almış ve her iki 
aşamanın gerçekleştiriliş sürecine ilişkin ayrıntılı hükümlere yer vermiştir. 

BİGŞ nin öngördüğü sisteme göre geçici ve kesin kabul aşamalarının 
her ikisi de kabul işleminin bir parçasını oluşturmakla birlikte, Borçlar Ka- 
nununun 362 nci maddesinde ifade edilen anlamda kabul olayı kesin kabul 
aşamasında söz konusu olmaktadır. 

Teslim borcunun ifası zamanı ise, sözleşmede eserin teslimi için ka- 
rarlaştırılan sürenin dolduğu tarihtir. 

II- GEÇİCİ KABUL İŞLEMLERİ 

Geçici kabul ışlemlerınde uygulanacak yöntem ve esaslar başta BİGŞ 
nin 41 inci maddesi olmak üzere Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönet- 
melik hükümleriyle düzenleme altına alınmıştır. 

Konu aşağıda söz konusu şartname ve yönetmelik hükümleri çerçeve- 
sinde, geçici kabulde izlenecek yöntem ve esaslar bakımından analiz edile- 
cek, gerekli olduğu durumlarda Borçlar Kanununun ilgili hükümlerine de 
değinilecektir. 

A. Geçici Kabul Talebi ve Ön İnceleme Aşaması 

BİGŞ nin 41 inci maddesine göre; sözleşme konusu iş tamamlandığın- 
da, müteahhit idareye vereceği dilekçe ile (telgraf veya teleksle de olabilir) 
geçici kabul isteğinde bulunur. 

Eğer iş sözleşmede öngörülen tarihte bitirilecek durumda ise müteah- 
hit, geçici kabul talebini, her hangi bir gecikme iddiasının gündeme gelme- 
mesi için iş bitim tarihinden önce idareye iletir. İş sözleşmede öngörülen ta- 
rihte bitirilememiş ve cezalı çalışma durumu söz konusu olmuş ise, anılan 
talep işin fiilen tamamlandığı tarihte idareye intikal ettirilir. 

BİGŞ, geçici kabul talebinin idareye yapılacağı hükmünü amir oldu- 
ğgundan söz konusu talebin kontrol teşkilatına değil idareye iletilmesi gerek- 
mektedir. 

Müteahhidin bu talebi üzerine idare, kontrol teşkilatına yapılan işlerin 
ön incelemeden geçirilmesi talimatını verir. Kontrol teşkilatınca maddi bir 
engel bulunmadığı takdirde en çok otuz gün içinde yapılan iş ön incelemeye 
tabi tutulur. Sözleşmesinde erken bitirme primi verilmesi öngörülen işlerde 
ön incelemenin beş gün içinde yapılması gerekmektedir. Yapılan ön incele- 
me kapsamında; iş, sözleşme ve ekleri ile teknik ve sanat kurallarına uygun- 
luk açısından incelenir ve geçici kabule engel bir hususun bulunup bulunma- 
dığı hususu tespit edilir. 
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Kontrol teşkilatınca yapılan ön inceleme sonucunda; 

- İşin, sözleşme ve ekleri ile teknik ve sanat kurallarına uygun biçimde 
eksiksiz ve kusursuz olarak tamamlanmış olduğu, 

- İşte kusur ve eksiklikler bulunmakla birlikte, kusurlu ve eksik kısım- 
ların bedelleri toplamının işin tamamına ait bedelin 65 inden fazla olmadığı 
ve söz konusu oranı geçmeyecek kusur ve eksikliklerin aynı zamanda işin 
idareye teslimine ve kullanılmasına engel teşkil etmediği ve her hangi bir 
tehlikeye meydan vermediği, 

tespit edilirse, "Geçici Kabul Teklif Belgesi"tÜ düzenlenmek suretiy- 
le yetkili makama gönderir. 

Kontrol teşkilatınca yapılan ön inceleme sonucunda, işte kusur ve ek- 
sikliklerin varlığı ve bu kusurlu ve eksik işler toplamının işin tamamına ait 
bedelin 965 inden fazla olduğu ya da 905 den küçük olmakla birlikte işin ida- 
reye teslimine ve kullanılmasına engel teşkil ettiği veya her hangi bir tehli- 
keye neden olduğu belirlenirse, durum bir tutanakla tespit edilir ve işin geçi- 
ci kabule hazır olmadığı hususu idareye bildirilir. Bu durumda müteahhit - 
izin verildiği sürece- cezalı çalışmak suretiyle işi tamamlar ve işin tamam- 
lanmasından sonra geçici kabul talebinde bulunur. 

Yukarıda belirtilen ©5 lik eksik ve kusurlu işlerin tespitinde, eksik ve 
kusurlu işlerin sözleşme yılı birim fiyatlarıyla tutarının işin toplam keşif be- 
deline (yasal keşif artışı dahil) oranı dikkate alınır. 

Müteahhit başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabu- 
le elverişli duruma getirememişse, sözleşmeye göre işin bitmesi gereken ta- 
rihte kontrol teşkilatı veya idarece görevlendirilecek iki eleman tarafından 
iş, yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla tespit edilir. Bu incele- 
me sırasında müteahhidin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. Mü- 
teahhide yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse, kontrol 
teşkilatı veya idare bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tuta- 
nakta bu husus belirtilir. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan Tip Sözleşmenin 20 nci 
maddesine göre, yapılan ön incelemede işin geçici kabule hazır olmadığı 
tespit edilirse, eksik ve kusurlu işleri gösteren tutanak kontrol veya tutanağı 
düzenleyen memurların işin yaklaşık bitim tarihini tespit eden düşüncesi ile 
birlikte en geç üç gün içerisinde idareye gönderilir. 

(1) "Geçici Kabul Teklif Belgesi" örneği Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönet- 
melik ekinde (Örnek:1) yer almaktadır. B 
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B. Geçici Kabul Heyetinin Teşkili, Görevi ve Karar Alma Süreci 

1. Geçici Kabul Heyetinin Teşkili 

Kontrol teşkilatının geçici kabule engel bir husus bulunmadığı yönün- 
deki geçici kabul teklif belgesinin yetkili makama intikalinden itibaren en 
geç on gün içinde yetkili makam tarafından geçici kabul heyeti oluşturulur ve 
söz konusu heyet bu süre içinde kabul işlemine başlar. Sozleşmesinde erken 
bitirme primi verilmesi öngörülen işlerde ise heyetin teşkili ve göreve başla- 
ma süresi beş gündür. BIGŞ nde ve Yönetmelikte heyeti teşkil edecek yetkili 
makam konusunda -bir açıklık olmamakla birlikte söz konusu makamın idare 
adına sözleşmeyi imzalayan (akit makam) olması gerektiği kanaatindeyiz. 

Geçici veya kesin kabul heyetlerinin kurulması konusuna Yönetmeli- 
ğin 3 üncü maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu madde hükmüne göre; ge- 
çici ve kesin kabul heyetleri yetkili makam tarafından, biri başkan olmak 
üzere en az üç kişiden oluşturulur. Işın önemi, niteliği ve nev'i göz önünde 
bulundurularak gerektiğinde heyetin üye sayısı artırılır. 

İşin kontrollüğünde fiilen görevli olanlar heyetlere başkan ve üye ola- 
rak alınmazlar. Ancak kabul çalışmaları sırasında hazır bulunurlar. 

Yönetmeliğin 3 ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşki- 
lat ve Görevleri Hakkında KHK' nin 9 uncu maddesinin (c) bendme göre, Ba- 
yındırlık ve İskan Bakanlığınca yeterli teknik teşkilatı olduğu kabul edilenler 
dışında kalan katma bütçeli idareler ile belediyelerin kuracakları kabul he- 
yetlerine, ayrıca bu Bakanlıktan bir üyenin de katılması zorunludur. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürütülen işlerde ise, kabul heyetle- 
rine ilgili kuruluştan da bir üyenin müşahit olarak katılması gerektiği hususu 
söz konusu Bakanlıkça hazırlanan 10.9,1979 tarih ve Yapım Dai. Bşk. İh. İş. 
Tak. Gr. 99-2/B.06./13645-B sayılı Genelge ile duyurulmuştur. 

2. Geçici Kabul Heyetinin Görevi 

Geçici kabul heyeti, kurulmasından sonra en geç on gün içinde iş yeri- 
ne giderek müteahhit tarafından yapılmış işleri muayene eder; on günlük süre 
mecburiyet halinde yetkili makamca uzatılabilir. 

Kabul heyeti varsa keşif artışı ile yaptırılan işler de dahil olmak üzere 
gerçekleştirilen işlerin türünü, niteliğini, sözleşme ve ekleri ile teknik gerek- 
lere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır 
olup olmadığını inceler, 

Yapılan inceleme sırasında, sözleşmeye göre gerekli görülen yükleme 
deneyi veya buna benzer diğer texnik deni. , ler, kabul heyetinin istemesi ha- 
linde müteahhit tarafından yapılır veya yaptırılır. Ayrıca kabul heyeti, müte- 
ahhidin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse güven sağla- 
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mak için, sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri müteahhide ait 
olmak üzere yükleme ve benzeri deneylerin yapılmasını isteyebilir. 

Kabul işlemlerinde BİGŞ ve Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yö- 
netmelik hükümleri yanında varsa işin sözleşmesindeki özel hükümler de 
göz önünde bulundurulur. 

Geçici kabul heyeti yaptığı incelemeler sonucunda işi geçici kabule 
hazır bulmadığı takdirde durumu bir tutanakla tespit eder ve idareye bildirir. 
Bu durumda geçici kabul yapılmamış sayılır. 

Yapılan incelemeler sonunda işin, sözleşme ve ekleri ile teknik ve sa- 
nat kurallarına uygun biçimde eksiksiz ve kusursuz olarak tamamlanmış ol- 
duğu ya da mahiyeti aşağıda açıklanan kabule engel teşkil etmeyecek kusur 
ve eksiklikleri tespit ederse işi kabul eder ve geçici kabul tutanağını düzenle- 
mek suretiyle ilgili makama gönderir. 

Yapılan incelemede işte kusur ve eksiklikler bulunduğu, ancak kusur- 
lu ve eksik kısımların bedelleri toplamının işin tamamına ait bedelin 965 in- 
den fazla olmadığı ve söz konusu oranı geçmeyen kusur ve eksikliklerin aynı 
zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına engel teşkil etmediği ve 
her hangi bir tehlikeye meydan vermediği anlaşılırsa, aşağıda "geçici kabul- 
de tespit edilen kusurlu ve eksik işler" başlığı altında geniş biçimde açıklan- 
dığı üzere, kabul heyeti geçici kabul tutanağını düzenlemekle birlikte söz 
konusu eksikliklerin tamamlanması için gerekli süreyi de tespit eder. 

3. Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenmesi 

Geçici kabul heyeti yapmış olduğu muayene ve incelemeler sonucun- 
da, işi geçici kabule hazır bulduğu takdirde, işin genel durumunu belirten gö- 
rüşlerini ve uygun göreceği diğer kayıt ve şartları belirten beş nüsha geçici 

kabul tutanağı! 2) düzenler ve kabul heyeti başkanı düzenlenen tutanakları 
ilgili makama gönderir. : 

Kabul heyetince yapılan inceleme ve muayene çalışmalarına müteah- 
hit ya da vekilinin de katılması ve düzenlenen tutanağı imzalaması gerek- 
mektedir. Müteahhit veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabul ça- 
Jışmalarında hazır bulunmadığı veya kabul tutanağını imzalamak istemedi- 
ği takdirde bu husus tutanakta ayrıca belirtilir. 

(2) "Geçici Kabul Tutanağı" Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik ekinde 

(Örnek:2) yer almaktadır. 
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Geçici kabul muayenesi sırasında kabule engel teşkil etmeyen kusur 
ve noksanlıklar tespit edilmişse, bunların giderilmesi için gerekli süre belir- 
lenir ve ayrı bir madde altında kabul tutanağına yazılır. Bu durumda geçici 
kabul tutanaklarından dört adedi heyet başkanı tarafından ilgili makama, bir 
adedi de kontrol teşkilatına gönderilir. 

-Tamamlanması gerekli olan ve geçici kabul tutanağında maddeler ha- 
linde gösterilen kusur ve noksanların tamamlanması için bunların giderilme 
bedelleri de her maddenin altına yazılır. 

Kusur ve noksanları belirleyen bütün sahifeler kabul heyeti üyelerince 
aynı tarihte imzalanır. 

Varsa nefaset kesintisi de her kusurlu iş için ayrı ayrı tespit edilmek ve 
gerekçeleri de belirtilmek suretiyle geçici kabul tutanağında gösterilmeli- 
dir. 

Uygulamada zaman zaman, geçici kabul tutanağında gösterilen ve 
müteahhide giderilmesi için süre tanınan eksik ve kusurlu işler için; 
AŞ işin yapılması, yapılmadığı takdirde (........... )TL. kesilmesi" şek- 
linde bir kayıt düşülmektedir ki bu tür bir uygulamayı nefaset kesintisinin 
amacıyla ve konuyu düzenleyen BİGŞ ve Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait 
Yönetmelik hükümleriyle bağdaştırmak mümkün değildir. Zira, nefaset ke- 
sintisinin amacı, mahiyeti aşağıda açıklandığı üzere, giderilmesi mümkün 
olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybı gerektiren kusurlu ve eksik iş- 
ler için eserde meydana getirdiği değer azalışı ölçüsünde bir bedel kesmek- 
tir. Dolayısıyla giderilmesi mümkün olan ve müteahhide süre verilen işler 
için, geçici kabul tutanağında, yapılmadığı takdirde nefaset farkı da kesile- 
bilir gibi bir kayıt düşmek mümkün değildir. Bu nitelikteki işler, belirlenen 
sürede müteahhide ikmal ve ıslah ettirilmeli, verilen süre içerisinde bu 
mümkün olmamışsa, müteahhit nam ve hesabına yaptırılmalıdır. Konu aşa- 
ğıda ilgili başlıklar altında ele alınmıştır. 

Kabul heyeti kararını çoğunlukla verir. Oylar eşit olduğu takdirde * 
başkanın bulunduğu taraf tercih edilir. Karara karşı olan üyeler, karşı kalma 
sebeplerini kararın altına yazarak imza etmek zorundadırlar. Kararlarda çe- 
kimser kalınamaz. 

Geçici kabul tutanağı yetkili makam tarafından onandıktan sonra ge- 
çerli olur. 

C. Geçici Kabul İtibar Tarihi 

Müteahhidin işi sözleşmede veya en son verilen süre uzatım kararında 
öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı kontrol teşkilatı tarafından yapılan 
ön incelemede tespit edilmiş, ancak kabul heyetinin iş yerine gitmesi ve ka- 
bulü yapması her hangi bir nedenle gecikmiş ise, kabul tutanağında işin fii- 
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len bitmiş olduğu tarih gösterilir ve söz konusu tarih işin geçici kabul tarihi 
kabul edilir. 

Örneğin,en son süre uzatım kararıyla bitim tarihi 20.5.2000 olarak be- 
lirlenen bir işte söz konusu tarih itibariyle işin fiilen tamamlandığını ve bu 
hususun kontrol teşkilatınca yapılan ön incelemede tespit edildiğini, ancak 
geçici kabul komisyonunun inceleme için iş yerine 10.6.2000 tarihinde gel- 
diğini ve geçici kabul işlemini 18.6.2000 tarihinde bitirerek geçici kabul tu- 
tanağını tanzim ettiğini varsayalım. Bu durumda geçici kabul tarihi olarak 
işin fiilen tamamlandığı 20.5.2000 tarihi kabul edilecek ve geçici kabul tuta- 
nağının sonuç bölümüne de kabul tarihi olarak da söz konusu tarih yazıla- 
caktır. 

Müteahhit geçici kabul talebinde bulunmuş olmasına rağmen kontrol 
teşkilatının ön incelemeyi geciktirmesi halinde de yapılan işte kabule engel 
teşkil eden kusur ve eksiklikler bulunmadığı takdirde geçici kabul tarihi ola- 
rak işin fiilen bittiği tarihe itibar edilir. 

D. Vaktinden Önce Teslim 

İşin sözleşmede öngörülen bitim tarihinden önce tamamlanarak geçi- 
ci kabule hazır hale getirilmesi durumunda yapılacak uygulamaya ilişkin 
olarak BİĞŞ nin 28 inci maddesinde; 

"İşin erken bitirilmesi halinde, müteahhidin isteği üzerine, idare söz- 
leşmedeki bitim tarihini beklemeksizin "Kabul İşlemleri" bölümünde belir- 
lenen uüsüllere uygün olarak kabul işlemlerini tamamlar" 

Denilmektedir. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan Tip Sözleşmenin 22 nci 
maddesinde ise; 

"İşin taahhüt edilen günden önce bitirilmesi halinde idare geçici kabul 
işlemini uygulayacaktır. Teminat süresi bu suretle yapılan geçici kabüulün 
itibar edildiği tarihten itibaren başlar." 

Hükmü yer almaktadır. 

Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde, müteahhidin sözleşmeye gö- 
re işin bitmesi gereken tarihten önce geçici kabul talebinde bulunması halin- 
de, normal geçici kabul işlemleri yürütülerek işin geçici kabulü yapılacak, 
ancak teminat süresinin başlangıç tarihi işin sözleşmeye göre bitmesi gere- 
ken tarih değil erken gerçekleştirilen geçici kabulün itibar edildiği tarih ola- 
caktır. 
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E. Geçici Kabulde Tespit Edilen Kusurlu ve Eksik İşler 

Konunun ayrıntısına geçmeden önce kusurlu iş ve eksik iş kavramları- 
na değinmekte fayda görülmektedir. 

Eserdeki kusur, sözleşmede üzerinde anlaşılan vasıfların veya teknik 
olarak gerekli vasıfların bulunmaması şeklinde kendisini gösterir. Sözleş- 
mede tarafların üzerinde uyuştuğu vasıflar yer, biçim, ölçü, imal tarzı, renk 
gibi somut eseri belirlemeye yarayan genel vasıflar veya genel olarak belir- 
lenmiş eseri daha yakından tanımlayan özel vasıflar (betonun taşıma gücü, 
kalorifer tesisatının ısıtma derecesi, çatının yalıtım biçimi vb.) olabilir. Bu 
vasıflardan birinin eksikliği eseri ayıplı kılar. Yapılarda bu vasıflar projeler- 
de ve şartnamelerde gösterilir. Vasıflar hususundaki bu tür anlaşmalar eser 

sözleşmesinin içeriğinin bir parçasını oluşturur ve akdi nitelik taşır &? 

Ayrıca sözleşme ve eklerinde eserin nitelikleri konusunda özel düzen- 
lemeler olmasa bile eser teknik ve sanat kurallarına ve öngörülen amaca uy- 
gun biçimde yapılmalıdır. Bu nedenle amaca uygun ve normal yapıdaki bir 

eserin değer kalitesini taşımayan eser de ayıplıdır. * 

Devletin taraf olduğu yapım sözleşmelerinde, söz konusu hususlara 
ilaveten, yapılan işlerin sözleşme eki genel ve özel teknik şartnamelere, pro- 
jesine, birim fiyat tariflerine, yayınlanmış standartlara uygun gerçekleştiril- 
mesi gerekmektedir. Söz konusu belge ve normlarda öngörülen vasıfları ta- 
şımayan işler kusurlu sayılır. 

Eksik işler ise, işin projesi gereği yapılması gereken iş kısımlarının ya- 
pılmamış olması, bir başka ifadeyle natamam durumda bulunmasıdır. 

Mahiyeti yukarıda açıklanan ve geçici kabulde tespit edilebilecek ek- 
sik ve kusurlu işleri kabul işlemine etkisi bakımından iki ayrı kategoride ele 
almak gerekmektedir. 

1. Geçici Kabule Engel Teşkil Eden Kusur ve Eksiklikler 

Aşağıda nitelikleri belirtilen kusurlu ve eksik işler geçici kabul işlemi- 
nin yapılmasına engel teşkil eder. 

-Kusurlu ve eksik işlerin bedelleri toplamının işin tamamına ait bede- 
lin 965 inden fazla olması, 

(3) TANDOĞAN, H. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri sh. 162 

(4) Yargıtay HGK. 5.10.1960 Tarih ve E. 4-46, K. 248 sayılı kararı 
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- Kusurlu ve eksik işlerin bedelleri toplamı &5 den küçük olmakla bir- 
likte, söz konusu kusur ve eksikliklerin işin idareye teslimine ve yapının kul- 
lanımına engel teşkil edecek nitelikte bulunması ve kullanıcılara yahut 
üçüncü şahıslara karşı her hangi bir tehlike oluşturması. 

Bu durumda işin geçici kabulü yapılmaz. Söz konusu nitelikteki kusur 
ve eksikliklerin kontrol teşkilatınca yapılan ön incelemede belirlenmesi ha- 
linde, kontrol teşkilatı bu hususları tespit eder bir tutanak düzenlemek sure- 
tiyle durumu idareye intikal ettirir ve böylece geçici kabul işlemi söz konusu 
kusur ve eksikliklerin giderildiği tarihe ertelenmiş olur. 

Kontrol teşkilatının söz konusu kusur ve eksikliklere rağmen ön ince- 
leme sonucunda geçici kabul teklif belgesi düzenlemesi ve bu hususların ge- 
çici kabul komisyonunun muayene ve incelemesi sonucunda ortaya çıkması 
halinde, komisyon durumu bir tutanakla tespit eder ve idareye bildirir. Bu 
durumda da geçici kabul yapılmamış sayılır. 

Kabule engel teşkil eden kusur ve eksiklikler nedeniyle geçici kabul 
işleminin yapılamadığı durumlarda, müteahhit cezalı çalışmak suretiyle söz 
konusu eksiklikleri giderdikten sonra geçici kabul talebinde bulunur. Müte- 
ahhidin bu talebi üzerine yapılacak geçici kabul işlemleri yukarıda izah edi- 
len prosedür dahilinde gerçekleştirilir. 

İş, hiç kabul edilemeyecek ölçüde ağır kusurlu ve ayıplı imal edilmiş- 
se,idare ne tür bir davranışta bulunacaktır? 

Konunun izahına geçemeden önce "noksan iş" ile "kusurlu ve ayıplı 
imal edilmiş iş" ayrımına dikkat çekmekte yarar görülmektedir. 

Kural olarak, inşa edilecek bir eser tamamen bittikten sonra teslim edi- 

lebilir&? Henüz tamamlanmamış yahut noksan bir eserin teslim ve tesellü- 

münden söz edilemez.'©' Bu nedenle noksan işlerin (BİGŞ 'nin 41 inci mad- 
desine göre kabule engel olacak ölçüde) varlığı eserin zamanında bitirileme- 
diği ve müteahhidin teslimde geciktiği anlamına geleceğinden, iş sahibi ida- 
re ya müteahhidin cezalı çalışmasına imkân vererek işin tamamlanmasını ya 
da bu yolu faydasız görüyorsa müteahhidi temerrüde düşürerek sözleşmenin 
feshi yolunu tercih edebilir. 

Ayıplı imal edilmiş bir işte ise, iş yapılmıştır ancak sözleşmeye veya 
teknik ve sanat kurallarına nazaran bir takım vasıf eksiklikleri taşımaktadır. 
Söz konusu vasıf eksiklikleri eserin teknik açıdan kullanımını engellemese 
bile, eser ayıplı sayılır. 

(5) Yargıtay 15.HD.'nin 13.11.1984 V. 984/1074-3475 sayılı kararı 

(6) Yargıtay 15. HD.'nin 7.4.1975 T. 3012-1891 sayılı kararı 
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Borçlar Kanununun "kusur halinde iş sahibinin hakkı" başlıklı 360 ncı 
madde hükmüne göre, işin, iş sahibinin kabule zorlanamayacağı ölçüde 
ayıplı, sözleşme şartlarına aykırı gerçekleştirilmesi halinde iş sahibi kabul- 
den imtina edebilir. 

İş sahibinin nısfet kaidesine göre kabule zorlanamayacağı (kabulün 
ondan beklenemeyeceği) derecede ayıplı bir eser karşısında bulunulup bulu- 
nulmadığı, somut olayın koşulları göz önüne alınarak, tarafların karşılıklı 
menfaatlerinin hakkaniyete göre tartılması suretiyle belirlenir. Örneğin, ya- 
pının kullanımının hayati tehlike arz ettiği, ayıbın eseri tamamıyla değersiz 
kıldığı, ayıpta müteahhidin ağır kusurunun bulunduğu durumlarda iş sahibi 
kabulden kaçınarak sözleşmeden dönebilir. 

İş sahibinin kabulden kaçınarak sözleşmeden dönmesi BK. md. 360/1 
de yukarıdaki biçimde düzenlenmişken, aynı maddenin son fıkrasında ese- 
rin iş sahibinin arsası üzerine yapıldığı durumlarda izlenecek hukuki yön- 
tem ifade edilmiştir. 

Buna göre, "iş sahibinin arsası üzerinde yapılmış olup da ref'i (kaldı- 
rılması) ve kal'i (yıkılması) fazla bir zararı mucip ise iş sahibi, ancak...." ikin- 
ci fıkrada yer alan ücretin indirilmesini veya eserin tamir veya düzeltilmesi- 
ni isteyebilir, kabulden kaçınamaz. 

Eserin kaldırılmasının müteahhit için aşırı bir zarara yol açıp açmadı- 
ğı hakimin takdirine bağlıdır. (Medeni Kanun md.4) Hakim bu takdirini so- 
mut olayın koşullarını, özellikle eserin arsaya bağlı olarak arz ettiği kıymetle 
arsadan kaldırıldığı zaman uğrayacağı değer düşüklüğünü dikkate alarak or- 

taya koyar.m 

Yargıtay, iş sahibinin arsası üzerine yapılan bina kullanılamayacak 
derecede ayıplı ise, BK. md. 360/1 hükmü uygulanarak sözleşmenin feshe- 
dilmesini ve binanın yıktırılıp yükleniciden tazminat istenebilmesini kabul 
etmektedir. 

Ayrıca, binanın kullanımının hayati tehlike arz ettiği ve yıkılmasında 
yasal zorunluluk bulunduğu durumları da aynı kapsamda değerlendirmek 
gerekmektedir. 

2. Geçici Kabule Engel Teşkil Etmeyen Kusur ve Eksiklikler 

İşin tamamına ait bedelin ©5 inden fazla olmayan ve aynı zamanda 
işin idareye teslimine ve kullanılmasına engel teşkil etmeyen ve her hangi 
bir tehlikeye de meydan vermeyen kusur ve eksiklikler geçici kabule engel 
teşkil etmezler. 

() TANDOĞAN,H. a.gce sh. 183 
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Geçici kabul heyeti, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve 
giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını ge- 
rektiren kusur ve eksiklikler için kesilecek uygun bir bedel (nefaset kesinti- 
si) belirlemek; giderilmesi mümkün olan kusur ve eksikliklere ilişkin olarak 
ise, bunların dökümünü gösterir bir liste düzenleyerek giderilmeleri için ge- 
rekli süreyi de tespit etmek suretiyle geçici kabul tutanağını düzenler ve söz 
konusu hususları geçici kabul tutanağında gösterir. 

Geçici kabul tutanağında gösterilen kusurlu ve eksik işlerin belirlenen 
sürede ıslah ve ikmal edilip edilmediğinin takibi kontrol teşkilatınca gerçek- 
leştirilir. Yapılacak tespitler, müteahhit bulunsun veya bulunmasın bir tuta- 
nağa bağlanmak suretiyle idareye intikal ettirilir. 

Belirlenen sürenin sonunda kusur ve eksiklikler giderilmişse kontrol 
teşkilatı durumu tutanağın altına kaydederek imzalar ve tutanağı ilgili ma- 
kama gönderir. Eksikliklerin giderilmesi için verilen süre içerisinde müte- 
ahhide gecikme cezası uygulanmaz. 

Söz konusu kusur ve eksiklerin verilen süre içerisinde ıslah veya ik- 
mal edilmemesi durumunda ise, kontrol teşkilatı, BİGŞ nin 41 inci madde- 
sinde düzenlendiği şekilde, müteahhide miktarı geçici kabul tutanağında 
gösterilen gecikme cezasını uygular, Ceza uygulamasına rağmen eksiklik- 
lerin otuz gün içinde de tamamlanamayacağının anlaşılması halinde müte- 
ahhit hesabına kusurlu ve eksik işlerin giderilmesi prosedürünün başlatılma- 
sı için durumu idareye bildirir. 

Konu aşağıda ceza uygulaması, müteahhit hesabına kusurlu ve eksik 
işlerin giderilmesi ve nefaset kesintisi başlıkları altında açıklanmıştır. 

a.Ceza uygulaması 

BİGŞ nin 41 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre; kabul heyetinin tes- 
pit ettiği eksiklikler, belirlenen süre içinde müteahhit tarafından giderilmez- 
se bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek 
her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde gecik- 
me cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranı tutarında ceza uygulanır ve 
geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ötelenir. Ancak 
bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, müteahhit hesabına eksiklerin 
giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya 
kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ötelenir. 

Eski BİGŞ nin 36 ncı maddesinde, kusurlu ve eksik işlerin verilen sü- 
rede ıslah ve ikmal edilememesi halinde sözleşmede yazılı günlük gecikme 
cezasının dörtte biri tutarında ceza uygulanacağı hükmü öngörülmüşken; 
mevcut BİGŞ bu tür durumlarda uygulanacak ceza konusunda belli bir oran 
öngörmemiş, söz konusu ceza tutarının giderilecek eksikliklerin durumuna 
göre geçici kabul komisyonunca belirleneceği düzenlemesini getirmiştir. 
Anılan hüküm nedeniyle kabul komisyonunun tespit ettiği eksik ve kusurlu 
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işlerin miktar ve niteliğine göre uygulanacak gecikme cezasının oranını be- 
lirlemesi ve bu hususu "Ekli listedeki kusurlu ve eksik işler için BİGŞ nin 41 
inci maddesinde belirtilen günlük gecikme cezası sözleşmedeki günlük ge- 
cikme cezasının ......... dür," şeklinde tutanağa şerh etmesi gerekmektedir. 

b. Müteahhit hesabına kusur ve eksiklerin giderilmesi 

BİGŞ nin 41 inci madde hükmüne göre, müteahhidin geçici kabulde 
tespit edilen eksik ve kusurlu işleri kendisine verilen süre içerisinde ikmal ve 
ıslah etmemesi ve verilen süreye göre gecikmenin otuz günü aşması duru- 
munda idare müteahhit hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabi- 
lir. 

Söz konusu maddede kusurlu ve eksik işlerin müteahhit nam ve hesabı- 
na yaptırılmasına ilişkin olarak izlenecek yönteme değinilmemekle birlikte, 
bu husus genel olarak BIGŞ nin 23 üncü maddesinde "Müteahhidin Bakım ve 
Düzeltme Sorumlulukları" başlığı altında ele alınmıştır. 

Anılan madde hükmüne göre, müteahhit tespit edilen eksiklikleri gi- 
dermediği takdirde, idare kendisinden bir yazı ile yükümlülüklerini yerine 
getirmesini ister, bu talimatın müteahhide tebliği tarihinden başlamak üzere, 
işin özelliğine göre talimat yazısında idarece daha uzun bir süre verilmemiş- 
se, müteahhit on gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başla- 
madığı veya başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi bi- 
tirmediği takdirde, idare, söz konusu işleri, bütün giderleri müteahhide ait ol- 
mak üzere 2886 sayılı Kanunda gösterilen usullerden biri ile yaptırabilir ve 
bu işler için müteahhidin teminatından veya varsa diğer alacaklarından öde- 
me yapmaya yetkilidir. 

BİGŞ nin öngördüğü yöntemi daha somut biçimde ifade etmek gere- 
kirse, idare müteahhide hitaben noter atacılığı ile en az on gün süreli bir ihtar- 
name keşide eder. İhtarnamede belirlenen süre içerisinde işe başlanılması, 
aksi halde eksik ve kusurlu işlerin müteahhit hesabına bir başkasına yaptırıla- . 
cağı hususu açıkça belirtilir. İhtarname ile verilen süre zarfında da işe başla- 
nılmadığı takdirde, o tarihte geçerli birim fiyatlar üzerinden ikmal keşfi dü- 
zenlenir ve eksik ve kusurlu işler müteahhit hesabına yaptırılmak üzere 2886 
sayılı Kanunda gösterilen ihale usullerinden uygun olanına göre ihale edilir. 

Bu durumda müteahhit işin üçüncü kişiye yaptırılması nedeniyle do- 
Ban masraflardan, işin başkası tarafından yapılması sırasında kazaen meyda- 
na gelen zarardan ve kötü işin bırakıldığı kişi tarafından karşılanmayan so- 
nuçlarından sorumlu olur. Ancak, iş sahibi idarenin üçüncü kişinin seçilme- 
sinde veya ona talimat verilmesindeki kusurundan ileri gelen zararlar idareye 

aittir. & 

(8) TANDOĞAN,H. a.g.e sh. 62,63 
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Söz konusu kusurlu ve eksik işlerin müteahhit hesabına giderilmesi 
süresince de yukarıda belirtilen cezanın uygulanmasına da devam edilir. 

İdare, gerek kusur ve eksikliklerin müteahhit hesabına giderilmesi be- 
dellerini, gerekse yukarıda açıklanan bekleme cezalarını müteahhidin hake- 
dişinden, hakedişi kalmamışsa teminatından keser. 

c. Nefaset kesintisi 

Borçlar Kanununun 360 ıncı maddesinin 2 nci fıkra hükmüne göre, 
eserdeki ayıbın kabule engel olacak ölçüde önemli olmaması halinde, iş sa- 
hibi, müteahhide ödenecek ücrette eserdeki kıymet noksanı oranında indi- 
rim yapılmasını isteyebilir. Yapım işlerinde "nefaset farkı" ya da "nefaset 
kesintisi” olarak ifade edilen bu kesintinin hukuki dayanağını da anılan mad- 
de hükmü oluşturmaktadır. 

Konu, BİGŞ 41 inci maddesinde Borçlar Kanunu hükümlerine paralel 
biçimde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre; 

"Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakın- 
ca görülmeyen ve giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve 
zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa müteahhi- 
din hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, 
iş idare tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin 
niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir. 
Müteahhit bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak üzere, 
kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır." 

Anılan madde hükmü çerçevesinde, geçici kabulde tespit edilen ku- 
surlu ve eksik işler dolayısıyla nefaset kesintisi yapılabilmesi için aşağıdaki 
koşulların oluşması gereklidir : 

- Kusurlu ve eksik işler kabulü engellemeyecek nitelikte olmalıdır. 

Kabulü engellemeyecek kusurlu ve eksik işlerin niteliğine yukarıda 
değinilmişti. Buna göre, işin tamamına ait bedelin XS inden fazla olmayan 
ve aynı zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına engel teşkil etme- 
yen ve her hangi bir tehlikeye de meydan vermeyen kusur ve eksiklikler ge- 
çici kabule engel teşkil etmezler. 

- Nefaset kesintisine konu kusurlu ve eksik işler, teknik olarak gideril- 
mesi mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybı gerektiren işler- 
den olmalıdır. 

Borçlar Kanununun 360 ıncı maddesinde "büyük masraf", BİGŞ nin 
41 inci maddesinde ise "fazla harcama" olarak geçen ve kusur ve eksiklikle- 
rin müteahhide tamir ve ıslah ettirilmesi yerine nefaset kesintisi yapılması- 
nın kriterini oluşturan ifadeden ne anlaşılması gerektiği hususuna gelince; 
konuya ilişkin yargı kararlarından ve bazı yazarların görüşlerinden çıkarılan 
sonuç, ayıbın giderilmesi için öngörülen masrafların, bu gidermenin iş sahi- 
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bi için taşıdığı yararla orantısız olduğu durumlarda, aşırı bir harcamadan söz 

edilebileceği noktasındadır. ? 

Bu çerçevede örneğin, yapılmış olan sıva, boya, zemin ve duvar kapla- 
ma (seramik, fayans, mozaik, parke vb.) veya doğrama imalatlarında tespit 
edilen; işin projesine, özel ve genel teknik şartnamelere, teknik ve sanat ku- 
rallarına uygun düşmeyen vasıf ve kalite eksiklikleri nefaset kesintisine ko- 
nu edilebilir. 

Ancak, mevcut kusur ve eksiklikler teknik olarak ikmal edilebilecek 
nitelikte ise ve aşırı bir harcamayı gerektirmiyorsa nefaset kesintisi değil, 
müteahhide tamir ve ıslah ettirilmelidir. Bu anlamda vasıf ve kalite eksikli- 
ginden ziyade hiç yapılmamış durumdaki noksan işlerin nefaset kesintisine 
konu edilmemesi, müteahhide ıslah ve ikmal ettirilmesi gerekmektedir. 

Nefaset kesintisinin hesap tarzı konusunda BİGŞ nde her hangi bir hü- 
küm bulunmamakta, kabul komisyonunca uygun görülecek bir bedelin ke- 
silmesinden söz edilmektedir. 

BİGŞ bu konuda bir yöntem getirmemiş olmakla birlikte, hesaplana- 
cak nefaset farkının somut verilere dayanması gerekmektedir. Bunun için, 
nefaset kesintisine konu kusur ve eksiklikler nitelik ve nicelik olarak ayrıntı- 
li belirlenmeli ve kabul tutanağına yazılmalı; nefaset kesintisi de belirlenen 
bu kusur ve eksikliklerin eserde meydana getirdiği değer azalmasını karşıla- 
yacak şekilde tespit edilmelidir. 

Tespit edilen nefaset kesintisi tutarı geçici kabul tutanağında gösteri- 
lir. Müteahhidin söz konusu tutarı yüksek bularak itiraz etmesi halinde, geçi- 
ci kabul komisyonu nefaset kesintisinden vazgeçerek söz konusu kusur ve 
eksikliklerin giderilmesi için gerekli süreyi belirleyerek bunların belirlenen 
süre içerisinde müteahhit tarafından ıslah ve ikmal edilmelerini temin eder. 
Bu husus BİĞŞ nde, "Müteahhit bu işleme razı olmazs-., her türlü gideri ken- 
disine ait olmak üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gi- 
dermek zorundadır." şeklinde ifade edilmiştir. 

HHI- TEMİNAT SÜRESİ VE MÜTEAHHİDE AİT 
YÜKÜMLÜLÜKLER 

A, Teminat Süresi 

Geçici kabul ile kesin kabul (kesin kabul işlemlerinin idarece onay- 
landığı tarih) arasında geçecek süreye teminat süresi denir. Teminat süresi, 
özellikle müteahhidin bakını, kusur ve eksiklikleri giderme ve muhafaza yü- 
kümlülüğünün süresini tespit bakımından önemlidir. 

i (9) Yargıtay 15. HD.'nin 19.12.1990 T. 990/4829 - 5631 sayılı kararı, TANDO- 
GAN, H. a.g.e sh.192 
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BİGŞ nin 42 nci maddesine göre, bütün yapım ve hizmet işlerinde te- 
minat süresi genel olarak on iki ay olmakla birlikte, bazı işlerin özelliğine bi- 
naen sözleşme ve eklerinde belirtilmek suretiyle bu süre artırılabilir veya ek- 
siltilebilir. 

Teminat süresi aynı zamanda kesin kabulün yapılması gereken azami 
süreyi de belirlediğinden, bu süre içerisinde kesin kabul işlemlerinin de ik- 
mal edilmesi gerekmektedir. 

Teminat süresinin başlangıç tarihi mahiyeti yukarıda açıklanan geçici 
kabul itibar tarihidir. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan Tip Sözleşmenin 18 inci 
maddesinde, teminat süresinin (12) ay olduğu ve bu sürenin geçici kabulün 
itibar edildiği gün başlayacağı ifade edilmektedir. 

B. Müteahhide Ait Yükümlülükler 

BİGŞ nin 43 üncü maddesinde müteahhidin teminat süresindeki ba- 
kım ve giderlere ilişkin yükümlülüklerinin kapsamı ile yükümlülüğü dışın- 
da bulunan kötü kullanımdan mütevellit onarım giderlerine açıklık getiril- 
miştir. Ancak aynı maddede idarelerin, işin önem ve niteliğini göz önünde 
bulundurarak, teminat süresi içerisinde müteahhitlerin bakımlarını yapmak- 
la yükümlü oldukları hususlarda sözleşme ve eklerine özel hükümler koya- 
bilecekleri de belirtilmiştir. 

1. Bakım Yükümlülüğü 

Geçici kabulü yapılmış olan eser idarece kullanılsın ya da kullanılma- 
sın teminat süresi içerisindeki bütün bakım giderleri müteahhide aittir. Ba- 
kım giderleri, her hangi bir kusur ve eksiğe dayanmayan, yapılmış olan inşa- 
at ve tesisatın işler halde ve kullanıma hazır biçimde bulunmasını sağlamaya 
dönük periyodik hizmetlere ilişkin giderlerdir. 

2. Muhafaza Yükümlülüğü 

Yapılan işin teminat süresi içerisindeki muhafaza yükümlülüğü tü- 
müyle müteahhide aittir. Bu husus BİGĞŞ nin 7 nci maddesinde de 43 üncü 
maddeye gönderme yapılmak suretiyle açıkça ifade edilmiştir. Ayrıca söz 
konusu 7 nci maddede müteahhidin koruma yükümlülüğünün bir gereği ola- 
rak yapılan işin bütün kısımlarının müteahhit tarafından sigorta ettirilmesi 
zorunluluğu öngörülmüş ve bu yükümlülüğün teminat süresi içerisinde de 
devam edip etmeyeceğinin sözleşme ve eklerinde belirtilmesi gerektiği ifa- 
de edilmiştir. 

3. Kusur ve Aksaklıkların Giderilmesi Yükümlülüğü 

İdarenin kullanım ve işletiminden kaynaklanmayan kusur ve eksik- 
liklerin giderilmesi de müteahhide aittir. Bu kusur ve eksiklikler geçici ka- 
bulden sonra ortaya çıkabileceği gibi, geçici kabulde tespit edilememiş ku- 
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sur ve eksiklikler de olabilir. Müteahhidin bu husustaki sorumluluğu BİGŞ 
nin 43 üncü madde hükmüne paralel biçimde 23 üncü maddede de açıkça ifa- 
de edilmiştir. Söz konusu madde hükmüne göre; üstlenilen yapım ve hizmet 
işlerinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanma- 
sına kadar, tümüyle müteahhide aittir. Bu nedenle müteahhit, gerek malze- 
menin kötülüğünden ve gerekse yapım ve hizmet işlerinin kusur ve eksiklik- 
lerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile 
sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. 

C. Sorumluluğu Müteahhide Ait Olmayan Onarım Giderleri 

Bitirilmiş yapıların idare tarafından kullanılma ve işletilmesinden 
kaynaklanan veya müteahhidin kusurları dışındaki nedenlerin gerektirdi ği 
onarımlar müteahhidin bakım yükümlülüğünün dışındadır. 

İdarenin kendi kullanımından kaynaklanan onarım giderlerinden mü- 
teahhidin sorumlu olmayacağı hususu açık olmakla birlikte, müteahhidin 
kusurları dışındaki nedenlerin gerektirdiği onarımların kapsamı tespit edi- 
lirken müteahhidin koruma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğinin 
belirlenmesi gerekmektedir. 

IV- KESİN KABUL İŞLEMLERİ 
Kesin kabul ışlemlerınde uygulanacak yöntem ve esaslar, başta BİGŞ 

nin 44 üncü maddesi olmak üzere Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönet- 
melik hükümleriyle düzenleme altına alınmıştır. 

BİGŞ nin 44 üncü maddesinde, kesin kabul işlemlerinin geçici kabul 
işlemlerine ait esas ve usuller çerçevesinde yürütüleceği ifade edilmek sure- 
tiyle geçici kabul işlemlerini düzenleyen 41 inci maddeye gönderme yapıl- 
mış, Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelikte de kabul heyetlerinin 
teşkili, karar alma yöntem ve sorumlulukları geçici ve kesin kabul işlemleri 
için geçerli olmak üzere aynı başlık altında düzenlenmiştir. Bu nedenle ke- 
sin kabul işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında ilgili mevzuatın 
gönderme yaptığı ölçüde geçici kabul işlemlerini düzenleyen hükümlerin de 
dikkate alınması gerekmektedir. 

A, Kesin Kabul Zamanı ve Müteahhidin Başvurusu 

Hem BİĞŞ nin 44 üncü maddesinde hem de Muayene ve Kabul İşlem- 
lerine Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde kesin kabul sürecinin, kesin ka- 
bul için belirlenen tarihte müteahhidin başvurusu ile başlayacağı ifade edil- 
mektedir. Kesin kabul için belirlenen tarihin hangi tarih olduğunu BİGŞ nin 
42 nci maddesindeki düzenlemeden ve Tip Sözleşmenin ilgili hükümlerin- 
den çıkartmak mümkündür. 

BİGŞ nin anılan madde hükmüne göre; geçici kabul ile kesin kabul 
arasında geçen süre teminat süresidir ve sözleşmede farklı bir belirleme ya- 
pılmamışsa gene! olarak teminat süresi (12) ay olarak uygulanır. 
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Tip Sözleşmenin 18 inci maddesinde ise, teminat süresinin (12) ay ol- 
duğu ve bu sürenin geçici kabulün itibar edildiği günden başlayacağı; 27 inci 
maddesinde de kesin kabul işlemlerinin, teminat süresinin dolmasını mütea- 
kip, müteahhidin yazılı isteği üzerine başlayacağı ifade edilmektedir. 

Söz konusu hükümler çerçevesinde, müteahhit teminat süresinin dol- 
duğu tarihte idareye başvurmak suretiyle kesin kabul talebinde bulunacak 
ve böylece kesin kabul süreci başlamış olacaktır. 

Geçici kabule ilişkin müracaatta olduğu gibi, müteahhit bu başvuru- 
sunu dilekçe, telgraf veya teleksle de yapma imkânına sahiptir. 

Kesin kabul için belirlenen tarihten itibaren müteahhidin başvurusuna 
rağmen idarenin kesin kabulden kaçınması halinde, müteahhit, işin kesin 
kabule hazır olduğu ve idarenin kesin kabulden kaçındığı iddiasıyla tespit 

davası açabilir.(w) Bu konuda görevli yargı mercii adliye mahkemeleri- 

dirâD 
B. Kesin Kabul Heyetinin Teşkili ve Görev Kapsamı 

Müteahhidin müracaatı üzerine kontrol teşkilatınca iş yerinde yapılan 

inceleme sonucunda "Kesin Kabul Teklif Belgesi" (19) düzenlenmek sure- 
tiyle idareye intikal ettirilir. İdare, geçici kabul heyetinin teşkiline ilişkin hü- 
kümler çerçevesinde kesin kabul heyetini oluşturur ve durum yazılı olarak 
hem heyet üyelerine hem de müteahhide tebliğ edilir. 

Kesin kabul heyeti, BİGŞ nin 41 ve 44 üncü maddelerinde yazılı hü- 
kümlere göre iş yerinde yapacağı incelemeler sonucunda işin kesin kabule 
hazır olup olmadığını tespit eder. 

Heyetçe yapılacak çalışmaları söz konusu maddelere ilişkin hüküm- 
ler çerçevesinde aşağıdaki biçimde sıralamak mümkündür: 

- Gerekli görülen kısımların (özellikle tesisatla ilgili kısımların) işlet- 
me ve çalışma tecrübeleri yapılır. 

- Teminat süresi içerisinde müteahhit tarafından yapılması gereken, 
sürekli bakım niteliğindeki işlerin sözleşme hükümlerine uygun biçimde ya- 
pılıp yapılmadığı tespit edilir. 

(10) Yargıtay 15 HD. 20.3.1978 T. 577 E. 583 K.. 
(11) Danıştay 12.D. 1.11.1971 T. 2648 E. 2434 K. 
(12) "Kesin Kabul Teklif Belgesi" Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik 

ekinde (Örnek:3) yer almaktadır. 
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- Geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit 
edilmiş olan işlerde teminat süresince idarenin kullanımı sonucu meydana 
gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar dışında, işin ancak kötü 
yapılmasından kaynaklanabilecek her hangi bir bozukluğun veya geçici ka- 
bulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığı incelenir. 

- Yapılan incelemeler sonucunda kesin kabule engel bir hususa rastla- 
nılmadığı ya da aşağıda açıklandığı üzere kabule engel nitelikte görülmeyen 
kusur ve eksikliklerin bulunduğu durumlarda kesin kabul tutanağı düzenle- 
nir ve ilgili makama sunulur. 

- Teminat süresi içerisinde sorumluluğu müteahhide ait olmayan bir 
aksaklık veya eksiklik tespit edilmişse bu hususta tutanakta ayrıca belirtilir. 

C. Kesin Kabul Tutanağının Düzenlenmesi 

Kesin kabul heyeti yaptığı incelemeler sonucunda işi kesin kabule ha- 

zır bulduğu takdirde "Kesin Kabul Tutanağı"(15) nı düzenler. 

İnceleme sırasında kesin kabule engel nitelikte bulunmayan kusur ve 
eksikliklerin tespit edilmesi halinde, söz konusu kusur ve eksiklikler ile bun- 
ların giderilmesi için gerekli olan süre de kesin kabul tutanağında gösterilir. 

Ayrıca kesin kabul incelemeleri sırasında, ilgili başlık altında açıklan- 
mış olan nefaset kesintisine konu işlerin tespit edilmesi halinde, bunlar için 
kesilmesi gereken bedel de kesin kabul tutanağında gösterilir. 

Kesin kabul tutanakları heyet tarafından beş adet olarak düzenlenir ve 
imza edildikten sonra heyet başkanı tarafından ilgili makama gönderilir. Ka- 
bul tutanakları ilgili makamca incelenip onandıktan sonra geçerli olur. 

D. Kesin Kabulde Tespit Edilecek Kusur ve Eksiklikler 

- Kusur ve noksanlar kesin kabule engel olaca!, nitelikte bulunduğu 
takdirde; söz konusu kusur ve noksanlar ile bunların giderilmeleri için ge- - 
rekli olan süre tespit edilerek kabul heyeti tarafından bir tutanağa bağlanır ve 
durum idareye bildirilir. İdare söz konusu kusur ve eksikliklerin tutanakta 
belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu müteahhide tebliğ eder. Bu 
durumda kesin kabul işlemlerinin tamamlanması söz konusu kusur ve nok- 
sanların giderilmesinden sonraya bırakılır ve kusur ve noksanların müteah- 
hit tarafından giderildiği idarece tespit edildikten sonra kabul heyeti kesin 
kabul işlemlerini sonuçlandırır. 

(13) "Kesin Kabul Tutanağı" Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik ekinde 

(Örnek:4) yer almaktadır. 
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İşin hiç kabul edilemeyecek ölçüde ağır kusurlu ve ayıplı imal edildi- 
ğinin kesin kabul aşamasında belirlenmesi halinde idarenin ne tür bir davra- 
nışta bulunacağı konusunda ise, geçici kabul işlemleriyle ilgili kısımda ifade 
edilenler kesin kabul aşamasıyla ilgili olarak da aynen geçerli olduğundan 
burada tekrarlanmayacaktır. 

- Kusur ve noksanlar kabule engel olmayacak nitelikte bulunduğu tak- 
dirde kesin kabul tutanağı düzenlenmekle birlikte, söz konusu kusur ve nok- 
sanlar tutanağa eklenecek listelerde gösterilir ve bunların giderilmeleri için 
gerekli süre tespit edilerek ayrıca tutanakta belirtilir. Bu durumda kesin ka- 
bul tutanağının yetkili makamca onaylanması ve işleme konulması söz ko- 
nusu kusur ve noksanların tamamlandığının kontrol teşkilatı tarafından tes- 
pit edilip bildirilmesinden sonraya bırakılır. 

- Yukarıdaki her iki durumda da kesin kabul heyetince tespit olunan 
sürelerde kusur ve noksanlıklar müteahhit tarafından giderilmezse, idare ya 
müteahhide BİGŞ nin 41 inci maddesinde belirtilen cezayı uygulayarak ek- 
siklik ve kusurların giderilmesini bekler, ya da gecikme otuz günü geçerse 
ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri müteahhit 
hesabına kendisi giderir. İdare, gerek kusur ve eksikliklerin müteahhit hesa- 
bına giderilmesi bedellerını, gerekse bekleme cezalarını müteahhidin hake- 
dişinden, hakedişi kalmamışsa teminatından kesmeye yetkilidir. 

İdarenin ceza uygulaması ve eksiklik ve kusurları müteahhit hesabına 
kendisinin gidermesi konusunda geçici kabul işlemleri kısmında yapılan 
açıklamalar kesin kabul işlemleri için de aynen geçerli bulunmaktadır. 

- BİGŞ nin 23 ve 44 üncü maddelerine göre, kesin kabul tarihine kadar 
geçen zaman içinde her hangi bir aksaklığın görülmesi halinde, bu aksaklık- 
lar müteahhit tarafından söz konusu madde hükümleri çerçevesinde düzelti- 
lip onarılmakla birlikte, idare, işin niteliğine göre, aksaklığı tespit edilen iş 
kısımlarının kesin kabullerini uygun bir tarihe erteleyebilir Bu takdirde ka- 
bulü ertelenen kısım için, idarenin uygun göreceği bir miktarda teminat alı- 
konulur. (BİGŞ md. 23) 

E. Kesin Kabulün Hukuki Sonuçları 

Borçlar Kanununun "İşin Kabulü" başlıklı 362 nci maddesinde; 

"Yapılan şeyin sarahaten veya zımnen kabulünü müteakip müteahhit, 
her türlü mesuliyetten beri olur. Ancak müteahhidin kasten sakladığı usulü 
veçhile muayenesinde müşahede edilemeyecek olan kusurlar hakkında me- 
suliyeti bakidir." 

Denilmekte, 

Sözleşme eki BİGŞ nin 23 üncü maddesinde de, üstlenilen işin her tür- 
lü sorumluluğunun kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanması tarihine 
kadar tümüyle müteahhide ait olduğu ifade edilmektedir. 
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Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmeliğin 12 nci maddesinde 
ise; 

"Kesin kabul tutanakları idarece onandıktan sonra, müteahhidin söz- 
lJeşme konusu işinden dolayı idareye karşı hiç bir sorumluluğu kalmaz. An- 
cak, 2886 sayılı Kanunun 56 ve 87 nci maddeleri hükümleri saklıdır."” 

Hükmü yer almaktadır. 

Söz konusu Kanun, Şartname ve Yönetmelik hükümlerinden, kesin 
kabul işlemlerinin idarece onaylanmasından itibaren müteahhidin; 

- BİGŞ nin 7 nci maddesinde düzenlenmiş olan iş ve işyerlerinin ko- 
runması ve sigortalanması, 

- BİGŞ nin 23,43, ve 44 üncü maddeleri başta olmak üzere diğer ben- 
zer maddelerde yer alan bakım, onarım ve düzeltme, 

sorumluluğu, 2886 sayılı Kanunun 56 ve 87 nci maddelerinde yer alan 
hükümler saklı kalmak kaydıyla sona erer. 

2886 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre, kesin teminat tutarının 
müteahhide iade edilebilmesi için, müteahhidin bu iş nedeniyle idareye ve 
Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödeme- 
lerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar öden- 
mesi gerekmekte olup, söz konusu borçların kesin kabul tarihine kadar rıza- 
en ödenmemesi durumunda, teminat 54 üncü madde hükmüne göre paraya 
çevrilerek müteahhidin borçlarına karşılık tutulur. Varsa kalanı müteahhide 
geri verilir. 

2886 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde ise müteahhidin kesin kabul- 
den sonraki sorumluluğu düzenlenmiştir. Borçlar hukukunda müteahhidin 
ayıba karşı tekeffül borcu olarak isimlendirilen teslimden sonraki sorumlu- 
luğun DİK na tabi işler açısından uygulaması söz kouusu maddede "Hileli 
İnşaat ve Onarım" başlığı altında düzenlenmiştir. 

F. Mesleki Kontrollük ve Proje Hizmetlerinin Kabul İşlemleri 

Mesleki kontrollük ve proje hizmetlerinde izlenecek kabul prosedürü 
BIGŞ nin 44 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde hükmüne 
göre; 

Mesleki kontrollük hizmeti ihalelerinde, sözleşme ve ekleri çerçeve- 
sinde kontrolu yaptırılan inşaat işinin geçici ve kesin kabullerinin yapılıp ke- 
sin hesabının idarece onaylanması, kontrol hizmetini üstlenen müteahhidin 
de hizmetinin kabulü sayılır. 

Proje ve diğer hizmet ihalelerinde 52, sözleşme ve eklerinde yer alan 
şartlar yerine getirildikten ve işin bitirildiğine ilişkin tutanak yetkili maka- 
mın onayından geçtikten sonra hizmet bitirilmiş ve kabul edilmiş sayılır. 
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G. Geçici ve Kesin Kabul İşlemlerinin Bir Arada Yapılması 

İşin özelliğine göre ve sözleşmesine hüküm konulmak şartı ile, geçici 
ve kesin kabuller bir arada yapılabilir, bu durumda ayrıca kesin kabul işlemi- 
ne gerek kalmaz. (BİGŞ md. 44) 

Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliğinin 27 nci maddesinde, işin 
özelliğine göre geçici ve kesin kabul işlemlerinin bir arada yapılabileceği, 
kesin kabul ayrı yapılacaksa ne zaman yapılacağı hususunun da geçici kabul 
tutanağında belirtilmesi gerektiği yazılı bulunmaktadır. 

Ancak emanet işlerde de mutlaka bu hususun sözleşmede yer bulması 
ve geçici ve kesin kabul işlemlerinin ayrı ayrı mı yoksa bir arada mı yapıla- 
cağı, ayrı ayrı yapılacaksa teminat süresi ve kesin kabul sürelerinin ne olaca- 
gının ihtilafa meydan bırakmayacak biçimde belirlenmesi gerekmektedir. 

V- TASFİYE HALİNDE YAPILACAK KABUL İŞLEMLERİ 
Müteahhit ile idarenin Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşı- 

lıklı anlaşması veya 2886 sayılı Kantuınun 63 üncü maddesinde açıklanan iş 
miktarının artma veya eksilmesi veya Bakanlar Kurulunca tasfiyeye imkân 
veren kararnameler çıkarılması durumlarında sözleşme tasfiye edilir. Ayrı- 
ca 2886 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde açıklanan müteahhidin ölümü 
durumunda da sözleşmenin tasfiyesi söz konusu olabilir. 

Yukarıdaki nedenlerle tasfiye edilen işlerin müteahhitçe tasfiye tari- 
hine kadar yapılan kısımlarının kabulünde izlenecek yöntem ve esaslar, 
BİGŞ nin 47 nci maddesinde yer alan ve diğer ilgili maddelere gönderme ya- 
pan hükümleriyle düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu madde hükmüne göre; tasfiye halinde, işin müteahhitçe 
yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, 
geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul 
ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu 
Şartnamenin 41 (geçici kabul), 42 (teminat süresi), 43 (teminat süresindeki 
bakım ve giderler), 44 (kesin kabul) ve 45. (kesin teminatın geri verilmesi) 
maddeleri hükümleri, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen 
uygulanır. 

BİGŞ nin 7 nci maddesinde düzenlenen müteahhidin sigorta yüküm- 
lülüğü konusunda ise, tasfiye edilen işler açısından farklı bir düzenleme ön- 
görülmüş, söz konusu yükümlülüğün sözleşmede aksine bir kayıt yoksa te- 
minat süresinin sonuna kadar devam etmeyeceği, tasfiye edilen işin müteah- 
hidinin sigorta yükümlülüğünün iş yeni müteahhide ihale edilinceye kadar 
devam edeceği, ancak bu sürenin tasfiye tarihinden başlamak üzere üç ayı 
geçemeyeceği hükme bağlanmıştır. 
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Tasfiye edilmiş işin, kendi teminat süresi içinde veya daha sonra orta- 
ya çıkabilecek kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon ta- 
rafından, idarece yapılacak tebligat üzerine, hazır bulunması halinde müte- 
ahhit veya vekili ile birlikte tespit edilir. 

Tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ve ihzaratın 
ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapıl- 
mış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya ka- 
dar yapılması gerekiyorsa bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tuta- 
nağında belirtilir. İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını müte- 
ahhitten isteyebilir. Müteahhit bu hususları yerine getirmediği takdirde ida- 
re, söz konusu işleri müteahhit hesabına yapar veya yaptırır. Bu işlerin yaptı- 
rılması bedeli, sözleşmeye göre müteahhide ödenecek bedelden fazla olursa 
aradaki fark müteahhidin alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa temi- 
natından kesilir. 

Tasfiye kabulünde yapılan tespit; gerek birinci kısım inşaatının kesin 
hesabına, gerekse ikinci kısım inşaatının yer teslimine esas olacağından, ya- 
pılmış ve yapılacak işlerin ayrı ayrı listeler halinde ve detaylı biçimde belir- 
lenmesi gerekmektedir. 

VI- EMANET İŞLERİN KABUL İŞLEMLERİ 

Emanet işler, 2886 sayılı Kanunun 81 inci maddesine istinaden çıkarı- 
lan Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürü- 
tülmektedir. Söz konusu işlerde uygulanacak kabul işlemleri ise, Yönetme- 
liğin 27 inci maddesinde düzenlenmiştir. Anılan madde hükmüne göre; 

İşin sonunda emanet komisyonu kendisi işin kabulünü yapabileceği 
gibi dilerse komisyonun başvurusu üzerine, ita amirince veya yetkili kılınan 
makamca bir kabul heyeti kurulur. 

Kabul heyeti, komisyonun ve taşeronun huzuru ile işin fen ve sanat 
kurallarına, proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını in- 
celer. Uygun bulduğu takdirde kabul tutanağını düzenler. 

İşin özelliğine göre geçici ve kesin kabul işlemleri bir arada yapılabi- 
leceği gibi ayrı ayrı olarak da yapılabilir. Kesin kabul ayrı yapılacaksa ne za- 
man yapılacağı hususu da geçici kabul tutanağında belirtilir. 

Düzenlenen kabul tutanakları ita amiri veya yetkili kiılman makamın 
onayına sunulur. 

Emanet işlere ilişkin kabul işlemlerinde de, Yönetmelik hükümlerine 
ilaveten varsa sözleşmesindeki hükümler ile genel hükümler niteliğindeki 
BİGŞ nin ilgili hükümlerinin uygulanmasi gerekmektedir. 
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VII- KABUL KOMİSYONLARININ SORUMLULUĞU 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun "Görevlilerin Sorumluluğu" baş- 
lığını taşıyan 86 ncı maddesi hükmüne göre; 

"İhale, muayene ve kabul komisyon veya heyetlerinin başkan ve üye- 
leri ile diğer ilgililer, görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapma- 
dıkları ve taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareket- 
lerde bulunduklarının tespiti halinde haklarında disiplin cezası uygulanaca- 
ğı gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. 
Â yrıca, tarafların bu yüzden uğradiıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödetti- 
rilir." 

Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmeliğin 32 nci maddesinde 
de kabul komisyonlarının sorumluluğuna ilişkin olarak aynı ifadelere yer 
verilmiş bulunulmaktadır. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 22 nci maddesinin (C) 
bendinde ise; 

"Alınmayan mal ya da hizmetin alınmış; mevcut olmayan inşaat, ona- 
rım ve üretimi var ya da bitmiş gibi göstererek gerçek dışı belge düzenlemek 
suretiyle Devletin mal varlığında bir eksilmeye neden olanlar ile bu ve ben- 
zeri gerçekleştirme ve diğer kanıtlayıcı belgeleri bilerek imza ya da onayla- 
mış bulunanlar hakkında ceza kanunlarının bu eylemlere ilişkin hükümleri 
uygulanır." 

Denilmektedir. 

Tespit edilen ihmal ve kusurlu hareket disiplin cezası uygulanmasını 
erektirecek nitelikte ise, ilgililerin bağlı oldukları personel kanunu hüküm- 
erine göre söz konusu fiil ve davranıâa uyan disiplin cezası verilir. Anılan fi- 

il ve davranışın aynı zamanda Türk Ceza Kanununun suç olarak tanımladığı 
fiiller kapsamında yer alması halinde disiplin cezasıyla birlikte ceza kovuş- 
turması da yapılır. Ayrıca, tarafların bu yüzden uğradıkları zarar da kendile- 
rine ödettirilir. Taraflardan kasıt kabul işlemleri gerçekleştirilen işin sahibi 
olan idare ile yapımcısı olan müteahhittir. Her iki tarafın uğradığı zarar da 
ödetme işlemine konu olur. Tabi olarak, zararın doğuşunun kabul heyetleri- 
nin fiil ve davranışlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı ile miktarının tes- 
piti hususların mahkemece belirlenmesi gerekmektedir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 22 nci maddesinin (E) 
bendinde ise mali sorumluluk konusu düzenlenmiştir. Söz konusu bend hük- 
müne göre; 

"Adı ne olursa olsun bir komisyon veya kurul gibi bir organ ya da uz- 
man bir görevli tarafından düzenlenen keşif, hakediş, tutanak, rapor, karar 
ve benzeri belgelere dayanılarak yapılan ödemelerde Sayıştay'ca saptana- 
cak sorumluluğa, tahakkuk memuru ve saymanla birlikte söz konusu belge- 
leri düzenleyen ve onaylayan kişiler de katılır." 
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Geçici ve kesin kabul tutanaklarındaki tespitlerin fazla veya yersiz 
ödemeye sebebiyet vermesi durumunda söz konusu tutanakları düzenleyen 
ve onaylayanların da Sayıştay'ca saptanacak sorumluluğa katılmaları gere- 
kir. Örneğin, tasfiye kabullerinde yapılmış durumdaki bazı işlerin yapılması 
gerekenler listesine alınması ve ikmal ihalesi kapsamında söz konusu işler 
için müteahhide ödemede bulunulması halinde, kanaatimizce, diğer sorum- 
lularla birlikte tasfiye kabulünü yapan kişilerin de sorumluluğa katılmaları 
gerekmektedir. 
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