
Journal of International Eastern European Studies/Uluslararası Doğu Avrupa 
Araştırmaları Dergisi, Vol./Yıl. 1, No/Sayı. 2, Winter/Kış 2019   ISSN: 2687-3346 

 

Çatma Ağaçtan Taş Kaleye: Kala-i Bana Luka (1703-1715) 

Muhittin Kul* 

(ORCID ID: 0000-0002-6924-288X) 

 

Makale Gönderim Tarihi Makale Kabul Tarihi 
05.12.2019 24.12.2019 

 

Özet 

Osmanlı devletinin bir eyaleti olan Bosna’nın kuzeyinde yer alan Bana Luka 
uzun yıllar eyaletin merkezi olmuştur. Şehir, başarısız II. Viyana kuşatması 
sonrası, ilkinde Avusturyalı çeteler, ikincisinde ise Avusturya ordusu tarafından 
işgale uğramıştır. Bu işgaller neticesinde şehrin önemli bir kısmı yakılıp 
yıkılmıştır. XVII. yüzyılın başlarında Osmanlı merkezi yönetimi Avusturya, 
Venedik, Polonya ve Rusya gibi iki büyük gücün saldırılarına karşı sınır 
boylarındaki en önemli savunma yapıları olan kaleleri güçlendirme kararı 
almıştır. 1703 tarihinde bu kalelerin en önemlilerinden olan Bana Luka kalesinin 
tamirine başlanılmıştır. Kale, belgelerde belirtildiği haliyle çatma ağaçtan ve içi 
toprak dolu bir yapıdır. Kalenin tamir süreci yaklaşık olarak 12 yıl sürmüştür. 
Sürenin bu kadar uzamasının en başta gelen sebeplerinden birisi iktisadi 
durumun zorluğudur. Bunun yanında devletin sınır boylarında aynı anda birçok 
yerde kale tamir işine girişmesi de buna katkıda bulunmuştur. Bu makalede ilk 
inşasında kârgir taş, daha sonra yıpranmalardan dolayı çatma ağaçtan yapılan 
bir Osmanlı kalesinin tekrar kârgir taş bir yapıya dönüşüm süreci dönemin 
olayları ışığında ele alınmıştır.     

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Bosna Eyaleti, Bana Luka, Kale, Çatma 
Ağaç, Tamir, XVII. Yüzyıl. 

 

From a Solid Wood to Masonry Construction: The Banja Luka Castle (1703-
1715) 

Abstract 

As one of the states of the Ottoman Empire, Banja Luka, located in the north 
of Bosnia, was the centre of this province for many years. After two failures in 
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Vienna sieges, the city was occupied by Austrian gangs at first and the second 
by the Austrian army. During these events, a significant part of the city was 
burned down. Following the Karlowitz treaty, the Ottoman central 
administration decided to strengthen the castles, which were the defence 
structures along the border against the attacks of forces like Austria, Venice, 
Poland, and Russia. Accordingly, in 1703, the repair of Banja Luka castle was 
started in the western borders of these castles. The castle, as stated in the 
documents, is a structure of solid wood and filled with soil. The repair process 
of the castle took approximately 12 years. One of the main reasons for such a 
prolongation of time was the difficulty of the economic situation. In addition, 
the state’s attempt to repair castles in many places at the same time along the 
border caused to this prolongation. In this article, the process of transforming 
an Ottoman castle made of masonry in its first construction and then made of 
a solid wood due to wear and tear, and later again as a masonry structure is 
discussed in the light of the events of the period. 

Keywords: Ottoman Empire, Bosnia Province, Banja Luke, Castle, a Solid 
Wood, Repair, XVIII. Century. 

 

 

Giriş 

Günümüzde Bosna Hersek Cumhuriyetinin kuzeybatısında yer alan 
Bana Luka, içinden geçen Virbas nehri sayesinde kuzey ve güney olmak 
üzere iki yönlü bir büyüme gerçekleştirmiştir. Deniz seviyesinden 
yüksekliği 156. metre olan şehir nehirle birlikte geniş bir ova içinde ve 
bu ovaya hâkim bir konumda yer almaktadir. Ovayı bölen Virbas 
nehrinin Sava nehrine akış yönü haricinde şehrin etrafı dağlarla 
çevrilidir. Ormanlarla kaplı bu dağların en alçağı 383 metre ile batıda 
Laus ve en yükseği 1338 metre ile Cemernica’dır.1 

Şehrin isminin nereden geldiği konusu tartışmalıdır. Kaynaklarda 
Banya Luka olarak ilk kez 1494 tarihli bir belgede zikredilmektedir.2 Şehri 

                                                      
1 Fehim Bayraktareviç, “Banaluka”, İslam Ansiklopedisi, MEB, İstanbul 1979, 299-300, 
Elma Koric, “Fortıfıkacıjskı Kompleks Banje Luke U XVI Stoljeću”, Prilozi Za Orijentalnu 
Filologiju (POF), Vol. 56, Sarajevo 2007, 145. Zlata Duraković, Banja Luka- Geschichte, 
Kunst und Kultur, Wien 2015. 1 
2 Hamdıja Kresevljakovic, “Stari Bosanski Gradovi”, Naše Starine Godišnjak Zavoda Za 
Zaštitu Spomenika Kulture Sr Bosne I Hersegovine, I, Sarajevo,1958, I, 26. 
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ziyaret eden Evliya Çelebi ise bu konuda bazı fikirler öne sürer. Ona göre 
Bana Luka’da bulunan ılıcalardan dolayı şehre banya(ılıca) adı 
verilmiştir. Buna ilaveten nehir boyunca uzayan bir şehir olmasından 
dolayı da Luka (uzun) şehir denilmiştir.3  

Hem Kâtip Çelebi hem de Evliya Çelebi Virbas nehrinin her iki 
yakasında yerleşim olduğunu ifade eder. Bunun yanında nehrin sol 
tarafında yukarı (Gornji) ve aşağı (Donji) şehir olarak adlandırılan iki 
yerleşim birimi bulunmaktadır. Bunlardan yukarı şehir Eski Bana Luka 

                                                      
3 Evliya Çelebi’nin yazmış olduğu seyahatnamenin günümüze ulaşan birçok nüshası 
olmakla birlikte, bu çalışmada yazarın en çok bilinen ve en güvenilir kabul edilen Topkapı 
Sarayı Kütüphanesi Bağdat Köşkü 307 nolu nüshanın transkripsiyonlu ve çeviriyazı hali 
kullanılmıştır. Adı geçen nüshanın tercih edilmesindeki başlıca sebep ise elimizdeki 
Toronto Üniversitesi Kütüphanesinde DR 432 E 8 kodlu 1315 yılı Dersaadet İkdam 
Matbaası basımı olan nüshadaki yazım yanlışları ve eksik metinlerdir. Buna örnek olarak; 
307 nolu nüshada geçen; “…Evsâf-ı binâ-yı hısn-ı hasîneyn, ya‘nî şehr-i Banyaluka-i 
kal‘ateyn; İki kal‘a olduğıyçün defterhâne-i şehr-i Sarây'da Banyalukateyn derler. 
Mukaddemâ kal‘anın biri Engür kralından kalup sene (---) târîhinde Gâzî Ferhâd Paşa 
feth edüp kal‘a-i kadîm mukâbelesinde Ferhâd Paşa bir kal‘a dahi müceddeden inşâ 
etmişdir, ammâ gâyet metîn ve sa‘bdır, lâkin ikisi de küçük kal‘acıklardır. Bu kal‘ateynin 
mâbeyne-hümâları iki bin adım birbirinden ba‘îddir, ammâ ikisi de nehr-i Virbaz'ın aşağı 
akdığının sol tarafında kârgîr binâ-yı seng-âbâd kal‘a-i Ferhâd Paşa'dır…” ile   DR 432 E 
8’de yer alan; “…Banaluka kal’esi, burası iki kaleden ibaret olduğundan saray şehri 
defterhanesinde (banalukateyn) dinmiştir. Burayı Gazi Ferhad Paşa feth idüp kadim kal’e 
mukabelesinde yeni bir kal’e bina eylemişdir ki araları iki adımdan baiddir ama ikiside 
deryaz nehrinin aşağı akdığının sol tarafında olub kargir binalardır. ...” cümleleridir. Her 
iki metinde zikredilen ve belgelerde de sıkça karşılaşılan Virbas nehri 1315 baskısında 
deryaz olarak yazılmıştır. Bununla birlikte iki kale arasındaki mesafe 1315 baskısında iki 
adımdan uzak olarak ifade edilmesi ve her iki kalenin de kargir olduğunun belirtilmesi 
de 307 nolu nüsha ile farklılıklar taşımaktadır. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı bu 
çalışmada 307 nolu nüshanın transkripsiyonlu ve çeviriyazılı hali kullanılmıştır.  Evliya 
Çelebi b. Derviş Mehemmed Zılli, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Topkapı Sarayı 
kütüphanesi Bağdat 307 numaralı yazmanın Transkripsiyonu-Dizini, (Haz. Yücel Dağlı- 
S.A. Kahraman, İbrahim Sezgin) Yapı Kredi Yayınları. 5. Kitap, İstanbul-2001, 260. Evliya 
Çelebi b. Derviş Mehemmed Zılli, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 1-6. 
Kitaplar, (Haz. Yücel Dağlı- S.A. Kahraman), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2013. 322. 
Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zılli, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 5. Cilt, İlk Tab’, 
Dersaadet İkdam Matbaası, 1315. Bu nüshaların dışında incelemesini yaptığımız iki 
nüshada da 1315 baskısındaki yazım yanlışı ve eksik metinler aynen mevcuttur. Evliya 
Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 7. Cilt, Devlet Matbaası İstanbul 1928. Evliya Çelebi, 
Evliya Çelebi Tam Metin Seyahatname, Beşinci Cilt, Birleşik Yayınevi, İstanbul. 
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olarak adlandırılmakla birlikte zamanla önemini kaybetmiştir. Bu kısma 
varoş da denmektedir. Aşağı şehir ise ova kısmındadır.4   

Şehrin etrafında görülen Roma dönemi kalıntıları bu tarihte bir şehir 
varlığı olduğunu göstermektedir. Şehir sonraki dönemlerde olduğu gibi 
bu dönemde de askeri bir yerleşim olarak gelişme göstermiştir.5 Askeri 
ehemmiyetinin yanında, zamanla, şehrin gelişmesinde temel karakter 
ticaret olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında toprağı da oldukça 
verimlidir.6 

Osmanlı kuvvetleri tarafından 1463’de Bosna’nın ele geçirilmesi 
akabinde şehrin önemi artmış olmasına rağmen Bana Luka’nın 
fethedilişi 1528 tarihini bulmaktadır. Şehir, fethi akabinde önceki 
dönemlerde olduğu gibi askeri amaçlarla kullanılmış, 1540 tarihinden 
itibaren ise Müslümanların yerleşmesiyle mahalleler oluşmaya 
başlamıştır.7  

Kanuni döneminde (1540) kale içindeki nefer sayısı 105 olarak 
görünmekle birlikte 10 yıl sonra kale nüfusu biri imam olmak üzere 41’e 
düşmüştür.  Şehir nüfusu 9 mahallede 217 Müslim, varoş kesiminde ise 

                                                      
4 “Konstantinopolis’ten otuz gün uzaklıkta, Verbas’ın her iki kıyısı boyunca uzanan…” 
Mustafa bin Abdullah Hacı Kalfa, Rumeli und Bosna Geographisch 
Beschrieben, Hazırlayan: Joseph Von Hammer, Wien 1812, s. 164. “…Kıbleden cânib-i 
şimâlden garba meyyâl iki cânibleri orma[n]lı dağlar ve sâfî bâğlar ile müzeyyen bir vâsi‘ 
dere içinde cereyân eden nehr-i azîm Virbaz'ın iki cânibinde birer sâ‘at uzun şehirdir, 
ammâ iki tarafı da ensizdir...” Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zılli, Evliyâ Çelebi 
Seyahatnâmesi, 5. Cilt, 260. Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zılli, Günümüz 
Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 1-6. Kitaplar, 322. Hamdıja Kresevljakovıc, 
Izabrana Djela III, Banje, Vodovodı, Hanovı I Karavansarajı, Banje U Bosnı I Hercegovini 
(1462-1916), Veselin Maslesa, Sarajevo, 1991, 68.  
5 Alija Bejtic, “Banja Luka Pod Turskom Vladivinom, Arhilektura I Teriterijalni Razvitak 
Grada U XVI I XVII Vijeku”, Nase Starine, Sarajevo 1953, 92. Feridun Emecen, “Banaluka”, 
Diyanet İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul 1992, 49-50. Elma Koric, 
“Fortıfıkacıjskı Kompleks Banje Luke U XVI Stoljeću”, 145. 
6 Zafer Gölen, Tanzimat Döneminde Bosna Hersek: Siyasi, İdari, Sosyal ve Ekonomik 
Durum, TTK Basımevi, Ankara 2010, 254, 265. Enes Pelidija, Bosanski Ejalet od 
Karlovačkog do Požarevačkog mira 1699-1718., izd. »Veselin Masleša«, Sarajevo 1989, 
68. 
7 Emecen, “Banaluka”, 50. Kresevljakovic, “Starı Bosanski Gradovi”, 26. 
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26 Müslim 31 gayrimüslim olmak üzere 57 hanelik bir nüfusa sahiptir.8 
Evliya Çelebi ziyaret ettiği şehrin nüfusu ile ilgili detaylı bilgi vermemiş, 
sadece 45 mahalleden oluştuğunun belirtmiştir.9  

1683 Viyana kuşatmasındaki başarısızlığın ardından sınır 
bölgelerindeki Avusturya baskısı artmıştır. Bosna Eyaletinde içerisinde 
Bana Luka’nın da bulunduğu birçok kalenin korunması amacıyla 1686’da 
gerekli tedbirlerin alınması için devlet merkezinden hükümler 
yazılmıştır.10 1688’in ocak ayında Bosna Beylerbeyi Mehmed Bey’e 
gönderilen hükümde düşmanın Bana Luka’ya zarar vermemesi için 
gerekli önlemlerin alınması istenilmiştir.11 Buna karşın bu tarihte Bana 
Luka şehri Avusturya’nın gönderdiği çetelerce tahrip edilmiştir. Bu 
saldırıda Bana Luka halkının yarısı çetelerce öldürülmüştür.121691’de 
Hersek sancağı mutasarrıfı Ali Beye gönderilen emirde önemine binaen 
askerleriyle birlikte Bana Luka’yı koruması istenmiştir.13 1693 yılında da 
bu saldırılar bütün Bosna hudut hattı boyunca tekrarlanmış, birçok 
şehir, kale ve palanka bu durumdan olumsuz etkilenmiştir.14 1697 

                                                      
8 1662 tarihinde varoş nüfusu 75 haneydi. BOA., MAD., D., 540. s. 219; BOA., TT., D., 
411., s. 72-80; BOA., TT., D., 435, s. 395, 396; BOA., TT., D., 201 s. 237-240; BOA., TT., D., 
239. 2. 
9 Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zılli, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 5. Cilt, 260. Evliya 
Çelebi b. Derviş Mehemmed Zılli, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 1-6. 
Kitaplar, 322. XVIII. Yüzyılın başların da sadece kale içerisindeki nefer sayısı 1.125’dir. 
BOA, D. BKL.d. 32286. 9. BOA, D. BKL.d.32294. 2. BOA, D. BKL.d. 32295. 3. 
10 “İhlivne ve Ma‘denler ve Bana Luka  ve sa’ir kılâ‘ ve bukā‘-ı yâzen bi’llâhi te‘âlâ 
düşman-ı dînden zarar u gezend erişmek ihtimâli olup…” BOA. ADNS.ŞKT.d.10, s. 35, 
Mesut Demir, 1686-1687 (H. 1097-1098) Tarihli Atik Şikâyet Defteri’nin Transkripsiyon 
ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü, İstanbul-2010, 218. 
11 “Sen ki mîr-i mîrân-ı mûmâ-ileyhsin Ehlune'de kifâyet mikdârı asker ile Ali -dâme 
ikbâluhû-'yu alıkoyup, kendin mükemmel ve müretteb kapun ve yarar ve güzîde ve 
müsellah ve müstevfî âdemlerin ve eyâletin askeriyle Bana Luka 'ya gelüp ol havâlîyi 
keyd-i mekr-i a‘dâ-yı li‘amdan gereği gibi leyl ü nehâr muhkem muhâfaza edüp 
mazarrat-ı a‘dâ-yı dînden dîde-güşâ-yı basîret üzre olasın“ denilerek  BOA. 
ADNS.ŞKT.d.10, s. 146. Demir, 1686-1687 (H. 1097-1098) Tarihli Atik Şikâyet 
Defteri’nin…, 399. 
12 Emecen, “Banaluka”, 50. 
13 BOA. ADVNSMHM. 99, s.160. 
14 “küffâr-ı hâksârdan tâife-i efreng-i bed-renk uskok eşkıyasiyle Ehlûne ve Akhisar ve ol 
havalilere ve Bahanoğlu? hırvat ve ol semtin keferesiyle Bana Luka   ve Maden ve ol 
semtlerde vâkı' kılâ ve palankalara ve Venedik ve Karadağ haydudları ile Hersek 
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tarihinde yine bir Avusturya saldırısı sonucu şehir büyük oranda yıkılmış, 
1699’da da Avusturyalılar tarafından işgal edilmiş olmasına rağmen bu 
durum çok sürmemiştir.15 

Bana Luka şehri ve kalesine 1736’da Avusturya ordusu tarafından 
saldırılmış, saldırı Hekimoğlu Ali Paşa tarafından bertaraf edilmiştir. 
Şehir 1878 Avusturya işgali ile birlikte Osmanlı Devleti’nin elinden 
çıkmıştır.16  

Çatma Ağaç ile Taş Kale arasındaki farklar ve Bana Luka Kalesi 

XVII. yüzyıl boyunca savaşlarda yaşanan olumsuz gelişmeler Osmanlı 
devletinin sınır güvenliğine daha da fazla önem vermesine yol açmıştır. 
Sınır bölgelerindeki askeri savunma yapılarından en müstahkemi olan 
kaleler ise bu güvenliğin en stratejik unsurlarındandır. Kaleler genellikle 
konumu itibariyle stratejik yerlere yerleştirilmektedir. Bu yerler 
arasında yol kavşağı, ana yol, geçit yerler gibi öneme haiz alanlar 
kalelerin kurulma sebeplerindendir.17 

Osmanlı coğrafyacılarından Kâtip Çelebi ve seyyah Evliya Çelebi Bana 
Luka’da iki kale bulunduğunu belirtmişlerdir. Kâtip Çelebi şehri bölen 
nehrin üst kısmındaki kalenin inanmayanlardan alındığını, nehrin karşı 
kıyısında olan kalenin ise Gazi Ferhat Paşa tarafından yaptırıldığını ve 
Şahin Paşa tarafından onarıldığını belirtir.18 Evliya Çelebi de şehirde iki 
kale olduğunu ifade eder. Çelebi, Ferhad Paşanın, fethettiği eski kalenin 
karşısında yeni bir kale yaptırdığını anlattıktan sonra bu iki kalenin de 
ebat olarak küçük ve aralarındaki mesafenin 2.000 adım olduğunu 
söyler. Eski kale adıyla andığı diğer kaleden detaylı bir bilgi vermeyen 

                                                      
semtlerine ve Nemçe ve Macar vesair haydud eskiyasi ile İzvornik ve Srebreniça ve Tuzla 
ve ol havaliye müstevli olub daima kasd-i fasid ve fikr-i kâsid ile ber vechi muharrer bu 
diyar-ı mahsur-üş-şeklin her semtine hücûm ve îsal-i mazarratdan hali olmayub ve bu 
serhadd-i mansurede tahassün olunacak husûn-I metîne olmamağla bu kadar aâdi-i 
bed-nihad ile mukavemete kudretimiz olmadığından mâada…”14 Aralık 1693. Halil 
İnalcık, "Saraybosna Şer'iyye Sicillerine Göre Viyana Bozgunundan Sonraki Harp 
Yıllarında Bosna”, Tarih Vesikaları, II/9, 1942, 186. 
15 Gölen, Tanzimat Döneminde Bosna Hersek…, 54. 
16 Bayraktareviç, “Banaluka”, 299. 
17 Semavi Eyice, “Kale” Diyanet İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul 2001, 234. 
18 Mustafa bin Abdullah Hacı Kalfa, Rumeli und Bosna Geographisch Beschrieben, 164. 
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Çelebi, Ferhad Paşa’nın yaptırdığı kalenin ise kârgir taş yapı olduğunu 
ifade etmiştir.19 

Osmanlı fetihleri tamamlandıktan sonra Bosna Eyaleti teşkili 
akabinde sınır karakolları oluşturulmuş, eyaletin merkezi ise daha önce 
sancak merkezi de olan Bana Luka kabul edilmiştir.20 Bana Luka, Bosna 
eyaletindeki 120’den fazla kaleden birisi olmasının yansıra, bir çember 
şeklinde oluşturulan bu sınır karakollarının gerisinde daha korunaklı bir 
bölgede yer almaktadır. Kale, Virbas nehrinin sol kıyısında, hafif bir tepe 
üzerinde yer almaktadır. Nehrin yanında yer alması stratejik konumunu 
kuvvetlendirmiştir.21  

1688, 1693 ve 1697 tarihlerinde meydana gelen saldırılarda şehrin 
büyük oranda tahrip edilmesi her iki kalenin de yıkılmış olabileceğini 
düşündürmektedir.22 XVIII. Yüzyılın başlarında yapılan kale ve palanka 

                                                      
19 “İki kal‘a olduğıyçün defterhâne-i şehr-i Sarây'da Banyalukateyn derler. Mukaddemâ 
kal‘anın biri Engür kralından kalup sene (---) târîhinde Gâzî Ferhâd Paşa feth edüp kal‘a-
i kadîm mukâbelesinde Ferhâd Paşa bir kal‘a dahi müceddeden inşâ etmişdir, ammâ 
gâyet metîn ve sa‘bdır, lâkin ikisi de küçük kal‘acıklardır. Bu kal‘ateynin mâbeyne-
hümâları iki bin adım birbirinden ba‘îddir, ammâ ikisi de nehr-i Virbaz'ın aşağı akdığının 
sol tarafında kârgîr binâ-yı seng-âbâd kal‘a-i Ferhâd Paşa'dır. Kulu vecebehâneleri ve 
dizdârları mükemmeldir, ammâ Ferhâd Paşa'nın yeni kal‘ası önünde otuz karış bir 
balyemez topu ve düşmana amân vermez kûpu var.” Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed 
Zılli, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 5. Cilt, 260. Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zılli, 
Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 1-6. Kitaplar, 322. 
20 Adem Hanciç, “XVII. Yüzyılda Bosna Eyaletinde Sınır Karakollarının Teşkilatı Hakkında”, 
V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi Bildiriler (23-28 Eylül 1985), İstanbul, 1986, 263. 
Bosna Eyaletinin teşkil edilme tarihi olarak 1580 tarihi kabul edilmektedir. Halil İnalcık, 
Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Çev. Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul 2003, s. 109. Bosna – Hersek İle İlgıl̇ı ̇Arşıv̇ Belgelerı ̇(1516 – 1919), Başbakanlık 
Devlet Arşıv̇lerı ̇Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Nu. 7, Ankara – 1992, 
7. Bilgi için Bkz. Hatice Oruç, “15. Yüzyılda Bosna Sancağının İdari Taksimatı”, OTAM, 
18/2005, Ankara, 2006. 249-271. 
21 Ömer Gezer, “Bosna Serhaddıṅde Osmanlılar: Karlofça Antlaşması’ndan Sonra Bosna 
Eyaletı’̇ndekı ̇Osmanlı Ordusu Üzerıṅe Bıṙ Analıż”, Uluslararası Balkan Tarıḣı ̇ve Kültürü 
Sempozyumu 6-8 Ekıṁ 2016, Çanakkale 2017, 339-340. 
22 Bu saldırılardan birçok yerleşim birimi, kale ve palanga olumsuz etkilenmiştir. Niş’den 
Belgrad’a varıncaya kadar mesafedeki Perakin, Hasan Paşa, Hisarcık gibi palankalar 
Avusturya işgalinde harabe haline getirilmiştir. Bekir Gökpınar, Varadin Seferinde 
Organizasyon ve Lojistik (1716), Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Erzurum 2013, 30-31. Eyüp Kul, “Bosna Eyaletinde Askeri ve Sosyal Alanda 
Yapılan Faaliyetler (1700-1715)”, Türkiyat Mecmuası, c. 28/2, 2018, 114. 
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tamirlerindeki nedenlerden biride budur.23 Bununla birlikte Karlofça 
Barışı (1699) sonrası yapılan tamir ve onarımlar anlaşma şartları 
gereğince yerine getirilmekteydi.24  

Bu minvalde incelenen dönemin ihtiva ettiği belgelerde kaydedildiği 
üzere tamir ettirilen kale, toprak dolma ve çatma ağaçtan yapılmadır. 
Kale tamir defterinde geçen “Bana Luka kalesi ağaçtan çatma olmağla 
münasib istihkamı içün kârgir olmak üzere”, “Bosna eyaletinde Bana 
Luka kalesi çatma ağaçtan ve içi toprak dolma olub”, “Kala-i mezburun 
etrafı kârgir kala dıvarı olmak üzere” ve “Bana Luka kalesinin etrafı ağaç 
çatmadan olub her yar fena bulduğundan taş dıvar olmak üzere 
mukaddema mahazara olmağla dıvar olacak mahali” ifadeleri bu 
durumu kuvvetlendiren bir delil olarak gösterilebilir.25  

Osmanlı devletindeki birçok kale taş işçiliği ile Palanka türü ağaç 
istihkamların bir karışımı olarak inşa edilmişti.26 Bana Luka da olduğu 
gibi bu türden toprak dolu ve çatma ağaçtan müteşekkil kaleler Palanka 
türünden kale olarak da adlandırılmaktadır.27 Evliya Çelebi Niş 

                                                      
23 Pelidija, Bosanski Ejalet od Karlovačkog..., 103- 121. 
24 Anlaşma olmasına karşın Avusturya’nın buna uymadığı durumlarda mevcuttur. 
“…hudut olmak üzere tayin olunup nehri mezburun Una tarafından vaki Pertika? ve 
Metroc? ve Ferşete ve Kolokoç? ve Kıraçan? nam beş aded Taşkale…”, “...hudud üzerinde 
seneden beri zikr olan kalalar nemçe tarafından istihkam virilup ve ihata…” BOA. 
ADVSMHM. 115, s. 99, Eyüp, Kul, “Bosna Sancağı‟nda Yapılan Kale Tamirleri (1705-
1715)”, Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, Ed. Zafer Gölen, Abidin Temizer, c. 3, Ankara, 
2016, 1045-1046. 
25 BOA., MAD., D., 4355, 418, s. 495, 515, 528.   
26 Mark L. Stein, Osmanlı Kaleleri: Avrupa’da Hudut Boyları, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, İstanbul 2007, 46. “Emma birkaç taş palanka Uyvara karib kimi sekiz saatlik ve 
kimi on iki saatlik yol idi. Mezkûr palankalara eman kağıdları gönderilükde içinde olan 
Nemçe keferesi bu yüzden cevab gönderdiler ki biz bu palanka’i taş ve kerbiçden 
yapmışız niçe virerüz Efendimüz bu cevaba tahammül idemeyüb her birisine başka başka 
asker gönderüb ve balyemez toplar ki ol palankaları yıka vire” Abubekir Sıddık Yücel, 
Mühürdar Hasan Ağa’nın Cevahirü’t-Tevarih’i, Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1996. 181. 
27 Etrafı hendekle çevrilmiş, ağaç ve topraktan yapılan istihkama palanka denilmektedir. 
Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt II, Milli Eğitim 
Basımevi, İstanbul 1972, 752. Stein, Osmanlı Kaleleri…, 45. Çatma kelimesinin terim 
anlamlarından biri, direkler çatılarak araları tuğla veya kerpiçle doldurulan duvardır.  
Hamit Zubeyr Koşay, “Türkiye Halkının Maddi Kültüre Dair Araştırmalar Yapı İle İlgili 
Sözler”, Yıllık Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, 1957, 212 
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seyahatinden sonra Aleksaniçe Palankası’na uğramış ve burasını 
anlatırken “Dörtgen şekilli bir küçük ağaç kaleye bu diyarda palanka 
derler” diye ifade etmiştir. Buna karşın tamir defterinde Bana Luka 
kalesi için Palanka tabiri kullanılmamıştır.28 Bunun nedeni kalenin aslının 
kârgir taş kale olmasıdır. Yıpranma sonrası yapılan çatma ağaç 
düzenlemesi bu isimlendirmeyi değiştirmemiştir.29  

Bazı durumlarda ise bu türden ağaç istihkamlara palanka da 
denilebilmekteydi. Hersek’te ki Pakvire kalesinin kale keşif defterinde 
ismi “kârgir-i kebir-i kala-i Pakvire” olarak geçmekle beraber 
hesaplamanın yapıldığı kısımda “palanga-i mezbur” olarak 
adlandırılmıştır.30 Buna karşın Yine Bosna’da yer alan Yasanofça kalesi 

                                                      
28 Palanka kaleler farklı ifadelerle kroniklerde yer almıştır. “çit palanka” (Pervar 
Palankası), “taş palanka” (Kemendvar Palankası), Abubekir Sıddık Yücel, Mühürdar 
Hasan Ağa’nın Cevahirü’t-Tevarih’i, 269. “dolma rîhtım palanka” (Çerkezi Kalesi), “çit ve 
ağaç içi rîhtım dolma palanka” (Gürlev kalesi), “Ağaç palanka” (Alekseniçe Palankası),  
Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zılli, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 5. Cilt, 69, 79, 184. 
Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zılli, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi 
Seyahatnâmesi 1-6. Kitaplar, 87, 100, 228. “rîhtım ve çim dolma palanka” (kopan kalesi), 
Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zılli, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi 
Seyahatnâmesi 7-10. Kitaplar, (Haz. Yücel Dağlı- S.A. Kahraman), Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul 2013, 19. Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zılli, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 
7. Cilt, 40. “Rîh” kum anlamına gelmekle birlikte rîhtım kumsal demektir. Ferit 
Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara 2006, 893. 
29 Karlofça kalesi Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra bir kısmı yıkılmış ve palanka 
olarak tekrar yapılmıştır. “…ama gayet sağlam kale iken fetihten sonra yer yer yıkılıp 
palanka hisar olmuştur…” Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zılli, Günümüz Türkçesiyle 
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 7-10. Kitaplar, 65. Viyana muhasarası sonrası yapılan 
saldırılarda şehir yakılıp yıkılmış, kalesi ise zamanla harap olmuş olduğundan hızlı bir 
şekilde bu güvenlik açığını kapatmak gerekecektir. Bunun için en uygun ve hızlı askeri 
istihkam yapısı ise içi toprak destekli çatma ağaç kale olarak görünmektedir. “…kale-i 
mezbûr semtinde Bana Luka ve Ehlune kaleleri dahi harab olmağla bundan akdem keşf 
olunub defteri baş muhasebede hıfz olunduğu mukayyed olunub lakin tamir olunmayub 
yine hali üzere kalmıştır…” BOA., MAD., D., 4355, s. 404. Bana Luka’ya oldukça yakın olan 
Bihke kalesi yapılan saldırılarla harab olmuştur. “Bosna serhaddinin sed-i sedidi olan 
Bihke kalesinin etrafını Una suyu dimekle maruf nehr-i azim ihata etmiş imareti 
müstelzim ve muktezi olub bundan akdem vaki olan muharebe esnasında küffar-ı duzah-
ı kirarın iki defa muhasarasında harab olub tamir ve termimi…”. BOA., MAD., D., 4355, 
s. 404. 
30 “…Hersek sancağında vaki Pakvir kalası ağaçtan olub bir tarafı Gabela ve sol tarafı 
Novi nam küffar kalaları ve bir tarafı Karacadağ ve bir tarafı derya kenarına vaki olub 
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de Bana Luka’da olduğu gibi çatma ağaç ve toprak dolma olmasına 
karşın, kale olarak adlandırılmaktadır.31 Farklı bölgelerde de olsa Faş ve 
kısmen de Kule kalesi içinde bu durum geçerliydi. Bu türden örnekler 
oldukça fazladır.32 

İçi toprak dolma çatma ağaç istihkamlar, tamamen ahşap olan 
palankalar gibi maliyet yönünden düşük, yapımı taş kalelere göre daha 
hızlı olması yönüyle, bir yay şeklinde uzanan sınır kale savunma hatları 
için son derece pratikti ve Osmanlı sınır savunma sisteminin temel 
unsuru haline gelmişti. Çevresi derin ve su dolu hendeklerle çevrili, içi 
toprakla desteklenmiş tahta çit duvarlardan oluşan bu yapılar içerisinde 
yerleşim ve garnizon barındırmaktadır. Palanka tarzı surlu bir kalede 
genişletme çalışmaları taş kaleye göre daha hızlıdır. Yine, kaleye burç ve 
diğer dış unsurlar da eklenebilmektedir. 33  

Osmanlı devleti sınır hattını sadece palanka ve taş işçiliği karışımı 
kalelerden değil aynı zamanda yüksek taş duvarlarla çevrili taş kaleler 
inşa ederek de korumaya çalışmıştır. Palanka tarzı ağaç ve taş işçiliği 
karışımı bu istihkamlar dönemin top bombardımanına dayanıklı yapılar 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu iki kale tipinin birbirinden farklı avantajları 
vardır. Palanka türü kalelerde duvarlara atılan top gülleleri, destekli 
ağaçları parçalamasına rağmen, arkadaki toprağa saplanmaktadır. Buna 

                                                      
sed-i sedid-i serhad olmağla taştan yaptırılmak…, … Hala kala-i mezbur dizme ağaçtan 
olmağla çürüyüb taşlı bina olunmak üzere…” BOA MAD., D., 4355, s. 201. 
31 “Bosna eyaletinde vaki Yasanofça kalesi Una ve Sava nehirleri ağızlarında olub 
mukaddema dolma ve çatma ağaçtan metin ve müstahkem üzere tabyalu kala olub hala 
eser binası olmayub ancak hendek başlarından dairen medar şaranpo dizlü olmağla 
kala-i mezbure kemal … ağaçtan çatma ve dolma yaptırılmağa ve ağaçtan çatma ve bir 
cebehane ve zahire kabzı içün miri anbar yaptırılmağa muhtaç olub lazım gelen 
kerestesi…” 18 Safer 1112/ 4 Ağustos 1700, BOA., D., BKL., d., 32277, s. 7 
32 Kılıç Ali Paşa’nın 1579’da yaptırdığı kale, ağaç ve çimden müteşekkildi ve bundan 
dolayı bulunduğu yer itibariyle de bol yağıştan dolayı ağaçlar zamanla çürümüş, tamir 
bir ihtiyaç haline gelmişti. Yaklaşık 150 yıl sonra 1724 yılında tamirine başlanan Faş 
kalesinde kalenin tamiri için taş kullanılmış ve kârgir olarak inşa edilmiştir. Kalenin daha 
önceki yapılmış olan tamirlerinde hangi malzemenin kullanıldığı belirlenememiş olması 
rağmen, ağacın bol ve taşın olmaması önceki kalenin ahşap olduğunu 
düşündürmektedir. Mahir Aydın," Faş Kalesi", Osmanlı Araştırmaları VI, İstanbul 1986, 
70. Muzaffer Erdoğan, “Onsekizinci Asır Sonlarında Bir Türk Sanatkarı Hassa Başmimarı 
Mehmed Tahir Ağa- Hayatı ve Meslekî Faaliyetleri”, Tarih Dergisi, (2011), 26. 
33 Stein, Osmanlı Kaleleri…, 46. Abdullah Turhal, Osmanlı Kalelerinden Palanka, Askeri 
Tarih Notları, No 8, Eylül 2009, 1, 3-4. 
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karşın surları tamamen taştan oluşan kalelerde ise gülleler taşları 
parçalayıp surun çökmesine sebep olabilmektedir. Palanka türü 
kalelerin en zayıf noktası ise çitlerinin ağaçtan yapılmasından dolayı 
ateşe verilerek hızlıca yanmasıydı.34 Her iki kale tipi ile ilgili en önemli 
kıyaslamalardan birini Temeşvar kalesini tasvir ederken Evliya Çelebi 
yapmaktadır. Çelebi burada Palanka türü kalenin taş kaleye olan üstün 
yönlerini vurgulamıştır.35 

Bu türden ahşaptan yapılan kaleler için en önemli sorun olarak 
sadece ateş görünmüyordu. Palanka gibi ağaçtan yapılma toprak 
destekli surlarda zamanla çürüme meydana gelebiliyordu. Bana Luka 
kalesinin de tamirinin yapılma gerekçesi “Bosna eyaletinde Bana Luka 
kalesi çatma ağaçtan ve içi toprak dolma olub …çatma ağaçları çürüyüb 
harabe müşerref olmağla çatma ağaçın deyninden taşra tarafından 

                                                      
34 Stein, Osmanlı Kaleleri…, 46.  
35 “…Bu hisâb üzre şekl-i muhammesdir, lâkin ne taşdır ve ne tuladır. Cümle kalın meşe 
ve pelîd ağaçlarından mebnî bir palankadır. Taşra yüzü çit örme bir kat ince beyâz ve 
mücellâ dîvâr şekilli çitdir. Üstâd-ı kâmil bu çiti yaban asmalarından örüp üzerine alçı ve 
beyâz kireç sürüp nûr-ı mücellâ kuğu-misâl bir kal‘adır, ammâ iç kat dolma palankası iki 
kat sütûn-ı bâlâlardır kim mâbeynini üstâd-ı kâmil bennâ horasan ve kireç ve alçı ile eyle 
rıhtım etmiş kim bin yıl niçe yüz bin top-ı kûp gülleleri ursan palanka direklerinin 
aralarına gülleler girüp gâ’ib olur. Taş kal‘alar gibi topdan aslâ havf u haşyeti yokdur. 
Eğer palanka ağaçların âteşe uralım deseler deryâ-misâl sudan ve bataklardan yanına 
varılmaz ve etrâfında batakdan meterise girilmez ve iç kal‘adan ve dörd aded makas 
tabyalardan şayka toplar âdem gezdirmez, değil ki palankasın âteşe uralar. Bir vech ile 
kabza-i teshîre almak mümkün değildir, illâ muhâsaradan gayrı ilâc yokdur, zîrâ gâyet 
metîn kal‘a-i hısn-ı hasîndir. Eğer denirse "Ağaç kal‘a mürûr-ı eyyâm ile çürümez mi?" 
denirse, belî çürüyen sütûn-ı müntehâların kırk elli yılda bir çıkarup yerine bir dıraht-ı 
müntehâ korlar…, “Eğer su’âl olunursa bu kal‘aya bu kadar himmet olunduğuna göre 
niçün taş binâ ve niçün tula binâ olunmadı?" denilirse, "bu diyârda taş mesâfe-i 
ba‘îdeden gelmeğe muhtâc ve taş topa dayanmaz ve tula binâ bârânın kesretinden ve 
handaklarında olan nehr-i azîmin vefretinden ağaç palanka metîn etmişler ve zemîni 
oynak çamurlu yer olmak ile taş binâ birkaç yıla varmayup ka‘r-ı zemîne geçer deyü 
üstâd-ı bennâ-yı âkıbet-endîş-i zevi'l-ukul bu kal‘ayı palankadan inşâ etmiş, ammâ ilm-i 
hendese üzre var makdûrun sarf edüp ol bennâ-yı bânî bu kal‘ada kasd-ı tasarruflar 
etmiş kim im‘ân-ı nazar ile nazar eden atlas-ı felekde eyle bir kârgîrlik bir mi‘mâr-ı selef 
etmemişdir. Netîce-i merâm bu kal‘a hemân savaş-ı perhâş içün binâ olunmuşdur kim 
bir cânibinde aslâ ve kat‘â havâlesi yokdur.” Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zılli, 
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 5. Cilt, 198-199, Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zılli, 
Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 1-6. Kitaplar, 245-246.  
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dairen medar taş dıvar ile mücedden bina olmak” belirtildiği haliyle kale 
etrafındaki ağaçların çürümesiydi.36  

Yapılacak olan tamir işinde kireç ve ağaç kullanılması kalenin 
Horasani tekniğiyle inşa edildiğini göstermektedir. Bu yöntemle kale 
surlarını kuvvetlendirmek için destek sütunlarında kireçli harç 
kullanılarak surlar çok daha güçlü olmakta ve top ateşine de son derece 
mukavemet göstermektedir.37 

Karlofça sonrası Devletin en önemli gündem maddelerinden birisi de 
sınır hattındaki kale ve palankaların tamir veya inşa edilmesiyle Osmanlı 
askeri kuvveti yeniden örgütlendirilmesiydi. Bosna eyaletinde ise bu 
durum daha çok tamirle geçiştirilecek, ancak çok az yerde yeni kaleler 
inşa edilecektir. Bu durumun en önemli sebebi ise Habsburglarla yapılan 
anlaşma gereğince kale inşasının yapımının engel teşkil edecek madde 
konulmasıydı.38  

Bu minvalde Bana Luka da yeni bir kale yapılması yerine içi toprak 
dolu çatma ağaçtan müteşekkil fakat harap bir vaziyette olan eskisinin 
tamirine girişilmiştir. Bana Luka kalesi tamiratı işi Şubat 1703’de Bana 
Luka kadısına verilen hücceti şeriyye ile başlamış olduğundan 
anlaşmalara uygun bir durum göstermekteydi.39 Kalenin tamir işi her ne 
kadar başlamış olsa da bitirilmesi oldukça uzun sürmüştür. 18 Mayıs 
1714’de yazılan bir hükümde ise kale tamirinin istenilen hız ve seviyede 

                                                      
36 BOA., MAD., D., 4355, s. 528. 
37 “…ama dizme direklerin içleri horasani ve rıhtım kireç ile sağlamlaşmış olduğundan 
gece gündüz nice bin adet balyemez topların kelle kadar güllelerini kale bal gibi yiyiğ 
tırnak yarası kadar zarar vermezdi…”, Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zılli, Günümüz 
Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 1-6. Kitaplar, 381. Stein, Osmanlı Kaleleri…., 46. 
Ömer Gezer, Kale Ve Nefer: Habsburg Sınırında Osmanlı Askerı ̂ Gücünün Yenıḋen 
Örgütlenmesı ̇ (1699-1715), Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara, 2016, 158. Doğal taş duvar bileşenlerinin bağlantıları, harçla, metal 
kenetlerle veya taşların birbirine geçirilmesi ile sağlanmaktadır. Duvar örgüsünde taşları 
birbirine iyice bağlayabilmek için çimento harcı, kireç harcı gibi bağlayıcı malzemeler 
kullanılır. N. Volkan Gür, Ömer Ş. Deniz ve Savaş Ekinci, “Kagir Yığma Duvarlarda Taşıyıcı 
Malzeme ve Bileşenler”, 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu Bildirleri 12 – 13 Nisan 
2012, Bursa 2012, 3.  
38 Gezer, Kale Ve Nefer…, 58, 64. 
39 “tamirat-ı masarif-i kala-i Bana Luka  defter-i keşf hüccet-i şeriyye-i kadı-yı Bana Luka  
Gurre-i Şevval 1114”, BOA MAD., D., 4355., s. 418. 
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sürdürülemediği belirtilmiş ve gerekenin yapılması belirtilmiştir.40 Kale 
tamir işinin bu kadar uzun sürmesine birçok olumsuz durum sebebiyet 
vermekteydi. Bana Luka’da ki bazı kudret sahibi kişilerin yerel halkı kale 
tamir işine yardım etmemeleri yönünde engellemeleri, surlarda 
kullanılacak taşların uzak mesafelerden getirilmesi bu sebeplerdendi. 
Bunun yanında bu tarihlerde eyaletin birçok yerinde kale tamiri 
yapılması da işgücü sıkıntısına neden olmuştu. Aynı zamanda Osmanlı 
maliyesinin içinde bulunduğu zor durumda tamir işlerinin uzamasına 
sebep verebilmekteydi.41  

Buna karşın kale inşaatı 1715 yılında büyük oranda tamamlanmıştır. 
1716-1718 yıllarında Osmanlı ile Venedik ve Avusturya orduları arasında 
yaşanan savaş sonucu Bosna’da bir kısım kale elden çıkmıştır. İmzalanan 
Pasarofça anlaşmasıyla Bosna’da Sava nehrinin güneyinde kalan bir 
kısım kale elden çıkmasına rağmen Bana Luka kalesi Osmanlılarda 
kalmıştır.42 Bu olaydan yaklaşık 20 yıl sonra Hildburghausen 
komutasındaki 80 bin kişilik Avusturya ordusu Bana Luka kalesini 
kuşatmıştır. Hem asker sayısı hem de bulundurulan mühimmat Osmanlı 
tarafında oldukça endişe meydana getirmiştir. Avusturya ordusu 
kuşatmaya başladığı andan itibaren gece gündüz kaleyi top ve humbara 
atışına tutmuştur. Bosna valisi Hekimoğlu Ali Paşa’nın kumandanlığında 
Osmanlı ordusunun üstün gayretiyle Avusturya ordusu mağlup 
edilmiştir.43  

Bana Luka Kalesinin Taş Kaleye Dönüşüm Süreci 

Kalenin tamir işi ilk olarak 1703 tarihinde Bana Luka kadısına kalenin 
tamirat masrafını belirlemek amacıyla keşif defteri için hüccet 
verilmesiyle başlamıştır. Yine bu yılın sonuna doğru kale tamiri için 
Saraybosna’dan mimar ve taş ustası talep edilmiştir.44 Fakat anlaşıldığı 
kadarıyla tamir işi keşiften hemen sonra başlayamamıştır. Bunun en 

                                                      
40 BOA MAD., D., 4355. s. 495. 
41 Kul, “Bosna Sancağı’nda Yapılan Kale Tamirleri (1705-1715)”, 34. Gezer, Kale ve 
Nefer…, 247. 
42 Gezer, Kale Ve Nefer…, 208. 
43 Ömer Bosnavi, Bosna Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1979, 20, 55, 64-70. 
Bosna valisi Ali Paşa’ya gönderilen 10 Eylül 1737 tarihli hükümde bu rakam 70 bin olarak 
kaydedilmiştir. BOA. ADVNSMHM. 143, s. 150. 
44 BOA MAD., D., 4355., s. 418, Ömer Gezer, Kale ve Nefer…, 247. 
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önemli sebebi bu tarihte bölgede birden çok kale ve palankanın tamir 
işinin aynı tarihlere rastlaması olarak gösterilebilir. Bununla birlikte Kale 
tamiratının yapılması için emir gönderilen 1703 tarihi Osmanlı 
payitahtında büyük bir isyan neticesinde taht değişikliğinin olduğu 
zamana tekabül etmektedir.45 Siyasi, iktisadi ve askeri yönden oldukça 
zorlanan devlet sınır bölgelerindeki tamirat ve inşa faaliyetlerine 
beklenildiği kadar hızlı davranamamış olması düşünülebilir.46  

Keşif defterinde daha sonra Bosna Beylerbeyi olacak olan 
Ferhadpaşazade Mustafa’ya 1703’de gereken paranın civar kaza 
ahalilerinin yardımı ile gönderildiği bildirilmiştir. Defterde “…kazaları 
ahalilerinin  bizzat ianetleri yalnız 9.000 kuruş ile taş dıvar olmak üzere 
1115 senesinde Bana Luka da sakin Ferhadpaşazade Mustafa Bey 
mübaşeritiyle binası ferman ve akçesi havale olmuşken bina hali üzere 
kalmağın havalaesi tarihine almak üzere ferman olmuş iken kala-i 
mezbur Bosna serhadinde hudud-ı islamiyede vaki varoş dahi  bir şehr 
misüllü olub düşmanın dahi def-i mazarratı ve ol havalinin hıfz ve hıraseti 
içün gereği gibi tamir ve termim ve ihyası elzem….” ve “…bu sene-i 
mübarekde bina ve tamirine mübaşeret olunub dıvar binası ve kireç 
harcı içün kifayet mikdarı lazım gelen taş ihracı ve nakli ve  esliyesi içün 
iktiza eden  araba ve amelelerin ol vilayetinden muteber üzere lazım 
gelen ücretleri bina emini yedinden verilmek ferman olduğu üzere 
maden emini Ferhad paşazade Mustafa’nın malen bizzat ve kala 
neferatı ve Kamengrad kazasından maada balada zikrolunan kazalar 
ahalisinin bizzat ianetleri ile ihya olunmak üzere…”47 ifadelerinden 

                                                      
45 İktisadi düzenin bozulmasına sebep teşkil eden durumlardan belki de en önemlisi 
yapılan savaşların mali sistem üzerinde ki etkisidir. Askerleri her daim hazır bekletme ve 
savunma yapılarının geliştirilmesi askeri harcamaların maliye üzerinde yükünü 
arttırmaktadır. Ramazan Gökbunar, Ali Rıza Gökbunar ve Alpaslan Uğur, “17. Yüzyılda 
Osmanlı Devleti ve Batı Avrupa Devletleri'nde Mali Yapı Üzerine Savaşların Etkileri”, 
Maliye Dergisi, Sayı 159, Temmuz-Aralık 2010. 77. 
46 Sultan II. Mustafa cebecilerin isyanı sonucu yerini III. Ahmet’e bırakmıştır. İsyanın en 
görünürdeki sebebi cebecilerin birikmiş alacaklarının verilmeyişidir. III. Ahmetin tahta 
geçmesi akabinde merkezi yönetim siyasi ve iktisadi olarak yıpranmış devleti 
toparlamaya gayret göstermiştir. Özellikle asilerin alacakları, tamamen boşalmış olan 
hazine dışında, boçlanmalar yoluyla ödenmeye çalışılmıştır. Geniş bilgi için bknz., Rıfa’at 
Abou-El-Haj, 1703 İsyanı, Osmanlı Siyasasının Yapısı, Çev. Çağdaş Sümer, Tan Kitabevi, 
2011 Ankara. 
47 BOA., MAD., D., 4355, s. 418. 
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gereken para havale edilmesine rağmen binanın hali durumunun 
sürdüğü, şehrin düşman tehlikesine açık olduğu belirtilmiştir. Bana Luka 
kadısına kalenin masraf keşfi için 1703’de yazılan telhis ve yine 1707’de 
gönderilen ferman arasındaki dört yılda tamiratla ilgili bir gelişme 
yaşanmaması şartların oldukça zor olduğunu akla getirmektedir.48  

1707 tarihli bana Luka kadısına gönderilen fermanda keşif defterinde 
kaydedildiği haliyle kalenin etrafına duvar, zahire ve mühimmat için 
anbar ve sundurma yapılması için maliyet hesabı yapılmıştır. Buna göre 
yapılan keşifte kale etrafına örülecek taş duvar 1.234 zira yani 984,73 
metre olarak öngörülmüştür.49 Fakat yapılan hesaplamalarda Bana Luka 
kalesinin etrafı oldukça kötü olduğu sebeple bütün kalenin etrafı 1.340 
zira 1.069,32 metre, yükseklik, dokuz zira yani 7.18,2 metre ve genişliği 
iki zira yani 1,59 metre olmak üzere gereken yerlerin tamiri veya 
eklenmesi için uzunluk, yükseklik ve genişliğiyle toplam 24.120 zira 
19.247 metre taş duvar oluşturulacak alan olarak hesaplanmıştır.50   

Duvar olarak yapılacak olan tamiratın toplam masrafı ise 1.447.200 
sağ akçedir. Buna anbar ve sundurmanında eklenmesiyle masraf 
1.463.200 sağ akçeye ulaşmakta, buda 120 akçe bir kuruş hesabından 

                                                      
48 “Gurre-i Şevval 1114-18 Şubat 1703-17 Muharrem 1119/ 20 Nisan 1707”. BOA., MAD., 
D., 4355, s. 418. 
49 Bu hesaplamada 1 zira 79.8 cm olarak alınmıştır. Zira ortalama olarak 54,4 cm tekabül 
eden bir uzunluk ölçüsü birimidir. Bu ölçü biriminin coğrafyalara göre çok farklı rakamları 
da çıkmaktadır. Zira, inşaat ölçü birimi olarak ise 79,8 cm’e göre hesaplanmaktadır. XIX. 
yy’ın ikinci yarısında ise 77,5 lik bir oranda kullanılmaktadır. Bu kullanılan birimin kökeni 
ise Mısır doğramacı arşınıdır ve Ziraül mimari veya zira bin neccari olarak 
adlandırılmaktadır. Walter Hinz, İslamda Ölçü Sistemleri, Çev. Sevim Acar, İstanbul 1990. 
73-74. 
50 BOA MAD. D. 4355, s, 418. 5 Zilhicce 1122/25 Ocak 1711’de kalenin eskiden ne kadar 
büyüklükte surlara sahip olduğu kaydedilmiştir. Buna göre inşa edilecek duvar ve 
tabyaların uzunluğu 14 zira 11,17 metre, genişliği ise 6 zira 4.79 metredir. Daha önce 
keşf edildiği üzere kalenin nehre bakan ve uçurumlu kısımları da 20,5 zira 16,35 metre 
boyundadır. Bu uçurumlu kısımlarda Zindan Tabyası ve Kayaboyu tabyaları yer 
almaktadır. Kayaboyu tabyasının boyu biraz daha düşürülerek 20 zira 15,96 metre 
olması kararlaştırılmıştır.  Bunun yanında Kayaboyu tabyası tarafından akan ve Virbas 
nehrine karışan Çerkune suyu kaleyi korumak için yeterli imkân sağlayacağından 
buradaki tabyaların genişliği 4 zira 3,19 metreden 3 zira 2,39 metreye düşürülmesi 
uygun bulunmuştur. BOA MAD. D. 4355, s, 518.  Günümüzde restorasyonu yapılmış 
haliyle kalenin bütün alanı 26.000 metrekare, duvarları ise 21.000 metre kare 
üzerindedir. Zlata Duraković, Banja Luka- Geschichte, Kunst und Kultur, 5.  
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12.193 kuruş yapmaktadır. Aslında ilk keşif bedeli bu rakamın oldukça 
altında olan 9.000 kuruş olarak kaydedilmiştir. “Bana Luka kalesinin 
etrafı ağaç çatmadan olub her yar fena bulduğundan taş dıvar olmak 
üzere mukaddema mahazara olmağla dıvar olacak mahalli 1.234 zıra ve 
neccariye ve ırgadiye ve kireç ve kereste ve sair levazımı ahali-i vilayet 
ianetiyle 9.000 kuruş bina ve tekmil olacağı mukaddema keşf 
olunmuştu”. Maliyet hesabında 1121 yılında yeni bir düzenleme 
yapılmış toplam rakam 15.400 kuruş olarak belirtilmiştir.51 Her üç 
rakamında farklı olması tamir alanının yapılan tahmini keşfinin şartlar ve 
duruma göre değişebileceğini göstermektedir.52 

Yapılan toplam alanın zira başı (79,8 cm) maliyeti ise 60 akçe olarak 
tespit edilmiştir.53 Tamirat için Yayçe, Bosna, Prevadi, Koytaniçe gibi 
kazaların ahalilerinin toplanan para 9.000 kuruştur. Bu para kalenin ilk 
keşif maliyetinin karşılığıdır. Bu paranın 8.000 kuruşu mübaşir olan 
maden emini Ferhadpaşazade Mustafa tarafından yapılacak olan 
tamirata gereken taş ve bunların nakliyesi, araba ve amele masrafları 
için havale edilecektir.54 

 
Tablo 1: Bana Luka Kalesi Tahmini Keşif Bedeli55 

İşin Nevi 
Toplam Tutar 
(sağ akçe /kuruş) 

Yapılacak kârgir kale duvarı  1.447.200 

Zahire bulundurulacak anbar 10.000 

Top, kundak ve çeşitli mühimmat için yapılacak 
sundurma  6.000 

Toplam 1.463.200/12.193 

                                                      
51 “bu sene-i mübarekde kala-i mezburun binasına mübaşeret ve ihtimam eylemeniz içün 
kasur iktiza eden 7505 kuruşdan müteveffa-i mezbur bundan akdem tarf-ı miriden 
verilmek üzere”, “kala-i mezburun keşf olunduğu üzere bilcümle masarifi olan 15.400 
kuruş”  BOA., MAD., D., 4355, s. 516. 
52 Bana Luka kalesinin tamirat masrafı, ilk keşfindeki 9.000 ve son keşfindeki 15.400 
rakamlarının çok üstünde olan bir maliyete ulaştığı görülmektedir. 
53 “tertibi hali üzere 24.120 zira olub 60’ar akçeden 14 yük 47.200 akçe” BOA MAD. D. 
4355, s. 418. BOA., MAD., D., 4355, s. 516. 
54 “8 Muharrem 1119/11 Nisan 1707”. BOA., MAD., D., 4355, s. 418. 
55 17 Muharrem 1118/29 Nisan 1707. BOA., MAD., D., 4355, s. 418. 
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1708-1709 seneleri 

Bu tarihte kale binası için yapılacak 140.000 araba taşın nakli için 
7.608, kireç çarkı için 350 ve kireç yakılması amacıyla fırın yapımına 287 
olmak üzere toplam 7.895 kuruş Bana Luka kârhanesi nazırı 
Ferhadpaşazade Mustafa Bey marifetiyle verilmiştir. Bu paranın 5.000 
kuruşu Üsküp nüzul avarızından 2.895’i ise Üsküp cizyesinden 
karşılanması için havale olunması emredilmiştir.56 Bu paranın yanında 
bu tarihte Beylerbeyi olan Mustafa Bey’in tathir akçesinden 7.600 kuruş 
tamir işine ayrılacaktır.57  

Aynı zamanda kale inşasında kullanılmak için her biri 10 zira olmak 
üzere 6.000 adet pelid ağacınının Bana Luka, Yayçe, Kostayniçe ve 
Virhuniye ahalileri işçiler vasıtasıyla kesip nakl etmek üzere Hersek, Kilis 
İzvornik ve bazı kazalardan temin edilmesi de istenilmiştir. Bu iş için 
kullanılacak 180 araba için araba başına günlük 50 çürük akçe58 verilmesi 
öngörülmüştür. Yine bazı kazalardan her neferine günlük 22 sağ akçe 
verilmek şartıyla 130 neccar ve günlük 11 sağ akçe ücret verilen 180 
cerahor gönderilmesi emredilmiştir. Bunun yanında kireç harkı işinde 
çalıştırılmak üzere Birvenik ve Yayçe kazalarından 6’şar usta kireç 
yakıcıya günlük 44 çürük akçe verilmesi de uygun görülmüştür. Daha 
önce belirtildiği haliyle hark edilecek 350 fırın kirecin 50’si bu tarihte 

                                                      
56 BOA., MAD., D., 4355, s. 515 
57 BOA., MAD., D., 4355, s. 528.  
58 Bu tarihte Bana Luka Kalesi tamir defterinde ödenen ücretlerde bir kuruş bazen 120 
bazen de 190 çürük akçeye tekabül etmektedir. Bakınız tablo 5 ve 6. İşçi ve malzeme 
ücretleri ile ilgili 2 Cemaziye’l-evvel 1126/16 Mayıs 1714’de yazılan bir kayıtta 
hesaplama oranı olarak 160 kullanılmasına rağmen bunun sağ akçe mi yoksa çürük akçe 
mi olduğu belirtilmemiştir. BOA MAD. D. 4355, 495, s. 515. Bu dönemde halkın günlük 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek, akçeye göre daha büyük bir sikke olan Pare 3 akçeden 
hesaplanırsa sağ, 4 akçeden hesaplanırsa çürük akçe olarak adlandırılmaktaydı. Osmanlı 
Devleti’nin faklı kur uygulaması olarak uyguladığı sağ ve çürük akçe ikili kuru hazinenin 
gelirini arttırma amaçlıydı. 1691 haziranında Hazineye girecek para düşük kur olan resmi 
kurdan, hazineden çıkacak para ise daha yüksek olan piyasa kurundan olması 
kararlaştırılmıştır. Böylelikle kuruş 120 akçeden hazineye girmiş oluyor ve daha yüksek 
bir meblağ olan 160 akçeden hazineden çıkarak devletin %30 oranında bir kar yapması 
sağlanıyordu. Farklı kur uygulamalarından kalma sağ ve çürük akçe deyimi bu dönemden 
kalmadır. Halil Sahillioğlu, Bir Asırlık Osmanlı Para Tarihi 1640-1740, Doçentlik Tezi, 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul 1965, 70-71. Ahmet Tabakoğlu, Osmanlı 
Mali Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2016. 557-558.   
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hazırlanmış, kalanının da ivedilikle hark edilmesi istenmiştir.59 Bu türden 
bir gecikmeye sebep olacak durumlardan birisi de defterde belirtildiği 
haliyle kireç yakımı yapılan yer ile kale arasındaki mesafedir. Kalenin 
tamiri için yakılacak kireçler kaleden üç buçuk saatlik mesafelerden 
getirilmesi, tamir işinin uzamasına sebebiyet vermektedir.60 Aynı 
zamanda işin uzamasının farklı bir sebebi de kireç harkı için lazım olan 
taş ve odunun temin edilmesinde bazı kimselerin bu işe mani 
olmasıdır.61 

Kale tamiri işinde işçiler dışında en önem arz eden kişi Mimardı. 
Osmanlılar 17. Asırdan itibaren sınır bölgelerine mimar bulundurmaya 
devam ediyorlardı. Kale mimarları işinin ehli olmalıydı. Bana Luka’da da 
bu iş için Hersek sancağında Mostar da ikamet eden, maharetiyle bilinen 
Luka adlı zimmi Ocak 1709’da mimar tayin edilmiştir. Tayin edilen 
mimarların yevmiyesi ise 60 sağ akçedir.62   

Tablo 2: 1708 Yılı Bana Luka’ya Nakledilen Araba Adedi63 

                                                      
59 1710 tarihinde neccarlara 28 çürük akçe verilmiştir. 22 Ramazan 1122/14 Kasım 1710, 
BOA., MAD., D., 4355, s. 515, 516, 521, 528, 529. Bu dönemde İstanbul da çalışan bir 
inşaat işçisi 24 akçe almaktaydı. Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğunda Paranın 
Tarihi, Tarih Vakfı Yurt yayınları, İstanbul 2012, 176. 
60 “…kalesi tamiratı ve binasıçün hark olunan kireç kapularının bazısı kala-i mezbureden 
2,5 ve bazı 3,5 saat yerde olub…” BOA., MAD., D., 4355, s. 529. 
61 “…kireç harkı içün iktiza eden taş ve odun kat bir ferd mâni olmayun olur vaki olursa 
isim ve resimleri arz ve ilam olunmak üzere emrim verilmek…” BOA., MAD., D., 4355, s. 
529. 
62 BOA MAD. D. 4355, s. 498, 521, 528. Luka bir yıl sonra mimar olarak görülmemektedir. 
63 “25 Cemaziye’l-ahir 1120/11 Eylül 1708” BOA., MAD., D., 4355, s. 530. “4 Cemaziye’l-
evvel 1126/18 Mayıs 1714”de Bana Luka’ya ulaşan toplam araba adedi 150’dir. BOA., 
MAD., D., 4355, s. 494. 

Liva-i Bosna Liva-i Hersek Liva-i İzvornik Liva-i Kilis kaza-i 
Gölhisar  

Top  

Ar. Yer. Bir. Ar. Yer. Bir. Ar.  Yer. Bir. Ar. Yer. Bir.   

27 Kaza-i Saray 
Nahiye-i Velsuka 
maa Kreşova ve 
Foyniçe 

5 Kaza-i 
Çernine 
nahiye-i 
atik? 

4 Kaza-i 
Gradçeniçe 

6 Gölhisar    

18 Kaza-i Travnik maa 
nahiye-i İrence 

5 Kaza-i 
Estolçe 

4 Kaza-i Lozice       



Çatma Ağaçtan Taş Kaleye: Kala-i Bana Luka (1703-1715)                                               333 

 

    

Tabloda da görüldüğü üzere kale tamiri için en fazla araba şehrin 
güneyinde kendisine en yakın yerleşim olan Bosna livasındandır. 
Bosna’yı sırasıyla İzvornik ve Hersek sancakları izlemektedir. Tamirat için 
toplam 179 (180) arabanın gelişinin gecikeceği anlaşılmış olduğundan 
kireç ve kum nakli için acil ihtiyaç olan 45 arabanın ivedilikle 
gönderilmesi Mustafa Paşa’ya bildirilmiştir. Bu arabaların 42’si Hersek 
sancağındandır. Fakat bu 45 arabada çeşitli bahanelerle (hastalık vs) 
Bana Luka ’ya gitmemişlerdir.64 Bu durum devletin kale binası inşasında 
karşılaştığı zorlukların başında gelmektedir. İşçilerin zamanında 
gelmemesi daha öncede bahsedildiği üzere iktisadi durumun olumsuz 
seyretmesinden kaynaklanmış olduğunu akla getirmektedir.  

 

                                                      
64 “Bana Luka tamiratı için hala ihracı ferman olunan 180 araba olub lakin geç vakte 
kalmağın 45 araba kireç ve kum nakline ziyade salyane olunub gelmek üzereler iken …, 
…hastalığı müşetted olmağla …gelmemişlerdir deyu…” BOA MAD., D., 4355, s. 530. 

6 Kaza-i Kamengrad 3 Kaza-i 
Belgradçık 

4 Kaza-i 
Koruye 

      

10 Kaza-i Tesite maa 
nahiye-i Jice maa 
Mağlay 

4 Kaza-i Çaniçe 3 Kaza-i 
İroznik 

      

1 Kaza-i Derine     3 Kaza-i 
Belite? 

      

6 Kaza-i Kaladine 
maa Olova 

    10 Kaza-i 
Muhahtin? 

      

4 Kaza-i Yayçe     5 Kaza-i 
Memlehin  

      

8 Kaza-i Berçe maa 
Kenjin 

              

2 Kaza-i Vişegrad               

6 Kaza-i Çelebi Pazarı               

14 Kaza-i yenipazar               

2 Kaza-i Mitrofçacık               

7 Kaza-i Yenivaroş 
maa Peripoy 

              

17 Kaza-i Srebreniçe               

128   17   28   6   179 
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Tablo 3: Bana Luka Kalesi Tamirinde çalışacak Neccar ve Cerahor 
Sayısı 

 Yerleşim Birimi 

Neccar Cerahor 

Nefer Yevm Nefer Yevm 

1709 
1712
65 1709/1712 1709 1712 

1709/1
712 

Mostar 30 30 22 30 30 11 

Foyniçe nam-ı diğer 
Belgradçık66  30 3 

22 
30 3 

11 

Çerniçe 10 10 
22 

20 20 
11 

Foça  15 15 
22 

20 20 
11 

Prepol  10 10 
22 

20 20 
11 

Taşlıca  10 10 
22 

20 20 
11 

Esnolce  8 8 
22 

10 10 
11 

Nova  12 12 
22 

20 20 
11 

Çaniçe  5 5 
22 

10 10 
11 

Toplam 130 103 2860 180 153 1980 

 

Yukarıdaki tabloda Bana Luka kalesi tamiri için nakil amacıyla istenen 
arabalar, neccar (marongoz) ve cerahor (amele) gibi işçiler ve 12 kireç 
yakıcı Temmuz 1709 tarihine kadar Bana Luka ’ya ulaşmamış olduğu kale 
mimarı Hasan ve Ahmed tarafından bildirilmiştir.67 Bu durum kale inşa 

                                                      
65 “7 Safer 1124/16 Mart 1712”, BOA., MAD., D., 4355, s. 524. “8 Zilkade 1125/26 Kasım 
1713” ve “4 Cemaziye’l-evvel 1126/18 Mayıs 1714” tarihinde de neccar ve cerahor sayısı 
ile ödenen ücretler değişmemiştir. BOA., MAD., D., 4355, s. 490, 494. 
66 “…bunlardan 54 ref ve ücretin verecek 6…”, BOA., MAD., D., 4355, s. 530. 
67 “Bosna eyaletinde vaki Bana Luka kalesi binasıçün Bosna ve Hersek ve İzvornik 
sancaklarında vaki kazalardan 219 araba beher arabaya yevmi 50’şer çürük akçe ve 
Yayçe ve Birvenik kazalarından dahi 12 nefere kireç yakıcı her neferine yevmi 44 er çürük 
akçe ve Mostar ve gayri kazalardan dahi 130 neccar 80 nefer ırgad neccarın beher 
neferine yevmi 22 şer ve ırgadın beher neferine yevmi 11 sağ akçe mübaşir yedinden 
verilmek şartıyla bundan akdem için başka başka emr ısdar. Zikrolunan işçi taifesi bu ana 
değin kalaya gelmedikleri kala-i mezbur mimarı mezbur Hasan ve Ahmed ilam etmekle.” 
“21 Cemaziye’l-evvel 1121/29 Temmuz 1709”, BOA., MAD., D., 4355, s. 530. 
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işinin tam anlamıyla adı geçen tarihte bile başlayamadığını 
göstermektedir. Bu ana kadar yazılan her emirde özellikle işçi 
ücretlerinin verilmesi sürekli olarak emredilmiştir. Bu durum çalışanlara 
hak ettikleri ücretlerin verilmesinde sıkıntıların yaşandığını 
düşündürmektedir. Farklı bölgelerde yapılan kale tamirlerinde 
uygulanan ücret tarifesi, Bana Luka’ya gelecek olan işçilerin diğer 
kalelere gitmesine neden olması da ihtimal dahilindedir. Bunun yanında 
III. Ahmet’in saltanatının başlarında görülen iktisadi zorluk ve akçenin 
değer kaybı bu türden sorunlara yol açabilmektedir.68 

Yapılacak işin bitirilmesi vefat etmiş olan eski Bosna Beylerbeyi 
Mustafa Paşa’ya ferman olunmuştur. Mustafa Paşa hayatta iken 40.464 
araba taş ve 870 araba kum nakli yapılmış, 201 fırın kireç ise hark 
edilmiştir. Yapılan her iki işin masrafı 3.809,25 kuruş olmakla birlikte 
kale içerisine yapılacak cami içinde 280 kuruş harcanmasıyla bu dönem 
için toplam masraf 4.089 kuruşa ulaşmıştır. Belirlenen 7.895 kuruştan 
bir sonraki döneme ise 3806 kuruş kalmıştır. Bununla da nakli gereken 
malzemeler ve kireç harkı için harcanılması istenmiştir.69 

Bana Luka kalesinin ilk keşif bedeli olarak gözüken 9.000 kuruş daha 
sonra 12.193’e, bu tarihte de 15.400 kuruşa çıkarılmış, önceki 
dönemden kalan 3806 kuruşa ilave olarak 7.505 kuruş 1121 senesi 
tamiratı için ayrılmıştır. Bu meblağın 4.500 kuruşu Bosna eyaleti 
cizyesinden karşılanacak, kalan 3.005 kuruş ise “ahar malından sebebi 
tahrir hükmü” ile havale olunacaktır.70 

1710-1711 seneleri 

Kale tamirat işinde en önem verilen işlerden olan kireç harkı için civar 
kazalar ve Bana Luka’daki ahali de kale neferatının haricinde 
çalıştırılmaktaydı. Bu tarihte 40 fırını Kostayniçe ve Virhunye, 120 fırını 
Bana Luka kale neferleri ve 96 fırını ise Bana Luka kazası reayasından 
elde edilmesi için mübaşir olan Ahmet vasıtasıyla kale binasına memur 
olan Hasan ve Mehmed’in tevzi etmesi istenmiştir. Bana Luka 

                                                      
68 Bihke kalesi tamirinde çalışacak neccarlara Bana Luka’da verilenden daha fazla olarak 
50 çürük akçe, cerahora ise 25 çürük akçe verilmektedir. Fakat taş nakli için gelen 
arabalara araba başına verilen ücret Bana Luka’daki ile eşittir. BOA., MAD., D., 4355, s. 
413. 
69 BOA., MAD., D., 4355, s. 515, 516, 528. 
70 “2 Muharrem 1121/14 Mart 1709” BOA., MAD., D., 4355, s. 516. 
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kazasından gönderilecek 96 fırının 24’ü gönderilmemiştir. Bu duruma 
sebebiyet veren durum ise nakl ücretlerinin halk üzerindeki olumsuz 
etkisidir. Kaza reayası kalan 72 fırını hark etmiş olsalar bile nakle gücü 
yetmeyeceklerini bildirmiş olmasından dolayı nakil için ücreti miri’den 
karşılanmak üzere 300 beygir tedarik edilmesi kadıya bildirilmiştir. 
Tamir işinde kullanılacak atların her birine günlük 12.5 sağ akçe 
verileceği bildirildikten sonra geçen sene yapılan harkların nakliyesi için 
halktan herhangi bir ücret talep edilmemesi de emredilmiştir.71 

Kale için bir başka sorunda kalenin yanından geçen Virbas nehri 
üzerindeki değirmenin kale duvarına verdiği zarardır. İki gözlü olan 
Değirmen kalenin hemen bitişiğindedir ve aldığı suyu doğrudan kale 
duvarına akıtmaktadır. Bu durum duvarın zarar görmesine sebep 
olacağından, vakıf değirmeni olsa da, değirmenin kalenin alt tarında 
kayalık bir kısma taşınması için emir verilmiştir.72 

Haziran 1710 tarihinde yazılan bir emirde kalenin bazı tabyalarının 
önüne yapılması düşünülen hendeklerin yapılacakları yerler bu işe 
müsait olmadığı anlaşılmıştır. Hendek yapılamayan diğer tabyalar ise 
Çerkune suyu bu işi göreceğinden uzunluk ve alanı daha önce tespit 
edilenden daha kısa tutulmuştur. Bunun yanında masraftan kaçınmak 
için kalenin ağaç çatmasının tamamen kaldırılması düşünülmüştür. 
Yoğun geçen savaşlar ve para yokluğunun sebep olduğu bu durum 
buranın, Bana Luka ileri gelenlerine, tamirat sonrası cüz’i bir askerle 
savunulabileceği ve metin olmaları gerektiği şeklinde bildirilmiştir.73  

Bana Luka kalesi masraflarını Ocak 1712’de yapılan muhasebesine 
göre 1709-1711 tarihlerinde toplam yapılan harcama 13097 kuruştur. 

                                                      
71 “…nakli içün ücret yetmez ise nakl edemezüz deyu taallül etmeleriyle zikroluan kireçi 
nakl içün ücretleri miriçün verilmek üzere…” “5 Recep 1122/30 Ağustos 1710” BOA., 
MAD., D., 4355, s. 517. 
72 “…kala-i mezburun dıvarına olan zararrı def içün zikrolunan iki göz değirmeni haliya 
oldğuu mahalden kaldırılub kalanın alt tarafında kaya yortu tabir olunur mahale vaz 
ettirilüb…” 5 Recep 1122/30 Ağustos 1710”, BOA., MAD., D., 4355, s. 517. 
73 “…ve harab olan kadimi çatmasının …taşra tarafından hala binası ferman olunan taş 
binaya mümanaatdan gayri faidesi olmağla ağaç çatması bilkülliye ref ve bir kaide 
hemvar taş divar olmak üzere bina ve istihkam verilmesi masarif ile olduğundan gayri 
metin ve müstahkem olub cüzi asker ile muhafazası mümkün olmağın bu veçhile olması 
evvel olduğu Bana Luka mimarı ve neferatı ağaları…” “5 Rebiü’l-ahir 1122/3 Haziran 
1710”, BOA., MAD., D., 4355, s. 518. 
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Bu meblağın 12.847’si Bana Luka kalesi tamiratına, 250’si ise Bihke 
kalesine yapılan anbar için harcanmıştır. Bir önceki yıl harcanan 6854,5 
kuruşla birlikte, 1710 yılında 4530 kuruş ve bu yıldan 1711’in çalışma 
dönemi sonuna kadar 1462.69 kuruş harcanmıştır. 1710-11 senesi 
toplam harcama 5992.5 kuruştur. Bununla birlikte bu dönem için 
tamirat defterinde belirlenenden 686 kuruş daha fazla harcama 
yapılmıştır. Kale tamiratı için en fazla masraf ise 2924.5 kuruşla taş ve 
kum nakilleri için yapılmıştır.74 

1712 senesi 

Mart ayında verilen emirde 103 neccar ve 153 cerahorun bir an önce 
hazırlanması istenmiştir.75 Daha önce olduğu gibi neccarlar günlük 22 
akçe cerahorlar ise 11 akçe ücret alacaktır. Her iki işçi grubuna ödenecek 
ücret 473.880 sağ akçedir. İşçiler dışında nakliye için günlüğü 50 çürük 
akçeden 50 öküz arabası da talep edilmiştir.76 Bunlara ödenecek ücret 
300.000 çürük akçe yani 192.000 sağ akçe olmaktadır. Araba ve işçi 
ücretleri 665.880 sağ akçe yani 5.549 kuruşa ulaşmıştır.77 

Mart ayına gelen tamir dönemi kış şartlarının ağırlaşması üzerine 
bahara ertelenmiştir.78 Bahar ayı içerisinde bir önceki sene hark olunan 
220 fırın kireç ve lazım gelen ağaçlar ile işçilerin gönderilmesi bunların 
ücretlerin mübaşir malından verilmesi emredilmiştir. Malzemenin 
nakledilmesi amacıyla da bir önceki sene talep edilen fakat kadı ve 
mütesellimin verilen ücretleri kabul etmediği 300 beygirin ve 6000 pelid 
ağacının gönderilmesi ivedilikle talep edilmiştir. Buna rağmen haziran 
ayında beygirler ve ağaçlar hala gönderilmemiş olması tamir işinin 
gecikmesine neden olmaktadır. Beygirlerin gelmemesinde en önemli 
sorun beygir başı ödenecek olan 12 çürük akçedir. Tespit edilen ücret 
bir sonraki yıl mübaşir Ahmet tarafından verilecektir. Aynı zamanda 
tamir işinde nöbetleşe çalıştırılmak üzere Bosna’daki diğer kale ve 

                                                      
74 BOA., MAD., D., 4355, s. 522. 
75 “7 Safer 1124/16 Mart 1712”, BOA., MAD., D., 4355, s. 524. 
76 Aslında daha önce Istar-ı Eflak kazasından 15 araba gönderilmek üzere hazırlanmıştır. 
Kaza kadısı gönderilecek arabalar için vergi alınmamasını bildirmesi üzerine, Istar-ı Eflak 
kazası mukataa’ya bağlı olduğundan, araba gönderilmesi ile ilgili bir emir yazılmamış, 
arabalar Bosna sancağı kazalarından taleb edilmiştir. BOA., MAD., D., 4355, s. 524. 
77 Bir sağ akçe 1.5625 çürük akçeye tekabül etmektedir. BOA., MAD., D., 4355, s. 524. 
78 “17 Safer 1124/26 Mart 1712” BOA., MAD., D., 4355, s. 524. 
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palangalardan eleman ihracı istenmiştir. Bu kale ve palangalar da 
bulunan 4500 kişinin kale tamiri için gönderilmesi emredilmiştir.79 

Eylül ayında Kale tamirine nazır tayin olunan Ahmet’in arzıyla beygir 
ve diğer malezemelerin maliyeti olan 1900 kuruşun tahriri yapılan 
maldan, cizyedardan para gelmezse şartıyla, ödenmesi istenmiştir.80  

1713 senesi 

Bu tarihte bir önceki sene talep edilen işçi ve malzemelerle ilgili 
verilen emirde ruz-ı hızır (mayıs) ayında bunların hazır olunmaları 
istenmiştir. Bunun sebebi daha öncede bahsedildiği üzere kış ayının ağır 
geçmesi tamir işini geciktirmiş olmasıdır.81 

Bir önceki sene verilen işçi ve malzeme ücretleri 6949 kuruş olmakla 
birlikte bu paranın 1000 kuruşu bina nazırı tayin edilen Ahmed Bey’in 
elindedir. Ahmet bey bu paranın 800 kuruşunu amele, 200 kuruşunu ise 
demir için harcamıştır. Bu arada nazır Ahmet beyin bina ile ilgili 
muhtemelen muhasebede gösterdiği vukufiyetsizlik üzerine yerine bu 
işden anlayan Bana Luka kârhanesi tamiri işini yapan mimar Mustafa 
Ağa nazır ve mimar tayin edilmiştir.82 

                                                      
79 “…Gerekli olan kamur bargiri Bana Luka ve Virhuniçe ve bakiye-i Kostayniçe 
kazalarından ücretleri bina mübaşiri yedinden verilmek şartıyla ihraç ve müaccelen nakl 
ittirilmek içün mukaddema emrim sadır olmuştur. Kadı ve mütesellim bargir ücretlerine 
muhalefet eylediğiniz bugüne kadar ol mikdar bargiri ihraç ve kireç etirilmeyub bu sene-
i mübarekde kala tekmili olunmak üzere. Kadısınız mütesellimsiniz ferman olan 300 res 
kamur bargiri kaza-i mezburlarda tamamen ihraç ve hark olunmuş kireçi aceleten nakl 
olunması için eyleyesiz…” BOA., MAD., D., 4355, s. 524, 525. 526. Bu sorunların yanında 
yerel yöneticilerinde tamirler için para talebleri halk üzerinde olumsuz bir görüntü de 
bırakıyordu. Aynı tarihlerde Bana Luka kadısının taş, kireç, ahşap alımı için belirlenenden 
daha fazla para toplaması şikâyete konu olmuştu. Enes Pelidija, Bosanski Ejalet od 
Karlovačkog do Požarevačkog mira 1699-1718. 79. 
80 BOA., MAD., D., 4355, s. 527. 
81 “Lakin şiddet-i şita vakti duhul edub sene-i mezburda bina ve tekmili mümkün 
olmamağla evvel baharda kasur kalan ebniyesine mübaşeret ve tekmil olunmak şartıyla 
sene-i sabık üzere iktiza eden neccar ve cerahor ve araba kazalardan ve kireç nakli içün 
kamur bargiri tayin olunan kazalardan ve münavebe tariki ile bizzat inayet eylemek 
üzere tayin olunan kala ve palangalar yerlü neferatı yine ihraç olunmak üzere Bosna 
Beyberbeyisi Ahmed Paşa arz ederler”. BOA., MAD., D., 4355, 491. s. 526. 
82 “8 Rebiü’l-evvel 1125/4 Nisan 1713” BOA., MAD., D., 4355, s. 492. 
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Anlaşılan odur ki işçi ve istenen malzemelerin Bana Luka kalesine 
getirilmesi işinde sürekli olarak sorunlar baş göstermektedir. Bu duruma 
iklim ve coğrafi şartların yanında iktisadi durumun sıkıntılı olması da 
sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. Bununla ilgili bir örnek ise nakl için 
kullanılacak beygirlerin bu tarihte bile hala işbaşı yapmamalarıdır. Aynı 
zamanda kireç harkı işinde çalışacak 12 kireç yakıcı da tedarik 
edilememiştir.83 

1714 senesi ve sonrası 

Bu tarihe kadar kale tamiri için kullanılacak 6.000 adet pelid ağacının 
ancak 2.120 adeti kale inşaatının olduğu mahale nakledilebilmişti. Bu 
tarihte ise Bana Luka kazasından elde edilmesi gereken 3.300 balvan 
ağaçtan 1.560’ı eksik kalmış olduğu belirtilerek bunun derhal 
gönderilmesi taleb edilmiştir.84 Bana Luka Kostayniçe ve Virhunye’den 
300 beygir, kireç yakma işi için 12 kireç yakıcı ve çeşitli kalelerden Bana 
Luka ’da çalıştırılmak amacıyla 4.500 kişi için mayıs ayında tekrar emir 
verilmiştir.85 

 
Tablo 4: Kale İnşaatında Çalıştırılmak Üzere Bana Luka 'ya Gelen 

İşçi Adedi86 

Yerleşim Birimi İşçi Yerleşim Birimi İşçi 

Kala-i Karunye? 317 Kala-i Dobor 167 

Kala-i Kamengrad 118 Kala-i Doboy 139 

Kala-i Nov-i Cedid 661 Kala-i Peşte? 328 

Palanga-i …atik 143 Palanka-i Cedid tabi-i Peşte 30 

Kala-i Foça 329 Palanga-i Desçe? 124 

Kala-i İslaniye 59 Kule-i Cedid kurb-i Desçe? 40 

Kule-i cedid 60 Kala-i Malay 333 

Dubniçe 251 Kala-i Gradhacı 151 

Kala-i Besayofça 78 Kala-i Yayçe 85 

Gradska-i Atik 502 Palanga-i Sih? 50 

Palanga-i Dobay 173 Kala-i Kapud? 20 

                                                      
83 BOA., MAD., D., 4355, s. 492, 493. 
84 “25 Muharrem 1126/11 Şubat 1714” BOA., MAD., D., 4355, s. 492. 
85 BOA., MAD., D., 4355, s. 494. 
86 4 Cemaziye’l-evvel 1124/9 Haziran 1712 ve 8 Safer 1125/6 Mart 1713. BOA., MAD., 
D., 4355, s. 494. Kale ve Palanka isimleri tam olarak tespit edilemediğinden okunduğu 
üzere kaydedilmiştir. 
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Pakanga-i Doyosiç 97 Palanga-i maden-i Bevarlik 23 

Palanga-i Derbend 222   

Toplam 3.010   1.490 

Genel Toplam 
4.500 

  

  

Verilen emirlerin birçok durumda yerine getirilmemesi tamir işinin 
eksik kalmasına sebebiyet vermekteydi. Nisan 1714 yazılan emirde 1713 
senesinde bazı kazalardan gelmesi gereken 50 arabadan sadece 
10’unun geldiği, yine marangoz ve amelelerinde gelme emirlerine 
(adem-i itaat) itaat etmedikleri bildirilmiştir. Bu durum kale binasının 
tamir işinde kimsenin çalışmadığı ve iş yapılamaz durumda olduğunu 
göstermektedir. Bundan dolayı çalışacak ücretlilere tespit edilenden 
daha fazla ücret verilmesi ile birkaç neccar ve cerahor kendi rızalarıyla 
gelmeyi kabul etmiştir. Fakat bu kişilerin azlığı kale tamir işini oldukça 
yavaşlatacağından işin bir an önce bitirilmesi için sözü geçen işçi ve 
malzemelerin biran evvel gönderilmesi söylenmiştir. Bunun üzerine 
kaleye yakın bazı kazalardan ücretleri verilen toplam 150 araba ile 
kalenin yerli neferlerinin de yardımıyla bu işin bitirilmesi istenmiştir.87 
Fakat haziran ayında verilen bir başka emirde de yukarıda geçen 
durumlar baş göstermiş olduğundan aynı minvalde yeni bir emir daha 
verilmiştir. Verilen bu emirde kalenin tamiratının ne kadarının 
tamamlanmış olduğu ve hangi mahallerin yapılmamış olduğu 
sorulmaktadır.88 

Kale tamiratı işinin Ocak 1715’de verilen bir fermanla 1712’den bu 
zamana kadar olan harcamaları çıkarılmıştır. Buna göre tamiratla ile ilgili 
malzemeler 4 yük 43.300, çalışan işçiler 3 yük 20.508 ile ek birtakım 
malzeme için 138.378 akçe tutmuş olup nazır tayin edilen mimar 
Mustafa’ya teslim edilmiştir. Kuruş olarak toplam masraf bu dönem için 
havale edilen 6.949 kuruşdan 569 kuruş fazla gerçekleşerek 7.518’e 
tekabül olmuştur. Bunun yanında kale tamirat işinin ilk başladığından bu 

                                                      
87 BOA., MAD., D., 4355, s. 495. 
88 “…zikrolunan amele ve araba neferatı bir gün mahallerinden ihraç ve mevcud 
ettirdilüb ve bu ana değin kalanın ne mikdar mahalli yapılub tekmil olmuştur ve ne 
mikdar mahalli kalmışdır…” “4 Cemaziye’l-evvel 1126/18 Mayıs 1714”, BOA., MAD., D., 
4355, s. 496. 
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tarihe kadar yapılan toplam harcama ise 24.704 kuruş olarak ortaya 
çıkmaktadır.89 

Bu haliyle kale tamirat işinin başlandığı 1703 tarihinden 1715’e 
kadarki süreçte birtakım sıkıntılardan dolayı oldukça uzadığı 
anlaşılmaktadır.  

Ömer Bosnavi meşhur eserinde Bana Luka kalesinden “metin kale” 
olarak bahsetmektedir. Bana Luka kalesinin 1737 yılında Avusturya 
ordusuna karşı başarılı bir şekilde durmasında bu dönemde yapılan 
tamiratın etkisinin büyük olduğu bir gerçektir. Bosnavi bu durumu: 
“Karşı yakaya geçen bu askerler de önce mevzilere girdiler, gerekli 
tahkimatı yaptıktan sonra da kuşatma işine başladılar. Kalenin doğu 
yakasında, ırmak kıyısında bulunan varoşu da, sudan suya varıncaya 
dek, derin ve geniş hendeklerle çevirdiler. Kale ve varoş tıpkı siyah 
bulutlarla örtülmüş ayın nur yüzü gibi çepeçevre hendeklerle karanlığın 
arkasına gizlenmiş oldu. Hendek tamamlandıktan sonra dokuz yere 
toplar koydular, humbaralar yerleştirdiler. Gece gündüz kaleyi dövüp 
ateşler yağdırdılar. Kale halkını sıkıştırmak için var kuvvetleriyle 
çalıştılar. Her gün ve her gece bin sekiz yüz top ve humbara atmaya 
başladılar.”90 ifadeleriyle anlatmaktadır. Elbette kale kuşatmasının 
Avusturyalılar tarafından başarısızlıkla sonuçlanmasında ana etken 
Osmanlı askerlerinin göstermiş olduğu mukavemettir. Bunun yanında 
kalenin muhkem oluşu, kuşatma altındaki kale askerlerine de büyük bir 
cesaret vermektedir.  

Sonuç 

Fethedildiği 1528 yılından 1686 yılına kadar Bosna Eyaletinin merkezi 
olan Bana Luka bulunduğu konum itibariyle askeri ehemmiyetini 
sürdürmüştür. Bana Luka, 1686’da Avusturya’nın işgaliyle karşılaşmış, 
şehir ve nüfusun önemli bir kısmı bundan olumsuz etkilenmiştir. XVIII. 
yüzyılla birlikte Balkanlarda Osmanlı Devleti lehine Avusturya ve Rusya 
ile yaşanan savaşların etkisi ile, devlet merkezi, hudut savunmasının en 

                                                      
89 “25 Muharrem 1127/31 Ocak 1715” BOA., MAD., D., 4355, s. 498-500. Bakınız Ek Tablo 
8. Bosna’da ki kale tamirlerinde yapılan keşifler zamanla çeşitli maliyetlerin ortaya 
çıkmasıyla birçok kez yenilenmekteydi. Ehlune kalesinin ilk tamirat keşfinde 5.532 kuruş 
olan maliyeti, 11.227 kuruşa kadar çıkmıştır. BOA., MAD., D., 4355, s. 457. 
90 Ömer Bosnavi, Bosna Tarihi, 54, 55.  



Muhittin Kul                                                                                                                              342 

 

önemli merkezleri olan kalelerin yeniden ihyası için büyük çaba sarf 
etmiştir. Bana Luka’da tamiri yapılan kalenin bölge savunmasında “Kala-
i mezbur eyaleti Bosnanın serhaddi ve düşman-i dinin kahir kahi olub 
münasib istihkamı ehem ve mukaddema binasına mübaşeret olunub” 91 
ifadesinde de kendini bulduğu gibi Bosna savunmasının başlangıcını 
teşkil ettiği söylenebilir. 

Şehrin en önemli savunma yapısı olan kale, Ferhadpaşa tarafından 
kârgir taş bir yapı olarak bina edilmiş, fakat yaşanan çatışmalı süreçlerde 
oldukça yıpranmıştır. Şehrin 1688 ve 1697 tarihlerinde çeteler ve 
askerler tarafından işgali sürecinde büyük oranda yıpratıldığı göz önüne 
alındığında kalenin bir kısmının veya tamamının yıkılmış olabileceği 
düşünülmektedir. Tamiratın başladığı dönemde keşif defterinde 
yazılanlardan anlaşıldığı kadarıyla kale, içi toprak dolu çatma ağaçlardan 
oluşmakta ve kârgir taş yapı olarak tamiratının yapılması istenmektedir. 

Birçok yönden yorgun olan devlet saltanat değişikliğiyle iktisadi 
açıdan daha da zor bir duruma düşmesi bölgedeki tamirat çabasını da 
olumsuz etkilemiştir. Bu yönüyle Bana Luka da olduğu gibi yapılan tamir 
işleri uzun seneler sonunda bitirilebilmiştir. Devletin bu şekilde 
zorlanmasında sadece Bana Luka’nın değil sınır hattında ki diğer 
kalelerin de tamir masrafı yükünün bulunması etkendir.  

Yaklaşık 12 yıllık sürece yayılan tamir işi birçok zorluklarla 
karşılaşmıştır. Özellikle kale için çalıştırılacak işçilerin tamir için kaleye 
geç varmaları bunların başında gelmektedir. Aynı şekilde çeşitli araç-
gereç ve malzemenin dışarıdan Bana Luka ’ya getirilmesinde de bu 
türden aksaklıklar ortaya çıkması da işin uzamasına neden olmuştur. 

Yine tamir işindeki göze çarpan sorunlardan birisi de yapılan 
hesaplamaların çoğunlukla tutmamasıdır. Bana Luka kalesi için yapılan 
tahmini keşif rakamları birçok defa harcamaların altında kalmıştır. Buna 
göre 1714’de yapılan muhasebesinde ilk yapılan keşif bedelinin iki 
katından fazla bir para tamirata harcanmıştır.    

Kale tamirinin bitimi sonrası en önemli hadise olan Avusturya işgaline 
direnilebilmesinde, bu dönemde yapılan tamir çalışmalarının etkisinin 
büyük olduğu söylenebilir.  

                                                      
91 BOA., MAD., D., 4355. s. 491. 
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Tablo 5: Bana Luka Kalesi çalışanlarına Ödenen Meblağlar 1 

Tarih İşçi Aded 
Çalışılan 
gün 

Günlük Yevmiye 
Toplam Ödenen 

Günlük 
Yevmiye92 Ödenen (Kuruş) 

20 Safer 1120/11 Mayıs 1708 

Kireç Yakıcı 6 - 
- - 

44 (ç) 
- 

Kireç Yakıcı 6 
- - - 

44 (ç) 
- 

20 Rebiü’l-ahir 1121 ile 21 Şaban 

Neccaran   121 7.767 170.874 22 (s) 
fi 120 Kuruş 

Cerahoran  121 13.131 144.441 11 (s) 
fi 120 Kuruş 

 Toplam   20.898 315.315  
fi 120 Kuruş: 
2627,5 pare:5 

Gurre-i Ramazan 1122- 2 Z 1122/24 
Ekim 1710-22 Ocak 1711 

Neccaran 

- 

146 2.295 50.490 22 (s) 
fi 120 kuruş: 
420,5 pare:1  

Amele 

- 
146 4.043 44.473 11 (s) 

fi 120 Kuruş: 
370,5 pare:4  

 Toplam   6.338 94.963   

22 Cemaziye’l-ahir 1122/18 Ağustos 
1710 

Kireç Yakıcıyan  6 450 
- 

19.800 44 (ç) 
fi 190 kuruş 

Kireç Yakıcıyan  6 330 
- 

14.520 44 (ç) 

 Toplam    34.320  
fi 190 kuruş: 
180,5 pare:25 

 

                                                      
92 S: sağ Akçe Ç: çürük Akçe 
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Tablo 6: Bana Luka Kalesi Çalışanlarına Ödenen Meblağlar 2 

Tarih İşçi Aded Çalışılan gün 

Günlük 
Yevmiye 
Toplam Ödenen 

Günlük 
Yevmiye Ödenen(Kuruş) 

3 Ramazan 1122/ 26 Ekim 1710  Kireç Yakıcı 50 185 
- 

7.400 40 (ç) 
fi 190 Hesab: 
38,5 pare:8,5  

Evasıt-ı Şevval 1122/12 Aralık 1710 

Taşcı Kat ve kuşe    - 3.124 48 (ç) fi 190 kuruş:16 pare:84  

Mütemedan 5+1 438 - 17.520 40 (ç) fi 190 Kuruş :92 pare:40 

Evail-i Şevval 1122/2 Aralık 1710 Mimar  1 60 - 7.200  fi 120 kuruş 60 

 Toplam 63 1.463  35.244   

Gurre-i Ramazan 1222/24 Ekim 1710 
Neccaran ve …Yayçe 
ve Bana Luka 

13 774 - 38.700 50 (ç) fi 190 Kuruş 
26 905 - 37.020 28 (ç) 

 Toplam 39 1.679  75.720  
fi 190 kuruş: 
398,5 pare:5 

18 Rebi’ü’l-evvel 1123 ila 5 N sene-i 
minh/ 6 Mayıs 1711-17 Ekim 1711 Mimar  - 165-15=150 - 9.000 60 (s) 

- 

10 Ramazan 1124/ 11 Ekim 1712  ….. 3 165-15=150 72 10.800 24 (s) - 
10 Ramazan 1124/ 11 Ekim 1712 Sekaban  4 165-15=150 72 10.800 18 (s) - 
18 Ramazan 1124/ 19 Ekim 1712 Neccaran  50 165-15=150 1100 165.000 22 (s) - 
10 Ramazan 1124/ 11 Ekim 1712 Cerahor 75 165-15=150 1350 201.500 18 (s) - 
18 Ramazan 1124/ 19 Ekim 1712 Mutemedan  7 165-15=150 175 26.250 25 (s) - 
8 Ramazan 1124/ 9 Ekim 1712 …. 1 165-15=150 25 3.750 25 (s) - 
8 Ramazan 1124/ 9 Ekim 1712 Nakl-i kum 6 165-15=150 108 16.200 18 (s) - 

 Toplam 146  2902 443.300 210 
Fi 120 Kuruş: 
3.694 salis 6 pare:3 
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Tablo 7: Bana Luka Kalesi Tamiratı İçin Gelen (Batman) Araba Adedi 

 
Liva-İ Bosna Liva-İ Hersek Liva-İ İzvornik Liva-i Kilis 

1708 1714 1708  1708 1714 1708  

Şehir Batman  Batman   Batman   Batman  Batman   Araba Aded 

Kaza-İ Sraga Maa 
Nahiye-İ Vesika ve 
Güveşova ve Foyliçe 27 31 

Kaza-i Çernine 
Nahiye-İ Atik? 5 

Kaza-i 
Gradçaniçe      4 

 
 

4 

Kaza-i 
Gölhisar  6 

Kaza-İ Bravenik Maa 
Nahiye-İiİreniçe 18 18 Kaza-i Estolçe 5 

Kaza-i 
Borsiçe 4 

3 
- - 

Kaza-i Kamengrad 6 6 
Kaza-i 
Belgradçık 3 Kaza-i Bruse 4 

3 
- - 

Kaza-i Peşte Maa 
Nahiye-İ Zihne Ve 
Mağlay  10 10 Kaza-i Çaniçe 4 

Kaza-i 
İzvornik 3 

3 

- - 

Kaza-i Derine 1 - - - Kaza-i Belime 3 3 - - 
Kaza-i Kaladine Maa 
Olova 6 6 

- - Kaza-i 
Memlehainte 10 

4 
- - 

Kaza-İ Yayçe 4 5 - -    - - 

Kaza-i Berçe Maa Gizaa 8 8 
- - Kaza-i 

Memlehin 5 - 
- - 

Kaza-i Vişegrad 2 5 - - - - - - - 
Kaza-i Şelebipazarga 6 6 - - - - - - - 
Kaza-i Yenipazar 14 14 - - - - - - - 
Kaza-i Mirofçeçuk 2 5 - - - - - - - 
Kaza-i Yenivardi 7 6 - - - - - - - 
Kaza-i Serberçe 17 10 - - - - - - - 
Toplam 128 130 - 17 - 33 20 - 6 
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Tablo 8: Bana Luka Kalesi Yıllara Göre Harcama Kalemleri93 

1120/1708 Taş (Araba) Nakli  3623,15 

1120/1708 Kireç Fırını 186,1 

1120/1708 Cami Yapımı  Ücreti 280 

Toplam   4.089 

1121/1709 Taş ve Kum (Araba) Nakli Ücreti 3.971 

1121/1709 Kireç Yakımı Ücreti 125 

1121/1709 Nakil, İşçi vs. Ücreti 130,5 

1121/1709 Neccar ve Cerahor Ücreti 2.627,5 

Toplam  6.854,5 

1122/1710 Taş ve Kum (Araba) Nakli  2.924,5 

1122/1710 İşçi Ücreti 1.576,5 

1122/1710 Kireçhane Malzemesi 26 

1123/1711 Malzeme Ücreti 285 

1123/1711 Malzeme Ücreti 420 

1123/1711 Bahşiş vs. 157,5 

1121-1122/1709-1710 Çeşitli Gider 600 

Toplam   5.992,5 

  Bihke Kalesi Anbar Binası 250 

Toplam (1709-1711)   13.097 

1123/1712 İşçi Ücreti 3.694 

1124-25-26/1712-13-14 Ücret ve Malzeme Alımı 2.670,5 

1124-25-26/1712-13-14 Malzeme 153 

1124-25-26/1712-13-14 Mehmed Ve Hasan Beyin Masrafı 1000 

Toplam   7.518 

Genel Toplam  24.704 

 
  

                                                      
93 1124/1712 yılı harcamaları çeşitli sebeplerden 1125/1713 ve 1126/1714 yılına 
sarkmıştır. 
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