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Özet 

Osmanlı döneminde, sosyal hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla vakıf kimliği altında çok 
sayıda mimari eser inşa edilmiştir. Bu eserler yapıldıkları dönemde ne kadar özenle tasarlanıp 
inşa edilseler de, zamanla tadilat ve onarımları gerekmiştir. Vakıf yapılarında ortaya çıkan 
tahribatların onarımı, kurum aracılığıyla sağlanan hizmetlerin kesintiye uğratılmadan sonsuza 
dek devam ettirilmesi amacını taşımaktadır. Bu bağlamda, Klasik dönemde vakıf yapıların 
korunması amacıyla geliştirilmiş ve onarım sonrası hesap verilebilirliğin temel alındığı bir onarım 
mekanizması bulunmaktaydı. Bu mekanizmada yapıların korunmasına yönelik hukuki ve dini 
kuralların varlığı kadar, onarım eylemlerinin organizasyonunda ve işleyişinde her türlü idari, 
teknik ve mali altyapının sağlandığı bir onarım süreç sisteminin bulunduğu görülmektedir.  

         Bu çalışmanın amacı, Osmanlı’nın Klasik dönemlerinde Türk mimarisinin temel taşlarını 
oluşturan vakıf yapıların, korunmasında ve günümüze ulaşmasında esas neden olan onarım 
etkinliklerinde kullanılan aşamalar ile aşamalarda yürütülen işlemlerin belirlenmesidir. 
Araştırmada onarımlarda izlenen süreçler, yönetim mekanizmaları, konuyla ilgili kurum ve 
kişilerin niteliklerine ilişkin arşiv belgelerinden elde edilen bilgilerle de desteklenerek 
aktarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı dönemi, onarım, vakıf yapıları, onarım süreçleri, arşiv                                   
belgeleri. 

Abstract 

In Ottoman era, many architectural pieces of art under the identity of foundation were built with 

the purpose of fulfilling social services. Although these pieces of art were toroughly designed and 

constructed they required repairing within time. The repairing of the damage occurred in 

foundation buildingds aim to provide the continuity of the services provided by the foundation 

to last forever without fail. In this context there was a repairing mechanism in classical period 

which was developed with the aim of protecting foundation buildings and in which explanation 

after repair was taken as a basis. In this mechanism it is observed that there was an 

administrative, technical and financial support in the organizarion and processing of the repair 

works as well as the existence of  legal and religiousrules.   

The aim of this study is to determine the processes run in repair activities which constitute the 

reason how the foundation buildings (which constitute the foundation stones of Turkish 

architecture in classical era if Ottoman) were protected and preserved until today and the 

operations used in those processes. In the research, the stages followed in repairs, administrative 

mechanisms and the properties of people and authorities related with the subject sere conveyed 

with the support of information gathered form the archivr documents. 

 Key words: Ottoman era, repairing, foundation buildings, repair processes, archive                     

documents 
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Giriş 

Türk mimarisinin temelini oluşturan vakıf yapıların ortaya çıkmasında vakıf 

kurumlarının etkisi büyük olmuştur.1 Osmanlı döneminde sosyal, ekonomik ve kültürel 

yaşamın önemli parçası olan vakıf yapıları, sultanlar başta olmak üzere hanedan üyeleri, 

devletin yüksek kademesindeki memurları ile varlıklı hayırsever vatandaşlar tarafından 

kurulan vakıflar aracılığıyla inşaa edilmekteydi.2 Bu şekilde vakıf kimliği altında 

gerçekleştirilen cami, medrese, imarethane, hamam, şifahane gibi yapılar, kamu yararı 

bulunan ve kamunun kullanımına açık eserlerdir.3 Diğer yandan, vakıf kurumunun 

hukuki, ekonomik, sosyal ve dini yönleri incelendiğinde, yapıların meydana 

getirilmesinde olduğu gibi, bu yapıların korunmasında da en önemli kaynağın vakıf 

kurumunun kendisi olduğu görülmektedir. Vakıf kimliği altında yatan temel kavram 

sonsuza dek hizmet etme anlayışıdır.4 Bu durum, kurum aracılığıyla karşılanan 

toplumsal hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürümesi anlamına geldiği gibi vakfın kişiye, 

topluma ve devlete sağlamış olduğu maddi ve manevi faydalarının da sürekliliği 

anlamına gelmekteydi. Bu bağlamda, vakıf kurumu aracılığıyla yürütülen hizmetlerin 

kesintiye uğratılmadan devam ettirilmesinde gerekli olan önemli öğe, bu hizmetlerin 

yerine getirileceği vakıf yapılarının korunmasıdır. Bu nedenle, vakıf yapılarında 

kullanım süreci içerisinde değişik etkenlere bağlı olarak meydana gelen tahribatların 

onarımı, vakıf yapısının işlevsel sürekliliğinin devam ettirilmesi amacını taşımaktadır.5  

Osmanlı klasik döneminde vakıf yapıların onarımları, vakıf tarafından ve 

vakfiyelerde belirlenmiş şartlara uygun, katılımcı onarım süreçleri kullanılarak 

gerçekleştirilmekteydi.6 Vakıf yapılarında onarım ihtiyacının ortaya çıkmasıyla birlikte, 

yapının onarılması ve sonrasında işlevini yeniden devam ettirmesi arasında geçen 

zamanda yürütülen aşamalar yasal, ekonomik ve idari işler bakımından oldukça zengin 

ve disiplinli bir görünüme sahiptir. Onarım faaliyetleri hazırlık, icra ve sonrası olmak 

üzere 3 aşamada gerçekleştirilmekteydi. Onarım faaliyetlerinde kullanılan bu aşamalar 

ile aşamalarda yürütülen işlemlerin, Osmanlı klasik çağları olarak adlandırılan 16. 

yüzyıldan başlayarak, 19. yüzyıl başlarına kadar geçen 300 yılı aşkın bir zamanda fazla 

değişikliğe uğramadan, adeta gelenekselleşmiş pratikler halinde devam ettirildiği arşiv 

belgelerinin verdiği bilgilerden anlaşılmaktadır. Ancak, klasik döneminin sona 

ermesiyle birlikte devlet, imar ve onarım faaliyetlerinde geleneksel yönetim anlayışını 

bırakarak batılılaşma etkisi altında yeniden yapılanma sürecine girmiştir.7 Vakıf 

                                                           
1  Ömür Bakırer, “Vakfiyelerde Binaların Tamiratı ile İlgili Şartlar ve Bunlara Uyulması” Vakıflar 

    Dergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, S. X,  Ankara, 1973, s. 113. 
2   İbrahim Yılmaz, S.Ümit Dikmen, “Osmanlı Döneminde Yapıların Onarım ve Restorasyonunda 

    Tasarım ve Onay Süreci”   23.Uluslararası Katılımlı Yapı &Yaşam Kongresi, Mimarlar Odası Bursa 

    Şubesi, Bursa, 2011,  s. 169. 
3  Yılmaz ve Dikmen, a.g.m.,  s. 169. 
4  Tuba Akar, “Tanzimat Öncesinde Vakıf Kurumu ve Yapıların Korunması” Vakıflar Dergisi, 

    Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, S. 33, Ankara, 2010, s. 90.     
5   Akar, a.g.m., s. 92. 
6   Yılmaz ve Dikmen, a.g.m.,  s. 170. 
7   A. Şevki Duymaz, “II. Abdülhamit Dönemi İmar Faaliyetleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi 

    Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Isparta, 2003, s.30. 
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yapıların onarım işlerini bir merkezden yürütmek amacıyla, 1826 yılında kurulan Evkaf-

ı Hümayun Nezareti’nin bünyesinde, 1838 yılında Evkaf Tamirat Müdürlüğü 

kurulmuştur.8 Klasik dönemde bağımsız bütçeleri bulunan ve her biri ayrı bir tüzel 

kişiliğe sahip vakıfların gelirlerinin devlet hazinesine aktarılması ve bu gelirlerin kamu 

açıklarının kapatılmasında kullanılması sonucu harap olan vakıf yapıların onarımları 

için gereken para Evkaf Nezaretince karşılanamamıştır.9 Bu yüzden, Osmanlı’nın son 

dönemlerinde vakıf yapıların onarım ihtiyaçları giderilemez bir hale gelmiştir.10  

Bu bağlamda Osmanlı klasik dönemi, onarımların vakıf sistemi koruma döngüsü 

içinde icra edildiği bir dönem olmuştur. Bu dönemde, vakıf yapılarında ortaya çıkan 

onarım ihtiyacı, klasik dönem sonrası merkezi uygulamaların aksine öncelikli olarak ele 

alınmış, onarımlar yerel ve özerk yapısıyla vakıf kurumu tarafından katılımcı onarım 

süreçleri kullanılarak yürütülmüştür.  

Bu çalışmada, vakıf kurumunun Tanzimat öncesinde, yani vakıfların Evkaf 

Nezareti altında merkezi bir yapıya bağlanmadan önceki kurumsal yapısı içerisinde, 

vakıf yapılarının onarım çalışmalarında kullanılan aşamalar ile bu aşamalarda icra 

edilen işlemlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın kapsamı, vakıf yapı 

onarımlarının süreçler halinde yürütüldüğü 16. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyıl ilk 

yarısına kadar devam eden Osmanlı klasik dönemiyle sınırlı tutulmuştur. İncelenen 

dönemde, vakıf yapıların onarım etkinliklerinde kullanılan süreçlerin ve aşamaların 

belirlenmesinde, gerek yayınlanmış eserlerden elde edilen, gerekse bu makalede 

sunulan 16. yüzyıl, 17. yüzyıl ve 18. yüzyıllara ait mahkeme sicillerinden elde edilen 

arşiv belgelerinin verdiği bilgilerden yararlanılmıştır. Bu belgelerde, sözü edilen 

yüzyıllarda vakıf yapılarının onarım süreçlerinde yürütülen işlemler, yönetim 

sistemleri, onarım çalışmalarına katılan kurum ve kişilerin niteliklerine ilişkin bilgiler 

de bulunmaktadır. 

1. Onarımın Gerekliliği, Vakfiyelerde Onarım Şartları ve Rakabe 

Osmanlı devletinde onarım çalışmasının genel amacı yapıyı ayakta tutmak, yıkılan 

kısımları yeniden yaparak biçimsel bütünlüğü sağlamaktı. Kısaca bir tamir faaliyetiydi. 

Vakıf yapılarında onarım çalışmaları ise, tamir etkinliğinin yanında toplumsal 

hizmetlerin kesintiye uğratılmadan faaliyetlerin devam ettirilmesi amacını taşımaktadır. 

Bu bağlamda, kamu hizmetlerine yöneltilmiş olan vakıf kurumunun uzun yıllar hizmet 

edebilmesi, bu hizmetlerin yerine getirileceği vakıf yapılarının korunmasına, ortaya 

çıkan onarım ihtiyacının zamanında yapılan uygun müdahalelerle giderilmesine bağlı 

olmuştur.11 Ayrıca, vakıflar sultanlar, vezirler, yörenin örfi idarecileri tarafından 

kurulduğundan, inşa ettirdikleri yapıların her zaman bakımlı olması siyasi iradenin 

gücünün devamlılığını da simgelemekteydi.12  

                                                           
8   Duymaz, a.g.t., s. 39. 
9   Ertem, a.g.m., s. 48. 
10  Ertem, a.g.m., s. 48. 
11  Halim Baki Kunter, “Türk Abidelerinin İdare, Muhafaza, Bakım ve Onarım Mevzuunda Tatbik 

    Edilmiş Olan Esaslar” Uluslararası I. Türk Sanatları Kongresi, Ankara, 1959,  s. 263          
12  Amy  Singer, Osmanlı’da Hayırseverlik Kudüs’te Bir Haseki Sultan İmareti, Çev. Dilek 

    Şendil, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul,  2004, s. 86.  
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Osmanlı döneminde kurulan vakıfların düzenlenen vakfiyelerinde, vakfın nitelik ve 

amacına, yönetim ve işleyiş şekline ait esaslar arasında vakıf gelirlerinin öncelikli olarak 

vakıf binalarının bakım ve onarımı için ayrılmasını öngören kurucu hükümleri 

bulunmaktadır.13 14. yüzyıl Osmanlı döneminde kurulan vakıfların onarımla ve onarım 

personelinin istihdamı ile ilgili olarak vakfiyelerde yer alan şartlarda, onarım 

konusunun genel bir tutumla ele alınmış olduğu görülmektedir.14 Tamirata harcanacak 

para miktarı ve bu konuda çalışacakların sayısı ve maaşları belirtilmemiştir. Ancak bu 

dönem vakfiyelerinde, onarım masraflarını karşılamak için vakfedilen akarlardan gelen 

gelirlerin öncelikle hangi yerlerin tamirine harcanacağı açıkça belirtilmiştir.15 1385 

tarihinde Sultan I. Murat Vakfı için hazırlanan vakfiyede, vakfedilen mülkler ayrıntılı 

biçimde anlatıldıktan sonra, vakıf akarlarından elde edilecek gelirlerin öncelikle 

imaretin tamirine harcanmasını şart koşan vakıf kurucusunun hükmü bulunmaktadır.16 

15. yüzyıldan itibaren düzenlenen vakfiyelerde ise, onarım konusunun daha detaylı 

vurgulandığı, genel şartların yanı sıra gelirlerden tamirler için ne kadar para ayrılacağı, 

çalışacak personel ve alacağı maaşlar konusunda detaylı bilgiler verilmeye başlandığı 

görülmüştür.17 Bu dönemde özellikle sultan vakfiyelerinde, vakıf görevlileri arasında 

onarım işlerinde görevlendirilecek vakıf görevlileri arasında onarım işlerinde 

görevlendirilecek vakıf mimarlarının sayıları ve ücretleri de açıkça belirtilmiştir. 1419 

tarihinde Çelebi Sultan Mehmed tarafından kurulan Yeşil Külliye’nin vakfiyesinde, 

vakıf gelirlerinden günde 20 dirhem paranın onarım ve bakım masrafları için 

biriktirileceği belirtildikten sonra, vakıf görevlileri arasında onarım hizmetleri için iki 

mimarın bulunacağı ve her birine günde ikişer dirhem ücret ve ayda birer müd18 buğday 

verileceği belirtilmiştir.19 1522 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafse 

Sultan’ın Manisa’da imaret, cami, medrese, hankâh ve sıbyan mektebi için kurduğu 

vakfın hazırlanan vakfiyesinde, medrese, imaret ve zaviyede tamire muhtaç yerleri 

tamir etmek için mimari ilmine vâkıf  bir mimarın bulunacağı ve günde üç dirhem ücret 

alacağı belirtilmiştir.20   

 Diğer yandan, onarım çalışmaları öncelikli olarak vakfın kendi gelirleriyle, vakfın 

parası olmadığı durumlarda devlet hazinesinden sağlanan kaynaklarla 

gerçekleştirilmekteydi. Ancak, vakfın gelirlerinin yeterli olmadığı durumlarda, onarım 

sürecinde vakıfta çalışan bütün personelin alacakları bir süre askıya alınmakta idi ki, bu 

                                                           
13  Mefail Hızlı, “Osmanlı Vakıf Eserlerinin İnşa, Tamir ve Restorasyonları”,  Uludağ Üniversitesi 

     İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 5, Bursa, 1993, s. 222. 
14  Emre Madran, “Osmanlı Devletinde Eski Eser Ve Onarım Üzerine Gözlemler” Belleten, TTK 

     Yayını, C. XLIX, S. 195, Ankara, 1985, s. 520.        
15  Bakırer, a.g.m., s. 115. 
16  Hasan Basri Öcalan, Sezai Sevim, Doğan Yavaş, Bursa Vakfiyeleri 1, Bursa Belediyesi Kültür 

     A.Ş Yayınları, C. 1, Bursa, 2013, s. 158. 
17  Bakırer, a.g.m., s. 116. 
18  Hububat ve bakliyat gibi kuru besinlerin ölçümünde kullanılan ölçü birimi. İki avucun aldığı 

     tahıl  miktarıdır.        
19  Öcalan, Sevim, Yavaş, a.g.e., s. 301. 
20  İbrahim Hakkı Konyalı, “Kanuni Sultan Süleyman’ın Annesi Hafse Sultan’ın Vakfiyesi ve 

     Manisa’daki Hayır Eserleri” Vakıflar Dergisi,  Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 

     1969, S. VIII, s.49.        
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sisteme rakabe denilmektedir.21 Rakabede onarım giderleri görevlilere ödenecek 

ücretlerden önce gelmektedir, mütevelli bunun aksine bir harcama yaparsa, bu tutarı 

kendisi ödemekle yükümlü kılınmıştır.22 Rakabe sisteminin uygulanabilmesi için, 

Divan-ı Hümayun’dan iki ayrı onay kararı alınması gerekmektedir.23 1576 tarihinde 

Bursa’da bulunan Kazzazoğlu vakfının mütevellisi mahkemeye yaptığı müracaatta, 

medresenin ve medreseye bitişik olan dükkanların onarıma ihtiyacı bulunduğunu 

belirterek müşâhade edilmesini mahkemeden talep etmiştir.24 Bunun üzerine mahkeme 

tarafından kurulan heyetin yerinde yaptığı inceleme sonucu, onarımın 17.000 akçeye 

mal olacağını tespit etmiştir.25 Ancak, vakfın hesapları incelendiğinde onarım için yeterli 

parası olmadığı tespit edilerek, bir buçuk yıl rakabe olmak kaydıyla onarım kararı 

verilmiştir.26 Heyetin rakabe kararı ve keşif raporları kadı tarafından Divan-ı 

Hümayun’a gönderildikten sonra, buradan gelen iki ayrı onay kararı ile onarım ve 

rakabe uygulamaları yürürlüğe girmiştir.27  

2. Onarım Süreçleri  

Bütün yapılar tamamlandıktan ve kullanılmaya başlanmasından itibaren 

yıpranmaya başlarlar ve iyi durumda kalabilmeleri, uzun süre yaşayabilmeleri için 

sürekli bakım ve onarıma ihtiyaç duyarlar.28 Bu bağlamda, yapılarda onarım süreci 

onarım ihtiyacının ortaya çıkmasıyla birlikte başlamaktadır. Osmanlı döneminde vakıf 

yapılarında onarım ihtiyacı genel olarak zamanın ve kullanımın etkisiyle ortaya çıkan 

aşınmalar, bakımsızlık, deprem, sel ve yıldırım düşmesi gibi doğa olayları, yangınlar, 

savaşlar, toplumsal olaylar ve insan eliyle verilen hasarlar sonucu ortaya çıkmaktaydı.29 

Vakıf yapıların korunması için genellikle sürekli ve belirli periyotlarla bakım usulü 

benimsenmiştir.30 Böylece, büyük yapısal sorunlar çıkması önceden önlenmekte, 

kullanım kapasitesi en üst düzeyde tutulmaktaydı.31 Buna eşit olarak, esaslı ve büyük 

onarımlara ancak doğal afetlerden ya da yangınlar ve savaşlardan sonra ihtiyaç 

duyulmaktaydı.32 Vakıf yapıların yaşam döngüsünde, kullanım süreci içerisinde 

meydana gelen tahribatların giderilmesi için yapılan onarım çalışmaları, yapının 

kullanımını belirli bir süre kısmen de olsa kesintiye uğratmaktadır. Klasik Osmanlı 

döneminde, vakıf yapıların korunmasına yönelik yürütülen onarım etkinliklerinde, 

                                                           
21  Mefail Hızlı, “Osmanlı Vakıf Sisteminde Rakabe”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

     C. 6, S. 6, Bursa, 1994, s. 56. 
22  Ömer Hilmi Efendi, İthaf-ül-Ahlâf fi Ahkâm-il-Evkaf, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 

     Ankara, 1977, s. 411. 
23  Hızlı, Rakabe, s. 59. 
24  Hızlı, Rakabe, s. 57. 
25  Hızlı, Rakabe, s. 57.  
26  Hızlı, Rakabe, s. 58. 
27  Hızlı, Rakabe, s. 58. 
28  A.Tanju Gültekin, Yapım Öncesi Süreç, Palme Yayıncılık, Ankara,  2007,  S. 447, s. 34. 
29  Yılmaz ve Dikmen, a.g.m.,      s. 170. 
30   Madran, Eski Eser ve Onarım, s. 543.  
31   Madran, Eski Eser ve Onarım, s. 543. 
32   Madran, Eski Eser ve Onarım,  s.543. 
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günümüzde kullanılan proje yönetimi döngüsüne benzer, alt sistemlerden oluşmuş bir 

onarım döngü sisteminin bulunduğu görülmektedir. Onarım döngüsünde bulunan alt 

sistemler birbirini takip eden süreçler haline getirilerek onarım gerçekleştirilmekteydi. 

Bu bağlamda, klasik çağlarda vakıf yapılarında onarım ihtiyacının ortaya çıkması ile 

başlayıp, yapının onarılarak onarım sonrası kullanılır hale gelmesine kadar geçen 

sürede gerçekleşen onarım çalışmalarında üç temel alt sistem aşamasının bulunduğu 

arşiv belgelerinin verdiği bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu aşamalar, ön hazırlık ve 

planlamaların yapıldığı, gerektiğinde onarım projelerinin de hazırlanarak onarım 

kararının alındığı onarım öncesi süreç, yapımın gerçekleştirildiği onarım süreci ve inşaat 

sonrası kesin kabul yapılarak onarımın aklandığı, bunun sonucunda yeniden kullanımın 

sağlandığı onarım sonrası süreçlerdir (Çizim 1).  

 

 

 

  
    Çizim 1. Osmanlı döneminde vakıf yapıların onarımlarında kullanılan süreçler 
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 2.1. Onarım Öncesi Süreç 

        Klasik Osmanlı döneminde, vakıf yapıların onarım çalışmalarında onarım öncesi 

Divan-ı Hümayundan onay alınması gerekmektedir.33 Onarım öncesi süreç, vakfın 

mütevellisi ya da diğer görevlileri tarafından mahkemeye yapılan resmi talep ile bu 

talebin değerlendirilmesi sürecidir.34 Bu süreçte yapının onarıma ihtiyacı olduğu belirtilir, 

yerinde incelenerek onarıma izin verilmesi mahkemeden talep edilirdi. Yapılan bu talebe 

karşılık, o yörenin mahkemesi tarafından kurulan heyetin hazırladığı keşif ve raporlar 

Divan-ı Hümayuna iletilmektedir.35 Divan’da görüşülerek alınan onarım kararı öncelikli 

olarak o yörenin kadısına gönderilmektedir. Nihai karar mercii olan Divan-ı 

Hümayundan gelen onarım kararının kadı tarafından vakfın mütevellisine iletilmesiyle 

birlikte onarım öncesi süreç sona ermektedir. Bu nedenle onarım öncesi süreci, aynı 

zamanda onarımın onay süreci olarak değerlendirmek mümkündür. Divan-ı Hümayun 

tarafından verilen onay kararlarında en önemli kriter, onarımın tahmini maliyetlerinin 

önceden belirlenmesidir.36 Bunun nedeni, onarımla ilgili yapı faaliyetlerinde ortaya 

çıkabilecek olası suiistimallerin önüne geçilmesi olduğu gibi maliyete ilişkin 

planlamalarda kontrol imkanı sağlanarak onarımın garanti altına alınmasıdır. Bu amaçla, 

mahkeme tarafından kurulan keşif heyetinde öncelikli olarak kadı adına bir naip, hassa 

mimarı, “ehl-i hibre üstâdlar”, “ehl-i vukuf kimseler” ve inşaat işlerinden anlayan bi-

garez Müslümanlar bulunmaktaydı.37 Onarımı yapılacak binayı yerinde inceleyen heyet, 

öncelikli olarak binanın nerelerinin onarıma ihtiyaç duyduğunu, onarımda ne tür 

malzemelerin kullanılacağını, ne kadar işçilik ve nakliye gerektiğini tespit ederek, yerinde 

çıkarttığı onarım metrajlarını günün cari fiyatları ile çarparak onarımın yaklaşık 

maliyetini belirlemekteydi.38 Daha sonra, heyet tarafından hazırlanan bu keşif ve raporlar 

çok sayıda şahidin takip ettiği bir oturumda yörenin mahkemesi tarafından tescil 

edilirdi.39  

 Bu bağlamda, Klasik Osmanlı döneminde onarım etkinliklerinin en önemli 

aşamasını oluşturan onarım öncesi onay sürecinde yürütülen tüm çalışmaları yedi 

aşamaya ayırmak mümkündür. Bu aşamalar onarım öncesi süreçte onarım izni için 

kullanılan tüm işlemleri oluşturmaktadır. Bu süreçte yürütülen işlemler, işlemlerin 

gerektirdiği hiyerarşik düzen ve işlemlerde görev alanların yatay ve düşey eksenlerde 

oluşturdukları ilişkiler ağı, Osmanlı arşiv belgelerinden elde edilen bilgilerin de ışığında 

süreç şeması halinde Çizim 2’de sunulmuştur. 

 

                                                           
33   Günümüze ulaşmış vakıf yapıları korunması gerekli kültür varlıkları olarak 

     değerlendirilmektedir. Bu nedenle, bu yapıların günümüzdeki onarımları, Kültür 

Bakanlığı’na 

     bağlı “Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları” tarafından verilen onarım onay kararları 

     ile gerçekleştirilmektedir.      
34  Yılmaz ve Dikmen, a.g.m.,  s. 170. 
35  Yılmaz ve Dikmen, a.g.m.,  s. 170. 
36  Yılmaz ve Dikmen, a.g.m.,  s. 170. 
37  Hızlı, İnşa, Tamir ve Restorasyonlar, s.229. 
38  Yılmaz ve Dikmen, a.g.m.,  s. 171 
39  Hızlı, İnşa, Tamir ve Restorasyonlar, s.229. 
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Çizim 2. Klasik Osmanlı döneminde vakıf yapılarında onarım öncesi onay süreç şeması.  Çizim 

2’de sunulan onarım öncesi onay süreci şemasına göre çıkartılan işlem aşamaları aşağıda 

açıklanmıştır. 
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1. Arz ve Talep: Onarımına ihtiyaç duyulan vakıf yapısının bağlı bulunduğu vakfın 

mütevellisi, vakfın nazırı, bazen müderrisi ya da diğer mürtezikası, yapının bulunduğu 

yöredeki mahkemeye müracaat ederek yapılarının “harabe-müşrif” olduğunu, ciddi 

şekilde onarıma ihtiyacı bulunduğunu belirterek, kontrol ve keşif yapılmasını talep 

etmektedirler.40 Mahkemeye yapılan bu talep doğrultusunda, kadı tarafından onarım 

öncesi sürecin resmi işlemleri başlatılmaktadır.41 1572 yılında Çelebi Sultan Mehmet 

vakıfları arasında yer alan Yeşil Cami ile medresenin “harabe-müşrif” olduğunu, vakfın 

imaretinde mütevelli olan Mustafa mahkemeye gelerek söylemiş, onarım amacıyla keşif 

yapılması için talepte bulunmuştur.42 Aynı şekilde, 1649 yılında Yıldırım Bayezid vakfı 

mütevellisi Rıdvan Ağa İbn-i Abdülmennan mahkemeye müracaat ederek, vakfın 

kapsamında bulunan cami, türbe, medrese ve bimarhanenin bazı bölümlerinin “harabe-

müşrif” olduğundan onarıma ihtiyaç duyulduğunu, binaların yerinde incelenerek 

onarım için keşif yapılmasını mahkemeden talep etmiştir.43 Ayrıca, vakfın yeterli parası 

bulunmadığı durumlarda, onarım masraflarını kendisi karşılayacağını belirtilerek keşif 

yapılmasını talep edenler de bulunmaktaydı. Bu konuda elde edilen bir arşiv belgesine 

göre, 1584 yılı Ekim ayı başlarında, Bursa’da bulunan Sultan Bayezid Vakfı’na ait Pirinç 

Hanın içinde “harabe-müşrif” durumda bulunan mescidin onarılması için, yöreden el-

Hac Halil mahkemeye yaptığı müracaatta onarım masraflarını kendisi karşılayacağını 

belirtmiş, mescidin yerinde incelenerek keşfinin yapılmasını keşif nâibi Osman bin 

Ahmed’den talep etmiştir (Belge 1).44 

                                                           
40   Yılmaz ve Dikmen, a.g.m.,  s. 170. 
41   Yılmaz ve Dikmen, a.g.m.,  s. 171. 
42  Hızlı, İnşa, Tamir ve Restorasyonlar, s.227. 
43   Hızlı, İnşa, Tamir ve Restorasyonlar, s.227. 
44  Fahru’l-mu’teberīn el-Hāc Halīl ibn-i el-Hāc İvaz nām hoca meclis-i şer’-i şerīfde takrīr-i kelām 

idüb Mahrūse-i Brūsa’da merhūm ve mağfūrun leh Sultan Bayezid Hān tābe serah hazretlerinin 

binā eylediği hān-ı cedīd-i evvelin içinde olan mescid-i şerīfi cemāate kifāyet itmedüği bāisden 

bundan akdem fevt olan Hoca Mīrek nām kimesne mescid-i mezbūra muttasıl binā eyledüği 

mescid hālen harâbe-i müşrif olub tekrar yeniden binā olunmağa muhtāc olmağın ibtigā el- 

livecillehi kendü malımdan binā idüb ve cānib-i vakfa andan on beş akçe mukāta’a tayin itmek 

murādımdır kıbel-i şer’den üzerine varılub keşf olunmasın taleb iderin didükde kıbel-i şer’den 

Mevlānā Osman bin Ahmed ve zeyl-i kitābda isimleri mestūr olan cemāat ile üzerine varılub 

görüldükde fī’l-vāki’ mescid-i sānīnin mihrabı ve sakfı ve kıble cānibinde olan dıvarları harāb 

olub harāb oldığına bāis nedir deyū suāl olundukda hān-ı mezbūrun emīni olan Mehmed Çelebi 

ibn-i Hasan Halife ve cemāat-i mezbūre haber virüb mescid-i mezkūrun harābe-müşrif olması 

vakfı olmadığındandır şöyle ki el-Hāc Halīlü’l-mezbūr mescid-i kadīme müsāvī kendü malından 

binā idüb ve kendüye birkaç mahzen īcād idüb yeddlerīçün cānib-i vakfa ayda on beş akçe 

mukāta’a takdīr olunub andan hāsıl olan rub’u mescid-i mezbūrun mesārifine vakf u ilhāk eyleye 

her vechile hayr-ı azīm vāki’ olunmasını murād itdiklerinden merkūm el-Hāc Halīl dahī üslūb-ı 

mezbūr üzere binā eylemesine āzim ve müteahhid olmağın işbu hurūf ketb ü tahrīr olunub 

yedine def olundı ki vakt-i hācetde ashâbı idine tahrīren fī evāil-i Şevvāli’l-Mükerrem sene isnā 

ve tis’īne ve tis’a mi’e  (1584 Ekim ayı başları) Şuhūdü’l-.hāl; Mevlānā Osman ibn-i Ahmed, el-
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2. Heyet Oluşturulması: Vakıf yapısının “harâbe-i müşrif” olduğu, onarıma ihtiyacı 

bulunduğu belirtilerek onarım için keşif ve müşahede edilmesi talebi mahkemeye 

bildirildikten sonra, onarılacak yapının yerinde incelenmesi ve onarım keşfinin 

çıkartılması amacıyla bir heyet kurulmaktadır. Heyet kadı tarafından oluşturulup 

onaylanmak durumundadır.45 Heyette mahkeme adına kadıyı temsilen “naip” ve hassa 

mimarlarından bir mimar, “ehl-i hibre üstadlar”, “ehl-i vukuf kimseler” ile bina 

işlerinden anlayan “bi-garez Müslümanlar” bulunmaktaydı.46 Heyette hassa 

mimarlarından bir mimarın bulunması, mütevelli tarafından gerçekleştirilecek onarım 

işlerinde olası suiistimallerin önüne geçilmesi için benimsenmiştir.47 15 Aralık 1567 

tarihinde, Bursa Ulucami’nin mütevellîsi Hacı Sinan bin Ali, caminin çatısının 

kurşunları, camları ve pencerelerinin, ayrıca vakfa ait hamamın, dükkânların ve su 

yolunun tamire ihtiyacı bulunduğunu belirterek keşif ve müşahede yapılması amacıyla 

yapının yerinde kontrol edilmesini mahkemeden talep etmiştir. Bunun üzerine kadı 

Mevlânâ Habîb Halîfe tarafından, erbâb-ı vukufdan Üstâd Ahmed bin Dâvud, el-Mi’mâr 

ve bazı bî-garez müslümanlardan oluşan bir heyet kurulmuştur (Belge 2).48 1732 yılında 

Orhangazi vakıflarından cami, medrese ve türbenin onarımları için, keşif ve müşahede 

olunması talebiyle vakıf mütevellisi Hacı Ali Ağa İbn Ahmet tarafından mahkemeye 

yapılan müracaat üzerine, kadı tarafından hassa mimarlarından Yakubzade Seyyid Said 

efendi ve halifesi Mehmed bin Mustafa ve bina işlerinden anlayan bi-garez 

müslümanlardan oluşan bir heyet kurulmuştur.49 1761 yılında Çelebi Sultan Mehmet 

Vakfına ait, cami, türbe ve medresenin kubbeleri ve sair kârgirlerinin onarımı için 

mahkemeye yapılan keşif talebine karşılık, Bursa Kadısı tarafından vekil olarak naip es-

Seyyid Ali Efendi ile hassa mimarı ve hülefası ve sair ebniye-i sukûf ahvaline vakıf olan 

bi-garez müslümanlardan ve ehl-i hibre üstadlardan oluşan bir heyet kurulmuştur.50  

      3. Onarım tespitinin yapılması ve keşfin çıkartılması; Onarım öncesi onay 

sürecinin en önemli aşaması, onarılacak yapının yerinde tespit edilerek onarım keşfinin 

çıkartılmasıdır. Bu amaçla, onarım talebine istinaden mahkeme tarafından kurulan 

                                                           
Mülāzım es-Seyyid Ömer ibn-i es-Seyyid Şa’ban, Hoca Yahşī ibn-i Durmuş Selim bin Ahmed, el-

Hac Ramazan ibn-i Yusuf, El-Hāc Ca’fer ibn-i Mustafa ve gayruhum.  B.K.S. B-129, s. 139.  
45  Madran, Eski Eser ve Onarım, s.527. 
46  Yılmaz ve Dikmen, a.g.m.,  s. 171. 
47  Şerafettin Turan, “Osmanlı Teşkilâtında Hassa Mimarları” Tarih Araştırmaları Dergisi 1, 

     Ankara, 1963, s. 170.   
48  “Oldur ki; Mahrûse-i Brusa’da câmi-i şerîf-i kebîrin hâlen mütevellîsi olan halefü’l-a’yân Hacı 

Sinan bin Ali meclis-i şer’-i şerîfe hâzır olub câmi-i şerîfin sakfının kurşunı ve camları ve 

pencereleri ve evkafından hamam ve dekâkîn ve mecrâ-yı mâ tamâm termîm ve tamîre 

muhtâcdır hâlen görünmesin taleb iderim deyücek kıbel-i şer’den Mevlânâ Habîb Halîfe ve 

erbâb-ı vukufdan Üstâd Ahmed bin Dâvud el-Mi’mâr ve bazı bî-garez Müslümanlar irsâl olunub 

görüldükde fi’l-vâkı’ zikrolınan yerlerin tamâm termîm ve ta’mîre muhtâc yerlerin olduğu 

mukarrer olub tahmîn-i sahîh ile tahmîn olundukda cem’an yigirmi yedi bin beş yüz akçe masraf 

vefâ eyleyüb hâlen termîm ve ta’mîri mühim ve lâzımdır deyû haber virdiklerinde mâ vaka’a 

bi’t-taleb”. B.K.S. A-94,  s. 36.       
49  Hızlı, İnşa, Tamir ve Restorasyonlar, s. 228. 
50  Muzaffer Erdoğan, “Osmanlı Devrinde Anadolu Camilerinde Restorasyon Faaliyetleri” 

Vakıflar 

     Dergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1968, s. VII, s. 197.  
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heyet, yerinde yaptığı incelemelerde binanın nerelerinin onarıma ihtiyacı bulunduğunu, 

bunun için ne tür malzemelerin kullanılacağını, malzeme miktarlarını ve piyasada 

geçerli cari fiyatlarını, onarımın ne kadar usta, neccar ve diğer çalışanlarla 

yapılabileceğini kalem kalem yazarak onarımın yaklaşık maliyetini içeren keşif ve 

onarım raporlarını hazırlayarak bunu mahkemenin görüşüne sunarlardı.51 Vakıf 

yapıların onarımlarında, yapım öncesi hazırlanan keşiflerde asıl amaç, onarımın 

yaklaşık maliyetinin önceden belirlenmesidir. Bunun nedeni, onarımla ilgili yapı 

faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek olası suiistimallerin önüne geçilmesi olduğu gibi, 

onarımın gerektirdiği parasal kaynakların nereden ve nasıl sağlanacağının önceden 

belirlenerek yatırımın garanti altına alınmasıdır. Bu sayede de yapım öncesi süreçte, 

özellikle maliyete ilişkin işlemlerde planlanma ve kontrol olanağı sağlanarak, yapım 

sonrası hesap verilebilirliğin sağlanmasıdır. 1552 tarihinde, Yeşil Cami’nin yapıldığı 

günden beri tam 132 yıldır hiç yenilenmeyen kubbe kurşunlarının yenilenmesi gerektiği 

talep edilmiş, bu talebe karşılık hassa mimarı, ehl-i vukuf ve bi- garez müslümanlardan 

oluşan heyetin yerinde yaptığı incelemede onarımın10.000 akçeye çıkacağı keşif 

olunmuştur.52 15 Aralık 1567 tarihinde, Bursa Ulucami’nin çatı kurşunları ile cam ve 

çerçevelerinin, vakfa ait hamam, dükkanlar ve su yolunun tamiri için, hassa mimarı ve 

ehl-i vukûf ile yapılan keşifte, onarımın yaklaşık maliyetinin 27 500 akçe olacağı 

hesaplanmıştır.53 13 Aralık 1677 tarihli diğer bir arşiv belgesine göre, Sultan Bâyezid 

vakıflarından Pirinç Han’ın mütevelli vekili Mustafa Efendi mahkemeye gelerek, hana 

ait odaların döşeme tuğlalarının, odalarda bulunan ocakların, ayrıca tahta keniflerin, 

merdivenin, ahırın kemer ayakları ve han ana giriş kapısı çatısının harap olduğunu ve 

onarıma ihtiyacı bulunduğunu belirtmiş, yapının yerinde kontrol edilerek yaklaşık 

maliyetinin çıkartılması amacıyla keşif yapılmasını talep etmiştir. Bunun üzerine 

mahkemeden sorumlu kadı Mevlânâ Mustafa Efendi tarafından, hâssa mi’mârı kaim-i 

makāmı olan el-Hâc Mustafa ibn-i Abdullah ile  ehl-i hibre üstadlar”, “ehl-i vukuf 

kimseler” ile bina işlerinden anlayan bî-garez müslümanlardan oluşan bir heyet 

kurulmuştur. Heyetin yerinde yaptığı incelemede, yapılacak olan imalatlar ve onarım 

miktarları tek tek belirlenmiştir. Belirlenen onarım miktarları günün cari fiyatları ile 

çarpılarak yapılan hesaplamada onarımın yaklaşık maliyetinin bir yük 13 350 akçe54 

olacağı tespit edilmiştir (Belge 3).55 Pirinç Han’ında 13 Aralık 1677 tarihinde yapılacak 

                                                           
51  Yılmaz ve Dikmen, a.g.m.,  s. 171. 
52  Doğan Yavaş, “ Bursa Yeşil Cami’de Yapılan Onarımlar” XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları Ve 

     Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Konya, 2011, s. 632.   
53   B.K.S. A-94,  s. 36.  Heyet oluşturulması bölümünde sunulan Belge 2’ de belirtilmektedir.  
54   Bir yük 100 000 akçedir. Buna göre onarım maliyeti 113 350 akçedir.  
55  Dâru’s-saltanati’l-aliyye-i Kostantıniyye’de âsûde olan cennetmekân firdevs-âşiyân merhûm 

ve mağfûrun leh Sultan Bâyezid Hân tâbe serah hazretlerinin imaret-i âmireleri evkāfından olup 

mahrûse-i Burûsa’da vâkı’ Pirinç Hanı dimekle ma’rûf hanının nâzırı ve evkāf-ı mezbûr 

mütevellîsinin tarafından vekîl-i müsecceli olan mefharu’l-hutabâ Mustafa Efendi ibnü’l Merhûm 

Mehmed Efendi meclis-i şer’de takrîr-i kelâm ve bast-ı merâm idüp hân-ı merkûmda vâkı’ 

odaların müste’cirleri olan işbu hâzirûn-ı bi’l-meclis el-Hâc İvaz bin Yûsuf ve el-Hâc Mustafa bin 

el-Hâc Mehmed ve Ahmed Çelebi ibn-i Mehmed ve el-Hâc Mustafa bin Ali ve el-Hâc Mustafa 

bin Mehmed ve İbrahim bin el-Hâc Mehmed ve es-Seyyid Ali Çelebi ibn-i es-Seyyid Mirza ve el-

Hâc Ali bin Ahmed ve Ahmed bin Abdullah ve el-Hâc Mehmed bin Abdülkadir ve el-Hâc Hasan 

ve sâirleri mütemekkin oldukları odalarının içerüsine bast olunan tuğlası ve pencerelerinin ağaç 
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onarım için, keşif heyetinin onarım öncesi yerinde yaptığı ölçümlere göre çıkarttığı 

onarım kalemleri, miktarları, birim fiyatları, yaklaşık maliyetleri ve onarımın toplam 

bedelini içeren keşif örneği aşağıda tablo 1’de sunulmuştur. 

 

 

 

                                                           
çerçeveleri ve kanadları ve ocakları ve üzerine bast olunan kurşunun bazısı fevkāni ve tahtânîde 

vâkı’ kenîfleri ve ahûrda vâkı’ kemer ayakları ve nerdübânları ve kebîr kapunın sakfı ve ba’zı 

mevâzı’ı mürûr-ı eyyâm ve kürûr-ı a’vâm ile harâb olmağla ve hân-ı mezbûrun odalarında 

mütemekkin olmakdan mezbûrûn ve misâferet vechi üzere sâkin olanlar ahurına atlarını 

bağlamakdan ibâ iderler taraf-ı şer’den mahalline varılup harâbe olan mevâzı’ı ne mikdar akçe 

ile ta’mir olunur tahmîn-i sahîh ile tahmîn olunması matlûbımdır didikde sûb-ı şer’den Mevlânâ 

Mustafa Efendi irsâl olunup ol dahî medîne-i mezbûrede hâssa mi’mârı kaim-i makāmı olan el-

Hâc Mustafa ibn-i Abdullah ve zeyl-i vesîkada muharreru’l-esâmî olup emr-i bina ve sukufa 

vukufları olan bî-garez müslimîn ile mahall-i mezbûra varup akd-i meclis eyledikde mi’mâr-ı 

mezbûr hân-ı merkûmun fevkānîde vâkı’ imâret ve meremmete eşedd ihtiyâc ile muhtâc olan on 

beş bâb odadan her bir odaya dörder yüz ellişer döşeme tuğla ve kirec ve horâsan ve ocak 

yaşmağı ve bacası ve pencerelerine ağaç çerçeve ve tahta kanadıyla ve üstâdiye ve ırgâdiyesiyle 

bin yedişer yüz yigirmişer akçeden yigirmi beş bin sekiz yüz akçe ve fevkānî ve tahtânîde vâkı’ 

kenîflerin kapuları ve sakıflarının ba’zı mevâzı’ına ve içerüsine bast olunan kayganlarını ta’mîre 

altı bin akçe ve fevkānîde vâkı’ odaların cânib-i şimâlî ve şarkîsinin önünde olan sofalarından 

imâret ve meremmete eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olan on yedi aded odanın her birine 

müceddeden bast lâzım gelen tuğla ve ba’zı mevâzı’ına kaygan ve kirec ve horâsan ve üstâdiye 

ve ırgâdiyesiyle beşer yüz akçeden sekiz bin beş yüz akçe ve hân-ı mezbûrun kapusunun elli beş 

zirâ’ sakfının her bir ziraı tahta ve direk ve mismar ve kara çivi ve üstadiyesiyle yüz yigirmişer 

akçeden altı bin altı yüz akçe va hân-ı mezbûrun ahurı içinde vâkı’ on beş aded kemer ayaklarının 

her bir ayağıyla kesme arşuna ve yigirmi sekiz ayak nerdübânın her ayağına kesme arşun taş ve 

kirec ve horâsan ve üstâdiyesiyle ve ırgâdiyesiyle ikişer yüz ellişer akçeden yedi bin akçe ve hân-

ı mezbûrun ahûrı içinde vâkı’ on beş aded kemer ayaklarının her bir ayağına kesme arşun taş ve 

battal Rumili ağacından kuşak ve dördi bir vukiyye olmak üzere her bir ayağa sekizer aded 

demür halka ve mismar ve kirec ve horâsan ve üstâdiye ve ırgâdiyesiyle yedişer yüz ellişer 

akçeden on bir bin iki yüz elli akçe ve hân-ı mezbûr odalarının ve kenîflerinin bast olunan kurşun 

tahtasından ba’zısı ve kapu sakfının üzerine bastı lâzım gelen cem’an beş yüz aded kurşun tahtası 

müceddeden kal’a muhtâc olmağın beş yüz aded kurşun tahtası numûne vezn olunub beş yüz 

aded kurşun tahtasının her biri on yedişer vukiyyeden sekiz bin beş yüz vukıyye kurşunun her 

bir vukıyyesini kâle ikişer akçeden on yedi bin akçe ve her bir tahtası on sekiz vukıyye olmak 

üzere her tahtaya bir vukıyye cedîd kurşun zamm olunmağı çün dokuz yüz sekiz vukıyye cedîd 

kurşunun her bir vukıyyesine yigirmi beşer akçeden yigirmi iki bin yedi yüz akçe ve zikri sebk 

iden beş yüz aded kurşun tahtasını mahalline bast ve üstâdiye bin akçe ve ırgâdiye ve 

hammaâliye ve mismârına bin beş yüz akçe ve hân-ı mezbûr dıvarlarının ba’zı mevâzı’ını kirec 

ve horâsan ile derze ve ba’zı mevâzı’ını tuğla ve taş ile meremmete altı bin akçe ki min haysü’l-

mecmû’ bir yük on üç bin üç yüz elli akçe ile ancak imâret ve meremmet olunur deyû mi’mâr-ı 

mezbûr ve sâir vukûf ve şu’ûrı olan müslimîn icmâ’ ve ittifâk eylediklerinden mevlânâ-yı mezbûr 

mahallinde ketb ü tahrîr idüb ba’de meclis-i şer’a gelüb vukû’ı üzere inhâ ve takrîr itmeğin mâ 

vaka’a bi’t-taleb ketb olundı fî’l-yevmi’s-sâdisi aşere min Şevvâli’l-Mükerrem li-seneti semâne ve 

semânîne ve elf (13 Aralık 1677). B.K.S. B-140,  s.91.                   
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   Tablo 1 Pirinç Han’ında 13 Aralık 1677 tarihinde yapılan onarım öncesi keşif                                              

                         

  Yapılacak İmalatın Cinsi 

 

Miktarı 

  

  Birim Fiyatı 

   (Akçe) 

 

  Maliyeti 

   (Akçe) 

 Her bir odaya, dört yüz ellişer adet döşeme tuğlası, 

 kireç, horasan, ocak yaşmağı ve bacası, pencerelerin 

 ağaç çerçevesi ve tahta kanat malzemeleriyle birlikte 

 ustalık ve amele ücretleri 

 

 15 Adet 

 

    1720 

 

  25 800  

 Keniflerin kapıları, çatısı ve kaygan taşlarının tamiri        6000 

 Üst tarafta bulunan odalardan,  kuzey ve doğu 

 sofalarına açılan odaların her birine lâzım gelen tuğla, 

 kireç, horasan malzemeleriyle birlikte işçilik ücretleri 

 

 17 Adet 

 

    5000 

 

     8500 

 Han kapısının tahta, direk, ip ve kara çivi malzemesi 

 ile ustalık ücretleri      

55 Zirâ       120      6600 

 Han merdiveninin her bir ayağına büyük boy kesme 

 taş, horasan harç, ustalık ve amele ücretleri       

  28 Adet       250      7000 

 Ahır içinde bulunan her bir kemer ayağına büyük boy 

 kesme taş, battal rümili ağacından kuşak, dördü bir 

 vukıyye olmak üzere sekizer adet demir halka, ip, 

 kireç, horasan, işçilik ve amele ücretleri 

 

15 Adet 

 

      750 

 

  11 250 

 Han odalarının, keniflerin ve kapı çatısında mevcut 

 kurşunun, kurşun tahtalarında yeniden dökülmesi 

 ücreti       

  8500 

  vukıyye 

          2   17 000 

 İlave edilmesi gerekli yeni kurşun malzeme ücreti                908 

  vukıyye 

        25   22 700 

 Yeniden dökülen kurşunun mahalline serilmesi ve 

 ustalık ücretleri,                                                           

       1000 

 Yeniden dökülen kurşunun işçiliği,  nakliyesi ve 

 kullanılan ip malzeme ücretleri,                                                         

       1500 

 Han duvarlarının bazı yerlerinde kireç ve horasan ile 

derz yapılması, bazı yerlerinin taş ve tuğla ile onarılması 

 ücretleri                                                     

   

     6000 

                         TOPLAM  113 350 

                                              

4. Onarım keşif ve raporlarının mahkeme tarafından tescil edilmesi; Naip 

başkanlığında hassa mimarı, bilirkişiler ve konuyla ilgisi olan diğer kişilerin de 

katılımıyla yerinde yapılan muayene ve tespit çalışmaları sonucu hazırlanan keşif ve 

raporlar, binaların bulunduğu mahallin ahalisinin de iştirakiyle kurulan mahkemede, 

çok sayıda şahidin takip ettiği bir oturumla şer’iye sicillerine kaydedilerek resmen tescil 

edilmekteydi.56 Burada, onarım belgeleri ile birlikte tüm harcama kalemleri de tek tek 

zapta geçirilmekteydi. 1649 yılında Yıldırım Beyazıt vakfına ait cami, türbe, medrese ve 

                                                           
56  Hızlı, İnşa, Tamir ve Restorasyonlar, s. 229. 
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bimarhanenin bazı bölümlerinin harap olmasından dolayı talebe istinaden oluşturulan 

heyetin yerinde yaptığı incelemede onarım için ne tür harcamaların yapılacağı kayda 

geçirilmiş, toplam 32 125 akçeye onarımın gerçekleşeceği konusunda “mimar-ı mezbur 

ve ahali-i vukuf tahmin ve ittifak eyledikleri”ne dair rapor, hassa mimarı İbrahim Efendi 

tarafından, mahallinde zapta geçirildikten sonra, mahkemede şer’iye sicillerine 

kaydedilerek tescil ettirilmiştir.57 Yine 1732 yılına ait bir belgede, Orhangazi vakfına ait 

cami, imaret, medrese ve türbenin onarımı için, mütevellisi Hacı Ali Ağa İbn Ahmet ve 

vakıf çalışanları ile mahallin ahalisinin de iştirakiyle kurulan mahkemede, mimarbaşı 

Seyyid Sait efendi ve diğer bilirkişilerin ittifak ile 209 170 akçe olarak çıkardıkları onarım 

masraflarını aynı tarihte kurulan mahkemede zapta geçirerek tescil ettirdikleri 

belirtilmiştir.58 

      5. Onarım keşif ve raporlarının onay için Divan-i Hümayun’a gönderilmesi; 

Mahkemede tescil edilip şer’iye sicillerine işlenen onarıma ait rapor ve keşif defterleri 

onay için İstanbul’a “asitane-i-saadete” gönderilmektedir.59 Ancak, keşif defterleri ve 

diğer belgeler, mimar ve kadı tarafından imzalanıp mühürlendikten sonra öncelikle 

İstanbul’daki imar işlerinin nihai mercii olan hassa mimarlar ocağına, mimar ağaya 

gönderilmektedir.60 Burada gerekli incelemeler yapıldıktan sonra onay kararı alınması 

amacıyla tüm belgeler Divan-ı Hümayun’a gönderilmektedir.61  

      6. Onarımın onaylanması; Onarım izni için Divan’a sevk edilen rapor ve keşifler, 

Divan’da görüşüldükten sonra alınan onarım kararı, onay yazısı şeklinde onarımı 

yapılacak yapının bulunduğu yöreden sorumlu olan kadının bağlı bulunduğu 

mahkemeye gönderilmektedir.62 Onarım onay yazılarında, öncelikle onarım masrafının 

kim tarafından ve nasıl karşılanacağı açıkça belirtildikten sonra, yapılacak onarımın keşif 

ve raporlarda belirtilen hususlara riayet edilerek itina ile yapılması gibi uyarıcı ifadeler 

bulunmaktadır.63 1572 yılında Sultan Mehmed vakıfları arasında yer alan Yeşil Cami ve 

medresenin onarımı konusunda Divan-ı Hümayun’dan çıkan onay kararında, öncelikle 

onarımın tahmin edilen harcamalarının vakfın mütevellisi tarafından yapılması istenmiş 

olup, onarımın takip edileceği, her türlü israftan kaçınılması, onarımın tahmin edilenin 

de altında bir maliyetle gerçekleştirilmesi için gerekli özenin gösterilmesi emredilmiş, 

ayrıca onarım harcamalarının muhasebe usulüne göre deftere yazılarak, kanun ve adet 

olmak üzere imzalanıp, mühürlenip “Dergah-ı Muallaya” gönderilmesi gerektiği 

belirtilmiştir.64  

       7. Onarım Kararının Tebliğ Edilmesi; Divan tarafından verilen onarım onay kararı 

çoğunlukla yörenin kadısına ya da naibe tebliğ edilmektedir.65 Kimi durumlarda 

                                                           
57  Yılmaz ve Dikmen, a.g.m.,  s. 171 
58  Hızlı, İnşa, Tamir ve Restorasyonlar, s.228. 
59  Hızlı, İnşa, Tamir ve Restorasyonlar, s.229. 
60  Abdülkadir Dündar, Arşivlerdeki Plan Ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi  XVIII. 

     Ve XIX. Yüzyıl, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000, Osmanlı Eserler Dizisi 21,  s. 90.    
61  Yılmaz ve Dikmen, a.g.m.,  s. 172. 
62  Yılmaz ve Dikmen,  a.g.m.,  s. 172. 
63  Yılmaz ve Dikmen, a.g.m.,  s. 172. 
64  Hızlı, İnşa, Tamir ve Restorasyonlar, s.232. 
65  Madran, Eski Eser ve Onarım, s.526. 
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kararlar iki örnek hazırlanarak bir örneği yörenin bağlı bulunduğu sancak ya da eyalet 

yöneticisine de gönderilmektedir.66 Divandan gelen onarım onay yazısının kadı 

tarafından onarımın sorumlusu olan mütevelliye iletilmesiyle onarım öncesi süreç sona 

ermektedir. 

       2.2. Onarım Süreci 

        Divan’dan gelen onay kararına istinaden kadı tarafından onarımı talep edilen 

yapının bağlı bulunduğu vakfın mütevellisine onarım inşaatına başlama izni 

verilmektedir.67 Yapım aşamasında onay yazılarında belirtilen ilke ve esaslar dikkate 

alınarak, onarımın onay sürecinde hazırlanan keşif ve raporlara uygun olarak 

yürütülmesi gerekmekteydi. Vakıf yapılarında onarım inşaatı sürecinde şantiye 

örgütlenmesi, idari ve onarım harcamalarının gerektirdiği mali yapılanma mütevellinin 

yetki ve sorumluluğunda olmuştur.68 Onarım personelinin ve yapım malzemesinin 

temini, vakıf akarlarından gelecek gelirlerin oluşturduğu mali kaynak mütevelli 

tarafından çözümlenmektedir.69 Bu bağlamda onarım için gerekli olan malzeme, 

personel ve parasal kaynağı sağlayan mütevelli onarım uygulamasına başlamaktadır.70 

Mütevelli, onarım inşaatının gerektirdiği teknik ve mali alt yapıyı kurmak görevinin 

yanı sıra, inşaatı takip etmekle de sorumlu olmuştur.71 Vakıf yapılarında onarım 

inşaatında kullanılan gerekli malzemenin bazen mahalli olarak temin edildiği, fakat 

genellikle başka yerlerden getirildiği, malzeme fiyatlarına taşıma ücretlerinin ilave 

edilmesinden anlaşılmaktadır.72 Bazı vakıflarda ise, onarım için gerekli olan inşaat 

malzemeleri vakıfların ambarlarında el altında bulunmaktadır. Bu durum, anında 

tamiratın yapılarak kapsamlı onarımlara ihtiyaç duyulmamasına imkan sağlamıştır73. 

Onarımın yapım sürecinde mütevelliye bağlı olarak vakfın sürekli kadrosunda bulunan 

vakıf mimarı, onarımcılar ve onarım katibi gibi personeller de görev yapmaktaydı. 

Vakıf mimarının buradaki görevi onarım inşaatını yürütmek, yapılan imalatları teknik 

olarak kontrol etmek, onarımın daha önce hazırlanan plan, rapor ve keşiflere uygun bir 

biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Kadrosunda mimar bulunmayan vakıflara ait 

yapıların onarımları ise, hassa mimarlarının gözetiminde yürütülmekteydi. Yapım 

sürecinde onarımda çalışan kurşuncu, bennâ74, neccar, su yolcu, meremmetçi gibi 

teknik personel, genellikle vakfın devamlı hizmetliler kadrosunda bulunan ve yapı 

alanında uzmanlaşmış kişilerdir.75 Ayrıca, vakıflarda her zaman için onarımla ilgili 

personelin istihdamı da söz konusu olmayabilir, bu durumu vakfın onarım ihtiyacı 

olduğu durumlarda geçici hizmet aldığı şeklinde değerlendirmek gerekmektedir.76 

                                                           
66  Madran, Eski Eser ve Onarım,  s.526. 
67  Akar, a.g.m., s. 97. 
68  Akar, a.g.m., s. 97. 
69  Akar, a.g.m., s. 97. 
70  Akar, a.g.m., s. 97. 
71  Madran, Eski Eser ve Onarım, s.539. 
72  Bakırer, a.g.m., s.126. 
73  Kunter, a.g.m.,  s.265. 
74 Osmanlı döneminde yapı ustasına verilen isim. 
75  Emre Madran,  Osmanlı İmparatorluğu’nuın Klasik Çağlarında Onarım Alanının 

     Örgütlenmesi  16.-18. Yüzyıllar, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını,  Ankara, 2004, s. 73.     
76  Bakırer, a.g.m., s.121. 
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Özellikle esaslı ve büyük onarımlarda vakıf kadrosunda bulunan personelin yetersiz 

kaldığı durumlarda, onarımda çalıştırılmak üzere dışarıdan geçici personel alımına da 

gidilmekteydi.77 Diğer yandan, vakfın kadrosunda sürekli olarak bulunmayıp onarım 

gerektiği durumlarda geçici onarım hizmeti veren inşaat esnafının varlığı da 

bilinmektedir.78 Bunlara ödenen ücretler götürü olarak ve günlük ücret tahakkuk 

ettirmek şeklinde ikiye ayrılmaktadır.79 Götürü yöntemde, yaptırılan belirli bir iş 

karşılığı iş öncesi yapılan anlaşmaya göre ücret ödenmektedir. Günlük ödeme 

yönteminde ise, çalışılan gün başına önceden belirlenen ücret ödenmektedir. Onarım 

çalışmasının yapım sürecinde görev alan onarım katipleri ise, çoğunlukla vakfın sürekli 

kadrosunda bulunmaktadır. Onarım katibinin görevi, onarım esnasında sarf olunan 

malzemelerin miktarını, bunlara ödenen paraları, çalışma günlerini, çalışan işçi, usta, 

kalfalara ödenen ücretleri, nakliye masraflarını ve sarf giderleri günlük olarak onarım 

inşaat defterine kayıt etmekti.80 Ayrıca, onarım inşaatının gerektirdiği her türlü 

giderlerin ödemeleri de mütevelli adına onarım katipleri tarafından yapılmaktaydı. 

1627 tarihli Yeni Cami vakfiyesinde, gündeliği on akçe olan bir kişinin onarım katibi 

olacağı ve tamirata sarf olunan tüm parayı deftere yazıp, bunların ödemelerini de 

dikkatli bir biçimde yapması gerektiği belirtilmiştir.81 Onarım inşaat defterlerine yapım 

sürecinde onarım katibi tarafından kayıt edilen tüm harcama kalemleri, inşaat 

tamamlandığında tek tek toplanarak onarımın gerçek maliyeti elde edilmekteydi. 

Orhangazi vakfına ait Bursa’da bulunan Orhangazi Camisi’nin 1773 yılında yapılan 

onarımında, onarım katibi tarafından tutulan inşaat defterine göre, cami üzerinde 

bulunan kurşunun kalyesi82, 6 adet sofanın beyaz sıvaları, kubbelerin etrafındaki 

derzler, kubbelerin temizlenmesi ve anbar aktarması, 6 adet pencerenin çerçeveleri ve 

camlarının yenilenmesi, harim duvarlarının horasan sıva ile tamiri ve diğer işler için 

kurşun, hatıl, toprak, kireç, tuğla kırığı, urgan, kürek, cam, tahta gibi malzemelerin 

alınması ve bunların nakliyeleri, ayrıca işçilik ödemeleri toplanarak onarıma 82 340 akçe 

harcandığı tespit edilmiştir.83 

 Diğer yandan, masrafları devlet hazinesinden ödenecek olan sultan vakıflarının 

büyük çaplı onarımlarında, malzeme ve onarım personelinin temini, nakliyeler ve 

bunlara ödenen ücretler önceden atanan bina eminleri vasıtasıyla 

gerçekleştirilmekteydi. Bina eminleri, devlet tarafından onarım için kendilerine verilen 

paraları yerli yerinde harcamakla yükümlüdürler.84 Bu yapıların onarım inşaatını 

                                                           
77  Madran, Eski Eser ve Onarım, s.540. 
78  Madran, Onarım Alanın Örgütlenmesi, s. 89. 
79  Madran Emre,  Osmanlı İmparatorluğunda Onarım Esnafı 16.-18. Yüzyıllar, Editörler, Nur 

     Akın, Afife Batur ve Selçuk Batur, Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı Uluslarüstü Bir Miras, Yem 

     Yayınları, İstanbul, 1999, s. 332. 
80  Dündar, a.g.e., s. 95. 
81  Ali Sami Ülgen, ”Yeni Cami”, Vakıflar Dergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, S. II, 

     Ankara, 1942,   s. 396.     
82  Bina üzerinde bulunan mevcut kurşunun sökülüp eritildikten sonra, tahta kalıplara dökülerek 

     soğutulmasıyla elde edilen yeni kurşun levhaların tekrar kullanılması işlemine verilen isimdir. 
83  Bakırer, a.g.m., s.124. 
84  Dündar, a.g.e., s. 84. 
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yürütmek ve onarımın teknik kontrolünü yapmak amacıyla da hassa mimarları 

görevlendirilmiştir.85   

 2.3. Onarım Sonrası Süreç 

  Onarım sonrası süreç, onarım tamamlandıktan sonra yapılması gereken kontrol ve 

kesin kabul işlemlerini içermektedir. İnşaatın bitiminde, onarımın daha önce hazırlanan 

rapor ve keşif defterlerinde sözü edilen hususlara uygun olarak yapılıp yapılmadığının 

belirlenmesi için yerinde incelenerek son bir keşfin, yani bir nevi kesin kabulün 

yapılması gerekmekteydi.86 Bu nedenle, onarım sonrası sürecini aynı zamanda 

onarımın aklanma süreci olarak nitelendirmek de mümkündür. Onarımın aklanması 

amacıyla, vakfın nazırı ya da mütevellisi tarafından mahkemeye müracaat edilerek 

onarımın tamamlandığı belirtilmekte, onarıma harcanabilecek paranın tespit edilmesi 

amacıyla onarımın yerinde incelenmesi mahkemeden talep edilmektedir. Bu talebe 

karşılık kadı tarafından kurulan heyette hassa mimarı, ehl-i vukuf kimseler ve bî-garez 

müslümanlar bulunmaktaydı. Onarılan yapıyı yerinde inceleyen heyet, öncelikle 

onarımın gerçekleşip gerçekleşmediğini ve yapımın onarım öncesi hazırlanan keşif ve 

raporlara uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol eder, daha sonra da onarım için 

ne kadar para harcanmış olabileceğini hesap ederdi. Onarım için yapılan masrafların 

tespit edilmesi konusu arşiv belgelerinde tahammüli keşif miktarının belirlenmesi 

olarak ifade edilmektedir (Belge 4). 87 Bu nedenle, onarım sonrası mütevelli tarafından 

mahkemeden istenen maliyet tespiti talebini, onarımın tahammüli keşfinin belirlenmesi 

talebi olarak isimlendirmek de mümkündür. Bu bağlamda, onarımın kaça mal olacağı 

heyetin yerinde yaptığı ölçümlemelerle belirlenmekteydi. Heyet tarafından yapılan bu 

son kontrol ve tahammüli keşif ile birlikte binaların kullanıma hazır hale gelip 

gelmediği, onarımın usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı mahkemeye rapor 

edilmekteydi. Raporun kadı tarafından mahkemede kayıt altına alınmasıyla kesin 

kabul yapılarak onarım aklanır ve bu durum vakfın mütevellisine bildirilirdi.  

 1574 yılının mart ayında Bayezid Vakfı’nın müderrisi İvaz Efendi ibn-i Abdülkerim 

Efendi, vakfa ait Pirinç Hanın doğu duvarının yanından geçen kâriz su yolu ile 

üzerindeki harap olmuş döşemeyi tamir ettirdiğini, heyet kurularak kontrol edilmesini 

ve onarımın kaça mal olacağının belirlenmesi için keşif yapılmasını mahkemeden talep 

etmiştir (Belge 5).88 Bunun üzerine kadı Mehmed Vahidi Efendi tarafından hassa 

                                                           
85  Turan, a.g.m., s. 170. Bkz. Bakırer, a.g.m., s. 122. 
86  Madran, Eski Eser ve Onarım, s.532. 
87  mezkūreyi māl-i vakf-ı muşarunileyh ile bi’l-izni’ş-şer’ī tecdīd ve meremmet eyledim taraf-ı 

şer’den üzerlerine varılub masrūfım  olan meblağın mertebe-i tahammüli keşf u tahmīn ve tahrīr 

olunması matlūbımdır. B.K.S. .B-116,   s.19. 
88 Merhūm ve mağfūrun leh cennetmekân huld-âşiyân Sultan Bayezid Hân-ı Velî tâbe serah 

evkāfı müstagıllâtından olup mahrūse-i Brusa’da vakı’ Pirinç Hanı dimekle ma’rûf hāna hâlen 

kâimmakām-ı nâzır olan umdetu’l-muderrisîni’l-kirâm İvaz Efendi ibn-i Abdülkerim Efendi 

meclis-i şer’-i şerîfde takrîr-i kelâm ve ta’bîr-i ani’l-merâm idüp zikrolunan hanın taraf-ı 

garbîsinde vâkı’ dıvarın yanından cereyan iden kârîz suyunun üzerinin mürûr-ı eyyâm ile 

döşemesi bi’l-külliye harâb ve ekser mevâzı’ı münhedim olup ta’mîre eşedd-i ihtiyâcla muhtâc 

olmağın bundan akdem kıbel-i şer’den mâl-i vakf-ı mezbûr ile ta’mîr ve termîme izin ve icâzet 

virildiğin ben dahî zikrolunan kârizi ta’mîr ve termîm itmekle hâlen üzerine varılup masrûfım 

olan meblağın tahammüli keşf ü tahrîr olunması matlûbımdır didikde sûb-ı şer’den Mevlânâ 
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mimari el-Hâc Mustafa ile birlikte ehl-i vukûf müslümanlardan oluşan bir heyet 

kurulmuştur. Heyetin yerinde yaptığı incelemede, kariz yolu tamirinin 92 zirâ 

uzunlukta, 2 zirâ genişlikte bulunduğu, satrancini hesabıyla 194 zirâ tuttuğu, onarımın 

toplam 11 112 akçeye tahammüli olduğu belirlenmiştir.89  

 Diğer bir arşiv belgesine göre, Sultan Murad Vakfı’nın bir önceki mütevellisi olan 

Kâsım Bey, vakfa ait imarethanede kadın misafirlerin konaklaması için kullanılan 

tabhaneyi odun anbarına dönüştürmüş idi. Vakfa atanan yeni mütevelli Mustafa Bey 

ise, burasını yıkarak kadın misafirlerin konaklaması için yeniden tabhaneye 

dönüştürmüştür. İnşaatı tamamlayan mütevelli mahkemeye yaptığı müracaatta heyet 

kurularak onarımın kaça mal olacağının belirlenmesini talep etmiştir (Belge 6).90 Bunun 

üzerine kadı Ahmed bin Mehmed tarafından içinde hassa mimarı İbrahim bin Bayram, 

ehl-i vûkuf ve bî-garez müslümanların bulunduğu bir heyet kurulmuştur. Onarımı 

yerinde kontrol eden heyetin satrancini yöntemiyle yaptığı alan hesabında, imalatın eni 

ve boyu çarpılarak 180 zîra olduğu belirlenmiştir. Heyet tarafından, tabhanenin onarım 

ve yenilenmesi için kullanılan çatının kiremidi ve döşenmesi, tuğla, çivi, mertek ve sair 

kereste malzeme miktarları, bunların işçilik ve nakliye ücretleri hesaplanarak onarımın 

25 000 akçeye mal olabileceği saptanmış, tutulan rapor kadı tarafından 16 Aralık 1603 

                                                           
Mehmed Vahîdî Efendi ve hâssa mi’mâr kāyim-i makāmı el-Hâc Mustafa irsâl olunup ol dahî 

zeyl-i vesîkada muharreru’l-esâmî olan ehl-i vukûf müslimîn ile mahall-i merkûma varup 

ba’de’n-nazar kāim-i makām-ı mi’mâr-ı mersûm el-Hâc Mustafa mesâha eyledikde zikri mürûr 

iden kârîzin bennâ zirâı’yla tûlan doksan iki zirâ’ ve arzan iki zirâ’ki be-hesâb-ı satrancî yüz 

seksen dört zirâ’ kârîz ile bir kapu binâsının ta’mîr ve termîmine merkûm İvaz Çelebi’nin on bir 

bin yüz on iki akçe sarf olunmuş bulunup zikri sebk iden kârîz ta’mîrine meblağ-ı mezkûr on bir 

bin yüz on iki akçeye tahammülü olduğunu mi’mâr-ı mezbûr ve sâyir ehl-i vukûf müslimîn ihbâr 

eylediklerinde vâkı’ hâli Mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr ba’de ba’s olunan Ebûbekir bin 

Mustafa nâm kimesne ile meclis-i şer’a gelüp alâ vukû’ihi inhâ ve tefhîm itmekle mâ vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l- yevmi’l-hâmisi min zilhicceti’ş-şerîfe li-seneti ihdâ ve semânîne ve elf (28 

Mart 1574 Pazar). B.K.S. B-90,  s. 79.       
89  Bir zirâ günümüzde 0.57417 m²’dir, 194 zirâ ise, 194 x 0.57417=111.39 m² yapmaktadır. 
90  Mahrûse-i Brusa’da vâkı‘ merhûm ve mağfûrun leh Sultan Murad Hân-ı Sânî evkāfının bi’l-fiil 

mütevellîsi olan fahru’l-akrân Mustafa Beg ibn-i İskender mahfil-i kazâda takrîr-i merâm idüb 

bundan akdem evkāf-ı mezbûra mütevellî olan Kāsım Beg evkāf-ı mezbûr imâret-i âmiresinin 

havâtun içün kadîmden vaz‘ olan tabhânesini yıkub imâret-i mezbûrenin odun anbarı itmekle 

imâret-i merkûmeye misafir olub âyende ve revende havâtun tâyifesine tabhâne-i uhrâ binâ 

olunmağa sûb-ı şer‘den izin ittirdikten sonra alâ vechi’l-istihkâm binâ olunmasîçün emr-i celîlü’l-

kadrden varid olmuşidi el-hâletü hâzihî mûceb-i emr-i şerîf evkāf-ı mezbûrenin imâret-i âmiresi 

mezbûre havâtun tâyifesîçün mücedded iki bâb tabhâne itdim cânib-i şer‘i şerîfden üzerine âdem 

gönderilüb ne mikdâr akçe harc ü sarf olunduğına tahammüli olduğın görülmesin taleb iderim 

didikde cânib-i şer‘den Mevlânâ Ahmed bin Mehmed irsâl olunub ol dahî hâssa mi‘marlardan 

el-Hâc İbrahim bin Bayram ve ehl-i vukuf ve bî-garez Müslümanlar ile üzerine vardıkda fi’l-vâkı‘ 

vâkıf-ı mumaileyh imâret-i âmirenin cânib-i şarkîsinde vâkı‘ bi hesâb-ı şatrancî binâ zirâ‘ıyle 

tûlan ve arzan yüz seksen zirâ‘ iki bâb tabhâne müceddeden bina olunmuş bulunub zikrolunan 

iki bâb tabhânenin sakfının kiremidine ve döşenmesine, tuğlasına ve mismârına ve merdeklerine 

vesâyir kerâste-i malzemesine ve bennâ ve ırgâdiyesine cem‘an yigirmi beş bin akçeye tahammüli 

oldığın mevlânâ-yı merkûm ile mi‘mâr-ı mezbûr gelüb meclis-i şer‘de haber virmegin mâ cerâ 

alâ vukû‘in Mustafa Beg’in talebiyle ketb ü tahrîr olundı hurrire fi’l-yevmi’s-sânî aşere min 

recebi’l-müreccebli-seneti isnâ aşrete ve elf 12 Receb 1012 (M. 16 Aralık 1603). B.K.S. A.155, s. 75/1. 
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tarihinde zabta geçirilmiştir. Yine bir arşiv belgesine göre, 1603 tarihinde Sultan Murad 

Vakfı’nın mütevellisi Mustafa Bey, vakfa ait medresenin harap olan on altı adet 

odasının kapısını, pencerelerini, sofanın ve haremin döşemesini, sıvalarını tamir 

ettirdiğini belirterek onarımın kaça mal olabileceğinin belirlenmesi amacıyla 

mahkemeden tahammüli keşif yapılmasını talep etmiştir (Belge 7).91 Bu talep üzerine 

kadı Mevlânâ Ahmed tarafından, hâssa mimarlarından el-Hâc İbrahim ile ehl-i vukûf 

ve bî-garez müslümanlardan oluşan bir heyet kurulmuştur. Kurulan heyetin yerinde 

yaptığı incelemede; malzeme, işçilik ve nakliye masrafları ayrı ayrı çıkartılarak 

onarımın 16 000 akçeye mal olacağı hesaplanmış, tutulan rapor ve keşif miktarı 

mahkeme tarafından tescil edilmek üzere zabta geçirilerek onarım aklanmıştır.  

Bursa Kadı Sicillerinden elde edilen diğer bir arşiv belgesine göre de, 19 Kasım 1671 

tarihinde Sultan Bayezid vakıflarından Pirinç Han’ın nazırı İvaz Efendi mahkemeye 

gelerek, şadırvan ile su yollarını, taksim yerlerini, cami ve tuvaletlerin üzerindeki 

kurşunların yenilenme ihtiyacı bulunan harabe-i müşrif olmuş kısımlarını vakfın 

kaynaklarıyla onardığını belirtmiştir. Vakfın nazırı, yapılan bu onarımın yerinde 

incelenmesini ve tahammüli keşfinin çıkartılmasını mahkemeden talep etmiştir. Bunun 

üzerine mahkeme başkanı kadı Mustafa Efendi tarafından içinde hassa mimarlarından 

Mehmed bin Abdullah ile birlikte ehl-i vukuf ve bī-garez müslümanlardan oluşan bir 

heyet kurulmuştur. Heyetin yerinde yaptığı incelemede, öncelikli olarak onarımın daha 

önce belirlenen keşif ve raporlara uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol 

edildikten sonra, onarım için yapılan masrafların tespitine geçilmiştir. Onarımda 

kullanılan malzemeler, işçilikler ve nakliyeler tespit edilerek kalem kalem çıkartılmış, 

bu kalemler günün cari fiyatlarıyla çarpılarak onarımın tahammüli keşfi hazırlanmıştır. 

Heyet tarafından yapılan maliyet hesabında, onarımın toplam 23 621 akçeye mal 

olabileceği tespit edilmiştir (Belge 4).92 Hassa mimarı ve heyette bulunan diğer kişilerin 

                                                           
91  Mahrûse-i Brusa’da vâkı‘ Merhûm Sultan Murâd Hân-ı Sânî evkâfının mütevellîsi olan fahru’l-

emâcid Mustafa Beg ibn-i İskender mahfil-i kazâda takrîr-i merâm idüb vâkıf-ı mumaileyhin 

mahrûse-i merkûmede vâkı‘ medresesinin mürûr-ı eyyâm ile on altı bâb hücerâtının kapuları ve 

pencereleri ve musandıraları ve sofalarının ve hareminin döşemeleri ayağları ve sıvaları harâbe-

müşrif olub ta‘mîr ve meremmetîçün yedimde emr-i celîlü’l-kadr almışidim hâlen medrese-i 

merkûmenin ta‘mîr ve meremmete muhtâc olan mevâzi‘i görülmesin taleb iderim didikde cânib-

i şerîat-ı mutahharadan Mevlânâ Ahmed irsâl olunub ol dahî hâssa mi‘marlardan el-Hâc İbrahim 

bin el-Hâc Bayram ve zeyl-i kitâbda isimleri mestûr olan ehl-i vukuf ve bî-garez Müslümanlar 

üzerine vardıkda fi’l-vâkı‘ medrese-i merkûmenin on altı bâb hücerâtının kapuları ve pencereleri 

ve musandıraları ve sofalarının ve hareminin döşemeleri ve ayağları ve sıvaları ta‘mîr ve 

meremmet olunmuş bulunub zikr olunan mevâzi‘in ta‘mîr ve meremmetîçün harc ü sarf olunan 

kerâste ve lâzimesinin ve bennâ ve ırgâdiyesinin cem‘an on altı bin akçeye tahammüli olduğın 

mevlânâ(-yı) muşarunileyh ile mi‘mâr-ı mezbûr gelüb meclis-i şer‘de haber virmegin mâ hüve’l-

vâkı‘ bi’t-taleb ketb ü tahrîr olundı fi’t-târîhi’l-mezbûr.  B.K.S. A.155,  s. 75/2.          
92   Dāru’s-Saltanati’l Aliyyeti’l-Kostantiniyyeti’l-Mahmiyye’de merhūm ve mağfūrun leh Sultan 

Bayezid-i Velī aleyhi rahmeti’l-Melikü’l- Bārī evkafı müstagıllātından Mahrūse-i Brusa’da vakı’ 

Pirinç Hanı dimekle meşhūr hān-ı cedīd-i sānī ve hān-ı cedīd-i evvelin men lehü’l-emr kıbel-i 

ālīlerinden nāzırı olan işbu bā’isu’l-kitāb İvaz Efendi ibn-i Abdülkerim Efendi meclis-i şer’de 

takrīr-i kelām ve bast-ı merām idüb sālifu’l-beyān hān-ı cedīd-i sānīnin fevkānī kenīflerine 

Serpınar nām nehirden cārī mānın ekser mecrāsı ve mā-i mezbūrun maksem ve terāzūsı ile içeru 

ve taşra şadırvanlarının bazı mevāzı’ı ve hān-ı cedīd-i evvelin mescid-i şerīf ve tahtānī kenīfleri 
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ittifak halinde çıkarttıkları tahammüli keşif miktarı ile onarıma ait raporlar mahkemede 

kayıt altına alınarak onarım aklanmıştır. Keşif heyeti tarafından çıkartılan onarımda 

yapılan işlere ilişkin, onarım miktarları ve maliyetlerini içeren tahammüli keşif hesabı 

Tablo 2’de sunulmuştur.  

     Tablo 2. 1671 tarihinde Pirinç Han’ın onarımı sonrası çıkartılan tahammüli keşfi 

Yapılan İşin Adı                                                                      Miktarı Maliyeti 

Taksim yerine kadar büyük künklerin yenilenmesi, 

(künk ile harpuşta için kireç, horasan, lökün ve işçilik)      

   398 adet        7960  Akçe 

Tuvaletlere giden künklerin yenilenmesi, tanesi11 akçeden,       488 adet            5368  Akçe 

Taksim yerinin onarımı için kireç ve lökün masrafı,         1550  Akçe 

Mevcut kaldırımın tamiratı,           700  Akçe 

Kaldırım, kireç ve horasanı ile nakliyesi,           372  Akçe 

Kaldırım, kireç ve horasan işçi ücretleri,           425  Akçe      

Kaldırım için usta ücretleri,           400  Akçe 

Tuvaletlerin temizlenmesi,           200  Akçe       

Tuvaletlerin tahta, hatıl ve direklerine,           520  Akçe      

Çivi ücreti,           200  Akçe       

Dış şadırvanın tırabzanı, sair malzemelerle birlikte,           800  Akçe       

İç şadırvan tamiri, lökünü ve işçilik ücreti,           580  Akçe 

Bezir yağı,           200  Akçe    

Caminin kubbe derelerinin kurşunu, vukıyyesi 26 akçeden,     47 vukıyye        1222  Akçe 

Çivi ve mevcut kurşunların yeniden kaplanması       406  Akçe  

Tuvaletlerde yenilenen tahtaların üzerine kurşun örtülmesi, 68 vukıyye      1768  Akçe 

400 vukıyye mevcut kurşunun yeniden kaplanması,           800  Akçe 

Tahta kaplama ücreti,                      40  Akçe 

Çivi ücreti                       30  Akçe 

2 kez yapılan kurşun nakliye ücreti             80  Akçe 

                                                                Toplam     23 621 Akçe  

                                                           
üzerlerinin kurşunları mürūr-ı eyyām ve kürūr-ı a’vām hasebi ile müşrif-i harāb ve māyil-i turāb 

olub tecdīd ve meremmet olunmağa eşedd-i ihtiyaç ile muhtāc idüğin bundan akdem zikirleri 

sebk iden hanlar ahālīsi ba’de’l-ihbār hālen mevāzı-ı mezkūreyi māl-i vakf-ı muşarunileyh ile 

bi’l-izni’ş-şer’ī tecdīd ve meremmet eyledim taraf-ı şer’den üzerlerine varılub masrūfım olan 

meblağın mertebe-i tahammüli keşf u tahmīn ve tahrīr olunması matlūbımdır didikde sūb-ı 

şer’den Mevlānā Mustafa Efendi ibn-i İbrahim Efendi bi’t-taleb irsāl olunub ol dāhī mahrūse-i 

mezbūrede hāssa mi’mar kaimmakamı olan Üstad Mehmed bin Abdullah ve zeyl-i sütūrda 

mestūru’l-esāmī olub ebniye ve sukūf ahvāline vukūf ve şuūrı olan bī-garez müslimīn ile sālifu’z-

zikr hanlara varılub ba’de’n-nazar fi’l-vākı’ merkūm İvaz Efendi mevāzı-ı mezkūreyi tecdīd ve 

meremmet eylediği zāhir ve müteayyin oldukdan sonra mi’mār-ı mezbūr Mehmed mersūm İvaz 

Efendi’nin tecdīd ve meremmet itdüği mevāzı-ı mezkūreyi misbāh mesāh ve kıymet-i takvīm 

eyledikde mahrūse-i mezbūreye, cem’an yigirmi üç bin altı yüz yigirmi bir akçe ve sarf olunmuş 

bulunub ebniye-i mezkūre meblağ-ı masrūf-ı mezbūr ile ancak vücuda gelür noksan ile mümkün 

değildir deyū mimār-ı mezbūr ve sāyir ahālī-i vukuf ve şuūr icmā ve ittifak eylediklerin mevlānā-

yı merkūm mahallinde ketb ü tahrīr ba’de meclis-i şer’a gelüb alā vukū’ihi inhā ve takrīr itmegin 

mā vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sādisi aşere min Recebi’l-murecceb li seneti isneyni 

ve semānīne ve elf  (Miladi 19 Kasım 1671 Perşembe) B.K.S. B-116,  s. 19. 
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        Sonuç  

 Klasik Osmanlı döneminde, vakıf yapıların onarım harcamaları her ne kadar vakfın 

mütevellisi tarafından karşılanmakta ise de, yapılacak onarımın gerekliliği, kapsamı ve 

maliyeti için, içinde yerel ahalinin de bulunduğu tüm paydaşları içeren katılımcı onarım 

süreçleri kullanılmıştır. Onarım öncesi ve onarım sonrası süreçler, resmi işlemlerin 

yürütüldüğü ve birbirine benzer aşamalar içeren süreçlerdir. Her iki süreçte de 

mahkeme tarafından kurulan ve içinde hassa mimarlarının da bulunduğu heyet; onarım 

öncesinde onarıma ait yaklaşık maliyeti içeren keşif ve raporları hazırlamakta, onarım 

sonrasında ise, onarıma harcanan paranın belirlenmesi amacıyla tahammüli keşif 

çalışması yapmaktaydı. Görüldüğü gibi, klasik çağlarda katılımcı çalışmaların ürünü 

olan maliyet tespiti yapılmadan, vakıf yapılarında bir onarım çalışmasının başlamasına 

ya da onarımın aklanarak sonuçlanmasına izin verilmemekteydi. Bunun nedeni, 

onarımla ilgili yapı faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek olası suiistimallerin önüne 

geçilmesi olduğu gibi, özellikle maliyete ilişkin işlemlerde planlanma ve kontrol olanağı 

sağlanarak onarımın garanti altına alınmasıdır.  

 İncelenen dönemde, onarım süreçlerini yöneten ve süreçlerde yürütülen işlemlerde 

etkili olan kurum ve kişilerin nitelikleri de değişmektedir. Buna göre, onarımın yapım 

öncesi süreci ile yapım sonrası kesin kabul sürecinin her aşamasında etkili mevki olarak 

kadılar görülmekle beraber, uygulama aşamasındaki yapım sürecini yürüten vakıf 

mütevellisinin yapım ve organizasyon çalışmalarını tümüyle yönettiği görülmektedir.  

 Diğer yandan, gerek klasik dönem sonrası geç Osmanlı’da, gerekse günümüz 

Türkiye’sinde vakıf yapıların onarımlarında onarım kararını veren, onarım çalışmalarını 

yürüten kurumların isimleri, nitelikleri ve koruma anlayışları yüzyıllar içinde değişse 

de, klasik dönemde kullanılan onarım aşamalarının sonraki dönemlerde de benzer 

şekillerde kullanıldığı görülmüştür. Ancak vakıf yapılarında onarımın önemi, gerekliliği 

ve önceliği anlayışının diğer dönemlere göre Klasik Osmanlı döneminde daha etkili 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, Osmanlıların klasik çağlarda sosyal hizmetlere 

adanmış olan vakıf yapılarını korumada, dolayısıyla bunların onarım süreçlerinde 

gösterdikleri titiz davranışlar, bu yapıların sürekli kullanımına imkan veren önemli bir 

temel oluşturmuştur.  

       Tüm bunların ışığında, Klasik Osmanlı döneminde vakıf yapıların onarım 

etkinliklerinde yürütülen süreçlerin, klasik dönem sonrası merkezi idare altında devlet 

birimlerince yürütülen her aşamadan, daha şeffaf ve katılımcı olduğu saptanmıştır. Bu 

bağlamda vakıf yapıların, 16. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyılın ilk yarısına kadar 

devam eden klasik dönemde, onarımların vakıf sistemi içindeki koruma-onarım 

döngüsünden uzaklaştığı sonraki dönemlere göre daha iyi korunduğu anlaşılmaktadır. 
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