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ÖZ 

Çok katmanlı kentlerin gelişme ve yeniden yapılanma sürecinde kentsel arkeolojik değerlerle sıkça karşılaşılır. Bu karşılaşma genellikle inşaat 

çalışmaları başladıktan sonra ortaya çıkar ve arkeolojik değerlere ilişkin karar verme ve uygulama süreci bir dizi değişikliği beraberinde getirir. 

Bu değişiklikler, kamu kurum ve kuruluşlarının yapım işi ihaleleriyle başlayan inşaat çalışmalarında sürenin uzamasına ve ek bütçe ihtiyacına 

neden olur. Kamu ihalelerinde bu anlamda bir esneklik bulunmamaktadır. Bu nedenle inşaat çalışmalarındaki süre ve maliyet artışları, 

toplumda arkeolojik değere karşı olumsuz bir algı oluşmasına yol açar. Bu makale, İstanbul Tarihi Yarımada'da bulunan İstanbul Üniversitesi 

Beyazıt Kampüsü, 3036 ada 4 parseldeki İktisat Fakültesi ek yapısının 2014 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında keşfedilen yaklaşık 225 

m²'lik dikdörtgen planlı kalıntının koruma ve mimari sunum sürecini ele almaktadır. Çalışmada, tesadüfen keşfedilen arkeolojik değerin ortaya 

çıkışı ve kamu ihalelerindeki esneklik eksikliği nedeniyle koruma sürecinde yaşanan zorluklar, yeni yapının etkileşimi, mimari sunum süreci ve 

uygulama sonrası arkeolojik değerin durumu ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Tarihi Yarımada, İstanbul Üniversitesi, Kentsel Arkeolojik Değer, Koruma ve Sunum 

ABSTRACT 

In the process of development and restructuring of multi-layered cities, encounters with urban archaeological values are frequent. These 

encounters typically occur after construction work has begun, leading to a series of decisions and implementation processes regarding 

archaeological values, leading to a series of modifications. These modifications often lead to an extension of the duration and an increase in 

the budget required for construction works initiated by public institutions and organizations. There is a lack of flexibility in public tenders in 

this respect. As a result, the increase in-the duration and the cost of construction works leads to a negative perception of archaeological value 

within society. This article focuses on the conservation and architectural presentation process of approximately 225 m² of rectangular plan 

remains discovered during excavation in 2014 for the Faculty of Economics at the Beyazıt Campus of Istanbul University, located within the 

Historical Peninsula of Istanbul. The study details the challenges encountered during the conservation process due to the accidental discovery 

of the archaeological value and the lack of flexibility in public tenders, as well as the interaction with the new structure, the architectural 

presentation process, and the condition of the archaeological value after construction. 
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GİRİŞ: 

Çağdaş toplumun ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda gerçekleştirilen kazılar ve inşaat projeleri 

sırasında, arkeolojik değerlere zaman zaman rastlanmaktadır. Bu arkeolojik değerlerin korunması ve 

sunumu, kentsel arkeoloji alanına ait, kentlerdeki kültürel katmanları inceleyen disiplinler arası bir 

çalışma gerektirir. Modern zamanlarda kentsel arkeolojik değerlerin yerinde korunması, kentsel alan 

üzerindeki artan baskı ve modern kalkınma talepleri nedeniyle giderek daha karmaşık hale gelmiştir. 

Özellikle son yıllarda arkeolojik değerlere yönelik yerinde koruma eğiliminde bir artış olsa da bir 

arkeolojik değerin kentle nasıl bütünleşeceği ve halkın erişiminin nasıl sağlanacağı konusunda çeşitli 

sorunlarla karşılaşılmaktadır. Arkeolojik değerlere odaklı bir karar verme politikası, yalnızca bir alanın 

kamusal kullanım değerlerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir fiziksel ve entelektüel 

erişimi de sağlayacaktır (Fouseki,vd., 2009, 39). 

Her arkeolojik değerin korunması, bulunduğu duruma ve konuma özel olarak düzenlemeler gerektirir 

ve kültürel anlamını mümkün olan en iyi şekilde sunabilmek için özel önlemlere ihtiyaç duyar. Bu 

bağlamda, kentsel arkeolojik alanlarda yapılacak yeni yapı inşası ve altyapı çalışmaları için potansiyel 

alanlar tespit edilmeli ve öneriler sunulmalıdır.  Yeni yapı ile arkeolojik değerlerin korunması sürecinde 

tasarım, malzeme seçimi ve teknolojik çözümlerle ilgili farkındalık yaratmak ve standart geliştirmek 

önemlidir (Accardi, vd.,2008, s.108-110). Yeni rijit tasarımlar geliştirmek yerine, ileride elde edilecek 

yeni bilgiler ve gelişen teknoloji ile güncellenebilen hassas yaklaşımla ele alınmış esnek planlar, koruma 

ve tasarım rehberleri oluşturulmalıdır (Gregory ve Matthiesen, 2012, s.1–6). Kentsel arkeolojik 

değerlere yapılan müdahalelerde seçilecek tüm malzeme ve teknolojiler, disiplinler arası bilimsel 

araştırmalara dayanmalıdır. Müdahalelerde özgün malzemelerin arkeolojik değerlerle uyumuna dikkat 

edilmelidir.   Yerinde koruma (in-situ) kararının verilmesi, korunacak ve sunumu yapılacak arkeolojik 

değerlerin görüntüleme ve izleminin yapılması da en az koruma kararı kadar önemlidir (Van Os, vd., 

2016, s.348-350. Arkeolojik değerler için görüntüleme sistemleri kurulmalı ve değişiklikler sürekli takip 

edilmelidir. İzleme sistemleri, önleyici müdahaleleri ve yıllık bakım planlaması ile arkeolojik değerlerin 

korunmasını sürdürülebilir kılar (Dal Rì,vd., 2013, s.243-244). 

Uluslararası alanda UNESCO, Avrupa Konseyi (COE), ICOMOS, CEN gibi kuruluşlar tarafından hazırlanan 

koruma yaklaşım önerileri, ülkemizdeki kentsel arkeolojik değerlerin korunması uygulamalarına 

yeterince yansıtılamamaktadır. Kentsel arkeolojik değerlerin korunmasıyla ilgili yasal mevzuatın 

uluslararası iş birliğine dayandırılması ve bu iş birliğinin geliştirilmesi hedeflenmelidir. Bu kapsamda, 

uluslararası referans kabul edilen öncü doktrinel metinler, kentsel arkeolojik değerlerin korunmasıyla 

ilgili yeterli düzeyde kural ve öneri sunmaktadır. Bu doktrinel metinlerde yer alan bazı düzenlemeler 

şunlardır: 

• “Yeni binalar yapılması gerektiğinde veya eskileri uyarlanırken, mevcut mekânsal oluşum saygı 

görmeli, özellikle ölçek ve parsel boyutuna dikkat edilmelidir. Çevreye uyumlu çağdaş ögeler yöreyi 

zenginleştirebileceğinden, yeni tasarımlar engellenmemelidir” (Washington Tüzüğü, 1987, İlkeler ve 

Hedefler/10). 

• “Arkeolojik kalıntıların korunması ve sunumu da kentsel kuruluşun yaklaşımının bir parçasıdır: 

yenilikçi planlama ve mimari çözümler kullanılarak, işlevsel veya simgesel tekrar kullanımlarının çağdaş 

tasarımda bir rol oynamaları sağlanabilir” (COE, 2000, s.2), 

• “…yapılara, onların karakterine, saygı göstermeyi ihmal etmeden çağdaş ̧yasamın gereklerine 

uyan işlevler vermeli; böylece yasatılmalarını garanti altına almalı. (Amsterdam Bildirgesi, 1975, s.3). 
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• “…Yeni işlev ve etkinlikler tarihi kent veya kentsel alanın karakteriyle uyumlu olmalıdır. Bu 

alanların çağdaş̧ yasama uyarlanması için gerekli teknik servislerin getirilmesi veya iyileştirilmesi 

işlemleri özenle yapılmalıdır” (Washington Tüzüğü, 1987, Yöntem ve Araçlar, madde 8). 

• “Yeni tasarımlarda çarpıcı veya aşırı tezatların olumsuz etkilerinden, kentsel dokunun ve 

mekânın parçalanması ve kesintiye uğratılmasından kaçınılmalıdır” (ICOMOS, 2011, 2 -Değişimin Farklı 

Yönleri/b-değişim ve yapılı çevre). 

• “Yeni binalar yapılması gerektiğinde veya eskileri uyarlanırken, mevcut mekânsal oluşum saygı 

görmeli, özellikle ölçek ve parsel boyutuna dikkat edilmelidir. Çevreye uyumlu çağdaş ögeler yöreyi 

zenginleştirebileceğinden, yeni tasarımlar engellenmemelidir” (Washington Tüzüğü, 1987, İlkeler ve 

Hedefler/10). 

• “Mümkün ve uygun olduğunda, yeniden yapımlar doğrudan arkeolojik kalıntılar üstünde 

yapılmamalı; yeniden yapım oldukları anlaşılabilmelidir” (ICOMOS, 1990, Madde 7. Sunuş, Bilgi, 

Yeniden Yapım). 

Kuban, İstanbul Tarihi Yarımada'daki katmanlaşmayı, "...İstanbul'un, her biri bir öncekinin yıkıntıları 

üstünde yükselen beş ayrı uygarlık katmanı vardır..." sözleriyle tanımlar (Kuban, 2020, s.35). İstanbul 

Tarihi Yarımada'da tüm uygarlıklar boyunca yapılaşma süreci devam etmiş ve arkeolojik dolgu kalınlığı 

da 30 metreyi bulmuştur (Kızıltan ve Saner, 2011, s. 29). Özellikle kentsel gelişim baskısıyla artan yeni 

yapım, ulaşım-altyapı inşaat çalışmalarında sıklıkla bu katmanlar ile karşılaşılmaktadır. Ancak Tarihi 

Yarımada'da kurumlar arası ortak bir veri tabanının eksikliği, envanter taraması sürecinde potansiyel 

alanların belirlenmesinin ihmali, çoğunlukla kentsel arkeolojik değerlerin tesadüfen ortaya çıkan 

kalıntılar olarak koruma sürecine alınmasına neden olmaktadır. Kentsel arkeolojik değerlerin tescili ve 

koruma sürecinin ardından birçok koruma sorunu tespit edilmektedir. Uygulama kalitesi açısından 

belirli bir standardın üstünün ve evrensel ilkelerin gözetildiği koruma örneklerinin azlığı da işin zorluk 

seviyesini ayrıca artırmaktadır. 

Özellikle kamu mülkiyetinde yeni bir yapının temel kazılarında ortaya çıkan arkeolojik değerlerin 

koruma-sunumu sürecinin yanında kamu ihale mevzuatı sorunlarının da çözülmesi gerekmektedir. 

Kamu kurumlarında ihale öncesinde tahmini bütçe (yaklaşık maliyet) belirli olduğundan ihale 

sözleşmesine göre belirli oranda artışlar yapılabilmektedir. Ancak arkeolojik değerlerin koruma-

sunumu projelerinin revizyonlar için ihtiyaç duyulan bütçe, çoğu zaman ihale mevzuatında yer alan 

artışın çok üzerinde kalmaktadır. Kamu ihalelerinde bu durumlar için gereken süre ve maliyet artışı için 

esneklik bulunmamaktadır. Bu da arkeolojik değerlerin nitelikli bir şekilde korunması için olumsuz bir 

yaklaşım oluşturmaktadır.  

Bu yazıda, yeni yapı temel kazıları sonucunda keşfedilen ve üst kotta yapılaşmanın devam ettiği bir 

arkeolojik değer örneği ele alınmıştır. İstanbul Tarihi Yarımada'da bulunan İstanbul Üniversitesi İktisat 

Fakültesi'nde gerçekleştirilen temel kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan arkeolojik değerin resmi 

süreci ve eğitim yapısının bir parçası olarak ortak kullanım için yapılan projelendirme ile uygulama 

aşamaları incelenmiştir. Yaklaşık olarak 225 m² alana sahip olan arkeolojik değere, İktisat Fakültesi Ek 

Binası'ndan iki ayrı kot seviyesinden erişim sağlanmıştır. Zemin kat giriş kotunda bulunan seyir terası, 

birinci bodrum kattan ise arkeolojik değer alanına erişimi sağlamaktadır. Bu düzenleme, arkeolojik 

değerin hem görünürlüğünü artırmak hem de bu önemli alanın kullanımını desteklemek amacıyla 

yapılmıştır. 
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1. Yöntem 

Bu çalışmada, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi temel kazı çalışmaları sırasında ulaşılan Osmanlı 

ve Bizans dönemine ait arkeolojik değerlerin yeni bina ile birlikteliği, koruma ve mimari sunum süreci 

ele alınmıştır. Çalışma kapsamında belirlenen arkeolojik değerin ortaya çıkış süreci, mimari özellikleri, 

koruma kurulu süreci ve yeni bina ile birlikteliği detaylı bir şekilde aktarılmıştır. Arkeolojik değerin 

belirlenmesi için ilgili koruma kurulu ve ilgili idarenin arşiv taraması yapılmıştır. Resmi yazışmalar 

üzerinden arkeolojik değerin keşfi ile başlayan süreç, izlenen yol, yaşanan zorluklar, karar alma süreci, 

alınan koruma kararları ve bu kararların uygulanması veya uygulanmaması gibi detaylar Tablo 1'de 

özetlenmiştir. Yerinde inceleme sırasında mevcut durum gözlemlenmiş, gerçekleştirilen koruma 

müdahaleleri ve yapılan mimari düzenlemeler aşağıda yer alan sorulara göre değerlendirilmiştir: 

• Kamusal alanda arkeolojik değerlerin koruma süreci nasıldır ve yaşanan zorlukları nelerdir? 

• Arkeolojik değerlerin bilimsel anlamda değeri ile kamusal alanda bilinirliğinin sağlanabilmekte 

midir? 

•  Arkeolojik değerlerin yerinde korunması, yapılan müdahalelerin etkisi nelerdir? 

• Arkeolojik değerlerin uzun dönemli yönetimi (Koruma-Bakım-Takip) var mıdır? 

 

2. İstanbul Üniversitesi Kampüsünde Yer Alan Kentsel Arkeolojik Değerlerin Ortaya Çıkışı 

ve Tarihlendirilmesi 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ek-1 binası, Fatih İlçesi’ne bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde ve 

3036 ada 4 parseldedir. İktisat Fakültesi yeni bina yapım işi kapsamında 06.12.2014 yılında İstanbul 

Üniversitesi tarafından yapılan ihale ile Arkeoloji Müze Müdürlüğü denetiminde kazılarla inşaat 

çalışmaları başlamıştır. Temel kazısı sırasında sahanın kuzey batı sınırında arkeolojik bir değere 

rastlanması sonucunda inşaat çalışmaları 30.01.2015 tarihinde durdurulmuştur (Şekil 1). İlgili koruma 

kurulu kararları doğrultusunda arkeolojik değerin ortaya çıkarılması için kazı yapılmıştır. Bu süreçte 

arkeolojik değerin korunmasına ve yeni yapı ile birlikte kullanımına yönelik öneriler geliştirmek 

amacıyla mimari proje müellif ile çalışmalar başlanmıştır. 04.12.2015 tarihinde ilgili koruma kurulu, 

tadilat projesini onaylamıştır. İhale sırasında belirlenen maliyetler, arkeolojik değerin ortaya çıkması ve 

korunması süreci sonucunda artmıştır. Onaylı tadilat projesine uygun olarak ilerleyen faaliyetler, 

15.12.2017 tarihinde arkeolojik değerin korunması ve mimari sunumunu da içerecek şekilde 

tamamlanmıştır. 

İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde gerçekleştirilen temizlik sondaj ve kazı çalışmaları, bu 

arkeolojik değerin bir konağa ait olabilecek taş odası olduğunu gösteren sanat tarihi raporunda detaylı 

bir şekilde ele alınmıştır. Kalıntıların mevcut duvarlarında zamanla çatlaklar oluştuğu ve tonozun yer 

yer delikler açtığı gözlemlenmiştir. Örtü sisteminde görülen tuğlaların, özellikle 19. yüzyılın ilk yarısında 

inşa edilmiş yapılarda sıkça karşılaşılan Osmanlı devri sonlarına ait benzerlerine benzemekte olduğu 

belirtilmiştir (Şekil 2). Arkeolojik değerin 0.00 m. kotu (zemin döşeme kotu) ile -1.50 m. kotları arasında 

farklı dönemlere ait taş basamaklar ve tuğla duvar kalıntıları bulunmaktadır. Taşıyıcı duvarlarda 

meydana gelmiş olan ayrılmalar, bu kısmın da farklı dönemde yapılmış olduğu izlenimini vermektedir. 
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Şekil 1: Temel kazısı sırasında sahanın yaklaşık kuzey batı sınırında, arkeolojik değerler için araştırma 

çukurları (İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Arşivi) 

 

Şekil 2: Arkeolojik değerin yapısal durumu ve malzemeleri (İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı Arşivi) 

Arkeolojik değer alanı içinde kuzey-güney, kuzeybatı-güneydoğu ve doğu-batı doğrultusunda uzanan 

taş, tuğla, iri taş bloklar ve tuğla örgülü bazı duvar ve temel kalıntılarına rastlanmıştır. Bu duvarlardan 

kuzey-güney doğrultusundaki duvarın erken dönem Bizans'a ait olduğu tahmin edilmektedir ve bu 

tahmin en geç 7. yüzyıla dayanmaktadır. Bu duvarı oluşturan taşlarda, Yunan harflerinden taşçı 

işaretleri tespit edilmiştir. Duvar örme tekniği olarak kullanılan 3 cm kalınlığında, 30 cm boyutlarındaki 

tuğlalar, 11-12. Yüzyıllarda sıklıkla kullanılmış bir teknik olarak bilinmektedir (Mango, 1992, s. 473-474). 

2.1. Kentsel Arkeolojik Değerin Mimarî Özellikleri 

Arkeolojik değerin ana bölümü planda yaklaşık 225 m²'dir. Dikdörtgen planlı kalıntının üzeri sivri beşik 

tonoz ile örtülüdür. +0.12 m kotu ile +4.12 m kotu arasında 15 basamaklı taş bir merdiven 

bulunmaktadır (Şekil 3). Duvar malzemesi moloz ve kaba yonu taşıdır. Üst örtü olan tonoz ve 
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kemerlerde ise taş ve tuğla birlikte kullanılmıştır. Kuzey cephesi ile kuzey doğu tarafı yıkılmış olan yapı, 

moloz taş ve yer yer de tuğla ile örülen almaşık duvarlara sahiptir. Moloz taşlar genellikle küfeki taşıdır. 

Yapı kalıntısının od taşının da kullanıldığı görülmektedir. Yapının batı cephesinde içi moloz taş ile 

örülerek kapatılmış bir kemerli kapı ile bunun güneyinde iki pencere bulunmaktadır. Kapının kemerinde 

küfeki ve tuğla bir arada kullanılmış almaşık örgü görülmektedir (Şekil 4). 

 

Şekil 3: Arkeolojik değer plan ve kesit rölövesi (İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı Arşivi) 

 

Şekil 4: Arkeolojik değer örgü sistemi, malzemesi ve merdiven detayı (Neşe Karaçay, 2017). 

Küfeki taşı örgülü üç sivri kemerle takviye edilmiş olan örtü sistemi, tuğla ve moloz taş kullanılarak inşa 

edilmiştir. Bağlayıcı malzeme olarak tuğla tozu ve kireç katkılı horasan harcı kullanılmıştır. Tonoz, kemer 

ve duvarlarda ileri düzeyde malzeme kayıpları oluşmuş, yer yer yıkılmış ve sürekliliğini yitirmiştir. Batı 

cephesinde yer alan pencerelerden biri, od taşından yapılmış ve söveli, geçme demir parmaklıklı bir 

kapıya yakın konumlanmıştır. Diğer pencere ise söveli olup, tuğla ile örülerek kapatılmıştır. Yapının 

güney cephesinde de batıdakilere benzer şekilde iki pencere kazı sonucu açığa çıkmıştır. Bu 

pencerelerin söveli lentoları da od taşından hazırlanmış ve geçme demir parmaklıklıdır. 

2.2. Kentsel Arkeolojik Değerin Belgeleme, Projelendirme ve Koruma Süreci 

3036 Ada, 4 Parselde yer alan arkeolojik değer (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ek Binası) ile ilgili 

ilgili koruma kurulu ve diğer resmi birimlerce çeşitli kararlar alınmıştır. Bu kararlar aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir (Tablo 1): 

11.09.2013 tarih ve 1052 sayılı karar ile İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıkları Koruma 

Kurulu, 3036 ada, 4 parsele ilişkin uygulama projesinin uygun olduğuna ve temel kazı çalışmasının 

İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü denetiminde yapılarak çalışma esnasında herhangi bir buluntuya 

rastlanılması halinde çalışmaların durdurulmasını ve kurula bilgi verilmesini istemiştir. 
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16.12.2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü yeni bina yapım 

işi kapsamında İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü temel kazı çalışmalarına başlanmıştır. Temel kazısı 

sırasında sahanın yaklaşık kuzey batı sınırında arkeolojik değere rastlanmasıyla inşaat çalışmaları 

30.01.2015 tarihinde durdurulmuş ilgili koruma kuruluna haber verilmiştir. 

13.03.2015 tarih ve 1596 sayılı yazıyla ilgili koruma kurulu, 3036 ada 4 parselde yapılan kazının 

Arkeoloji Müze Müdürlüğü denetiminde, parsel sınırları dahilinde parselin, tamamında yapılmasına ve 

yapılan bu çalışmanın raporlanarak kazı sonrası ortaya çıkacak olan kalıntılara ilişkin belgelerin 

iletilmesine, konunun bundan sonra değerlendirebileceğine karar vermiştir. 

26.05.2015 tarih ve 92207046 sayılı İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü yazısı ile 3036 ada 4 parseldeki 

kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kalıntının rölöve, müze raporu ve sondaj vaziyet planı ilgili 

koruma kuruluna iletilmiştir. 

28.10 2015 tarih ve 125902 sayılı yazısı ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü (Yapı İşleri ve Teknik daire 

Başkanlığı), 3036 ada, 4 parselde yeni yapı tadilat uygulama projesi, kazı rölövesi, kazı rölöve raporu, 

sanat tarihi raporu, konservasyon raporu Fatih Belediye Başkanlığı’na iletilmiştir. 

04.12.2015 tarih ve 1885 sayılı yazısı ile ilgili koruma kurulu, 3036 ada 4 parselde ortaya çıkan tarihi 

kalıntının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmesine ve koruma grubunun I(bir) olarak 

belirlenmesine karar vermiştir. Kalıntıya ait rölövenin uygun olduğuna ve KUDEB tarafından hazırlanan 

konservasyon raporu doğrultusunda restorasyon ve konservasyon çalışmalarının yapılabileceği 

belirtilmiştir. İlgili koruma kurulu ayrıca 3036 ada 4 parselde yeni yapı tadilat uygulama projesinin 

uygun olduğuna, uygulamanın proje müellifi sorumluluğunda ilgili idare ve belediyesi denetiminde ve 

uygulama çalışmalarının kalıntıya zarar vermeyecek şekilde sürdürülmesine karar vermiştir. 
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Tablo 1: 3036 ada, 4 parselde yer alan arkeolojik değere ilgili koruma kurulunun kararları 
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2.3. Kentsel Arkeolojik Değere Bulunduğu Alanda İlgili Koruma Kurulunca Onaylı Projesine Göre 

Yapılan Müdahaleler: 

 

Arkeolojik değerin mevcut durumu koruma açısından detaylı bir şekilde incelenmiştir. İlgili koruma 

kurulu kararları doğrultusunda yapılan koruma müdahaleleri ve mimari düzenlemeler detaylı bir 

incelemeye tabi tutulmuş ve değerlendirilmiştir. 

2.3.1. Özgün Yapı Kalıntılarına Koruma Müdahaleleri 

Konservasyon ve Güçlendirme: Arkeolojik değer ve yeni inşaat çalışmaları için önerilen müdahalelerle 

ilgili "tescilli tarihi yapının mevcut durumu ve yeni inşaat çalışmaları için önerilen müdahalelerle" ilgili 

teknik rapora dayanarak, öncelikli olarak arkeolojik değer korunmaya alınmıştır (Şekil 5). İnşaat 

aşamalarında yatay hareketin sınırlandırılması için tarihi yapı dıştan, kuyu perde ile desteklenmiştir 

(Şekil 6). Arkeolojik değerin yapısal bütünlüğünün korunabilmesi için inşaat faaliyetleri sırasında 

içeriden askıya alınmış ve duvarlar arasına gergi yerleştirilmiştir. Bu işlemlerin ardından kuyu perde 

imalatına başlanmıştır. Arkeolojik değerin güçlendirme raporuna göre tonoz ve kemerlerin altındaki 

hacimde çelik bir taşıyıcı sistem oluşturulmuş, bu elemanlara ait düşey yüklerin özellikle zemin 

hareketlerinin meydana gelmesi durumunda iskele sistemi ile zemine aktarılması öngörülmüştür. 

Geçici destek sistemi, kalıntının statik açıdan ayakta durabilmesi için konservasyon çalışmaları 

süresince muhafaza edilmiştir. Yeni yapı inşaat sırasında da kalıntının izlenebilmesi için çatlaklara çatlak 

ölçerler monte edilmiş, inklinometrik ölçümler alınmış ve deplasmanlar periyodik olarak kontrol 

edilerek değerlendirilmiştir. Arkeolojik değerin bulunduğu alandaki muhdesler uzaklaştırılmıştır. Yapı, 

puzolan bağlayıcılı sönmüş enjeksiyon malzemesi kullanılarak sağlamlaştırılmıştır. Hatıl boşluklarına 

ahşap (meşe) hatıl yerleştirilmiştir. Tonoz kısmındaki çatlaklar için ise paslanmaz kenetler ile 

kullanılmıştır. 

 

Şekil 5: Arkeolojik değer geçici destek sitemi (Neşe Karaçay, 2016) 
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Şekil 6: İnşaat aşamalarında yatay hareketin sınırlandırılması için tarihi yapıya dıştan kuyu perde 

yapılmıştır (Neşe Karaçay, 2016) 

Konservasyon çalışmalarında, arkeolojik değeri bütünlemeden mevcut durumunun sağlamlaştırılması 

hedeflenmiştir. Konservasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra deplasman ölçümleri de dikkate 

alınarak yapının kalıcı güçlendirmesine ilişkin durumu yeniden değerlendirilmiş ve proje müellifinin 

onayına sunulmuştur. 3  Özellikle kemer altında yer alan geçici çelik sistem kaldırılmıştır. Arkeolojik 

değer içinde yer alan çerçeve sistem ve düşey taşıyıcılarla bağlantılı döşeme karkası ise kalıcı olarak 

bırakılmıştır. 

2.3.2. Özgün Yapı Kalıntıları ve Yeni Yapı Birlikteliği 

Ek Yapı Tasarımı: Üç bloktan oluşan betonarme yapı, 2 bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kattan 

oluşmaktadır. Eğitim işlevli yapıda derslikler ve hoca odaları bulunmaktadır. Kot farklılıklarından 

faydalanarak 1. Bodrum kat kotunda üç bloğa cephe oluşturacak şekilde avlu tasarımı yapılmıştır. B 

bloğun avluya bakan cephesi giydirme cephedir. Diğer cephelerde kullanılan malzeme traverten ve 

kompozit panel levha kaplamadır. Yeni yapı kat yüksekliği, bitişiğinde yer alan Mimar Kemalettin Bey'e 

ait tescilli eser olan Nadir Eserler Kütüphanesi yüksekliği dikkate alınarak belirlenmiş ve bu tescilli 

eserin yüksekliği geçilmemiştir. Yeni yapı, Nadir Eserler Kütüphanesi ile aynı hizada konumlanmamış, 

yol hizasından geri çekilmiştir (Şekil 7). Arkeolojik değer, cam kabuğu sayesinde İstanbul Üniversitesi 

Beyazıt kampüsünde yer alan Nadir Eserler Binası, Taş Odalar ve İletişim Fakültesi’nin geçiş 

güzergâhında bulunan arka bahçeden görülebilmektedir (Şekil 8). 

 
3 Tescilli tarihi yapının mevcut durumu ve yeni inşaat çalışmaları için önerilen müdahaleler için hazırlanan teknik rapor, “…değerlendirmeler 

yapı mühendisliği açısından yapılmış olup, herhangi bir uygulamaya geçmeden önce, planlanan uygulamanın restorasyon ve koruma 

konusunda uzman kişiler tarafından da onaylanması önemlidir” açıklaması restorasyon uygulamaları açısından dikkat edilmesi gereken bir 
alandır. 
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Şekil 7: Arkeolojik değerin çevre ile ilişkisi (Google Maps) 

 

Şekil 8: Arkeolojik değerin yer aldığı yapının yakın çevresi (Neşe Karaçay, 2019) 

Arkeolojik değer, B ve C blokları arasında kalan bölgede yer almaktadır (Şekil 9). Kalıntılar için çelik 

taşıyıcılı, üst örtü ve cephesi sitemi bir bütün olarak düşünülmüştür.  Çelik taşıyıcı sistemin betonarme 

ayakları arkeolojik değere denk gelmeyecek şekilde planlanmıştır (Şekil 10). Koruma amaçlı kabukta 

alüminyum profilli cam cephe ve üst örtü malzemesi kullanılarak, kalıntının özellikle dışarıdan 

algılanması hedeflenmiştir. Bazı cam modülleri ise ilgi odağı olması amacıyla renkli olarak tasarlanmıştır 

(Şekil 11).  
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Şekil 9: İktisat ek yapı mimari biçimlenişi (İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

arşivi) 

 

Şekil 10: Proje firması tarafında hazırlanan plan ve kesit çalışması (İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri ve 

Teknik Daire Başkanlığı Arşivi) 
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Şekil 11: Arkeolojik değerin cephe tasarımı (Neşe Karaçay, 2021) 

Tonozlu mahalin içi, eğitim fakültesinin kitaplarının sergileneceği bir mekân olarak planlanmıştır (Şekil 

12). Bu doğrultuda, modüler biçimde çelik karkasın üzeri cam döşeme yapılmış ve Bizans dönemine ait 

kanalların görünmesi sağlanmıştır (Şekil 12). Kitap rafları camdan yapılmış olup, arka plandaki duvar 

görünümü engellenmemiştir. 

  

Şekil 12: Arkeolojik değerin bulunduğu iç mahal detayı-kitap rafları (Neşe Karaçay, 2021) 

Sirkülasyon Elemanları: Zemin kat kotunda yer alan arkeolojik kalıntılar için seyir terası planlanmıştır. 

Arkeolojik değer ile yeni bina arasına katlamalı bir cam sistemi eklenerek, seyir terası ile zemin kat 

koridorunun bir bütün olarak algılanması hedeflenmiştir. Ayrıca, kalıntı için oluşturulan mekanik 

sistemin etkili olarak çalışabilmesi için yeni yapıdan ayrılmıştır. Çelik taşıyıcılı seyir terası konsol olarak 

kullanılmış, zemin döşemesinde ve korkuluğunda cam malzeme tercih edilmiştir (Şekil 13). 
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Şekil 13: Arkeolojik değer seyir terası (Neşe Karaçay, 2021) 

Arkeolojik değerin bulunduğu alana birinci bodrum kat kotundan cam bir kapıyla giriş sağlanmaktadır. 

Çelik taşıyıcılı bir merdiven kullanılarak, arkeolojik değerin döşeme kotuna erişim mümkün kılınmış ve 

merdiven basamaklarında delikli saç malzeme tercih edilmiştir (Şekil 14a). Tonozun çevresindeki zemin, 

özgün durumu korunarak bırakılmış ve üzerine ağaç kabukları serilmiştir (Şekil 14b). Ayrıca, dekoratif 

amaçlı olarak kökü yapı kalıntılarına zarar vermeyecek şekilde kapalı mekân bitkileri ekilmiştir. 

   

Şekil 14: (a) Merdiven detayı; (b) tonoz çevresinde yer alan bitkiler ve malzeme seçimi (Neşe Karaçay, 

2021) 

Mekanik Sistem: binanın klima sisteminden bağımsız olarak, arkeolojik değerin hacmi hesaplanarak 

özel bir iklimlendirme sistemi oluşturulmuştur. Estetik açıdan tercih edilen yuvarlak hava kanalları 

(Spiro kanal) sistemi kullanılmıştır (Şekil 15). Havalandırma kanalları, menfezler aracılığıyla 

iklimlendirme koşullarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. 

Aydınlatma: Arkeolojik değerin aydınlatılması için döşeme kotunda (yukarı yönlü) duvar üstü kablolarla 

bağlantılı doğrusal aydınlatma tipi kullanılmıştır (Şekil 16).  

Bilgilendirme: Yeni yapının dış cephesinde arkeolojik değere ilişkin bir bilgilendirme yoktur. Yapı içinde 

de yine arkeolojik değerinin niteliği ve tarihçesi hakkında bir bilgilendirme bulunmamaktadır. 
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Şekil 15: İç mekân havalandırma sistemi (Neşe Karaçay, 2021) 

  

Şekil 16: İç mekân aydınlatma elemanları (Neşe Karaçay, 2021) 

3. Arkeolojik Değerlere Yapılan Müdahalelerin Koruma ve Mimari Sunum Açısından 

Değerlendirilmesi  

3.1. Kamusal Alanda Sürecin Değerlendirilmesi 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin yeni bina yapım işi için gerçekleştirilen ihale sonucuna göre, 

2014 yılında başlatılan kazı çalışmalarında arkeolojik değerlere rastlanmış ve çalışmalar 

durdurulmuştur. Rastlanan arkeolojik değerin yerinde korunması amacıyla revize proje hazırlanmıştır. 

Ancak, kamu kurumlarında bütçenin tamamının hazırlanarak ihale yapıldıktan sonra ortaya çıkan 

arkeolojik değerin korunması ve sunumu süre ve maliyet artışına neden olmaktadır. Bu gibi 

durumlarda, yeni koşullara uyum sağlanamaması da arkeolojik değerin korunmasıyla ilgili özellikle 

kamu nezdinde olumsuz bir algı oluşturmaktadır. Yeni yapı inşaatlarında tesadüfen ortaya çıkan kentsel 

arkeolojik değerlere yapılacak müdahaleler, ihale sürecinden sonra belirlendiği için ilgili yerel 

yönetimlerin bütçe planlamasına ilave bir yük getirmekte, finansal zorluklar doğru müdahaleleri ve 

müdahalelerin nitelik ve derinliğini kısıtlamaktadır. Özellikle kamu ihale mevzuatı kapsamında yaşanan 

ilaveler, finansal problemlere neden olmaktadır. Bu durum, arkeolojik değerlerin korunması amacının, 

mali ve zaman açısından daha esnek bir planlama gerektirdiğini ortaya koymaktadır. 
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3.2. Yeni Eklerin Mimari Açıdan Değerlendirilmesi  

Mimari Tasarımı: Yeni yapı mimari projesinin ilgili koruma kurulunun onayından sonra temel kazı 

çalışmalarının ardından arkeolojik değerin bulunmasıyla mimari proje düzenlemeleri yapılmıştır (Şekil 

17). Arkeolojik değer, yeni tasarımla mevcut projeye uyumlu hale getirilmiş ve betonarme bir yapı ile 

arkeolojik alanın dış kabuğu bir bütün olarak tasarlanmıştır. Farklı bir malzeme kullanımı ile arkeolojik 

değer alanının farklılığı ön plana çıkarılmıştır. Ayrıca, cam yüzeyler aracılığıyla arkeolojik değerin 

üniversite-kampüs alanında farkındalığını artırmak amacıyla özel bir vurgu yapılmıştır. 

          

Şekil 17: (a) İktisat Ek 1 yapı projesinin ilk hali; (b) arkeolojik değer için yapılan revizyon sonrası proje 

çalışması (İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Arşivi). 

Malzeme Tercihi: Kalıntıların üstüne gelmemesine rağmen, alanda betonarme ayakların bulunması 

geri alınması zor bir müdahale gerektirebilir (Şekil 18). Bununla birlikte, kullanılan çelik, cam ve 

alüminyum malzemeler, yeni yapı betonarme karkas sisteminden farklı, sökülebilir ve uzun ömürlü 

malzemelerdir (Şekil 19). Zaman içinde özellikle seyir balkonu döşemesindeki cam ile arkeolojik değer 

alanındaki cam döşeme, kullanımdan kaynaklı şeffaflığını kaybedebilir. Bu nedenle, belirli aralıklarla 

kontrollerin yapılarak gerekli değişimlerin gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu, arkeolojik değerin 

korunması için uzun vadeli sürdürülebilir bir strateji sağlamak açısından önemlidir. 

 

Şekil 18: Arkeolojik değerin yer aldığı cam cephe ve iç mekânda cam döşeme detayı (Neşe Karaçay, 

2021) 
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 Şekil 19: Üst örtü taşıyıcı sistemi (Neşe Karaçay, 2021) 

Mekanik Sistem: Arkeolojik değer için kurulan iklimlendirme sistemi, ne kadar olumlu bir adım olsa da, 

bu sistemin düzenli çalıştırılma sorumluluğu, eğitim yapısının idari amirlerine aittir. Ancak, özellikle cam 

cepheli alanlarda, ısı farklılıkları oldukça yoğun olduğundan, havalandırma sistemleri düzenli olarak 

çalıştırılamamakta ve bu durum nem dengesinin sabit tutulmasını engellemektedir. 

Aydınlatma: Kalıntıların aydınlatılması için sadece döşeme kotunda (yukarı yönlü) duvar üstü kablolarla 

bağlantılı doğrusal aydınlatma yapılması özellikle gece kullanımlarında yetersiz kalmaktadır.   

Bilgilendirme: Üniversitede kamusal bir işlevi olan bu çalışma, arkeolojik değerin öne çıkarılması 

amacıyla teşvik edici ve örnek bir proje olarak duyurulmalıdır. İki ayrı katmana sahip olan bu arkeolojik 

değerin tarihçesi ile çevresindeki tarihi alanlar arasındaki ilişkinin kurulması, tarihsel bütünsellik 

açısından büyük önem taşımaktadır. Süleymaniye Camii'nin yakınında bulunan bu yeni yapı, kültürel 

bir rota üzerindedir ve bu nedenle ön cephesinde arkeolojik değeri vurgulayan dijital araçlar veya 

bilgilendirme panoları bulunmalıdır. Ayrıca, müze işlevi taşımayan bu eğitim yapısındaki alana belirli 

aralıklarla ziyaretçi kabul edilerek, kalıntıların daha geniş bir kitle tarafından bilinirliği artırılmalıdır. 

SONUÇ: 

Sonuç olarak, Tarihi Yarımada'ya ilişkin ICOMOS etki değerlendirme rehberi, uluslararası güncel 

tüzükler, yönetmelikler, metinler ve önceden uygulanan koruma ve sunum örneklerinin analizi esas 

alınarak, alanın korunması ve sunumu için özel bir tasarım rehberi oluşturulmalı ve belirli aralıklarla 

güncellenmelidir. Tarihi Yarımada'da ortak bir veri tabanında, kent katmanlarının üçüncü boyutta 

bilgileri bulunmalı ve bu bilgilerle yerel yönetimler temel kot ve kazı izinlerini belirlemelidir. Kamusal 

alanda keşfedilen arkeolojik değerle karşılaşılacak potansiyel alanlarda ihale kapsamında olası kalıntı 

alanlarına bütçe ve zaman açısından esneklik tanınması, arkeolojik değerlerin korunması açısından 

olumlu bir adım olacaktır. Potansiyel kentsel arkeolojik değerler için korumaya yönelik protokoller 

hazırlanmalı ve ilgili taraflarca imzalanmalıdır. 

"Kapalı mekân" tasarımı ve malzeme seçimleri, arkeolojik değerlerin bulunduğu bölgenin iklim 

verilerine göre planlanmalıdır. İdeal ortam ısısı belirlenmeli ve ısı hesabı, güneşle direkt temas ve iç 

mekânda bulunma durumları için ayrı ayrı dikkate alınmalıdır. Seçilecek yapı malzemelerinin termal 

kapasitesi, iç mekân koşullarını büyük ölçüde etkileyeceği için dikkatlice seçilmelidir. Bu bağlamda 

malzemenin geçirgenlik ve yansıma değerleri büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, ortamda kullanılacak 

mekanik sistemlerle birlikte yerel yönetimlerin ilgili uzman iklim mühendisleri tarafından sıcaklık ve 

ortalama nem değerlerinin analizleri ile havalandırma hesapları oluşturularak, proje müelliflerinin 

kullanımına sunulabilir. Çelik strüktür ve cam malzeme ile oluşturulan üst örtülerde güneş ışınlarının 
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neden olduğu yüksek ısıya karşı etkili gölgelendirme sağlayacak kabuk tasarımlar, ikinci bir katman 

olarak düşünülebilir. Kentsel arkeolojik değerlere müdahale ve sunumun başarıya ulaşması için izlem 

ve takip iş akışı zorunlu bir unsurdur. Özellikle yoğuşma sorunları, malzeme bozulmaları ve 

konservasyon ihtiyaçları, kullanıcı-ziyaretçi zararları gibi durumlarda hızlı müdahale, sorunların daha 

fazla büyümeden çözülmesine olanak tanır. Kentsel arkeolojik değerler için oluşturulan görüntüleme 

sistemlerindeki sensör-takip mekanizmaları, her bir farklı malzeme için özel çözümler üretmek adına 

ayrılabilir. 

Kentsel arkeolojik değerlerin mimari koruma-sunum süreçleri doğru yönetilemediğinde ortaya çıkan 

sorunlara üretilen çözümler ancak kısa süreli “pansuman etkisi” yaratmakta, aynı riskler devam 

etmektedir. Geliştirilecek öneriler, belirlenmiş bir akış içinde önceliklerin belirlenerek bütünlüklü bir 

şekilde değerlendirilmelidir. Bütüncül koruma yaklaşımı için farklı disiplinlerden uzmanlar, kurumlar ve 

kuruluşlar iş birliği yapmalıdır. 

Etik Standart ile Uyumluluk 

Çıkar Çatışması: Yazar, kendileri ve diğer üçüncü kişi ve kurumlarla çıkar çatışmasının olmadığını beyan 

eder. 

Etik Kurul İzni: Bu makalede etik kurul iznine gerek yoktur, buna ilişkin ıslak imzalı etik kurul kararı 

gerekmediğine ilişkin onam formu sistem üzerindeki makale süreci dosyalarına eklenmiştir. 

Finansal Destek: Bu çalışmada herhangi bir finansal destek yoktur. 

Teşekkür: İktisat Fakültesi Ek Yapı revize projesinin mimari müellifi olan Tures Mimarlık’a ve Prof. Dr. 

Mehmet Alper’e bilgilerini aktardıkları, projelerini paylaştıkları için teşekkür ederim. Bu araştırma 

kapsamında arşivini açan İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na teşekkür ederim. 
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EXTENDED SUMMARY 

Research Problem: 

This article focuses on the conservation and architectural presentation process of approximately 225 m² 

rectangular plan remains discovered during excavation in 2014 for the Faculty of Economics supplementary 

structure located at Istanbul University Beyazıt Campus within the Historical Peninsula of Istanbul. The study 

details the accidental discovery of the archaeological value and the difficulties encountered in the conservation 

process due to the lack of flexibility in public tenders, as well as the interaction with the new building, the 

architectural presentation process, and the status of the archaeological value after its construction was 

completed. 

Research Questions: 

What are the difficulties encountered in the conservation process and emergence of archaeological values 

discovered in public spaces in the Historic Peninsula? How should the interaction with the new building, the 

process of architectural presentation, and the status of the archaeological values after the implementation be 

evaluated from a conservation point of view? 

Literature Review: 

A review of the existing literature on urban archaeological values shows that stratification issues are addressed 

within the planning dimensions. Studies on conservation methods and management strategies have been carried 

out using examples from Turkey. Studies specific to the Historic Peninsula of Istanbul have focused on legal and 

administrative regulations and management and planning processes underlying conservation theory. Studies on 

in-situ conservation and presentation techniques of urban archaeological values have analyzed the material 

selection, functional and physical adequacy of protective structures from architectural and conservation 

perspectives, and developed recommendations. 
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Methodology: 

This study deals with the integration, conservation and architectural presentation process of Ottoman and 

Byzantine archaeological values discovered during the foundation excavation works of Istanbul University Faculty 

of Economics. The process of emergence, architectural features, conservation board process and integration with 

the new building of the identified archaeological value were detailed within the scope of the study. In order to 

determine the archaeological value, the archives of the Regional Conservation Council and administration were 

examined. The process of discovering the archaeological value through the official correspondence, the path 

followed, the challenges faced, the decision-making process, the protection decisions taken and the 

implementation or non-implementation of these decisions are summarized in Table 1. The current state of the 

archaeological values was observed and conservation interventions and architectural adaptations were 

examined in detail.  

Results and Conclusions: 

In conclusion, a specific (design) guide for the conservation and presentation of the area should be drawn up and 

periodically updated, based on the analysis of the ICOMOS Impact Assessment Guide for the Historical Peninsula, 

current international regulations, statutes, texts and previously applied conservation and presentation examples. 

In a common database for the Historical Peninsula, information on urban levels should be available in the third 

dimension, and local authorities should use this information to determine baseline heights and excavation 

permits. Allowing budget and time flexibility for potential archaeological sites in tenders for public areas where 

archaeological values may be encountered would be a positive step toward preserving values. Protocols for 

protecting potential urban archaeological values should be prepared and signed by the relevant parties. 

The design and choice of materials for 'enclosed spaces' should be planned according to the climatic data of the 

region where the archaeological values are located. The ideal ambient temperature should be determined, and 

separate considerations should be made for heat calculation, direct sunlight exposure, and indoor presence 

situations. Careful consideration should be given to the thermal capacity of the selected building materials, as 

this will have a significant impact on indoor conditions. In this context, the permeability and reflectance values 

of the material are of great importance. In addition, analyses of temperature and average humidity levels can be 

carried out by the relevant local authority climate engineers, together with the mechanical systems to be used 

in the environment, and ventilation calculations can be provided to the project designers. A second layer can be 

considered in shell designs using steel structures and glass materials to provide adequate shading against the 

high heat levels of solar radiation. 

A workflow for monitoring and tracking is essential for the success of interventions and the presentation of urban 

archaeological values. Rapid intervention, particularly in cases such as condensation problems, material 

deterioration, conservation needs, and user/visitor damage, allows problems to be resolved before they 

escalate. Sensor tracking mechanisms in visualization systems created for urban archaeological 

 


