
Medeniyet Sanat Dergisi, İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 12(1), 2026, s.29-48, E-ISSN: 2587-1684 

 
* Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık, oyas026@gmail.com, ORCID: 0000-0002-
4837-3960 
 

Submission Date / Gönderilme Tarihi: November 5, 2025 / 5 Kasım 2025 
Acceptance Date / Kabul Tarihi: June 26, 2026 / 26 Haziran 2026 

Y. Mimar Şevki Balmumcu Tarafından Tasarlanan Konya 
Halkevi’nin (Konya Devlet Tiyatrosu) İnşa Süreci 
The Construction Process of the Konya People’s House (Konya State Theatre) 
Designed by Architect Şevki Balmumcu 

Prof. Dr. Oya ŞENYURT* 
 

DOI: 10.46641/medeniyetsanat.1817945 
Araştırma Makalesi / Research Article 

 

Öz 

Bu makale, Yüksek Mimar Şevki Balmumcu tarafından tasarlanan ve günümüzde Konya Devlet 
Tiyatrosu olarak kullanılan Konya Halkevi binasının inşa sürecini Cumhuriyet Arşivi belgelerine 
dayanarak incelemeyi amaçlamaktadır. Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan Konya Halkevi’nin inşa 
sürecine ait belgeler mimarın bilinmeyen bir yapısının ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Mimar 
tarafından 1940’ların ortasında projelendirilen yapı, Halkevleri’nin Cumhuriyet ideolojisini Anadolu 
kentlerine taşımada üstlendiği kültürel misyonun mimari bir örneğidir. Çalışmada, yapının tasarım 
süreci, malzeme temini, yer seçimi ve inşa sürecinde karşılaşılan idari ve teknik sorunlar ayrıntılı 
biçimde değerlendirilmiştir. Belgeler, Şevki Balmumcu’nun yalnızca Ankara Sergievi’nde değil, 
Anadolu’daki bir kültür yapısının tasarımında da etkin rol üstlendiğini göstermektedir. Ayrıca, 
Halkevleri Talimatnameleri’nde vurgulanan yerel malzeme kullanımı, mimarlık aracılığıyla 
ekonomik ve ideolojik bir ilke olarak Konya Halkevi özelinde somutlaşmaktadır. Şevki 
Balmumcu’nun Sergievi’ndeki tasarımından üslupsal olarak farklılaşan Konya Halkevi binası II. 
Ulusal Mimarlık akımının izlerini taşımaktadır. Bu bağlamda Konya Halkevi, Erken Cumhuriyet 
Dönemi’nin kültür politikalarının mimari düzlemdeki yansımasını temsil eden özgün bir örnek 
olarak değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şevki Balmumcu, Konya Halkevi, Konya Devlet Tiyatrosu, Erken Cumhuriyet 
Dönemi 

 

Abstract 

This article aims to examine the construction process of the Konya People’s House building, 
designed by Architect Şevki Balmumcu and currently used as the Konya State Theater, based on 
documents from the Republic Archive. The documents in the Republic Archive related to the 
construction process of the Konya People’s House have helped reveal an unknown structure by 
the architect. The building, designed by the architect in the mid-1940s, is an architectural example 
of the cultural mission undertaken by the People's Houses in bringing the ideology of the Republic 
to Anatolian cities. The study evaluates in detail the design process, material procurement, site 
selection, and administrative and technical problems encountered during the construction 
process. The documents show that Şevki Balmumcu played an active role not only in the Ankara 
Exhibition Hall but also in the design of a cultural structure in Anatolia. Furthermore, the use of 
local materials emphasized in the People's Houses Regulations is concretized as an economic 
and ideological principle through architecture, specifically in the Konya People's House. 
Stylistically distinct from Şevki Balmumcu's design for the Exhibition Hall, the Konya People’s 
House building bears traces of the Second National Architecture movement. In this context, the 
Konya People’s House is considered a unique example representing the architectural reflection of 
the cultural policies of the Early Republican Period. 

Keywords: Şevki Balmumcu, Konya People's House, Konya State Theater, Early Republican Era 
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Giriş 

Halkevleri, halk terbiyesine yönelik uzun tarihsel birikimin üzerinde oluşmuş bu birikimin 
yanı sıra Cumhuriyet’in ilk yılları ile özellikle 1930’un başında yaşanan birtakım gelişmeler 
de halkevlerinin kuruluş sürecini hızlandırmıştır. Halkevleri, tek parti ideolojisinin tabana 
yayılmasında önemli bir araç niteliğindedir. Bunun ötesinde çeşitli sanat dallarındaki 
çalışma ve gösterileriyle, yöre tarihi ve kültürü üzerindeki araştırmalarıyla, farklı 
konulardaki konuşmalarıyla bilinçlenme odakları olan bu evler Cumhuriyet’in bakış 
açısını aydınlar aracılığıyla halka kadar indirmeyi ve bu yolla ideolojiye ait bazı 
uygulamaları toplumsal tabana benimseterek sistemi korumayı, aynı zamanda da yeni 
çağdaş yurttaşı yetiştirmeyi amaçlamıştır (Arıkan, 1999: 270). 

19 Şubat 1932 tarihinde 14 yerde, Ankara, Afyon, Samsun, Eskişehir, Diyarbakır, İzmir, 
Konya, Denizli, Van, Aydın, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Adana’da Halkevleri resmi olarak 
kurulmuştur (Çeçen, 2000: 95-100). Konya Halkevi ise bu evlerden biri olarak dokuz 
şubenin tamamını açarak çalışmaya başlamıştır (Taşdemir, 2002: 267-268). Konya 
Halkevi 19 yıl boyunca Konya halkına başta eğitim olmak üzere her alanda hizmet 
vermiştir (Akhan, Yılmaz ve Akhan, 2011: 68). 1932 yılının Şubat ayından Temmuz ayına 
kadar Konya’da hükümet binası tarafında bir bina Halkevi olarak kullanılmıştır. Ancak 
Temmuz ayına gelindiğinde Halkevi’ne katılım o kadar yüksek olmuştur ki binayı taşımak 
zorunda kalınmıştır. Alaaddin Tepesi’nin güney eteğinde bulunan 1908 yılında Rum 
Okulu olarak yapılmış ve o yıllarda Cumhuriyet Halk Fırkası binası olarak kullanılan yapı 
Halkevi olmuş (Görsel 1), hükümet civarında bulunan yapıya ise Cumhuriyet Halk Fırkası 
taşınmıştır. 1932 yılından 1949 yılına kadar kullanılan bu yapı üç kattan oluşmaktaydı. 
Yapının birinci katı depo, ikinci katı kütüphane, üçüncü katı ise konferans ve konser 
salonu, yapının sahip olduğu küçük odalar ise yönetici odası olarak kullanılmıştır. Halkevi 
taşındıktan sonra tiyatro binası, belediye sineması olarak da kullanılan bu yapı günümüze 
ulaşamamıştır (Kaynar, 2007: 78).   
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Görsel 1. Konya Halkevi eski binası (Rum Okulu) (Kaynar, 2007: 382). 

 

1940’lı yıllara gelindiğinde kullanılan yapının yetersiz kalması sebebi ile çalışılan ve kurs 
verilen birçok alan farklı okullara, cezaevine dağılmıştır. Bu durum, Halkevi faaliyetlerinin 
kontrolünün yapılamaz hale gelmesine sebep olmuştur. Bu sebeple Halkevi bütçesinden 
belirli bir ayrım yapılarak yeni bir bina yapılmasına karar verilmiştir. CHP Müşavir mimarı 
A. Sabri Oran tarafından tasarlanan Konya Halkevi binasının tasarımları Arkitekt 
Dergisi’nde yayınlanmıştır (Görsel 2) (Oran, 1940: 198-202). Konya Halkevi’ni Alaaddin 
Köşkü harabelerinin eteklerindeki bir mevkide tasarlayan A. Sabri Oran’ın projesi 
muhtemelen ölçek olarak büyük olması ve ekonomik problemler neden gösterilerek 
uygulanamamıştır (Parlak ve Yaldız, 2022: 240).  
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Görsel 2. CHP Müşavir mimarı A. Sabri Oran tarafından tasarlanan Konya Halkevi’nin maket 
fotoğrafı (Oran, 1940: 198). 

 

Bundan sonraki süreçte Konya Halkevi inşası için çaba sarf edilmiş ve 1946 tarihinde 
temeli atılan Konya Halkevi binasını (bugün Konya Devlet Tiyatrosu olarak 
kullanılmaktadır) Y. Mimar Şevki Balmumcu tasarlamıştır. Bu konuyla ilgili olarak bir 
makalede gazete haberlerine dayandırılarak halkevi binasının yerini görmek ve projesini 
yapmak amacıyla Yüksek Mimar Şevki Balmumcu’nun İstanbul’dan Konya’ya gelerek 
incelemelerde bulunduğu kaydedilmişse de (Koçer ve Özcan, 2021: 1631) yapının kesin 
olarak Şevki Balmumcu tarafından tasarlandığına ilişkin bilgi veren başka bir akademik 
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu makalede Y. Mimar Şevki Balmumcu’nun bilinmeyen bir 
tasarımı olan Konya Halkevi binasıyla ilgili Cumhuriyet Arşivi’nde yer alan belgeler 
değerlendirilmiştir.   

 

1. Halkevlerinin Açılış Amaçları ve Mimari Özellikleri 

Halkevleri Cumhuriyet döneminin halkçılık anlayışını uygulamak amacıyla kurulmuştur. 
Halkevlerinin temel hedefi, toplum içindeki farklılıkları azaltarak eşitlik ve bütünlük 
sağlamak, halkı ortak değerler etrafında birleştirmektir. Halkevlerinin başlıca görevleri; 
halk arasında dayanışma ve iş birliğini geliştirmek, ortak amaç ve düşünce birliği 
oluşturmak, milli duyguları güçlendirmek ve toplumsal birlik sağlamaktır (Gercik, 2021: 
23). Halkevlerinin kuruluş süreci, doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi’nin üçüncü 
kurultayında alınan kararlara dayanmaktadır. 10-18 Mayıs 1931 tarihleri arasında 
toplanan bu kurultayda, daha önce faaliyet gösteren Türk Ocaklarının dönüştürülerek 
Halkevlerine evrilmesi kararı alınmış ve böylece halk eğitiminin kurumsal çerçevesi 
çizilmiştir (Dilber, 2025: 14). 

Halkevlerinin kuruluş amaçları arasında Atatürk ilke ve inkılaplarını halka benimsetmek, 
milli birlik ve beraberliği güçlendirmek, bilinçli vatandaşlar yetiştirmek ve toplumun kültürel 
seviyesini yükseltmek de bulunmaktadır. Sadece siyasi değil, aynı zamanda kültürel ve 
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eğitsel kurumlar olarak değerlendirilmiş; şehir-köy ayrımı gözetmeden halkın eğitimine 
katkı sağlamıştır. Özellikle köylünün eğitimi ve ülkenin en ücra bölgelerine eğitim 
faaliyetlerinin ulaştırılması önemli hedeflerden biri olmuştur. Sonuç olarak Halkevleri, 
Cumhuriyet’in temel ilkeleri doğrultusunda toplumu çağdaşlaştırmayı ve yönetici-halk 
bütünleşmesini sağlamayı hedefleyen kurumlar olarak sunulmaktadır (Varlı, 2023: 30-
31). 1930’lu yıllarda okuma-yazma oranının düşük olması nedeniyle Halkevleri, halk 
eğitimi açısından büyük önem taşımıştır. Laik ve çağdaş bir toplum oluşturma sürecinde 
önemli görevler üstlenen bu kurumlar, Cumhuriyet’in kazandırdığı değerleri halka 
anlatmayı amaçlamıştır (Kahraman, 2023: 11-12).  

Halkevleri binalarına büyük önem vermiş ve bu yapıların halkın kolay ulaşabileceği 
merkezi alanlarda, çoğunlukla Cumhuriyet meydanlarında kurulmasını hedeflemiştir. 
Halkevlerinin halkın  

birlik ve beraberliğini güçlendirecek kültürel ve sosyal merkezler olarak düşünülmüş 
olması sebebiyle binaların mimarisi ve işlevleri titizlikle planlanmıştır. Binalarda büyük 
konferans ve temsil salonları, kütüphaneler, okuma odaları, spor alanları, derslikler ve 
bahçeler bulunmasına önem verilmiştir. Büyük şehirlerde jimnastik ve spor salonları da 
yapılmıştır. Parti sloganları, Atatürk heykelleri, Türk bayrakları ve özdeyişler gibi 
sembollerle Cumhuriyet ideolojisinin görünür hale getirilmesi amaçlanmıştır. Sonuç 
olarak halkevi binaları yalnızca fiziksel mekânlar değil; halkı bir araya getiren, kültürel 
etkinlikler düzenleyen ve milli birlik duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan Cumhuriyet 
kurumları olarak tasarlanmıştır (Gülcü, 2016: 31-32). 

A. Durukan L plan şemasının halkevi yapılarının en tipik plan şeması olduğunu, buna ek 
olarak Çorlu Halkevi’nde I plan şemasının kullanıldığını, Kırklareli, İzmit ve Isparta’da T 
plan şemasının kullanıldığını, küçük kasabalarda ise dikdörtgen plan şemasının 
kullanıldığını vurgulamıştır. Ayrıca farklılaşan örnekler olarak Bursa Halkevi’nde avlulu 
bir plan şeması olduğuna dikkat çekmiştir. Kadıköy ve Kırklareli Halkevlerinde ise dairesel 
veya yuvarlatılmış köşeler kullanılmıştır (Durukan, 2006: 144-146). Halkevi binaları, çok 
yönlü sosyal ve kültürel faaliyetlere hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Genellikle 
sinema, tiyatro, konferans ve törenlerin gerçekleştirildiği büyük salonlar halkevi 
yapılarının merkezinde yer almıştır. Fuaye alanları ise halkın sosyal etkinlikler sırasında 
dinlenebileceği mekânlar olarak düzenlenmiştir. Binalarda ayrıca yönetim birimleri, 
başkan ve sekreter odaları gibi idari bölümler bulunurken; eğitim faaliyetleri için 
kütüphane, okuma salonu, derslik, sanat atölyesi ve müzik odaları tasarlanmıştır. Bazı 
halkevlerinde spor faaliyetleri için açık veya kapalı spor alanlarına da yer verilmiştir. 
Bazılarında ise Atatürk veya devlet büyüklerinin ziyaretlerinde kullanılmak üzere 
misafirhane ya da “Atatürk katı” adı verilen konaklama bölümleri oluşturulmuştur. 
Gardırop, büfe ve kimi yapılarda müze gibi ek mekânlar da planlara dahil edilmiştir. 
Mekânların bahçe, avlu, balkon ve teraslarla ilişkilendirilmesi sayesinde yapıların halkın 
rahat kullanabileceği açık ve sosyal alanlar haline getirilmesi amaçlanmıştır (Durukan, 
2006: 134-144).  

 

2. Türkiye’de Erken Cumhuriyet Döneminde Mimaride Üslupsal Eğilimlere Kısa Bir 
Bakış 

Erken Cumhuriyet döneminin (1923-1950) ilk yıllarında, Osmanlı’nın son döneminden 
devralınan I. Ulusal Mimarlık Akımı etkisini sürdürmüş; kamu yapılarında kemer, kubbe, 
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çini, saçak ve simetrik cephe düzenleri gibi Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden alınan 
unsurlar kullanılmıştır. Ancak yeni rejimin çağdaşlaşma hedefleri doğrultusunda 1930’lu 
yıllarda Avrupa kökenli modernist mimarlık güç kazanmıştır. Özellikle Almanya ve 
Avusturya’dan gelen mimarların etkisiyle işlevsellik, yalın geometrik biçimler, süsten 
arındırılmış cepheler ve betonarme kullanımına dayanan modern yapılar inşa edilmiştir. 
Bakanlık binaları, okullar, tren garları ve Halkevleri bu anlayışın önemli örnekleri arasında 
yer almıştır. 1940’lı yıllarda ise modern mimarlığın “uluslararası” görünümüne karşı daha 
yerli ve milli bir mimari arayışı gelişmiş, bu süreç daha sonra “II. Ulusal Mimarlık Akımı” 
olarak adlandırılmıştır. Türk mimarlığında 1940’lı yıllarda uluslararası modernizmden 
uzaklaşılarak “yerli” ve milli mimari arayışlar ön plana çıkmıştır. Bu yaklaşımın 
öncülerinden biri olan Sedad Hakkı Eldem, mimari üslubun dışarıdan ithal 
edilemeyeceğini, her toplumun kendi kültürel özelliklerinden beslenen bir mimariye sahip 
olması gerektiğini savunmuştur. Bu düşünceler “II. Ulusal Mimarlık Akımı”nın temelini 
oluşturmuştur. Eldem’in mimarisinde özellikle geleneksel Türk evi ve Osmanlı sivil 
mimarlığının etkileri görülmektedir. Bunun önemli örneklerinden biri, 1947-48 yıllarında 
inşa edilen Taşlık Kahvesi’dir. Yapı, büyük ölçüde Osmanlı dönemine ait Amcazade 
Hüseyin Paşa Yalısı’ndan esinlenmiştir. Özellikle “divanhane” tipi orta salonlu plan 
düzeni, Osmanlı konut mimarisine yapılan göndermelerin belirgin örneklerindendir. II. 
Dünya Savaşı yıllarındaki milliyetçi atmosferin mimaride yerel ve milli arayışları 
güçlendirmiş ancak 1940’ların sonundan itibaren Türkiye’nin Batı Bloku’na yönelmesiyle 
bu anlayışın etkisi kaybolmuştur. Modern hareket, belirlenebilir ve uygun bir birliği ifade 
etmemekte; bireysel fikre, politik sürece, iklime, sosyal ve kültürel duruma dayalı olarak 
farklı yaklaşımları içermektedir. Bu üsluptaki yapılarda dikkat çeken mimari özellikler 
süsten arınmış çıplak kütleler, dik açılı kübik biçimlerin tercih edilmesi, teras çatı 
kullanımları, geniş yatay pencereler, beyaz dış cephe uygulamaları ve betonarme 
iskeletin taşıyıcı sistemlerde tercih edilmesi şeklinde sıralanabilir (Hasol, 2014: 486).  

1950’lerde özellikle Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesiyle birlikte mimaride 
“Uluslararası Üslup” Türkiye’de yaygınlaşmıştır (Demiriz, 2019: 43-45). Uluslararası 
Üslup, 1920’lerden 1950’lere kadar etkinliğini sürdüren Batı mimarisine egemen bir 
yönelim olarak ifade edilmiştir (Uzun, 2015: 13). Mimari uygulamalardaki mantığı, 
uygulanış şekli, teknoloji ile uyumlu olması ve çağın olanaklarını takip etmesi bakımından 
Uluslararası Üslup; tercih edilen ve benimsenen bir stil haline dönüşmüştür (Hasol, 2014: 
486). Bu yıllarda kamu yapılarının inşaatında çoğunlukla yabancı mimarlar etkin olsa da 
zamanla yerli mimarların da etkinlikleri artmış, tasarımları ve uygulamaları 
yaygınlaşmaya başlamıştır (Sözen, 1984: 175-177). İlk büyük uluslararası yarışması 
olarak ifade edilebilecek Sergi Evi Yarışması’nda (1933) birincilik ödülünü Şevki 
Balmumcu almıştır. Balmumcu’nun projesi; birbirini kesen yatay ve dikey bloklardan 
oluşmuş ve kütlelerin formları dikkat çekmiştir. Ayrıca yatay giriş saçağı ve dikey kule 
kullanımı özgün yaklaşımlarda örnek teşkil etmiştir (Vanlı, 2006: 254). 

 

3. Y. Mimar Şevki Balmumcu’nun (1905-1982) Mimarlık Faaliyetlerine Dair Bilinenler 

Şevki Balmumcu, 1928 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olmuştur. Diploma 
numarası 370 olarak geçmektedir. Adresi ise Türk Yüksek Mimarlar Birliği kayıtlarında 
Refah Apartmanı Bomonti Pangaltı 210/2 olarak kayıtlıdır (Türk Yüksek Mimarlar Birliği). 
1928-30 arasında Yalova Kaplıcası’nın onarımında ve Seyr-i Sefain Umum 
Müdürlüğü’nde çalışmıştır. 1930-32 arasında Bursa’da Tayyare Cemiyeti (Türk Hava 
Kurumu) Tiyatro ve Sinemasının inşaatında kontrol mimarı vekili olarak görev almış, 
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Elazığ Sinema-Büro Binası proje yarışmasında Birincilik Ödülü’nü kazanmıştır. 1933’te 
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin açtığı Ankara Sergievi (Görsel 3) uluslararası proje 
yarışmasında 26 proje (10 yabancı, 16 Türk) arasından Balmumcu’nun projesi birinci 
seçilmiştir. Türk mimarlarının kendilerini kanıtlama çabası içinde oldukları bir dönemde 
bu sonuç hem mimarlar arasında hem basında büyük övünç kaynağı olmuştur. Farklı 
sergileme işlevlerinin yanı sıra bürolar, sinema ve 100 kişilik bir de lokanta barındıran bu 
yapının 1935’e değin süren yapımının kontrolünü de Balmumcu üstlenmiştir (URL 
1). Daha sonraki süreçte 20. yüzyıl ahşap yapısı Atatürk Köşkü’nün genişletilme ve 
tadilatında çalışmıştır. 1936 yılında Behçet Ünsal ile birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu’nun 
düzenlediği Ankara apartman, kapalı havuz, gazino ve garaj yarışmasına katılır ve 
birinciliği Abidin Mortaş ile paylaşırlar. Aynı yıl İstanbul Galata Yolcu Salonu 
yarışmasında dört ikincilik ödülünden birini, Samsun Halkevi yarışmasında da ikinciliği 
alır. 1937-1939 yılları arasında İnhisarlar Umum Müdürlüğü kadrosunda yer almıştır. 
1947-1958 yılları arasında serbest mimarlık yapmıştır. Uğur Tanyeli 1940 tarihli Yüksek 
Mimarlar Birliği Kitapçığı’nda adının geçmesinden sonra ona ait basılı bir metne 
rastlanmadığını ifade etmekteyse de (Tanyeli, 2007: 130-131) 1946 yılında tamamladığı 
tespit edilen Konya Halkevi projelerine ait ödemeler, Şevki Balmumcu’nun bilinmeyen bir 
tasarımını ortaya çıkarmaktadır. Mimar 1940’lı yıllarda da mimarlık faaliyetlerini 
sürdürmüş olmalıdır.   

 
 

Görsel 3. Y. Mimar Şevki Balmumcu tarafından tasarlanan Ankara Sergi Evi  
(Salt Araştırma, KOD: AHANKA132). 

 

4. Konya Halkevi’nin Tasarım ve İnşa Süreci 

1945 yılında Konya’da bir halkevi yapılması genel sekreterlik idare kurulunca karar 
verilerek yerinin tespiti için genel sekreterlik başmimarı Seyfi Bey Konya’ya gönderilmiştir. 
Seyfi Sonad tarafından lise karşısındaki saha uygun görülmüş ve bu yerlerin il idare 
kurulu tarafından satın alınması işine genel sekreterlik emriyle başlanmıştır. Yapılacak 
halkevi binasının projesi yüksek mimar Şevki Balmumcu’ya genel sekreterlik tarafından 
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ihale edilmiştir (Devlet Arşivleri Başkanlığı, Cumhuriyet Arşivi, Kurum: 490-1-0-
0/Cumhuriyet Halk Partisi, Yer: 1753-1121-1. Belge no: 165). Belgelerde Şevki 
Balmumcu’nun adresi Samanyolu Sokak No: 59/1 Şişli İstanbul olarak kayıtlıdır (CA., 
Belge no: 200). 
 
Konya Halkevi’nin (Görsel 4) yapılacağı arsa üzerindeki tüm yapıların satın alınmasıyla 
işe başlanmıştır. 5.1.1945 tarihinde Konya’da yeniden yapılacak halkevi binasının 
arsasına ait kroki ile işlemleri tamamlanan ev ve arsaların tapu senetlerinin sunulduğu 
bildirilmiştir. Bu mahalde bulunan diğer ev ve arsaların da pazarlığı yapılmış ve tapu 
işlemlerine başlanmıştır. Söz konusu işlemlerin de en kısa sürede tamamlanarak tapu 
senetlerinin sunulacağı bildirilmiştir. İnşaat mevsimi yaklaştığından vaziyet planının 
tespiti mümkün değilse mahallinde görülüp yapılmak üzere parti mimarına 
gönderilmesine izin verilmesi istenmiştir (CA., Belge no: 10). 18 Mart 1946 tarihinde ise 

Y. Mimar Şevki Balmumcu Konya Halkevi yapısı için mahallinde yaptığı incelemeyi 
bildiren bir rapor hazırlamıştır.  

Konya Halkevi projesinin kontrolünü yapmak için bir jüri kurulmuştur. Jüri Bayındırlık 
Bakanı Y. Mimar Hüsnü Tümer, Yüksek Mimarlar Birliği’nden Yüksek Mimar Hüseyin 
Kara, CHP Başmimarı Y. Mimar Seyfi Sonad ve Bayındırlık Bakanlığı Y. Mühendis 
Mahmut Yonat’tan oluşmaktadır (CA., Belge no: 193). 5.4.1946 tarihinde yeni tasdik 

edilmiş olan imar planında halkevi için ayrılan arsanın daha önce gönderilen vaziyet 
planına göre küçültüldüğü ortaya çıkmıştır. Hazırlanan projede özellikle büro ve sahne 
müştemilatının çok geniş tutulması karşısında daha ufak ölçekte bir projenin yapılması 
gerektiği jüri raporunda belirtilmiştir (CA., Belge no: 226). Jürinin ortak raporunda 
ekonomik bakımdan projenin uygulamaya elverişli olmadığı dile getirilmiştir. Parti ve 
halkevi girişlerinin etüdü yeterli görülmemiştir (CA., Belge no: 228). Bu durum karşısında 
programa göre geniş tutulan yerlerin küçültülmesine ve zorunlu olarak da jimnastik 
salonunun inşasından tamamen vazgeçilmesine karar verilmiştir. Yeni projenin 2 Mayıs 
1946 tarihine kadar gönderilmesi Y. Mimar Şevki Balmumcu’dan istenmiştir (CA., Belge 
no: 227).  

10.4.1946 tarihinde inşasına karar verilen Konya Halkevi binası için alınan arsanın 
üzerinde bulunan binaların yıkım işine 15.4.1946 günü başlanacağı ve Mayıs başında 
binaların yıktırılacağı beklenmektedir. Böylelikle inşaata hazır hale getirileceği 
öngörülmüştür.  (CA., Belge no: 224). 13 Eylül 1946 tarihinde tanzimi kendisine verilen 
Konya Halkevi yapısına ait mimari, tesisat, statik projelerinin ve dosyalarının tamamen 
sunulduğunu Y. Mimar Şevki Balmumcu bildirmiştir (CA., Belge no: 196). Mimar 
projelerindeki çizimleri 1/1, 1/10, 1/20, 1/50 ve 1/100 ölçekli olarak hazırlamıştır (Görsel 
5) (CA., Belge no: 201). Şevki Balmumcu ayrıca halkevi binasının statik hesaplarının 
yapılması işinin tanınmış uzman İstepan Ara’ya verildiğini kaydetmiştir (CA., Belge no: 
197). Ş. Balmumcu’nun “İstepan Ara” olarak ifade ettiği kişi 1929 yılında Güzel Sanatlar 
Akademisi’nden mimar olarak mezun olan İstepan Aratan olmalıdır. İ. Aratan’ın 67 
vilayette bulunan un fabrikalarının ve silolarının mimari ve statik hesaplamalarını, 
Türkiye’nin birçok yerinde cami ve mescit projelerinin mimari ve statik hesaplamalarını, 
adalarda villa projelerinin mimari ve statik hesaplamalarını, Karaköy’de iş hanlarının 
projelendirilmesini, İstanbul’un farklı yerlerinde bulunan sinema binalarının projelerini ve 
bazı tarihi binaların restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını yaptığı bilinmektedir 
(Demir, 2023: 138).  
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Görsel 4. Şevki Balmumcu tarafından tasarlanan Konya Halkevi binası ön cephe (Konya Devlet 
Tiyatroları) (Fot.: Resmiye Saray). 
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Görsel 5. Şevki Balmumcu’nun projelerini teslim ettiğine dair yazısı. 

 

4.10.1946 tarihinde Konya Halkevi projesinin tamamen bittiği ekli jüri raporundan 
anlaşılmakta ve jüri tarafından tahakkuk ettirilen 26.630 lira 42 kuruşun proje bedeli 
olduğu anlaşılmaktadır (Görsel 6) (CA., Belge no: 192). Y. Mimar Şevki Balmumcu 
tarafından uzmanına yaptırılan Konya Halkevi’ne ait betonarme proje ve hesapların 
anlaşma şartlarına ve esas projelerde kabul edilen inşai şartlara uygun olduğu jüri 
tarafından onaylanmıştır (CA., Belge no: 193). Halkevi yapılacak arsaların üzerindeki 
binaların yıkımı tamamlanarak 25.5.1946 tarihinde yapının temel atma töreni yapılmıştır. 
Ancak inşaatın 1948 yılında da bitmediği anlaşılmaktadır (CA., Belge no: 159).   
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Görsel 6. Şevki Balmumcu’ya proje bedelinin ödendiğini gösteren evrak.   

 

1948 yılına ait bir resmî belgede halkevine çok ihtiyaç olduğu ancak binanın bitmemesi 
bir yana halkevi yapılmak üzere satın alınan ve geniş bir sahaya sahip olan arsaların 
üzerindeki evlerin tümüyle yıktırılmasıyla Konya şehrinin istasyon girişi ve ana caddesi 
üzerinde bulunan bu gelişmiş alanın bir enkaz yığınına dönüştüğü dile getirilmiştir. Bu 
durum şehrin en mutena yerinin çirkinleştirilmesine sebep olmuştur. Bu sebeple halkevi 
binasının acilen yapılması Mümtaz Ataman tarafından talep edilmiştir (CA., Belge no: 
159).   

11.6.1948 tarihinde ise Konya’da iki sene evvel temeli atılan halkevi binasının bir an önce 
inşasına ve hiç değilse en çok muhtaç olunan salon kısmından başlanmak üzere binanın 
geri kalanını ileriki senelerde tamamlanmasına izin verilmesi CHP İL İdare Kurulu 
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Başkanı Mümtaz Ataman tarafından talep edilmiştir (CA., Belge no: 158). Konya CHP 
Halkevi İnşaatı Hususi Fenni şartnamesinde CHP Konya Halkevi inşaatının eksiltmeye 
konduğu görülür. Müteahhit iş başında bir yüksek mühendis bulundurmakla sorumludur. 
Ayrıca inşaat süresi ihale tarihinden itibaren 10 aydır. Taş Sille ocaklarından getirilecektir. 
Kum ve çakıl Selbasan’dan getirilecek, mil fazla ise yıkattırılacaktır. Yapının keşif bedeli 
212.609,39 liradır (CA. Belge no: 144).  

Y. Mimar Şevki Balmumcu’nun yaptığı planda bulunan salon ölçülerinin azaltıldığı ve 
bunun tepkilere yol açtığı görülür. 6.4.1949 tarihinde CHP İl İdare Kurulu Başkanı Mümtaz 
Ataman bir evrakta Konya’da ihtiyaca uygun hiçbir salon olmadığı ve halkevi salonunun 
yapılmasının dört gözle beklendiği bir sırada bu salonun ihtiyacı asla karşılamayacak 
derecede ve küçük çapta yapılmasının üzüntü verdiğini yazmıştır. M. Ataman’a göre 
özellikle partinin menfaatine yapılacak birçok işler yetersizlikten ve elde bulunan salonun 
küçüklüğünden dolayı yerine getirilememektedir. Genel yapısı itibarıyla 200.000 lira 
kadar para sarf edilecek olan halkevi salonunun ihtiyacı karşılamaması sonuçta sarf 
edilen paranın heder olması demektir. M. Ataman’a göre bu salonun boyundan dört metre 
kesilmekle tasarruf edilecek 8-10 bin lira kadar bir para karşısında bu bina için göze 
alınan mali fedakarlığın boşa gitmesi ve beklenilen sonucun hasıl olması tasarruf yerine 
harcama yapmayı gerektirir. M. Ataman’ın kanısına göre salonun dört metre kesilmesi 
yalnız ihtiyacı karşılamamakla kalmamış aynı zamanda bu binanın estetik bakımdan 
güzelliğini de ortadan kaldıracak bir şekil vermiştir. Konya’da bu salondan daha 
büyüğünün artık yapılamayacağına ve salonun dört metre kısaltılmasıyla ihtiyacı 
karşılamayacağı göz önüne alındığında yüksek makamlarca salonun boyunu 
küçültmeksizin esas planda tespit edilen boyuna göre inşasına müsaade edilmesini M. 
Ataman teklif etmiştir. İlk plan doğrultusunda temeli sonbaharda açılmış olan halkevinin 
şiddetli kış dolayısıyla temel duvarları yapılamamıştır. Ancak havaların düzelmesiyle 
hemen inşaata başlanılması umut edilmektedir (CA., Belge no: 118).   

M. Ataman’ın bu itirazlarına karşılık 19.4.1949 tarihinde yapılacak halkevi binası 
salonunun boyundan 4 metre kesilirken üç noktanın göz önünde tutulduğu kaydedilmiştir. 
İlki yapının mukavemetidir. İnşaat yığma olarak yapılacağından 28 metre uzunluğunda 
bir duvarın “serbest olarak” yapılması fennen uygun bulunmamıştır. Bu sebeple salonun 
boyundan 4 metre kesilmiştir. İkinci konu estetiktir. Salon projeye göre 28 metre yapılacak 
olursa gerek cephe gerekse iç mekan bakımından çok oransız ve çirkin olacağı göz 
önünde tutulmuştur. Dört metrelik kesinti bu mahzuru ortadan kaldırmak için yapılmıştır. 
Üçüncü konu tasarruf amaçlıdır. Salonun boyunda 4 metre kesilmekle elde edilecek 
tasarruf en az 15.000 liradır. O dönemki maddi durum karşısında bu paranın 
küçümsenecek bir miktar olmadığı vurgulanmıştır. Salonun boyunun dört metre 
kesilmesinin mücbir sebepleri bu biçimde sıralandıktan sonra bu sebeplerden en 
önemlisinin binanın mukavemeti meselesi olduğu vurgulanır. Yapılanın savunulması 
açısından da halkevi salonunun dört metre kesildiği halde yine memlekette yapılan 
salonların en büyüğü olacağı ve en az 900 kişi alacağı belirtilir (CA., Belge no: 115).  

1949 yılı Haziran ayında halkevi inşaatında hareketlenme en üst safhadadır. Konya 
Halkevi inşaatında kullanılmak üzere halkevi inşaatı müteahhidi Ahmet Yapıcı’ya 
Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü’nden bedeli karşılığında 250 metreküp kereste 
verilmesi Konya teşkilatı tarafından istenmiştir. Bu kerestelerin piyasada bulunmadığı ve 
normal çapı dışında olduğu müteahhit tarafından bildirilmiştir (CA., Belge no: 92). Konya 
Halkevi müteahhiti Ahmet Yapıcı Konya’da ikamet etmektedir ve 1949 yılında Konya 
Atpazarı Caddesi 111 numaralı dükkânda faaliyetlerini sürdürmektedir (CA., Belge no: 



Prof. Dr. Oya ŞENYURT - Y. Mimar Şevki Balmumcu Tarafından Tasarlanan Konya Halkevi’nin (Konya Devlet Tiyatrosu) 
İnşa Süreci 

41 

 

77). Konya Halkevi inşaatında sürveyan olarak görev alan Ali İhsan Albayrak ise günlüğü 
4 liradan çalıştırılmaktadır (CA., Belge no: 80). Konya halkevi binası elektrik, kalorifer ve 
sıhhi tesisat projelerini Arif Çubukçu Müessesesi gerçekleştirmiş ve ödeme yapılmıştır 
(CA., Belge no: 69).  

18.8.1949 tarihinde süslemeden kaçınılarak binayı yalnız kullanılabilir bir hale getirmek 
ön plana alınmıştır. Onun için büyük salonun duvarlarında onaylı projelerine göre düz 
sıva yapılmasına karar verilmiştir. Kaplama ve tezyinat işlerinin ilerleyen dönemlerde 
yapılabileceği düşünülmüştür. Keşif ve şartname dışına çıkılmadan azami tasarruf ile 
binanın ancak kullanılabilir bir hale getirilmesi önemle bildirilmiştir (CA., Belge no: 65). 
9.9.1949 tarihinde halkevinin çatı kısmı hariç inşaatının kaba kısmı için yaklaşık 135.000 
lira harcandığı ortaya çıkmıştır. Diğer kısımlar için yaklaşık hesap yapılmış ve inşaata ait 
son maliyetin 240.000 lira civarında olacağı anlaşılmıştır (CA., Belge no: 63). 19.9.1949 
Halkevi inşasının tamamlanması için %20 inşaat ilavesi uygun görülmüştür. Keşif ve 
şartnamenin dışına çıkılmadan özellikle lüks ve süslü işlerden kaçınılarak binanın 
kullanılabilir bir hale getirilmesi konusu yinelenmiştir (CA., Belge no: 61).  

28.9.1949 tarihinde halkevinin inşaatı için gönderilen 50.000 lira, Konya İş Bankası’ndan 
alınmış ve Konya Halkevi inşaat hesabına kaydettirilmiştir. Bu para inşaat komisyonu 
marifetiyle harcanmakta ve ayrıca da hesap tutulmakta ve inşaat işlerinden başka bir işe 
de harcanmamaktadır (CA., Belge no: 59). 19 Ocak 1950 tarihinde halkevi inşaatının 
geçici kabulü için merkezden mimar gönderilemeyeceği ve bu işin seçilen bir fen heyetine 
yaptırılarak alınacak geçici rapor ve kati hesapların onaylanmak üzere merkeze 
gönderilmesi istenmiştir (CA., Belge no: 30). 26.1.1950 tarihinde Konya Halkevi’nin 
inşaatının tamamlandığı görülür. Bu tarihte tamamlanmış olan halkevi binasının sahne 
perdesinin Konya’da çok tutulan “İş Bankası” adını taşıması suretiyle banka tarafından 
yaptırılması ve halkevine hediye edilmesi istenmiştir (CA., Belge no: 27). Sonuçta 
perdenin yapılması teklifi banka tarafından kabul edilmiştir (CA., Belge no: 28). 20.2.1950 
tarihinde inşaatı tamamlanmış olan Konya Halkevi'nin geçici kabulünü yapmak üzere 
kurulan heyet, binanın inşaat, elektrik ve sıhhi tesisatlarının kabul işlemlerini yapmıştır. 
Bu heyette kalorifer işlemlerinden anlayan bir kimse bulunmadığından kaloriferlerin 
kabulü yapılamamıştır. Bu işin tamamlanması için Ankara’dan bir uzman gönderilmesi 
istenmiştir (CA., Belge no: 24).  

İnşa edilen yeni halkevinin geçici kabulünün parti tarafından seçilen fen heyeti tarafından 
yapıldığı anlaşılmaktadır (CA., Belge no: 22). 15.8.1951 tarihinde yeni halkevi binası 
inşaat müteahhidi Ahmet Yapıcı’nın kati teminat olarak ipotek verdiği üç parça 
gayrimenkulün ipoteğinin kaldırılması için İl başkanı Fakıh Özlen adına yetki verilmesi 
uygun görülmüştür (CA., Belge no: 2). İnşasından kısa bir süre sonra halkevlerinin 1951 
yılında kapatılmasının ardından bir dönem sinema daha sonra İl Halk Kütüphanesi olarak 
kullanılan bina, 1981 yılından günümüze Konya Devlet Tiyatrosu olarak kulanılmaktadır 
(Bozkurt, 2014: 32).  

 

4.1. Y. Mimar Şevki Balmumcu’nun Yerel Malzeme Tercihi, Yere Dair Gözlemleri ve 
Tasarıma İlişkin Raporu  

Y. Mimar Şevki Balmumcu halkevi yapılacak alanı yerinde ziyaret ederek kısa bir rapor 
hazırlamıştır. Bu rapora göre yeni yapılmakta olan imar planı kapsamında halkevi arsası 
Eskişehir ile kültür bölgesi arasına düşen özel bir sahaya tesadüf etmektedir. Konya şehri 
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öz bölgeden 1-1.5 km mesafedeki tren istasyonuna doğru kaymakta ve bu bölge kültür 
kurumları ile birlikte iskân ve spor sahalarını da içermektedir. Ş. Balmumcu’ya göre 
halkevi için seçilen alan oldukça isabetlidir. Bölgede Gödene, Sille, Taşkesti ve mermer 
olmak üzere dört cins taşın mevcudiyetini tespit etmiştir. Gödene taşının sert ve mukavim 
olduğunu, kirli maviye kaçan beyaz renkte bulunduğunu dile getirir. Eski eserlerden bir 
kısmında ve örnek olarak Mimar Muzaffer’in Ziraat Anıtı ile yaptığı okul binasında (Konya 
Erkek Muallim Okulu olmalı) bu taşı kullandığını ifade eder. Gödene taşı ise şehre 20 km 
uzaktan getirilmektedir. Sille taşı gre cinsindendir. İşlenmesi kolay ve inşai mukavemete 
sahiptir. Yanık tuğla renginden griye doğru üç-dört rengi vardır. Renk değiştikçe ve griye 
gittikçe taş cinsi sertleşmektedir. Konya’nın eski ve yeni inşaatlarında bu taşın tercih 
edildiğini belirtir. Sille’deki ocaklardan çıkarılmakta günde üç-dört araba seferi 
yapılabilmektedir. Taşkesti taşı ise dona dayanıklı olmadığı için tetkik edilmemiştir. 
Mermer mahalli ifadeyle “piç mermer” olarak anılmaktadır. Koyu gri ve mavi renk 
taşımaktadır (CA., Belge no: 232).  

1942 tarihli Halkevleri Talimatnamesi’nde halkevlerinde taş kullanımına öncelik verilmesi 
esas tutulmuştur. Talimatname’de “Esas olarak vilâyet ve kaza merkezlerinde inşa 
edilecek bir Halkevi binasında muhitte bulunan malzemenin kullanılması kabul edilmiştir. 
Taşı bol olan herhangi bir yerde, sıva ve çimento yerine, taş kullanılması caiz 
olacağından bina projeleri buna göre hazırlanmaktadır. Zaten Anadolu yaylasının iklimine 
en çok mukavemet eden taştır” ifadesi diğer mimarlar gibi Şevki Balmumcu’nun da yerel 
malzemenin araştırılmasına yönlendirmiş olmalıdır (Küçük, 2025: 32). Bina cephesinde 
Konya-sille taşı olarak bilinen andezit kullanılmıştır. Diğer halkevlerinde Anadolu iklimine 
uygun olması kolay bulunması, dayanıklılık gibi özellikleri düşünülerek yöresel taşlar 
tercih edilmesi gerektiği Halkevleri ve Halkodaları (1942) dergisinde bahsedilmektedir. 
Fakat cephede kullanılan andezitin zaman içinde farklı cephe kaplamaları ile üstü 
kapatılmıştır (Arslan ve Alagöz, 2015: 12). 

Şevki Balmumcu’ya göre 5x10x22 boyutundaki tuğla pişkin olmakla beraber suya ve 
rutubete karşı dayanıklılığı yoktur. Yeni yapılan bir-iki inşaatta kullanılan bu malzemenin 
ufalanıp eridiği tespit edilmiştir. Kereste; çıralı ve çırasız çam dahil yumuşak cins kereste 
Beyşehir'den temin edilmekteyse de meşe ve diğer sert ağaçlar dışardan getirilmektedir. 
Mevcut arsa, zemini ve mevcut yerel malzemenin tetkiki sonucunda ortaya çıkan ilk 
kanaat binanın tali derecedeki aksamının taş duvar üzerine betonarme döşeme, büyük 
açıklıktaki blokların ise betonarme karkas sisteme göre inşasının uygun olacağıdır. Dikkat 
çeken bir başka nokta inşaat malzemelerinin nakil vasıtası olarak manda arabası, öküz 
arabası, tek atlı araba ve çift atlı arabanın yevmiyelerinin belirlenmiş olmasıdır (CA., 
Belge no: 233). Benzer bir durum Mimar Aydın Boysan’ın anılarında yer bulmuştur. Aydın 
Boysan 1946-1948 yılları arasında önce kontrol direktörü olarak başlayıp, sonra 
müteahhitlik görevini üstlendiği Hakkâri Hükümet Konağı inşaatına dair anılarında 
çimentonun Van’dan Hakkâri’ye hayvanlarla taşındığından söz eder (Şener, 2023: 33).   

Şevki Balmumcu projesini anlatırken konferans ve temsil salonunda 800-1000 kişilik bir 
salon, sahne, kadın ve erkek soyunma yerleri tasarladığını, koro, resim ve heykel 
çalışmalarına uygun bir galeri, atölye ve depo oluşturduğunu kaydeder. Gazino 
bölümünde 250 kişilik bir salon, büfe, mutfak ve kiler bulunmaktadır. 150-200 kişilik 
kütüphane ile müştemilatı, kitap deposu yer almaktadır. Bunun ötesinde halkevi ile parti 
bürolarının, jimnastik salonu ve müştemilatının, kömür depoları, tamir atölyesi ve eşya 
deposunun da mimarın beyanından tasarımında yer aldığı anlaşılmaktadır (CA., Belge 
no: 243-244). Mimarın yazılı anlatımları dışında arşivde projelerine rastlanmamıştır.     
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Konya Halkevi binasının plan şeması “T” biçiminde tasarlanmasına rağmen yan 
fuayelerin ve fuaye üzerinde yer alan idari birim odalarının eklenmesiyle plan değişerek 
günümüzdeki haline gelmiştir (Arslan ve Alagöz, 2015: 11) (Görsel 7). Etkili olan ön 
cephesinin tasarımında geniş giriş saçağı, pencere düzenleri ve anıtsal merdivenleri ile 
İkinci Ulusal Mimarlık'ın izlerini taşımaktadır. Bu sebeple mimarın Ankara Sergievi 
projesindeki Uluslararası Üslup özelliklerinden (Akpolat, 2003: 312) farklılık 
göstermektedir. İkinci Dünya Savaşı ve hemen sonrasındaki koşullarda yapı sektöründe 
kullanılan çağdaş ve yerel yapı endüstri malzemelerinin temini konusunda sıkıntı 
yaşanmıştır. Bu dönem İkinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nde, 1939-1950 yılları arasına 
denk gelmektedir. Savaşın ekonomik, politik olumsuz etkileri mimarlık alanında da ulusal 
çizgiye yaklaşılmasına neden olmuştur (Alsaç, 1976: 34).  

Konya Halkevi projesinde Şevki Balmumcu'nun mimari tercihlerini yalnızca kişisel estetik 
anlayışı değil, dönemin siyasal ve kültürel atmosferi de belirlemiştir. Ankara Sergievi 
(1933), Cumhuriyet'in erken dönemindeki modernleşme ve Batılılaşma ideallerinin güçlü 
olduğu bir ortamda tasarlanmıştır. Bu nedenle yapı, Uluslararası Üslup'un karakteristik 
özelliklerini taşıyan yalın geometrik kütleler, yatay-dikey blokların kompozisyonu ve 
süsten arındırılmış cephe anlayışıyla şekillenmiştir. Cumhuriyet yönetimi bu dönemde 
mimariyi çağdaşlaşmanın bir göstergesi olarak görmekte ve Avrupa'daki modern 
mimarlık eğilimlerini yakından takip etmektedir. Ancak 1930'ların sonlarından itibaren 
Türkiye'de kültür politikalarında değişim yaşanmış, özellikle II. Dünya Savaşı'nın yarattığı 
milliyetçi atmosfer yerli ve milli değerlere yönelişi güçlendirmiştir. Bu süreçte mimarlardan 
yalnızca modern ve işlevsel yapılar üretmeleri değil, aynı zamanda "Türk mimari kimliğini" 
yansıtmaları da beklenmiştir. Konya Halkevi'nin tasarlandığı dönemde II. Ulusal Mimarlık 
Akımı etkili hâle gelmiş; anıtsal kütleler, simetrik düzenlemeler, geleneksel Türk ve 
Osmanlı mimarisine göndermeler ön plana çıkmıştır. Balmumcu da dönemin bu yeni 
beklentilerine uyum sağlayarak Sergievi'ndeki Uluslararası Üslup’tan uzaklaşmıştır. 

Dolayısıyla Ankara Sergievi ile Konya Halkevi arasındaki farklılık, mimarın 
düşüncelerindeki radikal bir değişimden çok, Türkiye'nin 1930'lardan 1940'lara uzanan 
süreçte geçirdiği ideolojik ve kültürel dönüşümün bir yansıması olarak değerlendirilebilir. 
Bu sebeple Konya Halkevi inşa edildiği tarih itibarıyla döneminin özelliklerini taşımaktadır.    
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Görsel 7. Konya Halkevi’nin (Devlet Tiyatrosu) bugünkü durumu. 

 

Sonuç 

Şevki Balmumcu’nun az bilinen eserlerinden biri olarak hem mimarlık tarihi hem 
Halkevleri tarihi açısından özgün bir örnek teşkil eden Konya Halkevi, Cumhuriyet’in 
kültürel modernleşme politikalarının mimarlık aracılığıyla kent mekânına yansıtıldığı, 
ideolojik olduğu kadar yerel kimliği de içselleştiren bir “kültür yapısı” olarak erken 
Cumhuriyet dönemi mimarisinin ve Halkevleri hareketinin sembolik bir örneğidir. 

Konya Halkevi inşaatı, 1945-1951 yılları arasında kapsamlı bir planlama, arsa edinimi ve 
proje süreciyle yürütülmüş, Şevki Balmumcu tarafından tasarlanıp sahada kontrol 
edilmiştir. Balmumcu, vaziyet planı incelemeleri, mimari çizimler ve statik hesapların 
hazırlanması gibi tüm proje aşamalarını koordine etmiş, statik hesapları deneyimli mimar 
İstepan Aratan’a yaptırmıştır. Proje sürecinde ekonomik ve teknik sınırlamalar nedeniyle 
jimnastik salonu çıkarılmış, salon boyu mukavemet, estetik ve tasarruf gerekçeleriyle dört 
metre kısaltılmış, malzeme ve işçilik temini titizlikle yürütülmüştür. 1946 yılında temel 
atılmış, inşaat süreci fen heyeti ve müteahhit denetiminde ilerlemiş, 1950-1951 yıllarında 
geçici kabul ve mali hesaplar tamamlanmıştır. Halkevi, kuruluş döneminde kültürel işlevini 
sürdürmüş, 1951’den sonra sinema ve halk kütüphanesi olarak kullanılmış, 1981’den 
itibaren ise Konya Devlet Tiyatrosu binası olarak işlev görmeye devam etmiştir. Bu süreç, 
Balmumcu’nun Cumhuriyet dönemi kamu yapılarındaki tasarım, teknik ve estetik 
yetkinliğini ortaya koymaktadır. 

Konya Halkevi, Şevki Balmumcu tarafından tasarlanırken, arsa seçimi ve kentsel bağlam 
dikkatle değerlendirilmiş; Eskişehir ve kültür bölgesi arasında, tren istasyonuna yakın bir 
alan tercih edilmiştir. Projede yerel malzeme kullanımı öncelikli tutulmuş, cephelerde 
dayanıklı ve işlenebilirliği yüksek olan Sille taşı (andezit) tercih edilmiştir; diğer taş ve 
tuğla çeşitleri malzeme özellikleri ve iklim koşulları gözetilerek seçilmiş, nakli hayvanlı 
taşıma araçlarıyla sağlanmıştır. Yapının inşası İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik 
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problemler, inşaat malzemesi bulma güçlüğü ve nakil biçimlerindeki tüm zorlukların 
yaşandığı bir süreç ile gerçekleşmiştir. Yazılı belgeler göz önünde tutulduğunda Halkevi 
orijinal tasarımında 800-1000 kişilik konferans ve temsil salonu, sahne, koro/resim/heykel 
galerisi, atölye ve depo, gazino, kütüphane ile parti büroları, jimnastik salonu ve 
müştemilat gibi çok işlevli mekânları bünyesinde toplamaktadır. Başlangıçta “T” planlı 
olan yapı, yan fuayelerin ve idari odaların eklenmesiyle özgün planını kaybetmiş ve 
günümüzdeki formunu almıştır. Yapı yerel malzemenin kullanıldığı II. Ulusal Mimarlık 
Üslubu’nun izlerini taşımaktadır. Bu açıdan Şevki Balmumcu’nun Ankara Sergievi 
tasarımındaki Uluslararası Üslup’tan daha farklı bir yaklaşımla binayı tasarladığı görülür.   

Bina hem işlevsel hem de sembolik bir yapı olarak tasarlanmıştır. Konferans ve temsil 
salonları, atölyeler, kütüphane ve gazino bölümleri ile halkın sosyal ve kültürel hayatına 
doğrudan hitap eden bir mekân yaratılmıştır. İnşaat sürecinde malzeme temini ve ulaşım 
zorlukları, dönemin Türkiye’sindeki teknik ve ekonomik koşulları da yansıtır. Buna 
rağmen yapı, Cumhuriyet’in kültür politikalarının Anadolu kentlerine nasıl yansıdığını 
gösteren önemli bir örnektir. Bina, yalnızca bir halkevi değil, aynı zamanda erken 
Cumhuriyet mimarisinin taşrada kazandığı biçimsel ve ideolojik anlamların somutlaştığı 
bir yapı olarak değerlendirilebilir. Ankara Sergievi gibi büyük ulusal projelerle tanınan 
Balmumcu’nun bu eseri, onun Cumhuriyet ideallerini Anadolu kentlerine taşımadaki 
rolünü de göstermektedir. Bugün Konya Devlet Tiyatrosu olarak kullanılan bu yapı, 
mimarlık tarihi ve Halkevleri hareketi açısından hem belge değeri taşıyan hem de modern 
Türkiye’nin kültür politikalarının taşradaki mekânsal tezahürlerinden biri olarak özel bir 
yere sahiptir. 

Sonuçta Konya Halkevi, yalnızca bir mimari yapı değil, Cumhuriyet’in toplumsal dönüşüm 
projesinin yerel düzeydeki bir yansımasıdır. Şevki Balmumcu’nun az bilinen bu eseri, 
ideolojik yönü kadar yerel kimliği de içinde barındıran bir kültür yapısı olarak, erken 
Cumhuriyet dönemi mimarlığının özgün örneklerinden birini oluşturur. Bugün Konya 
Devlet Tiyatrosu olarak kullanılan bina, hem modernleşmenin hem de toplumsal 
bilinçlenmenin mekânsal belleği niteliğindedir. 
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