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muslu ve faziletli ailelerde dahi aile otoritesi çocuğun ahlâki varlığım korumaya 
kâfi gelmiyor. Kanun çocuğu ana ve babasına karşı dahi korumak zorunda kalı­
yor. Velayetin nez'ine ait olan maddeler bu zordan doğmaktadır. Tekrar sora­
lım velayetin nez'ini kim istiyecektir? 

Hulâsa, âmme vesayetinin işlemesini mümkün kılacak olan vesayet müşa­
virlikleri kurulmadıkça Temyiz'miz anane ve âdetlerimizde yaşıyan hususi vesa­
yet hükümlerini tatbik eylemekte've arz edilen hâdisede olduğu üzere velayetin ha­
kiki babaya riîcü eylediğine içtihat etmekte haklıdır. Çünkü, mahkemelerimiz 
önüne arz edilen hâdise küçük üzerinde hiçbir hakkı olmıyan bir kadın ile, çocu­
ğun hakiki babası arasında çıkmış bir ihtilâftır. Bu ihtilâfı mahke­
melerimiz nasafetin icabeylediği bir tarzda halleylemiştir. îsviçrede ise ih­
tilâf, hükmi bir şahsyet olduğu için küçük üzerinde bir velayet 
hakkı iddia edemiyecek olan Bale - Ville kontoriu, yani devleti ile, 
velayet iddia edebilecek olan hakiki ana arasında çıkmıştı. Bizdeki ihtilâfı, vesayet 
dairelerinin, vesayet altında bulunnuyan küçüğe hemen bir vasi tâyin eylemek 
hususundaki vazifelerini - teşkilâttaki eksiklik dolayısiyle - yapamamaları doğra­
nıyor. Isviçredeki ihtilâfa, dâva edilen devletin; lâzım olan bütün uzuvlara malik 
olan vesayet dairelerine izafeten velayet altında bulunnuyan küçüğe hemen bir 
vasi tâyin eylemiş olması meydan veriyordu. 

Türk ve isviçre Temyiz Mahkemeleri arasındaki içtihat farkı teşkilât far­
kından doğmuş bulunuyor. 

Vasfi kaşıt SEVÎG . 
Roma Hukuku Ord. Profesörrü 

« I B C O » K A R A R I [ 1 ] 
Dr. Necmi OSTEN 

Türkiye Cumhuriyeti, nafıa işlerinden sayılan demiryollarına çok önem 
vermiştir; bunun neticesi olarak büyük bir inşaat faaliyeti başlamıştır. Bu arada 
evvelâ yabancı sermayeden istifade edilmiş sonra da bu millî dâva Türk mühen­
dis ve mütaahhitlerine bırakılmıştır. 

Demiryolu inşaatında da, taahhüt ve iltizam işlerinde olduğu gibi, bazı 
ihtilâfların çıkması gayet tabiîdir. Netekim öyle olmuş ve «dCütahya - Balıkesir» 
ve «Boğazköprü - Ulukışla» iltisak hatlarının inşaatını deruhte eden «Julius -
Berger - Consortium» adında bir Alman şirketi ile Nafıa Vekâleti arasında mü-
taaddit ihtilâflar çıkmıştır. £2} 

f1"} Bu kararın bir kısmrat İzmir Barosu mecmuasında neşjretmiştik.' Heyeti umumi-
yesitoi neşretmek ancak bu yıl mümkün olabilmiştir. 

f2*l Bu hususta verilen hakem heyeti kararının tetkikma müsaade eden Türk ha­
kemi, eski Sinop Mebusu ve Ankra Hukuk Fakültesi eski İktisat Profesörü sayın Yusuf Kemal 
Teagsrşenfc'e ve göstermiş bulunduğu kolaylıktan dolayı Maliye Vekâleti Baş Hukuk Müşa­
viri saytn Cafer Tüzer'e teşekkür ederiz. 
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Hâdise: 
Nafıa Vekâleti tarafından inşasına karar verilen, Kütahya - Balıkesir, 

Boğazköprü - Ulukışla demiryolları için Julius - Berger - Consortium ile 
15/6/1927 tarihinde bir mukavele akdedilmiştir. Kısaca «îbco» diye tesmiye 
edilen bu şirket, her iki hatta ait etütlerle tatbikat ve inşaat ameliyelerinin ifası­
nı ve bu hatların teçhizi ve işletilmesi için iktiza eden bilcümle levazımın teknik 
tesellümünü ifa etmeyi taahhüdeylemiştir. 

Mukavelenamenin icrasına derhal başlanmış ve inşaat, ilk iki sene zarfında, ta­
raflar için memnuniyet verici bir surette devam etmiştir. Ancak, üçüncü seneden 
itibaren müşkülât çıkmıştır. Bu müşkülât zamanla yatışmamış bilâkis gittikçe 
artmıştır. Asıl mesele, her iki hatta ait inşaatın, mukavelenin akdi anında, taraf­
larca zan ve tahmin edildiğinden çok daha girift bulnduğu ve altmış beş milyon 
rayşmark olarak yapılan umumi masraf tahminlerinin bir müddet sonra gayrikâfi 
olduğu tebeyyün etmesi gibi muzaaf bir vakıadan çıkmıştır. 

Bu suretle başlıyan ihtilâflar taaddüdetmiş ve işin içinden çıkılmaz bir 
mahiyet almıştır. Bunun üzerine taraflarca 5 şubat 1931 tarihinde bir tahkim-
name yapılmıştır. Bu tahkimnameye istinaden Nafıa Vekâleti, Sinop Mebusu 
Profesör Yusuf Kemal Tengirşenk'i, şirket te Berlinde mukim «ötto Schnie-
wind» i hakem intihabetmiştir. Bu iki hakem, tahkimnamenin kendilerine teb­
liğinden sonra yukarda bahsi geçen 15/6/1927 tarihli mukavelenamenin 17 nci 
maddesi mucibince üçüncü hakemi seçeceklerdi. Ancak, iki hakem bu hususta 
ittifak edemediklerinden, tahkimname mucibince, Türk Temyiz Mahkemesi Reisi 
tarafından, tarafların tebaasından gayri bir tebaada olması lâzım gelen bir şa­
hıs, Yunanistanın eski Paris Sefiri müteveffa Profesör Politis üçüncü hakem 
olarak intihabolunmuştur. 

Adedi yirmiyi geçen bu ihtilâfların tetfsikı uzun sürmüş ve nihayet hakem 
heyeti, 2/11/1939 tarihinde Cenevre'de kararını vermiştir. 

Bu karar, taraflara 29 ikinciteşrinde Ankara'da tebliğ olunmuştur. 
Hakem heyetinin ihtilâf mevzuu olarak tetkik ettiği hâdiseler şunlardır: 
1 — Dori bank nezdinde hükümet lehine açılmış olan üçüncü! kredinin tü­

kenmesi üzerine idare, inşaatın devamına hadim olmak üzere, Zizaat bankasın­
dan bir istikraz yapmış ve bı* istikraz olunan paranın tediyesi hususunda idare ile 
şirket arasında bir itilâf akdolunmuştur. Bu itilâfname ile istikraz edilen para, 
bir defada tesviye edilmiyerek bankalar sendikasına Ziraat bankasınca tediyesi 
iktiza eden aylık poliçelerin bedellerine muadil paraların dördüncü taksitten 
alınmak üzere edası takarrür etmiştir. İstikraz olunan bu paranın tamam olarak 
tesviyesine kadar Dori bank {»} ta kalacak para idareye senevi % 10 faiz getire­
cektir. Şirket bu % 10 a muakbil idarenin aynı meblâğ için Dori Bank tan aldığı 
% 5 ristornonun dâhil olması lâzım geldiğini ve binaenaleyh kendisinin ancak 

£!]} Doyçe Orient Bank'tır. 
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% 5 faizle muatep olması icabeylediğini iddia eylemekte ve şirket matlûbunun tes-
bitinde hesabın bu esasa göre yürütülerek hüküm verilmesini istemektedir. 

2 — Şirket, Vekâlet tarafından inşaat mukavelesinin sekizinci maddesi 
mucibince, şirkete mütedavil sermaye olarak verilmiş- olan iki buçuk milyon 
rayşmarklık avansın hangi tarihte mahsup edilmesi lâzım geleceğinin tâyini ile 
şirket matlûbunun ona göre tesbit ve hüküm olunmasını talebeylemektedir. 

3 — inşaat mukavelesinin sekizinci maddesi mucibince, şirkete verilecek 
% 5 faizli dt ı t ırilycn rayşmarklık bir avans içn yürütülecek faizlerin senevi 
% 5 hesabiyle ve fakat aylık tutarının her ay verilmesi şeklinde Vekâletçe yapı­
lan muamele doğru olmayıp senelik tahakkuk ettirilmesi lâzım geleceğini şir­
ket iddia eylemekte ve şu hale göre, hakemlerce keyfiyet tetkik ve hal olunarak 
şirketin görüşünü kabul ettiği takdirde, bu husustaki alacağının tesbit ve hüküm 
olunmasını istemektedir. 

4 — Şirket, her iki hattâ raci sabit ve müteharrik malzeme bedeli üzerin­
den mukavelenamenin dördüncü maddesi mucibince, % 7,5 bir istihkak idd'a 
eylemektedir. Bu noktai nazar hakemlerce kabul edildiği takdirde, işbu meblâğın 
hesap ve tâyini ile hüküm altına alınmasını istemektedir. 

5 — Kütahya -.' Balıkesir hattı üzerinde beşinci kısımdan itibaren yapılan 
nakliyatın ilk kısmı için fiat tahlili cetvelinde derpiş ed'len beygirli araba yerine 
işlemeye başlamış olan trenlerden şirketin istifade etmesinden naşi nakTyat be­
dellerinde Vekâletin tenzilât yaptığını iddia ederek şirket bu meblâğın iadeten 
tesviyesine karar verilmesini istemektedir. 

6 — Şirket, Kütahya - Balıkesir hattındaki inşaatın kendisine fazla masrafı 
mucip bir şekilde tacil edildiğini iddia ve bu masrafların Vekâletçe kendisine 
tesviyesini talebeylemektedir. 

7 — Şirket, mukavelenin 15 inci maddesi mucibince, ancak murakabe ve 
kantrol ile muvazzaf memurların inşaat mahallinde ibateleriyle mükellef olup 
idarenin memurlarının ibate ve teshinleri ve kullandıkları tenvirat için sarf edil-
d'ği mebaliğin kendisine raci olmıyacağını ileri sürerek bu yolda sarf eyledi­
ğini iddia ettiği paranın kendisine ödenmesini istemekte vd hakemlerce bu 
noktai nazar kabul edildiği takdirde, miktarının tesbitiyle hüküm altına alın­
masını talebeylemektedir. 

8 — Mukavelenin 13 üncü maddesi mucibince, şirket amele ve müstahde­
minin sıhhi İhtiyaçlarının temini için sıhhi bir teşkilât yapmakla mükellef tutul­
muştur. Şirket Vekâleti tatmin için bu hususta kanunen yapmaya mecbur oldu-

ğa teşkilâtın başlangıcında derpiş olunan masrafların fevkinde bir masrafı mucip 
olduğunu iddia ederek işbu fazla sarfiyatının kendisine ödenmesi için bu hususta 
hakemlerce bilhesap bir karar verilmesini istemektedir. 

9 ^ - Şirket, 300 mette uzunluğu tecavüz eden tünellerde yapılmış bütün 
ameliyata karşı her elli metre uzunluk için «vahidi kıyasii fiat» üzerinden % 1 
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zammın tediyesi lâzım geldiğini ve bunun hesap edilerek hüküm altına alınma­
sını istemektedir. 

10 — Şirket, üç muhtelif meseleye ait etüt masraflarını istemektedir. Şöy-
leki: 

a) Kütahya - Balıkesir hattında 13,5 kilometrelik bir kısım için yapılan 
etüt masraflarının; 

b) Aynı hattın 44 kilometrelik bir kısmına ait etütler için fotoğrametrik 
usulüne müracaat mecburiyeti hâsıl olduğunun da nazarı itibara alınarak yapı­
lan masrafların; N 

c) Nevşehir - Avanos - Beydeğirmeni hattı üzerinde yapılan etütler üzerin­
den % 25 zammın tediye edilmesi lâzım geldiğinden bu mebaliğin hesap oluna­
rak hüküm altına alınmasını istemektedir. 

11 — Şirket, Kütahya - Balıkesir hattında 4—6 ilâ mükerrer 12 ve 16 ına 
kısımlarda hattın tamirinden ve buraj ameliyelerinden uhdesinde bırakılan mas­
rafların edasını talebetmektedir. ' 

12 — Şirket, kezalik aynı hatta 6, 7, 8, 9 uncu kısımlarda «pose» ameli­
yatı bedelinden idarenin kestiği % 10 un iade edilmesi lâzım geleceğini iddia ve 
bu mebaliğin tesbitiyle hüküm altına alınmasını istemektedir. 

13 — Ş'rket, Ulukışla - Boğazköprü hattında birinci ve ikinci kısımlarda 
kâin bazı köprülerde yapılmış «blocage» ların bede'i kendisine tediye edilmek 
lâzım geldiğini iddia ve bu cihetin hal ve miktannın tayiniyle hüküm altına 
alınmasını istemektedir. 

14 — Şirket, yine Ulukışla - Boğazköprü hattında 56—60 inci kilometre­
ye sarf edilen ve buna ait Situation'lardan tenzil olunan «balaste» bedellerinin 
tesviyesi icabeylediğini iddia ve bu cihetin halli ile miktarının tâyinini ve hüküm 
altına alınmasını istemektedir. 

15 — Ş'rket, Ulukışla - Boğazköprü hattında birinci ve ikinci kısımlarda 
kâin bazı köprülere ait muhtelif mutalebatta bulunmaktadır. Bunlar da:-

a) Katı kabul raporlarında mukayyet olduğu veçhile bu köprülerin tamiri 
hakkında idarece dermeyan olunan talebin; 

b) Sureti mahsusada bu köprülerden dolayı beş sene müddet için teminat 
verilmesi hakkındaki dileğin reddini; 

c) Katî kabul zabıtlarının ancak Vekâletin tasdiki ile hüküm ifade edeceği 
hakkındaki noktai nazarın gayri varit olduğunu iddia ile bu husustan dolayı is­
tihkakından tenkis olunan mebaliğin ve duçar edildiği mesarifin hüküm altına 
alınmasını istemektedir. 

d) İnşaatın hüsnü intacını temin zımnında verdiği teminat mektubunun 
idare tarafından sebepsiz alıkonulmasından mütevellit banka masraflanmn da 
edasını talebeylemektedir. 
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16 — Şirket «Situation» ların tediyesi hususunda sebepsiz taahhürlerin 
vuku bulduğu iddiasiyle faiz talebeylemektedir. 

17 — Şirket, işbu tahkimnamede yazılı ve tahkim mevzuuna dâhil kabul 
edilen mutalebatın lâzımüttediye olduğu tarihten itibaren faizlerinin verilme­
sini talebeylemektedir. 

18 — Şirekt, Ulukışla - Boğazköprü hattı üzerinde yaptığı inşaatın muka­
vele esası dairesinde tediyesini; 

19 — Ulukışla - Boğazköprü hattının 1—8 inci kısımları üzerinde yaptığı 
ve fakat istimal edilmemiş olan ihzaratın bedelini; 

20 — Kütahya - Balıkesir hattı için keza ihzar edilip kullanılmıyan ve 
Dursunbey mağazasında bulundurulmuş olan malzeme bedelini talebeylemek­
tedir. 

21 — Şirket, mühendis M. Hanns'a ücret ve seyahat masrafı olarak tediye 
ettiği mebaliğin tediyesini talebeylemektedir. 

22 — Şirket ayrıca, 18, 19, 20 inci maddelerde bahis mevzuu olan iddialar­
dan her birinin taallûk ettiği mebaliğ için faiz verilmesini de talebeylemektedir.. 

Bütün bunlardan şirketin istediği takriben (7) milyon Türk lirasına baliğ ol­
maktadır. 

îşte, 1927 tarihinde başlıyan Kütahya - Balıkesir ve Ulukışla - Boğazköprü 
demiryolları iltisak hatlarının inşası esnasında mütaahhit şirket «Ibco» ile Nafıa Ve­
kâleti arasında tahaddüs eden ihtilâfların mahiyeti ve hulâsası bundan ibarettir. 

Yekûnu bu kadar büyük bir miktara baliğ olan mezkûr ihtilâflar acaba 
nasıl ve ne suretle hal edilmiştir? neticede kim mahkûm olmuştur. 

Bu kararlar arasında âmme hukuku bakımından tetkike şayan olanları yok 
mudur? Bu kararların tenkide muhtaç tarafları bulunamaz mı? 

İdari mukavelelerden doğan ihtilâfların «tahkim» voliyle halli bizde ilk • 
tesadüf olunan bir Mdise değildir. Filhakika 1937 tarihinde Fenerler idaresi 
satın alınırken tazminat miktarında ihtilâf çıkmış ve imtiyaz mukavelesinin bir 
maddesine göre iş hakeme havale edilmiştir. 

Her ne kadar hâdisemizde bir «satın alma = Rachat» yoksa da, nafıa iş­
lerinden birini taahhüdeden bir müteşebbis ile Nafıa Vekâleti arasında münakit 
idari mahiyette bir mukavelename vardır. 

. Bir «doktrin» mahiyetinde teşekkül etmesi temenni olunan Devlet Şûrası; 
içtihatlarını ikmal etmeleri itibariyle, bu gibi inşaattan ve buna benzer idari mu­
kavelelerden doğan ihtilâflarda, teşkil edilen hakem heyeti kararlarını bu bakım­
dan tetkik etmeyi faydalı bulmaktayız. 

Bu itibarla tetkikimizde: 
Birinci kesimde, 22 aded İhtilâfın ne şekilde halledildiğini ve bunların her 

birinde hangi tarafın haklı olduğunu ve neticede kimin kazandığını izah 
edeceğiz; • 
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ikinci kesimde, bu 22 ihtilâftan idare hukukunu ilgilendirenleri tafsilen 
izah etmeye çalışacağız. • 

Üçüncü kesimde, bu kararların heyeti umumiyesi hakkında düşündükleri­
mizi ve bu hakem heyeti kararının içtihadi bir mahiyet arz edip etmediğini be­
lirteceğiz. 

BlRÎNCl KESİM 

Kütahya - Balıkesir ve Ulukışla - Boğazköprü iltisak hatlarının inşası esna­
sında Nafıa Vekâleti ile mütaahhit şirket Ibco arasında çıkan mütaaddit mesele­
leri inceliyen <dıakem heyeti» ihtilâfları büyük bir vukufla halletmiştir. 

Hakem heyetinin bu mütaaddit ihtilâflar hakkında verdiği mütaaddit ka­
rarlar hulâsatan şöyledir: 

Faiz farkı: Hakemler heyeti talebin muhik olduğunu ekseriyetle kabul ve 
75, 464 liranın Ibco'ya iadesine karar vermiştir. Türk hakemi bu karara iştirak 
etmemiştir. 

Mütedavil sermayenin hesap faizleri: Hakemlerin ekseriyeti Ibco'nun id­
diasının reddine karar vermiştir. Bu karara şirketin hakemi iştirak etmemiştir 

4 milyon rayşmarklık avansın faizleri: Hakemler heyeti, hükümetin mu­
kabil dâvası ile İbco tarafından vâki talebin 25, 252 liralığa taallûk eden kıs­
mının reddine 25, 759 liranın Ibco'nun matlûbuna geçirilmesine karar vermiştir. 

Sabit ve müteharrik malzemeden dolayı, ücret: Bu ihtilâfta netice itibariy­
le hakem heyeti: 

a) Ibco'nun takriben 146,000 rayşmarklık bir sipariş ücretinden hükümetçe 
kendisine tediyeden imtina olunan % 7,5 ücrete, yani 10,776 marklık bir meb­
lâğa müstahak olduğuna ekseriyetle; 

b) Ibco'nun 156 kilometrelik ray bedelini teşkil eden 688.202,95 dolar üze­
rinden % 7,5 bir ücrete yani 51.615,22 dolarlık bir meblâğa müsthhak olduğuna 
ittifakla; 

c) Ibco'nun iki hattâ mahsus olup haksız yere tesellümü ile taVzif edilme­
miş olduğu malzeme dolayısı ile 64,000 dolarlık bir meblâğa müstahak olduğuna 
ekseriyetle karar verilmiştir. 

Bu maddenin a ve c fıkralarındaki kararlara Türk hakemi iştirak etme­
miştir. 

Bazı nakliyatın bedelleri: Kısaca hakemler heyeti, Ibco'ya kesilmiş olan 
paramn beşte üçünü yani idarenin 178.902 lirayı tediye etmesine karar vermiştir. 

Kütahya - Balıkesir hattının inşasını tacil için yapılan masraflar: Ibco'nun 
bu hattın inşasını, mukarrer olan üç senede ikmal etmek için ihtiyar ettiğini söy­
lediği munzam masraf için bir tazminat istemeye hakkı yoktur. Talebin ekseri­
yetle reddine karar verilmiştir-' Bu karara şirketin hakemi iştirak etmemiştir. 
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tdarei umumiye memurlarının ibate, teshin ve tenvir masraflart: Heyet hü­
kümetin 46.160,81 Türk lirası tediye etmesine ekseriyetle karar vermiştir. Türk 
hakemi bu karara iştirak etmemiştir. 

Munzam sıhhiye masrafları: Bu talebin reddine karar verilmiştir. 
300 mtereden fazla tünellere tatbik edilecek pat zammı: Reddedilmiştir. 
Etüt meselesi: Birinci kısımda Ibco'nun 10.800 Türk lirasına hakkı oldu­

ğuna diğer iki kısımda iddiaların reddine karar verilmiştir. 
Yolun bakım masrafları: Bu ihtilâf üç mesele şeklindedir. Binaenaleyh: 
a) Birincisi, İbco'nun 8.046 lira almaya hakkı olduğuna; 
b) ikinci cihetten iddianın reddine; 
c) Üçüncü cihetten, Ibco'ya 9.058 liranın tediyesine karar verilmiştir. 
«Balosfie» verilmesi: İbco'nun 3.369 lira almaya hakkı olduğuna karar veril­

miştir. 
«Bourrage» masrafları: ibco'nun 4.129 lira hakkı olduğuna karar veril­

miştir. • ' -. . 
Bazı köprülerin temellerinde yapılan «blocage» lor: Ibco'fSunı 2.328 lira 

almaya hakkı olduğuna karar verilmiştir. 8 

Ulukışla - Boğazköprü hattının 1 ve 2 nci kısımlarındaki köprüler: Hakem 
heyeti: 

ilk iki cihetten: " 
A — 59.081 liranın Ibco'ya tahmil dilmiyeceğine 
B — 2 numaralı hattın £1} birinci kısmı istihkak raporundan alacağı me-

baliğten haksız yere kesilmiış olan 14.399 lira ile yine o hattın 2 nci kısmının 
istihkak raporundan kesilmiş olan 2.131 liraki ceman 16.630 liraya ibco'nun hak­
kı olduğuna; 

İkinci cihetin bakiyesi hakkında ekseriyetle: ibco'nun kendisinden tale-
bedilen beş senelik teminatı vermekle mükellef olduğuna; 

Üçüincü cihetten: HaKemler heyeti ekseriyetle mukavelenin 8 inci maddesi 
hükmünce verilmiş olan banka garantisinin 26 mart 1934 tarihinde iade edilme­
miş olmasından dolayı ibco'nun duçar olabileceği hakiki zarara mukabil tazmi­
nat olmak üzere kendisine 8.058 Türk lirası tediyesine karar verilmiştir. 

t 2 numaralı hattın üzerinde yapılan ameliyat: Ekseriyetle Ibco'ya 41.406 
lira tediyesine karar verilmiştir. 

2 numaralı hattaki hazırlıklar: ibco'nun 129.037 liralık bir meblâğa hakkı 
olduğuna karar verilmiştir. 

1 numaralı hatta inşaat malzemesi ihzaratt: iddianın reddine karar veril­
miştir. 

£ ]} 1 numaralı {hat: Kütahya - Balıkesir hattıdır. 
2 numaralı hat ise: Ulukışla - Boğazkaprii haltıdır. 

/ 



126 Dr. NECMİ OSTEN 

Hanuş'un ücret ve barcırabt: iddianın birinci cihetinde Ibco'nun 448 lirayı 
tahs'se hakkı olduğuna ve ikinci ve üçüncü cihetlerde iddianın reddine karar 
verilmiştir. 

Hüküm olunan mebaliğin faizleri meselesi: Böyle bir iddianın reddine ek­
seriyetle karar verilmiştir. 

Hulâsa: Bu kadar girift bir mahiyet arz eden ve mütaaddit ve muhtelif 
meselelerden mürekkep olan bu ihtilâflar hal edilmiş ve yukardaki kısa izahattan 
da anlaşılacağı veçhile, Ibco'nun bazı iddiaları reddedilmiş ve diğer bazıları da 
sabit görülmüştür. Bu iddialarda sabit görülenler için aşağıdaki meblâğın tedi­
yesine hüküm olunmuştur: 

Türk lirası Dolar Rayşmark 
557.477 T. L. tazminat miktarı / 
208:107 115.615 Dolar tazminat miktarı 

5.437 ' f v 1Ö.766 Mark tazminat miktarı 

770.021 Şubat 1931 rayicine göre, yani, bir dolar 1,80 T. L. ve 1,98 mark 
olarak hesap edilen tazminatın Türk lirası umumi yekûnu. 

Bu yekûndan da anlaşıldığı veçhile şirkete verilen hüküm altına alınan 
tazminat miktarı 770.021 Türk lirasıdır. 

Bu yekûndan mahkeme hara tenzil edilecektir. Bakiye kalan miktar, faiz 
getirmiyecek ve 1931 tarihli itilâf namenin üçüncü maddesinde gösterilen müd­
detlere, şartlara ve şekillere göre Ibco'ya tediye edilecektir. 

Bu karar kanuni müddet zarfında temyiz edilmediğinden, tasdika salâhiyet-
tar bulunan Temyiz Mahkemesince de tasd'k edilerek katiyet kesp etmiştir. 

Şu izahata göre, idare, Ibco'ya 770,021 lira tazminat vermek üzere mahkûm 
•edilmiştir. Filhakika, böyle bir tazminata hüküm edilmiş ise de, şirketin müta-
lâbatı ile hüküm, altına alınan tazminat miktarı mukayese edilecek olursa, haki-
katta dâvayı kazanmıyanın müteşebbis şirket olduğu kolayca anlaşılır. 

İKİNCİ KESİM 

Başlangıçta da kaydolunduğu üzere, her iki hatta ait inşaatın, mukabele­
nin akdi anında zan ve tahmin edildiğinden çok daha girift bulunduğu cihetle, 
altmış beş milyon rayşmark olarak yapılan umumi masraf tahminlerinin bir müd­
det sonra tamamiyle gayrikâfi olduğu anlaşıldığından, ihtilâfların adedi çoğal­
mış ve tarafların vecibeleri ifa edilemez bir hale gelmiştir. 

Şirket, tarafından sebebiyet verildiği alaşılan bu ihtilâfları tetkik edecek 
değiliz. Bilhassa şirketin talebetmekte olduğu faizler meselesi nafıa işlerinden 
ziyade bir hususi hukuk ihtilâfıdır. 

D-B tat.. ,,**-_ Jl -,ı **«-jiûflttsk .f t:4İW^I|Miaad^a«JttMffgiH 



MAHKEME İÇTİHATLARI 12î 

Maksadımızın idare hukuku bakımından bu ihtilâfları incelemek olduğu­
ma nazaran, mahiyeti itibariyle bizi ilgilendiren en tipik olanlarını ele alacağız. 
Bunlar da: 

1 — 9 uncu ihtilâf olan 300 metreden fazla tünellere tatbik olunacak fiat 
zammı ile, 

2 — 16 inci ihtilâf olan Situation'ların geç ödenmesinden mütevellit faiz 
meselesidir. 

Bunları tetkik edelim: 
1 — 300 metreden fazla tünellere tatbik olunan fiat zammı. 
«Ibco», iddiasına mesnet olarak mukavelenamesinin 10 uncu maddesiyle 

«vahidi kıyasii fiat» cetvelinin beşinci maddesini göstermektedir. 
Mukavelenin 10 uncu maddesine göre, «inşaatın icrasına nezarete dair şart­

lar: işbu mukavele ile şartnamede tâyin edilen maddelerden ve musaddak keşif -
name, ile Nafıa Vekâletince tatbik edilmekte olan şartnamenin fennî esaslarına 
tevafuk eden. şartlardan ibaretîtir.» Ve vahidi kıyasii fiat cetvelinin 
5 inci maddesinde şöyle yazılıdır: «(tete) 1er hariç olmak üzere uzunluğu 
300 metreyi tecavüz eden tünellerde beher (fazla) 50 metre uzunluk için (tete) 
ler hariç olmak ve tekmil uzunluğa raci bulunmak üzere ayrıca % 1 zam icra ve 
tediye olunur.» , t 

Bu hüküm gayet sarihtir. Ancak, Ibco, yukarda yazılı fıkrada parantez için­
de yazılı olan (fazla) kelimesinin matbu «vahidi kıyasii fiat» cetveline sonradan 
hükümetçe el yazısı ile ilâve edilmiş olduğunu ileri sürmekte ve bunun kendi 
fikrince mezkûr maddenin hükmünü Ibco aleyhine tadil etmiş bulunduğunu iddia 
etmektedir. 

Ibco'ya göre bu madde, uzunluğu 300 metreyi tecavüz eden bir tünelin 
bütün uzunluğunca kaç âdet 50 metrelik kısım varsa hesaplara o kadar âdette 
% 1 zam geçirmek için kendisine hak bahşettiği halde hükümetçe (fazla) keli­
mesinin ilâvesi üzerine, uzunluğu 300 metreyi tecavüz eden bir tünelde, kendisin­
ce, vahidi kıyasii fiata edilecek zammın ancak 300 metreden fazla ne kadar 50 
metre varsa o kadar âdette % 1 zam edileceği neticesi hâsıl olmuştur. 

. İdareye göre, (fazla) kelimesi «vahidi kıyasii fiat» cetvelinde unutulmuş­
tu; bu cetvel tarafların imzasını taşımadığı ve binaenaleyh onlar için mecburi 
bir ves'ka teşkil etmediği için, tab esnasında yapılmış olan noksanın sonradan 
idare tarafından ikmalinde hiçbir mahzur yoktur. 

Ibco'nun bu husustaki iddialarına rağmen, idare, «vahidi kıyasii fiat» cet­
velinin noksan şeklinde mukaveleye raptolunmamış olmasında ısrar etmiştir. 
Hattâ bu arada idare, Ibcö'nun iddia ettiği farkın bulunup bulunmadığının ehli 
vukuf tarafından tîyin ettirilmesini istemiş ise de, şirket bunun faydasız ola­
cağını ileri sürmüştür. 

/ 
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D'ğer taraftan idare, (fazla kelimesi olsun olmasın, bahsolunan vesikanın 
mânasının aynı olduğuna kanidir; bu vesika, 300 metreyi tecavüz eden tüneller­
de ilk 300 metreden fazla ne kadar 50 metrelik kısım varsa bu miktara % 1 zam 
icra olunacağını göstermektedir. Zammın bütün uzunluğa raci olacağı doğru­
dur. Fakat bu tâbirin mânası, Ibco'nun iddia ettiği gibi % 1 ilk 300 metresi de 
dâhil olarak bütün tul üzerine hesabedilir demek değildir. Yüzde bir zam hafri­
yata ve inşaat ameliyatına mahsus olmayıp 300 metreyi tecavüz eden bütün tulde 
yapılmış inşaatın mecmuuna tatbik olunur demektir. 

Yine idareye göre, akıl ve mantık da ancak bu suretle hareketi icabettirir. 
Zira, Ibco'nun sistemiyle 350 metrelik bir tünel için - mademki yedi kere elli 
metre var, o halde yedi kere yüzde bir - yüzde yedi ve 400 metrelik bir tünel için * 
ise, yüzde sekiz zam kabul etmek icabeder. Bu da ilk elli metrelik kısım için ancak 
yüzde bir zam edilecek demektir. 

Hakem heyeti şeyle bir neticeye varmıştır: 
1 — Yüzde bir zam fıkrasını ihtiva eden vesikanın 10 uncu maddede bah­

sedilen keşifname olup olmadığını tâyinde fayda yoktur. Çünkü, sıfatı ne olur­
sa olsun mademki nıütaahhide tebliğ olunmuş ve onun tarafından kabul edilmiş­
tir; artık öbür tarafın, velev tab hatasını tashih namı altında olsun, onda bir 
taraflı olarak tadilât icrası caiz değildir. 

2 — Hal edilecek yegâne mesele, idarenin oraya ilâve ettiğini söyledikleri 
(fazla) kelimesi bulunarak veya bulunmıyarak mevzuubahis maddenin mânasını 
tâyindir. 

Bir tünelin metre başına cari inşa fiatının tünel uzadıkça artmakta oldu­
ğu teknikçe kabul edilmiş bir keyfiyettir. Çünkü toprağın içinde ileri gittikçe 
iş daha güçleşir ve binaenaleyh, daha bahalı olur; fakat diğer taraftan, «vahidi 
kıyasii fiat» ı her artan metre için değiştirmek ne faydalı ve ne de amelî olamı-
yacaği için, uzunluğu az olan tünellerde eserin ortasına doğru yapılacak işe te­
kabül etmek üzere alınmış vasati bir câri metre fiatı kabulü âdettir. 

Bu işte kararlaştırılan da budur; uzunluğu 300 metreyi tecavüz etmiyen 
tünellerde her metre için değişmez bir vesati fiat tesbit edilmiş, fakat tulü 300 
metreden fazla olan tüneller için mütaahhide her 50 metrelik kısım başına yüzde 
bir zam verilmiştir. 

Hakemler heyetine göre, «fiat zammını ilk 300 metreden sonra gelen tünel 
kısmı için olduğu aşikârdır. Netekim, ilk 300 metre için «vahidi kıyasii fiat» de­
ğişmez bir halde tesbit edilmiştir. Yeniden fiat tâyini ancak ilk 300 metreden 
sonra geİen kısım için lâzım gelecektir. Çünkü ondan sonra inşaatta daha büyük 
şekillerle karşılaşılmatkadır. Munzam her kısım için, ilk 300 metre için tesbit 
edilmiş olan vahidi kıyasii fiat» ile hiçbir alâkası olmıyan, vasati bir fİat tâyin 
edilebilirdi. Fakat burada «vahidi kıyasii fiat» a her yeni 50 metrelik kısım için 
yüzde bir zammetmek ve bu suretle elde edilen yeni fiatı, uzunluğu 300 metreyi te-
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cavüz eden tünelin bütün tünele tatbik eylemek suretiyle «vahidi kıyasii fiat» in 
muhafazası tercih olunmuştur. Bunun içindirki bu yeni fiatı tâyin eden maddeye 
şu kısım ilâve edilmiştir: «(tete) hariç olmak ve tekmil tule raci olmak üzere»; 
(fazla) -kelimesinin ilâvesi hiçbir veçhile ibarenin mânasına dokunmamıştır. Bu 
kelime zaten ibarede mündemiçti, ilâve, tarafların müşterek maksatlarını daha iyi 
ifadeden başka bir netice hâsıl etmese gerektir. 

Ibco'nun dediği veçhile, 300 den 350 metreye geçildiği vakit fiatın mecmuu-
na yüzde yedi ve 350 den 400 metreye geçildiğinde ise, yalnız yüzde bir zam icra­
sını kabul etmek yalnız tarafların müşterek niyetlerini tanımamakla kalmaz; ay­
nı zamanda akli selimi de zorlamak olur; çünkü bu ikinci 50 metrelik munzam kı­
sımdaki inşa güçlüklerinin birinci munzam elli metrelik kısımdakine nispetle 
daha büyük ve binaenaleyh daha pahalı olduğu söz götürmez bir hakikattir. Son­
ra tünelin 300 metreden ileriye temdidi için ihtiyarı zaruri olan büyük masraf­
ların öyle Ibco'nun iddia ettiği gibi, birinci munzam 50 metrelik kısımdan başla­
ması zaruri olduğu da hiçbir veçhile sabit değildir. 

Şirketin hakemi Dr. M. Schniewind, yüzde bir zamma mütaallik maddenin 
tefsirine mütaallik yukarda yzdığımız diğer iki hakemin fikirlerine iltihak etme­
miş ve gerek ilmî noktadan ve gerekse teknik noktadan yalnız Ibco'nun tezi doğ­
ru olduğunda ısrar etmiştir. Bunun üzerine hakemler heyeti ekseriyetle şirketin 
bu iddiasının reddine karar vermiş ve Schniewind'in reyi de ayrıca karara rapto-
lunmuştur. 

Mütalâa: < 
Görülüyorki, 9 uncu ihtilâf hakkında verilen kararın âmme hukukunu ilgi­

lendiren tarafı, nafıa işlerinde tünellerin uzunluğu hakkında tatbik edilen «va­
hidi kıyasii fiat» cetvelidir. 

«Vahidi kıyasii fiat» cetveli nedir? 
«Ser'es des prix» denilen «vahidi kıyasii fiat» cetveli, pılacak nafıa işlerinin 

şeklini ve tarzını tarif ve mütaahhide imalâtta tahmil edilen hususları da tesbit 
etmek üzere, «tahlili fiat» cetvelinin verdiği neticeleri gösteren cetvele denir. 

O halde «tahlili fiat» cetveli nedir? 
«Tahlili fiat cetveli», yapılacak nafıa işlerinin, beher vahit ölçüsü için, muh­

taç bulunduğu malzeme, işçilik ve mütaahhidin umumi masrafları ve kârını ihti­
va etmek üzere yapılan ameliyeye fiat tahlili denir. Tahlili fiat cetveli her mem­
lekette resmî inşaat için evvelden tanzim edilir. Bu beynelmilel bir usuldür. Bina­
enaleyh, fiatları her memleketin iktlisadi durumuna göre değişir. İşte, nafıa işleri 
levazım eşyasının bu fiatları üzerine istinadeden vahidi kıyasii cetveli bizim mem­
leketimizin durumuna göre de bir hususiyet arz eder. Bu iki cetvel de talimatname 
gibi evvelce Nafıa Vekâleti tarafından tanzim edilmiş birer rehberdir. Bu sebeple, 
bunların Ibco'nun taahhüdünden evvel hazırlanmış olmalarım burada kaydetmek 
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Nafıa Vekâletinin, âmme hukukunu ilgilendiren hususiyetlerinden birini teşkil 
eder. 

Binaenaleyh, şirket tarafından tâyin edilen hakemin, şirketin noktai naza­
rını mussırane müdafaa etmiş olmasının ve aklı selimi zorlıyarak (fazla) kelime­
sinin unutulmuş olmasından evvelce Vekâlet tarafından tabettirilmiş vahidi kı-
yasii fiat cetvelinin bu ibaresinde, meydana gelebilecek mâna üzerinde tefsirler 
yapmasının hiçbir hukuki kıymeti yoktur. Zira, Nafıa Vekâletinin demiryolu 
inşaatında kabul ettiği usul, 300 metreden fazla tünellerde beher 50 metre için 
% 1 zam verilmesidir. Bu artık «vahidi kıyasii fiat» cetveliyle tesbit ve tatbik edi­
len bir kaidedir. 

2 — Situation'larm geç ödenmesinden mütevellit faizler: 
Ibco ile akdedilen mukavelenin 9 uncu maddesine nazaran: 
«Hükümet, her istihkak raporunun Ibco tarafından kendisine teslimi akabin­

de mezkûr raporun ihtiva ettiği meblâğ ile-tarihini müşir bir tevdi mektubu ve­
recektir. Ibco mezkur tevdi mektubunu Dori banka ibrazında, muhtevi olduğu 
meblâğın takriben % 75 ini bankadan Türk lirası olarak almak hakkını haiz ola­
caktır.» 

«Nafıa Vekâleti bu istihkak raporlarım tesellümleri tarihinden itibaren bir 
ay zarfında tetkik edecektir. Raporların tesliminden itibaren bir ay zarfında hü­
kümet tarafından bir güna itiraz dermeyan edilmediği takdirde, mezkûr tevdi 
mektubu, tetkik edilmiş olan Situation muhteviyatı bakiyesinin dahi tbco'ya tedi­
yesi için Dori banka verilmiş br emir makamına kaim olacaktır.» 

«tbco'ya göre bu hükümler, idarenin hatası neticesi olarak sakim bir surette 
tatbik edilmiştir. Ibco,aylık Situation'lar tutarının % 75 ini rapor tesliminin akai 
binde alması lâzım gelirken, devlet murakabe uzuvlarının ameliyenin mesahasına 
müdahalesi ve Situation'lara ait tevdi mektuplan verilmek üzere merkezî idareye 
yollanması yüzünden tediyeyi ekseriya günlerce beklemek zaruretinde kalmıştır. 

Diğer taraftan murakabe uzuvlarının sahayı noksan tahmin etmekle göster­
dikleri müfrit ihtiyat dolayısiyle, alelumum Situation'lara taallûk ettikleri ay için­
de yapılmış bulunan bütün ameliyat ithal edilmemiştir; şöyleki, ameliyatın sonun­
da aylık Situation'larla katî Situation'lar arasında, 1 numaralı hali için 2.000,000 
Türk lirsı ve 2 numaralı hatta 700.000 lira gibi bir fark görülmüştür. Bu fark 
dört sene sürmüş olan ameliyata taallûk eylemiş olduğu cihetle, muhtelif aylık' 
Situation'lara tutarları nispetinde tevzi olunmak lâzımdır. 

Aylık Situation'ların ve her birinin hakiki miktarının tediyesinde vukubu-
lan bu iki taraflı taahhür Ibco'yu azîm miktarda izrar etmiştirki, Borçlar Kanunu­
nun 101 ve 103 üncü maddelerine istinaden Ibco, 12 şubat 1931 tarihli itilâfın 
44 üncü maddesi mucib'nce, % 7,5 taahhür faizi ve yine Borçlar Kanununun 
105 inci maddesine tevfikan, senelik mürekkep faiz yürütülmek suretiyle bu za-



MAHKEME İÇTİHATLARI 131 

rarlajm tazminini istemektedir. 31 kânunuevvel 1936 tarihine kadar bu iki esas 
üzerinuen hesaüeoilecek laiz, Ibco'nun talebinde işaret olunan bazı deliller nazarı 
itioara alınmak kaydıyle 1.428.153,58 tutmak lâzım gelir. Ibco t>u meulağı, mez­
kûr tarihten tamamen tediyesi tarihine kadar yüzde 7,5 faizi ile istemektedir. 

İdare bu iddiayı gerek esası, gerek şekli İtibariyle reddeyiemektedir. 
İdareye nazaran, mukavelenin 9uncu maddesi; Ibco'nun, taahhüdün deva­

mı müddetince memleketin kanun ve nizamlariyle hükümetin usul ve emir ve tali­
matına tevrikan ıNafıa Vekaletinin emrine ve Hükümetin murakabesine tâbi olma­
yı kabul eylediği 15 inci madde ile mcmzucen tetkik olunmak icabeder. 

Bu şartlar dairesinde, devlet memurlarıma ameliyat mesahasına müdaha­
lelerinden Ibco'nun şikâyete hakkı yoktur. Netekim bu memurlar «yeşil karne­
ler» i muayenesiz imza edemiyecekleri gibi, hükümet mühendisleri de lüzum gör­
dükçe mesahayı bizzat yapmaktan imtina edemezlerdi. Keza Ibco, aylık Situation'-
lara ait tevdi mektuplarının verilmesi hususunda idarei merkeziyenin müdahale­
sini istilzam eden usul kabul edilmesinden dolayı idareyi muaheze etmekte de hak­
sızdır. Çünkü Ankara - Sivas hattının mütaahhidi olduğu zamandanberi İbco, hü­
kümetin tediye usullerine aşina bulunuyordu. 

İdareye göre ,ayhk Situation'larla kati Situation'lar arasında müşahede edi­
len farkı, idare mesahalara müdahale etmeseydi bu fark bu derece büyümezdi ba­
hanesiyle, hükümete isnadetmekte İbco yine haksızdır. Zira,, her büyük teşebbüs­
te bu kabil tefavütlerin önüne geçilemiyeceği, bir de aylık Situation tanziminde esas 
«lan «yeşil karneleo> in, kontrol memurunun imzasiyle beraber; karne muhteviya­
tından müştereken mesul olan Ibco'nun imzasını da taşıdığı pekâlâ 
bilinmektedir. İdare, mukavelenin hiçbir hükmünün, bu gibi farktan dolayı mü-
taahhide tazminat verilmesini derpiş etmediğini iddia etmektedir. 

Güya S'tuation tediyesinde vuku bulan gecikmeye gelince: 
Bu taahhür hakikaten sabit bulunsa dahi taahür faizleri namiyle bir şey tedi­

yesi için sebep teşkil etmez; çünkü, 1927 mukavelenamesi Ticaret Kanununun hü­
kümlerine tâbi bulunmakta ve bu kanunun 65 inci maddesi ise, faiz yürütülme­
sini ya bir vâdenin hululüne veyahut bir ödeme emrine muallak kılmaktadır. Bu 
hâdisede ne bir vâdenin hululü, ne de bir ödeme emri yoktur. 

Faiz muatebesi varit de olsa, burada 1931 ihtilâfını tatbika mahal olmadığın­
dan bu faizin yüzde 7 üzerinden hesabedilemiyeceğ'^ çünkü Türk hukukunda 
mürekkep faiz ancak bir hesabı câri halinde caiz olduğu ve her hal ve kârda bu 
talebin, Borçlar Kanununun 126 ncı maddesinde yazılı müruru zamana tâbi oldu­
ğu ilâve olunmaktadır. 

Nihayet idare, S'tuation'ların geç ödenmesi ve aylrk Situation'larla katî Situa­
tion'lar arasındaki fark münasebetiyle Ibco'nun ilk defa olarak şikâyetlerde bulun­

duğunu kayıt ve işaret etmekted'r. Mukavelenin akdinde ibco bu mevzuda ;ikây;t et­
mek şöyle dursun, idarenin kendisine tediyatta gösterdiği kolaylıklardan dolayı 
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bilâkis daima arzı şükran etmiş ve Situation tevdi mektuplarının ancak idarei mer-
keziyece veriiebLectğ ni tasdik eylemdir. 

Bu nokta hakemıer heyetinin bılnassa dikkatini çekmiştir. Şifahî murafaa 
esnasında heyet reisi, aylık Sıtuation'iarla katî Situation'iar arasınaaKİ ademi mu­
tabakat meselesinin ameliyat esnasınaa şirketçe derı^eyan euılip edilmediği sua­
line tahriren cevap verilmesini Ibco mümessillerinden istemiştir. 

Verilen cevapta Ibco'nun, murakabe mühendisler ne yaptıkları mesahaların 
noksanlığı hakkında def eatle ihtarlarda bulunduğu, mamafiu meseleyi hükümete 
arz etmeye lüzum görmediği, çünkü mühendislerin noKsan tahminlerini tashih hu­
susunda katî situatıon'lara güvenmiş olduğu, hususiyle, ancak ameliyelerin sonunda 
tezahür etmiş olan farkın bu derece külliyetli olaoileceğini zan ve tahmin etme­
diği, icra ettiği ameliyeler esmamnm her ay tamamen tediyesine müstahak olduğu 
cihetle, aleyhine tebeyyün eden noksanların herhangi ayıık Situation'da yapılacak 
bir tashihle izale edilebileceğinden şüphe etmediği beyan olunmaktadır. 

Bu cevap aşağıdaki müşahede ve mülâhazalara yol açmıştır: 
İnşaat mukavelesinin dört sene devam eden tatbikatı esnasında ibco aylık 

Situation'ların, mukavelenin 9 uncu maddesindeki tâbir veçhile, «Ibco'nun ala­
cağı olan yekûn meblâğ» ile tevafuk etmediğinden bahisle hiçbir zaman hükümete 
müracaat etmemiştir. Arada bir, bu hussuta, murakabe mühendislerine ihtaratta 
bulunmuş olması keyfiyeti, Ibco'nun bu hususa pek te ehemmiyet izafe etmediği in­
tibaını bırakmaktadır. İbco gibi ciddî bir şirketin her ay istihkakı olan para mik­
tarının hiç değilse takribi olarak bilmemesi varit olamıyacağmdan, ameliyelerin 
sonunda gözüken farkın bu kadar külliyetli olacağını Ibco'nun asla zan ve tahmin 
edemediği yolunda verilen izahat bilâkis «ameliyelerin devamınca tanzim olunan 
Situation'lardaki rakamların noksan tahmini hususunda ibco ile mahallî kontrol 
arasında asla ihtilâf çıkmamış olduğunu» teyidetmektedir. 

Diğer taraftan, vakıaların tetkiki ,aylık Situation'ların tesviyesinde ittihaz 
edilmiş olan usulü, Ibco'nun pek fazla şikâyet etmeden kabul etmiş olduğu yo­
lunda idarece serdolunan iddiayı temin etmektedir. Filvaki, eğer ibco, muame-
len'n ağırlığından zarar gördüğünü bidayette işaret ederek tazminat namiyle % 5 
taahhür faizi istemiş bulunsa bile, idarenin reddi muvacehesinde ısrar etmediği 
sabit olmaktadır. Netekim, ibco, takibolunan usulü nihayet kabul etmekle kal­
mamış, b'rçok defalar bu usulden memnuniyetini izhar etmiştir. Ameliyelerin 
başlangıcından bir seneyi mütecaviz bir müddet sonra ibco, 11 ağustos 1928 ta­
rihli mektubunda «... Mükemmel ahengi» ve hakkında gösterilen müzaheret ve 
teshilâtı zikretmeyi mukaddes bir vazife bildiğrni yazmıştır. 

Dr; Schniewind vakıaların bu suretle tefsirine muarız olduğunu söylemiştir. 
Binnetke, hakemlerin ekseriyetinin reyine gere, aylık Situation'ların geç 

ödenmesi ve bunların katî S'tuation'larla mutabık olmaması hakkında Ibco'dan sâ­
dır olan iki taraflı şikâyete gelince: 
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Eğer, mukavelenin 9 uncu maddesinde derpiş edilen bükümler sıkı sıkıya tat­
bik edilmemş ve bu yüzden Ibco zarardide olmuş ise, bunda idarenin mesuliyeti ' 
bahis mevzuu olamaz. Çünkü bir taraftan, idarenin hukukunu siyaneten mevzu 
bir hüküm mahiyetinde bulunan 15 inci madde, 9 uncu maddede filen mündemiç 
bulunan şiddeti tahfife matuftur. 

Diğer taraftan, takibolunan usulün mahzurları ne olursa olsun Ibco bunu 
bir kere kabul ettikten sonra, artık onu hükümete karşı bir şikâyet mesnedi olarak 
istimal edemez. 

Talebin mebnası bu suretle haksız olunca, ne tatbikatının esasını ve şeklini, 
ne de ona karşı vâki olan def'leri yani bu hâdisede her iki tarafın dayandığı Türk 
mevzuatı ile, istenilen faizlerin senelik miktarım ve mürekkep faizlerini ve niha­
yet müruru zaman ile sukutunu mütalâaya mahal kalamaz. 

Diyerek hakem heyeti Ibco'nun talebini ekseriyetle reddeylemiştir. 

Mütalâa: 
Situation ne dir? 
«Bayındırlık işleri genel şartnamesi» ne göre f1} Situation iki türlüdür: mu-

•duğu gibi kabul etmiş sayılır, 
vakkat Situation katî Situation; 

Muvakkat Situation: 
Bu şartnamenin 33 üncü maddesine nazaran mütaahhidin yaptığı inşaat ve 

ameliyat ile ihzarattan doğan alacakları muvakkat Situation'larla tesbit olu­
narak mukaveleleri hükümlerine, göre alelhesap suretiyle tesviye olunur. 

Vahit fiat sistemleri üzerinden yaptırılan işlerde, mukavelenin imza edil­
di ayı takibeden takvim ayından itibaren, her ayın sonuncu günü ve gelecek senelere 
sari olmıyan mukavelenamelerle yaptırılan işler için malî senenin sonuna tesadüf 
eden ayın yirminci günü bir Situation yapılır. Situation yapmak için mütaahhit 
veya salahiyetli vekil hazır olduğu halde işe başlandığı tarihtenberi vücuda ge­
tirilen inşaat ve ameliyat ile ihzarat miktarı kontrol tarafından ölçülür ve bu­
lunan miktarlar Situation'a geçirilir. İhzaratın Situation'lara geçirilebilmesi için 

\ bunların inşaatın esas bünyesine dâhil olacak malzemeden olması ve fiatı vahidi 
kıyasii fiat cetvelinde gösterilmiş bulunması şarttır. 

Tanzim edilen Situation'un muameleye konabilmesi için iş başında bulunan 
mütaahhit veya salahiyetli vekili tarafından imzalanmış olması lâzımdır. 

Bu suretle yapılan Situation, tahakkuk muamelesi yapılıncaya kadar salahi­
yetli makamlar trafından tashih edilebilir. Bu muvakkat Situation'lara mütaahhit 
itiraz edebilir. Ancak bu itirazın neler olduğu ve dayandığı sebepleri Situation'a 
bağlıyacağı kâğıtta izah etmesi gerektir. Aksi takdirde, mütaaahit Situation'u ol-

T1"] Bayındırlık işlesi genel şartnamesi madde: 33 ve 34. 

\ 
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Situation'un mijttaabhit veya vekili tarafından imzalandığı tarihten otuz gür* 
içinde tediyesi lâzımdır. 

Katî SHuation; 
Bütün işlerin ikmaliyle muvakkat kabul muamelesinin tekemmülünü mütaa-

kıp kontrol, mütaahhitle karşılıklı olarak kati Situation'un tanzimine ve buna 
mütaalllk hesapların yapılmasına ve mukavele mucibince yapılan inşaat ve ame­
liyatı hesaplarının tasfiyesine başlar .Buna katî Situation denir. 

Mütaahhidin hesaplarının görülmesi için münhasıran katî Situation'da gös­
terilen miktarlar esas olur ve bunlarla muvakkat Situation'lardaki rakamlar ara­
sındaki farklara bakılmaz. 

Şu izahata göre? Ibco'nun itirazı daha iyi anlaşılmış bulunmaktadır. Filha­
kika, hâdisemizde idare, Situation'nun mütaahhit veya vekili tarafından imzalandı­
ğı tarihten itibaren otuz gün zarfında tutarını vermiş ve hattâ bu intizam ve kolay­
lıktan dolayı mütaahhit şirket, idareye şükranlarını da bildirmiştir. Bidayette 
memnun olan Ibco'nun bilâhara Situation'ların güya geç ödenmesinden şikâyet 
etmesi hiçbir hukuki esasa dayanmamaktadır. ., 

Diğer taraftan, idarenin bu g'bi inşaatta esas tuttuğu «Bayındırlık genel şart­
namesi» nde ve bunun tatbikatında Situation'ların gecikmesinden dolayı faiz ve­
rileceği ne kabul ve ne de tatbik edilmiş bir keyfiyet de değildir. 

Bir nokta hatıra gelmektedir: 
«Bayındırlık genel şartnames'» nde, «muvakkat Situation'un mütaahhit veya 

vekili tarafından imzalandığı tarihten itibaren otuz gün içinde tediyesi lâzımdır;» 
denilmekte olduğuna nazaran, bu müddet zarfında ödenmemiş olan Situation'lar 
için acaba idare faiz verir mi vermez mi? 

Hâdisemizde böyle vaziyet yoktur. Ancak, böyle bir gecikmede, Fransız 
Devlet Şûrası içtihatlarının da dayandığı hakkaniyet ve nısfat kaidelerine tevfi­
kan, mütaahhidin zararı olan faiz'n verilmesi muvafık olur gibi gelmektedir. 

Her idari mukavelenin bir şartnamesi vardır. Bir rehber mahiyetinde evvel­
den tanzim edilmiş bulunan «genel şartname» âmme hukukunu ilgilendiren bir 
hâdisedir. 

işte, 16 m a ihtilâf hakkındaki bu kararı, Nafıa Vekâletinin nafıa işleri için 
tanz'm ettiği «Bayındırlık genel şartnamesi»- ni ve bu şartnamenin Situation'lar 
hakkındaki hükümlerini izah etmek makşadiyle seçmiş bulunuyoruz. 

ÜÇÜNCÜ KESİM 

Nafıa Vekâletiyle Ibco arasında hadis olan ihtilâflar hakkında verilen ka­
rarlar etrafında kâfi miktarda izahat vermiş bulunuyoruz. 

Hususiyet arz eden "ki karar hakkında mütalâalarımızı yukarda yazılı ol­
duğu üzere izah ettikten sonra, bu kararın bir de umumi heyeti etrafında düşün­
düklerimizi kaydedelim: 
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Bu kararın dikkate şayan iki tarafı vardır: 
1 — Muhakeme usulüne dair bazı kararlar ittihaz olunmuştur. 
2 — İhtilâf tamamen hususi hukuk kaideleriyle halledilmiştir. 
Şimdi bunları inceliydim: 
1 — Bu gibi tahkim işlerinde HukukMuhakemeleri Usulü Kanunu hükm-

leri caridir. Tahriri muhakeme esnasında bir vesikanın Türkçe ve Fransızca metin­
lerinin ayrı ayrı verildiği takdirde, mütaakiben verilecek vesikalar hakkında ka­
bul olunacak mebde ve mehil meselesi ortaya çıkmıştır. Ibco'nun ortaya attığı bu 
usul hâdisesi taraflarca muhtelif mütalâanameler taatisine mevzu teşkil etmiştir. 
Heyet, diğer ihtilâflara meydan vermemek için usule mütaallik bazı kararlar al­
mıştır. Şöyleki: 

a) Tahkimnamede taatisi derpiş olunan bilcümle vesikalar içinde yalnız Türk­
çe metni resmî mahiyeti haizdir. 

b) Hakemlerin işini kolaylaştırmak üzere mezkûr vesikaların Türkçe metin­
lerine birer Fransızca tercümenin terfik edilmesi lâzımdır. Bu tercüme bir cemile 
olarak muhasım tarafa tevdi edilir. 

c) Türkçe metinlerin tevdii tarihi, mütaakiben ibraz olunacak vesikalar için 
mukarrer müddetlerin mebdei itibar olunur. 

d) Tercümeler bahsinde herhangi bir müşkülü önlemek üzere, mezkûr tercü­
meler, heyetin Türkiyede tesis edileck kitabet kalemince tetkik edilir veya yapılır. 

Murafaa meselesinde hakemler heyeti, yukardaki tesviye şekillerinde, mül­
hem oldukln mülâhazaları göz önünde tutarak, dâvanın bu safhası için ve hattâ 
kararların metinleri için dahi lisan meselesini hal etmeyi muvafık görmüşlerdir. 
Buna binaen: 

a) Esas itibariyle yalnız Türkçenin resmî bir mahiyeti haiz olduğuna ve 
şu kadarki mecburi olarak Fransızcaya tercüme edilmesine; 

b) Bununla beraber tarafların şifahi izahlarını Fransızca olarak serd etmeye 
mezun olmalarına ve bu takdirde bunların Türkçeye tercüme edilmesine; 

c) Kararlar hakkında ise, esas itibariyle Türkçe olarak yazılacak metin­
lerine birer Fransızca tercümesinin terfik edilmesine ve bu tercümenin de mute­
ber olmasına; 

Nihai karar metninin hakem "Yusuf Kemal Tengirşenk marifetiyle Ankara'da 
taraflara tefhimine müttefikan karar vermişlerdir. 

2 ı— ihtilâflar, hususi hukuk kaideleriyle halledilmiştir. 
Teşebbüs bir nafıa işi olduğuna göre, âmme hukuku kaidelerine tevfikan 

halledilemez mi idi? 
Filhakika bidayette Maliye Vekâleti avukatı bu hususu ileri sürerek böyle 

bir ihtilâfın âmme hukuku prensiplerine göre halledilmesini talebetmiştir. Ancak, 
- taraflardan birinin teklifi olan bu talep hakkında, hakem heyeti müspet veya menfi 

olsun hiçbir karar ittihaz etmemiştir. 
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1937 yılında, Fenerler idaresinin satın alınması esnasında verilecek tazminat 
miktarı hakkında çıkan ihtilâf o tarihte hakeme havale edilmişti. Ankara Hu­
kuk Fakültesi Profesörlerinden merhum Mustafa Şeref Özkan, İstanbul Hukuk 
Fakültesi Profesörlerinden Sıddık Sami Onar ve yine Ankara Hukuk Fakültesi 
Profesörlerinden Nusret Metya tarafından teşkil edilen bu hakem heyeti tazminat 
ihtilâfı hakkında ittihaz ettiği kararda âmme hukuku prensiplerinden istiane et­
mişti. İçtihadi mahiyet arz edebilecek olan bu kararlar acaba ne için böyle is­

tiane ettikleri prensipler bakımından aykırılık göstermektedir? 
Her ikisi de birer idari mukavele olduğuna göre, hakem heyetlerinden biri 

acaba neden hususi hukuk kaidelerini tatbik etmiş te, diğeri âmme hukuku kai­
delerini tatbik etmeyi muvafık görmüştür? 

Bunun sebebi, Türkiye'de, bütün unsurlariyle bir idari mukavele olan na­
fıa işleri taahhüdünden mütevellit ihtilâfların, diğer idari mukavelelerde olduğu 
gibi idari kazada değil Adliye mahkemelerinde hal ve fasledilmekte olmasından 
ilerigelmektedir. 

İdari prensiplerini iktibas ettiğimiz Fransa'da ise, bütün idari mukaveleler­
den doğan ihtilâflar idari kazada rüyet edilmektedir. 

Fransa'da bütün idari mukavelelerden doğan ihtilâflar idari kazada rüyet 
edildiği halde Türk adliyeciliğinde teessüs eden bu vaziyetin acaba sebebi ne dir? 

Bunun sebebini 1293 Kanunu Esasisinde aramak doğru olur. Bu kanun, 
idarenin kazai murakabesi bakımından bir değişiklik yapmıştır. Mezkûr kanun, 
«eşhas üe hükümet beynindeki dâvalar dahi mahakimi umumiyeye aittir.» diye 
hüküm koyarak 1287 nizamnamesinin aksine olarak, idarenin mahkeme huzuruna 
çıkabileceğini ve çıkması lüzumunu kabul etmişti. Ancak, 1293 Kanunu Esasisinin 
maksadı ve genişliği çok müphemdir; acaba kanun hükmiyle idari kaza sistemini 
tamamen bırakarak idarenin tekmil muamele ve fiillerini Adliye mahkemelerinin 
kazai murakabesi altına mı koymak istiyordu? Yoksa, idarenin yalnız fertlerle be­
raber ve onlar gibi yaptığı muamelelerinden dolayı bir imtiyazı olmadığını ve 
binaenaleyh bu muamelelerden dolayı mı adli kazaya tâbi olacağını kabul ediyor­
du. Bu nokta aydınlanmış değildir.. 

Muhkkak olan bir şey varsa, o da Kanunu Esasinin bu hükmü ile, 1284 ni­
zamnamesinin hükümet ile eşhas beyninde olan dâvaların mutlaka idari kazanın 
salâh'yeti dâhiline gireceği hakkındaki prensipi kalkmış bulunuyordu, f1} 
makalesinden. 

Böyle bir hükmü mütaakıp yeniden ihdas edilen Devlet Şûrası, idari kaza 
olarak lâyıkiyle işliyememiş, hattâ bir aralık böyle bir müesseseye lüzum olmadığı 
fikri bile ortaya atılmıştır. 

\}~\ İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası sayı: 1. Profesör Sıddık Sami Onar'm makale­
sinden. 
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işte kanaatimizce, idari mukavelelerden doğan ihtilâfların adli kazada rüyet 
«dilmesi keyfiyetini, devir devir kendisin; göstermiş olan mütezat cereyanların 
ve mevzuatın tesirine atfetmek lâzım gelir. 

Fransa'da her nafıa işi bir idari mukaveledir; her idari mukaveleden müte­
vellit ihtilâf da idari kazada rüyet edilmektedir. Ana hatları Fransız idare sis­
teminden alınan idare sistemimizde böyle bir değişiklik yaparak sistemin tamamen 
tatbiki temenniye şayan ise de, adli hayatımızda artık yerleşmiş bulunan bu usul, 
yani idari mukavelelerden doğan ihtilâfların adli kazada halledilmesi şekli, Türk 
içtimai heyetini tatmin etmektedir. 

O halde bu vaziyeti şöyle bir hukuki esasla izah etmek muvafık olur: 
Demiryolu inşaatı bir nafıa işidir. Nafıa işleri taahhütleri, maddeten âmme 

hizmeti imtiyazlarından ayrılmıştır. Bunları ayıran nokta: taahhüt ve istilzam yalnız 
inşaya taallûk ettiği halde, imtiyaz, aynı zamanda işletmeyi de tazammun etmek­
tedir. Filhakika, şimendifer veya trmvay imtiyazlarında iki kukuki ameliyenin bir­
leşmiş olduğunu görürüz. Bu iki ameliye şunlardır: 

a) — Nafıa işi mukavelesi 
b) Âmme hizmeti işletme imtiyazı mukavelenamesi , 
İki muhtelif ameliyenin, yani bu iki mukavelenin birleşmesi tatbikatta «nafıa 

işleri imtiyazı mukavelenamesi» adını almaktadır. 
işte bu nam altında birleşen bu iki hukuki ameliyenin tefriki Türkiye'de 

tatbiki bir ehemmiyeti haizdir; bu tefrik, mukavelenamenin tatbikından müte­
vellit ihtilâfları rüyete salahiyetli merciin tâyinine hadim olmaktadır; filhaki­
ka, nafıa işlerinden doğan ihtilâflar mahakimi âd'yede, umumi hizmetlerin ifasın­
dan mütevellit ihtilâflar da Devlet Şûrası Kanunumuzun (23) üncü maddesinin 
(B) fıkrasına tevfikan idari kazada tetkik edilmektedir. 

imtiyazların satın alınmasından doğan ihtilâfların hal mercii idari kaza bu­
lunduğu cihetle, Fenerler idaresinin tazminatı hakkında karar veren hakem 
heyeti âmme hukuku prensiplerinden; nafıa işi taahhütlerinden doğan ihtilâf­
ların hal mercii umumi mahakim olduğu cihetle, Ibco ihtilâfını halleden hak.em 
heyeti de, yukarda arz edilen taamülümüze nazaran, hususi hukuk prensiplerinden 
faydalanmışlardır. 

Bu suretle, mahakim kararlarını ikmal eden, hukuki esaslarını yukarda mu­
kayese temeye çalıştığımız iki muhtelif hakem heyeti kararının, bundan sonra ta-
haddüs edebilecek mümasil ihrlâflarda, içtihadi bir rol oynıyabileceği kanaatinde 
bulunduğumuzu da kaydetmeyi lüzumlu saymaktayız. 

Dr. Necmi OSTEN 


