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Öz 

Kentlerde yapı adaları ve sirkülasyon sisteminin yanı sıra açık-yeşil alanlar yer almaktadır. Bu açık-yeşil 

alanlarda parklar, meydanlar, çocuk oyun alanları, konut bahçeleri gibi kamusal, özel veya yarı özel mekanlar 

bulunmaktadır. Bu alanların planları ve tasarım projeleri peyzaj mimarları tarafından yapılmaktadır. Tasarım 

projeleri süreci birkaç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar, sörvey, leke plan, avan proje, kesin proje, yapısal ve 

bitkisel peyzaj uygulama projeleri ve detay projeleridir. Ayrıca açıklama raporu da tasarımdan sonra 

hazırlanmaktadır. Tasarımı gerçekleştirilen projelerin uygulama aşamasına geçmeden önce de metraj, keşif ve 

maliyet hesaplarının yapılması gerekmektedir. Bu hesaplamalar sırasında uygulama ve detay projeleri ile teknik 
şartnamelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Çankaya Belediyesi Yıldız İlçesinde bir 

apartman projesi özelinde peyzaj tasarım projesini, metraj, keşif ve yaklaşık maliyet hesaplamalarını yapmaktır. 

Böylece projeyi talep eden kişiler uygulamaya geçmeden önce ayırmaları gereken bütçeyi bilme ve ona göre 

planlama yapma imkanı bulabileceklerdir. Sonuç olarak, bu çalışma yaklaşık maliyet hesaplamalarının 

günümüzde nasıl yapılabileceğine yönelik bir örnek oluşturacak ve literatüre katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj tasarımı, metraj, keşif, maliyet analizi, uygulama. 

 
 

Quantity Survey, Price Calculation and Approximate Cost Analysis in 
Landscape Design Projects 
 
Abstract 

In addition to building blocks and circulation system, there are open-green spaces in the cities. In these open-

green spaces, there are such public, private or half-private areas as parks, squares, playgrounds and gardens of 

residences. The planning and design projects of these spaces are made by landscape architects. Designing process 

involves a few phases. These phases are survey, concept plan, preliminary design, final design, structural and 

planting landscape application projects and detail drawings. Besides, the explanation report is prepared after the 

design. Before the application of the designed projects, it is necessary to make quantity survey, price calculation 

and cost calculations. During these calculations, construction projects, detail projects and technical specifications 

are needed. In this context, the purpose of this study is to make the landscape design project, quantity survey, 

price calculation and approximate cost calculation of a building project in Yıldız district of Çankaya 

Municipality. Thus, those who demand a project will know the budget they should allocate and make their 

planning accordingly, before they application the project. As a result, this study will serve as a sample towards 

how to do approximate cost calculations today and contribute to the literature. 

Keywords: Landscape design, quantity survey, price calculation, cost analysis, application. 
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1. Giriş 

Kentsel peyzajın oluşmasında açık-yeşil alanları oluşturan kamusal alanların yanı sıra özel ve yarı özel alanlar 

da önemli roller üstlenmektedir. Aynı zamanda bu alanlar kent estetiğinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. 

Bu nedenle tasarım kadar, tasarımı yapılmış projelerin tekniğine uygun ve önerilen malzemelerle doğru olarak 

alana uygulanması da gerekmektedir. Özellikle uygulama sürecini kontrol altına almak ve zamanında 

uygulayabilmek için yeterli bütçenin ayrılması önem taşımaktadır. Bu nedenle tasarım tamamlandıktan yapısal 

ve bitkisel peyzaj uygulama projeleri ve detay projeleri hazırlandıktan sonra teknik şartnamelerin hazırlanması, 

metraj, keşif, birim fiyat analizleri ve yaklaşık maliyet hesaplarının yapılması gerekmektedir.  

 

Peyzaj mimarları alanın doğal ve kültürel verilerini kullanarak, hem fonksiyonel hem de estetik amaçlı proje 
üretmektedir. Aynı zamanda koruma-kullanma dengesini gözeterek, projelerin ekolojik, ekonomik, bilimsel ve 

sanatsal ölçütlere uygun olmasına da özen göstermektedir. Projelerin tasarım süreci sörvey, leke plan, avan 

proje, kesin proje, yapısal ve bitkisel peyzaj uygulama projeleri, detay projeleri, açıklama raporunun 

hazırlanması gibi aşamaları içermektedir (Barış, 2004; Korkut vd., 2010; Seçkin vd., 2011, PMO, 2017). 

Tasarım sürecinde nokta, çizgi, form, renk gibi tasarım elemanları ile yapısal ve bitkisel kompozisyon sırasında 

tekrar, denge, birlik, zıtlık, vurgu gibi tasarım ölçütleri kullanılmaktadır (Gürer, 1990; Reid, 1993; Hiss ve 

Booth, 2002).  

 

Tasarımı bitmiş olan projenin uygulama aşamasına geçmeden önce ise metraj ve keşfin yapılması 

gerekmektedir. Metraj uygulamada kullanılacak toplam malzeme miktarının bulunması, keşif ise maliyetin 

hesaplanması olarak tanımlanmaktadır (Hasol, 2005). Daha geniş anlamda metraj projede bulunan tüm imalat 
miktarını m, m2, m3, kg, adet vb. olarak hesaplamaktır. Keşif, ise hesaplanan metrajların her bir iş kalemi için 

birim fiyat cetvellerinden temin edilen birim fiyatlarla ayrı ayrı çarpılması ile elde edilmektedir. Daha sonra her 

iş kalemi için bulunan maliyetler toplanarak projenin keşif özeti hesaplanmaktadır. Yapısal, bitkisel peyzaj 

işleri, sulama, aydınlatma gibi uygulamaya yönelik tüm işlerin keşif özetleri toplanarak uygulanacak projenin 

keşif sonucu elde edilmektedir (Seçkin, 2003). 

 

Metraj ve keşif hazırlarken uygulama ve detay projeleri çok önemli veri kaynaklarıdır. Bu projelerden 

uygulamaya yönelik teknik bilgileri sistem detaylarını, uygulama ve üretime yönelik malzemelerin teknik 

detaylarını, malzeme niteliğini, tekniğine uygun ölçülendirmeyi, malzemenin içeriğini, katmanları gibi bilgileri 

temin etmek mümkündür (PMO, 2006; PMO, 2017).  

 

Tasarımı yapılan projenin uygulanması için teknik şartnamelerin hazırlanması gerekmektedir. Teknik şartname 
projenin tekniğine uygun olarak uygulanabilmesi için gerekli tüm sistematik ve bilimsel verileri içermektedir. 

İmalat ve uygulamaya yönelik olan fakat çizili belgelerde bulunmayan bilgiler bu şartnamelerde yer almaktadır. 

Kısaca, teknik şartnameler, projelerde tasarlanan tüm imalat ve malzemelerin üretim şekli, özellikleri, imalata 

sokuluş koşulları, imalatlarında ve montajlarında dikkat edilmesi gereken hususları, işçiliklerin tarifi, ölçüm ve 

deney şekli, söz konusu imalatın diğer imalatlarla birleşme- ayrılma biçimleri, taşıma, yükleme, tasnif, istifleme 

gibi koşulları belirleyen yazılı belgelerdir (PMO, 2006). 

 

Keşif projeler üzerinden hesaplanan metrajlar doğrultusunda ilgili resmi kurumların yayınladığı birim fiyatlar 

üzerinden bulunmaktadır. Birim fiyatı olmayan işler için piyasa araştırması yapılmaktadır. Bu kapsamda farklı 

firmalardan proforma alınmakta ve birim fiyat analizleri düzenlenmektedir (PMO, 2006). Birim fiyat analizi, 

analiz yapılacak işlerin birim miktarlarının kaça mal olacağının hesaplanması yöntemidir. Birim fiyat cetveli 
ise, birim fiyat analizi sonuçlarının ve poz numaralarının bir tablo halinde verilmesidir. Bu cetveller Bayındırlık 

Bakanlığınca ya da ilgili bakanlıkça her yıl hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır (Seçkin, 2003). 

 

Bu bağlamda Ankara İl’inde 25.311 ada 13 parsel için Sakalar İnşaat Şirketi’nin talebi üzerine apartman 

bahçesine yönelik peyzaj tasarım projesi hazırlanmıştır. Tasarım sürecinde tasar öge ve ilkeleri, alanın mevcut 

özellikleri, kullanıcı istekleri temel alınmış ve proje çizilmiştir. Ayrıca projenin günümüzdeki uygulama 

bedelini bulmak için metraj, keşif ve yaklaşık maliyet hesabı yapılmıştır. 

 

  

2. Materyal ve Metot 

2.1. Materyal 
 
Araştırmanın ana materyalini Çankaya Belediyesi Yıldız İlçesi sınırları içinde yer alan 25.311 ada 13 parsele ait 

peyzaj tasarım projesi oluşturmaktadır. Sakalar İnşaat Şirketi’nin talebi üzerine klasik parsel üzerinde yer alan 

ikiz apartmanların çevre düzenleme projesi yazar tarafından çizilip Çankaya Belediyesi’nin onayına 12.10.1993 
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tarihinde sunulmuştur. Proje Çankaya Belediyesi tarafından 12.11.1993 tarihinde onaylanmıştır.  

 

Proje alanı içinde iki adet beşer katlı ikiz apartman bulunmaktadır. Apartmanların giriş katları ticari birim 

olarak kullanılmaktadır. Alana giriş kuzey-doğu yönünden sağlanmaktadır. Apartmanlar birbirinden ayrı olarak 

inşa edilmiş olup, apartman girişleri karşılıklı olarak yer almaktadır. Ticari birimlerin girişleri apartmanların 

yola bakan cephesinden sağlanmaktadır. Projenin çizildiği 1993 yılında proje alanına girişi sağlayan cephede 

araç yolu, kuzey-batısındaki bitişik parselde inşaatı devam eden bina, güney-doğusundaki bitişik parselde 

mevcut gecekondu, güney-batısındaki bitişik parselde ise boş arsa bulunmakta olup günümüzde bu üç bitişik 

parselde de mevcut bina yer almaktadır. Projenin vaziyet planı Şekil 1’de verilmiştir.  

 

Proje alanının yer aldığı Ankara İlinin güney kesimi İç Anadolu Bölgesine özgü iklim özellikleri 
göstermektedir. Bu bölgede kışları soğuk, yazları sıcak olan karasal iklim hüküm sürmektedir. Kışın karla geçen 

gün sayısı 30,5 gündür. Hakim rüzgar ise Haymana (İkizce), Sincan, Dikmen semti ve Nallıhan ilçelerinde Batı 

yönünde esmektedir (URL1, 2018). 

 

 
 

Şekil 1.  25.311 ada 13 parsele ait vaziyet planı 

 

2.2. Metot 
 

Araştırmanın metodu projenin tasarımı ve maliyet analizi olmak üzere iki bölümde gerçekleştirilmiştir. Birinci 

bölüm sörvey, avan proje, kesin proje, yapısal ve bitkisel peyzaj uygulama projeleri ve detay projelerinin çizimi 

aşamalarını kapsayan proje tasarım sürecidir. İkinci bölümde ise metraj, keşif ve kesin hesap listelerinin 

hazırlanarak yaklaşık maliyet hesabının yapılmasıdır.  

 
Tasarım aşaması 
 

Tasarım sürecinin sörvey aşamasında proje alanına gidilerek arazinin mevcut durumu saptanmış ve çevre 

analizi yapılmıştır. Alanın doğal ve fiziksel özeliklerine yönelik veriler temin edilmiştir. Bu kapsamda konum, 



ÇELİK                                                                                         Journal of Bartın Faculty of Forestry, 2019, 21 (1):108-120 

 

 111 

 

topoğrafik yapı, hakim rüzgar yönü, güneşli/gölgeli mekanlar, güzel görüntü, kötü koku kaynakları gibi veriler 

elde edilmiştir. Apartmanlara ait kat planlarının olduğu mimari projeler temin edilip, altyapı projeleri 

sorgulanmıştır. Avan proje hazırlanması aşamasında kullanıcıların talepleri ve ihtiyaçları saptanarak ihtiyaç 

listesi yapılmıştır. İki apartmanın da kullanabileceği çocuk oyun alanına, dinlenme mekanı, otopark alanı ve bu 

mekanları birbirine bağlayan yaya sirkülasyonuna ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda arazinin topoğrafyası, 

iklimsel özellikleri, bitişik parseldeki kullanımlar dikkate alınarak sirkülasyon sistemi kurulmuş ve mekânsal 

kullanım alanları belirlenmiştir.  

 

Projenin yapısal tasarım aşamasında güneşlenme imkanı ve bahçenin mevcut durumu dikkate alınarak çocuk 

oyun alanı güney, dinlenme alanı batı yönünde tasarlanmıştır. Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak geçen 

iklim özelliği görülen alanda zemin döşeme malzemesinde kaymayan yüzeyler tercih edilmiştir. Tasarımda 
tekrar, uyum, denge, simetri ve zıtlık ilkleri kullanılmıştır. Örneğin, zeminde beton parkelerde tekrar ilkesi 

uygulanmıştır. Uyum ilkesi kentsel donatı elemanlarında renk ve malzeme seçiminde gerçekleştirilmiştir. Farklı 

form ve boyuttaki kentsel donatı elemanları tercih edilerek de zıtlık ilkesi vurgulanarak monotonluğun 

giderilmesi sağlanmıştır. 

 

Bitkisel tasarım aşamasında bitkilerin fonksiyonel ve estetik özellikleri ön planda tutulmuştur. Bu özellikler, 

alanı sınırlama; renk, koku, çiçek etkisi yaratma; alan kullanıcılarına güvenli mekan oluşturma; çatı etkisi 

yaratma gibi özelliklerdir (Tokol, 2000). Bunun yanı sıra ağaçlar doğu-güneydoğu ve batı-güneybatı yönünde 

sıralar halinde kullanıldığında en iyi gölgelemeyi yapmaktadır (Taşpınar, 1977). Aynı zamanda bitkilerin hem 

dendrolojik özellikleri hem de ekolojik istekleri dikkate alınmıştır. Mekanla ölçek/ boyut bakımından uyum 

sağlayacak çiçek, koku, renk etkisi olan ağaç, ağaççık, çalı forumundaki yapraklı ve ibreli bitkiler tercih 
edilmiştir. Ayrıca dört mevsim yeşil renk vurgusunu yaratmak için daha çok çalı formundaki herdemyeşil 

bitkiler kullanılmıştır. Bitkiler girişleri vurgulamak için 3-5’li gruplar halinde uygulanmıştır. İç mekandan 

dışarıya bakan kişinin görüşünü engellemeyecek şekilde tasarım yapılmıştır. Yine ticari birimlerin vitrinlerini 

kapatmayacak şekilde yatay gelişen çalı grupları tercih edilmiştir.  

 

Bu ölçütler doğrultusunda hazırlanan avan proje alan kullanıcıları ile paylaşılmış, onların onayını aldıktan  sonra 

kesin proje aşamasına geçilmiştir. Kesin proje aşamasından sonra yapısal ve bitkisel peyzaj uygulama projeleri,  

daha sonrada detay projeleri hazırlanmıştır. 

 

Metraj, keşif, yaklaşık maliyet analizi aşaması  
 

Bu aşamada öncelikle yapısal ve bitkisel peyzaj uygulama ve detay projelerinden elde edilen verilerle canlı ve 
cansız malzemenin metrajı çıkarılmıştır. Daha sonra her iş kalemi için poz numaraları ve birim fiyatları 

bulunmuştur. Daha önceki yıllarda uygulamada yer alan iş kalemlerine ait poz numaraları ve birim fiyatları 

“Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel Fiyat Analizlerinden Türetilen İnşaat Birim Fiyat Analizleri” kitabına 

bakılarak bulunmaktaydı. Fakat günümüzde teknolojinin gelişmesi ve iletişimin artması internet ortamında 

verilere ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle herhangi bir yapı işinin Poz numarası için Türkiye İnşaat ve 

Tesisat Birim Fiyatları https://www.birimfiyat.net/ adresinden sorgulama yapılabilmektedir. Bu adreste Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Orman Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili diğer kurumların pozları da yer almaktadır (URL2, 2018).  

 

Pozlarda verilen fiyatlarda nakliye, işçilik ve yüklenici kârı dahil, Katma Değer Vergisi (KDV) hariçtir. Güncel 

fiyatı bulunamayan işler için Kamu İhale Kurulu Kararlarına göre “Parasal Tutar Güncelleme Yİ-ÜFE (Yurt İçi 
Üretici Fiyat Endeksi) ile Güncelleme” yapılarak güncel fiyat bulunabilmektedir ve poz numarasının sonuna “A 

(Analiz)” harfi yazılmaktadır. Tesviye betonu analizinde güncelleme yapılarak birim fiyatı bulunmuştur (URL3, 

2018) Uygulama projelerinin keşifleri bilgisayar programları kullanılarak hazırlanmaktadır. Böylece, zaman ve 

emekten tasarruf etmek mümkün olmaktadır. Günümüzde hakediş ve yaklaşık maliyet hesaplamalarında AMP, 

OSKA vb. programlar kullanılmaktadır. 

 

Birim fiyatlarda analizi bulunmayan özel işlere yönelik fiyatlarda ise fiyat analizlerinin yapılması 

gerekmektedir. Bu amaçla piyasadan en az üç adet fiyat teklifi alınmaktadır. Çoğunlukla en düşük fiyat tercih 

edilip maliyet hesaplaması bu fiyata göre yapılmaktadır. Özel analize kentsel donatı elemanları, bitkiler, özel 

imalatlar vb. girmektedir.  

 

Projeye yönelik elde edilen metrajlar, iş kalemlerinin poz numaralarından elde edilen birim fiyatlarla çarpılarak 
keşifleri bulunmuştur. Yapısal ve bitkisel keşfin toplamıyla da yaklaşık maliyet hesabı yapılmıştır. Hesaplarda 

2018 yılı birim fiyatları kullanılmıştır. 

 

https://www.birimfiyat.net/
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3. Bulgular ve Tartışma 

3.1. 25.311 ada 13 parsele ait yapısal ve bitkisel peyzaj uygulama projesi 
 

25.311 ada 13 parsel içinde bulunan apartmanlar -1.90 kotuna inşa edilmişlerdir. Fakat proje alanı girişinin 

sağındaki apartmana (A) +0.00, giriş katındaki ticari birime -0.36; solundaki apartmana (B) -0.60, giriş katındaki 

ticari birime ise +0. 35 kotu ile giriş sağlanmaktadır. A apartmanının arka bahçe eğimi mevcutta %6; B 

apartmanınki ise %3,5’tir. A apartmanının arka bahçesine dinlenme mekanı ve 5 araçlık otopark, B apartmanın 

arka bahçesine çocuk oyun alanı tasarlanmıştır. Kazı ve dolgunun olmaması için sert zeminler %1,5-2 eğimde 

tasarlanmış, geri kalan eğim ise toprak zemin eğimiyle giderilmiştir. Bu mekanları birbirine ve apartmana 

bağlayan 1,70 m genişliğinde yaya yolları yapılmıştır. Bu yolların arka bahçede kalması ve ekonomik olması 
nedeniyle kullanıcılar tarafından beton zemin olarak uygulanması istenmiştir. Apartmanların çevresine 1.00 m. 

genişliğinde tretuvar yapılmıştır. Bahçe alanı çok büyük olmadığı için hortumla sulama istenmiştir. Sulama 

muslukları apartman içinde yer almaktadır. Parsel sınırına korkuluklu bahçe duvarı yapılmıştır. Yapısal ve 

bitkisel peyzaj uygulama projesi Şekil 2’de yer almaktadır. 

 

Bitkisel peyzaj tasarımında ise ticari birim girişlerini vurgulamak, vitrinlerini kapatmamak ve iç mekandan 

dışarıya bakıldığında görüşü engellememek için yatay yönde gelişen Juniperus horizontalis Moench., tercih 

edilmiştir. Aynı zamanda herdemyeşil bu çalı ile yaz kış yeşil renk etkisi vurgulanmıştır. Alana girişi sağlayan 

yaya yolunun iki tarafında da Euonymus japonicus Thunb. kullanılmıştır. Euonymuslar bir dizi olarak kullanılarak 

tam tekrar, karşılıklı yer alarak da simetri ilkesi uygulanmıştır. Otopark girişinde ise Thuja orientalis “Aurea 

Compacta”ya yer verilmiştir. Böylece bitkisel perde oluşturulmuştur. A apartmanının arka bahçesinde yer verilen 
dinlenme mekanında daha çok çiçek, renk ve kokularıyla ön planda olan bitkiler tercih edilmiştir. Tilia tomentosa 

Moench, Cercis siliquastrum L., Syringa vulgaris L., Philadelphus coronarius, Forsythia intermedia Zab., 

kullanılarak sarı, pembe ve mor renklerin ön plana çıkması sağlanmıştır. Ağaç ve çalılar 3 ya da 5‘li gruplar 

halinde birbirini etkilemeyecek/ yarışmayacak şekilde kullanılmıştır. Pyracantha coccinea M.Roem ve Juniperus 

horizontalis Moench. ile de kışın alanın yeşil kalması sağlanmıştır. Ayrıca, Acer platanoides L.’e de yer verilerek 

mekanın gölgelenme düzeyi artırılmıştır. B apartmanının arka bahçesinde farklı bitkilere yer verilmiştir. Pinus 

nigra J. F. Arnold, Crataegus monogyna Jacq., Prunus cerasifera Popov kullanılmıştır. Çocuk oyun alanının 
olduğu yerde ise, Malus floribunda Siebold., Forsythia intermedia Zab., Philadelphus coronarius L. ve Juniperus 

horizontalis Moench. kullanılmıştır. Ölçek olarak çocuklarla uyum sağlaması için daha küçük ağaç ve çalılara yer 

verilmiştir. Bitkiler soliter ya da gruplar halinde kullanılmıştır. Farklı bu iki mekanı birbirine bağlayan yol 

üzerinde Berberis thunbergi DC. kullanılarak kırmızı renk vurgusu yapılmıştır. Arka bahçeyi kullananların 

kendilerini doğala yakın bir ortamda hissetmeleri için özellikle bitkisel düzenlemede asimetrik denge 

sağlanmıştır. Böylece alan kullanıcıları kendilerini daha rahat ve huzurlu hissedebileceklerdir. 

 
3.2. 25.311 ada 13 parsele ait teknik şartname, metraj, keşif ve maliyet analizi 
 

25.311 ada 13 parsele ait tasarımı gerçekleştirilen peyzaj projesinde parsel alanı 2.055 m2, bina oturum alanı 514 

m2, bahçe alanı 1.541 m2, sert zemin 691 m2 (578 m2 beton zemin + 113 m2 beton parke), çim alan 850 m2’dir. 

113 m2’lik dinlenme alanına 8 cm. kalınlığında beton parke taş döşenmiştir. Alan içinde 264 m. bordür, 36 m. 
oluk taşı uygulanmıştır. Beton zemin içinde yer alan 209 m2’lik otopark alanı hasır çelik takviyeli, 47 m2’lik 

çocuk oyun alanı 3 cm kalınlığında kauçuk malzeme ile kaplanmıştır. Makalede sınırlı sayfa sayısı nedeniyle 

projeye ait metraj, keşif ve yaklaşık maliyet analizinde yapısal ve bitkisel peyzaj uygulama projesinde yer alan 

temel iş kalemlerine yer verilmiştir. Bahçe duvarı, sulama ve aydınlatmada yer alan malzeme ya da işçiliğe 

yönelik herhangi bir hesaplama yapılmamıştır. Tablo 1’de yapısal metraj yer almaktadır. 

 

Proje alanında ağaç, çalı ve sarılıcı olmak üzere toplam 142 adet bitki kullanılmıştır. Karasal iklim koşullarına 

uygun olarak dörtlü çim karşımı tercih edilmiş ve m2’ye 60 gr. çim tohumu kullanılmıştır. Karışımda %35 

oranında Festuca rubra rubra L. “Rosinante” (Kırmızı yumak); %30 oranında Lolium perenne L. “Allstarter” 

(İngiliz Çimi); %20 oranında Poa pratensis L. “Bluechip” (Çayır salkım otu) ve %15 oranında Festuca 

arundinacea Schreb “Tomcat” (Kamışsı yumak) yer almaktadır. Toplam çim tohumu miktarı 51 kg’dır. Bitkisel 
uygulama yapılacak 850 m2’lik alan üzerine 10-15 cm kalınlıkta bitkisel toprak, 3 cm torf ve 4 cm çiftlik gübresi 

serilmiştir. Bitkisel metraj Tablo 2’de bulunmaktadır. 
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Şekil 2. 25.311 ada 13 parsele ait yapısal ve bitkisel peyzaj uygulama projesi  

 

 

Tablo 1. Yapısal metraj 

 

Sıra Malzemenin Türü Kullanıldığı Yer Birim Miktar 

1 3 cm kalınlıkta Blok antistatik kauçuk zemin kaplaması  Çocuk oyun alanı  m² 47,000 

2 Tesviye tabakası 
Sert zemin  

m² 
691,00

0 

3 Tek Kuleli Oyun Parkı Çocuk oyun alanı Adet 1,000 

4 Figürlü tahterevalli (4’lü) Çocuk oyun alanı Adet 1,000 

5 Alüminyum döküm ayaklı ahşap bank Dinlenme alanı Adet 6,000 

6 Kare metal dış mekan çöp kovası Dinlenme alanı Adet 3,000 

10 
8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton 

parke taşı 

Dinlenme alanı 
m² 

113,00

0 

11 
50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü 

beton bordür  

Tüm sert zeminlerin 

kenarında 
m 

265,00

0 

12 
30x10xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu 
buhar kürlü beton oluk taşı  

Ticari birim ve alana 
girişlerde yolun iki 

yanında 

m 36,000 

 
 

 

 

 

 

 

A B 
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Tablo 2.  Bitkisel metraj 

 

Sıra  Malzemenin Türü 
Kullanıldığı Yer 

Birim  
Miktar

ı 

1 3 cm Torf  Çim alan (850 m2) m³ 25,500 

7 
Bitkisel uygulama yapılacak saha üzerine 10-15 cm 

kalınlıkta bitkisel toprak  

Çim alan (850 m2) 
m³ 127,500 

9 4 cm yanmış elenmiş çiftlik gübresi  Çim alan (850 m2) M3 34,000 

10 Peyzaj projesinde yer alan tüm bitkiler Bitkisel uygulama alanı Adet 142,000 

11 Lolium perenne L. “Allstarter” (İngiliz Çimi) 51 kg çim tohumunun %30 ‘u Kg 15,300 

12 Poa pratensis L. “Bluechip” (Çayır salkım otu) 51 kg çim tohumunun %20 ‘si Kg 10,200 

13 Festuca rubra rubra L.“Rosinante” (Kırmızı yumak) 51 kg çim tohumunun %35 ‘i Kg 17,850 

14 
Festuca arundinacea Schreb “Tomcat” (Kamışsı 

yumak) 

51 kg çim tohumunun %15 ‘i 
Kg 7,650 

 

Yapısal ve bitkisel iş kalemlerinde malzeme ve uygulamaya yönelik poz numaraları ve teknik şartname bilgileri 

Tablo 3 ve Tablo 4’de yer almaktadır. Ayrıca, tabloda metraj bilgileri ve uygulamadaki yüzdelik oranları 

(pursantajları) da bulunmaktadır. Tablo 3’de yer alan 7, 8 ve 9 sıra nolu iş kalemleri hasır çelikli otopark alanı 

için verilmiştir. 

 

Tablo 3. Yapısal peyzaj işlerine ait teknik şartname ve metraj bilgileri 
 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi 

Biri

m 
Miktarı 

Pursantaj 

(%) 

1 04.032/20B 

3 cm kalınlıkta Blok antistatik kauçuk zemin kaplaması, 

Çarpma etkisini azaltan yüzey kaplamaları (TS EN 1176-

1, TS EN 1177-1)  

m²  47,000   3,092036  

 Teknik Tarifi: Çarpma etkisini azaltan yüzey kaplamaları (TS EN 1176-1, TS EN 1177) 

2 27.581/1A Tesviye tabakası  m²  691,000   17,051449  

 

Teknik Tarifi:  

Tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması, İdarece istenilen dozlu tesviye harcının 
hazırlanması 3 cm kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması için gerekli her türlü 

işçilik, malzeme ve zayiat, makine, alet ve edevat giderleriyle, yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici 

kârı ve genel giderler karşılığı dâhil yalnız çimento bedeli ile çimento ve agrega taşınması hariç tesviye 

tabakası beher m² fiyatı. 

Ölçü: Projedeki ölçülere göre tesviye tabakası yapılan yüzeyler hesaplanır. 

Not: 

a) 3 cm'den daha fazla yapılan tesviye tabakasının 3 cm'den fazla olan beton kısmı beton fiyatlarından 

ödenir. 

Üstteki 3 cm 'lik kısmın bedeli tesviye tabakası olarak ödenir. 

b) Agrega taşınması için çimento miktarı (sayımla mukayese için) hesabında: 

1 m² tesviye tabakası için; 

Agrega 0.056 t/m² 
Harç 0.035 m³/m² değerleri alınacaktır. 

3 P-Özel 1 Tek Kuleli Oyun Parkı  Adet  1,000   9,344887  

4 P-Özel 2 Figürlü tahterevalli (4lü)  Adet  1,000   4,485546  

5 P-Özel 3 Alüminyum döküm ayaklı ahşap bank  Adet  6,000   4,485546  

6 P-Özel 4 Kare metal dış mekan çöp kovası  Adet  3,000   1,569941  

7 Y.15.140/10 
63 mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile 

serme, sulama ve sıkıştırma yapılması  
m³  138,200   6,526332  

 

Teknik Tarifi:  

63 mm'ye kadar kırmataş temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, 

titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde 

yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:  

Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır. 
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Tablo 3. Yapısal peyzaj işlerine ait teknik şartname ve metraj bilgileri (Devam) 

 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi 

Biri

m 
Miktarı 

Pursantaj 

(%) 

8 Y.16.050/13 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton 

pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri 

renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)  

m³  69,100   14,435461  

 

Teknik Tarifi: 

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60 m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli 

kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, en az 50 ton kapasiteli çimento silosu 

bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek 

kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet 

yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip 

periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, 
elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 

16/20 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; 

beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine 

beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve 

diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune 

alınması ve gerekli deneylerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, 

gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, 

beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, 

üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, 

istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, 

beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve 
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 16/20 olan gri renkte, 

normal hazır betonun 1 m³ fiyatı:  

Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.  

Not:  

1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere 

sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen 

belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste 

üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk 

belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 

2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer 

suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 

3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 
4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür. 

9 Y.23.010 
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 

kg/m² (3,000 kg/m² dahil)  
Ton  0,464   2,007232  

 

Teknik Tarifi:  

5,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline 

getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre 

bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, 

boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç, gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı 

dâhil, 1 ton hasır çeliğin fiyatı:  

Ölçü:  

1)Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen 

ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır. 

2)Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz. 
3)Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil 

edildiğinden hesaba katılmaz. 

______________________________________________________ 

Çelik hasır ağırlık tablosu 

Çubuk aralarına göre kg/m² (tek yön) 

Çap kg/m 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm 

______________________________________________________ 
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Tablo 3. Yapısal peyzaj işlerine ait teknik şartname ve metraj bilgileri (Devam) 

 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi 

Biri

m 
Miktarı 

Pursantaj 

(%) 

 

4.0 0.099 1.97 1.32 0.99 0.66 0.49 0.39 0.33 
5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.51 

5.5 0.187 3.73 2.49 1.87 1.24 0.93 0.75 0.62 

6.0 0.222 4.44 2.96 2.22 1.48 1.11 0.89 0.74 

6.5 0.260 5.21 3.47 2.60 1.74 1.30 1.04 0.87 

7.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01 1.51 1.21 1.01 

7.5 0.347 6.94 4.62 3.47 2.31 1.73 1.39 1.16 

8.0 0.395 7.89 5.26 3.95 2.63 1.97 1.58 1.32 

8.5 0.445 8.91 5.94 4.45 2.97 2.23 1.78 1.48 

9.0 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 2.50 2.00 1.66 

9.5 0.556 11.13 7.42 5.56 3.71 2.78 2.23 1.85 

10.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.06 
10.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53 3.40 2.72 2.27 

11.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 2.98 2.49 

11.5 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26 2.72 

12.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96 

10 Y.26.017/032 

8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton 

parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk 

ve desende)  

m²  113,000   5,647170  

 

Teknik Tarifi:  

Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 8 cm yüksekliğinde doğru 

kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum 

tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının 

kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, 

boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve 
kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  

Ölçü:  

Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır. 

11 Y.26.017/065 
50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü 

beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)  
m  265,000   5,512257  

 

Teknik Tarifi:  

Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton 

bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile 
kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, 

araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:  

Ölçü: 

 Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır. 

12 Y.26.017/128 
30x10xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu 

buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi (her renk)  
m  36,000   0,949070  

 

Teknik Tarifi:  

Proje ve tekniğine uygun olarak 30x10xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü 

beton oluk taşının yerine montajı, iki oluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı 

ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, 

boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:  
Ölçü:  

Oluk taşı boyu projesi üzerinden hesaplanır. 
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Tablo 4. Bitkisel peyzaj işlerine ait teknik şartname ve metraj bilgileri 

    

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı 

Pursanta

j (%) 

1 04.740/11 Torf (ince yapılı, sterilize olmalı, Ph 5-6)  m³  25,500  1,389353  

 
Teknik Tarifi:  

Çim Tohumları, Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler 

2 37.013 
Yumuşak topraklarda 30 cm çapında 40 cm derinliğinde 

el ile fidan çukuru açılması  
1.000  0,108  0,187962  

 

Teknik Tarifi:  

Teknik şartname ve projesinde gösterilen aralıklarla (en fazla 10 m) yumuşak toprak zeminlerde fidan 

çukuru açılması ve çıkan toprağın çukur kenarına depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme 

ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit kârı ve 

genel giderler karşılığı dâhil yumuşak topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı 

(çukur ebatlarına göre). 

Ölçü:  

Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı 1000’e bölünür. 

3 37.016 
Yumuşak topraklarda 60 cm çapında 80 cm derinliğinde 

el ile fidan çukuru açılması  
1.000  0,034  0,197244  

 

Teknik Tarifi:  
Teknik şartname ve projesinde gösterilen aralıklarla (en fazla 10 m) yumuşak toprak zeminlerde fidan 

çukuru açılması ve çıkan toprağın çukur kenarına depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme 

ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit kârı ve 

genel giderler karşılığı dâhil yumuşak topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı 

(çukur ebatlarına göre). 

Ölçü:  

Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür. 

4 37.030 Çim ve çiçekçilik sahalarının tanzimi  da  0,850  1,938129  

 

Teknik Tarifi:  

Toprağın bellenmesi, kaba tezeklerin ufalanması, tırmıkla ince tesviyenin yapılması, çim tohumunun 

elle ekilmesi veya çiçek fidelerinin dikilmesi, ahır gübresinin elenmesi, sahaya serilmesi, bastırılması 

ve bir defa hortumla sulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat 

giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dâhil, çim 

tohumu veya çiçek fidesi bedeli ve su temini hariç, çim ve çiçeklik sahaların tanzimi beher dekar fiyatı. 

Ölçü:  
Tanzim edilen saha projesi üzerinden, yoksa mahallinde ölçülerek dekar cinsinden hesaplanır. 

5 37.042 
60 cm çapında, 80 cm derinliğindeki çukurlara ibreli 
fidanların topraklı dikimi  

1.000  0,034  0,135402  

 

Teknik Tarifi:  

İdarece istenilen ebatta açılmış çukurlara 200 m mesafe dâhilindeki fidanların tevzii, ambalajlarının 

açılması, dikimi, çukurların toprakla doldurulması, bastırılması ve ilk suyun 200 m mesafe dâhilinde 

taşınarak fidanlara verilmesi, lüzumunda hereklerin çakılması ve fidanların bağlanması için gerekli her 

türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, 

boşaltma; müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dâhil, fidan ve herek bedeli ile su temini hariç, 

çukurlara ibreli fidanların topraklı dikimi beher 1.000 adet fidan dikim fiyatı çukur ebatlarına göre 

Ölçü:  

Poz No 37.032 deki gibidir. 

6 37.044 
30 cm çapında, 40 cm derinliğindeki çukurlara yapraklı 

fidanların veya çalıların topraksız dikilmesi  
1.000  0,108  0,151969  

 

Teknik Tarifi:  
Poz No. 37.(037-042)’deki esaslar ve şartlar dâhilinde çukurlara yapraklı fidanların veya çalıların 

topraksız dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı (çukur ebatlarına göre). 

Ölçü:  

Poz No 37.032’deki gibidir. 
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Tablo 4. Bitkisel peyzaj işlerine ait teknik şartname ve metraj bilgileri (Devam) 

 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı 

Pursanta

j (%) 

7 37.092/3 
Bitkisel kaplama yapılacak saha üzerinde 10-15 cm 

kalınlıkta bitkisel toprağın serilmesi 
m³  127,500  5,548261  

 

Teknik Tarifi:  

Ağaçlandırma, park ve fidanlık sahalarına figüreden alınan toprağın 10-15 cm kalınlığında serilmesi, 

yabancı maddelerden ayıklanması tohum yetiştirmeye uygun hale getirilmesi için gerekli her türlü 

işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev’i yükleme, taşıma, boşaltma; 

müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dâhil, bitkisel toprağın temini hariç bitkisel kaplama yapılacak 

saha üzerine10-15 cm kalınlıkta bitkisel toprağın serilmesi beher metreküp fiyatı. 

Ölçü:  

Bitkisel toprak figüre ebadı üzerinden poz no 37.092/2 deki şartlarla metreküp cinsinden ölçülür. Serme 
işleminden sonra kalınlık kontrolü yapılır. 

8 KGM/2540/K 

Refüjlerde, Bordürle Çevrili Refüjlerde, Eşanjörlerde ve 

Düz Sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili (ocak veya 

depo)  

m³  127,500  1,881956  

 

Teknik Tarifi:  

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, projesinde belirtilen veya Yapı Denetim Görevlisi 

tarafından tespit edilen refüjlerde, bordürle çevrili refüjlerde, eşanjörlerde ve düz sahalarda bitkisel 

toprak tabakası teşkili. 

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: 

Projenin gerektirdiği kadar bitkisel toprağın; Yapı Denetim Görevlisi’nin göstereceği ocaklardan veya 

depo yerlerinden kazı veya röpriz suretiyle temini, yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar 

taşınması, boşaltılması ve refüjlere, bordürle çevrili refüjlere, eşanjörlere ve düz sahalara kadar 

taşınması, yabancı maddelerin ayıklanması, projede gösterilen boyut ve şekilde tabakalar halinde 
serilmesi, suyun iş başından refüjlere, bordürle çevrili refüjlere, eşanjörlere ve düz sahalara taşınması, 

el tokmakları ile amaca uygun bir şekilde sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan 

Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her 

türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. 

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: 

Suyun teinin yerinden iş başına, bitkisel toprağın nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, 

sulama yapılması. 

Ölçü:  

Sulanmış ve sıkışmış bitkisel toprak tabakasının kalınlığı ile bu tabaka alanının çarpılması suretiyle 

bulunan m³ cinsinden hacmidir. 

Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2540/K’daki "Refüjlerde, Bordürle Çevrili 
Refüjlerde, Eşanjörlerde ve Düz Sahalarda Bitkisel Toprak Tabakası Teşkili" (Ocak veya Depo 

Malzemesinden)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır. 

Not:  

Bitkisel toprak taşımasına ait hacim, yukarıda ölçü maddesinde belirtilen hacimdir. 

9 P-Özel 10 
Yanmış elenmiş çiftlik gübresi (Kokusuz, her türlü 

yabancı maddelerden arı olmalıdır)  
m³  34,000  2,541809  

10 P-Özel 5 Peyzaj projesinde yer alan bitkilerin temini  Adet  1,000  9,285079  

11 P-Özel 6 Lolium perenne L. “Allstarter” (İngiliz Çimi) Kg  15,300  0,423303  

12 P-Özel 7 Poa pratensis L. “Bluechip” (Çayır salkım otu) Kg  10,200  0,533780  

13 P-Özel 8 Festuca rubra rubra L. “Rosinante” (Kırmızı yumak) Kg  17,850  0,467164  

14 P-Özel 9 Festuca arundinacea Schreb “Tomcat” (Kamışsı yumak) Kg  7,650  0,211651  

  

 

Daha sonra proje alanındaki canlı ve cansız malzemeye yönelik malzeme temini ve işçilik için elde edilen 

metrajların her birisi ayrı ayrı kendi birim fiyatları ile çarpılarak yaklaşık maliyet hesaplaması yapılmıştır. Sonuç 

olarak yapısal uygulama için 62.790,80 TL’ye, bitkisel uygulama için 20.811,07 TL’ye ihtiyaç duyulmaktadır. 
Projenin uygulanması için toplam 83.601,87 TL gerekmektedir. Tablo 5’de yapısal peyzaj uygulamasına yönelik 

yaklaşık maliyet cetveli ve Tablo 6’da bitkisel peyzaj uygulamasına yönelik yaklaşık maliyet cetveli yer 

almaktadır.  
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Tablo 5. Yapısal peyzaj uygulamasına yönelik yaklaşık maliyet cetveli 

 

Sıra Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı 
Birim 

Fiyatı 
Tutarı 

1 04.032/20B 
3 cm kalınlıkta Blok antistatik kauçuk zemin kaplaması, 
Çarpma etkisini azaltan yüzey kaplamaları (TS EN 
1176-1, TS EN 1177-1) 

m² 47,000 55,00 2.585,00 

2 27.581/1A Tesviye tabakası m² 691,000 20,63 14.255,33 

3 P-Özel 1 Tek Kuleli Oyun Parkı Adet 1,000 7.812,50 7.812,50 

4 P-Özel 2 Figürlü tahterevalli (4’lü) Adet 1,000 3.750,00 3.750,00 

5 P-Özel 3 Alüminyum döküm ayaklı ahşap bank Adet 6,000 625,00 3.750,00 

6 P-Özel 4 Kare metal dış mekan çöp kovası Adet 3,000 437,50 1.312,50 

7 Y.15.140/10 
63 mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile 
serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 

m³ 138,200 39,48 5.456,14 

8 Y.16.050/13 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton 
pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, 
gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli 

dahil) 

m³ 69,100 174,65 12.068,32 

9 Y.23.010 
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 
kg/m² (3,000 kg/m² dahil) 

t 0,464 3.616,56 1.678,08 

10 Y.26.017/032 
8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton 
parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, 
renk ve desende) 

m² 113,000 41,78 4.721,14 

11 Y.26.017/065 
50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar 
kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) 

m 265,000 17,39 4.608,35 

12 Y.26.017/128 
30x10xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu 
buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi (her renk) 

m 36,000 22,04 793,44 

Toplam: 62.790,80 

 

 

Tablo 6. Bitkisel peyzaj uygulamasına yönelik yaklaşık maliyet cetveli 

 

Sıra Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 

1 04.740/11 Torf (ince yapılı, sterilize olmalı, Ph 5-6) m³ 25,500 45,55 1.161,53 

2 37.013 
Yumuşak topraklarda 30 cm çapında 40 cm derinliğinde el 
ile fidan çukuru açılması (108 adet) 

1.000 0,108 1.455,00 157,14 

3 37.016 
Yumuşak topraklarda 60 cm çapında 80 cm derinliğinde el 
ile fidan çukuru açılması (34 adet) 

1.000 0,034 4.850,00 164,90 

4 37.030 Çim ve çiçekçilik sahalarının tanzimi (850 m2) da 0,850 1.906,25 1.620,31 

5 37.042 
60 cm çapında, 80 cm derinliğindeki çukurlara ibreli 
fidanların topraklı dikimi (34 adet) 

1.000 0,034 3.329,38 113,20 

6 37.044 
30 cm çapında, 40 cm derinliğindeki çukurlara yapraklı 
fidanların veya çalıların topraksız dikilmesi (108 adet) 

1.000 0,108 1.176,38 127,05 

7 37.092/3 
Bitkisel kaplama yapılacak saha üzerinde 10-15 cm 
kalınlıkta bitkisel toprak serilmesi 

m³ 127,500 36,38 4.638,45 

8 
KGM/2540/
K 

Refüjlerde, Bordürle Çevrili Refüjlerde, Eşanjörlerde ve 

Düz Sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili (ocak veya 
depo) 

m³ 127,500 12,34 1.573,35 

9 P-Özel 10 
Yanmış elenmiş çiftlik gübresi (Kokusuz, her türlü yabancı 
maddelerden ari olmalıdır) (4 cm) 

m3 34,000 62,50 2.125,00 

10 P-Özel 5 
Peyzaj projesinde yer alan bitkilerin temini (toplam 142 
bitki için) 

Adet 1,000 7.762,50 7.762,50 

11 P-Özel 6 Lolium perenne L. “Allstarter” (İngiliz Çimi) Kg 15,300 23,13 353,89 

12 P-Özel 7 Poa pratensis L. “Bluechip” (Çayır salkım otu) Kg 10,200 43,75 446,25 

13 P-Özel 8 Festuca rubra rubra L. “Rosinante” (Kır. yumak) Kg 17,850 21,88 390,56 

14 P-Özel 9 Festuca arundinacea Schreb “Tomcat” (Kamışsı yumak) Kg 7,650 23,13 176,94 
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4. Sonuç ve Öneriler 

Proje tasarım sürecinin önemi kadar projenin alana tasarlanan özelliklere uygun olarak aplike edilmesi de önem 

taşımaktadır. Özellikle ekonomik koşulların yetersizliği istenilen malzeme, teknik ya da işçiliğin 

uygulanamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle yaklaşık maliyetin önceden bilinmesi gerekli bütçenin temin 

edilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu aşamada metraj, keşif ve birim fiyat analizlerinin yapılması gerekmektedir. 

Bunun için de yapısal ve bitkisel peyzaj uygulama projeleri ile detay projelerinin eksiksiz ve doğru olarak 

çizilmesi önem taşımaktadır. Çünkü bu projelerden elde edilen verilere göre hesaplama yapılmaktadır. Ayrıca 

teknik şartnamelerde çizimlerden elde edilemeyecek veri teminleri için gerekli unsurları sağlamaktadır. “Peyzaj 

Tasarımı/Planlama Projeleri İle Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi ve Şartnamesinde” 

proje tasarım aşamaları ve ihale dosyası hazırlama hizmetlerinde teknik şartnamelerin hazırlanması, metraj, 
keşif ve maliyet analizlerinin yapılması ile ihale belgelerinin hazırlanmasına yönelik bilgi ve standartlar 

verilmektedir. Böylece projeyi tasarlayan peyzaj mimarının metraj, keşif ve diğer ayrıntıları da hazırlaması 

güvence altına alınmış olmaktadır. Dolayısıyla tasarımı yapılan projenin doğru malzeme, teknik ve işçilik 

kullanılarak alana uygulanması mümkün olabilecektir. 

 

Sonuç olarak, uygulaması yapılmayan bir projenin bulunduğu alana ya da kente katkı sağlaması mümkün 

değildir. Bu nedenle yaklaşık maliyet hesaplarıyla uygulama için gerekli bütçenin önceden öğrenilmesi ve 

tasarımla birlikte uygulamaya da bir bütçe ayrılması önem taşımaktadır.  

 

 

Teşekkür 

Yapısal ve bitkisel peyzaj tasarımı yapılmış olan projenin yaklaşık maliyet hesaplarının oluşturulması sürecinde 

yardım ve desteğini esirgemeyen Peyzaj Yüksek Mimarı Elif Gürbüz’e teşekkürlerimi sunarım. 
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