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î. P r o b l e m i n T e s b i t i İ ç i n Y a p ı l a n Ç a l ı ş ­
m a l a r : 

Keban baraj golü 58.00 hektar alam kaphyacaktır. Barajın su tutma 
tarihi başlangıçta 1.3.1970 olarak öngörülmekteydi. Halen bu tarihin 1970 
sonu veya 1971 başı olacağı belirtilmektedir. Bu alan 92 yerleşme yerini 
bina ve arazileri ile tamamen, 121 yerleşim yerini kısmen etkilemektedir. 

1966'da sonuçlandırılan ve İmar ve İskân Bakanlığı ile Köy İşleri 
Bakanlığının yürüttükleri tam sayım anket çalışmasına göre istimlâke 
tâbi arazi ve binalar için 326.691.324 T L . istimlâk bedeli Ödenmesi gerek­
tiği tesbit edilmiştir. Ancak b u arada yapılan kısmî istimlâk uygulaması­
nın değerlendirilmesinden bu miktarın en az üç misli fazla tahakkuk ede­
ceği anlaşılmış bulunmaktadır. Bu çalışmaya göre baraj sahası ile ilgüi 
7287 aileden 659'u bölge dışında oturmakta ve ancak buradaki araziler* 
dolayısiyle bahis konusu olmaktadır. Bölge içinde 6605 ailede 30.414 nü­
fus direkt olarak etkilenmekte ve 4961 ailede 23.236 nüfus yer değiştir­
mek zorunda kalmaktadır. B u anketlerde, 2616 ailede 11.863 nüfus Dev­
let eliyle iskân istemiş, diğerleri ağırlıkla Elâzığ şehrine olmak üzere çe­
şitli şehirlere kendi gücü ile göçeceğini bildirmiştir. 

Devlet eliyle iskân istiyenlere 19.596.732 T L . istimlâk bedeli ödene­
ceği tesbit edilmiştir. Bu toplam istimlâk bedelinin % 6'sıdır. Bu grup 
içinde istimlâk bedelinin dağılımı ise birinci yarının % 0,6; İkinci yarı­
nın % 0,994 payı olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan 2616 ailenin 
2/3'ünün topraksız olduğu anlaşılmıştır. Bu grup ailelerin 2384'ü çiftçi, 
ortakçı, yarıçı, tarım işçisi ve 332'si küçük esnaf olarak hayatlarını kazan­
maktadır. 
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Toplam nüfusun 1/3'ünün, Devlet eliyle iskân istiyenlerin 1/4'ünün 
okuma-yazma bildiği tesbit edilmiştir. Devlet eliyle iskân istiyenlerin 
10.260'ınm ana d i l i Türkçe, 2472'nün kültçe, 6'sının zaracadır. Anket ra­
porunda çeşitli nedenlerle evlerinde kürtçe konuşan birçok aile reisinin 
ana di l in i Türkçe yazdırdığı kaydı vardır. Fakat anketçi gözlemleri ile 
nüfusun bütününün Türkçe konuşabildiği belirtilmektedir. 

Keban Koordinasyon Kurulu'nun 8'inci mahdut iştirâkli toplantısın­
da alınacak bir kararla Keban Baraj gölü sahasındaki mezkûr ailelerden 
Devlet eliyle iskânları gerekenleri; bunların tarımda ve sanayide iskân­
ları ile Elâzığ civarında mesken edinme bakımlarından kesin tercihlerini; 
tarımda iskân istedikleri takdirde Keban, Güney Anadolu ve Doğu Ana­
dolu Bölgelerinden hangilerini tercih ettiklerini; mesken edinmede üç al­
ternatif t ipten hangilerini istediklerini tesbit etmek üzere îmâr ve îskân 
Bakanlığınca taahhütname isteme şeklinde bir anket çalışması yapılmış 
bulunmaktadır. Bu çalışma ile 175 yerleşme yerinde 5170 ailenin tercih­
ler i bir inci ve ikinci derece olmak üzere tesbit edilmiştir. 37 yerleşme 
yerindeki aileler Devlet eliyle iskân istememiştir. 5170 ailenin taahhütna­
melerde belirttikleri tercihleri aşağıda özetlenmiştir. 

Bir inci derecede tarım sektöründe iskân isteyen ailelerin sayısı 
1712'dir. ik inc i derece tercihlerine göre bu ailelerin: 678'i yerine tarımda 
iskân, 372'si sanayi kolunda istihdam, 662'si mesken istemekledir. 

Bir inci derecede sanayide istihdam isteyen ailelerin sayısı 1279'dur. 
İkinci derece tercihlerine göre bu ailelerin 775'i yine sanayide istihdam, 
97'si tarımda iskân, 407'si mesken istemektedir. 

Bir inci derecede mesken isteyen ailelerin sayısı 2179'dur. İkinci de­
rece tercihlerine göre bu ailelerin 1467'si yine mesken, 293'ü tarımda is­
kân ve 419'u sanayide istihdam istemektedir. Bu durum aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

I. ve II . Tercihlerine Göre Devlet Eliyle İskân İsteyten Ailelerin 
Dağılımı (Aile Sayısı) 

I. Birinci Derece Tercihleri II . İkinci Derece Tercihleri 
Tarım İstihdam Mesken 

Gruplar Toplam (a) (b) (c) 
1 Tarımda iskân istiyen 1712 678 372 662 
2. Sanayide istihdam istiyenler 1279 97 775 407 
3. Mesken istiyenler 2179 293 419 1467 

G E N E L TOPLAM 5170 
[ 
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B i l i n c i derecede tarımda iskân isteyen 1712 ailenin yeni iskân bölge­
ler i için tercihleri şöyle dağılım göstermiştir: 

a. 1262 aile Keban Gölü çevresi, 
b. 420 aile Güney Anadolu (Urfa havalisi) 
c. 30 aile Doğu Anadolu (Muş havalisi) 

Elâzığ civarında mesken isteyen 2179 ailenin mesken t ipleri tercih­
lerine göre dağılımı şöyledir. 

a. 15.000 T L . yaklaşık maliyetli i k i odalı münferit hazır ev isteyen 
438 aile. 

b. Bedeli karşılığı inşaata hazır arsa, proje yardımı ve 10.000 T L . 
kredi ile kendi evini yapmak isteyen 583 aile. 

c. İstimlâk bedelinden kesilmek şartıyla 35.000 T L . maliyetli üç 
odalı hazır ev istiyen 1157 aüe. 

Ancak daha önceki anket sonuçları ile karşılaştırıldığında ve taah­
hütname örneğinin Devlet eliyle iskânı teşvik edici Özelliği dikkate alın­
dığında burada ortaya çıkan rakamların asıl ihtiyacın üstünde oldukları­
nı söylemek mümkündür. Nitekim ilgililere iskân masraflarından geri 
ödemeli olanlara karşılık olarak alacakları istimlâk bedellerini bankaya 
yatırmak durumunda oldukları söylenememiştir. Diğer yandan tahlıütna-
melerin plânlamayı kolaylaştıracak detayda bi lgiyi toplayamamış oldu­
ğunu belirtmek gerekir. Bu b i lg i taahhütnameyi dolduran aile reisinin 
eline geçecek yaklaşık istimlâk bedelinin ne olduğudur. Bu safhada, ter­
cihleri bell i olmuş bulunan grupları yeniden ele alarak 2. Ağustos tarihli 
resmî gazetede yayınlanan i lg i l i yönetmeliğin prensip ve öncelik sıraları 
muvacehesinde her ailenin durumunu tesbit etmek gerekmektedir. 

I I . İ m k â n l a r ı n T e s b i t i İ ç i n i Y a p ı l a n Ç a l ı ş ­
m a l a r : 

A. Mevzuat Yönünden : 

Baraj inşatı dolayısı ile sular altında kalacak kasaba, köy ve arazi 
hakkındaki 6541 sayılı Kanun, 29/4/1965 tarih ve 596 sayılı kanunla yü­
rürlükten kaldırılmıştır. Halen bu konuda özel bir mevzuat yoktur. İstim­
lâk işlemleri için genel 6830 sayılı Kanun yürürlüktedir. Topraklı iskânla 
i lg i l i olarak 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve bunu tadi l 
«den Kanunlar bahis konusudur. Bu kanun ancak mahallî hak sahibi çift-
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çilerin toprakla tatmininden sonra dışardan nüfus getirerek arta kalan 
toprakların bunlara verilebileceği esasını koymuştur. Sadece geri kalmış 
bölgelerde örnek köyler kurarak lider çiftçileri bu şarta bağlı olmaksızın 
yerleştirmek imkânı vardır. 

2510 sayılı Göçmen Iskâm ile i l g i l i Kanunun İskân için arazî satın 
alma ve kamulaştırmaya imkân veren, yalnız toprak vermekle kalmayıp 
ziraî işletmenin bütün ihtiyaçlarının karşılanması ile geçiş devresinin sos­
yal yardım çalışmalarının sistemîeştirilmesini öngören bir kanun tadi l i 
tekl i f i halen T . B . M . M . nin Özel bir Karma Komisyonunda incelenmek­
tedir. Tadi l tekl i f i i lgi l i lerin iskân probleminin çözülmesinde kendi im­
kânları ile katılmalarına önem vermekte, milletlerarası teşekküllerin yar­
dımları ve bütçeden transferlerin yapılabileceği bir iskân fonu kurmak­
tadır. 

Diğer yandan mevcut durumda tarımdan sanayie Devlet eliyle nü­
fus arttırılmasına dair hiç bir kanun bulunmamaktadır. Keban Barajı 
dolayısıyla idare i lk defa böyle bir problemle karşılaşmaktadır. B u tadil 
tekl i f i tarımdan sanayie geçişi sağîıyarak sanayide istihdamla mevcut is­
kân problemini çözme imkânı da getirmektedir. 

Bu kanun teklif inin müzakeresi uzun sürünce 1968 Bütçesine Köy İş­
leri Bakanlığı'nın tekl i f i i le Toprak İskân Genel Müdürlüğü Sermaye Te­
şekkülü ve Transferler (32.000) bölümüne 2,5 milyon liralık bir ödenek 
konmuştur. Bu Ödenekle i lg i l i 2. Ağustos 1968 tarihli Resmî Gazetede Ke­
ban göl sahasından çıkacak nüfustan borçlandırılarak Devlet eliyle iskân 
edilecekler için arsa ve arazi satm alma veya kamulaştırma bedelinin 
sarf ve tahsisini belirtir yönetmelik yayınlanmıştır. 

Bu Yönetmelik, bütçeden imkân verildiği takdirde, sanayi ve hizmet­
ler sektörlerine aktarılacak nüfus için konut ve işyeri arsası temin etme­
ği mümkün kılmıştır. 

Daralan vakit dikkate alındığında mevzuat güçlüklerinin bütçe ka­
nunları ile ve kararnamelerle. giderilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

B. Topraklı İskân Yönünden : 

Keban Baraj alanından çıkacak nüfusun % 89'unun çiftçi oluşu, 
2/3'ünün okuma-yazma bihrıeyişi ve yaşları dolayısı ile bazılarının başka 
şekilde hayatlarını kazanma imkânları bulunmayışı nedenleri ile bir kı­
sım ailenin kaçınılmaz şekildp tekrar tarım sektöründe iskân edilmeleri 
gerekeceği düşüncesi ile, toprak imkânlarının araştırılması üzerinde önem­
le durulmuştur. 
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1964'de Göçmenler Özel İhtisas Komisyonunun yapmış olduğu hazi­
ne, toprakları envanteri Köy İşleri Bakanlığı tarafından yeniden ele alın­
mış, köy envanter etüdleri taranmıştır. 

6-7 milyon hektar kadar olan bu topraklar hiçbir yerde toplu iskâna 
imkân vermiyecek şekilde dağınıktır ve kira veya fuzul i işgâl sureti ile 
halen pulluk altındadır. Dağıtnn dolayısı ile her yıl bu kaynağın azal­
makta olduğu bir gerçektir. Gerçekte bu toprakları işletenlerden istirdat 
ederek buralara dağınık şekilde bir iskân yapmak pahalılığı yanında, hu­
kukî, idarî ve sosyal problemleri de yanında getirmesi bakımından mah-
surlu olacaktır. 

Ancak çalışmaların çeşitli safhalarında bu rakamların güvenilir olma­
dıkları, alanda gerçek bir sayım yapıldığında hazinenin lehine büyük 
gelişmeler olabileceği ilgililerce belirtilmiştir. Keban iskân sorununun za­
man bakımından bu derece sıkışık olduğu bir devresinde, böyle bir çalış­
mağa karar verilse bile sonuçlarını beklemeye imkân kalmamıştır. 

Bu durum karşısında; gerek Köy İşleri Bakanlığında çahşmış ve Ke­
ban İskân Sorununun bütünü hakkında tekliflerini ve taslak bir çalışma 
programını rapor halinde derlemiş bulunan Bakanlıklar arası Kurulda, 
gerek Keban Koordinasyon Kurulunda i leri sürülmüş bulunan imkânlar, 
faydalı ve mahzurlu tarafları, i le aşağıda özetlenmiştir. 

1 . İki Ctrcıp Arast - Urfa : 

Daha önce Ceylanpmar Çiftliğine bağlı olan bu arazi 1954 yılında 
925 aileye dağıtılmıştır. 1021 parselde 108.767 dekar tutmaktadır. 

Dağıtım aile büyüklüğü ve iskân ünitelerinin bütünlüğü dikkate alın­
madan kura ile yapıldığından aynı hanenin aileleri dağınık yerlerde top­
raklandırılmış, b irbir inin desteğine muhtaç 1 aileler iskân ünitelerini ter-
kederek topraklarının başında kalamamıştır. Kendilerine donatım, b i lg i , 
kredi yardımı da verilmediğinden ancak bir kısmı topraklarım kiraya ve-
rebümişler, diğerleri buralarda tutunamamıştır. 

475'3 sayılı kanunun i lg i l i maddeleri işletilerek Nisan 1967 sonu i t i ­
bariyle 856 parselde 88.808 dekar arazi köylüden geri alınmıştır. Halen 
mahkemede olan dosyalar karara bağlanmadıkça b u rakamın artması 
mümkündür. 

1968 yılı Nisan ayı sonunda Hazine adına tescili tamamlanmış huku­
ken dağıtıma müsait arazi 85.509 dekardır. 
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5G0 Kebandan, 500 Kuzey Anadolu'da afete maruz nüfustan olmak 
zere dışardan 1000 aileyi burada yerleştirmek imkânı olduğu sanılıyor­
du. Ancak Köyişleri Bakanlığının sahada etüdler yapan Ceylânpınar Ta­
rımsal Yerleşim Proje ve Uygulama Menecerliği tarafından düzenlenen 
bir raporda buraya dışardan bir iskânın mümkün görülmediği sebebleri 
ile ifade edilmektedir . 

2. Ceylânpında- Devlet Üretme Çiftliği ; 

Tarım sektöründe toplu iskân için hazine arazilerinin ve i k i Çırçıp 
arasındaki arazinin imkân vermemesi üzerine Devlet Su İşleri Genel Mü­
dürlüğü hukukî yönden nizasız ve teknik yönden ik i mahsul alınabilecek, 
entansif tarıma elverişli bir yerin aranması gerektiği ve bu arazinin sula­
ma etüdlerinin tamamlanmış olduğu Ceylânpınar Devlet Üretme Çiftli­
ğinden temin edilebileceği görüşünü Keban Koordinasyon Kuruluna ge­
tirmiştir. Devlet Su İşleri Barajın su tutma tarihine kadar kalan zaman­
da gerekli inşaatın yapılabilmesi için bir an önce bu konuda karar alın­
masını istemiştir. Keban Koordinasyon Kurulu, Köyişleri Bakanlığı tem­
silcisinin itirazı ile burada tarımsal iskân için etüdlerin başlatılmasına 
10.9.1968 tarihinde karar vermiştir. (Tarım Bakanlığından yetkili bir üye 
bu toplantıya katılmamıştır.) 

Ceylânpınar Devlet Üretme Çiftliğinde yapılacak tarımsal iskânın 
faydalı ve mahzurlu tarafları şöyle özetlenebilir. 

a. Faydalan : 

(1) Ceylânpınar Devlet Üretme Çiftliğinden ayrılacak b u toprak­
ların sulama etüdleri tamamlanmıştır. Böylece kısa zamanda arazi deve-
lopmam çalışmalarına geçme imkânı vardır. 

(2) Ceylânpınar Çiftliği son taahhütname anketinde I . ci derecede 
tarımda iskân istemişlerle (1712 aile), birinci derecede istihdam veya 
mesken istemiş olup da bunlar sağlanamadığı takdirde tarımda iskân is­
temiş olanların (97 istihdam 293 meskenden olmak üzere 390 aile) hep­
sine yani 2102 aileye toplu iskân yeri sağlama imkânı vermektedir. 

(3) Bakanlar Kurulunca karar verildiği takdirde bu arazinin Ke­
ban'dan çıkacak nüfusa tahsisi hukukî bir güçlük getirmemektedir. A n -

<cak fiilî bir güçlükle karşılaşılmaktadır. 

(4) Burada iskân için toprak imkânı ve gerekli ödenek sağlandığı 
takdirde hemen yerleşim yerlerinin alt ve üst yapı inşaatına başlanabilir. 
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b. Mahzurlun : 

(1) Yalnız Urfa i l i içinde Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlü­
ğünün 1964 yılı etüdlerine göre 30.000 hiç topraksız aile bulunmaktadır. 
Buradaki DÜÇ'de dışardan getirilerek bir kısım nüfusun yerleştirilmesi 
ile bu bölgede toprak yüzünden belir l i hale gelmiş olan sosyal gerginlik­
ler i daha da arttıracak yeni çatışma unsurları ortaya çıkabilecektir. 

(2) Bu taahhütname anketine bir inci derecede tarımda iskân iste­
diklerini bildiren 1712 aileden ancak 420'si Güney Doğu Anadolu'da (Ur­
fa havalisinde) yerleştirilmelerini kabul etmiş, diğerlerinin büyük bir ço­
ğunluğu (1262) aile Keban Gölü çevresinde kalmayı arzu ettiklerini be­
lirtmiştir. Bir inci veya ikinci derecede Keban'da iskânını isteyen 1600 
aile civarındaki gruptan Keban bölgesinde arazi verilmediği takdirde sa­
dece Elâzığ'da mesken isteyenler bu rakamın yarısını, mesken istemi-
yenler diğer yarısını teşkil etmektedir. Böylece Ceylânpmar DÜÇ'de top 
raklı iskân projesine rızaları ile katılacak ailelerin sayısının 450-500 ola­
bileceği anlaşılmaktadır. Diğerlerini bu projeye ikna etmekte oldukça 
büyük güçlüklerle karşılaşılabilir. 

Ayrıca Urfa havalisüıde iskânlarını isteyenlerin ana d i l i araştırıldı­
ğında bunlarm iç iskân politikası yönünden Güneydoğuya yerleştirilme­
lerinin sakıncalı olduğu da ortaya çıkabilecektir. 

(3) Keban bölgesinin i k l i m i ve toprak yapısı ile Urfa'nm ik l imi ve 
toprak yapısı büyük farklılıklar taşımaktadır. Bu yüzden Keban bölge­
sinden buraya getirilecek nüfusun bölgedeki yeni şartlara intibak edeme­
mesi dolayısı ile iskân projesinin başarısızlıkla sonuçlanması tehlikesi var­
dır. Bundan Önceki uygulamalarda bu bölgede olumsuz tecrübeler edinil­
miştir. 

(4) Bahis konusu iskânın yapılacağı arazide ancak sulama ile iskân 
mümkün olabilmektedir. Bu durum geleneksel tarım metotlarına alışmış 
olan köylünün iskân devresi içinde entansif tarıma geçirilmesini gerek­
tirmektedir. 

Sulama yeraltı suyu ile ve bazı yerlerde elektro pompaj sistemi ile 
yapılabilecektir. Toprak etüdlerinin istikşafi özellikte olması ve sulama­
nın yeraltı suları ile yapılmak mecburiyeti dolayısı ile uygulama safhasın­
da projeyi büyük ölçüde tehlikeye sokabilecek teknik güçlüklerin ortaya 
çıkması bahis konusu olabilecektir. Yerleşim alanlarındaki inşaatı ve de­
tay sulama kanallarıyla birlikte sulama sisteminin kurulmasını iskân için 
gerekli zamana yetiştirebilmek büyük organizasyon el güçlüklerin yenilen-
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meşine bağlıdır. Ayrıca, elektro pompaj sisteminin işletilebilmesi için. 
elektriğin bölgeye getirilebileceği zamanı beklemek gerekmektedir. 

Diğer taraftan burada yapılacak iskânda köylünün kendisine sulu. 
norm üzerinden verilen topraklarda hemen yabancı olduğu entansif ta­
rım metodlarını uygulayarak geçimine yeterli (k i bu 10.720 T L . GSH. 
olarak hesaplanmaktadır.) mahsul almağa başlaması beklenemiyeceğin-
den gerek b i lg i aktarması ve teçhizatlandırma ve gerek sosyal yardım ko­
nusunda Devlet yönünde kısa vade içinde düşünülemiyecek özel destek­
leme çalışmalarını da öngörmek gerekmektedir. 

Böylece entansif tarıma geçişle birlikte yapılmak durumunda olan 
tarımsal iskânı kısa vadeli bir çözüm olarak görmek imkânsızdır. İsrail, 
ziraat dışı bel ir l i öğrenimi olan kişilere i y i teçhiz edilmiş, ihtisaslaşmış 
iskân inşaat kurumu; bölge plânlama ve tarım yayım teşkilâtlan ve entan­
sif ziraat konusunda ihtisaslaşmış müteahhitlik şirketlerinin yardımı ile 
b u t i p geçişi ve iskânı ortalama 5 ydda gerçekleştirebilmektedir. 

Bu t ip çok yönlü organizasyonun iskân edilenler için sağlanabilece­
ğini kabul etsek bile, Devletin özel destekleme programının mahalli hal­
ka da teşmil edilememesi halinde bu çevrede bazı sosyal çelişmelere y<4. 
açılması iht imali vardır. 

(5) Sadece bir inci derecede topraklı iskân istemişlerin Ceylânpınar 
Devlet Üretme Çiftliği'nde yerleştirildiği düşünüldüğünde 1712, bir inci 
derecede istihdam veya mesken istemişlerden ikinci derecede topraklı; 
iskân istemişlerin de bu projeye dahil edildikleri kabul edildiğinde 2102 
ailenin buraya iskânı için gerekebilecek Devlet masraflarının ön tahmin­
leri (Köyişleri Bakanlığı — Devlet Su İşleri hesaplarına göre) 321.550.000» 
T L . m bulmaktadır. 

Devlet Su işlerinin çözüm teklifinde Keban iskân probleminin top­
raklı iskân konusundaki bu maliyetlerine İmâr ve İskân Bakanlığınca. 
Elâzığ'da mesken isteyenler için yapılmış ön maliyet tahmini olan 105 
milyon T L . , istihdam istiyenler için sadece yapılacak konut masrafları 
olan 38.370.000 T L . sim ilâve ettiğimizde 412.217.000 — 464.930.000 T L . / 
k i diğer masraflarla yaklaşık olarak 450-500 milyon liralık bir malî porte 
ile karşılaşılmaktadır. Takribi olan b u rakkamların uygulamada daha da 
büyüme iht imali vardır. 

Bu hesaplar topraklı iskânın büyük tutulması ölçüsünde Keban iskân, 
probleminin çözümünün büyük malî külfetler yükliyeceğini göstermek­
tedir. 
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(6) Keban Barajı dolayısı ile tarım sektöründen kopacak nüfusun 
bir çok bakımdan zorlanarak ve büyük masraflar pahasına tekrar tarım 
sektöründe iskânları, ikinci Beş Yıllık Plânın sanayileşme hamlesi ve şe­
hirleşmenin teşvik edilmesi prensiplerine aykırı düğmektedir. Aslında 
köylüler için kurulu sanayie geçiş, entansif tarıma geçişten daha kolaydır. 
Devlet yönünden ise bu geçişin programlama süresi kıyaslanamıyacak 
kadar kısa ve organizasyonu çok daha basittir. Ayrıca sanayide ve tarım­
da işgücü verimlilikleri arasında üç misli fark olduğu da bilinmektedir. 

Türkiye'de kurulu sanayide Keban'dan bir anda çıkacak nüfusun bü­
yük kısmını mas etme kapasitesi bulunmadığı öne sürülebilir. Bu durum­
da yeni ve özel sanayi projelerinin ele alınmasının büe; memleket ih t i ­
yaçları yönünden daha rasyonel, aile başına düşen yatırım itibariyle da­
ha ekonomik (tarımda aile başına yatırım 160-180 bin T L . , sanayide mar­
j inal işgücü başına 40.000 T L . , konut için 30.000 TL. , toplam: 70.000 T L . ) , 
destekleme programının süresi bakımından daha kısa devrede sonuca va­
rılabilir olduğu görülmektedir. 

Ayrıca buradan çıkacak işgücünü öncelikle bu t ip Sanayi projeleri­
nin inşaat safhasında vasıfsız işçi olarak istihdam ederek veya yurt dışı­
na öncelikle göndererek hem ilgililer bakımından sanayie geçişi kolaylaş­
tırmak hem de gerekli istihdam alanlarının açılmasına kadar vakit ka­
zanmak imkânı vardır. Bu t ip çözümde aile reisine geçinebileceği ücre­
t in temin edilmesi ilgililere kirada oturmak gücünü de vereceğinden ko­
nut probleminin çözümünde de belli bir rahatlık kazanılmış olacaktır. 

(7) Ceylânpınar D . Ü. Çiftliğinin arazisi halen 1.665.000 dönüm­
dür. Ekilebilen arazi 800.000, f i i len ekilen arazi 400.000 dönüm civarın­
dadır. 

Bu çiftlik memleketimizin i y i kalitede ve büyük çapta tohumluk ye­
tiştiren kurumudur. Halen ekilebilir topraklarının bütününü değerlendi-
rememesine rağmen, bölgenin entansif tarıma geçişinde büyük rol oyna­
mak durumundadır. Keban'dan çıkacak nüfus için düşünülen arazinin 
yer altı sulama projelerinin DSİ ye yaptırılmış olması bu toprakların sulu 
ziraate açılması ile proğramlaştmlmış bulunan yeni fonksiyonuna Çift­
liğin hazırlıkları içinde önemli bir aşama olmuştur. Bu topraklardan 130 
veya 160 b in dönümün alınması çiftliğin bütünlüğünü zedeliyerek bütün: 
faaliyetlerini olumsuz etkiliyeceği gibi, özellikle giriştiği yeni görevinden 
vazgeçilmesini gerektirebilecektir. 

Diğer taraftan Doğu illerinde hayvancılığın geliştirilmesi konusunda 
bu çiftliğin islâh merkezi olarak büyük görev yüklenmesi bahis konusu­
dur. 
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Yukardaki kapsamda çiftliğe yapılacak iskân en verimli toprakların? 
hedef tuttuğundan bu konuda kendisinden bekleneni veremez duruma 
düşmesine yol açabilecektir. 

Böyle bir iskânda bölge ve millî ölçülerde sebep olunabilecek zarar ­
ları şimdiden tahmin etmeğe imkân yoktur. 

Normal kaynaklardan topraklı iskân imkânlarının memleketimizde 
çok daralmış olması gerçeği karşısında yeni baraj inşaatlerinde açıkta 
kalacak nüfusu DÜÇ'ne yerleştirmek alışkanlığının başlatılması ziraî ge­
lişim program için büyük tehlike teşkil etmektedir. 

3. Alp Aslan. D.Ü.Ç. : 

Keban Koordinasyon Kurulunda Ceylânpınar'm i k l i m farklılığı belir­
tilince bir imkân olarak Alpaslan çiftliği de ileri sürülmüş bulunmakta­
dır. Fakat b u çiftlikte Keban'dan çıkan ve topraklı iskânlarını istiyen 
ailelerin bütününün toprak ihtiyaçlarını karşılıyacak imkân yoktur. A n ­
cak kısmî bir iskân yapılabilir. Ayrıca Ceylânpmar DÜÇ. için ileri sürü­
len fayda ve mahzurlar bazı farklılıklarla burası içinde bahis konusudur. 

Muş'ta inşaat mevsiminin kısalığı bu sefer bir mahzur olarak belir­
mektedir. Muş ilinde de tesbit edilen hiç topraksızların sayısı 10.500'ü 
bulmaktadır. Taahhütname anketinde Muş havalisinde iskân edilmelerini 
istiyen ailelerin sayısı sadece 30 dur. Aile başına topraklı iskân masraf­
ları yüksek olmaktadır. Sanayileşme politikasına ve tarımsal gelişme prog­
ramına aykırılık burası içinde varittir . 

4. M.S.'B. Elindeki Eskiden Hava Alanları Yapılması İçin Ayrılmış 
Sahalar. İ 

Keban Koordinasyon Kurulu toplantılarında, ik inc i Dünya Savaşı 
sırasında M.S.B. na hazineden devredilmiş fakat halen boş olan ve bazı 
yerlerde çok verimli toprakları kapsıyan, oldukça büyük toprak parçala­
rının sınırlı bir topraklı iskân uygulaması için düşünülebileceği i leri sü­
rülmüştür. Ancak bunların bulundukları bölgeler ve kapsadıkları alanlar 
hakkında tam bir malumat elde edilememiştir. Bu topraklarda bir iskân 
projesinin gerçekleştirilmesi halinde doğabilecek mahzurlar konusu da. 
henüz araştırılmamıştır. 

Aslında, çok sınırlı da tutulsa bir kısım nüfusun tarımda kaçınılmaz 
şekilde yerleştirilmesi zorunlu olacağından, diğer alternatifler arasında 
bu imkânın da değerlendirilmesi probleme bütünüyle bakmanın gereği 
olarak görülmektedir. 
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5. Arazi Satın Alma veya Kamulaştırma : 

1968 Bütçe Kanunu Toprak ve İskân Genel Müdürlüğüne Keban'dan 
çıkacak nüfusun iskânı için gerekecek arazi ve arsa satın alma veya ka­
mulaştırma imkânı vermektedir. Bu konuda çıkarılan yönetmelikten son­
ra arazi satma talebinde bulunanlar olmuştur. Köy İşleri Bakanlığı Ke­
ban Koordinasyon Kurulunda bu yolla 1970 sonuna kadar 200, 1971 so­
nuna kadar 500 aileyi tarım sektöründe yerleştirmek imkânı olduğunu 
bildirmiştir. 

a. Faydaları : 

(1) İskân isteyenlerin tercihlerine göre (bu bölgelerde satılık ara­
zi bulunması şartıyla) iskânı düzenlemek imkânı vermektedir. 

b. Mahzurları ; 

(1) Çok geniş arazilerin bulunamaması halinde genellikle dağınık 
iskân tipinde bir uygulama yapılabileceğinden, zaten yüksek olan tarım­
sal iskânın aile başına maliyeti daha da artabilecektir. 

(2) Arazilerin bulunması, satın alınması ve inşaatın barajın dolma 
tarihine yetiştirilebilmesi için bazı organizasyon el güçlüklerin yenilmesi 
^gerekebilecektir. 

6. Z. B. nin Çiftçiyi Topraklandırma Kredisi : 

Keban Koordinasyon Kurulunda muhakkak Devletin topraklı iskânı 
organize etmesinin şart olmadığı, Z. B. nın Çiftçiyi topraklandırma kre­
disi sistemini işletilerek topraklı iskân konusunda insiyatifin çiftçilere 
bırakılabileceği ifade edilmiştir. 

a. Faydalan : 

(aa) Çiftçiye kendi başına yerleşmek istediği yerde ve Ölçekte ziraî 
işletmesini kurma imkânı vermektedir. 

/(bb) Devletin organizasyon mükellefiyetini büyük ölçüde azalt­
maktadır. 

(cc) Devlete yeterli kredi temini dışında bir malî güçlük getirme­
mekte, karşılıksız yapılması gerekebilecek masrafları asgariye indirmektir. 

b. Mahzuru : 

(1) Kendi başlarına böyle bir teşebbüse girişemiyecek olanların 
durumuna bir çözüm getirmemektedir. 

Sosyal Sîyaset Konferansları — 3 
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C. Sanayide İstihdam Yönünden : 

1 . Kuruht, Sanayide İstihdam : 

Devlet Plânlama Teşkilâtında kamu kuruluşlarının Doğu illerinde 
İkinci Beş Yıllık Hân devresinde 1971 yılı dahil ele alacakları sanayi 
projelerinde 3500-4000 arasında vasıfsız işçi ihtiyacı doğacağı tesbit edil­
miştir. 

Köyişleri Bakanhğı'nm Bakanlıklar arası çalışmalarında kamu kuru­
luşlarına Keban'dan çıkacak nüfustan bir kısmına sanayi ve hizmetler 
sektöründe ayırabilecekleri vasıfsız işçi kontenjanı sorulmuş fakat bütün 
kuruluşları kapsayan kesin bir rakama ulaşılamamıştır. Bir kısım kuru­
luşlarda 550-600 arasında bir imkân tesbit edilebilmiştir. Ancak, Bakan­
lar Kurulunun bir direktif i i le bütün kuruluşları yeni bir talep yapıldı­
ğında Çalışma Bakanlığınca 6/221 sayılı kararnameye göre öncelik ta­
nınmak suretiyle bunun mümkün olabileceği anlaşılmıştır. 

Ayrıca, sadece kamu sektöründe değil, özel sektörde de Keban'dan 
çıkacak nüfusun bir kısmına istihdam imkânlarının araştırılması gerekti­
ği belirtilmiştir. 

Burada en büyük mahzur, kamu kuruluşlarının vasıfsız işçilerde bile 
en az i lkokul tahsili şartını aTamasıdır. Yukarıda belirtildiği gibi Keban'­
dan çıkacak nüfusun ancak 1/3 ü okuma yazma bilmektedir. Bu bakım­
dan Keban'dan çıkacak nüfus için bu şartm okuma yazma bilme şeklin­
de değiştirilmesi, sanayi ve hizmetlerde istihdam edileceklerden okuma 
yazma bihniyenlere özel bir istihdam öncesi eğitim programının hazır­
lanarak uygulanması gerekmektedir. 

2. Keban'da Büyük İstimlâk Bedeli Alacakların Organizasyonu ile 
Oluşacak Yeni Sanayi Projelerin de İstihdam^ 

Birinci anket sonuçlarına göre Keban'da 50.000 (yani yeni duruma 
göre 150.000 T L . ) den fazla istimlâk bedeli alacak ailelerin toplamı 
1323 dir. Bunların ellerine geçecek miktar yaklaşık olarak 644.650.000 T L . 
dir. Bu paranın herhangi bir yöneltme yapılmadığı takdirde büyük ölçü­
de büyük merkezlerde arsa ve konut spekülâsyonuna ve hizmetler sektö­
rüne kayacağı bilinmektedir. Halbuki ilgililere organizasyon, özellikle 
muhtemel sanayi kollarında sanayi projeleri sağlanabilirse, 933 sayıl1 

kanunun getirdiği teşvik tedbirleri tanıtılıp sistemli bir şekilde uyarılma­
ları yapılırsa, bu patanın bir kısmını memleket açısından "rantable" yatı­
rımlara çekme imkânı vardır. Hatta baz projelerin Devletin kâr garan­
tisi verdiği karma teşebbüslerce ele alınması da mümkün görülmektedir. 
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Böylece, yatırılacak her 100 milyon liranın 400 sanayi içi, 400 bu sa­
nayie bağlı hizmetler sektöründe olmak üzere 800 yeni istihdam imkânı 
yaratabileceği hesaplanmıştır. 

3. Küçük Sanayide İstihdam : 

Birinci anketlere göre Devlet eliyle iskânını istiyenlerden 332 aile 
reisi küçük sanayi ve> sanat kollarında çalışmaktadır. Bunların yeni yer­
leşim yerlerinde konut ve iş yeri arsalarının temini yeni yönetmelik çer­
çevesinde mümkün olabilecektir. Konut, işyerleri, donatım ve işletme kre­
dileri için iskân fonundan veya i lg i l i kredi kaynaklarından imkânlar bu­
lunabilecektir. Ayrıca M . Eğitim Bakanlığı Köy İşleri Bakanlığındaki 
çalışmalar sırasında ve Keban Koordinasyon Kuruluna bunların mesleki 
görgü ve bilgilerini- artırmak için özel bir program hazırlama yeteneğine 
sahip olduğunu bildirmiştir. 

Yalnız uzun 'devrede geçerli olmıyacak küçük sanat ve sanayi iş dal­
larında istihdam konusunda dikkatl i olunması gerektiği tesbit edilmiştir, 

4. Yurt Dtşınâ\a İstihdam : 

Keban'dan çıkacak nüfus içinden yurt dışına gönderilmek İçin- ara­
nan şartlara haiz olanlara Öncelik verilebileceği Köy İşleri Bakanlığının 
Bakanhklararası çalışmalarında belirtilmiştir. 

5- Devletin Geri Kalan Nüfusun İstihdamı İçin Özel Sanayi ve Alt­
yapı. Projeleri Uygulaması : 

Bütün yukardaki imkânların kullanılmasına rağmen geride sanayide 
istihdamları gereken nüfus kalacak olursa, Milletlerarası kuruluşların 
özel proje finansman imkânlarını da araştırarak, işgücü yoğunluğu tek­
nolojisine dayanan özel sanayi ve altyapı projelerinin kamu kuruluşların­
ca düzenlenerek uygulanabileceği K. İ. Bakanlığı Bakanlıklar arası ça­
lışmaları arasında ortaya atılmıştır. 

D. Konutliindırma Yönünden : 

1. Sanayide İstihdamı Edileceklerin Konutlandırılması : 

Topraklı iskân projelerinde konullandırma iskân projesinin içinde 
düşünülmek durumundadır. 

Sanayide istihdam konusunda aile reislerine geçinebilecekleri ücre­
tin temini b i l inc i derecede Önem kazanmakla, konutlandırma konusunda 
bir ölçüde esneklik kazanılmaktadır. Ancak, iş yerlerinin bulunduğu yer-
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lerde kiralık mesken bulunamaması halinde acil tedbir gerekmektedir. 
Diğer yerlerde Sosyal Sigortalar Sistemi içinde i lgi l i lerin konutlandırıl-
ması sağlanabilecektir. 

2. Eİâzigda Sadece Mesken îstiyenterin Konutlandırüması : 

Son taahhütname anketlerinde sadece Elâzığ civarında mesken isti -
yen ailelerin sayısı 2179 dur. İmâr İskân Bakanlığının hesaplarına göre 
bunlardan 438 aile arsa bedeli hariç yaklaşık maliyeti 15.000 T L . olan 2. 
odah münferit ev istemektedir. Bunun maliyeti 6.570.000 T L . tutmakta­
dır. 583 ü bedeli karşılığında inşaata hazır arsa, proje yardımı ile 10.000 
T L . konut kredisi ile kendi evini yapmak istemektedir. 

Bu grup için gereken finansman 5.830.000 T L . dır. 1157 si alacaHao 
istimlâk bedelinden kesilmek üzere 35.000 T L . maliyetli 3 odalı hazır ev 
istemiştir. Bunun için gereken miktar 40.095.000 T L . dır. İmâr İskân Ba­
kanlığı 52.895.000 T L . tutan konutlandırma masraflarına gerekli alt yapı 
masraflarının ilâvesiyle 105.000.000 T L . sına bu projenin i k i yıllık inşaat 
devresinde gerçekleştirilebileceğini Keban Koordinasyon Kurulunda ifa¬
de etmiştir. 

E. Organizasyon Yönünden : 

1. Keban Koordinasyon KurıÂu : 

Keban Barajının inşatı dolayısıyla yapılacak çalışmalarda i l g i l i k u r u ­
luşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının koordinatörlüğünde i lg i l i Bakanlık müsteşarları­
nın katıldığı daimi bir Keban Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Özel 
Kararnameye göre; çalışmalar i lg i l i Bakanlıklarca yürütülecek, çalışma­
ların izlenmesi, işbirliğinin sağlanması ve tıkanıklıkların giderilmesi ko­
nusunda kurul kanun teklifine kadar gerekli tedbirleri alabilecektir. 

2. iskân İcra Komitem : 

Keban Koordinasyon Kurulu 10.9.1968 günlü 9. uncu toplantısında 
i lg i l i kuruluş temsilcilerinin katıldığı bir İskân İcra Komitesi kurmuştur. 
Bu komite iskân problemini bütünüyle' ele alarak projeler hazırlıyacak ve 
bunların ..uygulanmasından sorumlu olacaktır. 
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3. Köy işleri Bakanlığının Başkanlığında Çalışan Bakanlıklararası Ke­
ban İskân Komisyonu : 

6.6.1967 tarihinden itibaren Köy işleri Bakanlığı'nm başkanlığında 
i lg i l i Bakanlık ve kuruluşların katıldığı "Bakanlıklararası Keban İskân 
probleminin çözümü hakkında bir rapor hazırlamıştır. Bu raporda bu ko­
nuda yapılması gereken çalışmaları ve sorumlu daireleri belirten bir tas­
lak çahşma programına da yer verilmiştir. 

4. Köy İşleri Bakanlığı Keban İskân Grup Amirliği : 

Köy İşleri Bakanlığı sahada çalışmak Üzere bir grup amirliği kur­
muştur. 

5. Bu Yönetmeliğin 14. maddesine göre Val i veya yetkilendireceği 
V a l i Muavininin başkanlığında uygulama yapılacak illerde defterdar, 
Toprak ve İskân, Teknik Ziraat, Bayındırlık, Müdürleri ve Tapu Bölge 
M d . veya ekip başmühendisleri ve Tapu sicil muhafızından kurulu satın 
alma komisyonları kurulabilecektir. B n komisyonlar kadostro ölçüleri ya­
pılmış olan arazi ve arsaları teklif alma, açık eksilme veya pazarlık usu­
lü ile satm alabileceklerdir. 

6. Keban'da Büyük İstimlâk Bedeli Alacakların Organizasyonu .¬
Keban'da büyük istimlâk bedeli alacaklar arasında bir organizas­

yon kurarak sanayi projelerine yatırım, yapmak üzere mahallî Sanayi Oda­
sının liderliğinde bir Holding kurulmuş bulunmaktadır. 

Amerikan Tempo Şirketi bu istimlâk bedellerinin yöneltilebileceği sa­
nayi projelerinin etüdlerini yapmaktadır. 

7. Eğitim Organizasyonu : 

Millî Eğitim Bakanlığı Keban iskân problemi ile i lg i l i Sanayi Öncesi 
eğitim programlarını yürütebilecek organizasyonu kurabileceğini Köy İs­
l e r i Bakanlığının Keban iskân Komisyonunda ve Keban Koordinasyon Ku­
rulunda ifade etmiştir. 

8. Dünya Gıda Programının Keban iskân Projesi : 

Köy İşleri Bakanlığı; Keban İskân projelerinde kullanılmak üzere D . 
G. P. dan 30 milyon liralık gıda yardımı projesinin esasları üzerinde i lg i l i -
îilerle mutabakat temin etmiş ve bir proje hazırlıyarak D P T ve i lg i l i ku­
ruluşlara sunmuştur. 
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S o n u ç : \ 

1969 Programı problemin karşısında çeşitli imkânları ve alternatif çö­
züm yollarını değerlendirerek aşağıda özetlediğimiz genel prensipleri 
vazetmiştir. 

1 — Topraklı iskân sanayi ve hizmetlere aktanlamıyacak nüfusla sı­
nırlı tutulacak, bunun için gerekli arazi normal kaynaklardan sağlana­
caktır. 

2 — Devlet eliyle iskânı gereken nüfusun sanayi ve hizmetler sektö­
rüne aktarılması için Özel bir program uygulanacaktır. 

o — Sanayi ve hizmetlerde istihdamları sağlananlara uzun vadeli ko­
nut kredi sistemi içinde, alacakları istimlâk bedeli muvacehesinde Devletin 
özel desteğine ihtiyacı ohmyanlara kısa vadeli kredi sağlanarak ve inşa ; l 
organizasyonunda kolaylık gösterilerek koîıutlandırma problemi çözüle­
cektir. 

4 — Bu yerleştirme projesi için gerekecek kuruluşlararası işbirliği, Ke­
ban îskân İcra Heyeti etrafında teşkilâtlanma suretiyle sağlanacaktır. 

Keban îskân İcra Heyeti bu genel prensipler içinde kalarak halen 2 : 0 
milyonluk mali porte içinde bir program hazırlamış bulunmaktadır. Anc;ık 
1969 yılında sağlanması gereken ödenek çeşitli nedenlerle bütçeye kona­
mamıştır. Şimdi karşılaşılan en sınırlayıcı güçlük, gerekli finansmanın ek 
ödenek kanunu ile 1969 inşaat mevsiminin değerlendirilebileceği bir za­
mana sağlanabilmesidir. 


